Anexo B: Cronograma General de Trabajo para los ensayos del Sistema de Adquisición de Imágenes - SAI a bordo del Rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar”.

Planificación del proyecto

El objetivo de este trabajo es realizar los pasos necesarios para montar temporalmente el Sistema SAI en el Rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar” y evaluar las funcionalidades y el desempeño del sistema a bordo del buque, trabajo que se ejecuta en colaboración entre INVAP SE y la Armada Argentina. 

Se prevé la evaluación del sistema a bordo del buque en las navegaciones previstas durante el 2017 fuera y dentro del ambiente antártico 
Actividades a desarrollar

1. Relevamiento a bordo del buque.

2. Instalación temporal del Sistema SAI en el buque.

3. Puesta en servicio del Sistema SAI en el buque.

4. Definición del protocolo de pruebas

5. Ensayos en laboratorio

6. Ensayos en navegación

7. Reporte de ensayos
8. Desmontaje del Sistema SAI.

9. Adaptaciones del sistema SAI para evaluación de ambiente antártico
10. Estudio de factibilidad

Evaluación del Sistema SAI a bordo del Rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar” 
Se prevé una etapa de ensayos durante la navegación que tiene por propósito evaluar el comportamiento del Sistema SAI en condiciones representativas de las de operación y familiarizar al personal de ARA con la operación del sistema. 
A tal fin se prevé una actividad a bordo, durante la cual se realizará un relevamiento en el buque, la instalación del sistema a bordo  y la ejecución de los ensayos de acuerdo al documento que a tal efecto emitirá INVAP y revisará ARA. Se documentarán los resultados de dichas pruebas y las conclusiones resultantes, para revisión por parte de ARA.

Entregables

El entregable del proyecto consiste en los siguientes documentos: 

1. Reporte de ensayos del Sistema SAI sobre el Rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar” fuera del ambiente antártico.
2. Reporte de ensayos del Sistema SAI sobre el Rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar” dentro del ambiente antártico.
3. Reporte de ensayos  en laboratorio con simulación de condiciones ambientales antárticas

4. Estudio de factibilidad para el diseño, la construcción, la integración al buque y la puesta en funcionamiento del sistema SAI SUP

Plazo de ejecución
El plazo de ejecución del proyecto es de ciento ochenta  días contados a partir de la fecha de firma del convenio, prorrogables por un período de noventa días adicionales en caso de demorarse las navegaciones  del buque por razones ajenas al presente convenio.

Cronograma de tareas

La planificación de las diferentes etapas del proyecto tiene elementos comunes a ambas navegaciones y elementos específicos a cada una de ellas. En la Figura 1 se encuentran detalladas las diferentes tareas a desarrollar para la navegación fuera del ambiente antártico, mientras que en la figura 2 se encuentran detalladas las tareas para la navegación dentro del ambiente antártico. 

	T0 = firma del convenio
	Sem#1
	Sem#2
	Sem#3
	Sem#4
	Sem#5
	Sem#6
	Sem#7
	Sem#8
	Sem#9
	Sem#10
	Sem#11
	Sem#12
	Sem#13

	Relevamiento a bordo del buque 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Instalación temporal del Sistema SAI en el buque
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Puesta en servicio del Sistema SAI en el buque
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Definición del plan de ensayos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ensayos en navegación fuera del ambiente antártico
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reporte de Ensayos correspondiente a navegación fuera de ambiente antártico
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Desmontaje del Sistema SAI 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Revisión del sistema post navegación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adaptaciones del sistema SAI para evaluación de ambiente antártico
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ensayos de Laboratorio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Figura 1: Cronograma de Tareas – Navegación fuera del ambiente antártico.
	T1: Inicio de navegación dentro de ambiente antártico
	Sem T1 – 3
	Sem T1 – 2
	Sem T1 – 1
	Sem T1
	Sem T1+1
	Sem T1+2
	Sem T1+3

	Semana de trabajo
	Sem

#14
	Sem

#15
	Sem

#16
	Sem#17
	Sem#18
	Sem#19
	Sem#20

	Logística de traslado SAI a puerto
	
	
	
	
	
	
	

	Instalación temporal del Sistema SAI en el buque
	
	
	
	
	
	
	

	Puesta en servicio del Sistema SAI en el buque
	
	
	
	
	
	
	

	Definición del plan de ensayos
	
	
	
	
	
	
	

	Ensayos en navegación dentro del ambiente antártico
	
	
	
	
	
	
	

	Reporte de Ensayos correspondiente a navegación dentro de ambiente antártico
	
	
	
	
	
	
	

	Desmontaje del Sistema SAI 
	
	
	
	
	
	 
	

	Estudio de Factibilidad
	
	
	
	
	
	
	


Figura 2: Cronograma de Tareas – Navegación dentro del ambiente antártico.
En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación del presente Convenio, se firman dos ejemplares integrados por …. Fojas cada uno, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Bariloche, Río Negro, a los.......... días del mes de ………………… del año 2017. 
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