PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAIS

OBRA: “LAT 132 kV ST ALTO PADILLA – EL VOLCAN y NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA
132/33/13,2 kV EL VOLCAN” – PROVINCIA DE JUJUY

Sección VI
Condiciones Especiales del Contrato

Anexo IV - Sanciones

SANCIONES

El incumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato y sus Anexos así como de la normativa que resulte de aplicación a las actividades que desarrolle dará lugar a la aplicación de sanciones que se indican en el presente Anexo IV de la Sección VI Condiciones Especiales del Contrato.
No podrá aplicarse más de una sanción de deméritos por una misma falta, dentro del plazo que el Contratante fije para su resolución.

1
CUENTA DE DEMERITOS

Desde la firma del Contrato y a efectos de evaluar el grado de cumplimiento de la Contratista se establecerá una cuenta de deméritos en donde se asentará el puntaje que reflejará la magnitud de incumplimiento imputable a las faltas cometidas por la Contratista y se aplicará durante la etapa de la Construcción de la Obra.

Los puntos se acumularán en esta etapa desde la vigencia del Contrato hasta la fecha correspondiente a la puesta en servicio y la correspondiente Habilitación Comercial de la Obra. 

Si la sumatoria en la cuenta de deméritos alcanza un monto en las multas, equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del Contrato, ello constituirá una violación grave de los términos del Contrato y facultará a solo juicio del Contratante, a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista.

1.1
Sanciones

La acumulación de puntos en la cuenta de deméritos dará lugar a la aplicación de sanciones por las faltas o incumplimientos que dieron origen a esa acumulación de puntos.

Se establece que los montos de las multas se determinarán según la siguiente relación:

M = A * (C/500) 

donde:

M = Monto de la sanción 
A = Puntaje correspondiente a las faltas cometidas 
C = 2,5 % del Valor Actualizado en PESOS de la Obra. 
1.2
Procedimiento para la Aplicación de Sanciones 

Producido el hecho sancionable, el Contratante lo notificará, en forma inmediata, a la Contratista y la emplazará, de manera fehaciente, a formular su descargo dentro del término de DIEZ (10) días hábiles. 

Presentado el descargo el Contratante deberá expedirse en forma definitiva dentro de los QUINCE (15) días hábiles subsiguientes a dicha presentación. En caso de resolución condenatoria, el Contratante aplicará la sanción, según el procedimiento indicado en el Numeral 1.3. 

Si la Contratista no respondiera en el plazo previsto para efectuar el descargo, el Contratante aplicará las sanciones correspondientes, las que tendrán el carácter de inapelables. 

Para el cálculo de deméritos como se fijan en los apartados 1.3.1 a 1.3.11 se entenderán días corridos. 

1.3
Aplicación de las Sanciones 

Toda sanción impuesta será hecha efectiva descontándola del primer certificado de pago que se extienda al Contratista y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, deberá ser descontada de los sucesivos certificados a percibir u otros créditos que tuviera a cobrar el Contratista (por ejemplo el Fondo de Garantía).

Las sanciones a aplicar en este período son:

1.3.1
Por Incumplimiento de los Plazos de Entrega de Documentación

Si la Contratista no diera cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega de la documentación, se hará pasible de un incremento en la cuenta de deméritos, de UN (1) punto por cada día de mora por cada documento no entregado.

1.3.2
Por Incumplimiento del Plazo de Ejecución de los Trabajos 

En caso que la Contratista no cumpliere las Fechas Claves establecidas en el Contrato e incluidas en el Sección IX: Cronograma de Obra, dentro de los parámetros que se explicitan a continuación, se hará pasible de sumar en la cuenta de deméritos DIEZ (10) puntos por día y por tarea durante todo el período que dure el atraso.

Para Ampliación ET Alto Padilla (Campo salida de línea en 132 kV)
1)
Colocación de Orden de Compra de:

a)
Interruptores de potencia tripolar.

b)
Seccionadores de polos paralelos y fila india.

c)
Descargadores de sobre tensión.

d)
Contador de Descarga.

e)
100% de cables de potencia y de control.

2)
Finalización de provisión de equipos y materiales.

a)
Sistema Electrónico con funciones de control, protección y medición.
b)
Tablero Integrado de Control, Medición y Protección.

c)
Transformadores de Corriente.

d)
Transformadores de Tensión.

e)
Equipo de comunicaciones (adecuación).

f)
Grapería, Morsetería y Conexiones para equipos de playa.

g)
Material para puesta a tierra.

3)
Finalización de Hormigonado de Fundaciones para Equipos de Playa.

4)
Finalización de Canales y Conductos de Cables.

5)
Finalización Montaje de Equipos de Playa.

6)
Finalización de Tendido y Conexión de Cables de Potencia y Control.

7)
Finalización Montaje Equipos de Control, Protección y Medición.

8)
Finalización adecuación Sistema de Comunicación.

9)
Finalización Conexionado a Malla de Puesta a Tierra.

10)
Inicio de Ensayos de Puesta en marcha.

Para la Línea de Alta Tensión 132 kV Alto Padilla – El Volcán
1)
Finalización de los Estudios Eléctricos.

2)
Finalización de provisión de materiales en obra:

a)
50% de provisión total de estructuras de suspensión y especiales Metálicas Reticuladas y de Hº Aº.

b)
50% de provisión del Cable de Guardia OPGW
c)
50% de provisión del Conductor Al/Ac 300/50 mm2
d)
100% de Aisladores para la Línea

e)
100% de la morsetería para Conductores y Cable de Guardia OPGW
f)
100% Sistema amortiguante de Conductor y Cable de Guardia OPGW
g)
100% del material para Puesta a Tierra
3)
Finalización del 50% de las fundaciones del número total de fundaciones completas para el total de las estructuras Metálicas Reticuladas y de Hº Aº.

4)
Final del montaje del 50% del número total de estructuras Metálicas y de Hº Aº.
5)
Final del Tendido del 50% de la línea.

6) 
Final del Tendido del 100% de la línea con enmorsetado y amortiguadores
7)
Finalización del 100% de la Puesta a Tierra de la Línea
7)
Revisión final concluida.

Para la Estación Transformadora El Volcán
1)
Colocación de Orden de Compra de:

a -
Interruptores.
b -
Seccionadores.
c -
Protecciones.

d -
100% de cables de potencia y de control.

e -
Estructuras soporte de equipos y pórticos.
f -
Reactor de Neutro y Transformador de Servicios Auxiliares
2)
Finalización de provisión de equipos y materiales.

a-
Tableros de Servicios Auxiliares.

b-
Tableros de relés y protecciones.

c-
Red Técnica [PC(s), Switch(s), UPS, Conversores, Servidores].
d-
Celdas de 13,2 kV y 33 kV.
e-
Equipo de Comunicaciones.
f-
Transformadores de Tensión y Corriente.
g-
Material para la malla de puesta a tierra.
h-
Unidad(s) de Telecontrol (Unidades Remotas, repartidores de Equipo de Telecontrol).
3)
Finalización de Hormigonado de Fundaciones de Estructuras Soporte y Pórticos.

4)
Finalización del Montaje de Pórticos de 132 kV.

5)
Finalización de Hormigonado de Fundación para Transformador de Potencia.

6)
Finalización montaje de Transformador de Potencia.
7)
Finalización del Montaje del 100% del resto de Equipos de Playa.

8)
Ensayo en fábrica del equipo de comunicaciones.
9)
Finalización obra civil de Edificio de Control y Sala de Celdas.

10)
Finalización de la Puesta a Tierra de la ET
11)
Finalización de tendido y conexionado de cables de potencia y control.

12)
Finalización montaje de equipos en Edificio de Control.

13)
Inicio de Ensayos de Puesta en marcha.
1.3.3
Por Incumplimiento en la Iniciación o Terminación de los Trabajos.

En caso que la Contratista no iniciare los trabajos a partir de la firma del Contrato o no terminare las obras en el plazo estipulado para su Habilitación Comercial, se incrementará la cuenta de deméritos en la siguiente forma:

a) TREINTA (30) puntos por día, durante las CUATRO (4) primeras semanas.

b) OCHENTA (80) puntos por día, durante las CUATRO (4) semanas siguientes al período anterior.

c) DOSCIENTOS (200) puntos por día, durante las OCHO (8) semanas siguientes al período inmediato anterior. 

d) SEISCIENTOS (600) puntos por día, durante las semanas siguientes al período inmediato anterior.

El Contratista se hará pasible de estas penalidades tanto por mora en la iniciación o terminación de la obra total, cuanto por la no iniciación o no terminación parcial de cualquiera de las distintas tareas establecidas en la Sección IX: Cronograma de Obras.

Las sanciones que se apliquen por mora en la iniciación o terminación de trabajos no autorizarán al Contratista a tener por prolongado el Plazo de Obra por el número de días correspondientes a aquéllas. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas y aprobadas expresamente por la Inspección de Obra.

1.3.4
Por Mora en el Cumplimiento de las Órdenes de Servicio 

La mora sin causa justificada por parte de la Contratista  en el cumplimiento de las Órdenes de Servicio, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de DIEZ (10) puntos por cada día de mora y por cada Orden de Servicio incumplida. 

1.3.5
Por suspensión Parcial o Total de los trabajos

El Contratista no podrá, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando discrepancias con una Orden de Servicio. Si así lo hiciera se hará pasible de sumar en la cuenta de deméritos VEINTE (20) puntos por día de paralización de los trabajos. No se aplicará la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicación de multa por paralización de obras. Las paralizaciones de obras producidas en estas circunstancias serán computadas a los efectos de la aplicación de la causal de rescisión prevista en el presente Anexo.

1.3.6
Por Ejecución de Trabajos sin Documentación Aprobada 

La ejecución de trabajos de obras por parte de la Contratista sin disponer de la documentación aprobada, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de DIEZ (10) puntos por cada día de ejecución en tales condiciones. 

1.3.7
Por no Disponer en el Emplazamiento de las Obras de un elenco Completo de Documentación

Verificada tal condición se impondrá una Orden de Servicio solicitando la corrección de tal situación estableciendo un plazo prudencial. El incumplimiento de la Orden de Servicio, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de VEINTE (20) puntos por cada día de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio específica. 

1.3.8
Por Ausencia del Representante Técnico de la Contratista y del Jefe de Obras

La ausencia injustificada del Representante Técnico de la Contratista la hará pasible de un incremento en la cuenta de deméritos de DIEZ (10) puntos por cada día de ausencia. 

La ausencia injustificada del Jefe de Obra de la Contratista en la Obra, la hará pasible de un incremento en la cuenta de deméritos de DIEZ (10) puntos por cada día de ausencia.

1.3.9
Por no Acusar Recibo de Ordenes de Servicio 

La mora injustificada en acusar recibo de las Órdenes de Servicio, hará pasible a la Contratista de incremento en la cuenta de demérito de DIEZ (10) puntos por cada día de retraso y por cada Orden de Servicio no recepcionada.

1.3.10
Por Incumplimiento de las Normas Ambientales

Verificado por el Contratante el incumplimiento de lo establecido en la Sección VI Condiciones Especiales del Contrato, Subcláusula CGC 33.2 y Sección VI - Anexo 5: Informe del Impacto Ambiental de este Contrato, así como de las normas que en materia ambiental dicte la Provincia de Jujuy dentro del ámbito de su competencia específica, éste lo notificará a la Contratista y requerirá su reparación mediante Ordenes de Servicio.

La mora sin causa justificada por parte de la Contratista en el cumplimiento de dichas Órdenes de Servicio, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de QUINCE (15) puntos por cada día de mora y por cada Orden de Servicio incumplida. 

1.3.11
Por Incumplimiento de las Normas de Calidad

Verificado por el Contratante el incumplimiento de lo establecido en los requerimientos de Gestión de Calidad en los documentos técnicos del Pliego, éste lo notificará a la Contratista y requerirá su reparación mediante Órdenes de Servicio.

La mora sin causa justificada por parte de la Contratista en el cumplimiento de dichas Órdenes de Servicio, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de QUINCE (15) puntos por cada día de mora y por cada Orden de Servicio incumplida. 

1.3.12
Condonación de Multas
Si la Contratista obtuviere la puesta en servicio, con la calidad exigida y dentro del plazo establecido en este Contrato, se le condonarán las sanciones acumuladas durante el Período de Construcción, con excepción de las originadas en las infracciones previstas en los Numerales 1.3.10 y 1.3.11 precedentes.

La condonación de sanciones se extenderá al Período de Garantía sólo para el supuesto previsto en el Numeral 1.3.11 de este Contrato, de ser resueltas éstas por la Autoridad de Aplicación respectiva.
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