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PARTE A: DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ESPECÍFICO
1. OBJETO de la licitacion

El Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF), actuando como Iniciador Institucional, llama a Licitación Pública Nacional para la selección de una empresa o grupos de empresas de servicios de ingeniería y consultoría de la especialidad para realizar los Servicios de Asistencia Técnica y la Inspección de las Obras que integran la Ampliación “Estación Transformadora de 500/132 kV, 1 x 300 MVA en LEAT 500 kV entre ET Puerto Madryn y ET Santa Cruz Norte” en adelante “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”.

El alcance de las obras que integran el Proyecto se detalla a continuación.

2. Obras que Integran EL PROYECTO

El alcance resumido de las instalaciones comprendidas

A.
Apertura de la LEAT 500 kV Puerto Madryn – Santa Cruz Norte en correspondencia con el piquete N° 870, ubicado al Oeste de la Ciudad de Comodoro Rivadavia. 
B.
Derivación e Ingreso, es decir construcción de dos tramos de líneas de transmisión en 500 kV de aproximadamente 2,2 km desde el sitio de apertura de la LEAT hasta los pórticos de la nueva Estación Transformadora 500/132 kV a construir.
C.
Construcción de una nueva Estación Transformadora 500/132 kV, denominada E.T. Comodoro Oeste.
D.
Readecuación en la E.T. 500 kV Santa Cruz Norte en la salida de LEAT 500 kV SCN – PM consistente en:

•
Puesta fuera de Servicio de Servicio, desconexión, Desmontaje, Traslado a la E.T. Comodoro Oeste de los siguientes equipos y tableros (y sus repuestos):


Reactores de Línea completos (con todos sus accesorios, descargadores, barras, morsetería, cajas o tableros auxiliares, etc. e incluyendo repuestos).


Reactor de Neutro (con todos sus accesorios, descargadores, barras, morsetería, cajas o tableros auxiliares, etc. e incluyendo repuestos).


Protecciones Eléctricas (Sistema 1 y Sistema 2) y sus respectivos Tableros correspondiendo a:


Reactores de Línea y Neutro.

•
Ajuste, Ensayos y Puesta en Servicio de las Protecciones para el ahora tramo de LEAT 500 kV de línea Santa Cruz Norte – Comodoro Oeste (Sistemas 1 y 2).
E.
Readecuación en la E.T. 500 kV Puerto Madryn 500/330 kV en la salida de LEAT 500 kV PM – SCN consistente en:

•
Puesta fuera de Servicio de Servicio, desconexión, Desmontaje, Traslado a la E.T. Comodoro Oeste de los siguientes equipos (y sus repuestos):


Terminal de Protecciones Eléctricas (Sistema 1 y Sistema 2) y sus respectivos Tableros correspondiendo a:


Terminal de Protecciones de Línea PM-SCN (según denominación actual).

•
Desarrollo de Ingeniería, provisión, ensayos en fábrica, traslado, instalación y conexionado, ajuste, ensayos y Puesta en Servicio de las Nuevas Terminales de Protección para el ahora tramo de LEAT 500 kV de línea Santa Cruz Norte – Comodoro Oeste (Sistemas 1 y 2).
F.
Ampliación y/o readecuación de los Sistemas de Automatización (Control) y Comunicación entre las EE.TT Santa Cruz Norte 500/132 kV y Puerto Madryn 500/330/132 kV.
G.
Una Nueva Línea de Transmisión de Energía Eléctrica doble terna en Alta Tensión de 132 kV, entre la E.T. Comodoro Oeste de 2,4 km de longitud con destino a la E.T. Pampa del Castillo 132/34.5 kV.

H.
Ampliación en dos campos de arribo de LAT 132 kV en la ET Pampa del Castillo, en esquema simple barra.

I.
Una Nueva Línea de Transmisión de Energía Eléctrica doble terna en Alta Tensión de 132 kV, entre la E.T. Comodoro Oeste de 46,2 km de longitud con destino a una Nueva Estación de Maniobras 132 kV denominada KM 9.
J.
Construcción de una nueva Estación de Maniobras 132 kV (sin transformación en una primera etapa) denominada KM 9, en cercanía a la Ciudad de Comodoro Rivadavia.
K.
Apertura, derivación e ingreso en la Estación de Maniobras KM 9 de las siguientes LAT 132 kV:

•
LAT 132 kV CT PATAGONIA – BARRIO SAN MARTIN.

•
LAT 132 kV PICO TRUNCADO I – A1.

L.
Ampliación y/o readecuación de los Sistemas de Protección, Automatización (Control) y Comunicación entre las estaciones transformadoras Patagonia, Barrio San Martin, A1, y Pico Truncado I, pre-existente, comprende la provisión, montaje, instalación, ensayos y puesta en servicio de sistemas de protecciones, y comunicación a realizar en cada una de ellas y la Estación de Maniobras KM 9.

Todo de acuerdo a lo establecido en la Sección V a) “Alcance de las Ejecuciones” del PLIEGO COM.
2.1
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

2.1.1
LAT 132 kV
El Proyecto de Referencia se ha desarrollado con características constructivas principales similares a las adoptadas en el Plan Federal; es decir, estructuras autosoportadas en acero galvanizadas o hormigón armado pretensado, un conductor de aluminio con alma de acero (AL/AC 300/50), es decir de 353,5 mm2 de sección transversal total, Norma IRAM 2187. Aisladores de vidrio templado o porcelana Clase según IEC U70 BL. El cable de guardia será del tipo denominado OPGW de dos capas – Acero recubierto de Aluminio y Aleación de Aluminio, conteniendo 24 Fibras Ópticas, tipo Monomodo.
El terreno responde a la típica conformación de los suelos patagónicos, compuestos de gravas y arenas, en diferentes graduaciones.

Desde el punto de vista de la preservación del medio ambiente, el trazado no introduce alteraciones en el mismo por tratarse de zonas ya alteradas por la cuantiosa exploración petrolera y cuasi alejado de poblaciones aún rurales. Igual concepto vale para el caso de que se desee analizar el impacto visual y paisajístico que introduce la presencia de una línea como la que se está proponiendo.

La línea recorre aproximadamente el 90% de su longitud por terrenos de mantos patagónicos de origen cuaternario, con pendientes planas y ondulaciones. El 10% atraviesa zonas con afloramientos rocosos.

El proyecto prevé la adecuación y/o construcción de las siguientes líneas de transmisión:

1.
Construcción de una línea de transmisión doble terna en 132 kV desde la Nueva ET 500/132 kV Comodoro Oeste hasta la Estación de Maniobra en 132 kV en paraje denominado km 9, en la Ciudad de Comodoro Rivadavia.
2.
Construcción de una línea de transmisión doble terna en 132 kV desde la Nueva ET 500/132 kV Comodoro Oeste hasta la ET 132/33 kV Pampa del Castillo.
3.
Apertura, adecuación y acometida de las Líneas 132 kV Pico Truncado I - Comodoro Rivadavia y CT Patagonia - Barrio San Martín a la nueva Estación de Maniobra a construir en el paraje denominado Kilómetro Nueve (EM km 9).
4.
Tendido de cable para comunicaciones por fibra óptica OPGW, alternativa ADSS (Ver Anexo VII, Subsección VII.b.1, punto 4.f y g) en las líneas resultantes de las aperturas en la EM km 9 a saber:

· Tendido de cable OPGW o ADSS alternativa en la LAT EM KM 9 – ET Patagonia.

· Tendido de cable OPGW o ADSS alternativa en la LAT 132 EM KM 9 - ET A1
Las líneas mencionadas tienen las siguientes longitudes aproximadas:

Línea







Trazados
Circuitos
1.
LAT 132 kV Comodoro Oeste - EM KM 9:

46,18 km
     2

2.
LAT 132 kV Comodoro Oeste - Pampa del Castillo:
  2,37 km
     2

TOTAL LONGITUD DE LAT DOBLE TERNA 132 kV:

48,55 km
     2

3.
Acometidas de las LAT's existentes a la EM km 9: aproximadamente 1,6 km.
4.
Tendido de Cable OPGW, alternativa ADSS desde la EM km 9:

Hasta CT Patagonia 





2,0 km

Hasta ET A1:







4,5 km


TOTAL LONGITUD:


 



6,5 km



Los extremos de las líneas se encuentran en las siguientes coordenadas geográficas, siendo las mismas aproximadas por cuanto las ubicaciones definitivas deberán referirse a sus posiciones relativas con respecto de las Estaciones Transformadoras.
LAT 132 kV dt ET 500/132 kV Comodoro Rivadavia Oeste - EM km 9:

Terminal en ET Comodoro Oeste;

Latitud Sur: 

45° 48' 30.84"








Longitud Oeste: 
68° 03' 59.62"

Terminal en Estación de Maniobras km 9:
Latitud Sur: 

45° 48' 14.17"








Longitud Oeste: 
67° 29' 56.47"

LAT 132 kV dt ET 500/132 kV Comodoro Oeste - ET 132/33 kV Pampa de Castillo

Terminal en ET Comodoro Oeste;

Latitud Sur: 

45° 48' 31.98"








Longitud Oeste: 
68° 03' 59.65"

Terminal en ET Pampa del Castillo:

Latitud Sur: 

45° 48' 48.03"








Longitud Oeste: 
68° 02' 10.49"

Apertura de LAT 132 kV Pico Truncado - Comodoro Rivadavia Centro (ET A1)

La línea será abierta en el piquete 937 para conectar el tramo hacia Pico Truncado en el pórtico de la Estación de Maniobra km 9 (EM km9).
Ubicación del Piquete 937:



Latitud Sur: 

45° 48' 19.84"








Longitud Oeste: 
67° 30' 07.15"

Se desmontará el tramo de línea entre el piquete 937 y el 941, para conectar este último a la EM km9. El piquete 941 deberá ser reemplazado por una estructura Retención Angular RA.
Ubicación del Piquete 941:



Latitud Sur: 

45° 48' 19.66"








Longitud Oeste: 
67° 29' 41.12"

Apertura de la LAT 132 kV CT Patagonia - Barrio. San Martín

La línea se abrirá en el piquete 15. Se deberá reemplazar la estructura por una Retención Angular RA y desde ésta se tenderá un tramo de línea hasta su terminal en la EM km9.
Ubicación del piquete 15 son:


Latitud Sur: 

45° 48' 14.45"








Longitud Oeste: 
67° 30' 10.62"

Se desmontará el tramo de LAT hasta el piquete 17, conectando el tramo hacia la ET Comodoro Rivadavia desde este piquete hasta la EM km9.
Las coordenadas del piquete 17 son:

Latitud Sur: 

45° 48' 21.36"








Longitud Oeste: 
67° 30' 06.56"

Estas aperturas y conexionado a la EM km9 insumirán un total aproximado de 1200 metros de líneas nuevas a construir y aproximadamente 900 metros de líneas existentes a desmontar.
Se ha previsto que las líneas nuevas a construir, serán construidas sobre Estructuras Reticuladas de Acero Galvanizado. No obstante, podrán ser construidas sobre columnas de hormigón armado pretensado con crucetas del mismo material.

Las aperturas y las conexiones a la nueva Estación de Maniobra km 9 serán construidas con estructuras especiales necesarias para retener las líneas resultantes de tales aperturas y para ingresar a los pórticos respectivos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES – LAT 132 kV
	Longitud física total de las dos líneas:
	Aprox. 48,6 km.

	Longitud total de todos los circuitos (incluidos los tramos de conexión de las líneas existentes a la EM km9)
	Aprox. 50 km

	Tensión nominal entre fases:
	132 kV

	Frecuencia
	50 Hz

	Nº de circuitos
	

	LAT 132 kV ET Comodoro Oeste – EM kilómetro 9
	Dos

	LAT 132 kV ET Comodoro Oeste – ET Pampa del Castillo
	Dos

	

	Líneas resultantes de las aperturas:
	

	LAT 132 kV Pico Truncado – EM km 9
	Uno

	LAT 132 kV EM km 9 – ET A1
	Uno

	LAT 132 kV CT Patagonia – EM km 9
	Uno

	LAT 132 kV EM km 9 – ET Barrio San Martín
	Uno

	Disposición de Fases
	Coplanar vertical en las dos líneas doble terna

	

	Formación de la Fase
	Un conductor

	Conductor
	Tipo Al-Ac (Aluminio – Acero), denominado 300/50 mm2 de 353,5 mm2 de sección transversal total. Norma IRAM 2187

	Cable de guardia para comunicaciones de fibra óptica
	Dos capas conteniendo 24 fibras Ópticas, tipo Monomodo

	

	Estructuras Metálicas Reticuladas
	

	Suspensiones Doble terna
	Estructura reticulada de tipo monomástil, con apoyo para cable de guardia en la cima y con tres crucetas para conductores

	Retenciones, Retenc. Angulares, Especiales y Terminales (todas Doble Terna):
	Estructura reticulada de tipo monomástil, con apoyo para cable de guardia en ,la cima y con tres crucetas para conductores

	Vano de cálculo para estructuras metálicas:
	Para línea doble terna:      250 m

	Los elementos de acero sujetos a esfuerzos deben tener las prestaciones para zonas muy frías: Resistencia al impacto Charpy de 27 joules a -20°C

	

	Estructuras de Hormigón Armado
	

	Suspensiones
	Línea de doble terna: Tipo monoposte con tres crucetas para conductores y una ménsula superior para cable de guardia de comunicaciones de fibra óptica.

	Retenciones, Retenc. Angulares, Especiales y Terminales:
	Línea de doble terna: Tipo “doble poste” o Tipo “triple poste”, según prestación, con tres crucetas para conductores y con una ménsula para cable de guardia de comunicaciones de fibra óptica.

	Vano de cálculo para estructuras de hormigón armado:
	Para línea doble terna:      160 m

	Aisladores
	Vidrio templado o porcelana Clase según IEC U70 BL o bien, Poliméricos de características y prestaciones equivalentes a las cadenas de aisladores de vidrio o porcelana.

	Conjuntos suspensión para conductores:
	

	Suspensión simple
	Disposición vertical I con 9 aisladores por cadena de suspensión simple

	Suspensión doble
	Disposición vertical II con 2 x 9 aisladores por cadena de suspensión doble

	Conjuntos de retención para conductores
	Formados por dos cadenas en paralelo, cada una con 10 aisladores o conjunto de aisladores poliméricos equivalentes

	Los elementos de acero sujetos a esfuerzos deben tener las prestaciones para zonas muy frías: Resistencia al impacto Charpy de 27 joules a -20° C

	

	Transposiciones para todas las líneas:
	No se instalarán transposiciones en líneas de menos de 80 km de longitud.

	Vida útil de las líneas.
	50 años


2.1.2
LEAT 500 kV
El Proyecto de Referencia prevé que estos dos tramos de acometida deberán ser construidas con elementos similares a la LEAT 500 kV Puerto Madryn - Santa Cruz Norte existente, que se abre.

Se deberán utilizar los materiales (Estructuras, morsetería, aisladores, amortiguación, cables, puestas a tierra, fundaciones) con las mismas dimensiones y características que las existentes, de manera que se mantenga la intercambiabilidad de partes y la utilización de las mismas herramientas de mantenimiento con y sin tensión.

Las líneas mencionadas tienen las siguientes longitudes aproximadas:

Línea







Trazados
Circuitos

LEAT 500 kV piq. 870 - ET Comodoro Oeste tramo Norte:
  1.01 km
     1

LEAT 500 kV piq. 870 - ET Comodoro Oeste tramo Sur:
  1,17 km
     1

TOTAL LONGITUD DE LAT SIMPLE TERNA 500 kV:

  2,18 km
     2

Los extremos de las líneas se encuentran en las siguientes coordenadas geográficas, siendo las mismas aproximadas por cuanto las ubicaciones definitivas deberán referirse a sus posiciones relativas con respecto de la torre CR del piq. 870 y a los pórticos de la nueva ET a construir.

Piquete N° 870 LEAT 500 kV PM - SCN:
Latitud Sur: 

45° 48' 33.46"








Longitud Oeste: 
68° 05' 10.40"

LEAT 500 kV piq. 870 - ET Comodoro Oeste tramo Norte:

Pórtico P2 - cruce LEAT lado Oeste:

Latitud Sur: 

45° 48' 32.17"








Longitud Oeste: 
68° 05' 11.57"

Pórtico entrada 500 kV ET Comodoro Oeste:
Latitud Sur:

45° 48' 32.49"








Longitud Oeste: 
68° 04' 24.85"

LEAT 500 kV piq. 870 - ET Comodoro Oeste tramo Sur:

Pórtico P4 - cruce LEAT lado Oeste:

Latitud Sur:

45° 48' 34.88"








Longitud Oeste: 
68° 05' 11.52"

Pórtico entrada 500 kV ET Comodoro Oeste:
Latitud Sur: 

45° 48' 34.42"








Longitud Oeste: 
68° 04' 17.50"

Las líneas, cuya longitud total aproximada suma 2,18 km, serán construidas con Estructuras Reticuladas de Acero Galvanizado. 

Serán de características similares a la de la LEAT a intervenir.

Estarán formadas por sendos tramos de línea con torres terminales en ambos extremos y con una o, a lo sumo dos estructuras de suspensión que podrán ser autosoportadas o arriendadas tipo Cross Rope.

2.1.2.1
Apertura de LEAT: Conductores.

La apertura de la LEAT 500 kV Puerto Madryn - Santa Cruz Norte en el piquete 870 se materializará mediante la colocación de cadenas de aisladores en serie con los conductores. La torre del piquete mencionado es una suspensión arriendada Cross-Rope.

Para materializar la apertura se colocarán, en los extremos inferiores de las cadenas de suspensión del piquete 870, dos cadenas de retención en serie (una a cada lado de la de suspensión)

Se amarrarán los conductores a las cadenas de retención, quedando de esta forma interrumpida la línea, lista para ser conectados los extremos a la nueva ET.

Las torres terminales de ambos tramos en los extremos próximos al piq. 870 se instalarán del lado ESTE de la LEAT Pto. Madryn - Sta. Cruz Norte, a 50 metros de su eje.

Continuarán las líneas de acometida hacia el Oeste, por debajo de la LEAT, mediante pórticos metálicos para colocar los conductores por debajo de la LEAT y materializar las conexiones mediante el sistema de conexión conocido como "a pata de gallo".

Los pórticos deberán estar diseñados para trabajar como estructuras terminales de un vano cuyos conductores serán tendidos con "tiro reducido".

Tales conexiones se materializarán con puentes formados por dos Cables de Aluminio 1267-A1-91 (Lupine), diámetro 46 mm, Norma ASTM B-232 y B 231 utilizando la grapería necesaria para la conexión de cada dos cables Al.Ac. Peace Rriver Modificado con cada uno de los antes mencionados

2.1.2.2
Apertura de LEAT: Cable de guardia OPGW

Será necesario conectar ambos lados de la LEAT abierta a la nueva ET 500/132kV Comodoro Oeste.

Para ello deberá cortarse el actual cable OPGW en el vano entre los piquetes 870 y 871, de manera de formar escolta para empalme e instalar la correspondiente botella de empalme en el primero de los piquetes para su continuidad "Puerto Madryn - Comodoro Oeste"

Por otra parte, el tramo de cable OPGW vinculado al piquete 871 servirá para formar escolta y colocación de la caja de empalme para su continuidad hasta la ET Comodoro Oeste y, de esta forma, establecer el vínculo "Comodoro Oeste - Santa Cruz Norte"

La solución del corte y conexionado del cable OPGW será la adecuada en correspondencia a las posibilidades técnicas y de comunicaciones teniendo en cuenta la minimización de los tiempos de corte y restablecimiento de las comunicaciones por fibra óptica.

2.1.2.3
Apertura de LEAT: Cable de Guardia de acero galvanizado.

A tender entre ambas torres terminales de las dos líneas de acometida a la ET. 

Visto el corto recorrido de las derivaciones desde la apertura hasta la ET, se colocará cable de guardia Dotterel en todo su recorrido.

La presente Licitación tiene por objeto la contratación de las siguientes prestaciones:

A) La verificación de la documentación técnica y confección del proyecto ejecutivo definitivo de las líneas.

B) El suministro y transporte hasta el lugar de la instalación de los siguientes materiales:

•
Conductores.

•
Cables de guardia: de acero galvanizado y con fibra óptica OPGW.

•
Aisladores.

•
Grapería, sistemas amortiguantes y accesorios.

•
Estructuras metálicas.

•
Materiales de puesta a tierra.

•
Materiales para las fundaciones de las estructuras.

•
Materiales para la construcción de obras de arte necesarias (alcantarillas, badenes, tranqueras, señalizaciones, etc.)

•
Todo otro material menor de utilización temporaria o definitiva que sea necesario para la ejecución completa de las construcciones.

C) La ejecución de los trabajos de montaje:

•
Verificación de las traza de la línea entregadas por el COMITENTE.

•
Relevamiento planialtimétrico de la misma.

•
Obtención de los Permisos de Paso de los propietarios.

•
Ejecución de accesos y picada principal, apertura de tranqueras.

•
Estudio y tipificación de suelos para las fundaciones.

•
Replanteo de los emplazamientos de las estructuras.

•
Limpieza de la franja de servidumbre.

•
Construcción de las fundaciones.

•
Montaje de las estructuras.

•
Instalación de los sistemas de puesta a tierra.

•
Instalación de las cadenas de aisladores, grapería y accesorios.

•
Tendido, regulación y enmorsetado de los cables de guardia y de los conductores.

•
Revisión final, pruebas, ensayos y puesta en servicio.

•
Vinculación Catastral e Inscripción de las Restricciones al Dominio en los Registros de la Propiedad Correspondientes

•
Elaboración de Planos Conforme a Obra.

•
Mantenimiento durante el período de garantía.

•
La Inscripción de las Servidumbres respectivas

La Línea de Transmisión serán construidas siguiendo los trazados generales indicados en las en las imágenes satelitales incluidas en la Sección VIII i (Documentación gráfica y planos).

Las trazas seleccionadas contemplan el recorrido directo entre los extremos, habida cuenta de la escasa longitud y la topografía plana del terreno. 

Las estructuras de suspensión se diseñarán sostenes de conductores en línea. El tramo sur presenta dos ángulos menores a 2°, que podrán ser absorbidos por estructuras de suspensión.

Las estructuras de retención serán los terminales de ambas líneas.

Los pórticos para el tendido de antenas de conexión por debajo de la LEAT 500 kV serán metálicos reticulados de acero galvanizado y no trabajarán como terminales de línea. Tal función la prestará una torre terminal de línea ubicada próxima al pórtico lado ET Comodoro Oeste.

Si tendrán la prestación de trabajar como terminales de ese vano, con los conductores tendidos a "tiro reducido".

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - LEAT 500 kV

	Tensión nominal entre fases:
	500 kV

	Frecuencia:
	50 Hz

	Nº de circuitos de cada línea:
	Uno

	Disposición de Fases:
	Coplanar horizontal

	Formación de la Fase:
	Cuatro subconductores, separados 45 cm

	Conductores:
	Tipo ACSR, denominado Peace River Modificado de 396.56 mm2 de sección total

	Cantidad de cables de guardia:
	Dos cables en toda la longitud de las líneas

	Cable de guardia en ambos tramos:
	Uno Tipo AACSR denominado Dotterel, de 141,79 mm2 de sección total

	Cable se guardia OPGW
	Uno - dos capas – Acero recubierto de Aluminio y Aleación de Aluminio, conteniendo 24 Fibras Ópticas, tipo Monomodo

	Estructuras metálicas reticuladas

	Suspensión normal (ángulo 0º hasta 2º)
	Arriendada tipo Cross Rope

	Suspensión especial (áng. 2º hasta 6º)
	Autosoportada tipo Delta

	Retenciones angulares y terminales
	Autosoportadas tipo Delta

	Cables Cross Rope

	Principal
	Uno, de 26 mm de diámetro, 1x37, IRAM 722

	Auxiliar
	Uno, de 16 mm de di

	Riendas
	Cuatro, de 24 mm de diámetro, 1x37, IRAM 722

	Vano de cálculo:
	530 m

	Aisladores:
	Vidrio templado o porcelana Clase según IEC 305: U 160 BS

	Conjunto de suspensión para conductores

	Suspensión simple:
	Disposición I I I con 24 aisladores por suspensión simple

	Suspensión doble:
	Disposición I I I con 2 x 24 aisladores por suspensión doble

	Suspensión espacial:
	Disposición I V I con 24 aisladores las fases externas y 2 x 24 aisladores la fase central

	Conjuntos retención para conductores:
	Formados por cuatro cadenas en paralelo, cada una con 24 aisladores

	Transposición de fases para toda la línea:
	Sin transposiciones en ambos tramos

	Vida útil de la línea:
	50 años


El contrato COM también incluirá la conducción especializada, la implementación de todos los recursos necesarios, profesionales y técnicos, la provisión total de la mano de obra, equipos, materiales, instalaciones, equipos de construcción, obras temporarias y todo otro elemento, sea de naturaleza permanente o temporaria requerido para su construcción, ensayo, puesta en servicio comercial, operación y mantenimiento, incluyendo todos los transportes y demás provisiones accesorias y/o complementarias aun cuando éstas no sean específicamente indicados.

El CONTRATISTA COM, deberá responsabilizarse por el proyecto y los plazos para su realización.

2.2
ESTACIONES TRANSFORMADORAS (EE.TT)
Los detalles de las instalaciones se encuentran descriptas en el Anexo VI Estaciones Transformadora, y resultan los siguientes:

2.2.1
NUEVAS INSTALACIONES
A.
Estación Transformadora 500/132 kV, denominada Comodoro Oeste. Compuesta por una playa de 500 kV y otra en 132 kV. La Playa de 500 kV estará diseñada con un Esquema interruptor y medio, y en dicho nivel se tendrán los siguientes campos:

•
Campo 01: No Equipado a ser utilizado en futuro.

•
Campo 02: Prevista Salida a Transformador trifásico N°2 (No equipado a ser utilizado en futuro).

•
Campo 03: Salida de línea a E.T. Madryn 500/330/132 kV, totalmente equipado, con doble reactor shunt y reactor supresor de arco y con espacio físico para futura compensación serie capacitiva.

En este campo se instalara el siguiente equipamiento pre-existente, el cual provendrá de la E.T. Santa Cruz Norte 500/132 kV (Campo 05 - Salida de Línea a Puerto Madryn), a saber:


Las Protecciones (Sistema 1 y Sistema 2) para los Reactores de Línea y Neutro.


Los Reactores de Línea y Neutro Con todos sus accesorios y equipamiento asociado.

El resto de todo el Equipamiento y provisiones será nuevo y sin uso, es decir incluso las Terminales de las restantes Protecciones (Sistema 1 y Sistema 2), ver Anexo V.c ITEM 12.

Nota: Todos los repuestos asociados a las provisiones provenientes de la E.T. Santa Cruz Norte 500/132 kV y/ de la E.T. Puerto Madryn 500/330/132 kV será mantenida en custodia y cuidado por el Contratista COM, pero a disposición de TRANSENER, hasta tanto quede habilitado y transferido a TRANSENER el Edificio de Almacenes/Depósito de la E.T. Comodoro Oeste.

•
Campo 04: Salida a Transformador trifásico N°1 totalmente equipado incluyendo el transformador de 300/300/100 MVA, 500/138/34,5 kV.

•
Campo 05: Salida de línea a E.T. Santa Cruz Norte 500/132 kV, totalmente equipado, con único reactor shunt y reactor supresor de arco y sin espacio físico para compensación serie capacitiva.

En este campo se instalara el siguiente equipamiento pre-existente, el cual provendrá de la E.T. Puerto Madryn 500/132 kV (campo 04 - salida de línea a E.T. Santa Cruz Norte), a saber:


Las Protecciones de la Línea (que pasara a constituirse en la Línea Comodoro Oeste a Santa Cruz Norte).

El resto de todo el Equipamiento y provisiones será nuevo y sin uso, es decir incluso las Terminales de las restantes Protecciones (Sistema 1 y Sistema 2), ver Anexo V.c ITEM 12.
Nota: Todos los repuestos asociados a las provisiones provenientes de la E.T. Puerto Madryn 500/330/132 kV será mantenida en custodia y cuidado por el Contratista COM, pero a disposición de TRANSENER, hasta tanto quede habilitado y transferido a TRANSENER el Edificio de Almacenes/Depósito de la E.T. Comodoro Oeste.

•
Campo 06: No Equipado a ser utilizado en futuro.

•
Campo 07: No Equipado a ser utilizado en futuro. 

•
Campo 08 No Equipado a ser utilizado en futuro.

•
Salida a Reactor de compensación de barras “A” totalmente equipado incluyendo banco trifásico compuesto por tres (3) reactores monofásicos de 50 MVAr cada uno. 

•
Salida a Reactor de compensación de barras “B” totalmente equipado incluyendo banco trifásico compuesto por tres (3) reactores monofásicos de 50 MVAr cada uno. 

Para la E.T. COMODORO OESTE 500/132 kV, playa de maniobras y transformación en 132 kV, se adoptó el esquema de doble juego de barras con transferencia sobre una de ellas y acoplamiento transversal. En esta tensión se tendrán los siguientes campos:

•
Campo 01 Salida a transformador N°1 totalmente equipado.

•
Campo 02 Salida de línea Nº 1 de 132 kV a E.T. Pampa del Castillo totalmente equipado.

•
Campo 03 Salida de línea Nº 2 de 132 kV a E.T. Pampa del Castillo totalmente equipado.

•
Campo 04 Salida de línea Nº 1 de 132 kV a Estación de Maniobras KM 9 totalmente equipado.

•
Campo 05 Acoplamiento transversal de barras.

•
Campo 06 Futuro, incluye exclusivamente provisión de pórticos 132 kV.

•
Campo 07 Salida de línea Nº 2 de 132 kV a Estación de Maniobras KM 9 totalmente equipado.

•
Campo 08 Futuro, incluye exclusivamente provisión de pórticos 132 kV.

•
Campo 09 Futuro, incluye exclusivamente provisión de pórticos 132 kV 

•
Campo 10 Futuro, incluye exclusivamente provisión de pórticos 132 kV.

También se dejará el espacio físico necesario, o disponibilidad de terreno, para ampliaciones futuras.

B.
Estación de Maniobras 132 kV (sin transformación en una primera etapa) denominada KM 9, con Obra Civil completa (Incluyendo todas las estructuras de pórticos), y equipamiento Electromecánico parcial (en estos casos si con las respectivas estructuras soporte), en esquema doble barra con los siguientes campos equipados:

•
Campo 01 Salida de línea de 132 kV, a E.T. CCT Patagonia, totalmente equipado.

•
Campo 02 Salida de línea Nº 1 de 132 kV a E.T. Comodoro Oeste 500/132 kV, totalmente equipado.

•
Campo 03 Salida de línea Nº 2 de 132 kV, a E.T. Comodoro Oeste 500/132 kV, totalmente equipado.

•
Campo 04 Salida de línea de 132 kV, a E.T. Pico Truncado I, totalmente equipado.

•
Campo 05 Futura salida a Transformación 132/M.T., No equipado solo incluye provisión de pórticos 132 kV y base y muro parallamas de transformador en esta etapa.

•
Campo 06 Acoplamiento transversal de barras.

•
Campo 07 Futura salida a Transformación 132/M.T., No equipado solo incluye provisión de pórticos 132 kV y base y muro parallamas de transformador en esta etapa.

•
Campo 08 Salida de línea de 132 kV, a E.T. Barrio San Martin totalmente equipado.

•
Campo 09 Futuro, incluye exclusivamente provisión de pórticos 132 kV.

•
Campo 10 Salida de línea de 132 kV, a E.T. A1, totalmente equipado.

2.2.2
ESTACIONES EXISTENTES PARA AMPLIAR Y/O READECUAR
C.
E.T. 500/132 kV Santa Cruz Norte:
El Contratista COM será responsable de programar, solicitar los permisos necesarios, y realizar todas las tareas y actividades necesarias para que en el Campo 05 Salida de Línea a E.T. Puerto Madryn (según denominación actual) se pueda:

a)
Retirar los Reactores de Línea y Neutro y todo su equipamiento y accesorios asociados acondicionándolos para su transporte y realizando el transporte a la E.T. Comodoro Oeste 500/132 kV.

b)
Retirar todos los repuestos de los Reactores de Línea y Neutro del almacén acondicionándolos para su transporte y realizando el transporte a la E.T. Comodoro Oeste 500/132 kV.

c)
Retirar las Protecciones (Sistema 1 y Sistema 2) y los Tableros correspondientes a:


Reactores de Línea y Neutro.

d)
Retirar todos los repuestos de las Protecciones de Reactores de Línea y Neutro del almacén acondicionándolas para su transporte y realizando el transporte a la E.T. Comodoro Oeste 500/132 kV.

e)
Realizar toda actividad que sea necesaria para nuevamente poner en servicio la Salida de Línea ahora denominada “Santa Cruz Norte – Comodoro Oeste” la cual involucra al menos Ajustar, Ensayar, Poner en Servicio nuevamente las Protecciones de Salida de Línea y el equipamiento asociado a ellas.

D.
E.T. 500/330/132 kV Puerto Madryn:
El Contratista COM será responsable de programar, solicitar los permisos necesarios, y realizar todas las tareas y actividades necesarias para que en el Campo 04 Salida de Línea a E.T. Santa Cruz Norte (según denominación actual) se pueda:

f)
Retirar las Protecciones (Sistema 1 y Sistema 2) y los Tableros correspondientes a:


Protecciones de Línea.

g)
Retirar todos los repuestos de las Protecciones de Línea correspondientes exclusivamente a la salida de línea en cuestión del almacén acondicionándolas para su transporte y realizando el transporte a la E.T. Comodoro Oeste 500/132 kV.

h)
Instalar las nuevas de Protecciones de Línea a ser suministradas:


Terminal Protecciones de Línea (Sistema 1 y Sistema 2) y sus respectivos tableros, y realizar toda actividad que sea necesaria para nuevamente poner en servicio la Salida de Línea ahora denominada “Puerto Madryn – Comodoro Oeste” la cual involucra al menos Conexionar, Ajustar, Ensayar, Poner en Servicio para las Nuevas Protecciones de Línea suministradas y el equipamiento existente asociado a ellas.

E.
E.T. Pampa del Castillo:
Ampliación en dos campos de arribo de LAT 132 kV de la estación transformadora en esquema simple barra.

F.
Ampliación y/o readecuación de los Sistemas de Protección, Automatización (Control) y Comunicación
Entre las estaciones transformadoras Patagonia, Barrio San Martin, A1, y Pico Truncado I, pre-existente, comprende la provisión, montaje, instalación, ensayos y puesta en servicio de sistemas de protecciones (Ver punto 3 “SISTEMA DE PROTECCIONES” de este mismo Anexo y Sección), y comunicación a realizar en cada una de ellas y la Estación de Maniobras KM 9.

2.3
SISTEMA DE SUPERVISIÓN, TELECONTROL Y COMUNICACIONES

Cubre la provisión, montaje, conexionado, ensayos en fábrica y en obra, puesta en servicio y toda la documentación de proyecto, ingeniería de detalle, procedimientos de ensayos y documentación conforme a obra del sistema 500 kV y/o 132 kV, es decir, para los sistemas de comunicaciones principales (fibra óptica) y de respaldo (Radioenlace) se requiere soportar los sistemas de teleprotección, telecontrol, telefonía y automatismos necesarios para la operación correcta del sistema.

En la actual configuración del sistema eléctrico de la interconexión 500 kV E.T. Puerto Madryn – E.T- Santa Cruz Norte se dispone de un sistema principal de comunicaciones con transmisión de la información por fibras ópticas del cable de guardia (OPGW) de la LEAT de interconexión. Este sistema de transporte SDH STM-1 (155 Mbit/s) es duplicado incluyendo dos enlaces de operación independiente. El sistema de comunicaciones de respaldo entre las E.T. Puerto Madryn y E.T- Santa Cruz Norte, opera con capacidad de transmisión 8 E1 (16 Mbit/s) siendo suministrado a través de un sistema de radioenlace de microondas de la firma Telcosur S.A.

El seccionamiento de la LEAT E.T. Puerto Madryn - E.T- Santa Cruz Norte e instalación de la Nueva E.T. 500/132 kV Comodoro Oeste requiere efectuar modificaciones en la configuración del sistema actual de comunicaciones que incluyen la readecuación de equipamientos existentes y su utilización en la nueva configuración, como asimismo la provisión de nuevos equipamientos necesarios para la operación segura y confiable del sistema eléctrico de la interconexión 500 kV E.T. Puerto Madryn - E.T. Comodoro Oeste - E.T- Santa Cruz Norte

Se describen las condiciones operativas, readecuaciones a efectuar en equipamientos existentes y alcance de los suministros principales comprendidos en las obras del nuevo sistema de comunicaciones:

2.3.1
OBRAS EN 500 kV

2.3.1.1
Sistema de Comunicaciones EE.TT. 500 KV PUERTO MADRYN – Nueva COMODORO OESTE

El sistema de comunicaciones de vinculación de la E.T. 500 KV Puerto Madryn con la Nueva E.T. 500 KV Comodoro Oeste de longitud aproximada 430 Km, incluirá un sistema principal y otro de respaldo con transmisión por los siguientes medios:
2.3.1.1.a- Sistema de Comunicaciones Principal  E.T. Puerto Madryn – Nueva E.T. Comodoro Oeste con transmisión por fibras ópticas del cable de guardia OPGW existente de la LEAT 500 kV.
Suministro de un Sistema nuevo y completo de Comunicaciones entre las estaciones transformadoras E.T. 500 kV Puerto Madryn y la Nueva E.T. 500 kV Comodoro Oeste con transmisión por fibras ópticas del cable OPGW existente de la LEAT de la interconexión entre las estaciones mencionadas. Este nuevo Sistema de Comunicaciones, de longitud aproximada 430 Km, con transporte sistema SDH capacidad STM-4 (622 Mbit/s), será duplicado incluyendo dos enlaces separados y de operación independiente. El Sistema de Comunicaciones incluirá además una estación repetidora óptica con provisión de equipos nuevos para los dos enlaces mencionados, previéndose instalar dichos equipos en la estación repetidora existente, situada a 225 Km de la E.T. Puerto Madryn, perteneciente al actual sistema  de comunicaciones Puerto Madryn – Santa Cruz Norte.

2.3.1.1.b- Sistema de Comunicaciones de Respaldo E.T. Puerto Madryn – Nueva E.T. Comodoro Oeste
El sistema de comunicaciones de respaldo entre la E.T. Puerto Madryn y Nueva E.T. Comodoro Oeste, incluirá los siguientes equipamientos y tramos:

i).- Tramo E.T. Puerto Madryn – E.T. Santa Cruz Norte: Transmisión por el Sistema de Radioenlace de Microondas existente de la firma Telcosur S.A. continuando con la misma prestación de servicios de comunicaciones que realiza en la actualidad. 

ii) Tramo E.T. Santa Cruz Norte – E.T. Comodoro Oeste: la transmisión de información en este tramo contará con un sistema de comunicaciones principal y, otro de respaldo.

Sistema principal mediante readecuación del  sistema existente E.T. Puerto Madryn – E.T. Santa Cruz Norte para su uso en el tramo Santa Cruz Norte – Nueva ET Comodoro Oeste será un sistema de comunicaciones SDH STM-1 (155 Mbit/s) con transmisión por fibras ópticas de cable OPGW de la LEAT 500 kV de interconexión de las estaciones transformadoras mencionadas. El sistema de comunicaciones de respaldo estará integrado por un nuevo Sistema de Radioenlace entre las E.T. Comodoro Oeste y E.T. Santa Cruz Norte que formará parte de la presente provisión.

2.3.1.2
Sistema de Comunicaciones EE.TT. 500 KV COMODORO OESTE - SANTA CRUZ NORTE.
El sistema de comunicaciones incluye un sistema principal y otro de respaldo con transmisión por los siguientes medios:

2.3.1.2.a.-  Sistema de Comunicaciones Principal E.T. Comodoro Oeste - E.T. Santa Cruz Norte con transmisión por fibras ópticas del cable de guardia OPGW existente de la LEAT 500 kV.
Sistema de comunicaciones, longitud aproximada del enlace: 120 Km, transporte Sistema de Jerarquía Digital Síncrona (SDH) capacidad STM-1 (155 Mbit/s), duplicado sistemas 1 y 2, con transmisión  por fibras ópticas del cable de guardia existente OPGW de LEAT 500 kV de interconexión de las estaciones mencionadas, será configurado en base a la readecuación del sistema de comunicaciones existente, de transporte SDH capacidad STM-1, entre las ET Puerto Madryn y E.T. Santa Cruz Norte, lo cual incluirá realizar el traslado de los equipos multiplexores existentes en la E.T. Puerto Madryn  a la Nueva E.T. 500 kV Comodoro Oeste donde serán instalados.

2.3.1.2.b.- Sistema de Comunicaciones de Respaldo E.T. Comodoro Oeste - E.T. Santa Cruz Norte: Radioenlace de Microondas
Suministro de un nuevo Sistema de Radioenlace de Microondas Digital, de capacidad STM-1 vinculando la Nueva E.T. Comodoro Oeste y E.T. Santa Cruz Norte.  El radioenlace incluirá el suministro de las estaciones repetidoras de radio necesarias completas con todas sus instalaciones, formando parte del presente suministro.

2.3.2
OBRAS EN 132 kV

2.3.2.1
Sistemas de Comunicaciones de las Interconexiones 132 KV: nueva E.T. Comodoro Oeste con la E.T. Pampa del Castillo y nueva Estación de Maniobras km 9

Las nuevas interconexiones mencionadas requieren el correspondiente suministro de los respectivos sistemas de comunicaciones para la transmisión en tiempo real de información de datos operativos, voz, teleprotecciones y, otros. Al respecto, en el plano N°: CAF-CO-CM-PL-002 se ilustran los sistemas de comunicaciones mencionados.

2.3.2.1.a.- Sistema de Comunicaciones E.T. 132 kV COMODORO OESTE – E.T. 132 kV PAMPA DEL CASTILLO
Suministro de un sistema de comunicaciones completo con transmisión por fibras ópticas de cable de guardia OPGW de la nueva LAT 132 kV E.T. Comodoro Oeste - E.T. 132 kV Pampa del Castillo, incluyendo las redes de transporte de tipo Jerárquico Digital Síncrono SDH STM-4 (622 Mbit/s) sistema duplicado y de Conmutación Multiprotocolo por etiquetas - Perfil de Transporte MPLS-TP (10 Gbit/s). El sistema de comunicaciones estará integrado por dos enlaces separados e independientes, sistema 1 y sistema 2. La longitud del enlace es de aproximadamente 2,5 Km. El suministro del cable de guardia OPGW incluirá 24 fibras ópticas.

Los equipos principales integrantes del suministro incluyen: Armarios Distribuidores de Fibras Opticas del cable OPGW, dos (2) Equipos Multiplexores en cada estación transformadora con plataforma híbrida SDH STM-4/1 y MPLS-TP Los multiplexores tendrán puertos ópticos SDH STM-4 y STM-1 y asimismo para el sistema de red MPLS-TP. Cada uno de los multiplexores deberá ser suministrado con todos los módulos de interfaces de señales necesarios para los servicios de la transmisión.

2.3.2.1.b.- Sistema de Comunicaciones E.T. 132 kV COMODORO OESTE – E.M. 132 kV KM 9
Suministro de un sistema de comunicaciones completo con transmisión por fibras ópticas de cable de guardia OPGW de la nueva LAT 132 kV  E.T. Comodoro Oeste -  E.M. KM9, incluyendo las redes de transporte de tipo Jerárquico Digital Síncrono SDH STM-4 (622 Mbit/s) sistema duplicado y de Conmutación Multiprotocolo por etiquetas - Perfil de Transporte MPLS-TP (10 Gbit/s). El sistema de comunicaciones estará integrado por dos enlaces separados e independientes, sistema 1 y sistema 2. La longitud del enlace es de aproximadamente 46,2 Km. El suministro del cable de guardia OPGW incluirá 24 fibras ópticas.

Los equipos principales integrantes del suministro incluyen: Armarios Distribuidores de Fibras Ópticas del cable OPGW, dos (2) Equipos Multiplexores en cada estación transformadora con plataforma híbrida SDH STM-4/1 y MPLS-TP. Los multiplexores tendrán puertos ópticos SDH STM-4 y STM-1 y asimismo para el sistema de red MPLS-TP. Cada uno de los multiplexores deberá ser suministrado con todos los módulos de interfaces de señales necesarios para los servicios de la transmisión.

2.3.2.1.c.- Sistema de Comunicaciones de las Interconexiones 132 kV de E.M. KM9 con las E.T. PATAGONIA, E.T. A1  y, E.T. BARRIO SAN MARTIN
Estas nuevas interconexiones de 132 kV de las EE.TT. con la Nueva E.M. KM 9 requieren el suministro de los respectivos sistemas de comunicaciones para la transmisión en tiempo real de información de datos operativos, voz, teleprotecciones y, otros.

El suministro incluye los sistemas de comunicaciones que vincularán la E.M. KM 9 con las EE.TT. Patagonia, A1, Pico Truncado I y, Barrio San Martín.

2.3.2.1.c.1.- Sistema de Comunicaciones  E.M. 132 kV KM 9  – E.T. 132 kV PATAGONIA
Suministro de un sistema completo de comunicaciones con transmisión por fibras ópticas de cable de guardia OPGW de la LAT de interconexión o alternativa ADSS, de longitud aproximada 2 Km, incluyendo un equipo multiplexor en cada estación 132 kV extremo del enlace, multiplexor con plataforma híbrida para redes de transporte de tipo Jerárquico Digital Síncrono SDH STM-1 (155 Mbit/s) y de Conmutación Multiprotocolo por etiquetas - Perfil de Transporte MPLS-TP (10 Gbit/s).

Los multiplexores deberán ser suministrados con todos los módulos de interfaces de señales necesarios para los servicios de la transmisión, incluyendo además un puerto óptico STM-4 (622 Mbit/s) previsión de uso futuro.

La transmisión por las fibras ópticas del cable OPGW o ADSS alternativa será redundante, esto es duplicada usando a tal efecto dos (2) pares de fibras ópticas.   

2.3.2.1.c.2.- Sistema de Comunicaciones de Onda Portadora de la Interconexión 132 kV E.M. 132 kV KM 9  – E.T. 132 kV BARRIO SAN MARTIN
El suministro comprende la realización de los trabajos, y la provisión de componentes menores que permitan disponer de la readecuación de un sistema de comunicaciones de onda portadora (Propiedad de TRANSPA), de operación confiable, con canal principal y de respaldo y los servicios necesarios entre la E.T. 132 kV Barrio San Martin y la Nueva E.M. 132 kV KM 9, todo ello en base a la readecuación del sistema de comunicaciones de Onda Portadora bifásico existente. Los trabajos incluyen la realización del traslado de los equipos de Onda Portadora desde su ubicación actual (a combinar con TRANSPA en la E.T. Patagonia) al nuevo punto de instalación en la Nueva E.M. KM 9 y E.T. Barrio San Martin, incorporación de servicio de voz, canal telefónico, componentes de circuitos de sintonía y, otros.
2.3.2.1.c.3.- Sistema de Comunicaciones  E.M. 132 kV KM 9  – E.T. 132 kV A1
Suministro de un sistema completo de comunicaciones con transmisión por fibras ópticas a) en el cable de guardia OPGW o b) utilizando un cable de fibras ópticas Auto-soportado todo dieléctrico tipo “ADSS” de la nueva LAT de interconexión, de longitud aproximada 7,8 Km (en cualquiera de las dos opciones a) Reemplazo del cable de guardia existente por un cable de guardia del tipo OPGW o b) Utilización de un cable de comunicación de fibra óptica suspendido tipo ADSS, la selección le corresponderá al OFERENTE que lo manifestará en su Oferta describiendo en forma pormenorizada el suministro y fundamentalmente el desarrollo de la Metodología para su instalación, ensayos y puesta en servicio, reservándose el COMITENENTE su aceptación, discusión y aceptación final).

Suministro de un equipo multiplexor en cada estación 132 kV extremo del enlace, multiplexor con plataforma híbrida para redes de transporte de tipo Jerárquico Digital Síncrono SDH STM-1 (155 Mbit/s) y de Conmutación Multiprotocolo por etiquetas - Perfil de Transporte MPLS-TP (10 Gbit/s). 

Los multiplexores deberán ser suministrados con todos los módulos de interfaces de señales necesarios para los servicios de la transmisión, incluyendo además puerto óptico STM-4 (622 Mbit/s) previsión de uso futuro.

La transmisión por las fibras ópticas del cable OPGW será redundante, esto es duplicada usando a tal efecto dos (2) pares de fibras ópticas.

2.3.2.1.d.- Sistema de Comunicaciones de Onda Portadora de la Interconexión 132 kV E.T. Pico Truncado I  – Nueva E.M. km 9.
El suministro comprende la realización de los trabajos y, la provisión de componentes que permitan disponer de un sistema de comunicaciones de onda portadora, de operación confiable, con canal principal y de respaldo y los servicios necesarios entre la E.T. 132 kV Pico Truncado I y la Nueva E.M. 132 kV Km 9, todo ello en base a la readecuación del sistema de comunicaciones de Onda Portadora bifásico existente, enlace operativo entre la E.T. 132 kV Pico Truncado I y la E.T. 132 kV A1. Los trabajos incluyen la realización del traslado de los equipos de Onda Portadora desde su ubicación actual en la E.T. A1 al nuevo punto de instalación en la Nueva E.M. Km 9, incorporación de servicio de voz, canal telefónico, componentes de circuitos de sintonía y, otros.

2.3.3
SISTEMA TELEFÓNICO
El suministro del sistema telefónico corresponde a los requerimientos surgidos de las nuevas interconexiones de 500 kV y 132 kV incluyendo dos Centrales Telefónicas una a instalarse en la Nueva E.T. 500/132 kV Comodoro Oeste y otra en la Nueva Playa de Maniobra KM 9; la realización de ampliaciones en los sistemas telefónicos de las EE.TT. 500 kV Puerto Madryn y, 500 kV Santa Cruz Norte y, las EE.TT. 132 kV Pampa del Castillo, A1, Barrio San Martín y Pico Truncado I.
2.3.4
SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATISMOS.

2.3.4.1
Sistema de Supervisión, Control Local, Telecontrol, Protecciones y DAG de la Nueva E.T. Comodoro Oeste 500/132 kV

El suministro de la E.T. 500/132 kV Comodoro Oeste comprende la provisión de un sistema completo de control distribuido y protecciones integrando las funciones de supervisión, control local, telecontrol y, protecciones de los equipos de las playas de 132 kV y 500 kV, Celdas M.T., Servicios Auxiliares y otras instalaciones de esta estación transformadora. 

Asimismo, forma parte integrante del presente suministro el Sistema de Desconexión Automática de Generadores (DAG) de la E.T. 500 kV Comodoro Oeste. 

La filosofía de operación se basará en la integración de la información que será adquirida de los diferentes equipos electrónicos inteligentes IEDs (relés de protecciones, controladores de bahía, unidad de adquisición de E/S), multimedidores, regulador automático de tensión, transductores y, otros mediante la red de comunicaciones de la estación y la utilización de un Gateway (GW) redundante ubicado en el Edificio de Control de la Estación Transformadora.

El sistema comprende a los equipos que desempeñan las funciones de telecomando de los seccionadores, interruptores, y otros aparatos de la playa de maniobras y las funciones de telesupervisión tanto del valor de las magnitudes eléctricas en tiempo real como del estado de equipos y ocurrencia de eventos discretos (señalizaciones; alarmas; mediciones ; etc.).

La Estación Transformadora completa con las playas de 500 kV y 132 KV será telecontrolada, por lo cual el Sistema de Telecontrol incluirá todas las interfaces necesarias, y protocolos de diálogo, para que la totalidad de información pueda intercambiarse entre el Gateway y el Centro de Operación, vía enlaces de comunicaciones.

Los equipos IEDs a suministrarse para operación en las tensiones de 132 kV y 500 kV no compartirán funciones de ´Control y Protección. Sólo en el caso de las celdas de MT se aceptará la inclusión en el mismo equipo IED de ambas funciones.

Asimismo, se incluye la integración de la supervisión del sistema de protecciones y equipos electrónicos inteligentes, tales como el de supervisión del contenido de gases en reactores, monitoreo integral de transformadores, localizadores de falla por onda viajera, central meteorológica automática y la constitución de una red Ethernet de las EE.TT con capacidades y prestaciones para instrumentar intercambio de información bajo la normativa IEC 61850 en todo su contenido.

Las playas de maniobras de 500 kV y 132 kV de la Estación Transformadora dispondrán de kioscos donde se realizará la adquisición de la totalidad de la información de los equipos, el control local en el Kiosco desde los equipos IEDs controladores de bahía y, se recibirán las órdenes de telecontrol desde el Gateway del edificio de comando.

Las señales y variables de intercambio para la supervisión y control serán adquiridas desde los equipos electrónicos inteligentes (IEDs) ubicados en sus respectivos kioscos, se vincularán con el Edificio de Control y de allí con el Centro de Operaciones.

El proyecto del sistema deberá incluir los siguientes niveles de control local y Telecontrol:

•
Nivel 3: Instalaciones totalmente telecontroladas desde el Centro de Control (Telecontrol total) por medio de enlace de datos entre el GW, el sistema de comunicaciones y la red Ethernet de la ET.

•
Nivel 2: Instalaciones comandadas desde Consola de Control Local (CCL) vinculada a la Red de la ET en caso de pérdida de vínculo de comunicaciones con el Centro de Control distante.

•
Nivel 1A (eventual): Instalaciones comandadas desde una interfaz del usuario en la UB, desde el kiosco.

•
Nivel 1B: un mímico activo instalado en kioscos  para el caso de fuera de servicio de la UB

•
Nivel 0: Comando local del equipamiento de playa, como última posibilidad de comando.

El equipo Gateway del Edificio de Comando de la E.T. intercambiará información mediante:

•
Comandos emitidos por el Centro de Control ó la Consola de Control Local, canalizadas por la función del CB (Controlador de Bahía) y el CES (controlador de Entradas y salidas). 

•
Entradas analógicas provenientes de los transductores de mediciones, canalizadas por la función del CB (Controlador de Bahía) y el CES (controlador de Entradas y salidas), MM (multimedidores de mediciones), Pxx (relés de protecciones) e IEDs en general 

•
Entradas digitales provenientes de estado y posición de equipos eléctricos, así como de sus alarmas y las alarmas de protecciones, canalizadas por la función del CB (Controlador de Bahía) y el CES (controlador de Entradas y salidas), estados lógicos provenientes de los IEDs de protecciones como alarmas y señalización

El sistema se sincronizará por medio de un receptor GPS principal y otro de respaldo bajo protocolo NTP, siendo fuente de sincronismo para los CBs, los CESs, los relés de protecciones, eventuales Gateway y todos los IEDs de la E.T. que se encuentren en la red. Cada dispositivo del sistema, tales como CB, CES, Pxx, PC xx, poseerá la aplicación cliente necesaria para sincronizar el reloj interno, fijar la hora y fecha de ocurrencia de eventos y otras funciones, de forma que pueda ser utilizado para la registración cronológica de eventos con resolución   de   1 ms.

Se incluirá la provisión del software de SCADA con sus debidas licencias de uso.

Todo el equipamiento de adquisición directa deberá dar cumplimiento a las recomendaciones sobre interferencia e inmunidad según normas IEC 60255-4 y ANSI C37.90, IEC 61850-3

El sistema se organizará sobre una red Ethernet redundante, formando dos anillos sobre Fibra óptica, uno para vincular el nivel de 500 kV, y otro para vincular el nivel de 132 kV, con centro en el edificio de control.

En el edificio de control se instalarán los equipos Servidores, Consolas de Operación incluyendo PC, monitores de video, y otros componentes del sistema para servicios de reporte, supervisión, telecontrol y, el análisis y ajuste de protecciones eléctricas.

En cada kiosco o Sala correspondiente existirán además de los IEDs, equipamiento de red, constituyendo una red interna

2.3.4.2
Sistemas de Supervisión, Control Local, Telecontrol, Protecciones y DAG de la Nueva Estación de Maniobras KM 9.

El suministro de la E.M. 132 kV KM 9 comprende la provisión de un sistema completo de supervisión, control local, telecontrol y, protecciones de los equipos de la playa de 132 kV, Servicios Auxiliares y otras instalaciones de esta Estación de Maniobras.

Asimismo, forma parte del suministro el Sistema de Desconexión Automática de Generadores (DAG) de la Estación de Maniobras KM 9.

La filosofía operativa del suministro de los sistemas de supervisión, control local, telecontrol, protecciones y, DAG será totalmente compatible con lo establecido en las Especificaciones Técnicas de TRANSPA para las mencionadas funciones.

2.3.4.3
Ampliaciones de los Sistemas de Supervisión, Control Local, Telecontrol, Protecciones y DAG de Estaciones Transformadoras 132 kV Existentes.

El suministro comprende la ejecución de los trabajos y la provisión de los equipos necesarios para la ampliación de los Sistemas existentes de Supervisión, Control Local, Telecontrol, Protecciones y Desconexión Automática de Generadores (DAG) en las Estaciones Transformadoras de 132 kV que integran las nuevas interconexiones de 132 kV del presente Pliego.

El suministro de las ampliaciones de los sistemas mencionados deberá ser totalmente compatible con la operación de los equipos existentes en las respectivas estaciones transformadoras para las funciones de supervisión, control local, telecontrol, protecciones y desconexión automática de generadores (DAG).

La ampliación de los Sistemas de Supervisión, Control Local, Telecontrol y Protecciones se efectuarán en las siguientes Estaciones Transformadoras de 132 kV:

a).
E.T. 132 kV Pampa del Castillo

b).
E.T. 132 kV Patagonia

c).
E.T. 132 kV Barrio San Martin

d).
E.T. 132 kV A1

e).
E.T. 132 kV Pico Truncado I

2.3.5
SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA

Se efectuará la provisión, instalación y puesta en servicio de los equipos de medición de energía en los nodos de la ET Comodoro Oeste correspondientes a las salidas de líneas 132 kV de dicha ET. Se incluye la instalación de los respectivos equipos de Medición de Energía dando cumplimiento a todos los requerimientos establecidos por CAMMESA para los mismos.

2.3.6
SISTEMA DE PROTECCIONES

Los siguientes párrafos de este Item 3. Protecciones deben ser considerado como enunciados de tareas no limitativos de las obligaciones del Contratista a realizar antes y posteriormente respecto a las terminales de protección de LEAT existentes (a re-ubicar) y nuevas, todas bajo el concepto de prestar su acabado servicio en el tramo de LEAT 500 kV comprendido entre las EE.TT. Santa Cruz Norte – Comodoro Oeste – Puerto Madryn.

2.3.7
E.T. PUERTO MADRYN 500/330/132 KV

2.3.7.1
Kiosco 0304
El alcance es el siguiente:

El Contratista COM será responsable de programar, solicitar los permisos necesario, y realizar al menos las siguientes tareas: a) cortocircuitar los transformadores de corriente necesarios en la E.T. Puerto Madryn 500/330/132 kV, b) poner fuera de servicio, c) des-instalar, d) trasladar a la E.T. Comodoro Oeste 500/132 kV los tableros conteniendo las terminales de protecciones (Sistema 1 y Sistema 2) de la LEAT 500 kV E.T. Puerto Madryn 500/330/132 kV – E.T. Santa Cruz Norte, e) Posteriormente instalar, f) conexionar, g) ajustar, h) ensayar y i) poner en servicio en este kiosco de Playa 0304 las Nuevas  terminales de protecciones de línea a suministrar Sistema 1 y 2 de la LEAT 500 kV E.T. Puerto Madryn – E.T. Comodoro Oeste. A saber:

a)
Terminales de Protección Diferencial de línea para la “Salida de línea a E.T. Comodoro Oeste 500/132 kV”.

2.3.8
E.T. SANTA CRUZ NORTE 500/132 KV

2.3.8.1
Kiosco 0506
El alcance es el siguiente:

El Contratista COM será responsable de programar, solicitar los permisos necesario, y realizar al menos las siguientes tareas: a) cortocircuitar los transformadores de corriente necesarios en la E.T. Santa Cruz Norte, b) poner fuera de servicio, c) des-instalar, d) trasladar a la E.T. Comodoro Oeste 500/132 kV los tableros conteniendo las terminales de protecciones de Reactores de Línea y Neutro (Sistema 1 y Sistema 2) de la LEAT 500 kV E.T. Puerto Madryn 500/330/132 kV – E.T. Santa Cruz Norte, e) Posteriormente ajustar/calibrar, f) ensayar y g) poner en servicio en este kiosco las protecciones existentes con los nuevos ajustes recomendados para la ahora LEAT 500 kV E.T. Santa Cruz Norte – E.T. Comodoro Oeste.

2.3.9
COMODORO OESTE 500/132 KV

El Alcance es el siguiente:

2.3.9.1
Kiosco 0304:

Provisión, Montaje, instalación, conexionado, y ensayos de tableros conteniendo las Nuevas Terminales de protecciones (Sistema 1 y Sistema 2) en kiosco de Playa de 500 kV. A saber:

a)
Terminales de Protección Diferencial de línea para la “Salida de línea a E.T. Madryn 500/330/132 kV”. 

b)
Bay Unit Protección Diferencial Barras A y B, Falla de Interruptor y Discrepancia de Polos de Interruptores.

c)
Terminales de Protección Salida a Transformador trifásico N°1 de 300/300/100 MVA, 500/132/33 kV.

d)
El suministro de todo el software original asociado.

e)
El suministro de protecciones, relés y accesorios sueltos.

f)
El suministro de las unidades centrales de acceso a las protecciones y de evaluación de registros de fallas.

g)
Los protocolos de ensayos en fábrica de todos los suministros.

h)
El Contratista COM realizará la programación y ajuste del sistema de protecciones y de registro oscilográfico de perturbaciones, utilizando el estudio correspondiente al sistema de TRANSENER de coordinación de protecciones (ECP), el cual será suministrado por esta Transportista.

i)
La entrega en término de toda la documentación: Planos, manuales, catálogos, listas de materiales, protocolos pro-forma, protocolos de ensayos en fábrica y de puesta en servicio, memorias técnicas, etc. según lo indicado en las especificaciones generales y particulares.

Así mismo también el Contratista COM será responsable luego del arribo de los tableros conteniendo los Terminales de Protección Pre-existentes (Sistema 1 y Sistema 2) en este Kiosco 0304 de montar, conexionar, ajustar y ensayar correspondientes a:

j)
Terminales de Protección Diferencial para ambos bancos reactores shunt y reactores supresores de arco, estas Terminales de Protección y sus respectivos tableros son las correspondientes trasladadas desde la E.T. Santa Cruz Norte y que estuvieron asociadas a los bancos de reactores también trasladados.

2.3.9.2
Kiosco 0506:

El Contratista COM será responsable luego del arribo de los tableros conteniendo las Terminales de Protecciones Pre-existentes de LEAT 500 kV instaladas anteriormente en el kiosco 0304 de la E.T. Puerto Madryn 500/330/132 kV, montar, cablear y conexionar,  ajustar, ensayar y poner en servicio en el kiosco 0506 de la E.T. Comodoro Oeste los tableros conteniendo estas terminales de protecciones (Sistema 1 y Sistema 2) de la ahora LEAT 500 kV Comodoro Oeste – E.T. Santa Cruz (y anterior Puerto Madryn – Santa Cruz). A saber:

a)
Terminales de Protección de línea para la “Salida de línea a E.T. Santa Cruz Norte 500/330/132 kV”.

Así mismo en este kiosco 0506 y correspondiendo a esta salida de línea se instalara las Nuevas Terminales de Protecciones, correspondientes a:
b)
Terminales de Protección Diferencial para ambos banco reactores shunt y reactor supresor de arco

c)
Bay Unit Protección Diferencial Barras A y B, Falla de Interruptor y Discrepancia de Polos de Interruptores.

d)
El suministro de todo el software original asociado.

e)
El suministro de protecciones, relés y accesorios sueltos.

f)
El suministro de las unidades centrales de acceso a las protecciones y de evaluación de registros de fallas.

g)
Los protocolos de ensayos en fábrica de todos los suministros.

h)
El Contratista realizará la programación y ajuste del sistema de protecciones y de registro oscilográfico de perturbaciones, utilizando el estudio correspondiente al sistema de TRANSENER de coordinación de protecciones (ECP), el cual será suministrado por esta Transportista.

i)
La entrega en término de toda la documentación: Planos, manuales, catálogos, listas de materiales, protocolos pro-forma, protocolos de ensayos en fábrica y de puesta en servicio, memorias técnicas, etc. según lo indicado en las especificaciones generales y particulares.

2.3.9.3
Kiosco 00A:

Provisión, Montaje, instalación, conexionado, y ensayos de tableros conteniendo las Nuevas Terminales de protecciones (Sistema 1 y Sistema 2). A saber:

a)
Terminales de Protección Diferencial para banco reactores shunt de barra A.

b)
Bay Unit Protección Diferencial Barras A y B, Falla de Interruptor y Discrepancia de Polos de Interruptores.

c)
El suministro de todo el software original asociado.

d)
El suministro de protecciones, relés y accesorios sueltos.

e)
El suministro de las unidades centrales de acceso a las protecciones y de evaluación de registros de fallas.

f)
Los protocolos de ensayos en fábrica de todos los suministros.

g)
El Contratista realizará la programación y ajuste del sistema de protecciones y de registro oscilográfico de perturbaciones, utilizando el estudio correspondiente al sistema de TRANSENER de coordinación de protecciones (ECP), el cual será suministrado por esta Transportista.

h)
La entrega en término de toda la documentación: Planos, manuales, catálogos, listas de materiales, protocolos pro-forma, protocolos de ensayos en fábrica y de puesta en servicio, memorias técnicas, etc. según lo indicado en las especificaciones generales y particulares.

2.3.9.4
Kiosco 00B:

Provisión, Montaje, instalación, conexionado, y ensayos de tableros conteniendo las Nuevas Terminales de protecciones (Sistema 1 y Sistema 2). A saber:

a)
Terminales de Protección Diferencial para banco reactores shunt de barra B.

b)
Bay Unit Protección Diferencial Barras A y B, Falla de Interruptor y Discrepancia de Polos de Interruptores.

c)
El suministro de todo el software original asociado.

d)
El suministro de protecciones, relés y accesorios sueltos.

e)
El suministro de las unidades centrales de acceso a las protecciones y de evaluación de registros de fallas.

f)
Los protocolos de ensayos en fábrica de todos los suministros.

g)
El Contratista realizará la programación y ajuste del sistema de protecciones y de registro oscilográfico de perturbaciones, utilizando el estudio correspondiente al sistema de TRANSENER de coordinación de protecciones (ECP), el cual será suministrado por esta Transportista.

h)
La entrega en término de toda la documentación: Planos, manuales, catálogos, listas de materiales, protocolos pro-forma, protocolos de ensayos en fábrica y de puesta en servicio, memorias técnicas, etc. según lo indicado en las especificaciones generales y particulares.

2.3.10
PLAYAS DE 132 kV

2.3.10.1
E.T. Comodoro Oeste
•
Provisión, Montaje, instalación, conexionado, y ensayos de las Terminales de protección y control (Sistema 1 y Sistema 2) en kiosco de Playa de 132 kV (Ver Documento gráfico Nº CAF-CO-EE-PL-002). A saber:

a)
Kiosco 0105: Protección salida transformador N°1 500/132/33 kV “T1CO”.

b)
Kiosco 0105: Protección salida N° 1 LAT 132 kV a ET Pampa del Castillo.

c)
Kiosco 0105: Protección salida N° 2 LAT 132 kV a ET Pampa del Castillo.

d)
Kiosco 0105: Protección salida N° 1 LAT 132 kV a Estación de Maniobras KM 9.

e)
Kiosco 0105: Protección campo Acoplamiento.

f)
Kiosco 0610: Protección N° 2 LAT 132 kV a Estación de Maniobras KM 9.

•
Provisión, Montaje, instalación, conexionado, y ensayos de las Terminales de protección, control y medición en el edificio de celdas de 33 kV, es decir para las celdas de Media Tensión correspondientes (Ver Documento gráfico Nº CAF-CO-EE-PL-003).

•
El suministro de todo el software original asociado.

•
El suministro de terminales, relés y accesorios sueltos.

•
Los protocolos de ensayos en fábrica de todos los suministros.

•
Programación y ajuste de los sistema de protecciones, localizador de fallas y de registro oscilográfico de perturbaciones.

•
La ejecución de los ensayos de puesta en servicio de los sistemas de protecciones y de su registro oscilográfico de perturbaciones.

•
La entrega en término de toda la documentación: Planos, manuales, catálogos, listas de materiales, protocolos pro-forma, protocolos de ensayos en fábrica y de puesta en servicio, memorias técnicas, etc. según lo indicado en las especificaciones generales y particulares.

2.3.10.2
Estación de Maniobras 132 kV km 9
El Contratista COM adjudicatario del Contrato COM será responsable de realizar los subpuntos I – II –III que se indican a continuación:
I.- Salidas a: 1) Campo acoplamiento, 2) y las siguientes salidas de LAT 132 kV a: 2.1) Comodoro Oeste 500/132 kV, 2.2) E.T. A1, 2.3) CT Patagonia
•
Provisión, Montaje, instalación, conexionado, y ensayos de tableros conteniendo las terminales de protecciones en la Sala de Tableros, Cargadores y Baterias y G. Emergencia de Playa. A saber:

a)
Dos (2) Terminales de Protección de línea para la “Salida de línea 132 kV a E.T.CCT Patagonia”.

b)
Dos (2) Terminales de Protección de línea para la “Salida de línea Nº 1 a E.T. Comodoro Oeste”.

c)
Dos (2) Terminales de Protección de línea para la “Salida de línea Nº 2 a E.T. Comodoro Oeste”.

d)
Dos (2) Terminales de Protección Campo de Acoplamiento”.

e)
Dos (2) Terminales de Protección de línea para la “Salida de línea a E.T. A1”.

II.- Salidas a LAT 132 kV a: 1) E.T. Pico Truncado I, 2) E.T. Barrió San Martin.
•
Programar tareas, solicitar los permisos necesarios, y realizar al menos las siguientes tareas:
a)
cortocircuitar los transformadores de corriente necesarios en la E.T. CT Patagonia 132 kV,
b)
poner fuera de servicio,
c)
des-instalar,
d)
trasladar a la Estación de Maniobras KM 9 los tableros conteniendo las terminales de protecciones de la LAT 132 kV  correspondientes a las LAT 132 kV Patagonia – Pico Truncado I y Patagonia – Barrio San Martin,
e)
Posteriormente instalar,
f)
conexionar,
g)
ajustar,
h)
ensayar y

i)
poner en servicio nuevamente en la Estación de Maniobras KM 9 particularmente en la Sala de Tableros, Cargadores y Baterias y G. Emergencia los tableros conteniendo estas Terminales de protecciones. A saber:

j)
Terminales de Protección de línea para la “Salida de línea a EE.TT. CT Patagonia - Barrio San Martin”, la cual ahora pasara a ser “Salida de línea a EE.TT. KM 9 - Barrio San Martin” (Instaladas ahora en EM Km 9).

k)
Terminales de Protección de línea para la “Salida de línea a EE.TT. CT Patagonia – Pico Truncado I”, la cual ahora pasara a ser “Salida de línea a EE.TT. KM 9 – Pico Truncado I” (Instaladas ahora en EM Km 9).
III.- Común para todas las Protecciones de la ESTACION DE MANIOBRAS KM 9 132 kV
•
El suministro de todo el software del original asociado (cuando corresponda a nuevos suministros propios).

•
El suministro de terminales, relés y accesorios sueltos necesarios.

•
Los protocolos de ensayos en fábrica de todos los suministros (cuando corresponda a nuevos suministros propios).

•
Programación y ajuste de los sistema de protecciones y de registro oscilográfico de perturbaciones.

•
La ejecución de los ensayos de puesta en servicio de los sistemas de protecciones y de su registro oscilográfico de perturbaciones.

•
La entrega en término de toda la documentación: Planos, manuales, catálogos, listas de materiales, protocolos pro-forma, protocolos de ensayos en fábrica y de puesta en servicio, memorias técnicas, etc. según lo indicado en las especificaciones generales y particulares (cuando corresponda a nuevos suministros propios).

AMPLIACIONES EN LAS EE.TT. DE SUB-TRANSMISION PRE_EXISTENTES (Patagonia - A1 – Pico Truncado I – Barrio San Martin – Pampa del Castillo).

Provisión, Montaje, instalación, conexionado, ajuste, y ensayos de las Terminales de protección y control para las Playas de 132 kV. A saber:

a)
E.T. Pampa del Castillo: Dos (2) Terminales de Protección de línea para la “Salida de línea Nº 1 a E.T. Comodoro Oeste - E.T. Pampa del Castillo”.

b)
E.T. Pampa del Castillo: Dos (2) Terminales de Protección de línea para la “Salida de línea Nº 2 a E.T. Comodoro Oeste - E.T. Pampa del Castillo”.

c)
E.T. CT Patagonia: Dos (2) Terminales de Protección de línea para la “Salida de línea E.T. CT Patagonia - Estación de Maniobras KM 9”.

d)
E.T. A1: Dos (2) Terminales de Protección de línea para la “Salida de línea E.T. A1 - Estación de Maniobras KM 9”. (Instalar en desde ET A1).

Nuevos ajustes, y ensayos de las Terminales de protección existentes en las siguientes Playas de 132 kV:

e)
E.T. Pico Truncado I: Terminales de Protección de línea para la “Salida de línea E.T. Pico Truncado I  - Estación de Maniobras KM 9”.

f)
E.T. Barrio San Martín: Terminales de Protección de línea para la “Salida de línea E.T. Barrio San Martín - Estación de Maniobras KM 9”.

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

3.1
ALCANCE DE LA PRESTACIÓN

El COMITENTE ha integrado los Servicios de Asistencia Técnica y la Inspección de las Obras en un contrato comprendiendo los servicios como se detallan en este apartado.

3.2
ORGANIZACIÓN BASICA

La ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN DE OBRAS – en adelante LA INSPECCIÓN - desarrollará las tareas básicas que se indican más adelante, entendiéndose que este listado es orientativo y que con él se procura facilitar y ordenar la cotización, destacándose que las tareas deben cubrir todos los aspectos que se indican en el Pliego COM respectivo, los cuales deben ser considerados por el Consultor teniendo en cuenta que se considera que se está seleccionando a empresas o grupos de empresas que son especialistas en la tarea.

Las actividades se indican a los fines de organizar la descripción y definir un nivel de profundidad y detalle en la ejecución de las mismas que debe ser utilizado por LA INSPECCIÓN como indicador de lo pretendido por El COMITENTE y utilizado para dimensionar los recursos a afectar. Se pretende que en base a ella, en su propuesta, el Oferente desarrolle en detalle el alcance de actividades y organización que propone utilizar para las mismas, mejorando, superando y fortaleciendo los objetivos que se enuncian en estos términos de referencia.

Idéntico criterio debe aplicarse con respecto a las cargas de trabajo indicadas en la ANEXO D y a la asignación preliminar y a título de referencia de los recursos humanos que se estima serán necesarios como plantel base para la ejecución de los trabajos, basado en la experiencia desarrollada en obras de similar envergadura. Se pretende que los Oferentes, en base a su experiencia, la optimización de sus recursos humanos y propuesta organizativas, incorporen notorias mejoras a las bases propuestas.

Las áreas que se habrán de desarrollar son las siguientes:

· DIRECCIÓN GENERAL

· AREA LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 

· ÁREA DE ESTACIONES TRANSFORMADORAS

· ÁREA CALIDAD/CONTROL DE CALIDAD (QA/QC)

· ÁREA GESTION AMBIENTAL

· ÁREA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

· ÁREA ASISTENCIA LEGAL Y PREVISIONAL

3.3
DIRECCION GENERAL

Dentro de las Tareas Generales bajo la responsabilidad de la Dirección General se detallan en particular las siguientes

3.3.1.
TAREA: GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
3.3.1.1
Generalidades

Será responsabilidad de LA INSPECCIÓN la administración y el archivo de toda la documentación de los distintos contratos firmados para la ejecución de las Obras.

Para ello deberá contar con un sistema de administración de la documentación que contemple el registro, control y manejo de toda la documentación vinculada con la Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”, la parte que corresponda según sea el contrato, a fin de brindar en todo momento una consulta ágil y dinámica que posibilite el adecuado seguimiento de toda la documentación de los contratos.

Resumiendo, las tareas básicas a desarrollar en este tema serán:

· Puesta en operación, seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión Documental (SGD), según se detalla en el Numeral 3.3.1.2 del Pliego, el cual registrará todo el intercambio de información relativa a las obras,

· Diseño y mantenimiento de pagina WEB donde se archivarán todos los documentos de las obras.

· De corresponder emitir al COMITENTE las Ordenes de Servicio, los borradores de las mismas, que serán el medio formal principal de comunicación de El COMITÉ DE EJECUCION hacia el Contratista COM, quien como contrapartida se dirigirá a éste por medio de Notas de Pedido. El manejo de estos documentos, incluyendo plazos de respuesta, se establecerán en el SGD.

· Emitir las Minutas de Reunión que se hayan redactado en las reuniones de trabajo con EL COMITE DE EJECUCIÓN, el Contratista COM, proveedores, la Supervisión de Obra u otros entes involucrados en las obras, y que deberán estar debidamente conformadas por los participantes para que tengan validez. Eventualmente las Minutas generadas por el Contratista COM serán emitidas por éste por medio de Notas de Pedido, con la previa conformidad de los participantes.

· Apoyar la labor de EL COMITE DE EJECUCIÓN para administrar la documentación técnica emitida por el Contratista COM, recibir los documentos revisados y/o aprobados por LA TRANSPORTISTA y/o la Transportista por mDistribución Troncal (según sea el caso) y proceder a su tratamiento de acuerdo al Sistema de Gestión Documental.

· Seguimiento técnico-contractual-administrativo de todas las contrataciones del Contratista COM, contratos designados, y proveedores. 

· Elaborar y controlar el cursograma de la documentación que maneja El COMITÉ DE EJECUCION.
· Revisión de todos los cursogramas de los distintos tipos de documentos entrantes o salientes.

· Revisión de las Redeterminaciones de Precios.

Todas las actividades antes indicadas recibirán su correspondiente tratamiento organizativo y confirmación una vez firmado el Contrato COM y planteada la modalidad operativa final que se aplicará en el mismos.

3.3.1.2
Sistema de gestión de la documentación (SGD)

La INSPECCIÓN deberá estudiar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Documentación (SGD) que actualmente está en uso en la Interconexión “ET RINCÓN SANTA MARÍA – ET RESISTENCIA LÍNEA II” con modificaciones sustanciales incorporadas y deberá producir las mejoras que se indican en el Numeral 3.3.1.3 del Pliego. Sobre dicha base deberá poner en funcionamiento un Sistema Automatizado de Gestión Documental similar para la presente Ampliación.

Los Oferentes podrán tomar conocimiento del funcionamiento actual del Sistema de Gestión de la Documentación (SGD) para la Ampliación citada en las Oficinas del COMITE DE EJECUCIÓN, sito en Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde obtendrán detalles de su implementación.

Las características principales del sistema a implementar son las siguientes:

La documentación a la que se aplicará el Sistema de Gestión de la Documentación (SGD) podrá ser de carácter técnico, contractual, administrativa, institucional, general, etc., que se genere en cualquier nivel e instancia en el desarrollo de los siguientes contratos:

· CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO (COM).

· SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LA INSPECCIÓN TÉCNICO – AMBIENTAL.

Dicha documentación podrá ser generada en papel y/o en soporte informático y abarcará la totalidad de la misma tanto enviada como recibida por El COMITÉ DE EJECUCION hacia o desde cualesquiera de las partes intervinientes en el presente proyecto.

Asimismo, incluirá toda la documentación que se origine en relaciones con:

· TRANSENER S.A. (en su carácter de Supervisor para las obras del sistema en 500 kV),

· TRANSPA S.A. (en su carácter de Supervisor para las obras del sistema en 132 kV),

· ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE),

· CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CFEE),

· COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF),

· SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELÉCTRICO
· Y con cualquier otra entidad, repartición, empresa y/o persona ya sea con carácter oficial y/o particular.

Se dispone de un Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de la Documentación (SGD), que se adjunta como ANEXO G y que contempla la tipología documental, la clasificación de los documentos, el circuito de la información, los archivos físicos y su clasificación, el sistema de indización y recuperación documental, las herramientas y estándares documentales utilizados, los responsables de cada actividad relacionada a la gestión, administración y control de la documentación.

La INSPECCIÓN examinará y adecuará el Tesauro proporcionado por EL COMITE DE EJECUCIÓN.

Tendrá en cuenta la intervención de TRANSENER S.A. en su carácter de Supervisor de las Obras en 500 kV , contemplando lo establecido en su Especificación Técnica de Proyectos y Obras Nº 42 y la Licencia Técnica otorgada por LA TRANSPORTISTA.
Mientras que para las Obras en 132 kV se tendrá en cuenta la intervención de TRANSPA S.A. en su carácter de Supervisor, contemplando lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto y la Licencia Técnica otorgada por la Transportista por Distribución Troncal.
Los archivos lógicos de recuperación de la información deberán responder a criterios cronológicos y también a indizaciones a través de Tesauros específicos del área.

3.3.1.3
Tareas relacionadas con el SGD

La INSPECCIÓN  deberá desarrollar las siguientes tareas:

a) Revisar todos los cursogramas de los distintos tipos de documentos entrantes o salientes.

b) Rediseñar, desarrollar e implementar el sistema al que se le deberá agregar mejoras en los siguientes aspectos:

· Unificación de las palabras claves y referencias de los documentos estableciendo pautas mas precisas  y mas simples para que los usuarios las apliquen con carácter general.

· Agregado de las condiciones necesarias para recuperar en cada documento todos los documentos anteriores sobre el tema.

· Facilidades para la emisión de reportes.

· Implementación de los sistemas de alarmas, con notificación automática al responsable.

· Generación de jerarquías para el acceso a tipos de documentos.

· Implementación de la consulta en pantalla e informes impresos de documentos por cualquier característica, ya sea, fecha, tema, autor, palabra clave, nota originante, ubicación física, estado, etc.

· Implementación de los informes estadísticos y de gestión de acuerdo a los requerimientos del  COMITÉ DE EJECUCION 

· Ajuste del programa que debe implementar el Contratista COM en el marco de su Contrato COM. Este Sistema consiste en la generación de una base de datos para el seguimiento del grado de cumplimiento de las órdenes de compra del Contratista COM, estados de fabricación, cumplimiento de cronogramas de fabricación y entrega hasta su llegada a obra, cronogramas de realización de ensayos de remesas. Este programa opera como periférico del SGD. Debe mejorarse las facilidades de acceso.

· Como complemento de la base de datos mencionada en el punto anterior, deberá agregarse la información generada por la INSPECCIÓN de Obras referente al ingreso de materiales y equipos a obra. Debe incluir cumplimiento de los hitos y fechas claves contractuales, incorporándose al sistema el archivos de ACOs, AROs, ACHs y el registro de activos físicos, de modo que las consultas sobre el estado de una determinada provisión o ejecución de obra pueda ser monitoreada por acceso al SGD con las jerarquías a establecer por el COMITENTE. Deberá preverse la gestión de los correspondientes reportes. 

· Emisión de rotulados y documentos para el movimiento de la documentación en forma optimizada sobre la base de lo actualmente en operación.

· Optimizar el esquema de red para el flujo y transferencia de la información automatizada y remota on-line.

c) Planificar e implementar un régimen de seguridad en el acceso a los datos de la aplicación y de adecuado resguardo de toda la información en ella contenida.

d) Emitir una versión actualizada del Manual de Uso del Sistema.

Completada la revisión del mismo y con las mejoras que surjan a lo largo del contrato, con posterioridad a la Habilitación Comercial de la Ampliación, LA INSPECCIÓN deberá prever la entrega del software sobre el cual se soporta el Sistema de Gestión de la Documentación (SGD) de la Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”, licenciada a favor de EL COMITE DE EJECUCIÓN.

Como complemento de la base de datos mencionada en el punto anterior, deberá agregarse la información generada por LA INSPECCIÓN referente al ingreso de materiales y equipos a Obra (registro de activos físicos), de modo que las consultas sobre el estado de una determinada provisión pueda ser monitoreada por acceso al SGD con las jerarquías a establecer por EL COMITE DE EJECUCIÓN.

3.3.1.4
Documentos del proyecto

Son considerados Documentos de Proyecto, el Proyecto de Detalle de las EE.TT, de la LEAT y las LATs, la documentación de los distintos contratos, los Planes de Fabricación, los Programas de Inspecciones y Ensayos, los Protocolos de Ensayos, los Informes de Ensayos, los Manuales de Calidad, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajos, Notas Técnicas, Gráficos y Tablas, Informes de Inspecciones, Informes de Avance, Certificaciones de Cumplimiento y toda otra documentación que se considere necesaria para el seguimiento y control de la ejecución de los trabajos en cuestión. Particular relevancia debe otorgarse a la documentación de administración de los contratos y el cumplimiento de las obligaciones asumidas en todos los contratos celebrados.

3.3.1.5
Archivos físicos

La INSPECCIÓN deberá implementar y mantener actualizados archivos físicos (en papel y soportes informáticos) de la documentación obrante, debidamente codificados en la base de datos y de fácil acceso en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades de EL COMITE DE EJECUCIÓN y en las ubicaciones que éste defina, tentativamente:

· Base de La INSPECCIÓN en sede central en Buenos Aires (completo)

· Base de La INSPECCIÓN en Obrador Principal (completo)

· Obradores de subestaciones (parte subestaciones)

· Obradores de líneas (la parte que corresponda)

· COMITÉ DE EJECUCIÓN en la ubicación que este defina (completo)

La existencia y actualización de estos archivos será verificada períodicamente por EL COMITE DE EJECUCIÓN.
3.3.1.6
Documentación APC en la Web

Será responsabilidad de la INSPECCIÓN el procesamiento posterior de los planos que resulten Aprobados Para Construcción (APC) por parte del EL COMITE DE EJECUCIÓN.

Para ello la tarea se desarrollará en los siguientes pasos:

· EL COMITE DE EJECUCIÓN recibirá de quien revisa la documentación de proyecto, los planos aprobados en copia papel con sello de aprobación.

· Al emitir la OSCOM de aprobación, EL COMITE DE EJECUCIÓN entregará a la INSPECCIÓN dicha copia papel junto con la copia digital corrrespondiente.
· La INSPECCIÓN incorporará en el digital los sellos de aprobación con los datos de certificación, incorporará el sello APC y colocará en la web, en carpetas de “Planos APC” la versión PDF.

· La INSPECCIÓN mantendrá el archivo de respaldo y de las copias papel de los documentos que se han colocado en la web.

· Idéntico tratamiento recibirán las especificaciones técnicas y los procedimientos operativos aprobados.

Dicha tarea está prevista para el acortamiento de los plazos de movimiento de planos, razón por la cual es de fundamental importancia que el equipo dispuesto para esta tarea esté dimensionado acorde a este requerimiento basado en las cantidades de planos que es habitual manejar en estas obras.

3.3.1.7
Ubicación física del nodo del Sistema de Gestión

La ubicación física del nodo del Sistema de Gestión de la Documentación (SGD) será las oficinas del COMITÉ DE EJECUCIÓN, lugar donde realizará las tareas el profesional designado por el Proponente como responsable de la operatividad del SGD.

3.3.1.8
Servicio de Internet

La INSPECCIÓN deberá contratar a su cargo un servicio de Internet para gestionar un repositorio virtual con acceso desde internet que permita el acceso a los archivos digitales de toda la documentación que se genere, entrante y saliente, tal como la suministrará cada Actor del Sistema de Gestión de la Documentación (SGD). En caso de que La INSPECCIÓN proporcione el servidor, este servicio contemplará con amplitud el tráfico que se generará en horarios pico, de manera que las consultas sean evacuadas rápidamente, sin demoras apreciables. Se deberá tener en cuenta la cantidad de PC habilitadas para el uso del Sistema. Para ello, deberá proporcionar como mínimo una conexión ADSL con ancho de banda de 1 Mbps. Esta página se operará con las restricciones y jerarquías que el COMITÉ DE EJECUCIÓN establezca.

El servicio de Internet que se contrate deberá satisfacer la demanda de tráfico requerido por los actores del SGD para la carga, descarga y la consulta de toda la información. Para ello deberá proveer un enlace a Internet con ancho de banda inicial de 1Mbps simétrico que permita la misma velocidad de transferencia de datos desde y hacia Internet sin afectar la capacidad de servicios. Deberá contar con la opción de que, si la demanda lo requiere, se contrate ancho de banda adicional.

La INSPECCIÓN tendrá la responsabilidad de subir al repositorio con acceso desde internet toda la documentación aprobada del proyecto ya sean documentos gráficos, especificaciones o procedimientos operativos y todos otros documentos que integren los documentos de proyecto que se indican en el Numeral 3.3.1.4 del Pliego.
3.3.1.9
Recursos de hardware para el sistema de gestión documental (SGD)

La INSPECCIÓN  deberá disponer de los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión Documental  teniendo en cuenta el volumen de información que se procesa y se archiva.

Deberá además planificar e implementar un régimen de seguridad en el acceso a los datos de la aplicación y de adecuado resguardo de toda la información en ella contenida.

El listado tentativo de estos recursos se incluye como Anexo E, tanto para el uso propio como asi tambien para el uso de EL COMITE DE EJECUCIÓN.
3.3.1.10
Recursos humanos para la operación del sistema

Para la operación del sistema la INSPECCIÓN deberá asignar en forma Part Time un técnico de sistemas para la actualización, mejora y posterior gestión y control del Sistema de Gestión de la Documentación (SGD), el que será responsable de la operatividad del SGD hasta que finalice la ejecución del presente Contrato de Servicios. Desempeñará sus tareas tanto en las oficinas de la INSPECCIÓN como en las de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, según las necesidades, de modo de asegurar el funcionamiento del SGD como así también la relación con el Servert de Internet.
El Consultor deberá asignar DOS (2) técnicos debidamente capacitados para el manejo de los archivos físicos que se generen; fundamentalmente se trata de la versión en papel de toda la documentación. La permanencia se extenderá hasta que finalice la ejecución del Contrato de Servicios. Desempeñarán sus tareas, con afectación Full Time, UNO (1) en la sede de EL COMITE DE EJECUCIÓN y el restante en Oficinas de la INSPECCIÓN.

La documentación detallada del sistema en operación se encuentra a disposición de los Oferentes para consulta.

3.3.1.11
Seguimiento de la tramitación de aprobación de documentos

La INSPECCIÓN llevará un registro detallado del movimiento de toda la documentación que se tramita para aprobación, consignando desde la entrada al responsable de revisión, los intercambios de ingeniería mediante fast-track, la presentación de las revisiones y la emisión final. Deberá generar un archivo de acceso público para consulta de las partes interesadas.

3.3.2
TAREA: PROGRAMACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS
En general se trata de la recopilación y la verificación de la organización coherente de los distintos programas del Contratista COM, sus subcontratistas y proveedores y otros participantes u Entes que pudieran incidir en la evolución de las Obras. Para ello deberá:

· Revisar y calificar los Programas de Trabajo presentados por el Contratista COM como ajuste de los Programas de Oferta y sus revisiones periódicas.

· Deberá correrse la Programación en forma paralela al Contratista COM.
· Revisar, con relación a los Programas de Trabajo, los programas detallados presentados por los proveedores.

· Recibir de las distintas bases en obra toda la información relativa al avance de los trabajos y mantener un archivo actualizado. Por ejemplo estado de los trabajos en cada piquete de la línea.
· Recibir de las distintas inspecciones en fabrica toda la información relativa al avance de la fabricación, inspección y transportes a obra.

3.3.3
TAREA: ELABORACIÓN DEL “INFORME MENSUAL DE LAS OBRAS”
La INSPECCIÓN deberá elaborar un informe mensual en donde se incorporará la documentación elaborada por el Contratista COM, sus subcontratistas y proveedores, la supervisión a cargo de TRANSENER S.A. y/o TRANSPA S.A. (según sea el caso), los avances en la revisión y aprobación de la Ingeniería, como así también la verificación del cumpliento de las exigencias en seguros contractuales de los actores precedentes incluyendo, pero no limitadas a condiciones incumplidas de pólizas, vigencia de las mismas, sumas aseguradas actualizadas, pagos de primas al día (excluidos en todos los casos los seguros de cauciones).
Este informe será la base de información para el control y seguimiento de las Obras y contendrá como mínimo la siguiente información:

3.3.3.1
Informe de Situación de la Programación

· Se presentará el último resumen del programa general aprobado, el Gantt de seguimiento donde se indicará la evolución de las principales tareas correspondientes al mes considerado, basándose en los informes mensuales del Contratista COM, los informes de los frentes de obra, y los informes de provisión y seguimiento en fabrica, y el análisis de los apartamientos y las medidas correctivas a aplicar.

· Se verificará el cumplimiento de las fechas clave para establecer la aplicación de las eventuales penalidades por incumplimiento de aquéllas.

· Además, se verificará el cumplimiento de los avances y de los hitos acordados contractualmente.

· Se presentarán los Programas detallados, correspondientes al mes siguiente al del informe, de los distintos frentes de obra.

· Se presentarán los Programas detallados, correspondientes al mes siguiente al del informe, de las distintas provisiones.

3.3.3.2
Informe Situación de Ingeniería

La INSPECCIÓN deberá controlar y aprobar la presentación por parte del Contratista COM de los siguientes documentos:

· Listado de documentos de ingeniería de líneas y su estado. Relación con la programación.

· Listado de documentos de ingeniería de fabricación de suministros de líneas y su estado. Relación con la programación.

· Listado de documentos de ingeniería de las estaciones transformadoras y su estado.

· Listado de documentos de ingeniería de fabricación del equipamiento de subestaciones y su estado.

· Se incluirán las listas de documentos previstos (y asociados a la programación) y su estado de situación programática y status, el análisis de su evolución y las medidas a adoptar para corregir los eventuales desvíos.

3.3.3.3
Informe de Situación Sistema de Calidad

· Listado de Procedimientos Generales del Sistema de Calidad y su estado.
· Listado de Procedimientos Particulares de Calidad para líneas.

· Listado de Procedimientos Particulares de Calidad de estaciones transformadoras.
3.3.3.4
Informe de Situación de Gestión Ambiental

· Listado de Procedimientos Generales de Sistema de Gestión Ambiental y su estado.
· Listado de Procedimientos Particulares de Gestión Ambiental para líneas.

· Listado de Procedimientos Particulares de Gestión Ambiental de estaciones transformadoras.
3.3.3.5
Informe de Situación de Higiene y Seguridad

· Listado de Procedimientos Generales de Sistema de Seguridad y su estado.
· Listado de Procedimientos Particulares de Seguridad para líneas.

· Listado de Procedimientos Particulares de Seguridad de estaciones transformadoras.
3.3.3.6
Informe de Situación de las Obligaciones Laborales

Se deberá informar la situación y las medidas contractuales adoptadas para la corrección de los apartamientos.

3.3.3.7
Resumen Ejecutivo

Conjuntamente con el “Informe Mensual de las Obras” se deberá presentar un “Informe Ejecutivo Adicional” que permita observar el Avance del Contrato COM y que deberá estar compuesto como mínimo y según corresponda por los Gráficos que a continuación se detallan:

· Gráfico Nº 1:
“Relación Ejecutado/Faltante del Contrato COM”

· Gráfico Nº 2:
“Avance Total de Revisión y Aprobación de Ingeniería”
· Gráfico Nº 3:
“Avance Total del Contrato COM”

· Gráfico Nº 4:
“Avance de ET Comodoro Oeste”

· Gráfico Nº 5:
“Avance de las Provisiones del Contrato COM de la ET Comodoro Oeste”

· Gráfico Nº 6:
“Avance por Frentes de LEAT y LATs”

· Gráfico Nº 7:
“Avance de las Provisiones del Contrato COM de la LEAT y las LATs”

· Gráfico Nº 8:
“Avance de cada EE.TT de 132 kV”

· Gráfico Nº 9:
“Avance de las Provisiones del Contrato COM de las EE.TT de 132 kV”

· Gráfico Nº 10:
“Avance Total de las EE.TT.de 132 kV”

3.3.4
TAREA: SEGUIMIENTO DE CONTRATOS
· LA INSPECCIÓN efectuará el seguimiento (controlando la programación) de las ordenes de compra y procesos de provisión de todos los suministros y provisiones de terceros. El resultado del seguimiento se volcará en formularios a definir, los que servirán para completar la base de datos a preparar dentro del SGD.

· LA INSPECCIÓN asistirá a EL COMITE DE EJECUCIÓN en la evaluación de activos fijos incorporados a las Obras.

3.3.5
TAREA: COORDINACIÓN DE REUNIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES
· LA INSPECCIÓN debe coordinar un programa de reuniones periódicas con EL COMITE DE EJECUCIÓN, como así también con la TRANSPORTISTA (TRANSENER S.A.) y con la Transportista por Distribución Troncal (TRANSPA S.A.), en cumplimento de las cláusulas de la respectivas LICENCIA TÉCNICA.

· Asimismo, propondrá una rutina de informes mensuales, que podrá ser el “Informe Mensual de las Obras” ó una versión reducida de éste y orientada a las necesidades particulares del destinatario, para mantener actualizada la información para ambos. Este sistema de comunicaciones estará incluido en el programa de manejo de la documentación de forma tal que la misma esté disponible en las distintas bases de trabajos del Contratista COM y en lo que corresponda, de TRANSENER S.A. y/o TRANSPA S.A, según sea el caso.

3.3.6
TAREA: VARIOS
· Coordinar la confección de las Actas de Recepción en Obra (ARO), Actas de Certificación en Obra (ACO) y Actas de Cumplimiento de Hitos (ACH) para la verificación del avance de las obras, verificando particularmente que se cumplan los plazos estipulados

· Realizar el seguimiento de las actividades que conducen al establecimiento de la Servidumbre Administrativa de Electroducto y todos los actos necesarios para el perfeccionamiento de las inscripciones correspondientes.

· De corresponder, asistir a EL COMITE DE EJECUCIÓN para la entrega al Contratista COM de provisiones y/o instalaciones existentes, vinculadas a esta obra, a cargo de terceros.

3.4
ÁREA LÍNEA EXTRA ALTA TENSIÓN (LEAT) Y LÍNEAS ALTA TENSIÓN (LATs)

3.4.1
TAREA: REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE
La tarea de revisión y calificación de la Ingeniería de Detalle de la LEAT y las LATs estará a cargo de LA INSPECCIÓN. Se incluyen entre las obligaciones de la INSPECCION administrar la documentación técnica emitida por el Contratista COM, recibir los documentos revisados y/o aprobados y proceder a su tratamiento de acuerdo al Sistema de Gestión Documental.
La lista no es taxativa y se indica a los solos fines de facilitar la evaluación de la parte de las posibles tareas a cargo de LA INSPECCIÓN.
· Revisión y aprobación de planialtimetrías y distribución de estructuras

· Análisis de los Estudios de Suelos

· Revisión y aprobación de la tipificación de fundaciones definitiva a partir de los estudios de suelos.

· Revisión y aprobación del ajuste puntual de la tipificación de fundaciones en función del tipo de suelo encontrado durante la excavación.

· Revisión y aprobación de la ingeniería civil de las líneas. Fundaciones. Verificación de las mismas.

· Revisión y/o verificación y aprobación de la ingeniería de detalle de estructuras de retención y suspensión

· Verificación y aprobación de los Planes y Tablas de Tendido de conductores e hilos de guardia.

· Revisión y aprobación de la ingeniería de la morsetería de conductor e hilos de guardia/ OPGW.

3.4.2
TAREA: INSPECCIÓN EN FÁBRICAS PARA SUMINISTROS DE LÍNEAS
· Seguimiento del cumplimiento de la programación de fabricación.
· Controles de QA/QC que correspondan según los programas de inspecciones, de estructuras, conductores, cables de guardia (OPGW y AºGº), morsetería, aisladores, etc.
· Asistencia a ensayos de tipo, rutina y recepción, según corresponda (esta última tarea estará a cargo de la INSPECCION con la correspondiente participación de TRANSENER S.A. y/o TRANSPA S.A., según sea el caso, estando a cargo de la INSPECCION la coordinación correspondiente).
3.4.3
TAREA: INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
Las siguientes tareas deberán ser desarrolladas siguiendo los lineamientos de los Procedimientos de Gestión de Calidad, tanto de los procesos en sí, como los de seguridad, elaborados por el Contratista COM y aprobados por la INSPECCIÓN y verificando los registros documentales previstos en los mismos.

· Verificar el correcto replanteo de las trazas y sus estructuras, así como la limpieza en la zona de servidumbre y en los caminos de acceso y la simultánea instalación de las tranqueras en los alambrados que se crucen.
· Controlar el estado de transitabilidad y mantenimiento de los caminos de acceso a las trazas de las líneas, así como también el camino de servicio a lo largo de las trazas. igualmente las tranqueras deberán estar en perfecto estado de uso y con los candados habilitados para el uso del Contratista COM, de la INSPECCION, la Supervisión y los dueños de los predios.
· Controlar la ejecución de los estudios de suelos, así como los ensayos de los materiales a incorporar a las obras civiles y aprobar los resultados en ambos casos.

· Controlar la ejecución de los ensayos de homologación de anclajes.
· Inspeccionar la ejecución de los ensayos y aprobar e informar en forma inmediata los resultados, en particular cuando los mismos tengan importancia para la aprobación de cálculos y proyecto de detalle.

· Inspeccionar todos los aspectos propios de la ejecución de las fundaciones, entre otros:

· Control de calidad de todos los materiales utilizados.

· Control de ejecución y colocación de hormigón premoldeados in-situ.

· Control de ejecución de excavaciones.

· Control de montaje de fundaciones de líneas y barras de anclajes.

· Control de compactación de suelos de relleno.

· Control de protecciones a los hormigones.

· Verificar el correcto control de calidad de los materiales utilizados, de los hormigones elaborados, la construcción de fundaciones y el montaje de barras de anclaje, de la compactación de los suelos y de las protecciones de los hormigones y todos los ensayos de resistencia de hormigón y su correspondiente control, información y depósito.

· Controlar la ejecución de los ensayos de recepción de anclajes y aprobar sus resultados.

· Controlar la medición de resistividad específica del terreno y la revisión de la tipificación de puestas a tierra y protección galvánica y sus mediciones de potencial inicial y final, como asimismo las corrientes de drenaje, evaluando los resultados e informándolos para su aprobación final.

· Verificar el correcto armado de estructuras, la ejecución de puestas a tierra de estructuras y alambrados, la instalación de ánodos de protección galvánica.
· Inspeccionar todas las tareas inherentes al tendido de conductores y cables de guardia, controlando las flechas obtenidas sobre las roldanas y con espaciadores amortiguadores montados, verificando después del enmorsetado el perfecto enrasado de conductores y verticalidad de aisladores y espaciadores amortiguadores.

· Controlar el cumplimiento por parte del Contratista COM de sus obligaciones relativas a la construcción y mantenimiento de todos los edificios y pabellones y demás instalaciones que conforman los obradores.

3.4.4
TAREA: ENSAYOS DE RECEPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LÍNEAS
LA INSPECCIÓN, deberá proponer un procedimiento formal de recepción provisoria en base a recomendaciones de TRANSENER S.A. y/o TRANSPA S.A., según sea el caso. Asimismo deberá asistir a éstas en la ejecución de los ensayos que se especifiquen en tal procedimiento, por ejemplo:

· Verificar las emisiones electromagnéticas mediante medición.

· Programación y realización de la medición de vibraciones.

· Revisar y aprobar el programa de ensayos propuesto por el Contratista COM, los equipos a utilizar y la idoneidad de los responsables.

· Evaluación de las metodologías de realización, la duración de los ensayos por cada tipo de equipamiento, las secuencias de ejecución, la necesidad de instrumental o equipos especiales y las normas de seguridad a adoptar y los resultados y medidas correctivas que pudieran corresponder.

3.4.5
TAREA: PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE LÍNEAS

· Elaborar, con vistas a la elaboración de la documentación conforme a obra y las posteriores actividades de operación y mantenimiento, un informe pormenorizado piquete por piquete de aquellas singularidades que se presenten, ya sea por pequeños apartamientos del proyecto definitivo aprobados por el COMITE DE EJECUCIÓN y/o LA INSPECCIÓN o por circunstancias dignas de mención que se vayan presentando desde el replanteo inicial de estructuras hasta la revisión final y Habilitación Comercial de la Ampliación.
· Verificar las existencias de repuestos y documentación de las obras, de acuerdo con el programa de operaciones y mantenimiento aprobados. Controlar la clasificación, inventario y localización.
· Analizar la programación y los protocolos de los ensayos previos a la puesta en servicio.

· Coordinar con todos los involucrados las acciones correspondientes a esta etapa de la Obra.

· Medición de Parámetros. Mediciones de campos. Verificación de los valores de proyecto.

· Verificaciones electromecánicas generales.
3.5
AREA DE ESTACIONES TRANSFORMADORES

3.5.1 TAREA: REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE EETT
La tarea de revisión y calificación de la Ingeniería de Detalle de la ET 500 kV y las EE.TT 132 kV estarán a cargo de LA INSPECCIÓN. Se incluyen entre las obligaciones de la INSPECCION administrar la documentación técnica emitida por el Contratista COM, recibir los documentos revisados y/o aprobados y proceder a su tratamiento de acuerdo al Sistema de Gestión Documental (SGD).

La lista no es taxativa y se indica a los solos fines de facilitar la evaluación de la parte de las posibles tareas a cargo de LA INSPECCIÓN.
· Revisión y aprobación de ingeniería de pórticos y estructuras y soporte de equipos
· Análisis de los estudios de suelos.

· Revisión y aprobación de ingeniería civil de fundaciones de pórticos, soportes de equipos, edificios, etc.

· Revisión y aprobación de las obras civiles. Arquitectura. Detalles.

· Revisión y aprobación de las especificaciones técnicas del equipamiento.

· Revisión y aprobación de planos de disposición general y de detalle. Planos de Montaje.

· Revisión y aprobación de esquemas eléctricos unificares, trifilares, funcionales, de conexionado, etc. Potencia, servicios auxiliares y comando y control.

3.5.2
TAREA: INSPECCIÓN EN FABRICAS LOCALES (SUMINISTROS de EE.TT)
· Seguimiento del cumplimiento de la programación de fabricación.
· Controles de QA/QC que correspondan según los programas de Inspecciones de materiales y equipos.

· Asistencia a ensayos de Tipo, Rutina y Recepción, según corresponda (esta última tarea estará a cargo de TRANSENER S.A. y/o TRANSPA S.A. según sea el caso, estando a cargo de LA INSPECCIÓN la coordinación correspondiente).

3.5.3
TAREA: INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
Las siguientes tareas deberán ser desarrolladas siguiendo los lineamientos de los Procedimientos de Gestión de Calidad, tanto de los procesos en sí como los de seguridad, elaborados por el Contratista COM y aprobados por LA INSPECCIÓN y certificando los registros documentales previstos en los mismos.

· Coordinar con quienes corresponda los trabajos que afecten a instalaciones en servicio; supervisar los Permisos de Trabajos en las mismas, e inspeccionar adecuadamente y en todo momento la labor del Contratsista COM que involucre a instalaciones en servicio o relacionadas con ellas.

· Controlar el cumplimiento por parte del Contratista COM de sus obligaciones relativas a la construcción y mantenimiento de todos los edificios y pabellones y demás instalaciones que conforman los obradores.

· Verificar la limpieza del terreno y el movimiento de suelos y su correcta compactación y nivelación, incluyendo la colocación final de grava a la terminación de las obras.

· Verificar el correcto replanteo de bases de fundación, de obras de infraestructura y de facilidades de ingeniería civil para la obra electromecánica.

· Controlar la ejecución de los estudios de suelos complementarios que eventualmente sean necesarios, así como los ensayos de los materiales a incorporar a las obras civiles y aprobar sus resultados en ambos casos.

· Verificar la calidad de los hormigones elaborados y la construcción de fundaciones y obras civiles en general.

· Verificar la construcción de la ampliación de la malla de puesta a tierra o de la malla nueva si fuera el caso, incluyendo las conexiones que a la misma se hacen.

· Verificar la correcta ejecución de las construcciones correspondientes a fundaciones, pavimentos, caminos y canales, edificios y demás.

· Verificar el correcto armado, ensamble de partes y montaje de conjunto de los pórticos, en los casos que corresponda su instalación, y de las estructuras de soporte de aparatos.

· Verificar la adecuada instalación de barras colectoras tubulares, barras tendidas, conexiones entre aparatos y cables de guardia en las playas de 500 kV y de 132 kV.

· Verificar el correcto montaje de los aparatos de playa de 500 kV y 132 kV con todos sus accesorios, de los tableros y cajas de uso eléctrico de interior y de intemperie que correspondan, del sistema de comunicaciones, de cables de media y baja tensión, fibras ópticas y telefónicos, incluyendo su conexionado en borneras, de la ampliación del sistema de iluminación, y de toda otra instalación electromecánica necesaria en las EE.TT y prevista en la ingeniería de detalle de las obras.

· La verificación citada anteriormente incluye a la ampliación y/o modificación de tableros y cajas existentes que el proyecto requiera.

· Inspeccionar la correcta ejecución de los cableados y conexionados en todas las tensiones.

· Verificar la implementación de los sistemas de control y automatismos para la operación y supervisión de la Ampliación, incluyendo todos los equipos correspondientes a los sistemas de la DAG de la Ampliación.

· Verificar la implementación del sistema de comunicaciones para la transmisión de voz operativa, datos SOTR, automatismos, con vínculo principal y de respaldo (que incluyen fibras ópticas, OPGW, ADSS y subterránea, ondas portadoras, microondas y todos los equipamientos asociados), a establecer entre las EE.TT. de la Obra, como así también entre el COTI, el COT, el COC, el COTDT y CTZ, según las especificaciones del Pliego.

· Elaborar, con vistas a la elaboración de la documentación Conforme a Obra y las posteriores actividades de Operación y Mantenimiento, un informe pormenorizado sector por sector de las instalaciones de aquellas singularidades que se presenten, ya sea por pequeños apartamientos del proyecto definitivo aprobados por EL COMITE DE EJECUCIÓN y/o LA INSPECCIÓN o por circunstancias dignas de mención que se vayan presentando desde el replanteo inicial de las obras hasta la revisión final y Habilitación Comercial de la Ampliación.

3.5.4
TAREA: FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE LAS EE.TT
LA INSPECCIÓN deberá realizar el seguimiento, control y aprobación de las siguientes actividades:

· Pruebas, en el emplazamiento de la EE.TT y en la estación de maniobras (EM), de los equipos que suministra el Contratista COM para su obra.

· Colocación final de grava y otras terminaciones a la finalización de las obras.

· Pruebas y ensayos de los sistemas de comunicaciones y automatismos.

· La INSPECCIÓN deberá verificar los procedimientos de ensayos para la Puesta en Servicio (PES) previos a la recepción.

· Evaluación de las metodologías de realización, la duración de los ensayos por cada tipo de equipamiento, las secuencias de ejecución, la necesidad de instrumental o equipos especiales y las normas de seguridad a adoptar y los resultados y medidas correctivas que pudieran corresponder.
· Asistir a TRANSENER S.A. y/o TRANSPA S.A., en la ejecución de los ensayos que se especifiquen en tal procedimiento.

3.6
AREA CALIDAD/CONTROL DE CALIDAD (QA/QC)

3.6.1
TAREAS GENERALES
· Deberá analizar y aprobar la emisión y las modificaciones en los Manuales de Calidad, planes, Procedimientos o Instrucciones de trabajo que sean presentados por el Contratista COM para el aseguramiento de la calidad de todas las tareas y operaciones que constituirán la Obra.

· Verificación y Seguimiento de los Planes de Calidad en Fábricas Locales y en Obra. Auditorías de Sistemas y Procesos.

3.6.2
TAREA: TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
· La INSPECCIÓN deberá establecer un Sistema para el seguimiento de las No Conformidades que emitan las distintas áreas de calidad que estarán actuando en las fábricas y en la obra (COMITÉ DE EJECUCION, INSPECCIÓN, Supervisor, Contratista COM y proveedores) y los correspondientes planes de acciones correctivas y preventivas que de ellas se requieran. Dicho Sistema deberá ser presentado a la aprobación de EL COMITÉ DE EJECUCION dentro de los primeros TREINTA (30) días de vigencia del Contrato de Servicios.

· Deberá aprobar los planes de acciones correctivas/preventivas y controlar su implementación para eliminar la o las causas de cada No Conformidad y prevenir su repetición.

3.6.3
TAREA: SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN FÁBRICA
Comprende el seguimiento de los sistemas de calidad en fábrica de las provisiones que forman parte de los contratos para la ejecución de las Obras, incluyendo:
· Concurrir a los distintos establecimientos industriales donde se desarrollan los procesos de fabricación de los proveedores, contratistas o subcontratistas, con el fin de verificar la efectiva aplicación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) con el alcance que contemple el producto o servicio aplicable al Contrato COM.

· Esta verificación deberá realizarse mediante Auditorías de SGC y Auditorías de Proceso. Las Auditorías de SGC se realizarán al inicio de cada contrato de provisión y con posterioridad si se detectaran fallas sistemáticas en las Auditorías de Proceso o se produjeran problemas en las entregas. Las Auditorías de Proceso se realizarán como mínimo una vez por mes, mientras dure la provisión.

· Las Auditorías deberán ser desarrolladas como una herramienta de gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los SGC para cada una de las provisiones. Consistirán en un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumplen los requerimientos del Pliego y la documentación aplicable. La metodología aplicable contemplará la confección de un informe por Auditoría, este informe deberá arrojar un resultado cuantificable que permita medir el grado de adecuación del SGC y su evolución en el tiempo.
· Se deberá elaborar un programa periódico de visitas que contemplará para las distintas provisiones los correspondientes programas de control y ensayos, de manera tal que las Auditorías coincidan con etapas estratégicas de los procesos.

· Se deberá realizar más de una visita mensual a las fábricas cuyas provisiones presenten algún riesgo en cuanto a cumplimientos de entrega o de calidad, para cuya evaluación se considerarán los resultados de Auditorías anteriores o informes de eventuales problemas en Obra.

· Para cada una de las provisiones deberá revisar la confección por parte del proveedor contratista o subcontratista de un programa de control y ensayos que contemple todas las etapas del proceso. Estará desagregado de tal manera que sirva como herramienta para la programación de las Auditorías. Este programa fijará los puntos significativos dentro de los procesos de fabricación o prestación del servicio, donde se prevé realizar controles para el aseguramiento del cumplimiento de los requerimientos.

3.6.4
TAREA: SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN OBRA
· Analizar y aprobar la emisión y las modificaciones en los Manuales de Calidad, de los Procedimientos o Instructivos para la Ejecución de los Trabajos que sean presentados por el Contratista COM para el aseguramiento de la calidad de todas las tareas y operaciones que constituirán la Obra.

· Analizar y aprobar el programa de confección de Procedimientos y/o Instrucciones de trabajo para la realización de todas las tareas y operaciones que constituirán la Obra. El mismo debe estar asociado al cronograma de trabajos contractual, tal que cumpla con los plazos de presentación expresados en el Pliego.

· Auditar los registros confeccionados durante la ejecución de los trabajos a partir de los formularios o planillas contenidos en los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo.

· Verificar el cumplimiento de los documentos licitatorios en cuanto a calidades de materiales, herramientas y equipos de montajes, calificación de personal y cuidados en general para asegurar la calidad de la obra ejecutada.

· Concurrir a los lugares donde se estén desarrollando las distintas operaciones de la obra, con el fin de verificar la efectiva aplicación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) con el alcance que contempla el Contrato COM.

· Esta verificación deberá realizarse mediante Auditorías de SGC y Auditorías de Proceso. Las Auditoría de SGC se realizarán al inicio de cada actividad y con posterioridad si se detectaran fallas sistémicas del Contratista COM o de sus subcontratistas en las Auditorías de Proceso, o se produjeran problemas durante el desarrollo de la Obra. Las Auditorías de Proceso se realizarán como mínimo una vez por mes, mientras dure la Obra.

· Las Auditorías deberán ser desarrolladas como una herramienta de Gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los SGC en Obra. Consistirán en un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumplen los requerimientos del Pliego y la documentación aplicable. La metodología aplicable contemplará la confección de un informe por Auditoría, este informe deberá arrojar un resultado cuantificable que permita medir el grado de adecuación del SGC y su evolución en el tiempo.

· Se deberá elaborar un programa mensual de visitas tal que las Auditorías coincidan con etapas estratégicas del proceso.

· Establecerá la paralización de los trabajos en función de la importancia de la No Conformidad producida, así como su correspondiente liberación.

3.7
AREA GESTION AMBIENTAL

Comprende las siguientes actividades:

· Verificación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales de el Contratista COM ante todos los organismos que correspondan y las leyes vigentes en cuanto a la protección, conservación y restauración del medio ambiente.

· Control del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA). Medidas de protección ambiental.

· Verificar la realización de los planes de información y capacitación al personal sobre los comportamientos a desarrollar ante la problemática ambiental.

· Verificar la elaboración de planes de contingencias y su difusión al personal propio y de subcontratistas. Tales planes considerarán las medidas de atenuación frente a los impactos originados por incendios, derrames, inundaciones, etc.

3.8
AREA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

LA INSPECCIÓN deberá revisar el Programa de Seguridad, donde quedarán establecidas las medidas preventivas, correctivas y de control de obra requeridas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Resolución Nº 51/97 y el Decreto Nº 911/96 (www.infoleg.gov.ar) sobre condiciones y seguridad en la industria de la construcción, además de la legislación vigente a nivel provincial y municipal. A partir de dicho programa corresponde:

· Verificación continua del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales del Contratista COM (por disposición de todos los organismos que correspondan y las leyes vigentes) en cuanto a la Higiene y Seguridad del trabajo y la Seguridad Pública.

· Verificar el contenido de los cursos a dar al personal propio y de subcontratistas, así como también el nivel educativo de los mismos.

· Verificación de la cobertura de seguros que correspondan para el personal del Contratista COM y subcontratistas.

· Ídem para vehículos y maquinaria.

· Verificación y control permanente de la logística médica que corresponda contractual y/o legalmente.

· Verificar la cantidad y operatividad de las ambulancias afectadas a la Obra.

· Aseguramiento que todas las medidas de primeros auxilios previstas estén organizadas y atendidas por personal idóneo.

· Controlar que se mantienen operativas todas las previsiones tomadas para afrontar accidentes personales importantes, tales como traslado desde el lugar de trabajo a Clínicas u Hospitales previamente contratados y asistencia asegurada en tales instituciones.

· Tomar inmediato conocimiento y registrar por escrito y fotográficamente las eventuales lesiones personales y daños por accidentes que se produzcan durante la ejecución de las obras, tanto en equipos y/o bienes del Contratista COM como de terceros y confeccionar las actas respectivas. LA INSPECCIÓN deberá notificar inmediatamente a EL COMITE DE EJECUCIÓN acerca de cualquier acontecimiento que pueda dar lugar a un reclamo o demanda por resarcimiento por daños y/o lesiones, sean propios y/o de terceros sin exceder las VEINTICUATRO (24) horas desde la ocurrencia del hecho. Deberá detallar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que describan el suceso y cualquier otra información o prueba útil. Asimismo la INSPECCIÓN se obliga a comunicar de forma fehaciente a EL COMITE DE EJECUCIÓN, toda información que se haya producido dentro de las DOCE (12) horas de producido el mismo y cumpliendo y haciendo cumplir al Contratista COM y/u otros Subcontratistas, las especificaciones de los seguros y procedimientos de siniestros a satisfacción de EL COMITE DE EJECUCIÓN.

3.9
AREA ASISTENCIA LEGAL Y PREVISIONAL

La INSPECCIÓN contará con profesionales dedicados a la asistencia en cuestiones legales y provisionales que supervisarán permanentemente el cumplimiento de tales temas. Ello implica la:

· Verificación continua del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales del Contratista COM (por disposición de todos los organismos que correspondan y las leyes vigentes) en cuanto a las obligaciones laborales del Contratista COM y subcontratistas en el ámbito de las obras.

· Esta verificación se deberá sustentar en la documentación a entregar por los contratistas (fotocopias justificativas de los diversos pagos que correspondan por: seguros, aportes jubilatorios, etc.) y de la cual deberá mantenerse copia hasta la terminación de las obras.
4. PLAZO DEl contrato

La Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”, tienen plazo para la Habilitación Comercial en su totalidad, que ha sido fijado en SETECIENTOS VEINTE DÍAS (720) días corridos, a partir de la firma del Contrato COM respectivo, debiendo extenderse los servicios objeto de esta contratación desde la firma del contrato resultante de esta Licitación, hasta SESENTA (60) días posteriores a la Habilitación Comercial de la Ampliación. En consecuencia, el plazo fijado para este Contrato de Servicios es de SETECIENTOS OCHENTA (780) días corridos, plazo máximo estimado.

El Contratista COM respectivo, deberá hacerse cargo de todos los costos derivados de la ampliación de los Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las Obras, en los términos que el respectivo Contrato de Servicios lo establezca, que se produzcan como consecuencia de no alcanzarse la Habilitación Comercial en el plazo estipulado para la ejecución de las obras por causales de responsabilidad del Contratista COM.

5. LUGAR DE ADQUISICIÓN Y/O CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA – valor del pliego

La documentación licitatoria podrá ser consultada y/o adquirida en la sede del CAF, sita en Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.

El valor de este Pliego de Bases y Condiciones es de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000)
6. CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La presentación y apertura de las propuestas se desarrollará según el siguiente cronograma:

Publicación, Lunes 10 de junio de 2019.
6.1
Martes 02 de julio de 2019 a las 18 horas: Cierre del período de consultas.
6.2
Viernes 05 de julio de 2019 a las 18 horas: Plazo límite para la emisión de circulares por parte de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN y entrega a Adquirentes de todas las Circulares emitidas por el COMITE DE EJECUCION.
6.3
Viernes 12 de julio de 2019 a las 12 horas: Vencimiento del plazo para la recepción de Antecedentes para la Selección (Sobre Nº 1) y de la Propuesta Económica (Sobre Nº 2) de los Proponentes. En este acto se procederá a la apertura de los Antecedentes para la Selección (Sobres Nº 1), para su estudio y posterior calificación de los Proponentes. A partir del día hábil siguiente a este acto, una copia de los Antecedentes para la Selección (Sobre Nº 1) de todas las propuestas serán exhibidos, por el término de DOS (2) días hábiles, para la toma de vista por parte de los Proponentes.
Al cierre del acto, las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2) serán introducidas en un sobre que será debidamente cerrado y firmado por el Escribano Actuante, para luego ser depositado en resguardo en el lugar que se indique en el Acta que se labre, hasta la fecha de su apertura o devolución al Proponente, en caso que éste no resultara seleccionado.
6.4
Martes 16 de julio de 2019 a las 18 horas: Vencimiento del plazo para toma de vista de las propuestas recibidas (Sobre Nº 1).
6.5
Viernes 26 de julio de 2019: Selección de Proponentes. EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, procederá a notificar fehacientemente a todos los Proponentes de las decisiones adoptadas en relación a quienes han sido Seleccionados o rechazados como tales.
6.6
Miércoles 31 de julio de 2019 a las 12 horas: Vencimiento del plazo de presentación de impugnaciones a las decisiones de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN en relación a la Calificación de Oferentes.

6.7
Martes 06 de agosto de 2019 a las 12 horas: El COMITÉ DE EJECUCION, en acto público, procederá a:

-
Comunicar las decisiones adoptadas en relación a las impugnaciones que pudieren haber sido presentadas hasta la fecha y hora indicadas en el Numeral 6.6 anterior. Devolver los Sobres Nº 2 de los Proponentes que no hayan sido Seleccionados. En caso de no encontrarse presente ningún Representante de algún Proponente que no haya sido Seleccionado, su oferta económica (el/los Sobre/s Nº 2) quedarán a su disposición a partir del segundo (2º) día hábil a partir de este acto y por un término de DOS (2) días hábiles; transcurrido este plazo sin haber sido retirado/s se procederá a su envío, a su domicilio legal, por correo postal con certificación de recepción y en caso de ser devuelto se procederá a su destrucción ante Escribano Público labrándose la correspondiente acta.

-
Abrir las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2) de los Proponentes Seleccionados.

-
Registrar los datos consignados en las Propuestas Económicas recibidas.

-
Labrar el acta correspondiente.
6.8
Viernes 09 de agosto de 2019: Se procederá a comunicar el Orden de Mérito resultante de la ponderación de los puntajes técnicos y económicos de cada uno de los Oferentes.
6.9
Martes 13 de agosto de 2019 a las 12 horas: Vencimiento del plazo de presentación de impugnaciones a las decisiones de EL COMITÉ DE EJECUCION, en relación al Orden de Mérito establecido.

6.10
Viernes 16 de agosto de 2019: Se procederá a dar respuesta en forma fehaciente a: 1) las impugnaciones presentadas en relación al Órden de Mérito establecido y 2) notificar la Adjudicación, en los términos de la presente documentación licitatoria.
6.11
En forma conjunta con el día de firma del CONTRATO COM: Se procederá a la firma del respectivo Contrato de Servicios de Asistencia Técnica e INSPECCION de las Obras de la Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”, en las condiciones establecidas en la presente documentación licitatoria.

6.12
Los actos referidos precedentemente se llevarán a cabo en la sede del CAF, Bartolomé Mitre 760, 3º Piso, o en su defecto, en  el lugar que EL COMITÉ DE EJECUCIÓN  oportunamente establezca.
7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

En paquete o sobre cerrado y firmado dirigido a EL COMITÉ DE EJECUCION de la Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”, en dos (2) paquetes o sobres, con la siguiente indicación:

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2019 PARA EL DIA 12 DE JULIO DE 2019 A LAS 12:00 HORAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS de la Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”.
DOMICILIO DEL PROPONENTE.

“SOBRE Nº 1” y "SOBRE Nº 2” 
8. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Para garantizar el mantenimiento de la Propuesta presentada cada Proponente presentará una garantía por un importe de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000,00). Dicha garantía deberá incluirse en el Sobre Nº 1 y su constitución se ajustará a los términos requeridos en el Numeral 17 del Pliego.
9. INTERPRETACION DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego debe interpretarse en el sentido que, cualesquiera que sean las omisiones en las que se incurran, la interpretación que debe darse al mismo será que en el Pliego se exige al Proponente la inclusión en su propuesta de todas las tareas y/o servicios que sean necesarios para lograr el fiel cumplimiento de la actividad que se contrata, afectando para ello todos los recursos que a tal fin fueran necesarios.

La documentación correspondiente al Contrato COM (Licitación Pública nacional e Internacional Nº 01/2019) se pone a disposición de los proponentes como ANEXO F.
Por lo tanto, se descuenta que el Proponente ha estudiado la documentación anterior y se halla en posesión de todos los elementos de juicio necesarios para formular su Propuesta.

Por lo expuesto precedentemente, su presentación como Proponente lo compromete al perfecto conocimiento de las obligaciones que habrá de contraer y a la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las propuestas, basado en el desconocimiento de los requerimientos de la presente Licitación.

Se considerará que el Proponente es un profesional experimentado en la índole de los servicios que se licitan y por lo tanto, responsable integral de su propuesta.

10. ComitÉ DE EJECUCIÓN
Es el organismo creado por EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), para administrar el Contrato de Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las Obras para la Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”. En tal carácter es el responsable de elaborar y someter a la aprobación del ENRE, el PLIEGO para el llamado a Licitación Pública Nacional, atender las consultas de los Proponentes, emitir las Circulares, evaluar las ofertas, disponer la Calificación de los Proponentes y la Preadjudicación de la propuesta más conveniente.
11. SUPERVISOR

La TRANSPORTISTA (TRANSENER S.A.) para las Obras en 500 kV y la Transportista por Distribución Troncal (TRANSPA S.A.) para las Obras en 132 kV, conforme a sus funciones asignadas en los Procedimientos y en la respectiva LICENCIA TÉCNICA a otorgar.

12. comitente

Es EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), actuando como Iniciador Institucional, según lo dispuesto por la Resolución Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico Nº 08/2019, de la Secretaría de Gobierno de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda. Es quién tiene a su cargo la Adjudicación de la propuesta más conveniente elaborada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN, suscribiendo en su condición de COMITENTE el respectivo Contrato de Servicios.
13. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

El Proponente deberá demostrar su competencia técnica mediante la presentación de constancias que certifiquen, bajo responsabilidad de la entidad que las emita, que por si mismo o con los profesionales que propone, ha realizado actividades de características similares en especialidad, magnitud y complejidad a los servicios que se licitan.

Los consorcios que se constituyan a los fines de esta licitación serán evaluados considerando las aptitudes y referencias de las empresas que los conforman. Así, cada empresa componente del consorcio será evaluada en forma particular y deberá alcanzar el mínimo de puntos establecido el la metodologia de evaluación.

Cuando entre los componentes de un consorcio exista una empresa que no haya alcanzado el puntaje mínimo, el consorcio verá afectada su calificacion y la empresa no podrá tener liderazgo dentro del grupo consorcial.

En el caso que los profesionales propuestos no esten en relación de dependencia con el Proponente o sus Integrantes, deberán comprometer su participación por escrito con una carta firmada ante Escribano Público, según el modelo que se anexa como ANEXO H.

Si por alguna razón justificada alguno de los profesionales nominados no puede conformar el equipo comprometido la INSPECCION deberá presentar a EL COMITÉ DE EJECUCION un reemplazo cuyos antecedentes sean iguales o superiores al profesional a reemplazar.

Como máximo se admitirá una variación máxima del plantel profesional del VEINTE POR CIENTO (20%) que no incluye al Director de la INSPECCION.

Durante la ejecución del contrato el COMITÉ DE EJECUCIÓN se reserva  el derecho de solicitar el reemplazo de aquellos profesionales o técnicos que considere  no cumplen con las responsabilidades asignadas.

Será de aplicación en lo que corresponda la Ley Nº 27.437 “Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores”, sus normas reglamentarias y complementarias.

En el caso de Consorcio, UTE y/o ACE la integración mínima de empresas locales será de SESENTA POR CIENTO (60%).

En ese caso se deberá contemplar que en la propuesta dicho porcentaje de integración mínima deberá ser con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 27.437, con domicilio en el país, sin que medie vínculo de dependencia respecto de entidades públicas o privadas del exterior debiendo, en caso de ser requerida por el COMITENTE, ser acreditada dicha circunstancia por la Inspección General de Justicia (IGJ), con la presentación de las correspondientes certificaciones.

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que sus socios y/o accionistas sean en su totalidad personas físicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en la República Argentina.
Entre el personal que desarrollará las tareas objeto de este contrato, se deberá integrar un porcentual de Ingenieros/técnicos noveles y/o pasantes de las disciplinas a ser cubiertas, guiados por el personal idoneo, como se indica en el Numeral 15.3.2.2 “Calidad y cantidad de personal asignado”.
Se presentarán los documentos que se listan en la PARTE B: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA.
14. CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

El plazo para formular consultas quedara cerrado en la fecha y hora fijada en el Numeral 6.1 del Pliego.

Las consultas deberán ser realizadas por nota dirigida a EL COMITÉ DE EJECUCION, al domicilio del mismo establecido en el apartado “LUGAR DE CONSULTA Y/O ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA”. 

Las aclaraciones que EL COMITÉ DE EJECUCION produzca respondiendo a consultas o las modificaciones y/o condiciones adicionales que decida introducir por propia iniciativa, serán realizadas por Circulares y notificada al domicilio especial que cada Adquirente del Pliego haya declarado, en oportunidad de la adquisición del mismo. A tal fin, el domicilio especial debe ser fijado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Quedará bajo la responsabilidad de cada adquirente el retiro de las mismas.

Será responsabilidad del Proponente asegurarse de haber recibido todas las Circulares emitidas, consultando en tal sentido a EL COMITÉ DE EJECUCION. No se aceptará descargo ni reclamación por desconocimiento o por falta de recepción de las mismas.

15. ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA

15.1
generalidades

La Licitación se realizará con el procedimiento de doble sobre de presentación simultánea y evaluación sucesiva, así el Sobre Nº 1 contendrá la documentación de carácter técnico y condiciones generales y el Sobre Nº 2 la Propuesta Económica.

Sobre la base a la documentación contenida en el Sobre Nº 1 EL COMITÉ DE EJECUCIÓN seleccionará a los Proponentes, habilitándolos para la apertura de su Propuesta Económica (Sobre Nº 2). El contenido de ambos Sobres se detalla a continuación.

15.2
PRESENTACIÓN – Cantidad – IDIOMA y Unidades

La propuesta se presentará en TRES (3) juegos completos, UN (1) original y DOS (2) copias, (Copia 1 y Copia 2) encarpetados y con el rótulo indicado en el Numeral 7 del Pliego “Forma de presentación de las propuestas” en la tapa de cada uno de ellos.

El rótulo exterior de las carpetas debe ser tal que permita identificar la documentación contenida en cada Tomo, Volumen, Capítulo etc. según la división que el Proponente haya estimado más clarificadora.

El original llevará sus hojas foliadas y firmadas en original (firma hológrafa) por el Representante Legal y el Representante Técnico del Proponente. Las copias podrán ser copiadas del original foliado y firmado.
El ordenamiento de cada ejemplar se efectuará obligatoriamente en la forma establecida en la PARTE B: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA del Pliego y su contenido será idéntico en todas las copias.

La propuesta y toda la documentación integrante de la propuesta deberán ser redactadas en idioma español.

15.3
Contenido del Sobre Nº 1

Se deja expresa constancia que en el Sobre Nº 1 no deberá figurar ninguna referencia a los precios de los servicios ofrecidos. Cualquier apartamiento a este requisito podrá ser motivo del rechazo de la propuesta.

El Sobre Nº 1 deberá contener:

15.3.1
DOCUMENTOS LEGALES
15.3.1.1
Fórmula de Presentación

El Proponente deberá incluir la Fórmula de Presentación firmada por su Representante Legal y su Representante Técnico. (Planilla Nº 1)

15.3.1.2
Pliego y Recibo de Adquisición

Deberá incluirse copia de este Pliego de Bases y Condiciones y Circulares emitidas, debidamente firmadas por los representantes del Proponente, como así también el recibo de la adquisición del mismo. (Planilla Nº 2)

15.3.1.3
Documentación Social

Deberá incluirse la documentación societaria, con domicilio legal y copia autenticada del contrato o estatuto social y sus modificaciones, si las hubiere y de las constancias de inscripción en los registros públicos que correspondiesen. Este requisito deberá ser cumplido por cada una de las empresas en el caso de consorcios, las que además deberán unificar su representación legal y presentar copia autenticada de las actas de cada una de ellas, autorizando la formación del consorcio con el compromiso de mantenerlo en vigencia mientras dure el contrato. (Planillas Nº 3; Nº 4; Nº 5; Nº 6 y Nº 7)

El documento por el que se formó el Consorcio, estipulará claramente la responsabilidad mancomunada y solidaria de las firmas integrantes ante el COMITENTE. Las firmas que así se presenten deberán asimismo unificar la personería, acompañando el poder con las facultades escritas de un único representante. 

15.3.1.4
Poderes

Se deberá incluir copia autenticada del poder del Representante Legal, facultado para concurrir a esta licitación (Planilla Nº 8)

15.3.1.5
Inscripciones

Se deberán incluir las constancias de inscripciones en organismos recaudatorios y previsionales (Planilla Nº 9)

15.3.1.6
Proformas de Garantías

El Proponente deberá presentar un proyecto proforma de las garantías de Cumplimiento de Contrato y de Anticipo, con los documentos que las instrumenten y con las instituciones y las personas que las otorguen. Se incluirán en la Planilla Nº 10 “Proformas de Garantías”.

En todos los casos, se presentarán y entregarán los documentos originales firmados por la persona del garante apoderada al efecto. Para todas las garantías se deberán cumplimentar las condiciones establecidas en el Numeral 17 del Pliego.

En caso de que el texto, los instrumentos o las instituciones antes citadas fuesen observados o rechazados por EL COMITÉ DE EJECUCION, el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comite. La nueva presentación deberá ser realizada por el Proponente/Adjudicatario conforme se indica en los apartados siguientes:

Las proformas de garantías a incluir en el Sobre Nº 1 son las siguientes:

15.3.1.6.1
Proforma de Garantía de Cumplimiento de Contrato

Se deberá incluir un modelo proforma de la garantía de cumplimiento del Contrato de Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las Obras, la que deberá cumplimentar las condiciones establecidas en el Numeral 17 “Garantías” del presente Pliego.

En caso de ser observada o rechazada la proforma de la garantía por el COMITÉ DE EJECUCION, el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la firma del Contrato de Servicios, para su análisis.
15.3.1.6.2
Proforma de Garantía de Anticipo

Se deberá incluir un modelo proforma de la garantía de anticipo, la que deberá cumplimentar las condiciones establecidas en el Numeral 17 “Garantías” del presente Pliego.

En caso de ser observada o rechazada la proforma de la garantía por por el COMITÉ DE EJECUCION, el Adjudicatario deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de ser autorizado el pago del Anticipo indicado en el Numeral 20.1 inciso a) del Pliego, para su análisis.

15.3.2
CAPACIDAD TÉCNICA
15.3.2.1
Esquema de la Organización y Plan de Trabajos:
El Proponente deberá plantear una organización basada en su experiencia para lo cual desarrollará un cronograma general para cumplir el plazo fijado en el Pliego del Contrato COM. En base a los mismos y a las actividades listadas en el Anexo A “Listado de Tareas” de este Pliego, se elaborarán TRES (3) documentos:

 “Esquema de la Organización” donde se incluirá un organigrama con detalle de bases de operaciones y personal afectado a cada una de ellas, con diagrama de dependencia funcional, para obra y sede. Indicará el responsable máximo para cada uno de los frentes de trabajo y por cada disciplina.

“Memoria Descriptiva” el organigrama será acompañado por una Memoria Descriptiva. En la misma se indicará la funcionalidad y la incumbencia de cada equipo y la cadena de responsabilidad.

La memoria descriptiva deberá desarrollarse con el objeto de que el Proponente indique con detenimiento y detalle como encarará cada área de tareas y cual la profundidad que ha pensado darle a cada una.

“Plan de Trabajos” con indicación de cada tarea con su duración, la cantidad de frentes de trabajos y el plantel afectado a cada una de ellas.

En concordancia con el “Plan de Trabajos”, se incluirán las planillas detalladas que incluyan la afectación de cada participante nominado en el Esquema de la Organización, por cada mes calendario, para cada tarea y por cada frente de trabajo.

Se completará con las planillas resúmenes de totales correspondientes.

15.3.2.2
Calidad y cantidad de personal asignado

Se deberán incluir los antecedentes del personal que se compromete a destinar al trabajo, presentando el Curriculum Vitae de cada uno de ellos acompañado de la correspondiente carta de compromiso, ambos en original firmado por el profesional o técnico comprometido con expresa indicación del compromiso por el período de duración de esta obra. Se agregará una planilla resumen con la formación general y técnica, antecedentes específicos tales como participación en obras y tareas como las que se contratan destacando la labor realizada en actividades similares y destacando la actividad para la que se lo propone. La planilla tipo se incluye en la PARTE B: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA como Planilla Nº 11. Se destacarán las actividades anteriores como grupos de trabajos.

El Consultor, durante la etapa de ejecución de los trabajos, deberá mantener actualizado y suministrar al COMITENTE en forma periódica el listado completo del personal asignado a los trabajos. El Consultor será responsable de que todo su personal esté debidamente inscripto en los organismos que correspondan, independientemente de la modalidad de contratación, y deberá asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales de acuerdo a la legislación vigente.

EL COMITÉ DE EJECUCION se reserva el derecho de verificar períodicamente el cumplimiento de lo antedicho solicitando la documentación respaldatoria de las certificaciones que correspondan como así también que el personal designado del Consultor este cumpliendo con las actividades para las cuales fue propuesto.

El Proponente incluirá obligatoriamente como mínimo en el Esquema de Organización  DOS (2) profesionales junior (N4) y DOS (2) técnicos junior (T) asignados a las tareas de inspección/proyectos de la ET y las LATs. Las afectaciones mínimas para cada uno de ellos será de DOCE (12) meses y cumpliran tareas a designar por el COMITENTE.
Con respecto al personal auxiliar no técnico, se consignarán la cantidad de meses hombres totales asignados.
Sólo se permitirá el cambio de un profesional o técnico cuando sea solicitado con justificación al COMITÉ DE EJECUCIÓN y éste lo apruebe.

15.3.2.3
Equipamiento Disponible

El Proponente incluirá una descripción detallada del equipamiento de todo tipo que propone utilizar para la realización de las tareas requeridas (Planilla Nº 12). Será de fundamental importancia el equipamiento de procesamiento, con comunicación vía Internet, disponibilidad de equipos de fotografía digital, de posicionamiento satelital y todo equipamiento que contribuya al mejor desarrollo de la tarea. Se indicarán aquellos casos en que, adicionalmente a lo especificado el Numeral 24.4 del Pliego, se incorpore movilidad para la INSPECCIÓN.
15.3.2.4
Listado de Antecedentes

Se incluirá un listado de todos los servicios de características similares a los que se contratarán, en los que la empresa haya sido contratista único o miembro de un consorcio con intervención significativa en el mismo (Planilla Nº 13). 

Los servicios se refieren a Empresas o Consorcios de Consultoría de Ingeniería que cuenten con antecedentes y experiencia específica en trabajos de Asistencia Técnica, e INSPECCION de Obras de infraestructura de magnitud comparable a la Obra a inspeccionar, considerándose especialmente la experiencia acreditada en obras de LAT y EETT en Alta Tensión y en Extra Alta Tensión, particularmente en 500 kV. 

Particularmente se deberá detallar en que área ha desarrollado sus actividades cada una de las empresas y cada uno de los profesionales propuestos.
15.3.2.5
Compromisos

Se incluirá una lista de los compromisos adquiridos por contrato para ejecutar durante los próximos DOS (2) años (Planilla Nº 14)

15.3.2.6
Consorcios

En el caso de consorcios, las Planillas Nº 3; Nº 5; Nº 6; Nº 8 y Nº 9, requeridas según el Numeral 15.3.1 del Pliego y las Planillas Nº 12; Nº 13 y Nº 14 correspondientes al Numeral 15.3.2 del Pliego, deberán ser completadas para cada empresa integrante del mismo.

15.3.3
CAPACIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
15.3.3.1
Balances

Se deberán incluir copias de los últimos TRES (3) estados contables de la empresa (Memoria, Balance y Estado de Resultados) debidamente firmadas y certificadas por Contador Público o Estudio de Contadores. Dichos Estados Contables, deberán estar aprobados por el órgano societario competente y poseer dictamen de Auditor Contable teniendo en cuenta las Normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Económicas u Organismos similares del país de constitución del Integrante.

Será suficiente que sólo esté firmada la copia que se presente como “original” y con legalización de la firma del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificantes, efectuada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente y en su caso legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de la “Apostille”.

Un dictamen del Auditor certificante de los estados Contables presentados, o del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificará la inexistencia de variaciones substanciales negativas que pudieran haberse producido en la situación y solvencia patrimonial resultante de los Estados Contables del Oferente, o de cada uno de sus Integrantes, durante el período comprendido entre la fecha del último Estado Contable y la del llamado a Licitación, siempre que dicho período sea mayor o igual a SEIS (6) meses, comprendidos entre el último balance y la fecha de apertura de la licitación.

Se incluirá la información requerida en la Planilla Nº 15.

15.3.3.2
Índices Económicos – Financieros

Se incluirán los índices económico-financieros que se requieren en la Planilla Nº 16, entendiendo que estos deben acreditarse con Estados Contables Auditados de la Empresa y/o de los Integrantes del Consorcio.

A continuación se detallan los índices requeridos:

· Liquidez: La relación entre Activo Corriente y el Pasivo Corriente deberá ser mayor o igual (> o =) a 1,10 (uno con diez).
· Solvencia: La relación entre Activo Total y Pasivo Total deberá ser mayor o igual (> o =) a 1,25 (uno con veinticinco).
· Prueba Ácida: La relación entre la diferencia del Activo Corriente con los Bienes de Cambio y el Pasivo Corriente deberá ser mayor o igual (> o =) a 0,70 (cero coma setenta).
· Endeudamiento: La relación entre el Pasivo Total y el Patrimonio Neto deberá ser menor o igual (< o =) a 0,90 (cero coma noventa). 
La empresa o  el conjunto de los integrantes del consorcio deberá cumplir por lo menos tres (3) cualesquiera de los cuatro (4) índices solicitados. 
Para verificar el cumplimiento de estos valores se tendrá en cuenta en forma indistinta, los índices que surgen del último Estado Contable cerrado o el promedio de los índices de al menos dos (2) de los tres (3) últimos Estados Contables presentados.
15.3.3.3
Referencias Bancarias

Se deberán indicar las referencias bancarias. (Planilla Nº 17)

15.3.3.4
En caso de Consorcios

En caso de tratarse de consorcios, las Planillas Nº 15, Nº 16 y Nº 17 solicitadas en el Numeral 15.3.3 del Pliego, deberán presentarse por cada empresa integrante del Consorcio.

15.3.3.5
Garantía de Mantenimiento de la Propuesta

Se incluirá la Garantía de Mantenimiento de la Propuesta requerida (Planilla Nº 18)

15.4
Contenido del Sobre N° 2

15.4.1
FÓRMULA DE PROPUESTA
Se incluirá la Fórmula de Propuesta completa con la correspondiente discriminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). (Planilla Nº 20).

15.4.2
DE ASIGNACIONES HORARIAS
Se debe incorporar en Planilla Nº 20 los valores de la Hora-Hombre por categoría, para ser usada en prestaciones complementarias que sean requeridas por EL COMITÉ DE EJECUCION

Profesional 

N1
$/HH
xx.-
más IVA

Profesional 

N2
$/HH
xx.-
más IVA

Profesional 

N3
$/HH
xx.-
más IVA

Profesional 

N4
$/HH
xx.-
más IVA

Técnico

T
$/HH
xx.-
más IVA

Administrativo
A
$/HH
xx.-
más IVA

16. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La Propuesta Económica deberá ser mantenida por CIENTO CINCUENTA (150) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura de los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1).

La Propuesta Económica cuyo plazo de validez sea menor al requerido será desestimada.

17. garantÍas

17.1
CONDICIONES GENERALES

Todos los tipos de garantías, incluidas las que no se encuentren regladas en la normativa de aplicación y que ofrezca el Proponente, deberán ser constituidas a satisfacción de EL COMITÉ DE EJECUCION. En todos los casos se constituirán en pesos y salvo especificación particular, los valores se tomarán con Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.

En caso del establecimiento de la garantía a través de cauciones, fianzas bancarias o cualquier otra clase, las instituciones que las extiendan deberán ser de primera línea y con la calificación acorde al valor a garantizar. Se constituirán bajo la condición de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división y se establecerán domicilios legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de ofrecer garantías con fianzas bancarias, se deberá presentar el respectivo certificado de una calificadora de riesgo de reconocido prestigio.

Los aseguradores que emitan los seguros de Cauciones deberán, durante toda la vigencia de las pólizas, ajustarse a los siguientes requisitos mínimos a ser evaluados por EL COMITÉ DE EJECUCION:

· Mantener adecuadas relaciones entre sumas aseguradas, por Garantías provistas al Proponente, con los activos y patrimonio neto del Asegurador. Cuando se constituyan coaseguros con carácter solidario entre sus integrantes, la evaluación de las relaciones precedentes podrá ser efectuada en conjunto.

· Los Reaseguradores empleados deberán responder a calificación internacional adecuada.

· El Asegurador contará con el Libre Deuda reasegurador respectivo.

Las garantías harán expresa referencia a esta Licitación, e indicarán su período de duración. En todos los casos (proformas y acreditaciones efectivas de garantías), se presentarán y entregarán los documentos originales firmados por la persona del garante apoderada al efecto. Cuando correspondan a la acreditación efectiva de la constitución de las garantías, las firmas deberán asimismo estar certificadas por ante Escribano Público.

La falta de la garantía de Mantenimiento de la Propuesta, la no aceptación de su texto, o de las personas e instituciones propuestas para otorgarla o la insuficiencia de su monto o plazo, impedirán la consideración de la Oferta Económica (Sobre Nº 2) del Proponente.

En caso de emplearse seguro de caución, se incorporará en la póliza la siguiente Cláusula:

“Se aclara que la “resolución firme“ a que se refiere la Cláusula respectiva de las Condiciones Generales que permitirá al Asegurado exigir el pago del siniestro al Asegurador, es:

i) La decisión que adopte EL COMITÉ DE EJECUCIÓN estableciendo la responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, o 

ii) Si esta decisión fuera cuestionada ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) por intermedio de un recurso, la Resolución del ENRE que resuelva este recurso.
El Asegurador deberá asumir el carácter de fiador solidario, con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la previa interpelación judicial del Afianzado en los términos del en los términos del Código Civil y Comercial de la REPÚBLICA ARGENTINA.

17.2
TIPOS DE GARANTIAS

Las garantías serán constituidas en cualquiera de las siguientes modalidades:

17.2.1
EN DINERO EFECTIVO
Mediante depósito de PESOS en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en la cuenta que oportunamente se indique o con cheque certificado contra una entidad bancaria o mediante un certificado de depósito a plazo fijo a nombre del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF), con domicilio en la calle Bartolomé Mitre Nº 326, Piso 2º, Dpto. 205, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los intereses sobre el monto de la garantía exigida formarán parte de la misma.

17.2.2
FIANZA BANCARIA
Otorgada por un Banco autorizado a operar y a satisfacción de EL COMITÉ DE EJECUCION. El Banco deberá asumir el carácter de fiador, liso y llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la previa interpelación judicial del Afianzado en los términos del Código Civil y Comercial de la REPÚBLICA ARGENTINA. La fianza deberá ser pagadera en forma incondicional, al contado y en efectivo, dentro de los TRES (3) días en que se produzca el primer requerimiento escrito de pago que le formule EL COMITÉ DE EJECUCIÓN.

17.2.3
TÍTULOS PÚBLICOS EMITIDOS POR LA REPÚBLICA ARGENTINA
Mediante depósito de Títulos Públicos, emitidos por la REPÚBLICA ARGENTINA en cantidad suficiente, asu valor de mercado, en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en la cuenta que oportunamente se indique, para cubrir la garantía exigida más un margen adicional del QUINCE POR CIENTO (15%). Los intereses de los títulos por el monto de la garantía exigida, al valor indicado, formarán parte de la misma. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione.

17.2.4
SEGURO DE CAUCIÓN
Con seguro de caución mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, y a satisfacción de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN.

17.3 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA GARANTÍA

17.3.1
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
La garantía de Mantenimiento de la Propuesta deberá ser extendida a nombre del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (FFTEF), con domicilio en Bartolomé Mitre 326, Piso 2°, Dpto. 205, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una suma establecida en el Numeral 8 del Pliego.
La garantía deberá tener vigencia tal como está establecido en el Numeral 16 “Mantenimiento de la Propuesta Económica” del Pliego.

Las garantías de los Proponentes que no resulten adjudicatarios se devolverán, sin intereses ni actualizaciones y serán puestas a disposición de los Proponentes a partir de la firma del Contrato de Servicios.

17.3.2
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 21.5 del Pliego, se deberá presentar una Garantía de Cumplimiento del Contrato de Servicios, por un monto igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del presente Contrato de Servicios, reajustable por Redeterminación de Precios conforme el Numeral 20.2.2 del Pliego, y así se hará constar en la garantía.

Dicha garantía deberá ser extendida a nombre del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (FFTEF), con domicilio en Bartolomé Mitre 326, Piso 2°, Dpto. 205, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y deberá mantenerse durante toda la vigencia del Contrato de Servicios.

La garantía de Cumplimiento de Contrato será devuelta, sin intereses ni actualizaciones, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de su vencimiento, siendo éstos días hábiles administrativos.
17.3.3
GARANTÍA DE ANTICIPO
En cumplimiento a lo establecido en el inciso a) del Numeral 21.1 del Pliego, se deberá presentar una garantía de anticipo en pesos, por el importe a ser anticipado por el COMITENTE.

Dicha garantía deberá ser extendida a nombre del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (FFTEF), con domicilio en Bartolomé Mitre 326, Piso 2°, Dpto. 205, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá tener vigencia hasta la finalización del Contrato de Servicios objeto de esta licitación y, con aprobación previa de EL COMITÉ DE EJECUCION, se podrá ir reduciendo en la misma proporción en que se verifique el cumplimiento del Contrato de Servicios.

18. SEGUROS

El Proponente deberá incluir en sus costos la contratación de los seguros que más adelante se detalla. Deberá contratar, en compañías de primera línea, seguros que cubran íntegramente su responsabilidad. Antes de dar comienzo a los trabajos,  someterá las respectivas pólizas a aprobación del COMITENTE y presentará los recibos y primas correspondientes tal que se acredite fehacientemente la plena vigencia de los siguientes seguros:

a) Seguro de Errores y Omisiones. Póliza con un límite de responsabilidad de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN QUINIENTOS MIL (U$S1.500.000,00) debiendo indicar que EL COMITENTE y/o TRANSENER S.A. y/o TRANSPA, serán mantenidos indemnes e indemnizados según correspondiere por hechos bajo la responsabilidad de la INSPECCIÓN.
b) Seguro de accidentes personales. Para el personal a su cargo, deberá tener a su costo un seguro en una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). El listado del personal asegurado, emitido por la ART, deberá entregarse al COMITENTE previo al inicio de cualquier trabajo y mantenerse actualizado hasta el retiro final de todo el personal de los emplazamientos. El COMITENTE y/o el ENRE podrán en cualquier momento requerir las constancias de que la cobertura se encuentra vigente, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 24.557.

En dicho certificado deben incluirse las siguientes cláusulas:

1) "La ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el COMITENTE y/o TRANSENER S.A. y/o TRANSPA, y/o el ENRE, sus directivos, agentes, representantes, empleados, ya sea con fundamento en el artículo 39 inciso 5º de la ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que la ART se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de la empresa, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto al domicilio del trabajador al lugar del trabajo".

2) "La ART se obliga a comunicar en forma fehaciente al COMITENTE, los incumplimientos en que incurra LA INSPECCION, especialmente la falta de pago en término, dentro de los DIEZ (10) días de ocurrido el incumplimiento".

3) "La nómina del personal que realizará los trabajos en los sitios de las obras, deberá estar consignada en el certificado de cobertura".

c) Seguros de accidentes personales. Para el personal sin relación de dependencia, debe estar igualmente listado y contar con póliza de muerte y/o de incapacidad parcial y/o total permanente por accidentes con un mínimo de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000,00), especificando cuando corresponda que la actividad incluye trabajos de Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las Obras de Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”.

d) Seguro de vida obligatorio. LA INSPECCION tomará a su costo el seguro de vida obligatorio de todo su personal y de las subcontratistas.

e) Seguro de vehículos. LA INSPECCION deberá tener a su costo la contratación de los seguros correspondientes a los vehículos de su propiedad, de acuerdo con las leyes en vigencia y deberá tener actualizados los registros y documentación pertinentes para eventual control de EL COMITÉ DE EJECUCION. Las pólizas especificarán que ningún incumplimiento u omisión de LA INSPECCION perjudicará los intereses del COMITENTE y/o del ENRE, quienes serán mantenidos indemnes ante cualquier reclamo de terceros;
Será obligatorio para LA INSPECCION verificar que el Contratista COM y todo subcontratista cumplimente iguales exigencias de aseguramiento que las precedentemente indicadas, y deberá tener actualizados los registros y documentación pertinentes para eventual control de EL COMITÉ DE EJECUCION.
No se aceptará el llamado "autoseguro". Será obligación del Proponente efectuar todas las gestiones y ejecutar todos los actos y notificaciones que exijan las pólizas, la Ley Nº 17.418 y normas complementarias, en caso de cualquier cuestión, suceso o siniestro.

EL COMITENTE no efectuará ningún pago a LA INSPECCION en concepto de seguros, ya sea por prima, ajuste del capital asegurado o agravación del riesgo.

La contratación de seguros de ningún modo implicará limitación o sustitución alguna de las responsabilidades de LA INSPECCION.

19. COTIZACION

La cotización se llevará a cabo llenando la Fórmula de Propuesta (Planilla Nº 20) incluida en la PARTE B: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA.

Cualquier "Fórmula de Propuesta" confeccionada por el Proponente deberá ser idéntica a aquélla, sin exclusiones ni agregados de ninguna naturaleza, respetando la misma redacción establecida en la documentación del presente Pliego.

La cotización se efectuará en la moneda de curso legal en la REPÚBLICA ARGENTINA el Peso y se pagará en la forma y condiciones establecidas en el Numeral 20.1 de Pliego.

20. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Se contratará por un monto global por la totalidad de los servicios solicitados.

20.1
Forma de pago

Los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la REPÚBLICA ARGENTINA, el Peso.
a) El DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, en concepto de Anticipo, será pagadero dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de firma del Contrato de Servicios, previa presentación a EL COMITENTE de la Garantía de Anticipo, en la misma moneda y por el importe a ser anticipado por EL COMITENTE. Dicha Garantía de Anticipo deberá realizarse de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Numerales 17.1 y 17.3.3 del Pliego, y ser aprobada previamente por EL COMITÉ DE EJECUCION.

b) El monto contratado será facturado en VEINTISEIS (26) cuotas mensuales iguales y consecutivas a partir del primer mes posterior a la firma del presente Contrato de Servicios, concominantemente al cumplimiento de las tareas y entrega de informes indicados dentro de las tareas a cargo del INGENIERO.

c) Del monto de cada una de las facturas correspondientes a los períodos cumplidos deberá deducirse el DIEZ POR CIENTO (10 %) correspondiente al anticipo recibido.

20.2
CERTIFICACIÓN MENSUAL

Habiendo dado cumplimiento a la entrega de los Informes mensuales respectivos, LA INSPECCION procederá a presentar la facturación correspondiente a la cuota mensual determinada en las condiciones del Numeral 20.1 del Pliego. Las facturas deberán ser presentadas a EL COMITENTE a partir del primer día hábil siguiente al de prestación de los servicios, en forma conjunta a la presentación de los informes mensuales que correspondan, que deberán ser aprobados por el COMITENTE, previo al pago de cada factura presentada. Sobre el importe total de cada una de ellas, se facturará el monto correspondiente al I.V.A., según la tasa vigente en cada oportunidad.
20.3
PLAZOS
La factura presentada y el monto correspondiente al I.V.A. serán abonados dentro de los TREINTA (30) días corridos de su presentación al COMITENTE, siempre que no se produzcan observaciones de EL COMITÉ DE EJECUCION, quien aprobará los servicios prestados.

20.4
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
Los montos cotizados serán factibles de redeterminación durante la ejecución del Contrato de Servicios, según lo establecido por el Decreto Nº 634/2003 modificado por Decreto Nº 691/2016, y la Resolución ex SECRETARIA DE ENERGIA Nº 1205/2006 que fija los índices aplicables.

A los efectos de su cumplimiento, se aplicará el siguiente procedimiento:

· Para los Servicios objeto del Contrato, la mencionada Resolución ex SECRETARIA DE ENERGIA determina los Rubros Principales, que son los que se especifican en los incisos 2.1 a 2.9 del Punto 2 del Anexo al Decreto Nº 634/2003 antes mencionado, siendo de aplicación para este Contrato de Servicios el Rubro Principal identificado por el inciso 2.1 correspondiente a Construcción de Obras Civiles.

· En los Cuadros 1 y 2 incluidos en la Planilla Nº 19, se reproduce el Subanexo del Decreto Nº 634/2003. En él se han indicado los valores de la ponderación porcentual de la participación de dicho Rubro Principal asignádole el CIEN POR CIENTO (100%), correspondiéndole consecuentemente CERO POR CIENTO (0%) a los restantes Rubros Principales identificados con los incisos 2.2 a 2.9 inclusive.

· Como insumos integrantes de dicho Rubro Principal en los términops requeridos por la mencionada Resolución ex SECRETARÍA DE ENERGÍA Nº 1205/2006, se ha asignado porcentaje de ponderación al Índice de Nivel General de la Construcción identificado como b) y al Índice de la Mano de Obra de la Construcción identificado como c), siendo los restantes Índices considerados con valor CERO (0).

La Redeterminación de Precios se aplicará de conformidad con la normativa que rige, cuando los costos de dichos Rubros Principales hayan alcanzado un valor tal que resulte una variación promedio de los precios del Contrato de Servicios pactado, superior al CINCO POR CIENTO (5%). Cumplida dicha redeterminación, se inicia un período en el que podrá producirse la redeterminación sólo en caso de alcanzarse nuevamente la condición de variación superior al CINCO POR CIENTO (5%) establecida en el Decreto Nº 691/2016.

Los índices a utilizar para la aplicación de las fórmulas establecidas en los apartados 4.1. y 4.1.2. del Anexo del citado Decreto Nº 634/2003 serán:

· Para el período inicial t0, el que corresponde al mes anterior al mes de cierre del plazo para la recepción de las Propuestas Técnicas (Sobre Nº 1) y las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2).

· Para el período mensual ti, el que corresponde al mes anterior al mes de redeterminación indicado como mes “i”.
21. PROCESO DE selecciÓn Y ADJUDICACIÓN

21.1
RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y Apertura de SOBRE Nº 1

La recepción y posterior apertura se realizará en acto público, el día, hora y lugar indicados en los Numerales 6.3 y 6.12 del Pliego, procediéndose en primer término a la recepción de las propuestas (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2) y al labrado del acta correspondiente con el listado de las mismas.

A continuación se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 de las propuestas recibidas, verificando el contenido de los mismos y completando el acta con los detalles que corresponda.

La falta de la copia de este Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares emitidas debidamente firmadas por los Representantes Legal y Técnico del Proponente, asimismo como la falta del recibo de adquisición del Pliego y de la garantía de mantenimiento de la propuesta, será causal de rechazo inmediato de la propuesta y su devolución al Proponente en el mismo acto.

En la dirección establecida en el Numeral 5 del Pliego, se dispondrá una copia de los Antecedentes para la Preselección (Sobres Nº 1), la que permanecerá a disposición de los Proponentes, para conocimiento, durante DOS (2) días hábiles.

Las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2) serán introducidas en un sobre que será debidamente cerrado y firmado por el Escribano Actuante, para luego ser depositado en resguardado en el lugar que se indique en el Acta que se labre, hasta la fecha de su apertura o devolución en caso de no resultar seleccionados.
El acta deberá ser firmada por los funcionarios asistentes y podrá también ser suscrita por los Proponentes que desearen hacerlo.

21.2
Estudio de las Propuestas tÉcnicas - SELECCIÓN

La selección de las propuestas se llevará a cabo después de abiertos los Sobres Nº 1. Sobre la base de la documentación contenida en los mismos se procederá a aplicar la metodología establecida en Anexo B del Pliego.

En la fecha establecida en el Numeral 6.5 del Pliego, EL COMITÉ DE EJECUCION procederá a notificar a todos los Proponentes de las decisiones adoptadas en relación a quienes han sido Seleccionados o rechazados como tales.

Toda impugnación a la decisión de EL COMITÉ DE EJECUCION, en cuanto a la Calificación de los Oferente, podrá ser presentada hasta la fecha y hora establecida en el Numeral 6.6 del Pliego y se debe implementar a través de una garantía, mediante depósito en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en la cuenta que oportunamente se indique a favor del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF) en dinero en efectivo o en Títulos Públicos, emitidos por la República Argentina por un valor de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00). En caso de optarse por Títulos, deberá fijarse la cantidad en base al valor de mercado más un margen adicional del QUINCE POR CIENTO (15%).
21.3
Apertura de los sobres N° 2

En acto público establecido en el Numeral 6.7 del Pliego se procederá a comunicar las decisiones adoptadas en relación a las impugnaciones, a la Calificación de los Oferentes, que pudieren haber sido presentadas. Además se devolverán los Sobres Nº 2 de los Proponentes que no resultaron Seleccionados.
A continuación, en el mismo acto, se procederá a abrir la Propuesta Económica (Sobre Nº 2) de aquellos Proponentes que resultaron Seleccionados.
Con todos los datos de las propuestas seleccionadas, se labrará el acta correspondiente.

21.4 ORDEN DE MÉRITO - criterio a aplicar

21.4.1
CRITERIO A APLICAR
El criterio a aplicar será el establecido en la metodología que se incluye en el Anexo B del Pliego.

21.4.2
ORDEN DE MÉRITO
En el acta labrada según el Numeral 6.7 del Pliego, quedarán asentados los valores y características de las propuestas seleccionadas.

Sobre esta base, EL COMITÉ DE EJECUCION efectuará la evaluación de las propuestas seleccionadas. De dicha evaluación surgirá el Orden de Mérito de las propuestas que dará lugar a la adjudicación.

En la fecha establecida en el Numeral 6.8 del Pliego, EL COMITÉ DE EJECUCION dará a conocer dicho Orden de Mérito a los Proponentes Seleccionados.

Toda impugnación a la decisión de EL COMITÉ DE EJECUCION, en cuanto a la Orden de Mérito consignada, podrá ser presentada hasta la fecha establecida en el Numeral 6.9 del Pliego y se debe implementar a través de una garantía, mediante depósito en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en la cuenta que oportunamente se indique a favor del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF) en dinero en efectivo o en Títulos Públicos, emitidos por la República Argentina por un valor de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00). En caso de optarse por Títulos, deberá fijarse la cantidad en base al valor de mercado más un margen adicional del QUINCE POR CIENTO (15%).
21.5
FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Cumplido el plazo establecido en el Numeral 6.10 del Pliego, para la resolución de Impugnaciones al Orden de Mérito establecido, se procederá a formalizar la Adjudicación, la que será notificada a quien resulte adjudicatario.
En el lugar y fecha establecidos en los numerales 6.12 y 6.11 del Pliego, se procederá a la firma del Contrato de Servicios, para lo cual deberá estar constituida y aprobada por EL COMITÉ DE EJECUCION la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Servicios, en los términos fijados en el Numeral 17 “GARANTIAS del presente Pliego.

22. VIGENCIA DEL CONTRATO

Los plazos contractuales correrán, a todos los efectos, a partir de la fecha de firma de este Contrato de Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las Obras.

23. DE LA ejecuciÓn del contrato

23.1
LOCACIONES DONDE SE DESARROLLARAN las actividades

El Proponente, al desarrollar el Esquema de la Organización para el cumplimiento de las tareas señaladas en el Numeral 2 del Pliego, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

· Deberá contar con oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde donde se mantendrá la relación con el COMITENTE y con las TRANSPORTISTAS quienes tienen la responsabilidad de la Supervisión de las obras en 500 kV y en 132 kV. Dicha oficina será sede del Representante Técnico del Contrato de Servicios y en ella desarrollarán mayoritariamente sus actividades el equipo de seguimiento de contratos. Dichas oficinas deberán estar ubicadas dentro de un círculo de radio no mayor de 20 (veinte) cuadras cuyo centro se ubica en las oficinas de EL COMITÉ DE EJECUCION.

· El Contratista COM tienen la obligación de poner a disposición de LA INSPECCION, oficinas en los distintos obradores donde dicha INSPECCIÓN desarrollará sus actividades. En el emplazamiento principal la INSPECCION deberá establecer la sede del responsable de las actividades en obra junto con su equipo de apoyo administrativo.

23.2
administracion de DOCUMENTACIÓN

Es responsabilidad de LA INSPECCION el manejo y el archivo de toda la documentación de los distintos contratos.

Para ello deberá contar con un sistema de administración de la documentación que contemple el registro, control y manejo de toda la documentación vinculada con los Servicios de Asistencia Técnica y la Inspección de las Obras de la Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”, a fin de brindar en todo momento una consulta ágil y dinámica que posibilite el adecuado seguimiento de toda la documentación que presente el contrato.

LA INSPECCION deberá implementar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Documentación para la Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”.

23.3
ACTIVIDADES a desarrollar por lA INSPECCIÓN y El SUPERVISOR

En cumplimiento de las obligaciones que le competen, la TRANSPORTISTA (TRANSENER S.A.) y la Transportista por Distribución Troncal (TRANSPA S.A.) realizarán la Supervisión de las Obras en los términos que los Procedimientos y las respectivas Licencias Técnicas otorgadas.
En términos generales, este acuerdo fija las responsabilidades en las que recaen las distintas áreas de las Obras, a saber:

23.3.1
APROBACIÓN DE LA INGENIERÍA
La tarea de Aprobación de la Ingeniería de Detalle será responsabilidad de LA INSPECCIÓN, quién revisará toda la documentación, incluidos Planos del Proyecto de Detalle, Memorias de Cálculos hasta planillas de borneras y cuadernos de cableado.
En todos los casos, los documentos serán emitidos como “Aprobados” por EL COMITÉ DE EJECUCION mediante OSCOM. 

23.3.2
CONTROL DE LAS OBRAS EN SUS EMPLAZAMIENTOS
LA INSPECCION será responsable de verificar la calidad de la construcción y el cumplimiento de todas las especificaciones que se encuentran establecidas en las Condiciones Técnicas del Pliego de Construcción, Operación y Mantenimiento (COM) para la ejecución de los trabajos. La TRANSPORTISTA (TRANSENER S.A.) y/o la Transportista por Distribución Troncal (TRANSPA S.A.) efectuarán la Supervisión conforme a los Procedimientos y los términos de la Licencia Técnica otorgada, asistiendo a dicha INSPECCIÓN en la solución de problemas de Obra que requieran asistencia de ingeniería.

23.3.2.1
Inspecciones y Ensayos de Recepción en Fábrica
La ejecución de esta actividad será responsabilidad de la INSPECCIÓN sin perjuicio de la asistencia que por Supervisión le corresponda a la TRANSPORTISTA (TRANSENER S.A.) y/o la Transporticta por Distribución Troncal (TRANSPA S.A.), según corresponda.

23.3.2.2
Gestión de la Calidad - Verificación y Seguimiento de los Planes de Calidad en Fábricas Locales y en Obra
La ejecución de esta actividad será responsabilidad de LA INSPECCIÓN.

23.3.3
ENSAYOS Y VERIFICACIONES FINALES PARA LA PUESTA EN SERVICIO
La ejecución de esta tarea será responsabilidad de la TRANSPORTISTA (TRANSENER S.A.) y/o de la Transportista por Distribución Troncal (TRANSPA S.A.), según sea el caso, contando con la asistencia de LA INSPECCION para la verificación final de las líneas y los ensayos en las estaciones transformadoras y toda otra actividad necesaria para la Puesta en Servicio de la Ampliación.

23.3.4
SEGUIMIENTO EN FÁBRICA Y EN SEDE
Corresponde al cumplimiento del Contrato COM, y proveedores y fabricantes de suministros.

La ejecución de esta tarea será responsabilidad de COMITÉ DE EJECUCIÓN en los aspectos de seguimiento contractual, de programación y de avance de ejecución. LA INSPECCIÓN asistirá al COMITÉ DE EJECUCIÓN en los aspectos técnicos con especialistas.
23.4
ACTIVIDADES A INCLUIR EN LA PROPUESTA

En base a las consideraciones anteriores, el Proponente deberá dimensionar sus equipos de trabajo teniendo en cuenta que:

· Debe realizar las actividades que por el presente Pliego y Contrato derivado le encomiende EL COMITÉ DE EJECUCIÓN.

· Debe considerar los aspectos que se indican en los Numerales siguientes.

· Debe cumplir las tareas incluidas en “Alcance de los Servicios”. Dichos listados no son taxativos, sino que sólo intentan definir el nivel de exigencia con que se debe realizar la tarea.

Es obligación del Proponente desarrollar la ejecución de la tarea con el detalle que las reglas del arte establecen, ya que por ello se convoca a especialistas en el tema cuyos antecedentes en actividades como las que se contratarán serán fundamentales en la adjudicación.

23.4.1
COORDINACIÓN Y ASISTENCIA DE INGENIERÍA.
Será responsabilidad de LA INSPECCION coordinar el movimiento de la documentación presentada y la Aprobación de la Ingeniería, manteniendo informado a EL COMITÉ DE EJECUCIÓN.
Deberá revisar los elencos de planos y verificar el cumplimiento de la presentación de los mismos en plazos acordes con los previstos para la Obra.

Se ha previsto que esta coordinación establezca las condiciones para que el plantel de LA INSPECCION conozca la evolución de los documentos y los pueda ir recibiendo, aún cuando no se trate de documentos “Aptos para Construcción” sino versiones en trámite de revisión.

Debe asistir a EL COMITÉ DE EJECUCION en el control de la evolución integral del proyecto. Será su responsabilidad controlar los elencos de planos y verificar que completen el proyecto.

LA INSPECCION dispondrá de un grupo de profesionales al nivel de especialistas para asistir a EL COMITÉ DE EJECUCION en temas puntuales de las especialidades civil, estructuras, equipamiento de potencia, protecciones y comunicaciones.
La INSPECCIÓN debe efectuar el seguimiento de la documentación como se ha planteado en el Numeral 3.3.1.11.
23.4.2
CONTROL DE LAS OBRAS EN SUS EMPLAZAMIENTOS
LA INSPECCION será responsable de verificar la calidad de la construcción y el cumplimiento de todas las especificaciones que se encuentran establecidas en las Condiciones Técnicas del Pliego de Construcción, Operación y Mantenimiento (COM) para la ejecución de los trabajos.

23.4.3
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Comprende la verificación y seguimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad del Contratista COM, sus proveedores (en fábricas locales) y subcontratistas (en obra).

El marco general de referencia de la Gestión de la Calidad exigido al Contratista COM, se encuentra incluido en el Anexo II, apartado e) del Pliego respectivo.

LA INSPECCION deberá contar con equipos de personal adecuado para realizar todas las tareas necesarias a partir de los Sistemas de Gestión de Calidad del Contratista COM,  sus proveedores y subcontratistas, para asegurarle al COMITENTE que los distintos actores intervinientes en las obras de la Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”, cada uno en la parte que le corresponda, cumplen con los requisitos de calidad requeridos.

Tales requerimientos están incluidos en la documentación contractual del Contrato COM.

La función de LA INSPECCION en este campo deberá ser absolutamente activa, debiendo efectuar la coordinación, seguimiento e implementación de todos los temas referidos a la Gestión de la Calidad de la Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”, en la parte que le corresponda.

Deberá contar con el plantel adecuado para el seguimiento de las No Conformidades tal como se plantea en el Apartado 3.6.2.
Deberá aprobar los planes de acciones correctivas/preventivas y controlar su implementación para eliminar la o las causas de cada No Conformidad y prevenir su repetición.

Deberá analizar y aprobar la emisión y las modificaciones en los Manuales de Calidad, Procedimientos o Instrucciones de trabajo que sean presentados por LA INSPECCION para el aseguramiento de la calidad de todas las tareas y operaciones que constituirán la obra.

23.4.4
ENSAYOS Y VERIFICACIONES FINALES PARA LA PUESTA EN SERVICIO
Los equipos de LA INSPECCION que han inspeccionado los trabajos de Obra durante su ejecución, asistirán a los planteles de La TRANSPORTISTA (TRANSENER S.A.) y/o de la Transporticta por Distribución Troncal (TRANSPA S.A.), según sea el caso, que realizarán las verificaciones y ensayos previos a la puesta en servicio.

23.4.5
SEGUIMIENTO EN FÁBRICA Y EN SEDE DE LOS CONTRATOS CON OTROS PROVEEDORES
Con la finalidad de suministrar la información de base para la tarea de administración de contratos que realiza EL COMITÉ DE EJECUCION, la INSPECCION deberá llevar el control del desarrollo y avance de fabricación y de la ejecución de Obras. Esta actividad debe mantener el control sobre el aspecto técnico en cuanto a ejecución y avance. La INSPECCION es la responsable de sustentar las actuaciones administrativas que correspondan para la ejecución de los trabajos y la fabricación de equipos y/o materiales que pasarán a formar parte de la Obra. Debe manejar los cronogramas y sus actualizaciones y registrar los activos físicos.

Debe preverse que para esta actividad se asigne el personal suficiente en cantidad e idoneidad para asistir a las fábricas nacionales y circunstancialmente, en el exterior.

23.4.6
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
En el marco general de referencia de la Gestión Ambiental exigida al Contratista COM, que se encuentra incluido el Anexo X – EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL del PLIEGO COM respectivo, se indican las premisas básicas a considerar en la Construcción, Operación y Mantenimiento de la Ampliación, particularmente en la elaboración de los respectivos Proyectos Ejecutivos.

Sera tarea de LA INSPECCION la verificación del cumplimiento de todos los requisitos contenidos en el Plan de Gestión Ambiental aprobado por las Autoridades competentes.

23.4.7
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL APLICABLE A LA OBRA.
LA INSPECCION deberá confeccionar el Programa de Seguridad, donde quedarán establecidas las medidas preventivas, correctivas y de control de obra requeridas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Resolución Nº 51/97 y el Decreto Nº 911/96 sobre condiciones y seguridad en la industria de la construcción, además de la legislación vigente a nivel provincial y municipal.

24. SuMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA INSPECCIÓN

En el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEGO COM) con que se han contratado las obras de la Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”, se han previsto los suministros y servicios para la INSPECCIÓN de las Obras. EL Contratista COM proveerá dentro de los TREINTA (30) días de la firma del correspondiente Contrato COM, los suministros y servicios que se detallan a continuación.

Estos suministros le serán devueltos al Contratista COM, en el estado en que se encuentren, dentro de los NOVENTA (90) días posteriores a la Habilitación Comercial de las instalaciones.
24.1 INSPECCIONES Y RECEPCIONES en el Exterior

EL Contratista COM se hará cargo de todos los gastos del personal de LA INSPECCION, con motivo de las inspecciones de tipo y/o remesa y/o ensayos de recepción en el exterior que fuera necesario desarrollar, para verificar la producción de equipos y materiales de LEAT, LATs y EE.TT. y cualquier otra instalación necesaria para la presente Obra.

24.2 Vehículos a proveer por adjudicatario del Contrato COM

El Contratista COM respectivo, proveerá para uso de LA INSPECCION, en los lugares que ésta fijará oportunamente, los siguientes vehículos nuevos 0 km:

· CINCO (5) unidades tipo “pick-up” doble cabina 4x4 caja alta y baja, cuatro (4) puertas, motor diesel de al menos 2,5 litros de cilindrada con una potencia mínima de 70 CV, barra estabilizadora delantera, equipada con cubiertas radiales, con dos (2) ruedas de auxilio y equipo de aire acondicionado. Contarán con doble Airbag y Sistema ABS. Adicionalmente las unidades vendrán provistas con una caja de herramientas exterior que contendrá al menos las siguientes herramientas de auxilio: a) UN (1) Tirfor de cable pasante de al menos 1500 kg. b) UNA (1) pala.
· SIETE (7) unidades tipo “pick-up” simple cabina 4x4 caja alta y baja, dos (2) puertas, motor diesel de al menos 2,5 litros de cilindrada con una potencia mínima de 70 CV, barra estabilizadora delantera, equipada con cubiertas radiales, con dos (2) ruedas de auxilio y equipo de aire acondicionado. Contarán con doble Airbag y Sistema ABS. Adicionalmente las unidades vendrán provistas con una caja de herramientas exterior que contendrá al menos las siguientes herramientas de auxilio: a) UN (1) Tirfor de cable pasante de al menos 1500 kg. b) UNA (1) pala.
· UNA (1) unidad tipo Automóvil Sedan, cuatro puertas, con accesorios estándar y aire acondicionado, motor superior a 1,8 litros de cilindrada, dirección asistida. Contarán con doble Airbag y Sistema ABS.
Los vehículos se proveerán con los accesorios y documentos de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.

24.3 Oficina en Obradores.

En cada uno de los obradores que el Contratista COM instale para la construcción de la línea de transmisión y de las estaciones transformadoras y playa de maniobras, deberá suministrar para LA INSPECCION las siguientes instalaciones, aclarándose que todos los equipos solicitados deben ser nuevos y sin uso:

· DOS (2) oficinas de 20 m2 cada una.

· Ambas equipadas con aire acondicionado del tipo frío - calor y un mobiliario compuesto de tres (3) escritorios, diez (10) sillas y tres (3) armarios de 40 cm x 150 cm x 180 cm, dos (2) percheros metálicos, para cada una de las oficinas.

· Fotocopiadora de escritorio tipo CANON NP 7130 o modelo más avanzado similar.

· Dependencia sanitaria con lavatorio, mingitorio, inodoro, ducha, botiquín de primeros auxilios y suministro de agua fría y caliente mediante termotanque eléctrico de 80 litros.

· Cocina con horno a microondas y anafe, heladera con freezer con puerta independiente del tipo no frost.

Cada emplazamiento contará con acceso a una línea telefónica urbana con acceso a Internet, cuya operación de uso estará a cargo de LA INSPECCION. En caso de no disponerse de servicio público El Contratista COM respectivo, asignará servicio desde el sistema que instale para operación propia

24.4 Comunicaciones para LA INSPECCION

24.4.1
SERVICIO PARA LAS OFICINAS
Cada emplazamiento contará con acceso a una línea telefónica urbana.

Cada emplazamiento contara con un acceso a Internet de banda ancha.

La operación de ambos servicios estará a cargo de LA INSPECCION.

En caso de no disponerse de servicio público, el Contratista COM respectivo, asignará ambos servicios desde el sistema que instale para operación propia.

24.4.2
SERVICIO PARA LOS MÓVILES
El sistema será de uso exclusivo de LA INSPECCION y estará destinado a establecer enlace radioeléctrico entre las estaciones fijas y los equipos móviles.

Estará compuesto por los siguientes transcriptores VHF:

· UN (1) equipo fijo en cada una de las oficinas asignadas a LA INSPECCION.
· UN (1) equipo móvil en cada vehículo de los indicados en el Numeral 24.2.
El Contratista COM respectivo, deberá proveer las estaciones repetidoras necesarias y demás elementos para contar con un enlace radioeléctrico seguro y confiable entre las bases y los móviles, debiendo además hacerse cargo de las habilitaciones y permisos necesarios para operar el sistema.

Si el Contratista COM respectivo, optare por otro medio de comunicación, con igual o superior prestación (por ejemplo telefonía celular o satelital), los costos generados por su utilización estarán a cargo del Contratista COM respectivo, mediante previo acuerdo de las limitaciones.

24.5
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
El Contratista COM respectivo, tendrá a su cargo el mantenimiento y las reparaciones de las unidades suministradas, incluyendo el cambio de lubricantes y filtros y el pago de patentes y seguros de responsabilidad civil, por daños causados a terceros y cosas de propiedad de estos.

Solo serán por cuenta de LA INSPECCION el combustible y el chofer.

En cada oportunidad que alguno de los vehículos suministrados deba salir de servicio por causa de reparaciones que demanden más de CINCO (5) días, el Contratista COM deberá proveer a la inspección un vehículo similar en perfectas condiciones, mientras se mantenga la indisponibilidad.

24.6
MANTENIMIENTO DEL ENLACE RADIOELÉCTRICO
El CONTRATISTA deberá mantener en correcto funcionamiento el equipo de enlace radioeléctrico, mediante la contratación de un “service” especializado, a satisfacción de LA INSPECCION. Todos los gastos inherentes a esta contratación serán por cuenta del Contratista COM respectivo.

24.7
MANTENIMIENTO DE OFICINAS
El Contratista COM respectivo, se hará cargo del suministro y de los gastos de electricidad, gas e impuestos que pudieran corresponder y del alquiler de los terrenos. Efectuará el mantenimiento de las oficinas, baños y cocinas, reparando los desperfectos que se produzcan debido al uso normal. Facilitará el personal necesario para la limpieza y los elementos de consumo de limpieza en todas las oficinas de LA INSPECCION.

25. Reuniones, informes y comunicaciones

LA INSPECCION debe establecer un programa de reuniones quincenales con EL COMITENTE, como asi también con La TRANSPORTISTA TRANSENER S.A. y/o TRANSPA S.A., según sea el caso.
Asimismo, propondrá una rutina de informes periódicos (al menos uno por mes) para mantener actualizada la información con EL COMITENTE y con la Supervisión. Este sistema de comunicaciones estará incluido en el programa de manejo de la documentación de forma tal que la misma esté disponible en las distintas bases de trabajos de El Contratista COM y la TRANSPORTISTA TRANSENER S.A. y/o TRANSPA S.A. 
Todas las comunicaciones entre LA INSPECCION y el Contratista COM serán cursadas mediante Ordenes de Servicio de Obra y Pedidos de Empresa, las que serán registradas en libros especialmente destinados a ese fin.

26. MULTAS

El incumplimiento de sus compromisos por parte de LA INSPECCION dará lugar a la aplicación de las sanciones que se establecen en el Apartado 6.1 del ANEXO C: PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS del Pliego.
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ANEXO A: LISTADO DE TAREAS 

LA INSPECCION intervendrá en las siguientes tareas, entendiéndose que este listado no limita taxativamente las actividades a realizar sino que procura indicar el nivel de detalle que se pretende en la realización.

27.1.1 TAREA: CONTROL DE LAS OBRAS EN SUS EMPLAZAMIENTOS
Verificación de la calidad de los trabajos

27.1.1.1 Vinculaciones de la línea de Transmisión

1. Verificar el correcto replanteo de la traza y sus estructuras desde las salidas de linea de la, así como la limpieza en la zona de servidumbre y en los caminos de acceso y la simultánea instalación de las tranqueras en los alambrados que se crucen. Controlar el estado de transitabilidad y mantenimiento de los caminos de acceso a la traza de la línea, así como también el camino de servicio a lo largo de la traza. Igualmente las tranqueras deberán estar en perfecto estado de uso y con los candados habilitados para el uso del Contratista COM, LA INSPECCION, la Supervisión y los dueños de los predios (doble o triple candado).

2. Controlar el desarrollo de las tareas necesarias para la obtención de los permisos de paso y el desarrollo de esta actividad hasta el establecimiento de la servidumbre correspondiente.

3. Controlar la ejecución de los estudios de suelos, así como los ensayos de los materiales a incorporar a las obras civiles y aprobar los resultados en ambos casos.

4. Controlar la ejecución de los ensayos de homologación de anclajes.

5. Inspeccionar todos los aspectos propios de la ejecución de las fundaciones, entre otros:

· Control de calidad de todos los materiales utilizados

· Control de ejecución y colocación de hormigón premoldeados e in-situ

· Control de ejecución de excavaciones

· Control de montaje de fundaciones 

· Control de compactación de suelos de relleno

· Control de protecciones a los hormigones

6. Verificar el correcto control de calidad de los materiales utilizados, de los hormigones elaborados, la construcción de fundaciones, de la compactación de los suelos y de las protecciones de los hormigones y todos los ensayos de resistencia de hormigón y su correspondiente control, información y depósito.

7. Controlar la ejecución de los ensayos de recepción y aprobar sus resultados.

8. Inspeccionar la medición de resistividad específica del terreno y la revisión de la tipificación de puestas a tierra y protección galvánica y sus mediciones de potencial inicial y final, como asimismo las corrientes de drenaje, evaluando los resultados e informándolos para su aprobación final.

9. Revisar y aprobar el ajuste puntual de la tipificación de fundaciones en función del tipo de suelo encontrado durante la excavación.

10. Verificar el correcto armado de estructuras, la ejecución de puestas a tierra de estructuras y alambrados, la instalación de ánodos de protección galvánica.

11. Verificar los Planes y Tablas de Tendido confeccionados por el Contratista COM e inspeccionar todas las tareas inherentes al tendido de conductores y cables de guardia, controlando las flechas obtenidas sobre las roldanas y con espaciadores amortiguadores montados, verificando después del enmorsetado el perfecto enrasado de conductores y verticalidad de aisladores y espaciadores amortiguadores.

12. Controlar el cumplimiento por parte del Contratista COM de sus obligaciones relativas a la construcción, mantenimiento y retiro de todos los edificios y pabellones y demás instalaciones que conforman los obradores.

13. Inspeccionar la ejecución de los ensayos y aprobar e informar en forma inmediata los resultados, en particular cuando los mismos tengan importancia para la aprobación de cálculos y proyecto de detalle.

14. Elaborar, con vistas a la elaboración de la documentación Conforme a Obra y las posteriores actividades de Operación y Mantenimiento, un informe pormenorizado piquete por piquete de aquellas singularidades que se presenten, ya sea por pequeños apartamientos del proyecto definitivo aprobados por el COMITENTE y/o LA INSPECCION o por circunstancias dignas de mención que se vayan presentando desde el replanteo inicial de estructuras hasta la revisión final y habilitación comercial de la Interconexión.

27.1.1.2 Estaciones Transformadoras

15. Verificar la limpieza del terreno y el movimiento de suelos y su correcta compactación y nivelación, incluyendo la colocación final de grava a la terminación de las obras.

16. Verificar el correcto replanteo de bases de fundación, de obras de infraestructura y de facilidades de ingeniería civil para la obra electromecánica.

17. Controlar la ejecución de los estudios de suelos complementarios que eventualmente sean necesarios, así como los ensayos de los materiales a incorporar a las obras civiles y aprobar sus resultados en ambos casos.

18. Verificar la calidad de los hormigones elaborados y la construcción de fundaciones y obras civiles en general.

19. Verificar la construcción de la ampliación de la malla de puesta a tierra o de la malla nueva si fuera el caso, incluyendo las conexiones que a la misma se hacen.

20. Verificar la correcta ejecución de las construcciones correspondientes a fundaciones, pavimentos, caminos y canales, edificios y demás.

21. Verificar el correcto armado, ensamble de partes y montaje de conjunto de los pórticos, en los casos que corresponda su instalación, y de las estructuras de soporte de aparatos.

22. Verificar la adecuada instalación de barras colectoras tubulares, barras tendidas, conexiones entre aparatos y cables de guardia en las playas de 500 kV y 132 kV.

23. Verificar el correcto montaje de los aparatos de playa de 500 kV y de 132 kV con todos sus accesorios, de los tableros y cajas de uso eléctrico de interior y de intemperie que correspondan, del sistema de comunicaciones, de cables de media y baja tensión, fibras ópticas y telefónicos, incluyendo su conexionado en borneras, de la ampliación del sistema de iluminación, y de toda otra instalación electromecánica necesaria en las EE.TT. y prevista en la ingeniería de detalle de las obras.

24. La verificación citada anteriormente incluye a la ampliación y/o modificación de tableros y cajas existentes que el proyecto requiera.

25. Inspeccionar la correcta ejecución de los cableados y conexionados en todas las tensiones.

26. Verificar la implementación de los sistemas de control y automatismos para la operación y supervisión de la Ampliación.

27. Verificar la implementación del sistema de comunicaciones para la transmisión de voz operativa, datos SOTR, automatismos, con vínculo principal y de respaldo (que incluyen fibras ópticas, OPGW, ADSS y subterránea, ondas portadoras, microondas y todos los equipamientos asociados), a establecer entre las estaciones transformadoras de la obra, como así tambien entre el COTI, el COT, el COC, el COTDT y CTZ, según las especificaciones del Pliego.

28. Elaborar, con vistas a la elaboración de la documentación Conforme a Obra y las posteriores actividades de Operación y Mantenimiento, un informe pormenorizado sector por sector de las instalaciones de aquellas singularidades que se presenten, ya sea por pequeños apartamientos del proyecto definitivo aprobados por el COMITENTE y/o LA INSPECCION o por circunstancias dignas de mención que se vayan presentando desde el replanteo inicial de las obras hasta la revisión final y Habilitación Comercial de la Ampliación.

27.1.1.3 General

29. Analizar y aprobar la programación de todos los ensayos en los emplazamientos, ya sea parciales o de conjunto, y la organización de procedimientos y protocolos.

30. Realizar el seguimiento de las actividades que conducen al establecimiento de la Servidumbre Administrativa de Electroducto y todos los actos necesarios para el perfeccionamiento de las inscripciones correspondientes.

31. Coordinar con quienes corresponda los trabajos que afecten a instalaciones en servicio; visar los Permisos de Trabajos en las mismas, e inspeccionar adecuadamente y en todo momento la labor del Contratista COM que involucre a instalaciones en servicio o relacionadas con ellas.

32. Verificar las existencias de repuestos y documentación de las obras, de acuerdo con el programa de operaciones y mantenimiento aprobados. Controlar la clasificación, inventario y localización.

33. Relevar los daños que se produzcan durante la ejecución de las obras, tanto en equipos y/o bienes del Contratista COM como de terceros y confeccionar las actas respectivas. LA INSPECCION deberá notificar inmediatamente al COMITENTE cualquier acontecimiento que pueda dar lugar a un reclamo o demanda por resarcimiento por daños y/o lesiones, sean propios y/o de terceros sin exceder las VEINTICUATRO (24) horas desde la ocurrencia del hecho. Deberá detallar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que describan el suceso y cualquier otra información o prueba útil. Asimismo LA INSPECCION se obliga a comunicar de forma fehaciente al COMITENTE, toda información que corresponda relativa al acontecimiento dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producido el mismo y cumpliendo y haciendo cumplir al Contratista COM y/u otros Subcontratistas, las especificaciones de los seguros y procedimientos de siniestros a satisfacción de EL COMITENTE.
34. Verificar cumplimiento de todas las exigencias de seguros de obra incluidos las constancias de pago al día, extensivo a la ART, y mantener debido control e información de vigencia de las coberturas y sumas aseguradas actualizadas, pagos de primas al día.
35. Organizar los archivos de planos correspondientes a cada base de operaciones, manteniendo en cada oficina de LA INSPECCION, para eventual consulta, un juego completo y actualizado.

36. Confeccionar actas de medición para la verificación del avance de Obra y la evaluación de activos fijos incorporados a la Obra.

37. Asistir al COMITENTE para la entrega al Contratista COM de provisiones y/o instalaciones existentes, vinculadas a esta Obra, a cargo de terceros.

27.1.2 TAREA: GESTION DE CALIDAD
27.1.2.1 Seguimiento de los Planes de Calidad en Fábrica.

38. Concurrir a los distintos establecimientos industriales donde se desarrollan los procesos de fabricación de los proveedores, contratistas o subcontratistas, con el fin de verificar la efectiva aplicación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) con el alcance que contemple el producto o servicio aplicable al Contrato COM. 

39. Esta verificación deberá realizarse mediante Auditorías de SGC y Auditorías de Proceso. Las Auditorías de SGC se realizarán al inicio de cada contrato de provisión y con posterioridad si se detectaran fallas sistémicas en las Auditorías de Proceso o se produjeran problemas en las entregas. Las Auditorías de Proceso se realizarán como mínimo una vez por mes, mientras dure la provisión. 

40. Las Auditorías deberán ser desarrolladas como una herramienta de Gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los SGC para cada una de las provisiones. Consistirán en un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumplen los requerimientos del Pliego y la documentación aplicable. La metodología aplicable contemplará la confección de un informe por Auditoría, este informe deberá arrojar un resultado cuantificable que permita medir el grado de adecuación del SGC y su evolución en el tiempo. 

41. Se deberá elaborar un programa mensual de visitas que contemplará para las distintas provisiones los correspondientes programas de control y ensayos, de manera tal que las Auditorías coincidan con etapas estratégicas de los procesos.

42. Se deberá realizar más de una visita mensual a las fábricas cuyas provisiones presenten algún riesgo en cuanto a cumplimientos de entrega o de calidad, para cuya evaluación se considerarán los resultados de Auditorías anteriores o informes de eventuales problemas en Obra.

43. Para cada una de las provisiones deberá revisar la confección por parte del proveedor contratista o subcontratista de un programa de control y ensayos que contemple todas las etapas del proceso. Estará desagregado de tal manera que sirva como herramienta para la programación de las Auditorías. Este programa fijará los puntos significativos dentro de los procesos de fabricación o prestación del servicio, donde se prevé realizar controles para el aseguramiento del cumplimiento de los requerimientos.

27.1.2.2 Verificación y Control de la Calidad en Obra

44. Analizar y aprobar la emisión y las modificaciones en los Manuales de Calidad, Procedimientos o Instrucciones de trabajo que sean presentados por EL Contratsita COM para el aseguramiento de la calidad de todas las tareas y operaciones que constituirán la obra.

45. Analizar y aprobar el programa de confección de Procedimientos y/o Instrucciones de trabajo para la realización de todas las tareas y operaciones que constituirán la obra. El mismo debe estar asociado al cronograma de trabajos contractual, tal que cumpla con los plazos de presentación expresados en el Pliego.

46. Auditar los registros confeccionados durante la ejecución de los trabajos a partir de los formularios o planillas contenidos en los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo.

47. Verificar el cumplimiento de los documentos licitatorios en cuanto a calidades de materiales, herramientas y equipos de montajes, calificación de personal y cuidados en general para asegurar la calidad de la obra ejecutada.

48. Concurrir a los lugares donde se estén desarrollando las distintas operaciones de la obra, con el fin de verificar la efectiva aplicación del Sistema de Calidad (SGC) con el alcance que contempla el Contrato COM. 

49. Esta verificación deberá realizarse mediante Auditorías de SGC y Auditorías de Proceso. Las Auditorías de SGC se realizarán al inicio de cada actividad y con posterioridad si se detectaran fallas sistémicas del Contratista COM o de sus subcontratistas en las Auditorías de Proceso, o se produjeran problemas durante el desarrollo de la obra. Las Auditorías de Proceso se realizarán como mínimo una vez por mes, mientras dure la Obra.

50. Las Auditorías deberán ser desarrolladas como una herramienta de Gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los SGC en obra. Consistirán en un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumplen los requerimientos del Pliego y la documentación aplicable. La metodología aplicable contemplará la confección de un informe por Auditoría, este informe deberá arrojar un resultado cuantificable que permita medir el grado de adecuación del SGC y su evolución en el tiempo. 

51. Se deberá elaborar un programa mensual de visitas tal que las Auditorías coincidan con etapas estratégicas del proceso.

52. Se deberá diseñar un Sistema para el seguimiento de las No Conformidades que emitan las distintas áreas de calidad que estarán actuando en la obra (COMITENTE, LA INSPECCION, Supervisor, Contratista COM y proveedores). 

53. Se deberá aprobar los planes de acciones correctivas/preventivas y controlar su implementación para eliminar la o las causas de cada No Conformidad y prevenir su repetición.

54. Establecerá la paralización de los trabajos en función de la importancia de la No Conformidad producida, así como su correspondiente liberación.

27.1.3 TAREA: ENSAYOS Y VERIFICACIONES FINALES PARA LA PUESTA EN SERVICIO
55. Analizar la programación y los protocolos de los ensayos previos a la puesta en servicio.

56. Coordinar con todos los involucrados las acciones correspondientes a esta etapa de la obra:

57. Pruebas, en los emplazamientos de las EE.TT., de los equipos que suministra el Contratista COM para su Obra.

58. Ensayos generales de funcionalidad.

59. Verificaciones electromecánicas generales.

60. Recorrida final y mediciones en línea completa de 500 kV y el las líneas completas de 132 kV.

61. Verificar las emisiones electromagnéticas mediante medición.

62. Programación y realización de la medición de vibraciones.

63. Pruebas y ensayos de los sistemas de comunicaciones y automatismos.

64. Revisar y aprobar el programa de ensayos propuesto por el Contratista COM, los equipos a utilizar y la idoneidad de los responsables.

65. Evaluación de las metodologías de realización, la duración de los ensayos por cada tipo de equipamiento, las secuencias de ejecución, la necesidad de instrumental o equipos especiales y las normas de seguridad a adoptar y los resultados y medidas correctivas que pudieran corresponder.

27.1.4 TAREA: SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS
66. Recibir de las distintas bases en obra toda la información relativa al avance de los trabajos y mantener un archivo actualizado.

67. Organizar la distribución a las distintas bases de LA INSPECCION de la documentación – notas, documentos técnicos y planos – que fuera necesario. Verificando el cumplimiento de los plazos fijados por la documentación licitatoria para la aprobación de la misma.

68. Realizar la corrida del programa de camino crítico con alimentación de los datos provenientes de LA INSPECCION, con una perioricidad bimensual.

69. Aprobar los Programas de Trabajo presentados por el Contratista COM como ajuste de los Programas de Oferta.

70. Aprobar, con relación a los Programas de Trabajo, los programas detallados presentados por los proveedores.

71. Controlar el avance de los Cronogramas de Obra, informando al COMITENTE los desvíos observados y sus posibles causas y sus consecuencias con relación a la fecha de Puesta en Servicio.

72. Verificar el cumplimiento de las Fechas Clave para establecer la aplicación de las penalidades por incumplimiento de aquéllas.

73. Gestionar el cursograma de la documentación que maneja EL COMITÉ DE EJECUCION.

74. Efectuar el seguimiento en fábrica y en sede de las ordenes de compra y procesos de provisión de todos los suministros y provisiones de terceros. El resultado del seguimiento se volcará en formularios a definir, los que servirán para completar la base de datos a preparar dentro del SGD mencionada en Numeral 3.3.1.2 del Pliego.

75. Realizar la evaluación mensual del avance basada en los programas de trabajos aprobados, los informes mensuales del Contratista COM y la estimación proveniente de LA INSPECCION y/o los informes de provisión y seguimiento en fabrica. Para ello deberá elaborar el correspondiente informe de resultados, el que formará parte del Informe Mensual a presentar por el Contratista COM.

76. Presentar al COMITENTE un resumen mensual sobre avance de obras, con el nivel de cumplimiento, apartamientos respecto del programa aprobado y propuestas correctivas.

77. Emitir las correspondientes minutas de reunión, que deberán estar debidamente firmadas y numeradas en forma correlativa, para las reuniones de trabajo que se realicen con presencia del Contratista COM, la Supervisión de Obra y LA INSPECCION, para ser enviada en forma inmediata al COMITENTE.

27.1.5 TAREA: GESTIÓN AMBIENTAL - VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS
78. Control del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA). Medidas de protección ambiental.

79. Verificar la realización de los planes de información y capacitación al personal sobre los comportamientos a desarrollar ante la problemática ambiental.

80. Verificar la elaboración de planes de contingencias y su difusión al personal propio y de subcontratistas. Tales planes considerararán las medidas de atenuación frente a los impactos originados por incendios, derrames, inundaciones, etc.

27.1.6 TAREA: SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL - VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS
81. Control del cumplimiento del Programa de Seguridad e Higiene Industrial.

82. Verificar el contenido de los cursos a dar al personal propio y de subcontratistas, así como también el nivel educativo de los mismos.

83. Verificar que se cumpla con la periodicidad establecida en el respectivo Programa de Seguridad e Higiene Industrial.

84. Verificar la cantidad y operatividad de las ambulancias afectadas a la Obra.

85. Aseguramiento que todas las medidas de primeros auxilios previstas estén organizadas y atendidas por personal idóneo.

86. Controlar que se mantienen operativas todas las previsiones tomadas para afrontar accidentes personales importantes, tales como traslado desde el lugar de trabajo a Clínicas u Hospitales previamente contratados y asistencia asegurada en tales instituciones.

ANEXO B: METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

ANEXO B:
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1. CONSIDERACIONES GENERALES
La presente metodología se utilizará para efectuar la evaluación de las ofertas, en función de la información que los Proponentes presenten en el Sobre Nº 1 y en el Sobre Nº 2 de sus propuestas.

2. EVALUACIÓN TÉCNICA
La Evaluación Técnica de las ofertas propuestas se realizará sobre los siguientes aspectos:

· Esquema de la Organización y Plan de Trabajos (Numeral 15.3.2.1 del Pliego)

· Calidad y Cantidad de Personal Asignado (Numeral 15.3.2.2 del Pliego)

En todos los casos los criterios de ponderación a aplicar serán:

· 65%:

aceptable (responde básicamente a lo solicitado)

· 83%: 

bueno (responde y mejora lo solicitado)

· 100%: 
excelente (responde muy bien y mejora con detalles en forma específica y concreta a lo solicitado)

Estas ponderaciones se aplicarán a los máximos puntajes previstos para cada factor.

La ponderación se efectuará sobre los antecedentes e información incluida en la Propuesta.

En el caso de Consorcio o ACE, la suma de las participaciones porcentuales de las firmas que aporten a la conformación de los Antecedentes Específicos, ya sea como antecedentes empresariales o como antecedentes de los profesionales asignados, deberá ser como mínimo, igual al Setenta por Ciento (70%).
Cualquier Propuesta formulada por un consorcio que incluya a una empresa que no reuna el mínimo de los antecedentes exigidos, verá afectada su calificación.

Cualquier Propuesta que no alcance la ponderación mínima del 70% en cualesquiera de los Factores A1 a A6 no será preseleccionada.

3. METODOLOGÍA A APLICAR:
Factor A1. Esquema de la Organización

Debe cumplimentar lo requerido en el Numeral 15.3.2.1 del Pliego y en el Factor A1 también se tendrán en cuenta los antecedentes de tareas similares a que se refiere el Numeral 15.3.2.4 del Pliego. El puntaje máximo del Factor A1 es de 100 puntos, distinguiéndose:
Factor A1:

30 puntos máximos por el esquema de la organización que presenta el Proponente teniendo en cuenta si el organigrama y la Memoria Descriptiva requerida en el Numeral 15.3.2.1 del Pliego, permiten analizar si:

· Abarca la totalidad de las tareas.

· Detalla la interrelación entre las mismas.

· Define claramente la asignación de funciones y responsabilidades para la dirección y coordinación.

· Define la dependencia funcional.

· Indica las bases de operaciones.

· Define la estructura de apoyo.

· Permite analizar como se encara cada área de trabajo y cual el grado de profundidad que le ha dado el Proponente.

70 puntos por los antecedentes de tareas similares teniendo en cuenta básicamente:

· Tareas de inspección de obras en sistemas de transmisión de 500 kV, realizadas por cada empresa constitutiva del consorcio oferente.

· Actividades desarrolladas por la empresa o empresas del consorcio como grupo de trabajo. Se analizarán los antecedentes de cada empresa constitutiva del consorcio en forma individual.

· Tareas de asistencia técnica, realizacion de tareas de Ingenieria Básica y de Detalle e INSPECCION de obras en sistemas de transmisión de Alta y Extra Alta Tensión, particularmente en 500 kV, realizadas por la o las empresas constitutivas del Consorcio Oferente.

· Actividades del alcance de las tareas a desarrollar, desarrolladas por la empresa o empresas del consorcio en proyectos y obras de sistema de transmisión en Alta y Extra Alta Tensión, particularmente en 500 kV. Se analizarán los antecedentes de cada empresa constitutiva del Consorcio en forma individual y se considerarán como conjunto.

· Actividades del alcance de las tareas a desarrollar acreditadas con los antecedentes de los profesionales asignados por la empresa o empresas del consorcio ,

Los 70 puntos se asignarán: 

· 35 puntos máximos en antecedentes empresariales, considerando el conjunto empresario,  relativos   a antecedentes de participación en INSPECCION de obras de Infraestructura  del sistema de Alta y Extra Alta Tensión, particularmente de 500 kV , de magnitud y complejidad similar a la Obra a Inspeccionar, realizadas por las empresas constitutivas del Consorcio Oferente, en los diferentes campos de la actividad de INSPECCION (Obras Civiles, Obras y Montaje Electromecánico; Medio Ambiente; Seguridad e Higiene; etc).

· 35 puntos máximos por Antecedentes especificos en Obras de LAT´s y EETT´ en  Alta y Extra Alta Tensión, en especial en 500 kV de magnitud y complejidad similar a la Obra a Inspeccionar, de los profesionales asignados.

Factor A2. Plan de Trabajos

Debe cumplimentar lo requerido en el Numeral 15.3.2.1 del Pliego. El puntaje máximo es de 100 puntos.

Factor A2:  100 puntos por la presentación del plan de trabajos evaluando:

· Tareas con su duración.

· Indicación de frentes de trabajo.

· La asignación del personal.

· El tiempo de afectación por participante para cada tarea. (planilla de afectación mensual y total por cada frente y tarea)

Factores A3 a A5. Plantel Profesional

Corresponde al título “Calidad y Cantidad de Personal Asignado”, Numeral 15.3.2.2 del Pliego.

El puntaje máximo a asignar en esta área será 300 puntos en total o sea 100 puntos para cada uno de los factores en que se ha dividido la tarea:

Factor A3:
según los antecedentes del profesional designado como Director de Proyecto (N1), del Coordinador de Proyecto y de Asistencia de Ingeniería (N2), del Jefe de Inspección en Obra (N2) y del Reponsable de Seguimiento de Contratos (N2).

Factor A4:
según los antecedentes del personal propuesto para el control de las obras en 500 kV (ET y LEAT) y las obras en 132 kV (EE.TT y LATs) (N3; N4 y T) en sus emplazamientos, comprendiendo:

· Seguimiento general.

· Topografía.

· Suelos y fundaciones.

· Montaje de estructuras.

· Tendido de conductores y cable de guardia.

· Puestas a tierra y protección catódica.

· Obras civiles.

· Montaje electromecánico de equipos.

· Cableado.

· Supervisión y control.

· Comunicaciones.

· Servicios Auxiliares.

Factor A5:
según los antecedentes del personal propuesto para las tareas auxiliares, en sus emplazamientos o en sede, comprendiendo:

· Seguimiento general.

· Aseguramiento de la calidad.

· Gestión ambiental.

· Higiene y Seguridad Industrial.

Para estos factores en la propuesta es importante destacar:

· Los antecedentes del profesional designado como responsable de la conducción de las tareas en obra.

· Los antecedentes de los profesionales designados como responsables de la conducción de los distintos grupos de trabajo, ya sea en sede o en obra.

· Los antecedentes que presenten los integrantes de los distintos equipos de trabajo.
EVALUACIÓN FINAL
Para evaluar el conjunto de las ofertas y establecer un ordenamiento final que considere el puntaje de la evaluación técnica y el precio cotizado, se aplicará la siguiente fórmula polinómica:

C = 0,60*(0,15*A1+0,15*A2+0,25*A3+0,30*A4+0,15*A5)+0,40*P
Donde:

	C


	Valor de comparación de las ofertas. La Licitación será adjudicada a la Oferta que obtenga el mayor valor de C
Ej: Si la oferta “a” luego de asignarle los valores de calificación A1, A2, A3, A4, A5 y P, resultare con un valor Ca = 100, habrá obtenido el máximo puntaje posible.


	A1
	Puntos asignados por el Esquema de la Organización y los Antecedentes de la Empresa o Consorcio.

Los valores de A1 a asignar serán: 0<A1<100 


	A2
	Puntos asignados por el Plan de Trabajos, evaluando la carga de trabajo propuesta.

Los valores de A2 a asignar serán: 0<A2<100 


	A3
	Puntos asignados por los antecedentes de responsable de la Conducción General y los responsables de cada Grupo de Trabajo.

Los valores de A3 a asignar serán: 0<A3<100 


	A4
	Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo propuesto para la Inspección de obras en 500 kV (ET y LEAT) y obras en 132 kV (EE:TT y LATs).
Los valores de A4 a asignar serán 0<A4<100 


	A5

	Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo propuesto para el seguimiento de los trabajos, el control de los cuidados ambientales y de higiene y seguridad industrial.

.

Los valores de A5 a asignar serán 0<A5<100


	
	Oferta
	Precio de la

Oferta = V
	Z = porcentaje del V respecto          del V mínimo
	P  = 100/Z

	P
	A
	Va
	Za
	Pa = 100/Za

	
	B
	Vb
	Zb
	Pb = 100/Zb

	
	C
	Vc
	Zc
	Pc = 100/Zc

	
	D
	Vd
	Zd
	Pd = 100/Zd

	
	E
	Ve
	Ze
	Pe = 100/Ze


ANEXO C: PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

ANEXO C: PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Entre EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF) representado en este Acto por su Presidente Ejecutivo Ingeniero Ing. Silvio Mario RESNICH M.I. Nº 4.535.211; y por sus Vocales Titulares del CAF, Ingeniero Alejandro NEME, D.N.I. Nº 13.419.337, Ingeniero Walter Antonio RAMIREZ, D.N.I. Nº 14.496.235, en representación del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, y la Ingeniera Karina Judith PRESEDO, D.N.I. Nº 20.761.707, en representación de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, con domicilio en Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominado EL COMITENTE, por una parte, y por la otra, la ................................................., en adelante EL INGENIERO, con domicilio en .......... .......................... .................. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada para este acto por ........... ........................., DNI ...................., en mérito al mandato que lo faculta específicamente, y por lo cual actúa en forma solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones emergentes de este convenio, se conviene en celebrar el siguiente Contrato de Locación de Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las Obras de conformidad con las siguientes cláusulas:

1.2
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

EL INGENIERO realizará en las condiciones que se establecen en este Contrato, la prestación de los servicios de Asistencia Técnica al COMITENTE e Inspección de las Obras de la Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”, integrada por las obras y servicios necesarios para la concreción y debido funcionamiento de la Ampliación.
El alcance resumido de las instalaciones se enumeran a continuación:

A.
Apertura de la LEAT 500 kV Puerto Madryn – Santa Cruz Norte en correspondencia con el piquete N° 870, ubicado al Oeste de la Ciudad de Comodoro Rivadavia. 
B.
Derivación e Ingreso, es decir construcción de dos tramos de líneas de transmisión en 500 kV de aproximadamente 2,2 km desde el sitio de apertura de la LEAT hasta los pórticos de la nueva Estación Transformadora 500/132 kV a construir.
C.
Construcción de una nueva Estación Transformadora 500/132 kV, denominada E.T. Comodoro Oeste.
D.
Readecuación en la E.T. 500 kV Santa Cruz Norte en la salida de LEAT 500 kV SCN – PM consistente en:

•
Puesta fuera de Servicio de Servicio, desconexión, Desmontaje, Traslado a la E.T. Comodoro Oeste de los siguientes equipos y tableros (y sus repuestos):


Reactores de Línea completos (con todos sus accesorios, descargadores, barras, morsetería, cajas o tableros auxiliares, etc. e incluyendo repuestos).


Reactor de Neutro (con todos sus accesorios, descargadores, barras, morsetería, cajas o tableros auxiliares, etc. e incluyendo repuestos).


Protecciones Eléctricas (Sistema 1 y Sistema 2) y sus respectivos Tableros correspondiendo a:


Reactores de Línea y Neutro.

•
Ajuste, Ensayos y Puesta en Servicio de las Protecciones para el ahora tramo de LEAT 500 kV de línea Santa Cruz Norte – Comodoro Oeste (Sistemas 1 y 2).
E.
Readecuación en la E.T. 500 kV Puerto Madryn 500/330 kV en la salida de LEAT 500 kV PM – SCN consistente en:

•
Puesta fuera de Servicio de Servicio, desconexión, Desmontaje, Traslado a la E.T. Comodoro Oeste de los siguientes equipos (y sus repuestos):


Terminal de Protecciones Eléctricas (Sistema 1 y Sistema 2) y sus respectivos Tableros correspondiendo a:


Terminal de Protecciones de Línea PM-SCN (según denominación actual).

•
Desarrollo de Ingeniería, provisión, ensayos en fábrica, traslado, instalación y conexionado, ajuste, ensayos y Puesta en Servicio de las Nuevas Terminales de Protección para el ahora tramo de LEAT 500 kV de línea Santa Cruz Norte – Comodoro Oeste (Sistemas 1 y 2).
F.
Ampliación y/o readecuación de los Sistemas de Automatización (Control) y Comunicación entre las EE.TT Santa Cruz Norte 500/132 kV y Puerto Madryn 500/330/132 kV.
G.
Una Nueva Línea de Transmisión de Energía Eléctrica doble terna en Alta Tensión de 132 kV, entre la E.T. Comodoro Oeste de 2,4 km de longitud con destino a la E.T. Pampa del Castillo 132/34.5 kV.

H.
Ampliación en dos campos de arribo de LAT 132 kV en la ET Pampa del Castillo, en esquema simple barra.

I.
Una Nueva Línea de Transmisión de Energía Eléctrica doble terna en Alta Tensión de 132 kV, entre la E.T. Comodoro Oeste de 46,2 km de longitud con destino a una Nueva Estación de Maniobras 132 kV denominada KM 9.
J.
Construcción de una nueva Estación de Maniobras 132 kV (sin transformación en una primera etapa) denominada KM 9, en cercanía a la Ciudad de Comodoro Rivadavia.

K.
Apertura, derivación e ingreso en la Estación de Maniobras KM 9 de las siguientes LAT 132 kV:

•
LAT 132 kV CT PATAGONIA – BARRIO SAN MARTIN.

•
LAT 132 kV PICO TRUNCADO I – A1.

L.
Ampliación y/o readecuación de los Sistemas de Protección, Automatización (Control) y Comunicación entre las estaciones transformadoras Patagonia, Barrio San Martin, A1, y Pico Truncado I, pre-existente, comprende la provisión, montaje, instalación, ensayos y puesta en servicio de sistemas de protecciones, y comunicación a realizar en cada una de ellas y la Estación de Maniobras KM 9.

Todo de acuerdo a lo establecido en la Sección V a) “Alcance de las Ejecuciones” del PLIEGO COM.

2.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN

Forman parte de este Contrato y rigen su interpretación, alcance y con la siguiente prelación, los documentos que se señalan a continuación:

2.1. Todas y cada una de las Cláusulas de este Contrato de Servicios, documentación integrante y sus Anexos.

2.2. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares, para la Contratación de los SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS destinadas a la Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”.
2.3. La oferta presentada por ................. ........................................... a la Licitación Pública Nacional Nº 02/2019 para la Contratación de los SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS destinadas a la Ampliación “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”.
2.4 El Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares, para la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 01/2019 para la “Selección de UNA TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o de un interesado en convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE para realizar la Ampliacion “ET Comodoro Oeste 500/132 kV y Sistema de Transmisión 132 kV Asociado”, mediante un Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (Contrato COM).

3.
CLÁUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO

3.1
Monto Total

El monto total del Contrato asciende a la suma de .......... ............................ ............. ................................................ ........................ (...................) más I.V.A., conforme a la Fórmula de Propuesta presentada, que se agrega al presente como Anexo II de este Contrato de Servicios.

El mismo incluye la totalidad de los gastos de provisión, mantenimiento y uso de todos los elementos y servicios necesarios, y los honorarios relativos a la prestación de los servicios que constituyen el objeto de este Contrato de Servicios.

3.2
Moneda de pago

Para las obligaciones emergentes de este Contrato de Servicios, los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina, el Peso. 
3.3
Escala de asignaciones horarias

Se agrega al presente Contrato de Servicios, como Anexo III, una escala de asignaciones horarias para cada una de las categorías de profesionales, técnicos y administrativos.

La mencionada escala sólo se considera como referencia para el caso de ampliaciones y/o modificaciones del Contrato en los términos del procedimiento de la Claúsula 8.2 del mismo y en los casos que en él se indican.

3.4
Impuestos

En el monto total concertado se encuentran comprendidos todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gravámenes, sean de orden nacional, provincial o municipal, que resulten de aplicación y vigentes al momento de la firma de este Contrato excluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que se adicionará a cada factura. No deben considerarse en la OFERTA los impuestos eximidos con anterioridad a la emisión de la misma.-

Para el caso de resultar el presente Contrato gravado con Impuesto a Sellos, el monto será soportado por EL INGENIERO en su totalidad, aún la parte que eventualmente pudiera corresponder a EL COMITENTE.

En caso que con posterioridad a la emisión de la OFERTA, resulte la actividad a desarrollarse, alcanzada por alguna exención impositiva, la reducción que se produzca deberá ser trasladada en la medida de su exacta incidencia, mediante la emisión de una Nota de Crédito. 
3.5
Seguros del Personal de EL INGENIERO

En los montos cotizados se encuentran incluidos todos los seguros de ley por accidentes de trabajo, fallecimiento, incapacidad total o parcial y enfermedad profesional para el personal de EL INGENIERO afectado al presente Contrato de Servicios, y demás indicados en el PLIEGO.

La contratación de estos seguros de ningún modo implica reducción o sustitución de las responsabilidades de EL INGENIERO.

3.6
Garantía de Ejecución de Obra.

Para afianzar el cumplimiento de este CONTRATO, EL INGENIERO ha constituido....... ................ ................ ............. ........ ................. .............. ............................................ por un importe de PESOS .............. ................... ...................... ......................... .................... ................ .................. ...................... ($........................), a nombre del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (FFTEF), Nº de CUIT Nº 30-70787978-1, con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 326, OF. 205, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.7 Responsabilidad

EL INGENIERO asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione a sus dependientes, subcontratistas, EL COMITENTE y/o terceros en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato.

EL INGENIERO mantendrá en todo momento indemne a EL COMITENTE frente a cualquier reclamo que pudieran formularle los dependientes de EL INGENIERO, sus Subcontratistas y proveedores, empleados de éstos o terceros, fundados en una supuesta solidaridad de EL COMITENTE por relaciones laborales, por contribuciones de la seguridad social y/o accidentes de trabajo.

Asimismo, EL INGENIERO mantendrá indemne a EL COMITENTE frente a cualquier reclamo o demanda de terceros por daños y perjuicios causados por EL INGENIERO, sus dependientes, Subcontratistas, o proveedores o empleados de éstos.

3.8
Deber de Colaboración

Sin perjuicio del elemental deber de colaboración que deberá prestar EL COMITENTE a EL INGENIERO para el cumplimiento de sus funciones, aquél no tendrá obligación de proveer a EL INGENIERO nada adicional a lo establecido en la documentación contractual.

4.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE FACTURACIÓN Y PAGO

4.1
Facturación mensual

El monto establecido en la Cláusula 3.1 será facturado de la siguiente forma:

d) El DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, en concepto de Anticipo, será pagadero dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de firma del Contrato de Servicios, previa presentación a EL COMITENTE de la Garantía de Anticipo, en la misma moneda y por el importe a ser anticipado por EL COMITENTE. Dicha Garantía de Anticipo deberá realizarse de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Numerales 17.1 y 17.3.3 del Pliego, y ser aprobada previamente por EL COMITÉ DE EJECUCION.

e) El monto contratado será facturado en VEINTISEIS (26) cuotas mensuales iguales y consecutivas a partir del primer mes posterior a la firma del presente Contrato de Servicios, concominantemente al cumplimiento de las tareas y entrega de informes indicados dentro de las tareas a cargo del INGENIERO.

f) Del monto de cada una de las facturas correspondientes a los períodos cumplidos deberá deducirse el DIEZ POR CIENTO (10 %) correspondiente al anticipo recibido.

La presentación se efectuará mediante factura dirigida a EL COMITENTE.

Las facturas deberán ser presentadas a EL COMITENTE a partir del primer día hábil siguiente al de prestación de los servicios, en forma conjunta a la presentación de los informes mensuales que correspondan, que deberán ser aprobados por el COMITENTE, previo al pago de cada factura presentada. Sobre el importe total de cada una de ellas, se facturará el monto correspondiente al I.V.A., según la tasa vigente en cada oportunidad.

4.2
Pago de las facturas

Las facturas presentadas y el monto correspondiente al I.V.A. serán pagados dentro de los TREINTA (30) días corridos de su presentación a EL COMITENTE, siempre que no se produzcan observaciones de EL COMITÉ DE EJECUCION en los términos de la Cláusula 4.1 anterior.
4.3
Multas

En caso de aplicación de multas según lo establecido en la CLAUSULA SEXTA, se tendrá a los montos retenidos como pago a cuenta de éstas. De resolverse dejarlas sin efecto, se procederá a incorporar el importe retenido a la facturación mensual siguiente, agregándose a este monto una suma equivalente a la que resulte de aplicar al capital adeudado la tasa activa de interés del BANCO NACION ARGENTINA para el descuento de certificados de obra por el tiempo transcurrido entre el vencimiento del pago original y la fecha de efectivo pago.

5.
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZOS.

El plazo contractual es de SETECIENTOS OCHENTA (780) días corridos y tendrá vigencia a partir de la fecha de firma de este Contrato de Servicios.

EL INGENIERO deberá prestar los servicios objeto del presente Contrato dentro de los plazos y hasta la terminación del mismo.

Para establecer el plazo contractual se considera que la extensión del CONTRATO COM consiste en SETECIENTOS VEINTE (720) días corridos, a lo que se adiciona, para establecer el plazo del presente, que independientemente de la forma de pago propuesta, EL INGENIERO deberá prestar servicios hasta pasados SESENTA (60) días de la HABILITACIÓN COMERCIAL de la AMPLIACIÓN.-
5.1
Variación del Plazo Contractual

Cuando por razones no imputables a EL INGENIERO se prolongasen los plazos reales de ejecución de las Obras y ello derivara en la necesidad de extender el plazo del Contrato, éste regirá en forma integral, prorrogándose y EL INGENIERO deberá aceptar dicha ampliación, recibiendo como pago, por el periodo que dure la ampliación, una remuneración mensual igual al valor promedio que resulta de dividir el monto total contractual con las correspondientes redeterminaciones aprobadas por el plazo original del Contrato.
5.2
Extensión del Contrato

Se ha previsto que la fecha de finalización de las obras es el … de ……… de 20... En caso de producirse una postergación de la fecha precitada, automáticamente se extiende el plazo de este Contrato de Servicios por el lapso excedido, aplicándose lo concertado en la Cláusula 5.1 del Contrato.

5.3
Suspensión del Contrato. Procedimiento a seguir.

En el caso de suspensión total o parcial de las obras relativas al objeto del CONTRATO COM, y una vez transcurrido el plazo de TREINTA (30) días corridos, las Partes negociarán de buena fe los términos y condiciones de la continuidad de este CONTRATO, para el caso que exista posibilidad de retomar las obras por el CONTRATISTA COM, y la imposibilidad de cumplimiento no fuere total, absoluta y definitiva. 

Hasta tanto se resuelva las negociaciones referidas precedentemente, se suspenderá el pago de los servicios al INGENIERO.-

Una vez superadas las circunstancias descriptas en este artículo, EL COMITENTE deberá ordenar se retomen los trabajos de EL INGENIERO del modo y forma comprometidos en la OFERTA.-

En el caso que resulte imposible la consecusión de las Obras por el CONTRATISTA COM, EL COMITENTE podrá ordenar no obstante, que EL INGENIERO conitnue en el sitio de Obras, con la finalidad de asegurar y vigilar los activos incorporados, las provisiones acopiadas, etc, en cuyo caso, negociarán de buena fe los términos y condiciones de la continuidad de este CONTRATO, tomando como parámetro de cuantificación la estructura de costos fijos afectados a la ejecución de este CONTRATO, y la carga horaria del personal que resulte necesario, según la cuantificación realizada en la Oferta. Se aplicará como complemento dispuesto en el art. 8.2 del presente CONTRATO.
6.
CLÁUSULA SEXTA: MULTAS

El incumplimiento por parte de EL INGENIERO de los trabajos encomendados o la falta de entrega de los informes a que se haya obligado o de los plazos que se estipulen para dar cumplimiento a las Ordenes de Servicio que emita EL COMITENTE, darán derecho a éste a aplicar las multas que se establecen en la Cláusula 6.1 del Contrato.

Se considera que ha mediado mora de EL INGENIERO en caso que, habiendo sido intimado de cumplimiento de la entrega de informes o realización de una tarea objeto de este Contrato, la misma no se haya efectuado sin causa justificante suficiente. Las multas se aplicarán previa vista a EL INGENIERO a fin de que efectúe los descargos que considere pertinentes.

En caso de aplicación de multas, se procederá según lo establecido en la Cláusula 4.3 del Contrato.

6.1
Régimen de Multas

EL COMITENTE podrá aplicar las siguientes multas a EL INGENIERO.

a) Equivalente al CERO COMA UN POR CIENTO (0,1%) sobre el monto total del Contrato por cada día de demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio emitida por EL COMITENTE.

b) Equivalente al CERO COMA CERO TRES POR CIENTO (0,03%) sobre el monto total del Contrato por cada día de atraso en la presentación de los informes en las fechas contractualmente establecidas.

Cuando la suma de las multas aplicadas por todo concepto a EL INGENIERO alcance al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del Contrato, EL COMITENTE tendrá derecho a reclamar la rescisión por causa imputable a EL INGENIERO, conforme a lo establecido en la cláusula sobre rescisión contractual.

7.
CLÁUSULA SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

EL INGENIERO asume la responsabilidad total y plena de las conclusiones y recomendaciones que formule y aconseje a EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Estas conclusiones y recomendaciones deberán ser formuladas en forma clara y precisa. Los documentos que hagan al objeto de la tarea encomendada deberán ser firmados por el responsable designado para ello por EL INGENIERO.

8.
CLÁUSULA OCTAVA: SERVICIOS ADICIONALES

8.1
Definición

Servicio adicional es todo servicio no previsto entre los que debe prestar EL INGENIERO según este Contrato de Servicios y su oferta y que por lo tanto no es consecuencia directa y necesaria de ellos, pero que en el desarrollo de los trabajos, EL COMITÉ DE EJECUCION considera necesario desarrollar.

8.2
Procedimiento a seguir

Todo servicio adicional deberá ser ordenado y/o autorizado por escrito por EL COMITENTE. EL INGENIERO realizará los servicios adicionales empleando los elementos necesarios. El precio de aplicación para esos servicios será calculado sobre la base de los resultantes de la oferta adjudicada, teniendo en cuenta su precio total y las cargas de trabajo en ella consideradas. Si se tratara de trabajos puntuales de índole especializada se tomará como referencia para calcular su precio, los indicados en el Anexo III del Contrato de Servicios, como escala de asignaciones horarias para cada una de las categorías de profesionales, técnicos y administrativos.

A los efectos determinados en la presente Cláusula, no se realizarán servicios adicionales ni ampliación alguna a este Contrato de Servicios que:

•
Excedan el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto estipulado en la Cláusula 3.1 del presente Contrato, siendo obligatorio hasta dicho límite para el CONSULTOR.-

•
Para el caso que los trabajos adicionales, excedan de dicho porcentaje, podrán igualmente ser encargados por el COMITENTE al CONSULTOR, requiriéndose la conformidad de éste, siempre y cuando los mismos no excedan del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto contractual.
9.
CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

EL INGENIERO no podrá transferir o ceder el presente Contrato de Servicios, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin autorización expresa y aprobación previa de EL COMITENTE.

EL INGENIERO solo podrá ceder el presente Contrato de Servicios, previa aprobación de EL COMITENTE.

Las cesiones deberán ser notificadas fehacientemente a todas las partes.

10.
CLÁUSULA DÉCIMA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO

10.1
Por causas imputables a EL INGENIERO

El presente Contrato de Servicios podrá ser rescindido por EL COMITENTE a solicitud de EL COMITENTE, por causa imputable a EL INGENIERO, sin que a éste corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos:

a) Si EL INGENIERO no iniciare los trabajos dentro de los TREINTA (30) días de vigencia del plazo contractual, o durante la ejecución del CONTRATO no prestare servicio alguno durante un período contínuo de TREINTA (30) días.

b) En caso de quiebra de EL INGENIERO.

c) Cuando EL INGENIERO incurriere en dolo, fraude o grave negligencia o contraviniere gravemente las obligaciones y condiciones del Contrato.

d) Si se hubiera aplicado multas a EL INGENIERO por el equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual.

e) Por incumplimiento reiterado a las obligaciones asumidas por el presente y documentación consecuente.

En los casos señalados precedentemente, EL COMITENTE ejecutará la garantía de Ejecución de Contrato constituida.

10.2
Por causas imputables a EL COMITENTE

El presente Contrato de Servicios podrá ser rescindido por EL INGENIERO por causa imputable a EL COMITENTE, cuando la mora en cualquier pago, no proveniente de la aplicación de multas, superare DOS (2) meses corridos o NOVENTA (90) días no consecutivos en un período de UN (1) año, contados en ambos casos a partir del vencimiento de los plazos fijados para hacer efectivas dichas obligaciones.

En dicho caso, EL INGENIERO deberá intimar a EL COMITENTE para que en el término de TREINTA (30) días corridos cumpla con la obligación de que se trata. Una vez vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, EL INGENIERO podrá decidir dar por rescindido el Contrato de Servicios.

En los supuestos previstos en este apartado EL INGENIERO percibirá la remuneración que corresponda a las etapas de trabajo ya cumplidas y, como preaviso, DOS (2) cuotas mensuales cuyo monto será, como mínimo, el valor promedio establecido en la Cláusula 5.1 del Contrato.

10.3
Otras causas

a) Por caso fortuito a fuerza mayor.

b) Por acuerdo de partes (rescisión bilateral).

c) En caso de no concretarse la firma del Contrato COM.

d) En caso de paralizarse la Obra Principal por un período superior a los TREINTA DÍAS (30) corridos, salvo que el COMITENTE, por razones fundadas, requiera contar con los servicios de EL INGENIERO, en cuyo caso se aplicará lo establecido en la Cláusula 8.2 o 5.3., según sea el caso.-

e) Si luego del resultado de las negociaciones referidas en la cláusula artículo 5.3 no se arribare a acuerdo alguno entre las partes.

11.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: COMPROMISO DE EL INGENIERO 

EL INGENIERO se compromete a:

a) No efectuar modificaciones en su estructura societaria que afecten el debido cumplimiento de las obligaciones a su cargo emergentes del presente Contrato.

b) No disolver la Sociedad durante la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato y hasta tanto no se hayan liquidado definitivamente y sin reserva alguna todas las cuentas, diferencias o litigios, garantías y responsabilidad general que regulen las relaciones entre las partes.

12.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD

EL INGENIERO se compromete a tratar toda información provista por EL COMITENTE, con estricta confidencialidad y no revelarla a terceros sin previa conformidad de EL COMITENTE, debiendo usar dicha información sólo con el propósito de efectuar las prestaciones objeto del Contrato de Servicios, debiendo devolver todos los originales proporcionados, ya sean documentos y/o planos, destruyendo todas las copias a la terminación de los trabajos o, a más tardar, a la fecha de la recepción definitiva de las Obras.

Asimismo, EL INGENIERO tomará todas las medidas razonables para asegurar que los compromisos arriba mencionados, sean cumplidos por sus directores, socios, funcionarios, empleados, agentes o cualquier otra persona que tuviere contacto con esa información.

13.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN

A los efectos de la validez de las notificaciones y comunicaciones que las partes deban cursarse con motivo del presente Contrato de Servicios, las mismas fijan domicilios en los lugares respectivamente indicados en el encabezamiento del mismo.

Cualquier cambio en los domicilios fijados por las partes deberá ser comunicado a la otra parte en forma fehaciente para la validez de las notificaciones y/o comunicaciones mencionadas en el párrafo precedente.

Esto no afecta el curso que deba seguir la documentación de desarrollo normal del Contrato, la cual seguirá el circuito o flujo de comunicaciones que se fije en cada caso.

En caso de controversia judicial, ambas partes se someten a la jurisdicción de la Justicia Federal de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder.

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor a un sólo efecto, uno para cada una de las partes y otro para ser agregado en el expediente Nº  ...................../......, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los ......... (..) días del mes de .................... del año dos mil diecinueve.

27.3.1 LISTADO DE ANEXOS

ANEXO I:
Listado de Tareas
Copia del Listado del ANEXO A del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de los Servicios.

ANEXO II:
Presupuesto General

La Fórmula de Propuesta por los Servicios de Asistencia Técnica y la Inspección de las Obras objeto del presente Contrato, alcanza a la suma de PESOS ................... ....................................... ............................................... ($ ..............) más el I.V.A. correspondiente.

ANEXO III:
Escala de Asignaciones Horarias
Seguidamente se consignan los valores de la Hora-Hombre por categoría, para ser usada en prestaciones complementarias que sean requeridas por EL COMITÉ DE EJECUCIÓN:

Profesional 

N1
$/HH
00.-
más IVA

Profesional 

N2
$/HH
00.-
más IVA

Profesional 

N3
$/HH
00.-
más IVA

Profesional 

N4
$/HH
00.-
más IVA

Técnico

T
$/HH
00.-
más IVA

Administrativo
A
$/HH
00.-
más IVA

ANEXO D: CARGA DE TRABAJO

ANEXO D: CARGA DE TRABAJO

La CARGA DE TRABAJO se estima como la carga  necesaria para la ejecución de las tareas con el alcance fijado por el Pliego. Estas cargas de trabajo, son las que deberán incluirse en la cotización, y serán valorizadas con los montos de horas-hombre/mes totales a los efectos de la comparación de las Ofertas, y el control de las prestaciones a realizar por LA INSPECCION, por lo que integrará el monto de cada Oferta. Déjase aclarado que se encuentran a exclusiva cuenta y cargo del Proponente los costos en que pudiera incurrir en concepto de personal que excedan los valores volcados en el presente Anexo.

	Denominación del Sector
	MESES - HOMBRE

	
	N1
	N2
	N3
	N4
	T

	Dirección de Proyecto
	13
	0
	0
	0
	0

	Coordinación y Asistencia de Ingeniería
	0
	7
	12
	0
	28

	Aseguramiento de Calidad en Fábricas y Obra
	0
	12
	0
	12
	24

	Seguimiento de fabricación en fábricas locales
	0
	0
	12
	0
	9

	Seguimiento de Contratos
	0
	0
	13
	0
	26

	Sistema de Gestión Documental – SGD
	0
	0
	8
	0
	52

	Inspección en Obra de la LEAT 500 kV y las LAT 132 kV
	0
	6
	8
	12
	24

	Inspección en Obra de las EE.TT.
	0
	6
	26
	30
	58

	Gestión Ambiental
	0
	6
	26
	0
	0

	Higiene y Seguridad Industrial
	0
	6
	26
	0
	0

	TOTAL POR CATEGORIA
	13
	43
	131
	54
	221

	TOTAL GENERAL PARA CONTRATO
	
	462


	Denominación del Sector
	MESES - HOMBRE

	
	N1
	N2
	N3
	N4
	T

	Coordinador Revisión y Aprobación Ingeniería
	0
	8
	0
	0
	0

	Especialista Electromecánico/Electricista Estudio Eléctricos
	0
	2
	0
	0
	0

	Especialista Ing. Electromecánico LEAT/LAT
	0
	0
	6
	6
	0

	Especialista Ing. Electromecánico EE.TT.
	0
	0
	8
	8
	0

	Especialista Ingeniero Electricista (Funcionales-Unifilares-Conexiona
	d
0
	0
	8
	8
	0

	Especialista Ingeniero Electricista/Electrónico (Protec.-Comunic.-
	0
	0
	6
	4
	0

	Especialista Ing. Civil Estructuras/Obras Complementarias
	0
	0
	10
	6
	0

	Especialista Ing. Civil Fundaciones
	0
	0
	8
	0
	0

	TOTAL POR CATEGORIA
	0
	10
	46
	32
	0

	TOTAL GENERAL PARA CONTRATO
	
	88


ANEXO E: RECURSOS DE HARDWARE

ANEXO E: recursos de hardware
1. HARDWARE PARA EL SGD

1.1
Server para el almacenamiento de la información

Para alojar la totalidad de la información que se genere y que será gestionada por el Programa SGD y sus periféricos, EL CONSULTOR podrá optar entre poner a disposición de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, UN (1) server o bien tercerizar el servicio, mediante la contratación de un Servidor Dedicado a su cargo. En cualquier caso, las características y prestaciones mínimas, responderán a lo indicado a continuación.

· Servidor HP Proliant ML370 G4

· DOS (2) Procesadores INTEL XEON X 3.6 – 2 MB/800 MHz

· UNA (1) Placa SMART ARRAY 641

· TRES (3) discos de 146 GB 15K (hot Swap)

· CUATRO (4) GB de memoria RAM DDR2

· UNA (1) UNIDAD DE BACKUP INTERNA ULTRIUM HP 448 DW016A (400 GB)

· UN (1) Monitor HP de 17”

· Fuente Redundante

· UNA (1) UPS APC Modelo SUA 15001

· Gabinete Homologado

1.2
Dispositivos de Back up

Se deberá proveer un dispositivo de Backup en cinta, capacidad mínima 160 Gb comprimido con tasa de transferencia no inferior a 16 Mb/s

A título de ejemplo se indican los siguientes modelos:

· EXTERNO: DLT COMPAQ VS160 HP EXTERNO – 80 Gb NATIVO 160 Gb COMPRIMIDO – Tasa de transferencia 16 Mb/s

· INTERNO: DLT COMPAQ VS160 HP INTERNO – HALF HEIGHT 5.25 PULG – 80 Gb NATIVO 160 Gb COMPRIMIDO – Tasa de transferencia 16 Mb/s.

2. HARDWARE PARA EL COMITÉ DE EJECUCIÓN

Específicamente, a los efectos de la operación del SGD, EL CONSULTOR deberá poner a disposición de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, 1 (UNA) computadora de última generación, ya configurada e instalada con el software funcionando, con carácter permanente, operando como estación de trabajo en la sede del COMITÉ DE EJECUCIÓN sito en Mitre Nº 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La misma deberá tener como mínimo, las siguientes características y periféricos:

· PC INTEL CORE i7 3770 IVY BRIDGE 3.4 GHZ. C/CACHE 8MB SOCKET 1155
· MOTHER ASUS/GIGABYTE ó ASROCK 
· 4 GIGA MB MEMORIA DDR3 1.333 MHZ. KINGSTON 
· DISCO RIGIDO 500 GIGA SATA 3 7.200 RPM
· PLACA VIDEO PCI-E 1 GIGA GFORCE  
· GRABADORA DVD 22X DUAL LAYER 
· PLACA AUDIO INTEGRADA – PARLANTES    
· PLACA RED 10/100 PCI INTEGRADA
· 4 (CUATRO) PUERTOS USB
· GABINETE ATX MID-TOWER (FUENTE 450W.)
· TECLADO – MOUSE OPTICO C/PAD

· MONITOR LED 19” LG O SAMSUNG

· SOFTWARE: MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64BITS SP1
ANEXO F: PLIEGO COM Nº 01/2019 y Licencias Técnicas de TRANSENER S.A. y TRANSPA S.A. (Digital)
ANEXO G: Manual de Procedimientos de SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD) (Digital)
ANEXO H: MODELO DE NOTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN
ANEXO h: Modelo de Nota Compromiso de participación

DECLARACIÓN JURADA PROFESIONAL PROPUESTO

Señores

COMITÉ DE EJECUCIÓN de la Ampliación “ET COMODORO OESTE 500/132 kV y SISTEMA DE TRANSMISIÓN 132 kV ASOCIADO”
S


/

D

Ref.: Licitación Pública Nacional para los Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de Obras de la Ampliación “ET COMODORO OESTE 500/132 kV Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN 132 kV ASOCIADO”

Por la presente, en cumplimiento de lo establecido en el Numeral 13 del Pliego de Bases y Condiciones, declaro que ….…(Nombre del Profesional Propuesto que no se encuentre en relación de dependencia con el Proponente)…………….……, me comprometo a participar como parte del equipo de trabajo del …….….(Nombre del Proponente)……….. en los Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de Obra de la Ampliación de referencia durante todo el período de vigencia del Contrato de Servicios.

Atentamente.

Firma

Aclaración

DNI

Lugar y Fecha

1
Comodoro Oeste (Inspección Obras - Parte A) (-1)

