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MEMORIA DESCRIPTIVA
 XE "MEMORIA DESCRIPTIVA" 
UBICACIÓN DE LA OBRA:Rosario de la Frontera – Avda. Dr. Palau 521 - Salta. 
DEFINICIÓN:La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, se ubica al noreste de Salta Capital, a una distancia de 270 Kms y a 45 kms de la frontera con la Rep. De Bolivia. Está situada a 25 Kms del cruce de las RN Nº 34 con la RN Nº 50. Sus coordenadas geográficas, entre  los 63º24' y 65º04' Longitud Oeste y los 22º33' y 24º17' Latitud Sur. Tiene una superficie de 3.562 Km2 y una población de 65.000 habitantes. Se accede por la RN Nº 50. Esta obra se construirá en el predio de la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta ubicado en la intersección de las calles Chaco y Fassio.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la correcta ejecución de todos y cada uno de los rubros e ítems que integran el presente legajo técnico.

· Demolición de mampostería y construcción de tabiquería.
· Pisos de baldosas graníticas comunes y texturadas, pisos en galería y veredas perimetrales.

· Reposición de solado existente en las áreas donde sea necesarias.

· Revestimientos.
· Toda la carpintería con marcos de aluminio anodizado color blanco, puertas placa con enchapado de cedro y sistemas de apertura antipánico.Colocación y provisión de la misma.
· Pintura interior y exterior en mampostería y elementos de hormigón visto; ejecución de revoques.

· Instalaciones sanitarias, cloacales, pluviales, eléctricas, provisión y colocación de mobiliario.

· Señalética de identificación de locales y de seguridad.
· Parquización y todos los trabajos necesarios para la concreción de la obra en su totalidad según proyecto descripto en planos y el presente pliego.


La documentación gráfica se presenta completa a efectos de una clara interpretación del proyecto debiéndose cotizar sólo lo requerido en los pliegos y planillas, objetos de la presente licitación.
SUPERFICIES:Cubierta a construir: 39,51 m2 aproximadamente.
PLAZO DE EJECUCIÓN:Para la total terminación de los trabajos se establece un plazo de 90 (noventa diez) días corridos,dentro de este plazo se incluyen 10 (diez) días de paralización de las obras, por consecuencias de lluvias producidas durante la ejecución de los trabajos.
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Para la ejecución de los trabajos se establece la contratación por el sistema deAJUSTE ALZADO.AJUSTE ALZADO
PRESUPUESTO:El presupuesto oficial es de$397.000,00 (pesos trescientos noventa y siete mil con 00/100).$8.300.000,00  (PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL CON 00/100)
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA
CAPITULO I -DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTÍCULO 1º. Objeto de la Documentación del Proyecto: La Universidad Nacional de Salta, con el fin de establecer los derechos y obligaciones que se deriven de la licitación y contratación de la obra, motivo del presente remate, pone en vigencia este Pliego de Condiciones Generales que se integra con los demás elementos enumerados en la carátula del expediente del Proyecto.
ARTÍCULO 2º. Terminología, Siglas y Abreviaturas: A los efectos de la aplicación de ese Pliego de Condiciones  y de todo documento que integre el acto licitatorio o de contratación de obra, se emplearán las siguientes siglas y abreviaturas: UNSa. por Universidad Nacional de  Salta/comitente; D.G.O.y S.  por Dirección General de Obras y Servicios, en cuya jurisdicción se encuentra la obra; "Comisión Técnica", por  un  jurado integrado  por profesionales que tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas técnicas; "Asesoría Profesional", designada por la D.G.O.y S. que actuará en su representación, a efectos de evacuar consultas y observaciones que tengan durante el período previo al acto licitatorio; "Inspección", por el (los) funcionario (s) encargado (s) del contralor y vigilancia de la obra; "Oferente", "Proponente", "Contratista", por la persona, firma comercial o empresa concurrente al acto licitatorio o con la que se contrate la ejecución de la obra, respectivamente; "Contrato", por la documentación que integre el contrato de obra a celebrarse con el adjudicatario de la misma.

ARTÍCULO 3º. Objeto del Pliego: El Contrato, la ejecución y construcción de obras de la UNSa. se ajustarán a las Bases de Licitación y demás normas contenidas en este pliego ó legajo que correspondiere, que se complementa en cada caso con el Pliego de Condiciones Particulares y las aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la D.G.O. y S. o el Oferente.

ARTÍCULO 4º. Legislación de Fondo y Normas de Aplicación suplementaria: 

El ordenamiento legal se encuentra integrado por las leyes Nº13.064/47 de Obras Públicas y Nº16.798 y Nº17.804 modificatorias; ley Nº24.156/92 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control Público, demás normas legales dictadas o a dictarse por el Estado Nacional en función de Gobierno y por las disposiciones contenidas en el Código Civil y Código de Comercio que sean aplicables al caso; lo que no estuviera previsto se resolverá aplicando el principio de la analogía a las disposiciones legales citadas.
ARTÍCULO 5º. Documentación Complementaria: En todo lo que no se oponga a este Pliego General y al de Condiciones Particulares, tendrá validez para la licitación y contratación de obras la siguiente documentación:
a) - Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas;

b) - Pliego Particular de Especificaciones Técnicas;

c) - Normas para Medición en la Construcción de Edificios;

d) - Normas dictadas por I.R.A.M., en lo que hace a la materia;

e) - Reglamentaciones  emanadas   de   los  organismos  técnicos competentes, tales como: Municipalidad de la Ciudad  de Salta, Aguas delNorte, Energas, Gasnor, Edesa S.A., y cualquier otro que correspondiere;


f) - Normas para Construcciones sismo resistente en vigencia.

La lista indicada  es abierta  y puede incluirse otra u otras documentaciones que vengan específicamente a reglamentar el caso considerado; no fija prelación contractual, la que se indica en el Artículo 26º“Orden de Prelación de Documentos Contractuales”de este Pliego.

CAPITULO II - PROPONENTE
ARTÍCULO 6º. Capacidad Legal: Los Proponentes deben tener capacidad legal para obligarse. Tratándose de sociedades, sean nacionales o extranjeras, deberán tener duración contractual que cubra la ejecución y plazos de garantía de la obra y sus representantes acreditar mandato otorgado  por escritura pública que se encuentran facultados a contratar en su nombre. En este caso, junto con la propuesta, presentarán copia autenticada del contrato social celebrado ante Escribano Público.
ARTÍCULO 7º. Capacidad Técnica: Los Proponentes darán referencia sobre su capacidad técnica, la que quedará documentada mediante la presentación de la nómina de obras ejecutadas, sean oficiales o particulares, con la indicación de sus características principales tales como: la superficie cubierta, el monto contratado, el sistema de contratación, el plazo convenido y la real de ejecución, y cualesquiera otra que a juicio del proponente tengan relevancia para la evaluación de la capacidad técnica necesaria para la ejecución de la obra que se licita. Anexo I.

Corresponderá agregar los antecedentes del profesional o equipo de profesionales que tendrán a su cargo las responsabilidades inherentes de los distintos trabajos o etapas que se licitan de la obra. Anexo II.

Se agregará la lista detallada de equipos y maquinarias que se afectarán al servicio del estudio técnico y de la obra. Anexo III.

Los documentos o manifestaciones consignados conforme a lo referido, tendrán carácter de Declaración Jurada y su omisión o errores no salvados oportunamente, será causal de rechazo de la propuesta a juicio exclusivo de la UNSa.
ARTÍCULO 8º. Capacidad Financiera: Los Proponentes deberán acreditar Capacidad Financiera adecuada a la obra que se licita, para lo cual deberán presentar balance del último ejercicio económico financiero, debidamente certificado por Contador Público Nacional, con matrícula para ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.

Las empresas proponentes, cuyos órganos centrales tuvieran radicación en otros lugares de la República, deberán presentar el balance referido cumplimentando en las mismas condiciones indicadas, acreditando por profesional y firma autenticada por el Consejo Profesional del ramo u Órgano Administrativo que correspondiere al lugar del domicilio de su sede central.

Además deberán presentar referencias completas de Bancos o Entidades Financieras con que opera, casa de comercio, etc., y toda información que pueda dar idea clara de su capacidad financiera

Los antecedentes que hacen a la Capacidad Legal, Técnica y Financiera son los elementos que se toman en consideración para la evaluación similar que se exige por el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se licita.
ARTÍCULO 9º. Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa:
Toda Empresa proponente deberá:
a) CERTIFICADO DE SALDO ANUAL DE CONTRATACIÓN DISPONIBLE DE LA EMPRESA extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas;
b) CERTIFICADO DE CAPACIDAD VALIDO UNICAMENTE PARA LICITAR (Saldo Anual de Contratación Disponible) DE LA EMPRESA extendido por el Subprograma Contratistas de Obras Públicas de la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia de Salta., si correspondiere de acuerdo al monto de la obra que se licita;
c)CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS PARA CONTRATACION DIRECTAOCONCURSO DE PRECIOSHASTA 7500 JORNALES, extendido por el Subprograma Contratistas de Obras Públicas de la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia de Salta.
Este certificado deberá ser correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la obra licitada, que cubra suficientemente su compromiso anual y actual, incluyendo el emergente de la obra que se licita.
ARTÍCULO 10º. Conocimiento de la Documentación y Condiciones de Ejecución de los trabajos: La presentación de la propuesta significa que quien la hace conoce el terreno en que se ejecutarán los trabajos, sus condiciones físicas, características propias, objeto de la obra y su desarrollo; que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente pliego y las acepta de conformidad; que ha estudiado los planos y demás documentos del proyecto y se ha basado en todo ello para formular su propuesta.

ARTÍCULO 11º. Cumplimiento de Disposiciones Laborales y Previsionales: Todos los Oferentes deberán justificar  mediante declaración jurada que cumplen con las disposiciones que rigen en materia laboral y previsional en el país.

CAPITULO III - DOCUMENTACION CONSTITUTIVA DE LA PROPUESTA
ARTÍCULO 12º.  Propuesta, sus formalidades: Las empresas presentarán sus propuestas contenidas en sobres opacos, perfectamente cerrados y lacrados, con la siguiente leyenda de identificación en cada uno de ellos:


Nombre del Proponente;


Nº y Designación de la Obra;


Nº de la Licitación;


Lugar y Fecha; 


Hora de Apertura.

El sobre Nº1 contendrá la documentación que satisface cuatro clases de requisitos: 
I) GENERALES; II) PARTICULARES; III) SOBRE PROPUESTA TECNICA y IV) SOBRE  PROPUESTA ECONOMICA.

I - REQUISITOS GENERALES: Son comunes a todas las Empresas y cualquier clase de licitación, por lo que no requieren presentación o diligencia previa en cada caso.
Tales son:


a) - En el caso de sociedades, copia autenticada del contrato social y sus estatutos;


b) - Copia de la escritura de mandato, o del acta de la asamblea de socios que otorga mandato a persona o personas determinadas para ofrecer y/o contratar en nombre de la sociedad, autenticada por Escribano Público;


c) - Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas, acreditado en forma como se indica en el artículo Nº9“Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa”, inciso a);


d) - Certificado de Saldo Anual de Contratación de Obra Disponible de la empresa, correspondiente a la sección, ramo o especialidad de la obra que se licita, en las condiciones indicadas en el Artículo 9º“Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa”.

e) - Inscripción en el Registro Público de Comercio, cualquiera sea la naturaleza de la persona o sociedad proponente.-


f) - Declaración jurada de que la empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales vigentes en el país;


g) - Certificado y Nº de Inscripción de contribuyente al Impuesto al Valor Agregado; C.U.I.T.; Impuesto a las Ganancias; Impuestos a las Actividades Económicas de Salta o Ingresos Brutos de otras jurisdicciones, Caja Nacional de Previsión Social;


h) - Tratándose de empresas que actúen colectivamente, cada una de ellas cumplirá los requisitos indicados precedentemente, actuando en lo demás en la forma prevista en el Código de Comercio para las "sociedades accidentales y en participación", lo cual obliga a las empresas solidarias y mancomunadamente a las resultas del trámite licitatorio y a la eventual ejecución de la obra, en caso de resultar adjudicatarias.

II -REQUISITOS PARTICULARES: 


Son exigibles a todas las empresas; presentan matices particulares que los diferencian entre ellas y requieren preparación o diligencia previa.

Tales son:

a) – Solicitud de Admisión: Se redactará conforme al formulario Nº1 del Pliego de Condiciones Particulares que contendrá los requisitos que a continuación se detallan:

- Nombre y Apellido del Proponente;


- Domicilio especial constituido en el radio urbano de la ciudad de Salta;


- Denominación de la Empresa o Razón Social;


- En caso de empresa con radicación fuera de la Provincia de Salta, domicilio real de su administración central;


- Nombre, apellido y domicilio del Asesor Técnico;


- Número de matrícula del Asesor Técnico, inscripto  en el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda.

b) - Fotocopia del recibo original: Que acredite haber adquirido y retirado el legajo de la obra.

c) - Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: Depósito de Garantía del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, constituido en la forma que a continuación se detalla:


Efectivo: Boleta de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la Universidad Nacional de Salta


Póliza de Seguro de Caución: Con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y Decreto Reglamentario Nº411/69 y conforme a lo establecido en el Digesto Administrativo Nº2446/82 del Tribunal de Cuentas de la Nación, Providencia Nº444/82 con sellado de ley.


La Póliza de Garantía será emitida por una entidad reconocida, con casa matriz o Sucursal en la Ciudad de Salta, y a entera satisfacción de la D.G.O. y S. El Oferente debe agregar en su oferta la Entidad Aseguradora propuesta para las garantías, pudiendo la D.G.O. y S., si resultara adjudicataria, solicitar el cambio de dicha Entidad.


d) - Antecedentes: Son los que hacen a la Capacidad Técnica y Financiera de la Empresa, puntualiza dos en  Artículo 7º“Capacidad Técnica” y  Artículo 8º“Capacidad Financiera” de este Pliego.

e) - Pliego de Condiciones Generales y Particulares: y toda documentación aclaratoria emitida por la D.G.O.y S. referida a este pliego y de que se trata, debidamente firmados y sellados por quién represente la Empresa.


Los requisitos generales y particulares detallados precedentemente son exigibles a todas las  Empresas proponentes.


Una vez verificado el cumplimiento de ellos en su totalidad, la Empresa será considerada proponente, o lo que es lo mismo, para ser considerada con este derecho, es necesario cumplimentar  todos y cada uno de los requisitos indicados en los apartados I y II. Recién entonces se habrá creado el derecho para abrir el sobre Nº2 que contiene la Propuesta Técnica; todo ello a criterio exclusivo de la UNSa.

III  - SOBRE de la Propuesta TECNICA: 


Cuando sea necesaria una Propuesta Técnica a presentarse en el acto licitatorio, lo preverá el Pliego de Condiciones Particulares


IV - SOBRE de la Propuesta ECONOMICA: 


Que contendrá los siguientes documentos:


a) - La Propuesta: Redactada en idioma castellano, por triplicado, conforme al formulario Nº2 del Pliego de Condiciones Particulares de la obra licitada, sin enmiendas, raspados, entrelíneas o testados que   no se hallen salvados al pie de la misma, debidamente sellada y firmada por el Proponente y su Asesor Técnico, cotizando el Monto Definitivo de la Oferta.


Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio, la propuesta de las mismas será única y las obliga mancomunada y solidariamente al trámite licitatorio, y a eventual ejecución de resultar adjudicatarias.


b) - Aplicación del Método para Comparación de Ofertas: Cuando la obra tenga una duración de más de (180) días calendarios y el plazo de ejecución de los trabajos sea un elemento sujeto a la subasta, o sea que quede subordinado  a la estima del Proponente, éste hará aplicación del método indicado, a cuyo fin del órgano licitante insertará la fórmula correspondiente en el Pliego de Condiciones Particulares.


c) - Planillas de Presupuesto y Cotización de Precios

· Análisis de Precios Discriminados, de cada uno de los ítems de la Planilla de Presupuesto con discriminación de materiales, mano de obra, con cargas sociales, transporte y amortización de equipos, gastos generales, beneficios e impuestos. No se debe incluir el IVA en el análisis de precios. El Impuesto al Valor Agregado se adicionará al final de la Planilla de Presupuestos, a continuación del Monto Neto de la Oferta.

· Licitación por el Sistema de Unidad de Medida. El Proponente cotizará los precios unitarios y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems que figuren en el presupuesto oficial de la obra licitada; la suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta. Estas planillas se presentarán por triplicado, según el modelo adjunto al Pliego de Condiciones Particulares. El I.V.A. se agregará al final, resultando así el Monto Definitivo de la Oferta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios resultantes del Análisis en Precios Discriminados y los obrantes en las Planillas de Presupuesto, tendrá validez lo indicado en las primeras, es decir en los Análisis de Precios Discriminados.   

· Licitación por el Sistema de Ajuste Alzado: Si el Pliego de Condiciones particulares previera la Contratación por el Sistema de Ajuste Alzado, las Planillas de Presupuesto y Cotización de Precios deberá efectuarse a efectos de las certificaciones parciales, las que acumuladas, deberán sumar  la oferta Global cotizada como Monto Definitivo de la Oferta.


El Proponente cotizará los precios unitarios y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems resultantes del cómputo de su propuesta. La suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta a la que recién se le agregará el I.V.A., resultando así el Monto Definitivo de la Oferta que tendrá el carácter de Precio Global Unico de la Oferta.


En caso de error o discrepancia entre la Planilla de Presupuesto y Cotización de Precios y el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta del punto a), prevalecerá esta última, es decir el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta.-


d) Lista de Materiales de las Instalaciones Especiales: Se presentará por triplicado, en la forma como se indica en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se trate.-


e) Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad: Será  confeccionada sobre el Gráfico del Gantt que utilizó el Proponente en el estudio de la ejecución de los trabajos de la obra que se trata, de acuerdo al modelo que se adjunta en el Pliego de Condiciones Particulares. Reviste carácter estimativo, y es independiente del definitivo que exige el Artículo 22º“Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Crítico” de este pliego, una vez adjudicada la obra.


Tratándose de empresas asociadas en forma de consorcio, los Requisitos Generales y Particulares detallados en los apartados I y II deberán presentarse en forma individual para cada una de ellas, (salvo observación hecha en el 2º párrafo del inciso a)), pero siempre en un solo sobre. El sobre Nº2 y Nº3, con la documentación indicada más arriba, será común para todas ellas, y estará contenida  en el sobre Nº1.

Los incisos c) y e) deben estar incluidos en un soporte magnético grabado en formato xls.

ARTÍCULO 13º. Plazo de Ejecución de la Obra: El plazo máximo será el estipulado en el Pliego de Condiciones  Particulares. Podrán ofrecerse plazos menores, circunstancia que deberá considerar ese pliego.
ARTÍCULO 14º. Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: La garantía constituida por el Proponente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12º-“Propuesta, sus formalidades” apartado II - inc c), deberá ser mantenida en el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. 

Si antes de resolverse la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento de la Propuesta, ésta fuera retirada, o bien el proponente se negará a integrar el 5% (cinco por ciento) estipulado en el Artículo 20º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública”, perderá el depósito de garantía exigible del 1% (uno por ciento), sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas, para lo cual la D.G.O. y S., elevará las actuaciones que correspondan, con relación a la conducta observada por la Empresa proponente.
CAPITULO IV - LICITACION Y ADJUDICACION

ARTÍCULO 15º. Consultas de los Proponentes: Los interesados podrán consultar los Pliegos de Condiciones y demás elementos del Proyecto en el horario de 8:00 a 13:00hs. hasta 10 (diez) días hábiles antes del acto licitatorio en la D.G.O y S., sita en el Complejo Universitario Gral. Don JOSE DE SAN MARTIN - Av. Bolivia Nº5.150 - Camino a Vaqueros – Salta - Capital. La respuesta pertinente, será comunicada a todos los adquirentes de los Pliegos, con 5 (cinco) días hábiles antes del acto licitatorio.
ARTÍCULO 16º. Acto Licitatorio: Hasta la fecha y hora señalada en los anuncios de la subasta, en la Dirección General de Administración de la UNSa., podrán las Empresas presentar sus propuestas ajustadas a las prescripciones establecidas en elArtículo 12º.”Propuesta, sus formalidades” Se dará comienzo al acto licitatorio con la apertura del Sobre  Nº1, y si este contiene cada uno y la totalidad de los documentos, recién será abierto el Sobre de la Propuesta Económica; todo ello a criterio exclusivo de la UNSa.

Si el pliego de Condiciones Particulares previera una Propuesta Técnica, el mismo Pliego deberá incluir el mecanismo de apertura de sobres. Se verificará, por los funcionarios competentes del órgano nombrado, si se han satisfecho los requisitos formales exigidos para este Sobre, y en caso positivo la propuesta será considerada válida; de lo contrario será rechazada.


Se labrará acta de todo lo actuado, dejándose constancia de las observaciones manifestadas  por los interesados presentes, quienes deberán fundamentarlas y suscribir el acta a fin que sea tenido en cuenta. Se cerrará el acto, dejándose constancia del lugar, fecha y hora, suscribiéndose el acta por los funcionarios e interesados presentes.


A los fines de las observaciones que pudieren formularse, el resultado de la licitación y la graduación de conveniencia de las propuestas de acuerdo a los montos ofrecidos, serán anunciadas en la forma que se disponga en el Pliego de Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 17º. Estudio de las Propuestas: Cumplidas las formalidades del acto licitatorio, la Dirección de Compras y Contrataciones, deberá entregar lo actuado a la COMISION DE PREADJUDICACION que deberá constituirse e integrarse en cada caso, por resolución de la UNSa., y que tendrá las siguientes funciones:


a) - Analizar si las Empresas proponentes han satisfecho la totalidad de los requisitos generales y particulares exigidos en los Pliegos de la Licitación y observar que cumplan con la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.


b) - Dictaminar acerca de las Propuestas que no estuvieren en condiciones de resultar adjudicatarias, a los fines de la devolución de la garantía indicada más arriba.


c) - Dictaminar sobre la conveniencia  de  adjudicación en el orden que correspondiera a las tres empresas (o número menor, según el caso) que estuvieran en mejores condiciones.


d) - Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, el Certificado del Saldo Anual de Contratación de Obras Disponible Actualizado, correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la Obra Licitada, que deberá cubrir suficientemente el eventual compromiso que la misma crea.


e) - Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, a los proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios y que cierren sus ejercicios económicos financieros dentro de los tres meses inmediatos anteriores a la fecha de apertura, que no hubiere confeccionado su estado de situación patrimonial, cuadro de resultados y demás anexos exigidos por las disposiciones legales vigentes, la presentación de una mani​festación de bienes y deudas lo más detallado posible a la fecha de cierre del ejercicio, certificado por CONTADOR PUBLICO NACIONAL, con matrícula para el ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.


f) - Requerir cuando lo estime conveniente a los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios un aval expedido por entidad bancaria.


g) - La Empresa que resultare a "prima facie" preadjudicataria, la comisión de Pre Adjudicación, por intermedio de la D.G.O. y S. entregará el ANEXO I debidamente certificado, para que, juntamente con el original del CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL UNICO PARA LICITACION, sea entregada por la Empresa al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, quien entregará el CERTIFICADO ACTUALIZADO PARA ADJUDICACION, el que deberá ser remitido a la UNSa. en el plazo de 7 (siete) días corridos a partir de la certificación del ANEXO I.- Queda a criterio de la UNSa., otorgar ampliación sobre este plazo fijado.

ARTÍCULO 18º. Adjudicación: Recaerá  por resolución sobre la Propuesta más conveniente; la UNSa. se reserva la facultad de rechazar cualesquiera, y aún la totalidad de las Propuestas si las considera inconvenientes, sin dar derecho a indemnización de ninguna naturaleza, y en particular cuando:


a) - No se hayan cumplido con las prescripciones del Pliego.


b) - Se compruebe que el mismo Oferente se haya interesado en más propuestas, o exista acuerdo tácito con otros Proponentes, con relación a los precios ofrecidos.


c) - Se comprueben hechos dolosos.


La circunstancia de recibirse una sola Propuesta no impide ni obliga la adjudicación. Dentro del plazo establecido en el artículo siguiente, la UNSa. resolverá la adjudicación de la Obra y notificará al interesado.

ARTÍCULO 19º. Plazo de Mantenimiento de la Propuesta y Opción de Desistimiento: Si la adjudicación no tuviera lugar en el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días calendarios, los Proponentes podrán desistir de su Oferta y solicitar la devolución de la garantía correspondiente. Mientras la UNSa. no reciba desistimiento  por escrito en forma expresa, se entenderá que el Oferente mantiene su propuesta.


Los Oferentes considerados fuera de concurso, transcurridos 10 (diez) días hábiles del acto licitatorio,Artículo 17º “Estudio de las Propuestas”- inc b).podrán  solicitar la devolución de la garantía de mantenimiento de la propuesta; según dictamen aludido en el  

Resuelta la adjudicación, la UNSa. dispondrá de oficio, el reintegro de la garantía indicada a los Oferentes no favorecidos.

CAPITULO V - FORMACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA
ARTÍCULO 20º. Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública: Resuelta la adjudicación y dentro de los (5) días hábiles de su notificación, el Adjudicatario deberá integrar garantía del cinco por ciento (5%) del monto adjudicado en cualquiera de las siguientes formas:


a) - Efectivo: con la boleta de depósito en efectivo realizado en el Banco de la Nación Argentina ó Banco de Salta a nombre de la Universidad Nacional de Salta;


b)  - Títulos o Bonos Nacionales, Provinciales o Municipales: que tengan cotización en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Salta al valor de cotización en plaza;


c) - Fianza Bancaria, extendida por Banco radicado en Salta, en la forma establecida por el Decreto Nº5.742/54 y Decreto Ley Nº653/58;


d)  - Hipoteca o Prenda con Registro, de acuerdo con la Ley Nº14.143 y su Decreto reglamentario Nº1.516/54;


e)  - Seguro de Caución, con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y su Decreto reglamentario Nº411/69.

Desde la constitución de Garantía hasta la firma del Contrato, no deberán pasar más de 15 días calendarios.

ARTÍCULO 21º. Seguros que el Adjudicatario debe Contratar: El Adjudicatario deberá acreditar que ha contratado con compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación los siguientes seguros:


a) De la obra ejecutada y de materiales acopiados certificados;


b) Del  personal de Inspección, individual, contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria;


c) Del  personal  de Inspección  afectado a varias obras cuando hubiere identidad de Contratista, en las mismas condiciones indicadas más arriba;


d) Seguro de vida obligatorio según Decreto 1567/74


e) Riesgos del trabajo

La totalidad del personal del Contratista, cualquiera sea su cargo o función, deberá estar amparado bajo una póliza emitida por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.)

Se deberá incluir la siguiente cláusula:

“.....ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o regreso contra esta COMITENTE, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Artículo 39 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerario que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de la empresa Contratista alcanzado por la cobertura de la presente póliza, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo”.


El proveedor o Contratista deberá exigir a sus Contratistas o Subcontratistas el cumplimiento de la ley 24.557, debiéndose hacer responsable ante esta COMITENTE del pago de la alícuota correspondiente por parte de sus Contratistas o Subcontratistas.


Las condiciones a que deben sujetarse los seguros indicados, están puntualizadas enArtículo 53º,”Seguro de Obras, de Materiales Acopiados y Certificados” ,Artículo 64º,”Seguro del Personal de Inspección” Artículo 65º“Seguro del Personal de Inspección Afectado a Varias Obras”y Artículo 72º“Seguro del Personal de Obra” respectivamente, más adelante.


Compensación de los Gastos de Seguro: Las erogaciones originadas por los seguros que el Adjudicatario debe contratar y que se indican precedentemente no tienen compensación; su pago, es indirecto y éste deberá estimarlo en un porcentual de incidencia en la mano de obra que corresponda a cada uno de ellos en los análisis de precios de los diversos ítems o rubros en que se encuentra subdividido el presupuesto de la obra que sirve de estima para la Propuesta.

Los aumentos o disminuciones que se produzcan en la obra contratada, sea por trabajos adicionales o por supresiones de la obra, deberán ser tenidos en cuenta en dichos seguros, aumentando o disminuyéndolos, por la aplicación del mismo porcentaje de incidencia aludidos "ut supra".

ARTÍCULO 22º. Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Crítico: Previo a la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá ajustar el Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas presentado y exigido en el Artículo 12º-“Propuesta, sus formalidades” apartado IV - inciso e) a las reales condiciones de ejecución y satisfacción de la D.G.O. y S.

Cuando fuera necesario aplicar el Método del Camino Crítico, esta exigencia será puntualizada en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se trate.

ARTÍCULO 23º. Domicilio del Adjudicatario: A los efectos legales que correspondan, deberá ratificar el domicilio constituido en la Propuesta, o bien denunciar los cambios producidos, siempre dentro del radio urbano de la ciudad de Salta.
ARTÍCULO 24º. Citación para la firma del Contrato: Dentro de los 3(tres) días de dictada la resolución de adjudicación que se indica en el Artículo 18º, “Adjudicación” el Adjudicatario será formalmente citado en el domicilio especial constituido en la Oferta, o bien en el actualizado que se indica "ut supra", para firmar el correspondiente Contrato Administrativo de Locación de Obra Pública que se ajustará a las "Bases para Contratación de Obra" contenida en el Pliego de Condiciones Particulares. A tal efecto deberá concurrir dentro de los 10(diez) días hábiles subsiguientes a la notificación, a la Dirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capital, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en Artículo 20º“Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública”, Artículo 22º “Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Crítico”y A

HYPERLINK \l "Artículo 23º"rtículo 23º “Domicilio del Adjudicatario”
ARTÍCULO 25º. Penalidades por no suscribir el Contrato: Si el Adjudicatario, debidamente citado, no concurriera en término y plazo a suscribir el Contrato, perderá la garantía constituida que se indica en elArtículo 20º“Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública”, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas que, por conducto de la D.G.O.y S. comunicará la conducta de la Empresa desistente. 

También se hará pasible del resarcimiento del daño emergente, si fuera necesario convocar a una nueva licitación para la realización de la obra frustrada por su culpa.

ARTÍCULO 26º. Orden de Prelación de Documentos Contractuales: En caso de discrepancia en la interpretación de la documentación contractual, prevalecerá el siguiente criterio de Prelación:


a) Las leyes Nº13.064/67, Nº15.285/60, sus complementarias, modificatorias, aclaratorias y sus decretos reglamentarios;

b) Las aclaraciones realizadas por la D.G.O.y S. antes del acto licitatorio, fehacientemente notificados a los Proponentes;


c) El Pliego de Condiciones Particulares;


d) El Pliego de Condiciones Generales;


e) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares;


f) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (de consulta en D.G.O.y S.)


g) El Presupuesto, El Cómputo Métrico  y Plan de Trabajo Oficial;


h) Los Planos de detalle;


i) Los Planos confeccionados por la Contratista y aprobados por la D.G.O.y S.;


j) Los Planos Generales;


k) La Memoria Descriptiva;


l) La Oferta de la Contratista;




Cualquier otro documento no previsto en la nómina precedente, será incorporado determinándose su grado de prelación por analogía con aquél que presente mayor similitud funcional. Dentro de un mismo plano prevalecerán las dimensiones expresadas en letras o números a las apreciadas en escala.

CAPITULO VI - INICIACION DE LA OBRA

ARTÍCULO 27º. Entrega del Terreno: Dentro del plazo de diez(10) días, contados a partir de la firma del Contrato, la UNSa. entregará a la Contratista en "uso precario" el edificio o terreno, en el que deberá realizarse la obra, como así también el espacio necesario para la instalación del obrador, a cuyo fin se labrará el acta correspondiente. La falta de entrega del edificio y/o terreno, dará derecho a la Contratista para que intime a la UNSa. al cumplimiento de esta obligación, en plazo razonable y justificado, bajo apercibimiento de hacerlo responsable por los gastos improductivos realizados y llegar aún a la rescisión del Contrato de ser necesario y existir derechos debidamente fundados, no cabe reclamo por lucro cesante.
ARTÍCULO 28º. Orden de Iniciación de los Trabajos: Dentro del plazo indicado en el artículo anterior, la UNSa. por conducto de la D.G.O.y S. impartirá la orden de iniciación de los trabajos, debiendo la Contratista, dentro de igual término, presentar planos del obrador.

ARTÍCULO 29º. Inicio de los Trabajos: Dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha de la orden de inicio, la Contratista deberá iniciar los trabajos labrando el acta respectiva. La fecha de ésta, indicará iniciación del plazo de ejecución de la obra contratada.

Es previo a lo establecido en los artículos precedentes, el cumplimiento del régimen de seguro estipulado en Artículo 21º“Seguros que el Adjudicatario debe Contratar” ,que la Contratista acreditará por la referencia a las pólizas respectivas incorporadas al Contrato de la Obra, que la Inspección  verificará a los fines del cumplimiento de la norma citada.

ARTÍCULO 30º. Demora en la Iniciación de los Trabajos: Si la Contratista no diese iniciación a los trabajos en el plazo indicado más arriba, perderá en concepto de multa el diez por ciento (10%) de la garantía constituida para la ejecución del Contrato de Obra indicada en el Artículo 20º“Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública”de este Pliego por cada semana o fracción de demora, pudiendo la UNSa. si excediera de tres (3) semanas, declarar rescindido el Contrato. Es facultad de la UNSa. conceder la prórroga que considere razonable y conveniente.

ARTÍCULO 31º. Demora en Emitir la Orden de  Iniciación de los Trabajos: Si transcurridos los diez (10) días de la fecha de firma del Contrato la Contratista no hubiese recibido la orden respectiva, deberá pedirla dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes, y en caso de no conseguirla y no se le diesen razones satisfactorias podrá pedir rescisión del Contrato. En tal circunstancia tendrá derecho a indemnización por los gastos improductivos que demostrare haber realizado, pero no lucro cesante que pudiere alegar. Si la Contratista no cumpliera con el requisito indicado en la primera parte del párrafo anterior, se tomará como fecha de iniciación de los trabajos el día hábil inmediato al cumplimiento del segundo plazo, dándose por impartida la correspondiente orden. Los plazos que se establecen en este capítulo, salvo indicación en contrario, se entienden en días calendarios

CAPITULO  VII - OBRADOR, REPLANTEO, MATERIALES Y FORMAS DE TRABAJO

ARTÍCULO 32º. Cierre de las Obras: La Contratista efectuará el cierre de las obras en la extensión que se indica en la documentación, de acuerdo a lo indicado respectivamente en las Especificaciones Técnicas Particulares y planos respectivos. Los accesos al obrador, oficinas y vestuarios, playas y depósitos de materiales, oficinas para el personal de Inspección, etc., se dispondrán de conformidad con el plano del obrador, previa aprobación por la Inspección.
ARTÍCULO 33º. Vigilancia e Iluminación de las Obras: La Contratista establecerá vigilancia continua de las obras para prevenir faltas o deterioros en los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Dispondrá a tal fin un servicio de guardia diurno y nocturno y cuidará especialmente que las entradas, abiertas de día y cerradas de noche, tengan especial control. Además colocará luces de peligro y tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes, cumpliendo en todos los casos con las reglamentaciones en vigencia.
ARTÍCULO 34º. Limpieza del Obrador: Deberá mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden y limpieza, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ejecute y cumplirá de inmediato las órdenes que en ese sentido imparta la Inspección.

ARTÍCULO 35º. Andamios: Los andamios, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demás dispositivos de tal índole, necesarios para la ejecución de la obra, se montarán en las condiciones reglamentarias correspondientes. En términos generales, los andamios se construirán sólidamente y con toda prolijidad, debiendo tener barandas y tablas de rodapié en toda su extensión. Las escaleras serán resistentes, se atarán y calzarán cuando fuere menester para evitar resbalamientos; habrá suficiente número de ellas para dar acceso a los distintos puntos de la obra que se hallen separadas por pared u otras estructuras. Los andamios se arriostrarán con cruces de San Andrés adecuadamente colocadas. Permitirán en lo posible la circulación sin interrupción por toda la obra; no deberán cargarse con exceso y deberá evitarse la acumulación de cascotes o escombros en abundancia. 

Cuando fuere necesario, la Inspección exigirá se presenten cálculos estáticos de estas estructuras de trabajo y sostenimiento.


Queda prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen báscula. 


La trabazón de las empalizadas y andamios deberá limpiarse de clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar a las personas.

ARTÍCULO 36º. Letrero de Obra: La Contratista colocará en el lugar que indique la Inspección y conservará en perfecto estado de limpieza y claridad, un letrero de la obra confeccionado según "Cartel tipo Obra" que forma parte de este Pliego, cuya compensación queda absorbida por los gastos generales de empresa. El letrero de obra quedará de propiedad de la UNSa. Queda completamente prohibido colocar cualquier otro letrero o cartel de propaganda.
ARTÍCULO 37º. Daños a Personas y Propiedades: La Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a las obras que ejecuta, a las personas que de ella dependan, de la UNSa. e Inspección, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras en el obrador, de la acción de elementos o causas eventuales.



El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá a cargo exclusivo de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Definitiva de la obra por la UNSa.

La UNSa. retendrá de las sumas que adeudare a la Contrista, el importe que estime cubre las multas, reclamos o acciones que llegasen a deducirse por los conceptos indicados más arriba, de la Garantía por Ejecución de Contrato, que no quedará liberado hasta la satisfacción total y final de los reclamos.

ARTÍCULO 38º. Replanteo de la Obra: Lo efectuará la Contratista sometiéndolo a aprobación de la Inspección, por lo cual no la liberará de la responsabilidad por los errores que hubiera cometido. Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres asegurados correctamente, tendidos con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, que no serán retirados hasta que las paredes alcancen esa altura. La escuadra de los locales será prolijamente verificada.

ARTÍCULO 39º. Alineaciones y Niveles: Los niveles indicados en los planos son aproximados. La Contratista está obligada a solicitar de la autoridad local competente las alineaciones y niveles definitivos.

ARTÍCULO 40º. Reconocimiento del Terreno de Fundación: Ampliado el alcance del  Artículo 10º“Conocimiento de la Documentación y Condiciones de Ejecución de los trabajos“se deja establecido que, si descubierto el terreno de fundación se constatase que no reúne las condiciones tenidas en cuenta en el proyecto, deberá someter el problema a consideración de la Inspección; la D.G.O.y S. expedirá la palabra definitiva sobre las modificaciones que sean necesarias introducir en las fundaciones para adaptarlas a la real capacidad portante del terreno. Si dichas modificaciones implican una variación en los costos se harán los ajustes necesarios según regla de equidad.

ARTÍCULO 41º. Obras de Higiene y Desagüe: La Contratista realizará las obras necesarias para mantener la higiene de su personal, como los desagües correspondientes, cuya conservación en perfectas condiciones deberá verificar diariamente la Inspección. La compensación de estas erogaciones queda absorbida por los gastos generales de empresa.

ARTÍCULO 42º. Responsabilidad por Infracciones Administrativas: La Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales y/o municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por su cuenta el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentaciones.

ARTÍCULO 43º. Abastecimiento de Materiales: La Contratista deberá disponer en obra el stock de materiales necesarios para la ejecución de 30 (treinta) días de labor normal como mínimo. No podrá utilizarlos en otros trabajos, salvo en la ejecución de adicionales o imprevistos, debidamente autorizado por la Inspección, los que fueran aprobados y afectados a determinadas partes de la obra, de acuerdo al plan de trabajos; con mayor razón si estuviera acopiados y certificados.


Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la  calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos o enseres utilizados por la Contratista parecieren deficientes o inadecuados a la Inspección, esta podrá ordenarle perfeccione esos métodos  o los reemplace por otros más eficientes.

Sin embargo, el hecho que la Inspección nada observe sobre el particular, no exime a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.

ARTÍCULO 44º. Aprobación y Rechazo de Materiales a Emplear: Los materiales que deban ser empleados acreditarán la mejor calidad y tendrán la forma y dimensiones previstas en los planos, en la documentación del Contrato o las exigidas por la Inspección. Antes de su empleo serán sometidos al examen y aprobación por ésta.

Cuando se prescriba que algún material o artefacto  tipo o muestra determinada, se entenderá que este servirá para efectuar comparaciones, pudiendo la Contratista suministrar material o artefacto equivalente a juicio exclusivo de la D.G.O.y S. En tal caso, aquella probará sus aptitudes y acreditará su procedencia entregando, a la Inspección, duplicado de las boletas de envío y las muestras de cotejo, de ser posible. Estas servirán de patrón de comparación durante la ejecución de los trabajos; las muestras de artefactos serán devueltas a la Recepción Definitiva de la Obra.


El movimiento de los materiales se registrará diariamente en los partes que la Contratista entregará a la Inspección; los que fueran objeto de rechazo, serán retirados a su costa, dentro del plazo que por orden se señale; en defecto serán retirados por la D.G.O.y S. o tercero autorizado por ésta, siendo a cargo de la Contratista todos los gastos que se ocasionen.


Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a incorporarse a la obra, lo mismo que los de calidad adecuada, colocados en desacuerdo con las reglas de arte, deberán ser reemplazados, estando a cargo del Contratista toda suerte de gastos a que de lugar la situación.

ARTÍCULO 45º. Ensayos y Pruebas: La D.G.O.y S. podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere conveniente, para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el proyecto. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como: instrumentos de medición, balanzas, combustibles, etc. son facilitados y costeados por la Contratista, quien además pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse para verificar la naturaleza y aptitudes de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándose los gastos solamente cuando se compruebe que el material es el especificado.
ARTÍCULO 46º. Vicios Ocultos en los Materiales y en la Obra: Cuando existiesen indicios evidentes de vicios ocultos en los materiales u obra ejecutada, la Inspección podrá ordenar y aún ejecutar las demoliciones, desarme y desmontajes necesarios para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si tales vicios fueran comprobados, todos los gastos ocasionados como también las reconstrucciones de la obra serán a cargo de la Contratista; en lo contrario los absorberá la UNSa.

Si los vicios se manifestaren en el plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o sustituir la obra defectuosa en el plazo de diez (10) días a contar de la fecha de comunicación por telegrama colacionado o cualquier otro medio de comunicación fehaciente; transcurrido este plazo los trabajos serán ejecutados por la UNSa., o por tercero por cuenta de aquél.


La Recepción Final de Obra no libera a la Contratista de la responsabilidad civil que determina el artículo Nº1.646 del Código Civil, ni a las penales que pudieran corresponderle por su culpa o mala fe.

ARTÍCULO 47º. Errores Cometidos en las Obras y Trabajos Defectuosos: La Contratista no podrá alegar  descargo de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por transgresiones a la documentación contractual, en ningún caso, fundándose en incumplimiento del subcontratista, personal dependiente o proveedores, o excusándose en el retardo por parte de  la Inspección en la entrega del plano y/o detalles, o en la comprobación de errores u omisiones en éstos o cualquier otro documento contractual.


Todo trabajo defectuoso por el empleo de materiales inadecuados, o de calidad inferior a la estipulada, mano de obra deficiente, o por descuido, imprevisión o falta de conocimientos técnicos de la Contratista o sus dependientes, será demolido y reconstruido por exclusiva cuenta de aquella, a la primera intimación que en ese sentido le haga la Inspección y en el plazo que ésta fije.


El hecho que no se haya formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de material de calidad inferior, no implicará la aceptación de los mismos, y la Inspección en cualquier momento que el vicio se evidencie, y hasta la Recepción Definitiva, podrá ordenar a la Contratista su corrección, demolición y/o reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta exclusiva de ésta. La responsabilidad de vicios ocultos en la obra subsiste, de acuerdo a lo indicado en el artículo anterior, "in fine".


En todos los casos, si la Contratista se negase a su corrección, demolición y/o reemplazo de los trabajos o materiales rechazados, la UNSa. podrá hacerlos por sí o por terceros y por cuenta de aquella, sin requerimiento en intervención judicial, si a juicio exclusivo de la UNSa. no resultare conveniente la reconstrucción de los trabajos defectuosos, se deducirá el menor valor o la diferencia que resulte de ellos.


Cualquier demolición y/o reparación deberá ser autorizada previamente por la Inspección.
ARTÍCULO 48º. Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor y sin Orden Previa: Serán considerados como ejecutados con los materiales especificados, sin reconocer la UNSa. el mayor costo resultante.

Los trabajos ejecutados sin orden previa, o en disconformidad con las órdenes impartidas por la Inspección, o que no respondiera a las especificaciones técnicas contenidas en pliego respectivo, podrán ser rechazados por ésta aunque fuesen de mayor valor que los  estipulados. En este caso  la Contratista los demolerá y los reconstruirá de acuerdo a lo establecido en el Pliego, estando a su cargo todos los gastos de reparos y accesorios motivados por esta causa. 

En caso de aceptación de estos trabajos, siempre que la UNSa. estimare que no compromete la solidez, estética y vida económica de la obra, se le reconocerá como si hubieran sido ejecutados conforme a Contrato, sin tener en cuenta el mayor valor de ellos, ni mayor plazo de la ejecución de la obra.
ARTÍCULO 49º. Agua de Construcción: Salvo indicación en contrario contenida en Pliego de Condiciones Particulares, la provisión, el acarreo y almacenaje de agua destinada a uso e incorporación a obra, denominada "de construcción", será costeada por la Contratista, considerándosela como material de consumo, cuyo pago se encuentra incluido en cada uno de los trabajos en que se encuentra subdividido el presupuesto de la obra.
ARTÍCULO 50º. Ejecución de la Obra con Arreglo a su Fin: Los trabajos y los materiales indispensables para que las estructuras componentes de la obra que figuran en la documentación contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorio para la Contratista, siempre que no fuere aplicable al caso lo que dispone el artículo Nº4 de la Ley Nº13.064, acerca de la responsabilidad del proyecto y de los estudios que le sirvieron de base.

ARTÍCULO 51º. Garantía de los Materiales y Trabajos Ejecutados: La Contratista asegurará la buena calidad de los materiales con arreglo a las especificaciones y responderá de las degradaciones y averías que experimenten los trabajos ejecutados por causas que le sean imputables. En consecuencia, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, estará a su cargo  la reparación de los desperfectos, eximiéndose de la responsabilidad  si los daños resultasen del uso indebido de la obra.

ARTÍCULO 52º. Extracciones y Demoliciones: Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones o demoliciones o ambas ellas, según indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden estarán a cargo de la Contratista; ésta dará al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine  en el pliego de Condiciones Particulares. No existiendo tal previsión, la Inspección dispondrá el destino del mismo.

ARTÍCULO 53º. Seguro de Obras, de Materiales Acopiados y Certificados: La Contratista deberá asegurar contra todo riesgo la totalidad de las obras a ejecutar, más los materiales acopiados y certificados hasta la Recepción Definitiva de la misma. Las pólizas deberán ser acreditadas ante la D.G.O.y S. antes de iniciar los trabajos, haciéndose constar en el acta de iniciación de la Obra, los montos, Compañía(s) Aseguradora (s), planes de cobertura, etc. Bajo ningún concepto se admitirá el auto seguro.

ARTÍCULO 54º. Unión de Obras Nuevas con Existentes: Cuando la obra a ejecutar deba ser unida, o bien pudiera afectar a obras existentes, es obligación del Contratista:

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de los desperfectos producidos en las  partes existentes. 

b) La provisión de los materiales y de la ejecución de los trabajos necesarios para unir la obra nueva con las existentes.
Todo material o trabajo ejecutado en virtud a esta cláusula, serán de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares existentes, a juicio de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 55º. Materiales Áridos: Los derechos de extracción de ripio, arena y demás áridos clasificados que sean de empleo en la obra, estarán a cargo de la Contratista, estando incluido en los precios de los ítems que correspondan. La Contratista acreditará la calidad de los áridos, debiendo la Inspección aprobar los mismos.

ARTÍCULO 56º. Ejecución de Trabajo dentro del Plazo de Garantía: Las obras recibidas en carácter provisorio y en las que se observen deficiencias, deberán ser corregidas dentro del plazo de garantía; en caso contrario se reabrirán los plazos para aplicar las multas correspondientes sobre el importe total de los trabajos defectuosos.
CAPITULO VIII - DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 57º. Inspección: La UNSa. se reserva la superintendencia de los trabajos y ejercerá la Inspección de los mismos, así como el estricto cumplimiento de este Pliego y además elementos del Contrato por intermedio de la D.G.O.y S. y un servicio permanente de Inspección destacado en el obrador.

La Dirección Técnica será ejecutada por un profesional designado por la Contratista con el Título de Ingeniero Civil, en Construcciones o Arquitecto inscripto en el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda.

Los honorarios correspondientes no tienen compensación directa, los que deberán ser considerados como gastos generales.

ARTÍCULO 58º. Cumplimiento de Órdenes é Instrucciones impartidas por Agentes de la D.G.O.y S.: La Contratista y su personal cumplirán ordenes é instrucciones impartidas por la D.G.O.y S. y/o Inspección. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto de trabajo. La Contratista no podrá censurar al personal de Inspección que la UNSa. afecte a la atención de la obra, pero si tuviera causa justificada respecto alguno de ellos, las expondrá por escrito para que las autoridades de la D.G.O.y S. resuelvan, sin que ésto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

ARTÍCULO 59º. Personal del Contratista: El personal técnico, obrero o administrativo de la Contratista que actúe en las obras, que por su conducta perjudique la buena marcha de los trabajos o no sea lo suficientemente diligente, será retirado de la obra si así lo resolviera la D.G.O.y S. Si la Contratista no estuviera  de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho de apelación y podrá solicitar a la UNSa., la reconsideración de la medida.
ARTÍCULO 60º. Representante del Contratista: La Contratista dispondrá, en el horario de trabajo y en el obrador, de un Representante Técnico con el título de Ingeniero Civil, en Construcciones o Arquitecto, inscripto en el Colegio o Consejo Profesional que corresponda de la Provincia de Salta, en relación con las características y presupuesto de la obra, aceptado por la D.G.O.y S. y con quien la inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que realicen, y con las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio que se le impartan, darles cumplimiento o formular las observaciones a que estas diesen lugar. Si la Contratista reuniese las condiciones profesionales indicadas, podrá actuar por sí mismo.

El Representante Técnico acreditará su idoneidad profesional con la presentación de su "currículo vitae" que revestirá el carácter de declaración jurada, sobre el cual se expedirá la D.G.O.y S. siendo inapelable su decisión al respecto.

Cuando la naturaleza, importancia y presupuesto de la obra haga innecesaria la representación indicada "ut supra", podrá ser reemplazada por Maestro Mayor de Obras o Técnico de Nivel Secundario matriculado en el Consejo Profesional, que corresponda, de la Provincia de Salta, todo lo cual quedará especificado en el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra que se trate.
ARTÍCULO 61º. Libro de Actas y de Ordenes de Servicio: Las Ordenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de los trabajos, serán cronológicamente consignadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras que no sean salvadas, en libro foliado, sellado y rubricado por la D.G.O.y S., provisto por la Contratista y que la Inspección guardará en la obra. 

La falta de notificación en tiempo oportuno de las Ordenes de Servicio impartidas, hará pasible a la Contratista a una multa del medio por mil (0,5 %.), sobre la parte de Contrato afectado faltante de ejecución por cada día calendario de demora. 

La suma de estas multas, o de otras de la misma naturaleza, no puede exceder del veinte por ciento (20%) de la parte del Contrato faltante de ejecución actualizado, dando este causal lugar a rescisión por culpa del Contratista, a opción inapelable de la UNSa.

Las Órdenes de Servicio son elementos del Contrato de Obra y no importan modificaciones de lo pactado, salvo la encomienda de trabajos adicionales o aquellas en que se hiciese manifestación explícita de lo contrario.


Aunque la Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la D.G.O.y S., por conducto de su Representante e Inspección, y en el término de diez (10) días calendarios, reclamo claro y concreto fundando detalladamente  las razones que le asisten para observar la Orden de Servicio recibida. Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de este derecho quedará "ipso jure" obligado a cumplir con la Orden sin poder efectuar ulteriores reclamos por ningún concepto, en relación a ella.

La observación de la Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no la eximirá de cumplirla si fuera reiterada; en caso de incumplimiento se hará pasible de la multa indicada más arriba. La UNSa. podrá mandar ejecutar en cualquier momento y a costa de aquella los trabajos ordenados, teniéndose en cuenta el importe actualizado de éstos en la liquidación que corresponda en el Certificado de Obra.
ARTÍCULO 62º. Libros de Notas de Pedido y Libro de Actas de Mediciones: Además del Libro de Actas y Órdenes de Servicio, la Contratista proveerá otros dos similares. Uno, destinado al asiento de los pedidos  o comunicaciones que la Contratista haga a la Inspección a través del Representante Técnico con relación a la obra para aclarar o definir detalles de ejecución necesarios para la marcha normal de los trabajos, que se llamará Libro de Notas de Pedido. El otro será destinado a la consignación de las medidas de la obra ejecutada para su posterior certificación, las que tendrán el carácter de Actas de Medición, firmadas por el Inspector y el Representante Técnico.
ARTÍCULO 63º. Documentación que la Contratista Guardará en la Obra: La Contratista conservará en la obra en forma ordenada copias autenticadas por la Inspección de todos los documentos del Contrato, al efecto de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.
ARTÍCULO 64º. Seguro del Personal de Inspección: La Contratista asegurará al personal de Inspección individualmente contra toda clase de accidentes, incluso responsabilidad civil e inhabilitación temporaria, hasta la Recepción Provisoria de la Obra; dichos seguros serán equivalente a un mil (1.000) jornales, netos calculado al jornal tomando como base el sueldo mensual de cada uno de los asegurados dividido veinticinco (25), que se estiman los días trabajados en el mes. A tal efecto la D.G.O.y S. comunicará la nómina del personal a asegurar y sueldos devengados. En caso de aumento de sueldo se elevará proporcionalmente el seguro, sin cargo para la UNSa.. Bajo ningún concepto se emitirá el auto seguro. Las pólizas deberán ser acreditadas ante la D.G.O.y S. con anterioridad a la iniciación de la obra.

ARTÍCULO 65º. Seguro del Personal de Inspección Afectado a Varias Obras: Deberá procederse de la siguiente manera:

a) - En la Oferta se calculará el monto del seguro como lo establece el Artículo 64º.“Seguro del Personal de Inspección”
b) - En el caso que el mismo personal de Inspección fuera afectado por la D.G.O.y S. a dos o más obras, el seguro que corresponda a cada una de las subsiguientes Empresas Contratistas, será por la diferencia de plazos de Contratos que les correspondiere.

c) - Por la diferencia en menos que la Compañía Aseguradora no cobrase, se hará un certificado deductivo a la Empresa Contratista. Las pólizas deberán presentarse en el tiempo indicado en Artículo 53º“Seguro de Obras, de Materiales Acopiados y Certificados”y Artículo 64º.“Seguro del Personal de Inspección”.
La situación creada por el presente artículo en sus incisos b) y c) se refiere al caso de obras conexas en que hubiere identidad de Contratistas e Inspección de Obras. Además de la identidad precedente consignada, debe tener como base determinante el supuesto que la Contratista pactase seguros generales del personal de Inspección para todas las obras que realizare para la UNSa.
Si se tratare de diferentes Empresas Contratistas y/o diferentes Inspecciones o aún para el supuesto que hubiere de Empresa Contratista e Inspección de Obras, pero las pólizas determinaran el riesgo en función de la individualidad de cada una de las obras que realizare la Empresa, deberá hacer contratos de seguros sin las quitas proporcionales que se prevé en los incisos b) y c) "ut supra".

ARTÍCULO 66º. Inspección que Originen Gastos Extraordinarios: En los casos en que la Inspección a talleres o plantas de la Contratista, originen gastos extraordinarios de traslado de personal técnico de la D.G.O.y S., ésta correrá con los gastos de movilidad y viáticos que la UNSa. reconoce a sus agentes.

A tal efecto deberá la Contratista, con el pedido de la Inspección, depositar en la D.G.O.y S. el importe calculado para la misma; practicada la inspección se hará liquidación y ajuste definitivo. Las sumas que la Contratista quedase adeudando por este concepto serán deducidas de los Certificados a extender, o de cualquier crédito que existiere a su favor.
CAPITULO  IX - SUBCONTRATISTAS - PERSONAL OBRERO
ARTÍCULO 67º. Subcontratistas: Antes del inicio de los trabajos la Contratista deberá someter a aprobación de la D.G.O.y S. la nómina de subcontratos y subcontratistas de la obra. El incumplimiento de lo estipulado dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a un medio por mil (0,5 %.) del importe de cada subcontrato por día calendario de mora, que será deducido del primer Certificado o de cualquier crédito que dispusiese. Treinta (30) días de mora dará lugar a la rescisión del Contrato de la Obra. La suma de estas multas no podrá exceder del quince por ciento (15%) del monto actualizado de los Contratos.


La nómina de subcontratos y subcontratistas será insertada en lugar visible, anexa al cartel de obra, y por separado.

ARTÍCULO 68º. Jornales Mínimos: La Contratista deberá abonar al personal obrero no menos de los salarios mínimos establecidos y aplicar los beneficios acordados por las leyes previsionales. En base de estos salarios llevará en obra la tarja de sus obreros, en forma prolija y detallada, en Planilla y Libro de Jornales, de acuerdo a lo establecido por las leyes y disposiciones en vigencia. Igual formalidad para los subcontratistas aceptados por la D.G.O.y S. En lugar visible y contiguo al Cartel de Obra deberá colocar la lista de los jornales vigentes  y lo que corresponda por asistencia perfecta.

La violación a lo dispuesto hará pasible a la Contratista de una multa de un medio por mil (0,5 %.)por día del importe del Contrato faltante de ejecución, a cuyo fin la Inspección verificará si el pago se hace en la forma establecida.


Estas sanciones son sin perjuicio de las que resulten por ampliación de las disposiciones laborales y previsionales; las primeras son convencionales, legales las otras. La suma de estas multas no puede exceder del quince por ciento (15%) del monto faltante actualizado del Contrato sin ejecución.

ARTÍCULO 69º. Pago del Personal: La Contratista debe mantener  al día el pago del personal empleado en la obra y abonar íntegramente los salarios estipulados en la forma indicada más arriba; además dará estricto  cumplimiento a las disposiciones que determina la jornada legal de trabajo. Estas disposiciones tendrán vigencia en el cumplimiento del trabajo a destajo. La Inspección verificará el pago del personal obrero, y de constatar irregularidades pondrá en conocimiento a la D.G.O.y S. a los fines de la aplicación de las sanciones y demás medidas que correspondan.

ARTÍCULO 70º. Idoneidad del Personal: El personal empleado en la ejecución de los trabajos será idóneo en la respectiva especialidad y suficiente en número para el cumplimiento del Plan de Trabajos y Plazo de Ejecución de Obra;  para el debido contralor de la presente obligación, diariamente entregará a la Inspección el parte indicativo del personal ocupado en las distintas labores, de acuerdo con las instrucciones que se le formulen.
ARTÍCULO 71º. Personal de la Zona: Salvo el personal técnico de conducción y especialistas que fueran necesarios, se deberá ocupar preferentemente a personal de la zona. La Inspección verificará el cumplimiento  de lo dispuesto, comunicando las infracciones a la D.G.O.y S. a los fines que corresponda.

ARTÍCULO 72º. Seguro del Personal de Obra: La Contratista no podrá iniciar ningún trabajo, si previamente no tiene asegurado a todo el personal dependiente que deberá trabajar en la obra, de acuerdo a los sueldos y jornales vigentes y realmente abonados. En el caso de aumento de jornales deberá aumentar proporcionalmente el seguro, sin cargo para la UNSa. Asegurará al personal contra toda clase de accidentes, incluyendo responsabilidad civil é inhabilitación; bajo ningún concepto se admitirá el auto seguro.

Las pólizas deberán acreditarse ante la Inspección antes de la iniciación de los trabajos.

CAPITULO  X  - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
ARTÍCULO 73º. Trabajos no incluidos en el Contrato: La UNSa podrá ordenar por su cuenta, sin que la Contratista tenga derecho a reclamo, todo trabajo adicional que no figure en el Contrato y que sea imprescindible para la funcionalidad de la obra.
Así mismo podrá disponer modificaciones, aumentos o reducciones de trabajos que no superen el veinte por ciento (20%) del ítem considerado, sin que ello de derecho a la fijación de nuevos precios. 


Si las modificaciones, aumento o reducciones superaren el porcentaje indicado se procederá al ajuste de precios por análisis realizados por la Contratista y la D.G.O.y S. en común, que se aplicará de la siguiente manera:


a) - En caso de reducción de ítem, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del ítem reducido.


b) - Si es aumento que supere el veinte por ciento (20%), el nuevo precio se aplicará solamente a la cantidad excedente de dicho porcentaje. De no existir acuerdo entre partes, la U.N.Sa podrá disponer en ambos casos la ejecución directa de los trabajos, o bien por contrato con terceros, sin que ello de lugar a indemnización a la Contratista.


La suspensión total de ítem sólo dará a la Contratista el derecho que le confiere el artículo  Nº53 inciso a) de la Ley Nº13.064.


Toda Orden de Servicio que indique trabajos adicionales sobre el Contrato deberá prever la consiguiente prórroga del Plazo de Ejecución de Obra, salvo el caso de reacomodamiento de Contrato que importe aumentos y reducciones de obra que deben ser compensados entre sí. Si correspondiere, se efectuará la correspondiente Ampliación de Contrato, el que deberá incluir la prórroga otorgada en el Plazo de Ejecución de la Obra.
ARTÍCULO 74º. Trabajos Adicionales - Su Liquidación: Son aquellos omitidos  en el Presupuesto Oficial y Proyecto de la Obra, sin precio y necesarios para la funcionalidad de la misma.

La D.G.O.y S. podrá ordenar trabajos adicionales a la obra que no excedan el porcentaje indicado en el inciso b) del articulo Nº9 de la Ley Nº13.064 aplicado al monto del Contrato y siempre que no se alteren sus bases; la compensación de ellos se hará por aplicación de precios contractuales, por analogía  con trabajos similares o bien por análisis realizados de  común acuerdo entre partes, pero siempre el acuerdo será previo a la ejecución de los trabajos.


Si no hubiere acuerdo en los precios, la Contratista, ante Resolución fundada de la D.G.O.y S. deberá realizar los trabajos, pudiendo recurrir la Orden de Servicio con argumentos también fundados dentro de los quince (15) días de la notificación respectiva. Todo trabajo adicional ejecutado sin Orden de Servicio de la D.G.O.y S., aunque fuera necesario, no será reconocido ni pagado a la Contratista, pudiendo la UNSa. ordenar su demolición  y restitución de las cosas a su estado originario, sin cargo para ésta.
CAPITULO XI - CERTIFICACION Y PAGO
ARTÍCULO 75º. Normas de Medición: Para la medición, liquidación de los trabajos, ampliaciones de obra, etc. se tomará como base el Manual para la Construcción de Edificios, Cómputos y Presupuestos del Ing. Mario E. Chandías (última edición).

ARTÍCULO 76º. Medición de los Trabajos: Los trabajos serán medidos mensualmente con la obligada intervención  de las partes dentro de los 5 (cinco) últimos días del mes en que fueron ejecutadas y fijadas por la Inspección. Las acotaciones verificadas serán volcadas en el Libro de Actas de Mediciones, por triplicado y subscripta por la Inspección y el Representante Técnico de la Contratista.

Los valores numéricos de las acotaciones, serán utilizados por la Contratista para confeccionar, dentro de los 5 (cinco) primeros días corridos del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, el Certificado Mensual de Obra. Dentro de este plazo deberá someterlo a la aprobación de la D.G.O.y S., quien dispondrá de idéntico tiempo para aprobarlo o formular objeciones. 
Deben considerarse además conjuntamente con las disposiciones del presente artículo, las establecidas en los artículos Nº80 “Pago de los Certificados” y Nº81 “Certificación de las Variaciones de Costos”. Las copias de las Actas de Mediciones, serán parte integrante de la documentación del Certificado de Obra. Junto con los Certificados, la Contratista presentará por Nota de Pedido, una declaración Jurada de Calidad de materiales y mano de obra aportada en la ejecución de los trabajos certificados.

De existir divergencia en la forma de medir o computar los trabajos, será determinante la decisión de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 77º. Carácter de los Certificados: Todos los certificados que se emitan son provisorios y sujetos a reajuste, salvo los finales que revisten el carácter de definitivos.

Si la obra se contrató por el sistema de liquidación "a precios unitarios" y los precios fueron cotizados por la Contratista, se procederá, de la siguiente manera: a las cantidades de obra que resulten de los valores de las acotaciones relevadas en la forma indicada en Artículo 75º“Normas de Medición”yArtículo 76º,“Medición de los Trabajos” la Contratista aplicará los precios unitarios cotizados en la propuesta, obteniendo  por sumatoria el importe del Certificado de Obra correspondiente.

Si la obra se hubiese contratado por el Sistema de "Ajuste Alzado", el importe estimado del certificado se obtendrá de la siguiente forma:

A las cantidades de obra que resulten de los valores de las acotaciones relevadas en la forma indicada se aplicarán los precios unitarios del presupuesto oficial del proyecto y a la sumatoria de esas cantidades se adicionará la que resulte del porcentaje de aumento o disminución cotizada en la liquidación. En ambos casos se practicará una retención del 5% (cinco por ciento) para la formación del Fondo de Reparo, que con el determinado en el Artículo 20º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública”de este Pliegode Condiciones Generales, quedan afectados a la Garantía de Ejecución de Obra.
ARTÍCULO 78º. Formularios de Certificados a Proveer sin Cargo: En obras con Plazo de Ejecución superior a 4 (cuatro) meses, la Contratista suministrará a su exclusivo cargo, todos los formularios requeridos para los Certificados. A tal efecto mandará a imprimir las planillas según modelo de uso de la D.G.O.y S., con la transcripción de todos los ítems, cantidades y valores emergentes del Contrato
ARTÍCULO 79º. Confección de los Certificados y Conformación: En la forma como se indica en este capítulo, los Certificados serán confeccionados por la Contratista, que deberá presentar a la Inspección para revisión y aprobación, en los siguientes plazos:

Certificados de Obra y Acopio: Dentro de los 5 (cinco) primeros días (corridos) subsiguiente al mes de ejecución de los trabajos.

Para la aprobación de los Certificados, la Contratista presentará un archivo en soporte digital, compatible con Microsoft Excel. Una vez revisado por la Inspección, se emitirán 8 (ocho) ejemplares impresos para la tramitación del pago. La Contratista presentará esta información dentro de los 5 (cinco) primeros días corridos subsiguientes al mes de ejecución de los trabajos.


De existir observaciones al Certificado presentado por la Contratista, se deberá tomar como fecha de presentación cierta la de la última presentación o rectificación aprobada.

ARTÍCULO 80º. Pago de los Certificados: Los plazos de pago no excederán de 10 (diez) días corridos para los Certificados de Obra y Acopio. En ambos casos los plazos se cuentan a partir del primer día subsiguiente al mes, período o etapa de ejecución de los trabajos previstos para la certificación.

Estos plazos se encuentran sujetos a la confección y presentación del Certificado en término, de acuerdo a las estipulaciones del artículo anterior. Caso contrario el plazo de vencimiento de pago, se ampliará en la misma cantidad de días de mora en que hubiera incurrido la Contratista.

Los pagos demorados sobre los plazos indicados generarán a favor de la Contratista los siguientes beneficios:

Mora: Se aplicará la Tasa Mensual Efectiva fijada por el Banco de la Nación Argentina para "Tasa Cartera General" al último día hábil del mes de ejecución de los trabajos. 

En caso de que el Banco de la Nación Argentina no emita la Tasa indicada, y hasta tanto lo haga, la Universidad Nacional de Salta, reconocerá una tasa por Mora de 1,5% (Uno y medio por ciento) mensual.

En ambos casos serán de aplicación estas disposiciones, siempre y cuando la mora no fuese producida por reclamos infundados de la Contratista.

ARTÍCULO 81º. Certificación de las Variaciones de Costos: De acuerdo a la Ley Nº23.928 no será aplicable ninguna cláusula de ajuste indexatorio o variación de costos, para obras cuya duración sea menor a 1 año.
ARTÍCULO 82º. Reajuste Final: Los Certificados emitidos y que estuviesen comprendidos en el trámite de reajuste final, no serán motivo para demorar la Recepción Definitiva de la Obra, como tampoco la certificación faltante, cualquiera fuere la naturaleza de ésta. 

En caso de que el Certificación Final de Obra, arroje un saldo deudor a la Contratista, devengará intereses compensatorios, aplicando las disposiciones del Artículo 81º “Certificación de las Variaciones de Costos”por analogía, debiéndose descontar su importe de créditos de la misma naturaleza, de la constitución de Garantía de Cumplimiento de Contrato y en déficit de éstos, del Fondo de Reparo, quedando aquella obligada a su restitución, en el plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles.

ARTÍCULO 83º. Gastos Generales de Empresa: Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en el Pliego, en el Proyecto y que no se hubieran detallado en ítems del Presupuesto Oficial, incluso lo correspondiente a trámites que se refieran a aprobación de planos, obtención de permisos, pago de derechos, impuestos, así también la conexión de medidores, etc., se considerarán incluidos dentro de los gastos generales de empresa y prorrateados entre todos los ítems del Presupuesto Oficial.

CAPITULO  XII - CUMPLIMIENTO DE LOS REGIMENES LABORAL, PREVISIONAL Y SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION
ARTÍCULO 84º. La Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las disposiciones laborales y previsionales con la presentación de las certificaciones otorgadas por los organismos correspondientes a la Inspección de la Obra.
ARTÍCULO 85º. Horario Normal: Los reajustes por mano de obra se considerarán sobre el salario correspondiente a la jornada normal de trabajo. La labor desarrollada en horario  extraordinario que no fuere autorizado por la D.G.O.y S. será considerada, a los fines de la liquidación de la variación de costos que pudiere corresponder, como realizados dentro del horario normal.
ARTÍCULO 86º. Acopio de Materiales Total o Parcial: La Inspección exigirá y la Contratista está obligada a presentar, un listado completo de los materiales a acopiar en el mes anterior a su incorporación a obra, conforme lo determine elArtículo 43º “Abastecimiento de Materiales”, haya tenido o no, conocimiento de los aumentos de precios de los mismos.
ARTÍCULO 87º. Seguridad e Higiene: La enumeración que se indica a continuación, es solo a título ilustrativo, no tiene el carácter limitativo. 

Su contenido expresa algunas especificaciones orientativas.

· La Contratista tendrá en cuenta todos los aspectos de la Obra a prestar para que se implementen las medidas que resulten necesarias para la debida protección de los trabajadores y de las instalaciones.

· La Contratista deberá ajustarse en un todo a las medidas de seguridad que establece el presente Pliego, la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557, la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y sus Decretos reglamentarios Nº 351/79, Nº 911/96, la Resolución 051/97, y su complementaria 035/98 y cualquier otra reglamentación de Seguridad e Higiene, tanto nacional como local, que sea de aplicación en el momento de realizarse los trabajos.

· En particular la Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el ANEXO I, de la resolución 051/97 SRT – Programa de Seguridad para la Industria de la Construcción.

· Se confeccionará un Programa por Obra, ya sea que el Empleador actúe como Contratista Principal o como Subcontratista, según lo establecido en el Art. 6 del Anexo del Decreto Reglamentario 911/96. El mismo contendrá: 

· Nómina del Personal afectado (siempre actualizado)

· Identificación de la Empresa

· Identificación del Establecimiento

· Identificación de la ART

· Fecha de confección del Programa de Seguridad

· Descripción de la Obra, etapas constructivas con fechas probables

· Enumerar Riesgos generales y específicos por Etapas

· Medidas de Seguridad a adoptar

· Deben firmar el Programa de Seguridad (en los términos del Art. 3 de la presente Resolución):

· Empleador

· Director de Obra

· Responsable de H y S de la Contratista y/o Subcontratista

· Profesional de la ART, para su aprobación

· Con posterioridad y una vez firmado y aprobado por la ART correspondiente, la Contratista deberá entregar 3 (tres) copias a esta Comitente.

· Esta Comitente, podrá inspeccionar en cualquier momento, el sitio o las Instalaciones donde trabaja el personal de la Contratista, para asegurarse el cumplimiento de lo establecido. Tales inspecciones no podrán constituir una aceptación de las prácticas del Contratista, ni liberarán al mismo de la responsabilidad por la Salud y la Seguridad de sus empleados, así como del personal e Instalaciones de la Comitente y del público en general.

· La Contratista deberá cumplir con todas las regulaciones y leyes aplicables a las tareas que realice él, sus dependientes, proveedores y/o subcontratistas en materia Ambiental.


Previamente a la iniciación de los trabajos, debe alcanzarse un entendimiento claro respecto de los aspectos de Seguridad e Higiene entre el Representante de la Contratista y el de esta Comitente, teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:


Tener la Aprobación de la Inspección de Obra, antes de iniciar cualquier trabajo.
1. Ser responsable de cumplimentar todas las leyes nacionales y locales, relativas a la Seguridad e Higiene exigidas para la Obra o Servicio.
2. Mantener a la Inspección de Obra, totalmente informado de cualquier trabajo que pueda afectar la Seguridad de los Empleados de la Comitente y sus propiedades o las propiedades de terceros.
3. Permitir el ingreso y la estadía en el lugar de trabajo, solo del Personal Autorizado.
4. Proveer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo de un trabajo seguro. Esto incluye todos los equipos de Protección Personal para sus empleados (cascos, botines, anteojos, etc.) y de los necesarios de acuerdo a la naturaleza específica de las Obras.
5. Inspeccionar el equipamiento o herramientas provistos por la Comitente (si corresponde) para ser empleados por la Contratista, y asumir todos los riesgos por dicho uso.
6. Mantener la limpieza necesaria de la Obra.
7. Notificar al la Inspección de Obra inmediatamente de cualquier lesión. Los primeros auxilios y la atención médica necesaria, debe ser provista por la Contratista, con la asistencia de esta Comitente solamente en casos de emergencia, cuando las circunstancias así lo dicten. Además deberá realizar los trámites que correspondieren ante los entes oficiales.
8. Asimismo debe informar a la Inspección de Obra, sobre situaciones de riesgo que pudieran afectar el normal desarrollo de las tareas.
9. Implementar un seguro y efectivo Programa de Seguridad incluyendo un entrenamiento adecuado.
10. Dar copia a sus empleados, de los Procedimientos de Seguridad que correspondan.
ARTÍCULO 88º. Asistente en Seguridad e Higiene en Obra: La Contratista deberá asignar un Asesor en Higiene y Seguridad en Obra, el que deberá ser un técnico en dicha especialidad y contar con experiencia comprobable en trabajos similares en la industria de la Construcción, con presencia efectiva en la obra de no menos de 12 horas (distribuidos en al menos tres días) a la semana.

Será el responsable de coordinar las tareas de capacitación en seguridad, así como asistir al personal asignado en todos los aspectos relacionados con la seguridad de las tareas; deberá preparar y planificar el programa de seguridad mediante la implantación de procedimientos con formularios que cubran aspectos relacionados con la seguridad en el lugar de trabajo, con los siguientes requisitos mínimos: control, mantenimiento y entrega de elementos de protección personal, primeros auxilios, estadística de seguridad e investigación de accidentes conforme con la Ley 19587 Decreto 351/79, inspecciones y reuniones de seguridad. Este deberá informar a la Inspección de Obra en forma inmediata cualquier incidente, accidente o suceso que hubiere llegado a su conocimiento y que hubiere causado algún daño físico a algunos de sus empleados o a toda otra persona o propiedad o toda otra irregularidad producida en el curso de los trabajos. La Contratista deberá estar dispuesta a participar, junto con la DGO y S, o las personas que ésta asigne, en toda investigación de incidente que se lleve a cabo en oportunidad de dichos sucesos.

Ante cualquier incidente / accidente el Contratista deberá inmediatamente atender debidamente al trabajador, para luego:

a)
Informar a la Inspección sobre los hechos acontecidos

b)
Informar a la Inspección el resultado de la investigación del accidente

c) 
Informar a la Inspección las medidas adoptadas para evitar su repetición
d) 
Presentar un informe escrito.

Cuando la DGO y S observe e informe al Contratista una deficiencia en los aspectos relacionados con la Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, se le deberá dar urgente cumplimiento dentro del plazo que según el caso se establecerá. Caso contrario y sin necesidad de mediar otra comunicación la Obra será paralizada hasta tanto se establezcan las condiciones apropiadas. En tal caso, correrán por cuenta del Contratista las consecuencias generadas por el respectivo atraso.
CAPITULO XIII - PLANOS, FOTOGRAFIAS e IMPUESTOS
ARTÍCULO 89º. Plano Conforme a Obra: Al solicitar la Recepción Provisoria, la Contratista entregará 2 (dos) copias (una copia para integrar el Archivo de Registros de la Dirección de Estudios y Proyectos) de los planos generales y de detalle conforme a obra, de todas las obras e instalaciones ejecutadas, dibujados en papel film o tela con su correspondiente archivo en CAD grabado en un Compact Disc. Los mismos deberán estar debidamente registrados en los Municipios, Comunas y Organismos prestatarios de servicios públicos específicos que correspondan a la jurisdicción en que se encuentra emplazada la obra. Las tasas o demás erogaciones que corresponda abonar por este concepto están a cargo exclusivo de la Contratista.

Los planos de las instalaciones especiales de gas, sanitarios, electricidad, etc., deben ser aprobados por los respectivos Organismos Públicos, según normas de presentación de los mismos y su correspondiente archivo en CAD deberá ser entregado a la D.G. O. y S. en un Compact Disc.

ARTÍCULO 90º. Fotografías de la Obra: Será obligatorio para la Contratista entregar a la D.G.O. y S. fotografías digitalizadas de las obras que serán tomadas bajo indicación de la Inspección y en cuatro períodos, en los siguientes estados:


a) - Período inicial del obrador.


b) - Período de obra gruesa.


c) - Período de obra fina.

d)- Período final.


Los archivos en Compact Disk, quedan en propiedad de la D.G.O.y S. y serán entregados por la Contratista acondicionados en dispositivos especiales para su conservación. Todos los gastos que se originen por esta causa son a cargo de la Contratista, y si ésta no diese cumplimiento a lo establecido, la D.G.O.y S. los realizará por cuenta de aquella, deduciéndolos de los Certificados de Obra en el orden que correspondiere.

Los archivos digitales deben estar en formato .jpg, con una compresión no mayor al 20%, y una resolución no menor a 1024*768 pixeles.

Las copias impresas, se entregarán a la Inspección para que ésta pueda verificarlas, aceptarlas o rechazarlas  y hacer entrega de las aprobadas a la D.G.O.y S. Deberán tener al pie, escrito la leyenda: Nº de obra y nombre de la misma; fecha a que corresponde la toma, período a que corresponde; grado de avance de los trabajos y firma de la Contratista. Las mismas deberán ser a color y tener las siguientes medidas: 18x12cm 

ARTÍCULO 91º. Impuestos, Derechos Nacionales, Provinciales o Municipales y Planos: Serán a cargo exclusivo de la Contratista y su pago se incluye en los precios estipulados en los ítems y rubros respectivos. Igual temperamento corresponde aplicar a la aprobación de planos de obra y conforme a obra, pagos de derecho de conexión, impuestos, tasa, etc., por los distintos organismos prestatarios de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales: Agua, Cloacas, Energía Eléctrica, Gas, Teléfonos, etc., para lo que deberá tenerse en cuenta lo estipulado en elArtículo 89ºPlano Conforme a Obra
CAPITULO  XIV - RECEPCION DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 92º. Recepción Provisoria: Cuando la Contratista considere haber dado término a los trabajos contratados, solicitará la Recepción Provisoria de los mismos. La D.G.O.y S. si corresponde, acordará la recepción solicitada y fijará dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes al acto de toma de posesión de la obra; dentro de este plazo corregirá las pequeñas deficiencias que hubiesen sido observadas por la Inspección en el acto de la Recepción Provisoria, y si no lo hiciere, le será aplicada como sanción, una multa equivalente a un medio por mil (0,5 %) del importe del Contrato observado por cada día de mora. De todo lo expuesto "ut supra" se labrarán las actas pertinentes dejándose constancia de las observaciones y circunstancias que hubieren.

ARTÍCULO 93º. Plazo de Garantía: La Contratista será responsable de la observación y reparación de las obras durante el Plazo de Garantía, que será el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, salvo los desperfectos que fueran consecuencia del uso indebido de las instalaciones.

Cumplido este plazo y previo las verificaciones que correspondan, se labrará el acta con constancia de la Recepción Definitiva, quedando como fecha cierta de ésta, la consignada en el acta respectiva, la que será suscripta por la Contratista o su Representante Técnico, Inspector de la Obra y personal autorizado por la D.G.O.y S.

Recepción Definitiva: La UNSa. si corresponde, acordará por Resolución la ratificación del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

La Recepción Definitiva de la Obra no libera a la Contratista ni a su Representante Técnico de la responsabilidad civil emergente del artículo nº 1,646 del Código Civil, ni de las penalidades que pudiera corresponderle.

CAPITULO  XV - DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 94º. Plazo de Ejecución de los Trabajos: Cuando la Contratista se exceda en el Plazo de Ejecución de la obra, la D.G.O.y S. podrá otorgar la prórroga correspondiente a su solicitud, siempre que demuestre que la demora producida no le sea imputable. Dicha prórroga no podrá ser solicitada una  vez cumplido el setenta y cinco por ciento (75%) del plazo contractual, salvo situaciones de fuerza mayor ó caso fortuito que se produjeren en el tiempo restante, que serán fundamentadas por la Contratista y evaluada por la D.G.O.y S., en cuyo caso podrán ser iniciadas las gestiones de prórroga hasta diez (10) días antes del plazo contractual.

Cuando se produjesen trabajos adicionales o aumentos de obra debidamente ordenados por la Inspección autorizados por la D.G.O.y S., se procederá como se indica en el Artículo 73º “Trabajos no incluidos en el Contrato”- último párrafo.

ARTÍCULO 95º. Suspensión de Trabajos: En ningún caso la Contratista podrá suspender por sí total o parcialmente los trabajos, sea por causa de divergencia en trámites o por otras razones. En tal caso la Inspección hará reconocer la situación por escrito en el libro de "Ordenes de Servicio" y aplicará una multa del siete por mil (7%), del importe del Contrato por cada día  de suspensión de trabajos. Se entenderá que hay suspensión parcial en la obra, cuando el personal asignado a las distintas tareas sea inferior al cincuenta por ciento (50%) de lo que corresponda, según el Plan de Trabajos, al cumplimiento del plazo contractual.
ARTÍCULO 96º. Rescisión del Contrato de Obra:  Además de los casos expresamente previstos en cada contrato particular, el mismo podrá rescindirse por cualquiera de las partes, en orden a las causales y procedimientos  determinados en los artículos Nº49 y Nº53 de la Ley Nº13.064.

Resuelta la rescisión por la UNSa., la Contratista quedará debidamente notificada por copia de Resolución bajo recibo o telegrama colacionado. Cuando se plantea por la Contratista lo hará por nota ante la D.G.O.y S. con el debido fundamento; mientras ésta no se expida al respecto y la UNSa. dicte Resolución definitoria, la Contratista no quedará liberada de ningunas de las obligaciones que el cumplimiento del Contrato le exija.

ARTÍCULO 97º. Aplicación de Multas: Las multas establecidas por infracción a las disposiciones contractuales, será aplicadas por la D.G.O.y S. a pedido de la Inspección y su importe será deducido del primer Certificado que se emita, sea de obra o de mayores costos, de garantía constituida por cumplimiento de Contrato, y en último término afectando el Fondo de Reparo, quedando obligada la Contratista a complementarlo en el plazo inexorable de cinco (5) días, bajo apercibimiento de rescisión de Contrato de persistir en esta actitud omisiva.

Multa por retardo en la entrega de la obra: Por demora en la entrega de la obra, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada, la Contratista se hará pasible de una multa a calcular con la siguiente fórmula:
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Expresión en la que:


M = Multa a aplicar por cada día corrido de demora;



C = Monto del Contrato originario de la obra;



P = Plazo original del Contrato, expresado en días;

Cuando el importe de la multa alcance el quince por ciento (15%) del importe del Contrato actualizado  faltante de ejecución, la UNSa. podrá optar por la rescisión del Contrato, o por su continuación sin aplicación de nuevas penalidades en virtud de la mayor demora. Este límite en la sanción por el retardo no libera a la Contratista de su responsabilidad por daños y prejuicios emergentes de la demora en el plazo sin multa.

La multa que correspondiere aplicar a la Contratista por  incumplimiento del Plazo de Ejecución, se hará efectiva al practicarse Certificado Final de Obra. Quedará constituida en mora por solo  vencimiento de los plazos estipulados en el Contrato.

ARTÍCULO 98º. Franquicias sobre gravámenes fiscales: Los aumentos de los gravámenes fiscales existentes o que  establezcan por acto el Gobierno Nacional con posteridad a la fecha de licitación, serán por cuenta de la UNSa. en caso que los gravámenes fueran disminuidos o suprimidos, la D.G.O.y S. procederá a descontar sus importes de los Certificados. En todos los casos el pago de patentes, derechos e impuestos estará a cargo de la Contratista.

ARTÍCULO 99º. Reconocimiento de Fletes: Salvo expresa resolución de la D.G.O.y S. no se reconocerá reintegro alguno por fletes u otras erogaciones producidas por acarreo de materiales acopiados fuera de obra.
ARTÍCULO 100º. Plantel y Equipo: La Contratista deberá declarar conforme a lo que establece el artículo Nº7 de este Pliego, el plantel de Personal Especializado y Equipo de Máquinas y demás enseres necesarios para la ejecución de la obra, sometiéndolo a aprobación de la D.G.O.y S. cuyo dictamen será inapelable al respecto.
ARTÍCULO 101º. Interpretación de Planos y Especificaciones: La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y su conservación hasta la Recepción Definitiva, sin prejuicio de lo dispuesto por el artículo Nº1.646 del Código Civil. Cualquier diferencia o error que se compruebe, durante la ejecución  de los trabajos, en el proyecto o en los planos, deberá comunicarlo a la D.G.O.y S. antes de iniciar los trabajos, bajo apercibimiento de aplicarle multa del medio por mil (0,5 %.) del importe del Contrato afectado y actualizado por cada omisión comprobada.

ARTÍCULO 102º. Solución de Divergencias de Carácter Técnico: Si en la interpretación del Contrato surgieran  divergencias de ésta índole, serán resueltas por la D.G.O.y S. cuyas decisiones serán definitivas respecto de:

1.  Calidad de materiales

2. Solidez y eficiente construcción en las estructuras

3. Interpretación y aplicación de las normas de medición

La Contratista no podrá suspender trabajos so-pretexto de existir divergencias pendientes no solucionadas por la Inspección y/o D.G.O.y S. De existir tal evento, será sancionada con multa del medio por mil (0,5%.) del importe del Contrato faltante de ejecución por cada día de paralización o suspensión de la obra o trabajos.

ARTÍCULO 103º. Cualquier otro documento, planos, cálculos, detalles, etc., que fuese necesario para la ejecución de la obra deberá ser confeccionado por la Contratista y someterlo a la aprobación de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 104º. Para el caso en que deban dirimirse controversias en el ámbito judicial se ha fijado la competencia del Juzgado Federal de la Provincia de Salta.

PLIEGO DECONDICIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA DOCUMENTACION: Esta documentación tiene por objeto convenir Contrato de Locación de Obra, para la construcción del edificio del epígrafe y a la vez aclara y/o rectifica disposiciones del Pliego de Condiciones Generales no actualizadas.
ARTÍCULO 2º. DOCUMENTACION QUE CONTENDRA LA PROPUESTA: Estará compuesta por losSOBRES Nº1 y Nº2, debiendo éste último, estar ensobrado dentro del primero.

El SOBRE Nº1 que ostentará las designaciones indicadas en el Artículo 12º “Propuesta, sus formalidades”del Pliego de Condiciones Generales y contendrá los siguientes documentos:

a) Solicitud de Admisión: Se redactará conforme al FORMULARIO Nº1 (uno) agregado a este Pliego y contendrá los requisitos que a continuación se detallan:

· Nombre y apellido del Proponente;

· Documentación  que  acredite la Razón Social o Empresa; (Se cumplimenta el último párrafo del Artículo 6ºdel Pliego de Condiciones Generales);

· Domicilio Especial de la Empresa, constituido en el radio urbano de la ciudad de Salta;

· Escritura  Pública  de Mandato inscripta en el Registro respectivo, o bien copia del Acta de la Asamblea de Socios que otorga mandato a personas determinadas para ofrecer y/o contratar en nombre de la sociedad, autenticada por Escribano Público;

· Inscripción  en el Registro Público de Comercio, cualquiera sea la naturaleza de la persona o Sociedad Proponente;

· Nombre, apellido, domicilio constituido y Certificado de Habilitación de Matrícula: para el estudio de la presente licitación, expedido por el Colegio de Arquitectos o el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, según corresponda, en el cual consta que el título del profesional que firma la propuesta, lo habilita para tal tarea;

· Certificado y número de inscripción de contribuyente al Impuesto al Valor Agregado (C.U.I.T.);

· Declaración jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia;

· Tratándose de Empresas que actúen colectivamente, cada una cumplirá los requisitos indicados precedentemente, actuando en lo demás en la forma prevista en el Código de Comercio para las "Sociedades Accidentales y en Participación", lo cual obliga a las Empresas mancomunada y solidariamente a las resultas del trámite licitatorio y a la eventual ejecución de la obra en el caso resultaren adjudicatarias (Artículo 12º del Pliego de Condiciones Generales)
b) Fotocopia del recibo original: El Oferente deberá presentar recibo que acredite haber adquirido y retirado el Pliego de Licitación
c) Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: Depósito de Garantía del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, constituido en cualquiera de las siguientes formas que deberá presentarse con el sellado correspondiente de Ley:

· Efectivo: Boleta de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la Universidad Nacional de Salta

· Títulos o Bonos Nacionales a la orden de la Universidad Nacional de Salta.

· Fianza Bancaria: extendida por Banco radicado en la Provincia en la forma establecida por el Decreto Nº5742/54 y Decreto Ley Nº653/58.

· Póliza de Seguro de Caución: Con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y su Decreto reglamentario Nº411/69 y conforme a lo establecido en el Digesto Administrativo Nº2446/82 del Tribunal de Cuentas de la Nación providencia Nº444/82 cuya copia se encuentra para consulta en la D.G.O.y S.

d) Certificado de Capacidad Anual de Contratación: De la Empresa, con indicación del Saldo Disponible correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la obra que se licita en las condiciones indicadas en el   Artículo 9º “Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa”del Pliego de Condiciones Generales.
e) Antecedentes: Se presentará la documentación exigida en los Artículo 6º “Capacidad Legal”, Artículo 7º “Capacidad Técnica” y Artículo 8º “Capacidad Financiera”del Pliego de Condiciones Generales.

f) Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares, Planos y toda documentación aclaratoria emitida por la D.G.O.y S. referida al Pliego, debidamente firmados y sellados por la Empresa.


Los requisitos establecidos precedentemente serán exigibles a todas las Empresas Oferentes, excepto el indicado en el inciso c), Garantía de Mantenimiento de la Propuesta, que para el caso de Empresas que se presenten asociadas podrían reunirlos en común.

Recién verificado el cumplimiento de los requisitos enumerados en su totalidad, la Empresa tendrá derecho a ser considerada Proponente a los fines de la apertura del "Sobre Nº 2" que contiene la Propuesta Económica, todo ello a juicio inapelable de la UNSa. Los restantes Oferentes, dispondrán de derecho de observación, enmienda e impugnación en el período de publicación en cartelera de aquellos que estuviesen en mejores condiciones de resultar adjudicados.

g) SOBRE Nº2 de PROPUESTA ECONOMICA: Que contendrá los siguientes documentos:

1.- LA PROPUESTA: Redactada en idioma castellano con sellado de Ley y por triplicado, conforme al formulario Nº2 que se acompaña en este Pliego, sin enmiendas, raspaduras, entrelineados o testados que no se hallen salvados al pie de la misma, debidamente sellada y firmada por el Proponente y su Asesor Técnico, cotizando el Monto Definitivo de la Oferta, como se indica en el punto 2, más adelante.


Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio las propuestas de las mismas será única y las obligaciones mancomunadas y solidariamente al trámite licitatorio, y a la eventual ejecución en caso de resultar adjudicatarias.
2.-PLANILLAS DE PRESUPUESTO Y COTIZACION DE PRECIOS: El Proponente cotizará los precios unitarios que surgen de los análisis indicados en el punto 3 siguiente, y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems correlativos, que figuren en el presupuesto oficial; la suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta, a lo que deberá agregar el importe que resulte por la aplicación de la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dándose así el Monto Definitivo de la Oferta. 

En caso de error o discrepancia entre la Planilla del Presupuesto y Cotización de Precios y el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta, prevalecerá ésta última, es decir el monto Definitivo de la Oferta.


La Contratista deberá presentar archivos en  soporte magnético interpretable por Microsoft Excel de la planilla de Presupuesto.

3.- ANALISIS DE PRECIOS DISCRIMINADOS: De cada uno de los ítems o trabajos que integran el presupuesto oficial de la obra, con expresión numérica de todossus elementos y determinación del precio neto de cada uno de ellos, es decir sin I.V.A.El contenido de los Análisis de Precios Discriminados corre por cuenta y riesgo del Adjudicatario, pudiendo ser utilizados para aplicación de precios por analogía con trabajos similares según Artículo 74º “Trabajos Adicionales - Su Liquidación”del Pliego de Condiciones Generales.


La no presentación de los Análisis de Precios Discriminados, será causal de rechazo de la propuesta. El mismo resulta imprescindible para un eventual  reconocimiento de Redeterminacion de precios.
4.- PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES ACUMULADAS DE LA UNIVERSIDAD Y METODO DEL CAMINO CRITICO: Será confeccionado sobre el gráfico del Gant que utilizó el Proponente en el estudio de la oferta de acuerdo al modelo que se adjunta; reviste carácter provisorio y es independiente del definitivo que se exige en elArtículo 22º“Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Crítico”del Pliego de Condiciones Generales. Previo al inicio de obra se exigirá la presentación del cuadro del camino crítico de la misma.

Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio, los requisitos que deberá contener el SOBRE Nº2 son comunes a todas ellas; es decir hay un solo sobre de Propuesta.

La Contratista debe presentar soporte digital en formato compatible con Microsoft Excel del Plan de Trabajos.

ARTÍCULO 3º. RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA: El Proponente queda obligado antes de cotizar, a realizar una inspección del lugar de emplazamiento de la obra a fin de verificar medidas y detalles como así cualquier otro dato o circunstancias que puedan influir en la determinación del costo de los trabajos licitados, como a la eficiencia de los mismos. No es necesario presentar constancia alguna, de haber cumplimentado este requisito.
ARTÍCULO 4º. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: Se establece un plazo de ejecución de 90 (noventa diez) días corridospara completar y aprobar la documentación del proyecto y para la correcta terminación en los trabajos, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra. En este plazo se incluyen 10 (diez) díasde paralización de las obras por consecuencia de las lluvias producidas durante la ejecución de los trabajos.



El Proponente podrá ofertar menor plazo de ejecución, pero éste no incidirá en la comparación de las ofertas.
ARTÍCULO 5º. SISTEMA DE CONTRATACION: La ejecución total de la obra incluido los correspondientes honorarios profesionales, cálculo y Dirección Técnica, se contratará y cotizará por el sistema de AJUSTE ALZADOsobre los precios ofrecidos por el Proponente, incluidos también todos los trabajos que no estén expresamente indicados y que sean imprescindibles para que la obra resulte en cada parte y en un todo, concluido de acuerdo a su fin.



Deberán tenerse especialmente en cuenta las Normas de Medición, en lo que a cotización de trabajos se refiere, insertas en el Capítulo V, de la obra "Cómputos y Presupuestos" del Ingeniero MARIO E.CHANDIAS, Ultima Edición.
ARTÍCULO 6º. PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantía de esta obra será de 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria hasta el Acta de Recepción Definitiva.
ARTÍCULO 7º. ACLARACIONES Y EVACUACIONES DE CONSULTAS: Se ratifica el Artículo 15º “Consultas de los Proponentes” del Pliego de Condiciones Generales por lo que los interesados podrán consultar el Pliego Licitatorio en el horario de 08:00 a 13:00hs hasta 10 (diez) días hábiles antes del acto licitatorio en la D.G.O.y S. sita en el “Complejo Universitario General Don José de San Martín”, Avda. Bolivia Nº 5.150 (camino a Vaqueros) Salta, Capital.


En calidad de Asesor, la D.G.O.y S. designará un profesional quién evacuará las consultas que formulen el Proponente, las que deberán ser solicitadas por nota.


El Asesor, notificará las consultas y la respuesta a todos los Proponentes que hayan adquirido el Pliego de la Obra y agregará la misma a los Pliegos que estuvieren a la venta.
ARTÍCULO 8º. ACTO LICITATORIO: El presente, rectifica y/o amplia el Artículo16º“Acto Licitatorio”del Pliego de Condiciones Generales.

Hasta la fecha y hora señalada en los anuncios de la subasta, en la Dirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capitalpodrán las Empresas presentar sus propuestas ajustadas por las prescripciones establecidas en el Artículo 2º “Documentación que contendrá la propuesta” del Pliego de Condiciones Particulares.

La apertura de las ofertas se realizará en la Sala “Holver Martínez Borelli“, Edificio Biblioteca, 1º piso Complejo Universitario, Gral. San Martín, Av. Bolivia Nº5150, C.P. 4400.

APERTURA: Se dará comienzo al acto licitatorio con la apertura del SOBRE Nº1, y si éste contiene cada uno y la totalidad de los documentos especificados en el Artículo 2º “Documentación que contendrá la propuesta” del Pliego de Condiciones Particulares, recién será abierto el SOBRE Nº2 todo ello a criterio exclusivo de la UNSa.



Las propuestas que hubieran sido rechazadas, serán devueltas a sus Proponentes en este acto.


Se labrará acta de todo lo actuado, dejándose constancia de las observaciones manifestadas por los interesados presentes, quienes deben fundamentarlas y suscribir el acta a fin de que sean tenidas en cuenta. Se cerrará el acto, dejándose constancia del lugar, fecha y hora, suscribiéndose el acta por los funcionarios e interesados presentes.


IMPUGNACIONES: Reserva de las actuaciones:
a) Realizado el acto de apertura de las ofertas, el duplicado de las mismas estarán disponibles para la vista, por parte de los Oferentes, por un plazo de cinco (5) días corridos. Vencido dicho plazo las actuaciones serán reservadas en los términos del Artículo Nº2, inciso c) de la Ley 19.549 y Artículo Nº 38 del Decreto 1.759/72, hasta que se hayan publicado el dictamen de la Comisión.
b) Se establece como presupuesto formal para la vulnerabilidad de las impugnaciones, la constitución de un Depósito de Caución del 50% (cincuenta por ciento) del valor establecido como Garantía de la Oferta, la que será presentada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de vencido el plazo de vista. Será reintegrado al recurrente, sólo en caso que la impugnación prospere.
ARTÍCULO 9º. ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS: Cumplidas las formalidades del acto licitatorio, la Dirección de Compras y Contrataciones, deberá entregar lo actuado a la Comisión de Pre Adjudicación que deberá constituirse e integrarse en cada caso, por resolución de la UNSa., y que tendrá las siguientes funciones:
· Analizar si las Empresas Proponentes han satisfecho la totalidad de los requisitos generales y particulares exigidos en los Pliegos de la Licitación y observar que cumplan con la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

· Dictaminar acerca de las Propuestas que no estuviesen en condiciones de resultar adjudicatarias, a los fines de la devolución de la garantía indicada más arriba.

· Dictaminar sobre la conveniencia de la adjudicación en el orden que correspondiese, a las 3 (tres) Empresas (o menor número según el caso) que estuviesen en mejores condiciones, teniendo en cuenta la evaluación económica.

· Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, el certificado de Saldo Anual de Contratación de Obra disponible actualizado, correspondiente a la sección, ramo o especialidad de la obra licitada, que deberá cubrir suficientemente el eventual compromiso que la misma crea.

· Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios y que cierren ejercicio económico financiero dentro de los 3 (tres) meses inmediatos anteriores a la fecha de apertura, que no hubiese confeccionado su estado de situación patrimonial, cuadro de resultados y demás anexos exigidos por las disposiciones legales vigentes, la presentación de una manifestación de bienes y deudas lo más detallado posible a la fecha de cierre de ejercicio, certificado por Contador Público Nacional, con matrícula para el ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.

· Requerir, cuando lo estime conveniente, a los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, un aval emitido por entidad bancaria.

· A la Empresa que resultase a “prima facie”, pre adjudicataria, la Comisión de PreAdjudicación por intermedio de la D.G.O.y S., entregará el ANEXO 1 debidamente certificado, para que, juntamente con el original de Certificado de Capacidad de Contratación Anual Único para Licitación, sea entregado por la Empresa, al Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, quien entregará el Certificado Actualizado para Adjudicación, el que deberá ser remitido a la UNSa. en el plazo de 7 (siete) días corridos a partir de la certificación del ANEXO 1.

· Queda a criterio de la UNSa., otorgar ampliación sobre este plazo fijado.
ARTÍCULO 10º. DIRECCIÓN TÉCNICA: Estará a cargo de un profesional habilitado, designado por la Contratista.  Todo gravamen y honorario que resultase, estará a cargo de la Contratista.
ARTÍCULO 11º. ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN: Las preadjudicaciones serán anunciadas durante 3 (tres) días en el tablero ubicado en laDirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capital, por lo tanto, cualquier Proponente podrá efectuar la impugnación a que se crea con derecho dentro de los 3 (tres) días subsiguientes.
ARTÍCULO 12º. RECEPCIONES PARCIALES DEFINITIVAS: En esta obra no se efectuarán recepciones parciales definitivas.

ARTÍCULO 13º. LIMPIEZA DE OBRA: Durante la ejecución de los trabajos, la Contratista deberá mantener limpio el sector correspondiente a obra. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como consecuencia de la ejecución de los trabajos a su cargo.
ARTÍCULO 14º. ACCIDENTES DE TRABAJO: Corresponden a la Contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a terceras personas, propiedades, estando obligada a asegurar por su cuenta al personal que ocupe durante el transcurso de la obra. Así mismo deberá dar estricto cumplimiento a las demás normas que rigen para el trabajo y la seguridad social, según el Artículo Nº 21 “Seguros que el Adjudicatario debe Contratar”del Pliego de Condiciones Generales.

ARTÍCULO 15º. CERTIFICADOS, LIQUIDACIONES Y PAGOS: Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato y que se encuentren debidamente aprobados serán medidos en presencia del Representante Técnico de la Contratista e Inspección y se liquidarán mensualmente de acuerdo a lo establecido por el Artículo80º“Pago de los Certificados”del Pliego de Condiciones Generales.

ARTÍCULO 16º. FONDOS DE REPAROS Y DEVOLUCION: Estos fondos se integrarán con el descuento del 5% (cinco por ciento) que se efectuará a todo Certificado de Obra. Este descuento podrá ser reemplazado a pedido de la Contratista, por una Fianza Bancaria o una Póliza de Seguro de Caución a entera satisfacción de la UNSa.
El monto acumulado por estas retenciones será reembolsado a la Contratista, previa las deducciones por multas y otros conceptos que hubieren, una vez realizada y aprobada la Recepción Definitiva de la Obra.
ARTÍCULO 17º. SELLADOS, IMPUESTOS, DERECHOS NACIONALES, PROVINCIALES o  MUNICIPALES Y PLANOS: Todos los sellados, impuestos y derechos de conexiones por las Reparticiones Nacionales, Provinciales y/o Municipales por control de las obras, serán por cuenta exclusiva de la Contratista, considerando los mismos incluidos en gastos generales.

Se cuenta con los planos aprobados durante la ejecución de la 1ra. Etapa, por lo que la Contratista deberá realizar solo los planos conforme a obra, cumpliéndose lo estipulado en elArtículo 89º del P.C.G.
ARTÍCULO 18º. INSPECCIÓN Y REPRESENTANTE DE OBRA: La Contratista y su personal, guardarán respeto y acatarán las indicaciones dadas por el Personal de Inspección de laD.G.O.y S. debiendo acatar además las disposiciones que ella fije en cuanto a horarios, feriados o supuestos similares.

ARTÍCULO 19º. LOCAL PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA: La Inspección de la obra se constituirá en una Oficina acondicionada en la Sede Regional, en consecuencia la Contratista deberá excluir de su oferta el costo del local para la misma.

El presente artículo rectifica los Artículos 32º“Cierre de las Obras” y 57º “Inspección” del P.C.G.en lo que respecta a la oficina de Inspección.
ARTÍCULO 20º. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:La Universidad reconocerá a la Contratista la redeterminación de precios (operada la misma en el mes de apertura de las ofertas) de conformidad con la metodología y normas desarrolladas en el Decreto Nacional N˚691/2016, y en todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional.
Esta redeterminación de Precios se realizará cuando la variación promedio en precios sea superior al 5% (cinco por ciento).

Un 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo.

Se entenderá que el DIEZ POR CIENTO (10%) del precio del contrato que se mantendrá fijo e inamovible, según lo establecido en el artículo  N° 23 del Decreto N° 691/2016, se computará en cada redeterminación de precios respecto de las cantidades de obra faltante de ejecutar en ese momento. 

Previendo el Pliego de Condiciones Particulares, el Anticipo de Obra de Contrato, otorgados a la Contratista los mismos mantendrán fijo e inamovible el precio de los ítems y/o del contrato, según corresponda, en la proporción de dicho anticipo. En estos casos, la re determinación de precios según el Decreto N° 691/2016 se calculará sobre la parte de los precios no afectados por dicho anticipo.

Las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan mencionado precedentemente, se liquidarán a los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.

La redeterminación de Precios contemplada se tomará en base a la lista de precios testigo que emite el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), entre el mes de apertura de las ofertas, y el del mes del certificado a redeterminar.

ARTÍCULO 21º. SEGUROS: Complementa elArtículo 65º“Seguro del Personal de Inspección Afectado a Varias Obras” inciso b) y c) del Pliego de Condiciones Generales: La situación de éste artículo se refiere al caso en que se trata de obras conexas en que hubiere identidad de Contratista y de Inspección de Obra.


Además de la identidad precedente consignada, debe tener como base predeterminante, el presupuesto de que la Contratista pactase seguros generales de Inspección para todas las obras que realizare para la UNSa.

Si se tratara de diferentes Contratistas y/o diferentes Inspecciones o aún para el supuesto que hubiere identidad de Contratista y de Inspección de Obras, pero las pólizas determinarán el riesgo en función de la individualidad de cada una de las obras que realizare, la Contratista deberá hacer contratos de seguros, sin las quitas proporcionales que prevé el mencionado artículo “ut supra”. Igual situación rige para la cobertura de los riesgos de obra, personal de empresa, incendio, etc.
ARTÍCULO 22º. PARTES DIARIOS: La Contratista deberá elaborar desde el momento de que se firma el Acta de Iniciación de los trabajos, los partes diarios correspondientes, a efectos de un control de la marcha de los trabajos.

Los formularios para los mismos serán hechos por la Contratista y sometidos a la Inspección para su aprobación.
ARTÍCULO 23º. AGUA PARA LA CONSTRUCCION: Se aclara el Artículo 49º“Agua de Construcción” del Pliego de Condiciones Generales, en el cual se establece que el agua para la construcción, salvo indicaciones en contrario será costeado por la Contratista, a cuyo cargo estará el pago de los derechos y demás gastos que correspondan por ese concepto.


Asimismo, la electricidad será provista por la UNSa., para lo cual deberá la Contratista instalar un medidor, cuyo consumo será descontado mensualmente de cada Certificado de Obra.
ARTÍCULO 24º. ESTUDIO DEL PROYECTO: Los Oferentes, deberán realizar un estudio minucioso del proyecto para confeccionar el presupuesto y lista completa de materiales; para su presentación tendrá muy en cuenta los artefactos, elementos y accesorios necesarios, figuren o no, en la lista del pliego y/o en planos de detalles correspondientes, y que se consideren imprescindibles para efectuar el o los trabajos para la correcta terminación exigida.

Se entiende que el Oferente, por el solo hecho de presentarse a la licitación tiene un conocimiento completo y acabado de las exigencias de este Pliego, como así también el objeto y tareas necesarias de la obra.
ARTÍCULO 25º. DOCUMENTACIÓN FALTANTE: Se reitera que de acuerdo con el Artículo 102º “Solución de Divergencias de Carácter Técnico”del Pliego de Condiciones Generales, la Universidad no considerará ningún tipo de reclamo por errores u omisiones en los planos del legajo que no hubieren sido denunciados dentro de los 10 (diez) días previos a la apertura de la licitación, entendiéndose en tales casos que la Contratista deberá efectuar el o los trabajos de acuerdo a las mejores reglas del arte de la construcción y con materiales de primera calidad y marca reconocida, previa aprobación de la Inspección sin ningún derecho a que se considere adicional alguno.

ARTÍCULO 26º. RINDEN IMPUESTO DE SELLOS PROVINCIALES, exclusivamente:

a) Los avales personales o bancarios, pagarés, pólizas de seguros de caución y cualquier otro instrumento que signifique garantía real o personal a favor de la UNSa.
b) Se encuentran también gravados los Balances Certificados y/o Inventarios que acompañe a su Propuesta.
ARTÍCULO 27º. INICIO DE LOS TRABAJOS


a) Documentación: La Contratista deberá presentar los planos generales, y de detalles de la estructura propuesta, las planillas, memoria de cálculo estático y sismo resistente, en el plazo inexorable de 30 (treinta) días corridos desde la fecha de firma del Contrato, debidamente aprobado por el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda. Este plazo está incluido en el Plazo de Ejecución de Obra.

Todo gravamen emergente de estas tramitaciones, está a cargo exclusivo de la Contratista.


b) Inicio de la Obra: Se ratifica elArtículo 29º“Inicio de los Trabajos”del Pliego de Condiciones Generales.

En el caso de que la tramitación de aprobación de planos supere dicho plazo la Contratista gestionará ante los organismos correspondientes un permiso de construcción provisorio, que le permita dar inicio a la obra, y a la vez concluir con la tramitación definitiva de aprobación.
ARTÍCULO 28º. ACOPIO: No se prevépago o certificado por régimen de acopio de materiales para la presente obra.
ARTÍCULO 29º. ANTICIPOS DE OBRA: Se prevé un anticipo financiero del treinta por ciento (30%) del monto contractual.

Este importe se entregará a la Contratista, ante solicitud escrita de la misma y contra Garantía de Ejecución de Obra por el 100% (cien por ciento) del anticipo solicitado, con vigencia hasta la certificación del 100% de la obra.
La Contratista solicitará, mediante Nota de Pedido, el Anticipo de Obra, el cual deberá ser aprobado por la D.G.O.y S., que deberá expedirse en el plazo de 3 (tres) días hábiles. Dicha póliza es independiente de la Garantía de Ejecución de los Trabajos, que establece el Artículo 20º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública”del Pliego de Condiciones Generales.Si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente.
En el plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la aprobación de la D.G.O.y S., la UNSa. notificará la disponibilidad de los fondos para el Anticipo de Obra.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la certificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir la garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.
ARTÍCULO 30º. RETENCIONES DE LEY:La empresa contratante estará sujeta a las Retenciones de los siguientes impuestos, conforme a la normativa correspondiente emitida por la Administración de Ingresos Públicos y por la Dirección General de Rentas de Salta, a saber:

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (Resolución Nº 830 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Sujeto Inscripto en Impuestos a las Ganancias e inscriptos en IVA: sobre total facturado neto de IVA,  y luego de detraer el monto no sujeto a retención ($30.000,00), se aplicará la alícuota del 2%. La retención mínima es de $90,00.

Sujeto no inscripto en Impuesto a las Ganancias e inscriptos en IVA: se aplicará alícuota del 28% sobre el total facturado neto de IVA.

Sujeto Monotributista: no corresponde retención.
IVA (RG Nº 18 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Inscriptos en IVA, se aplicará la alícuota del  8,68 %,  SOBRE TOTAL FACTURADO. La retención mínima es de $400,00.

No Inscriptos en IVA se aplicará la alícuota 21%, sobre total facturado (Retención Sustitutiva)

Sujeto Monotributista: no corresponde retención.
SUSS (R.G. Nº 2682 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Son sujetos pasibles de esta retención los contratistas y subcontratistas de la industria de la construcción, que revistan la condición de empleadores. Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) quedarán sujetas a la retención aunque no tengan el carácter de empleadores.
Están alcanzados por este régimen de retención los pagos —totales o parciales— que perciban, en cada año calendario, los sujetos contratistas y/o subcontratistas de la industria de la construcción, con motivo de la realización de obras y/o trabajos, cuando cada uno de ellos o su sumatoria sea igual o superior a UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000).

A su vez, si con un mismo sujeto se ha contratado más de una locación —obra y/o trabajo— alcanzada, para la determinación del citado importe se deberá considerar el monto que surja de la sumatoria de los pagos individuales efectuados con motivo de dichas locaciones o, en su caso, la totalidad del pago realizado, sin desagregar por locación, cuando corresponda a todas ellas.

ALÍCUOTAS:

Arquitectura u otras: 2,5 %

Ingeniería: 1,20%

Si es Inscripto en IVA, se practicará retención sobre el total facturado neto de IVA, Percepción del IVA, Percepción de Ingresos brutos; caso contrario sobre total facturado.

Para los Impuestos mencionados precedentemente, la Empresa Contratista deberá informar su condición en los referidos impuestos, como así también si se encontraren exentos en los mismos.
ACTIVIDADES ECONOMICAS (Resolución Nº 08/03 DGR-SALTA y sus modificatorias o normativa de reemplazo):
El Contratista deberá acreditar su situación fiscal ante la Universidad Nacional de Salta, mediante la presentación del comprobante de Inscripción como Contribuyente del Impuesto, ya sea local o alcanzado por las normas de Convenio Multilateral. Deberá presentar la Constancia emitida por la DGR, suscripta por persona autorizada, los sujetos que aporten Constancia de NO RETENCION.

En caso de corresponder la retención se efectuará de la siguiente forma:

Para Responsables Inscriptos en IVA y facturas mayores a $3.200,00: se aplicará la alícuota del 1,5% sobre el total facturadoneto de: IVA e impuestos internos si correspondiera, percepción de Imp. Act. Econ., quitas o descuentos efectivamente otorgados para la actividad de construcción de inmueble; mientras que las reparaciones, trabajos de mantenimiento y/o conservación de obras tributarán a la alícuota del 3,6%
Para Monotributistas y facturas mayores a $3.200,00, el 1,5% sobre total facturado para la actividad de construcción de inmueble; mientras que las reparaciones, trabajos de mantenimiento y/o conservación de obras tributarán a la alícuota del 3,6%
Se deberá consultar el nivel de riesgo asignado a los proveedores en la página Web del organismo (www.dgrsalta.gov.ar), en base a dicha categorización se deberá emplear la matriz de riesgo fiscal y las alícuotas diferenciales.

	Parámetro
	Nivel de riesgo
	Sin riesgo

	
	Alto
	Medio
	Bajo
	

	Retenciones del IAE (RG 08/03 y sus modificatorias)
	1,5 veces la alícuota que le corresponda
	alícuota vigente

	
	
	


Se recomienda a los Oferentes, tener especial cuidado en su cotización, a las retenciones establecidas por Ley, sobre todo tipo de pago (Anticipos, Saldos de Certificados de Obra, etc.).

ARTÍCULO 31º. La Comisión de Apertura de la licitación a los fines de efectuar el control de los requisitos exigidos, utilizará la planilla que a continuación se adjunta.

PLANILLA DE CONTROL

	EMPRESAS
	
	
	
	

	SOBRE Nº 1

	a)
	 Solicitud de Admisión – Formulario Nº1
	
	
	
	

	
	Documentación que acredite la Razón Social o Empresa: Copia Autenticada del  Contrato Social (Art. Nº 6 P.C.G.)
	
	
	
	

	
	Constitución de  Domicilio Especial de la Empresa constituido en Salta capital (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	
	 Escritura Pública o Acta de Asamblea de Socios que otorga Mandato (Art. 6º P.C.G. Art.2º P.C.P.)
	
	
	
	

	
	Inscripción en Registro Público de Comercio (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	
	Nombre, apellido, domicilio constituido y Certificado de Habilitación de Matrícula del profesional que firma la propuesta (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	
	Certificado y número de inscripción de contribuyente al Impuesto al Valor Agregado (C.U.I.T.) (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	
	Declaración Jurada  Disposiciones Laborales y Previsionales (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	
	Empresas que actúan colectivamente (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	b)
	Fotocopia del recibo original de Adquisición del  Legajo de Obra (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	c)
	Depósito de Garantía del 1% (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	d)
	Certificado de Saldo Anual De Contratación Disponible de la empresa o Certificado de Capacidad Valido Únicamente para Licitar (Saldo Anual de Contratación Disponible) de la empresa o Certificado de Inscripción de Empresas para Contratación Directa o Concurso de Precios hasta 7500 jornales (Art.9º P.C.G.)
	
	
	
	

	e)
	Anexo I -Antecedentes Profesionales (Art. 7º P.C.G.)
	
	
	
	

	
	Anexo II - Nómina Obras Ejecutadas (Art. 7º P.C.G.)
	
	
	
	

	
	Anexo III – Equipos (Art. 7º P.C.G.)
	
	
	
	

	
	Capacidad Financiera: Balance Ultimo Ejercicio Económico Financiero y Referencias Bancarias o de Entidades Financieras (Art. 8º P.C.G.)
	
	
	
	

	f)
	Pliegos P.C.G. - P.C.P. - P.E.T.P.  y Planos debidamente firmados y sellados por la Empresa
	
	
	
	

	SOBRE Nº 2

	1
	Formulario Nº 2: Propuesta (Art. 2º inc. g 1 P.C.P.)
	
	
	
	

	
	Monto
	
	
	
	

	
	Porcentaje (+) o (-)
	
	
	
	

	
	Descuento Adicional
	
	
	
	

	2
	Planilla de Presupuesto y Cotización de Precios (Art. 2º inc. g 2 P.C.P.)
	
	
	
	

	3
	Análisis de Precios Discriminados (Art. 2º inc. g 3 P.C.P.)
	
	
	
	

	4
	Plan de Trabajos e Inversiones Acumulados (Art. 2º inc. g 4 P.C.P.)
	
	
	
	


ANEXO I - Calificación Técnica

Calificación y experiencia de la empresa
	Identificación de Obras 

(Proyectos Ejecutados)
	Tiempo de Participación en las Obras

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ANEXO II 
CURRICULUM VITAE del representante técnico.
ANEXO III - Calificación Técnica

Equipos principales del Contratista
Propuestos para la ejecución de las Obras. Indicar toda la información que se solicita a continuación:

	Ítem
	Descripción, marca y edad (años)
	Estado (nuevo, bueno, deficiente), cantidad de unidades disponibles y nº de identificación
	Propio, arrendado (nombre del arrendador), por  comprar (nombre del vendedor)
	Lugar para ser inspeccionado

	
	1).............................................................

2).............................................................

3).............................................................

4).............................................................

5).............................................................

6).............................................................

7).............................................................

8).............................................................

9).............................................................

10)...........................................................

	
	
	


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
ARTÍCULO 1º. Esta documentación tiene por objeto, fijar y/o determinar en forma precisa la ejecución por ítem de la obra del título. 

Asimismo aclara y rectifica aquellos renglones no actualizados, contenidos en el pliego de Especificaciones Técnicas Generales, que por razones de carácter constructivo y/o funcional deben ser ajustadas a cada obra en particular.


En el acto licitatorio los oferentes deberán cotizar con las marcas por ellos propuestas. En el análisis de la propuesta  la  D.G.O. y S. tendrá en cuenta la oferta que incluya  a las marcas  de mayor calidad en los materiales y prestación de los  equipos. 


Los rubros a ejecutar son los que se detallan a continuación, sin perjuicio de la obligación de la Contratista de ejecutar  todos aquellos qué, pese a no estar taxativamente enunciados, resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a su fin, de manera tal que reúnan las características y condiciones que sean dables exigir de acuerdo a la Documentación de la Obra, teniendo en cuenta su naturaleza y destino, la que deberá ser terminada libre de vicios o defectos que afecten su valor o utilidad.
RUBRO I: TRABAJOS PRELIMINARES
ARTÍCULO 2º. Para los trabajos preparatorios de iniciación de obras, excavaciones, etc. así como la ejecución de estructuras de hormigón armado, mamposterías, contrapisos, pisos, instalaciones especiales y demás partes constitutivas del edificio, que por su naturaleza se las consideran comunes y que no están contenidas en este pliego, regirán las Especificaciones Técnicas Generales obrantes en estos actuados. También serán válidas las reglamentaciones, normas y/o disposiciones legales del orden nacional, provincial y/o municipal, pertinente a las cuales correspondan, los respectivos rubros. 



El Contratista deberá proveer y montar el Cartel de Obra cuyas características se encuentran desarrolladas en los planos correspondientes.

ARTÍCULO 3º. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO:


Una vez entregado el terreno en que se ejecutarán los trabajos, y a los efectos del replanteo, el contratista procederá a limpiar, emparejar y nivelar el  terreno que ocupará la construcción. Se efectuará en el área correspondiente al total del proyecto y su área de influencia. 


Es obligación del Contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada y  libre de residuos.


A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y el lugar ocupado por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. El incumplimiento de este punto, lo hará pasible de las sanciones previstas. La contratista es responsable por la limpieza total de la obra.
ARTÍCULO 4º. OBRADOR Y CERCADO: El Contratista deberáejecutar el vallado perimetral que consistirá en un cerco realizado con rollizos de pino 4x4” cada 3 mts, fundado con un dado de hormigón según detalle malla sima Q92y Rafia Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con UV Tejido Raschel, Opacidad 80%,  color verde oscuro, el cual deberá estar tensado  a lo largo de todo el perímetro de trabajo y hasta una altura de 2mts., dicha área se encuentra indicada en el plano G 1.02 Plano de Ubicación de Obra y Obrador.

El Contratista deberá prever la colocación de carteles indicadores en los sectores afectados a los trabajos, teniendo en cuenta los niveles de ocupación de personas delos edificios. Deberá mantenerse, en lo posible, niveles de ruido que no afecten la normal permanencia del personal de los edificios adyacentes.


Todos estos trabajos serán coordinados por la Inspección y llevados a cabo por la Contratista exactamente como se lo establezcan.

La Inspección de la obra se constituirá en las Oficinas de Construcciones y Mantenimiento, en consecuencia la Contratista deberá excluir de su oferta el costo del local y equipamiento para la misma.


El presente artículo rectifica los artículos Nº54 del P.C.G. y Nº54 y Nº54.1 del P.C.E en lo que respecta a la oficina de Inspección.

RUBRO II: DEMOLICION Y EXTRACCIONES

ARTÍCULO 5º. DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES: Se deberán tomar y extremar todas las medidas pertinentes, al efectuar las demoliciones y extracciones, teniendo en cuenta las características de ocupación del edificio a intervenir. Por lo tanto deberá coordinar tareas con los responsables de la Sede Regional Oran. 


Asimismo deberá tomar todos los recaudos a fin de no afectar los elementos estructurales de los edificios, muros, revoques, carpintería, instalaciones complementarias y todo otro elemento de la construcción que no sea objeto específico de los trabajos.

Si, por los métodos de trabajo, ocurriere la afectación, la Contratista deberá prever la reparación y/o reposición de los elementos afectados, en cantidad y calidad, según las características arquitectónicas del edificio, siguiendo las directivas que indique la Inspección de Obras.

No se podrá emplear medios mecánicos como martillos neumáticos, rotopercutores, etc., salvo casos debidamente justificados y con la previa aprobación de la Inspección.

En cada caso el Contratista deberá justificar estáticamente las dimensiones de los elementos estructurales a utilizarse. Igual criterio se seguirá para los dispositivos de apuntalamiento y apeo.

El proceso o método constructivo deberá asegurar que el apeo se ajuste a la obra, a efectos de limitar al mínimo las deformaciones del elemento tratado y de los planos de asiento.

Los trabajos se efectuarán, tratando de recuperar la mayor cantidad de materiales provenientes de la demolición. Deberá realizarse un inventario de los elementos recuperados qué, a juicio de la Inspección de Obras sean susceptibles de reutilización.

Los materiales provenientes de la demolición; mampuestos, tejas, tejuelas, madera, cañerías, etc., deberán ser depositados en los lugares que a tales efectos determine la Inspección de Obra. Será criterio de ésta, determinar que materiales deberán ser retirados del predio, lo cual será por cuenta y cargo del Contratista.
RUBRO III: ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

NORMAS DE APLICACION 

ARTÍCULO 6º.  Se Aplicarán las Normativas Vigentes correspondientes a:
· Examen Normas IRAM. 

· Cirsoc 201, Tomo I y II para dimensionado en H°A°. 

Instituto Argentino del Cemento Portland. 

ARTÍCULO 7º. GENERALIDADES
La estructura deberá responder en un todo a lo especificado en los planos de replanteo de hormigón, planillas 

de doblados de hierros y planos de detalles, los cuales serán provistos por la Empresa Contratista. 

ARTÍCULO 8º. COMPONENTES DEL HORMIGÓN ARMADO

Entiéndase por hormigón de cemento portland artificial, en adelante hormigón, una mezcla íntima de cemento portland, agregado fino (arena), agregado grueso (roca, pedregullo, grava partida, etc.) y agua (proporciones determinadas)

Cemento Portland 

Se empleará Cemento Portland normal, según norma IRAM 1503 y 201CIRSOC 201 (3.1 y siguientes). 

Se empleará únicamente cemento portland de marca aprobada y calidad certificada por IRAM. El cemento vendrá perfectamente envasado en bolsas de papel de cierre hermético con la marca de fábrica. El cemento se guardará en la obra en un local seco, abrigado y cerrado y podrá quedar sometido de la Inspección, desde su recepción en la obra hasta la conclusión de los trabajos en que el cemento sea empleado. Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado será rechazado y deberá retirarse de la obra, como asimismo cualquier partida que resultare averiada durante el curso de los trabajos. 

Podrán utilizarse cementos especiales según CIRSOC 201 y/o IRAM 1651, 1669,1670, 1671 y 1636, previa autorización por parte de la Inspección de La DGOyS de la UNSa. 

Áridos 

La arena a emplearse será, con preferencia, de la zona donde se construyan las obras. Será de origen feldespático o cuarzoso, de grano grueso, mediano y fino con grano máximo de 5mm. No deberá contener salitre ni otras sustancias nocivas. Será limpia, sin impurezas de tierra; podrá contener arcilla pura hasta 5% en peso. En caso contrario será lavada con agua limpia. De ser necesario y a pedido de la Inspección se procederá a hacer el análisis de la arena a ser empleada. La granulometría promedio de las arenas a emplear deberá cumplir en las curvas y gráficos correspondientes que al efecto definan las normas DIN y CIRSOC 201 (3.2; 3.2.3 y siguientes). 

El agregado grueso estará constituido por canto rodado de río o mar (grava) o piedra triturada de cantera (pedregullo) y debe proceder de piedras duras graníticas o cuarzosas. Deberá ser limpio y, si presentara impurezas, será lavado con agua limpia, removiéndolo en carretillas agujereadas, en cilindros agujereados rotativos, o empleando otro sistema adecuado según convenga. Las partículas no deberán ser aplanadas. Cuando la Inspección lo considere necesario, podrá exigir el empleo de una grava o pedregullo de menor tamaño. Esto será de aplicación en aquellas estructuras cuyos espesores o cantidad de armaduras puedan producir "nidos de abeja" o llenados imperfectos. El tamaño máximo del agregado grueso queda limitado por el tipo de elemento de la estructura. No deberá superar 1/8 de la menor dimensión y si la armadura es muy densa, se limitará su tamaño a 1/10 de dicha dimensión.

Deberá cumplimentar con CIRSOC 201 (3.2;3.2.4 y siguientes) respecto de la granulometría indicada en las especificaciones técnicas generales y CIRSOC 201 6.3.2.1.

Agua 

El agua a emplear para amasado de los hormigones, así como la relación agua-cemento, deberán  cumplir con CIRSOC 201(3.3 y siguientes).  El agua deberá ser potable, limpia y exenta de toda impureza, como ser sales, ácidos y grasas.  Cuando la Inspección lo considere necesario, podrá exigir un análisis químico del agua. 

Acero para Armaduras 

Deberán  cumplir con CIRSOC 201(3.6 y siguientes). Las características mecánicas del Acero para Hormigón deberán además cumplir lo dispuesto por la Norma IRAM-IAS U 500-528 para el tipo ADN-420. 

Las barras a emplear serán redondas y sus extremidades serán dobladas en forma de gancho reglamentario. Deberán ser derechas, limpias, sin escama de herrumbre, sin manchas aceitosas; no presentarán fisuras, grietas o rajaduras. El hierro será homogéneo. En todos los casos la resistencia del acero a utilizar deberá corresponderse con la que resulte de los cálculos y se indique en cada plano. Cuando la Inspección lo considere necesario, podrá exigir análisis químico y físico de muestras de barras de cada partida de hierros de 5000 kg. o fracción. Los ensayos se harán sobre cuatro probetas (barras): dos para el ensayo a tracción y otras dos para el plegado. 

Todos los cortes y doblado de barras serán efectuados en frío. Ninguna barra podrá ser doblada dos veces en la misma sección, y todos los doblados se deberán efectuar alrededor de clavijas separadas de forma tal que permitan dar la forma exacta que se indiquen en los planos de doblado.  A fin de respetar estrictamente los recubrimientos, se colocarán soportes separados cada 1,50 m. Estos soportes serán fabricados con mortero en proporción de cemento:arena igual a 1:4 y tendrán una base de apoyo de 4x4 cm y altura igual al recubrimiento que se indique en planos. Se permitirán otro tipo de Separadores solo si son aprobados por la Inspección. 

Cuando existan dos capas horizontales de armadura, la separación entre las mismas será asegurada colocando barras de diámetro mínimo 12 mm, en forma perpendicular a cada capa. 


Respecto a las longitudes de cada pieza o posición según Planillas de Doblado, las tolerancias serán las siguientes: 

• Longitud de barras rectas: ± 2,0 cm 

• Longitud de barras dobladas: ± 1,5 cm 

• Altura de estribos: ± 1,0 cm 

Alambre para ataduras de barras: Para las ataduras se utilizará alambre negro recocido y todas ellas serán hechas con tres vueltas de este alambre para barras mayores de 20 mm de diámetro y de dos vueltas para barras de diámetros menores. 

Empalme de barras: La unión de las barras a empalmar se hará por medio de atadura. 

En el primer caso, las barras a unirse se superpondrán en un largo igual al que resulte de aplicar la norma Cirsoc 201, y en ningún caso dicha superposición será inferior a 60 diámetros. 

No se permitirá que en una misma viga o losa caigan dos empalmes de barras en la misma sección transversal. Al respecto se deberá respetar lo indicado en CIRSOC 201. 

Los extremos de las barras de empalme que deban quedar algún tiempo expuestas a la intemperie, serán protegidos de la oxidación con una lechada espesa (crema) de cemento puro. 

Aditivos

A efectos de reducir el tiempo para el desarrollo de la resistencia del hormigón y cumplir con los plazos previstos de obra, la Contratista podrá utilizar productos aditivos plastificantes y acelerantes de endurecimiento. El producto a utilizar será libre de cloruros. En todos los casos deberán seguirse las instrucciones provistas por el fabricante del producto a utilizar.

Los aditivos a emplear deberán cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 3.4 y siguientes del CIRSOC 201. Además todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 1663; y deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con detalle de su composición, propiedades físicas y datos para su uso los cuales serán presentados a la Inspección. 

ARTÍCULO 9º. EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN: El hormigón deberá reunir resistencia mínima característica de 210 Kg/cm² a la edad de 28 días. 

No se permitirá el hormigonado de los elementos estructurales resistentes, en días sábado, domingos y feriados.

DOSIFICACIÓN: Para cada tipo de hormigón, definido por su grado, tamaño de los áridos y asentamiento, se estudiará la dosificación más conveniente a fin de obtener las resistencias requeridas, siguiendo las recomendaciones del CIRSOC y las normas DIN. Los estudios de dosificación se harán en laboratorios reconocidos y aceptados por la Inspección. Estos laboratorios emitirán un certificado donde consten las dosificaciones y los resultados de los ensayos, y el mismo será entregado a la Inspección. 

ARTÍCULO 10º. Deberá verificarse el mismo para cada nueva partida de agregado fino o grueso que ingrese a la obra y de acuerdo a las características de las diversas secciones de la estructura.

El hormigón  de cemento  portland, estará constituido  con una mezcla homogénea  de cementos, áridos  y agua, sin aplicación  de ningún  otro  material adicionado.


Las proporciones que se introduzcan, serán las necesarias resultantes de la Buena  Dosificación a fin de permitir  una adecuada  colocación y compactación en el momento  correspondiente, debiendo  éste  recubrir  y envolver  las armaduras, de manera  que se logre  la unión íntima entre hormigón  y acero  a los fines  de lograr su resistencia.


Los materiales  integrantes  de la mezcla, cumplirán las exigencias  antes descriptas  en particular  para cada uno de ellos  o el de  la mezcla  total,  como en el caso  de los hormigones  vistos.

ARTÍCULO 11º. ENCOFRADOS 

El Contratista preparará los encofrados con la clase de madera especificada para tal fin, de común acuerdo con la Inspección. Se podrá utilizar ya sea pino Brasil, Paraná, Spruce,o equivalente. No serán permitidos los encofrados fenólicos del tipo de madera aglomerada, salvo que la Inspección lo determine como necesario y lo indique formalmente. El espesor mínimo de las tablas será de tres cuartos de pulgada. Los encofrados deberán ser prolijamente construidos, bien ajustados y siguiendo estrictamente las medidas de los planos, de suerte que una vez desencofradas las obras, respondan en todas sus dimensiones a las del proyecto, salvo aquellas variantes que expresamente autorice la Inspección de la obra. Quedará a criterio de la Inspección solicitar el cálculo de determinados tipos de encofrados.

Para los puntales no se permitirá otra madera que no sea aquella de resistencia adecuada a fin de evitar su deformación durante el hormigonado. Las tablas de encofrado se deberán apuntalar en espaciamientos tales que se garantice la ausencia de una fatiga que implique peligros de deformación durante el fraguado del hormigón. Los moldes serán rígidos a fin de que no cedan al efectuarse la colocación del hormigón. Tendrán la resistencia suficiente para contrarrestar los esfuerzos que deban de soportar durante la construcción. 

Todos los moldes serán planos y armados perfectamente a nivel, bien alineados y sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras. Serán arriostrados con maderas transversales y puntales de acuerdo con las reglas del buen arte.

Las tablas que se empleen en la construcción de los moldes se untarán en la cara de contacto con el hormigón, en caso de ser necesario, con sustancias que eviten la adherencia de aquél y sin afectar su resistencia. No se permitirá el empleo de aceites negros o similares, para ello deberá emplearse productos reconocidos tipo Separol Madera de SIKA o superior en calidad. El medio a emplear para este fin deberá ser aprobado previamente por la Inspección.

Las tablas se dispondrán convenientemente para evitar el escurrimiento del líquido del hormigón fuera del encofrado. El espaciamiento entre tablas será tal que permita la hinchazón de la madera por acción de la humedad del hormigonado.

El encofrado se dispondrá de modo tal, que los moldes de las columnas y losas puedan ser retiradas antes que los que corresponden a las vigas, sin molestar estas últimas. 

Los apuntalamientos y las ataduras en los moldes, se dispondrán de manera que puedan ser quitados sin ocasionar golpes y vibraciones que perjudiquen a las estructuras. 

Se cuidará especialmente la repartición de las cargas que transmiten los puntales al suelo. Debajo de ellos se colocarán tablones o dos maderas anchas unidas en cruz. Los puntales de más de 3 metros de altura serán arriostrados para evitar su pandeo. 

ARTÍCULO 12º. ELABORACIÓN, PREPARACIÓN Y CORTES DEL COLADO DEL HORMIGÓN: Acopiado de materiales: los volúmenes y cemento a utilizar, deberán ser totalmente acopiados en obra antes de iniciar las tareas de preparación de la mezcla. Salvo que se utilice hormigón elaborado, en este caso se comunicará a la Inspección los datos del proveedor.

Los cortes en el colado del hormigón, se harán de acuerdo a lo siguiente:

Losa de fundación: colado único.

Muros de fundación: colado único. 

Vigas de fundación: corte al centro de la viga, con los recaudos necesarios.

Columnas: colado único.

Vigas superiores, losa y cenefas: colado único, sin interrupciones. Solo podrá efectuarse corte por razones extremas de lluvia o frío intenso (razones de fuerza mayor), momento en el que la decisión será tomada en forma conjunta con la Inspección de Obra, tomando todos los recaudos necesarios.

En ningún caso se admitirá cortes en el colado de hormigón por razones de capacidad técnica de la Contratista.

En los casos de emergencia que obligase a un corte en el colado de hormigón, debe preverse la colocación, a cargo de la Contratista, de una resina apropiada en la unión del hormigón viejo – nuevo.

Deberá preverse el tratamiento desencofrante, quedando expresamente prohibida la utilización de aceites usados no previstos para tal fin.


ARTÍCULO 13º. HORMIGÓN A MÁQUINA: Se colocará cada uno de los materiales rigurosamente medidos en el balde de la hormigonera, en el orden que indique la Inspección, quien también controlará la cantidad de agua necesaria para cada pastón en el depósito respectivo de la hormigonera.

Una vez que se coloquen los materiales dentro del tambor de la hormigonera, se hará entrar gradualmente la cantidad de agua medida, manteniéndose todo el pastón en remoción durante el tiempo necesario para su buena mezcla, la que se notará cuando el agregado grueso esté totalmente recubierto por el mortero.

En ningún caso el tiempo de amasado será inferior a un minuto y medio después de estar dentro del tambor de la hormigonera todos los materiales de pastón incluida el agua.

La Inspección a su exclusivo criterio podrá ampliar el citado tiempo si lo considera oportuno; no dando este hecho lugar a reclamo por parte de la Contratista.

Para el tipo de hormigonera corriente, el número de revoluciones del tambor oscilará entre 15 a 20 revoluciones por minuto, quedando autorizada la Inspección para reducirla cuando la velocidad periférica del tambor pudiera producir la segregación del material.

No se permitirá la carga del tambor de la hormigonera hasta tanto no haya sido desocupado totalmente el preparado anterior.

ARTÍCULO 14º. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL HORMIGÓN: Antes de autorizar su colado, la Inspección fijará la proporción más adecuada para la relación agua - cemento dentro de cada sección de la estructura, y determinará el valor del asentamiento del hormigón por medio del ensayo respectivo de acuerdo con las normas en vigencia.

En el transcurso de la obra, la Inspección cuando lo estime necesario o conveniente, repetirá el ensayo de asentamiento, el que para resultar satisfactorio no deberá dar un valor superior al obtenido siguiendo las directivas dadas en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 15º. ADITIVOS: A efectos de reducir el tiempo para el desarrollo de la resistencia del hormigón y cumplir con los plazos previstos de obra, la Contratista podrá utilizar productos aditivos plastificantes y acelerantes de endurecimiento. El producto a utilizar será libre de cloruros. En todos los casos deberán seguirse las instrucciones provistas por el fabricante del producto a utilizar. 
ARTÍCULO 16º. VIBRADO DEL HORMIGÓN: El hormigón deberá ser compactado con vibradores de inmersión de alta frecuencia, entre 9,000 y 12,000 ciclos/min.

Los vibradores de inmersión deben introducirse en el hormigón con el vástago vibrador colocado verticalmente, no se permitirá la colocación en forma vertical a efectos de evitar que las fuerzas que origina la acción vibratoria produzcan la segregación de la mezcla en la masa del hormigón. Cuando se deban iniciar las tareas de hormigonado, la contratista deberá disponer en obra 2 vibradores.

Se respetará el siguiente procedimiento:

Se deberá insertar rápidamente el vibrador en forma vertical hacia el fondo de la capa de hormigón fresco y mantenerlo en esa posición evitando que toque el fondo, de 5 a 15 segundos.

Se observará el diámetro efectivo de vibrado alrededor de la botella del vibrador para determinar su diámetro de acción. Este varía dependiendo del tamaño del vibrador, del asentamiento de cono y de la dosificación del hormigón. 

Como regla general el diámetro de acción del vibrador es aproximadamente 8 veces el diámetro de la botella vibradora. 

Se extraerá lentamente el vibrador a una velocidad de no más de 6 cm/seg. El agujero que deja la botella debe cerrarse detrás del vibrador después de su extracción total. De no ser así, significa que el hormigón está demasiado "seco" o la frecuencia del vibrador es muy baja. 

Las siguientes inserciones del vibrador deben ser tales que los diámetros de acción se traslapen y no queden zonas sin compactar. 

El vibrador se debe extraer a no menos de 5 cm. de distancia del moldaje para evitar daños en el molde y dejar marcas de contacto que se notarán en la superficie del hormigón al desmoldar. 

Se deberá evitar que el vibrador entre en contacto con las armaduras. 

Cuando se aplique una nueva capa de hormigón, la botella del vibrador deberá sumergir unos 10 cm. en la capa anterior. 

No se permitirá compactar capas de hormigón de más de 50 cm. de profundidad. 

En cada lugar de inserción el vibrador será mantenido solamente el tiempo necesario y suficiente para producir la compactación del hormigón, sin producir segregación.

La vibración será interrumpida tan pronto cese el desprendimiento de las grandes burbujas de aire y se observe la aparición de agua y lechada en la superficie; o cuando la superficie del hormigón se ponga brillante, o se escuche que el sonido del vibrador cambia de tono o se sienta un cambio en la acción del vibrador.

ARTÍCULO 17º. EXTRACCIÓN DE PROBETAS CILINDRICAS PARA ENSAYO A LA COMPRESIÓN: Durante la preparación de los hormigones, la Inspección extraerá probetas cilíndricas estándar de 15 cm. de diámetro y de 30 cm. de altura las que después de fraguadas será enviadas al laboratorio que indique la Inspección para su ensayo respectivo.

Se extraerán:

3 (tres) probetas en la colada de bases y losas de fundación.

3 (tres) probetas en la colada de vigas de fundación.

3 (tres) probetas en la colada de columnas

3 (tres) probetas en la colada de las vigas superiores.


Para ello, previa a la iniciación de los trabajos de colado de hormigón la Contratista deberá contar en obra con 5 (cinco) moldes como mínimo.


Todos los gastos necesarios para la realización de los ensayos antes descriptos, como 
asimismo para la extracción de muestras, su envasado, rotulado y remisión hasta los 
laboratorios donde deben ensayarse serán por cuenta exclusiva de la Contratista, quien 
no recibirá por tal causa pago directo alguno. Asimismo durante las tareas de colado y a 
solicitud de la Inspección, se efectuarán ensayos de asentamiento para lo que la 
Contratista deberá contar en obra con un cono de Abrams.

ARTÍCULO 18º. HORMIGÓN CON FRÍOS INTENSOS: Solo se permitirá la preparación de hormigones, cuando la temperatura ambiente sea como mínimo de + (más) 2 ºC y vaya en ascenso. Se suspenderá la preparación del hormigón cuando la temperatura sea de 4 ºC y vaya en descenso.
ARTÍCULO 19º. CURADO Y DESENCOFRADO DE LA ESTRUCTURA: Antes de iniciar la operación de colado, la Contratista deberá tener a pié de obra el equipo indispensable para asegurar el curado de las estructuras de acuerdo con las exigencias de esta sección.

Durante los 7 (siete) días siguientes al de terminado el colado del hormigón debe tenerse constantemente humedecidas las superficies del hormigón y moldes colocados.

Las precauciones a adoptar deben extremarse en épocas calurosas y durante las primeras 48 (cuarenta y ocho) horas de colada la estructura, ya sea cubriendo las superficies con lonas arpilleras o con capas de arena, tierra, paja o pasto de espesor adecuado al fin que se conservaran permanentemente embebidas en agua o bien directamente regando aquellas superficies que por su posición no pueden ser recubiertas.

ARTÍCULO 20º. EMBEBIDOS E INSERTOS METÁLICOS-  ANCLAJES QUÍMICOS: Todo embebido como ser: pernos de anclaje, encamisados para anclajes, placas, perfiles, molduras, conductos de cualquier tipo, soportes, cajas de paso, sumideros, etc., deberán ser cuidadosamente posicionados y fijados de modo de garantizar su inmovilidad, con la ubicación conforme a los planos y documentación anexa aplicable.

Cuando el embebido metálico emerge del hormigón, deberá ser pintado con protección anticorrosiva con 2 manos de pintura al cromato de zinc hasta un mínimo de 30mm hacia el interior, desde la superficie del hormigón.

La buena preparación preliminar de las superficies a unir o rellenar es una condición indispensable para el éxito de la adhesión. En todos los casos la superficie debe estar exenta de grasitud, pintura, óxido y polvo. Puede estar húmeda e incluso algo mojada.

ARTÍCULO 21º. TRATAMIENTO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN: Se debe producir el decapado superficial del hormigón retirando la capa de lechada y/o mortero superficial.

Este proceso se realizará convenientemente cuando el hormigón comience a endurecer mediante el empleo de chorros a presión de aire y agua o de aire solo o de agua sola de modo de no desprender el árido grueso.

Si el hormigón ha endurecido y adquirido resistencia, se deberá escamar la superficie mediante el picado con herramienta de corte en frío y el cepillo de acero, desprendiendo así la capa cementicia suelta.

No se podrá emplear medios mecánicos potentes como martillos neumáticos, roto percutores, etc., salvo casos debidamente justificados y con la previa aprobación de la Dirección Técnica.

Tanto la armadura como el interior del encofrado expuesto deberán ser limpiados de las adherencias de lechada y/o mortero de cemento y/o alguna sustancia.

En el caso de las juntas producidas por interrupciones no previstas, se deberá en lo posible, verticalizarlas o tratar de orientar la superficie acorde al estado tensional de la pieza.

Deberá eliminarse del interior del encofrado todo material suelto proveniente del desprendimiento, como así también, toda otra materia extraña que se haya introducido durante la interrupción.

A continuación, estando la junta preparada humedecida a superficie seca, se aplicará unos 20 minutos antes del inicio del vertido del hormigón, un puente de adherencia uniformemente repartido en toda la superficie del hormigón anterior el que será conformado por una lechada de cemento - arena en proporciones 1:1, 1:2 a 1:3, mezclado con agua y/o pintado previamente con epoxis de reconocida eficiencia.

El agua de mezclado podrá contener aditivos que mejoren la adhesividad como los adhesivos sintéticos tipo látex de marcas reconocidas, los que serán empleados según los folletos técnicos instructivos del fabricante, o bien combinando el agua y el aditivo látex en partes iguales.

El espesor del puente de adherencia no debe superar los 10mm.

El arena que se emplee será de la misma granulometría que la empleada en los hormigones.
ARTÍCULO 22º. PREVISIÓN DE PASES, NICHOS Y CANALETAS 

El Contratista deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán los elementos integrantes de las distintas instalaciones de que se dotará al edificio, los orificios, nichos, canaletas, vanos, pases y aberturas de tamaño adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos. 

Para ello el Contratista consultará todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema estructural y coordinará su trabajo con los Contratistas de las respectivas instalaciones, de forma tal que los tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la posición establecida. 

La ejecución de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de sub-presión, tabiques, columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de cálculo, y sus refuerzos correspondientes, deberán estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se considerará ningún tipo de adicional por este tipo de trabajos, como así tampoco por aquellos provisorios que más tarde deban ser completados y/o tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno. 

Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y preparados, de manera que la conicidad de las caras de contacto con el hormigón, lisura de las superficies y aplicación de la película antiadhesiva idéntica a la aplicada sobre los encofrados, faciliten su extracción, operación esta que el Contratista ejecutará simultáneamente con el desencofrado de la estructura.

En las todas las Vigas Interiores se dejara, además de todos los pases necesarios que establezcan y se fundamenten en los planos de Instalaciones y sin excepción, como previsto de futuras instalaciones y/o ampliaciones de las mismas durante el funcionamiento del edificio, dos caños PVC de diámetro del 40 cada uno a un tercio de los extremos de apoyo de las mismas y en la altura media inferior, o en la posición que lo indique la Inspección.

ARTÍCULO 23º. ENCADENADOS y DINTELES:Los encadenados verticales y horizontales, Dinteles se regirán según las normas sismoresistentes en vigencia.

Entre los planos de estructura que deberá confeccionar la Contratista, deberá agregarse los planos de planta donde se visualicen las columnas y vigas de encadenados de acuerdo a normas sismoresistentes en vigencia.

Deberán dejarse insertas en la estructura de hormigón, sean vigas o losas, las armadura de empalme superior e inferior para columnas de encadenado. 

Asimismo, se dejarán insertas las armaduras de empalme de ambos extremos de las vigas de encadenado que corresponda, las cuales se completaran cuando se ejecute la mampostería en otra etapa.

La longitud libre de empalme que se dejará, deberá cumplir con la mínima longitud de anclaje de acuerdo al diámetro de la armadura, tipo de hormigón y posición de la barra.
RUBRO IV: CAPA  AISLADORA

ARTÍCULO 24º. CAPA AISLADORA: Se ejecutará capa aisladora envolvente, continua, no se interrumpirá en vanos ni aberturas y se cuidarán las uniones en los encuentros de muros. El espesor de la capa será de 2 cm como mínimo, se ejecutará en concreto de mortero tipo "L" con adición de hidrófugo químico inorgánico en el agua de amasado. Al alisado de cemento se le aplicarán baños asfálticos. Una vez fraguada esta capa, se aplicará sobre la misma dos manos cruzadas de una pintura asfáltica, se deberá prestar especial atención que ésta cubra perfectamente. Inmediatamente después se colocará film plástico continuo de 200 micrones del tipo que provee la industria para tal fin.
RUBRO V: MAMPOSTERÍA

ARTÍCULO 25º. Al terminar de elevar las mamposterías deberá preverse el tiempo necesario de asentamiento de la misma para efectuar el calzado correspondiente, a fin de que cuando a posterior se realice el revoque interior y buñas en la unión de la mampostería con la estructura, no se produzcan grietas ni desprendimientos.


Dosificaciones de los morteros: Se utilizarán en todos los casos las dosificaciones especificadas en el P.E.T.G. para la realización de mamposterías.

Las mamposterías se asentarán con mortero tipo F. Las juntas serán al ras de 1 a 1,5 cm como máximo. 


Una vez transcurridos por lo menos 30 días de su ejecución recibirán el siguiente tratamiento:


Se tomarán las juntas con mortero 1:5 a espátula y comprimiendo perfectamente el mortero. Posteriormente se limpiarán los ladrillos con cepillo y luego con ácido clorhídrico diluido al 10%, lavándose con todo cuidado el paramento. 


Una vez que la superficie se encuentre limpia y seca. El acabado se realizará aplicando dos manos a pincel de pintura siliconada impermeable especial, incolora, aprobada por la Inspección.
ARTÍCULO 26º. MAMPOSTERIA TIPO “G” – e: 15 cm:Según las especificaciones detalladas en plano de detalles estructurales DE01, las mamposterías interiores serán del TIPO “G”, conformadas por: tabique ladrillo común (5x12, 5x27cm), terminación a la vista.
RUBRO VI: REVOQUES
ARTÍCULO 27º. NORMAS GENERALES: Los paramentos que deben revocarse serán  perfectamente planos y preparados con las mejores reglas del arte, degollándose las mezclas de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En ningún caso se revocarán muros que no se hayan asentado perfectamente.


Se deberá efectuar puntos y fajas de guía  aplomadas  con una separación máxima de 1.5m no admitiéndose  espesores mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm para el revoque  fino (enlucido); el mortero  será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas.


La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, serán perfectamente  planos las aristas, curvas y reunidos, serán correctamente delineadas sin depresiones y  alabeos, serán homogéneos en granos y color, libres de manchas y granos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.


La forma de terminación  (fratazado al fieltro), se indicará  para cada tipo. El terminado  se hará  con fratáz  de lana, pasándose  sobre el enlucido  un fieltro  ligeramente  humedecido  de manera  de obtener superficies  completamente lisas. Con el fin de evitar remiendo, no se revocará  ningún  paramento  hasta que hayan concluido  los trabajos de otros gremios  (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados  todos los elementos  que van adheridos  a los muros.


Cuando en los planos  se exija  el empleo  de  materiales  preparados para revoque  de marca determinada expresamente, quedará entendido  que el mismo  llegará  a la obra envasado en bolsas que aseguren  la impermeabilidad para su aplicación.

ARTÍCULO 28º. REVOQUE INTERIOR: Se realizarán revoques solamente en el interior,  dejando a la vista el hormigón de la estructura de vigas y columnas.

Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 2,5 cm. de profundidad mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y mojando el paramento con agua. Previo al jaharro, un salpicado impermeable Tipo L. Por último enlucido a la cal con mortero Tipo J (1/3) terminado al fieltro.


Al realizar los revoques interiores, se deberán realizar buñas rehundidas, prolijas, alineadas y de profundidad constante, en los encuentros de las paredes con las vigas y columnas.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, u otros defectos.

ARTÍCULO 29º. REVOQUE EXTERIOR: Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 2,5 cm. de profundidad mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y mojando el paramento con agua.
Previo al jaharro, un salpicado impermeable Tipo L.
Por último enlucido impermeable, terminado al fieltro. 
Al realizar los revoques exteriores, se deberán realizar buñas rehundidas, prolijas, alineadas y de profundidad constante, en los encuentros de las paredes con las vigas y columnas. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, u otros defectos.

ARTÍCULO 30º. REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO:En baños hasta 2,05m de altura y sobre mesada, en una altura de 60 cm sobre las mismas:
- Azotado con mortero tipo L (1:3 cemento, arena con adición de hidrófugo. al 10%)
- Jaharro con mortero tipo L (1.3 cemento arena mediana)
El espesor del Jaharro y del azotado será de 1 cm en total, con el fin de que elCerámico una vez colocado quede al ras con el resto de los revoques.
RUBRO VII: CONTRAPISOS Y CARPETAS

ARTÍCULO 31º. NORMAS GENERALES: Debajo de todos los pisos en general se ejecutará un contrapiso de hormigón del tipo y espesor que en cada caso particular se especifique.


En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas especiales, etc.

Para terrazas o azoteas, el contrapiso  tendrá  un espesor  mínimo  de 5 (cinco) centímetros en los embudos  de desagüe y un máximo  que se determine  según la naturaleza de la cubierta.

En los casos que deba realizarse sobre terreno natural, el mismo se compactará y nivelará perfectamente  respetando las cotas, debiendo ser convenientemente humedecido  mediante  un abundante regado antes de recibir el hormigón


Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular y lo mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar  de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.
ARTÍCULO 32º. CONTRAPISO c/MALLA s/TERRENO NATURAL DE 10cm DE ESPESOR:
Se ejecutarán de hormigón en 10 cm de espesor, con el agregado de malla de hierro de 4.2 mm de diámetro c/15 cm. La superficie de apoyo del contrapiso estará constituida por un manto de ripio calcáreo o de piedra de 15 cm de espesor como mínimo. Esta capa de material deberá distribuirse uniformemente, quitando previamente todo vestigio de malezas que pudiera presentar el terreno natural. Posteriormente se realizará el compactado manual o con equipo compactador vibratorio, previo riego, para lograr una mayor densidad del material. El hormigón del contrapiso podrá ser elaborado in - situ o en planta elaboradora, y su resistencia no deberá ser menor a 130 Kg/cm2 en ensayos a compresión simple a los 28 días. 


Antes de colocar el hormigón, en todos los casos, las sub-bases serán humedecidas de forma que no absorba, en cantidad apreciable, el agua del pastón de hormigón.


La Contratista deberá disponer en obra de los elementos que permitan realizar ensayos de asentamiento y moldeo de probetas cuando personal de la Inspección lo solicite.



En el contrapiso de Hormigón deberán materializarse juntas de dilatación, que determinen paños no mayores de 16 m2.


Se rechazarán los sectores del contrapiso que al ser golpeados con algún elemento metálico produzcan sonido a hueco, los que deberán rehacerse.



El ítem contrapiso, comprende excavación y/o relleno bajo contrapiso, compactación, contrapiso armado, juntas terminadas, fratasado, según medidas en planos generales.

RUBRO VIII: SOLADOS Y ZÓCALOS

ARTÍCULO 33º.  Se realizará la reparación y reposición del piso y zócalo que sea necesario, tras las tareas de demolición. Además de colocar solado y zócalo donde se indique en planos.
ARTÍCULO 34º. ZÓCALOS: En el interior idem existente.
En exterior los zócalos se realizarán de cemento alisado.

RUBRO IX: UMBRALES, SOLIAS Y ANTEPECHOS

ARTÍCULO 35º. ANTEPECHOS: En todos los vanos de ventanas se realizarán antepechos de Hormigón Armado con malla "sima"q92 (Ø 4,2), terminado con vista al látex 100% acrílica color verde cemento, según plano de detalles.

RUBRO X: CARPINTERÍA:

ARTÍCULO 36º. NORMAS GENERALES:En toda carpintería; puertas, ventanas, etc.; se respetarán los espesores y dimensiones que indiquen los planos de detalles; ante la duda y/o diferencias, como lo indique la Inspección de Obra, figuren o no los detalles correspondientes o modificados. 


En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.


El  Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento.


El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles.


Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones.


Las  aristas serán bien rectilíneas y sin encalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos.


Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por el Inspector de Obra. Una vez concluidas y antes de su colocación, éste las inspeccionará desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.


No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas, sino en el caso de que no se perjudique la solidez, duración, estética y armonía de conjunto de dichas obras.


 Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3 mm.


Los herrajes que no estén especificados en los planos de carpinterías, serán propuestos por el oferente el que detallará los tipos y marcas, que en todos los casos, serán de 1º calidad y encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras.


Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras.


Toda la obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será cambiada por la Empresa a sus expensas.


Se entenderá  por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia.  No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2mm al prescrito.  Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolición de las obras de madera, durante el plazo de garantía serán a cuenta de la Empresa.


En toda carpintería de madera, muebles, puertas, etc. se respetarán los espesores y dimensiones que indiquen los planos de detalles, y ante la duda y/o diferencias,  se procederá como lo indique la Inspección, figuren o no los detalles correspondientes o modificados.

ARTÍCULO 37º. PUERTAS EXTERIORES – P1: (Cantidad 2)

Según planos de carpintería, los marcos de las puertas serán de aluminio, con perfiles tipo Kaisser, Aluar o calidad superior , semipesado con aleación 6063,línea Módena 2 con tratamiento anodizado color blanco y componentes accesorios, ( burletes, felpas, rodamientos, herrajes, piezas de unión, remaches, tornillos de probada calidad y ajuste). Los herrajes deberán pertenecer al sistema tal como lo indica el fabricante.


Hoja Placa de cedro de 1º calidad, de 2” tipo panal, enchapada con terciado de cedro de 4mm. En todos los casos se especifican, en planos de carpinterías, herrajes completos y de primera calidad.

ARTÍCULO 38º. PUERTAS INTERIORES – P2: (Cantidad 2)
Según planos de carpintería, los marcos de las puertas serán de aluminio, con perfiles tipo Kaisser, Aluar o calidad superior , semipesado con aleación 6063, línea Módena 2 con tratamiento anodizado color blanco y componentes accesorios, ( burletes, felpas, rodamientos, herrajes, piezas de unión, remaches, tornillos de probada calidad y ajuste). Los herrajes deberán pertenecer al sistema tal como lo indica el fabricante.


Hoja Placa de cedro de 1º calidad, de 2” tipo panal, enchapada con terciado de cedro de 4mm. En todos los casos se especifican, en planos de carpinterías, herrajes completos y de primera calidad. 
ARTÍCULO 39º. PUERTAS INTERIORES – P3: (Cantidad 3)

Según planos de carpintería, los marcos de las puertas serán de aluminio, con perfiles tipo Kaisser, Aluar o calidad superior , semipesado con aleación 6063, línea Módena 2 con tratamiento anodizado color blanco y componentes accesorios, ( burletes, felpas, rodamientos, herrajes, piezas de unión, remaches, tornillos de probada calidad y ajuste). Los herrajes deberán pertenecer al sistema tal como lo indica el fabricante.


Hoja Placa de cedro de 1º calidad, de 2” tipo panal, enchapada con terciado de cedro de 4mm. En todos los casos se especifican, en planos de carpinterías, herrajes completos y de primera calidad.
ARTÍCULO 40º. VENTANA BANDEROLA –V1: Marcos de aluminio con perfiles tipo Sistema Módena de Aluar o calidad superior, con tratamiento anodizado color blanco, según medidas de planos correspondientes. Los componentes accesorios por ejemplo: burletes, felpas, rodamientos, herrajes,  piezas de unión, remaches, tornillos serán de probada calidad y ajuste. Según planos de detalles.

ARTÍCULO 41º. HERRAJES: Metálicos. Perfectamente compatibles con el sistema de perfilería. De 1º calidad serán los solicitados en plano debiendo presentar muestras a la Inspección previo a su colocación.

Las puertas P1 deberán contar con sistema de accionamiento del tipo Antipánico, según se detalla en Planilla de Carpinterías.
ARTÍCULO 42º. BARANDAS: Provisión y colocación de barandas dobles de Acero Inoxidable en los sectores indicados en planos. 
RUBRO XI: REVESTIMIENTOS

ARTÍCULO 43º. PAREDES INTERIORES BAÑO: Cerámico esmaltado 15 x 15, a junta cerrada vertical.

RUBRO XII: PINTURAS Y TRATAMIENTOS

ARTÍCULO 44º. NORMAS GENERALES: Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de la totalidad del área correspondiente a la obra. Esto incluye la totalidad de los paramentos interiores, exteriores, carpinterías de madera, etc.


En todos los casos se aplicarán  una mano de imprimación.


En todos los casos precedentes para su aplicación, se procede siguiendo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales respectivas.

ARTÍCULO 45º. MUROS INTERIORES: Se terminarán con 3 (tres) manos de pintura al látex para interiores de 1º calidad, color “blanco tiza”, aprobada por la Inspección.

ARTÍCULO 46º. MUROS EXTERIORES: Se terminarán con 3 (tres) manos de pintura al látex para exteriores de 1º calidad, color  “blanco tiza”, aprobada por la Inspección.
ARTÍCULO 47º. SOBRE MADERA: Se terminará con protector para madera de Tipo Madecor de Colorín o calidad equivalente, color cedro.
ARTÍCULO 48º. SOBRE HIERRO: Se terminara con dos manos de antióxido, mas dos manos de esmalte sintético color: en el interior negro mate y en el exterior verde ingles.
RUBRO XIII: VARIOS

ARTÍCULO 49º. CARTEL DE OBRA: Se realizará un Cartel de Obra según las características y dimensiones detalladas en el plano de detalles.


Será ejecutado en Chapa DD nº20, con bastidor y soportes de hierro reticulado; montado sobre columnas metálicas resistentes a 2m. de altura desde el nivel del terreno a la parte inferior del cartel.

RUBRO XIV: SEÑALÉTICA

ARTÍCULO 50º. CARTELERÍA IDENTIFICATORIA DE LOCALES:Según indica en plano de Señalética, se colocarán carteles identificadores.
RUBRO XV: INSTALACIONES SANITARIAS

INFRAESTRUCTURA SANITARIA

ARTÍCULO 51º. TRABAJOS A REALIZAR EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL PRESENTE RUBRO: 

ARTÍCULO 52º. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA:
Instalaciones de Agua - Red de Agua Potable 

· Instalaciones de Agua Fría: La provisión de agua corriente se ejecutará según plano de instalaciones sanitarias, desde el punto de Red de Agua potable definido en plano (Estimativo) el cual deberá ser verificado. La conexión a red existente (punto que se indica en plano) se hará con cañería PEAD Ø32mmo la que resulte del cálculo (pero nunca menor al predimensionado) y accesorios de material y características técnicas  de primera línea o marca reconocida. Los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocará una malla de advertencia para la misma.
Instalaciones de Desagüe Cloacal primario y secundario

· La instalación de desagües cloacales: incluye la provisión y ejecución de la conexión a la Red Cloacal de la Cañeria principal de Desagüe Cloacal como se indica en el plano y todas las tareas y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de los desagües de todos el sistema. Se ejecutará con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio,  Awaduct, Duratop ó IPS desagüe. 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA DESAGÜES CLOACALES

ARTÍCULO 53º. TRAZA DE LAS CAÑERÍAS

Antes de iniciar la excavación la Contratista deberá proveer los materiales y la mano de obra necesarios para instalar puntos fijos que servirán de referencia básica altimétrica para la traza de las cañerías.


La Contratista deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción definitiva de las obras y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos. 


Los trabajos descriptos en este artículo no recibirán pago directo alguno, debiendo la Contratista considerarlos como gastos generales.


La Inspección y la Contratista procederán a la medición lineal con cinta métrica, el estaqueo, amojonamiento y el levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberías, con la densidad que la Inspección ordene, apoyándose en los puntos fijos instalados por el Contratista. Las cotas de nivel de este perfil longitudinal se compararán con las que figuran en los planos de la licitación y permitirá aportar cualquier modificación que juzgue necesaria la Inspección. Esta podrá efectuar cambios adicionales, tales como variaciones en las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulación o incremento de piezas, etc.
ARTÍCULO 54º. EXCAVACIÓN DE ZANJAS:


La excavación de zanjas para la instalación de cañerías comprende la ejecución de los siguientes trabajos: replanteo y nivelación geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; excavación del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminación del agua freática o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalación de las cañerías y la aprobación de la prueba de la misma; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar, que afecten a las actividades propias de la Universidad y al tránsito interno, incluyendo la sobreexcavación de 0,10 m para el relleno con arena para asiento de cañerías y nivelación del fondo de la zanja; la prestación de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de lo aquí especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales.

En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes, y en todo de acuerdo a lo requerido para el replanteo de la Obra


Si por la cota de proyecto, se produjeran un encuentro con instalaciones existentes, deberá ejecutarse la cañería  a mayor profundidad para pasar por debajo de las mismas. De no ser posible esta solución, la Inspección de Obra propondrá la solución técnica a los fines de desplazar las instalaciones existentes. No se reconocerán Adicionales de Obra por lluvias extraordinarias y/o inundaciones, correspondiendo solamente prórrogas en el plazo de ejecución. 


En la siguiente tabla se resumen los anchos de zanjas a considerar en el presente pliego, no dando lugar a reclamos por parte de la Contratista, en caso de anchos mayores :

 

	Diámetro cañería (mm.)
	Ancho Excavación (m)

	Hasta 100
	0,60

	160
	0,60


ARTÍCULO 55º. PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES


El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la correcta instalación de las cañerías, de acuerdo con las cotas de proyecto, o las que oportunamente fije la Inspección.


El Contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavación hecha a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. En la ejecución de este relleno se verificará que el peso específico aparente seco, del suelo de relleno, sea superior al del terreno natural. Si esto no se lograra el relleno será efectuado con hormigón H-8.


Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de la zanja, trabajo que se ejecutará a mano y que se controlará mediante la nivelación geométrica del fondo. El fondo de la zanja se sobre excavará en 0,10 m disponiéndose en su lugar la capa de arena o enlame para asiento de los conductos. 


La profundidad de la zanja quedará definida por la distancia entre el fondo de la misma (sin la capa de arena) y el nivel del terreno, luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve o del pavimento según el caso. La profundidad de la zanja para instalar las cañerías será variable.


La tolerancia en la cota de fondo de las zanjas para la colocación de  cañerías, según el perfil longitudinal, no deberá ser superior a 2 cm en valor absoluto.


Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de tuberías no serán superiores en ± 5% de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de fondo de la zanja se realizarán para puntos separados como máximo 20 m entre sí.

 

ARTÍCULO 56º. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS


Antes de transportar los caños y piezas al lugar de su coloca​ción, se examinarán prolijamente separándose aquellos que pre​senten rajaduras o fallas, para no ser colocados. En caso de caños y sus elementos que presenten dudas sobre su calidad, la Contra​tista deberá retirarlos, en caso contrario no se le reconocerá suma alguna, en concepto de retiro de la cañería una vez colocada, como tampoco la colocación de un nuevo caño que verifique la calidad exigida en obra.


Antes de bajarlos a las zanjas, los caños y piezas se limpiarán esmeradamente, sacándoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atención a la limpieza de los accesorios. Luego se asentarán fir​memente sobre el fondo de la excavación, cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste y se construirán las juntas que se hayan especificado en cada caso.


Las cañerías de espiga y enchufe, se colocarán con el enchufe en dirección opuesta a la pendiente descendente de la cañería.


Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de cañe​rías, la extremidad del último caño colocado deberá ser obturada para evitar la introducción de cuerpos extraños.


Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique el Inspector. La pendiente de las cañerías deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo.


La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especia​lizado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de disponer oportuna​mente cambios en la ubicación planimétrica de las cañerías. 


Tales cambios no darán derecho al Contratista a percibir compen​sación alguna por tal concepto. 
ARTÍCULO 57º. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PARA CAÑERÍA DE PVC PARA RED DE DESAGÜES CLOACALES


Las pruebas de estanqueidad se harán a “zanja abierta” y “zanja tapada”. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando haya pérdidas, la Contratista las ubicará a su costo y efectuará las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de acuerdo con estas Especificaciones. Deberá reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos.


Se ensayarán los tramos de cañerías con presión interna para detectar eventuales pérdidas, de la siguiente manera:

Prueba a  “zanja abierta”

a)    La prueba se hará por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección, pero que no superará en ningún caso los 300 m.

b)   Cada tramo de la cañería será probado a una presión de 1½ veces la presión nominal de la cañería o la que se indique en la Orden de Servicio.

c)    La presión de prueba en la cañería que se ensaya se mantendrá durante un período continuo de dos horas, transcurrido el cual se procederá a la inspección del tramo correspondiente, no debiendo acusar exudaciones, pérdidas, fallas en los caños, piezas especiales y juntas.

Prueba a “zanja tapada”

a)    Ejecutado el relleno completo de la zanja, se efectuará la prueba de la cañería a zanja tapada. La presión de prueba se mantendrá durante un período continuo de tres horas, transcurrido el cual se procederá efectuar la inspección del tramo probado. Si durante la prueba a "zanja tapada" se notaran pérdidas de presión, se deberá efectuar la excavación necesaria para poner en descubierto esa pérdida, a efectos de su reparación.

d)   Todas las pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que sea necesario hasta alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán con personal, aparatos, instrumentos, materiales y elementos necesarios.

a)    En todos los casos en que las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, será la responsabilidad y a cargo de la Contratista ejecutar todos los trabajos y proveer los materiales necesarios para lograr el cumplimiento de los límites establecidos para las pérdidas. Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidráulicas no darán motivo para modificar el plazo de la obra.

b)   Se presentará, para consideración de la Inspección, un registro de todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo, tramo de cañería ensayado, tiempo de prueba, material de la cañería y diámetro, tipo de Uniones, piezas especiales incluidas en el tramo, válvulas y accesorios incluidos en el tramo, tipo de medidor usado.
ARTÍCULO 58º. CONFECCIÓN DE PLANOS Y CONEXIONES


La Contratista debe entregar planos conforme a obra. Todo pago de derechos del propietario es a cargo de la Contratista. Todos los planos deben ser verificados por la Contratista el que debe preparar a su cargo los planos reglamentarios. Se considera incluido en los costos generales el precio de todos los planos y proyectos adicionales para hacer obras de acuerdo a su fin. La obra no será recibida si no se entregan los planos indicados visados por el Consejo o Colegio correspondiente.
ARTÍCULO 59º. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS


Una vez colocada la cañería y realizada la prueba hidráulica a "zanja abierta", se procederá a rellenarla hasta la tapada requerida para realizar la prueba hidráulica a "zanja rellena". Para poder iniciar estos trabajos el Contratista deberá solicitar la autorización escrita de la Inspección.


En general para todo tipo de cañería y habiéndose realizado las pruebas hidráulicas, el relleno se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de la cañería.


Las juntas quedarán al descubierto hasta la realización de las pruebas hidráulicas. Inmediatamente después que la Inspección preste su conformidad con las pruebas, se rellenarán las juntas a mano, siguiendo las mismas prescripciones que los anteriores rellenos, hasta alcanzar una altura mínima de 0,40 m a lo largo de toda la zanja por sobre la generatriz superior y exterior de las cañerías.


El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, llenando perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la Inspección.


No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones.


El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, será suelo homogéneo y la granulometría deberá responder a la indicada por el fabricante de las cañerías, en ningún caso podrá contener piedras, escombros  ó material orgánico de ninguna naturaleza.


Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos.


Las excavaciones de zanjas, provisión transporte y colocación de relleno con arena y el relleno y compactación de las zanjas, se pagarán por metro cúbico, de acuerdo a los ítem correspondientes de la Planilla de Cotización y Cómputo, incluyéndose en el precio de los ítem, todo lo necesario para dejar los trabajos correctamente terminados y de acuerdo a lo especificado.

INSTALACION SANITARIA INTERNA

ARTÍCULO 60º. REQUISITOS Y CONDICIONES VARIAS DEL PRESENTE RUBRO:Previo al inicio de la obra, la Contratista debe presentar los planos de las instalaciones que se proyectarán y ejecutarán en base a los planos del legajo y en un todo de acuerdo al Reglamento Gráfico y Normas para Instalaciones Domiciliarias e Industriales de O.S.N. Se debe presentar dos copias firmadas por profesional matriculado y habilitado (arquitecto, ingeniero o técnico en la especialidad), con la correspondiente intervención del Colegio o Consejo correspondiente. 

· Todos los derechos de aprobación de los planos, agua corriente de construcción, conexión de agua y todo otro que hubiere que abonar para dar trámite al expediente, será cargo exclusivo de la Contratista, asimismo todas las diligencias a realizar ante las respectivas reparticiones. 

· Los gastos de planos, croquis, modificaciones y/o planos conforme a obra a presentarse a esta Dirección, correrá a cargo exclusivo de la Contratista.

· Durante la ejecución de la obra, la Contratista deberá asentar en croquis sobre planos, las instalaciones que se ejecuten y las modificaciones que durante la ejecución surjan, previa aprobación de la Inspección, o que la Inspección considere realizar. Al concluir la obra, la Contratista debe presentar un plano borrador de la instalación conforme a obra, el que una vez aprobado por la Inspección, será la base para la confección de los planos definitivos. LA CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA INSPECCIÓN PLANO ORIGINAL EN PAPEL FONDO BLANCO  Y DOS COPIAS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS CONFORME A OBRA, que se confeccionarán de acuerdo a Normas y Reglamentos de O.S.N., en cuanto a carátula, dimensiones, signos convencionales y todas las plantas y cortes necesarios, y su correspondiente soporte magnético en archivos con extensión .dwg, sin cuyo requisito no se efectuarán los pagos de cuotas de retención, depósito de garantía o fondo de reparos pendientes. 

· Los trabajos en general serán ejecutados por técnicos idóneos en la materia a juicio de la Inspección.

· La obra será inspeccionada por la Inspección o personal idóneo que ésta designe, en las siguientes etapas: 

1.- excavaciones, perforaciones, canaletas en paredes y/o pisos, terminadas para 
colocar las instalaciones. 

2.-instalaciones terminadas para realizar las siguientes pruebas: la prueba de estanqueidad en pluviales; de presión en las de agua fría y caliente, las que deben someterse a una presión 1,5 veces mayor que la presión nominal. Una vez realizadas estas pruebas y contando con la correspondiente comunicación de la Inspección recién se dará la orden de tapar las cañerías. 

Todos los materiales a emplearse en la obra sin excepción, serán de probada calidad según normas IRAM o ISO, con sello de conformidad., de marca y calidad reconocida, cualquiera fuere la ubicación de la obra. 

ARTÍCULO 61º. CÁLCULO Y VERIFICACIÓN:
La Contratista deberá hacer el Cálculo y Verificación de todas las cañerías y de los caudales ya sea a evacuar o proveer según El Reglamento de la ExObras Sanitarias de la Nación. Tanto para Instalaciones Internas como de Onfraestructura. Para ello partirá del prediseño del o los planos de Instalaciones que se incluyen en el presente pliego y adaptar lo plasmado en dichos planos y en obra con la aprobación por parte de la Inspección  para los cambios necesarios que resultarán emergentes del Estudio de las mismas. También incluye Cálculo y Verificación de Cámaras de Tratamientos Especiales, y de todas aquellas bocas y conductos y accesorios o partes de la Instalación de todo el sistema.

ARTÍCULO 62º. MATERIALIDAD DE LOS TRABAJOS
Normas para materiales y mano de obra.

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM e ISO, para todos los  materiales.


Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánico y dinámico resistente.

· La instalación de Agua fría y Agua Caliente, a fin de abastecer el  edificioproyectado, se ejecutará con cañerías de polipropileno tricapa aprobados, Aqcua System, Coestherm o Saladillo H3 termofusión, unidos por termofusión, los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocará una llave de paso la línea alimentación. 

· La Provisión de materiales e instalación de Desagües Cloacales Primarios y Secundarios incluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües primarios y secundarios, incluidas cámaras de inspección, tal como se especifica en los planos correspondientes. Toda la instalación, se ejecutará con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio,  Awaduct, Duratop ó IPS desagüe. Se ejecutará lo especificado en los planos. 
· Provisión de materiales y ejecución de Desagües Pluvialesincluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües pluviales, Canaletas de Chapa Galvanizada Nº 24, Embudos, Bocas de Desagüe Abiertas y Tapadas, Condutales y albañales, y todo lo indicado y especificado en los planos y según el arte del buen construir).

ARTÍCULO 63º. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS :
Instalaciones de Agua Fría y Caliente 

· Medidor de Agua: Se deben proveer e instalar 1 (un) medidor de agua, cuadrante seco, tipo AURUS, ACTARIS, 7MM 25, caudal nominal 3,5m³/h, incluído la caja de del mismo,etc, completo para el funcionamiento  .
· Instalaciones de Agua Fría: La provisión de agua corriente se ejecutará según plano de instalaciones sanitarias, desde la red existente (punto que se indica en plano) y con cañería  y accesorios de material y características técnicas indicadas en el articulo correspondiente. Los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocará una llave de pasos para cada derivación.
· Instalaciones de Agua Caliente: La provisión de agua caliente se ejecutará según plano de instalaciones sanitarias, desde el termotanque indicado (ubicado en el plano) y con cañería  y accesorios de material y características técnicas indicadas en el artículo correspondiente.

Instalaciones de Ventilación
· Instalaciones de Ventilación: La provisión e instalación de los caños de ventilación se ejecutará en la ubicación que se indica según plano de instalaciones sanitarias. Incluye: la provisión de un Extractores Eólicos en cubierta con los respectivos CºCHºGº que van desde el cielorraso del local hasta la cubierta, donde deberá ejecutarse la perforación de la Chapa Ondulada existente (Cubierta) y ejecutar la aislación hidrófuga con membrana asfáltica con lamina de aluminio en una de sus caras e=4mm. Incluye la rejilla metálica 50x50 en cielorraso para ventilación de los locales pintadas del mismo color que el cielorraso.
Instalaciones de Desagüe Cloacal primario y secundario

· La instalación de desagües cloacales incluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües de todos el sistema. Se ejecutará con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio,  Awaduct, Duratop ó IPS desagüe. Se ejecutará las cámaras, Caja de paso, Piletas de Patio tapadas o abierta, embudos de desagote de fuente y de cisterna,  etc. especificadas en los planos.

Instalaciones de Desagüe Pluvial
· Los desagües pluviales ubicados según plano, se ejecutará con cañerias de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio, Awaduct, Duratop ó IPS desagüe sistema para la intemperie. Todos los accesorios a utilizar será de la misma línea o sistema. Los conductales deberán extenderse como indica el plano hasta la línea de calle y salir a 45º, para lo cual se deberá verificar el sentido de pendiente y nivel de calle para trazar la misma. Esto deberá presentarse formalmente a la Inspección.

· Las Canaletas serán de CHºGº Nº 24.

· La instalación pluvial incluye la provisión y colocación de la cañerías de acuerdo a lo establecido en los planos correspondientes y teniendo en cuenta las pruebas necesarias, tal como se describió en artículos anteriores.

General p/ las Instalaciones Sanitarias
· Las Instalaciones deberán cumplimentar las pendientes indicadas en planos, las que dictamine la inspección en segunda instancia, y en cualquier caso respetar la mínima establecida en el El Reglamento de la ExObras Sanitarias de la Nación. 
· Las cañerías que quedaren expuestas deberán pintarse:

* Según NORMAS de O.S.N. sobre colores convencionales:

Sistema primario: color bermellón

Sistema secundario: color sepia

Desagüe pluvial: color amarillo

Ventilación y aereación: color verde

* Según NORMA IRAM Nº 2.507 sobre identificación de cañerías:

Agua fría: color verde claro

Agua caliente: color verde claro y naranja

Agua para incendios: color bermellón

Combustibles líquidos y gaseosos: color amarillo

Cualquier modificación que se desee efectuar por razones constructivas u otro motivo debe comunicarse a la Inspección y se realizará si cuenta con la debida autorización escrita.

ARTÍCULO 64º. ARTEFACTOS 
· Inodoro pedestal sifónico - Cantidad  3 (tres):
De loza blanca con depósito  de embutir  de 16 lts  mínimo y asiento plástico negro de primera calidad.Se asentarán sobre brida de bronce con masilla  y cuatro tornillos también de bronce.El enchufe  entre el artefacto  y el caño de desagüe  del depósito  se colocara  enchufe  de bronce cromado.
· Mingitorios – Cantidad 2 (dos): Se proveerá e instalará en los baños para hombres  mingitorios oval tipo "Ferrum", “Roca” o calidad similar. 

ARTÍCULO 65º.  ACCESORIOS SANITARIOS: 

· Dispenser de Jabón - Cantidad: 2 (dos):La Contratista proveerá e instalará en cada local y sobre las mesadas, dispenser de shampoo para mano tipo Línea Valot ControlSystem de"VALOT";  “DUMAR” o similar, en color blanco.  
· Dispenser de Toallas de papel para manos - Cantidad: 2 (dos): La Contratista proveerá e instalará en cada local y sobre las piletas, un dispenser de toallas de papel intercaladas para manos tipo Valot Control System de"VALOT";  “DUMAR” o similar, en color blanco.
· Tapa de Asiento para inodoro – Cantidad 3 (tres): La contratista proveerá y colocará tapa de asiento de madera laqueada correspondiente a la línea de inodoro que se instale.
· Jabonera chica sin agarradera para mesada – Cantidad: 2 (dos): En el local Sanitario se proveerá y colocará jabonera TIPO "Ferrum" o similar.
· Portarrollo de papel higiénico – Cantidad: 3 (tres): La Contratista proveerá e instalará en cada local Sanitario, y según ubicación en planos, portarrollo para papel higiénico tipo “Línea FV 46 Liberty” de Ferrum o Deca Piazza o similar, terminación cromo.
· Bachas Lavamanos – Cantidad 4 (cuatro): La Contratista deberá proveer y colocar sobre mesadas de granito natural, en los locales Sanitario Femenino, Sanitario Masculino, bachas  "Ferrum  IMOLA (LMHF)", “Roca” o de calidad similar; con descarga con sifón tipo "FV 0242" o “Deca Piazza”o de calidad similar; cromado.
· Toallero – Cantidad: 2 (dos): La Contratista proveerá e instalará en cada local para Ducha, toallero tipo Ferrum o Deca Piazza o similar, terminación cromo.
· Jabonera grande con agarradera   – Cantidad: 2 (dos): La Contratista proveerá e instalará en cada local para Duchauna jabonera con agarradera TIPO "FV PRESSMATIC DE FV", "PIAZZA" o similar.
· Receptáculo para ducha – Cantidad: 2 (dos): La Contratista proveerá e instalará en cada local para Ducha, Un receptáculo para ducha tipo “DR68 Linea Elite” de Ferrum o Deca Piazza o similar.
ARTÍCULO 66º. GRIFERÍAS: 

· Canilla de servicio - Cantidad: 3 (tres): Se proveerá e instalarácanilla de servicio de bronce según plano.
· Grifería para piletas lavamanos - Cantidad: 4 (cuatro): Se proveerá y colocará por cada bacha y pileta lavamanos una canilla automática para mesada de lavatorio color cromo; tipo "FV-0361.02 Pressmatic", “Hidrocontrol 930 Hidromet” o similar.
· Grifería para Ducha - Cantidad: 2 (dos): Según planos, se proveerá e instalará en cada local para Ducha, grifería FV o similar.
ARTÍCULO 67º. ESPEJOS:
· Espejo Baño: Cantidad 2(dos): Se deberá proveer e instalar en cada local un espejo plano de 6 mm con bordes biselados; dimensión 165x80 y cuya posición se detalla en plano de detalle sanitario; fijado a la mampostería con pegamento tipo silicona, observando que queden bien aplomados y nivelados.

RUBRO XVI: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ARTÍCULO 68º. NORMALIZACIÓN: Para todos los trabajos que se especifiquen en el presente pliego regirán las reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A.), la Municipalidad de la Ciudad de Salta y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Se ejecutarán según lo indicado en los planos que forman parte de la documentación.

Normas para materiales y mano de obra.


Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales para los que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC, VDE Y ANSI en este orden.


Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

GENERALIDADES

La instalación eléctrica a ejecutarse tiene las siguientes características generales:

· Tipo de suministro: trifásico 220/380 v

· Tipo de acometida: subterránea

· Tensión nominal de suministro: 220/380 v

· Tensión nominal de instalación: 220/380 v

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN (INFLUENCIA EXTERNA)

· Capacidad de las personas: 

BA1: Personas Normales u Ordinarias, Personas no Instruidas. (Parte 3, 322,1)

BA4: Personal de Operación y Mantenimiento.

· Condiciones de Evacuación durante una emergencia:

BD1: Normal. Baja Densidad de Ocupación. Edificio de Baja Altura. (Parte 3, 322,4)

· Naturaleza de los materiales procesados o almacenados:

BE1: Sin Riesgos Significativos. (Parte 3, 322,5).

ARTÍCULO 69º. INSTALACION DE CABLE SUBTERRÁNEO

La instalación comprende los siguientes trabajos:
1. Tendido de cable subterráneo de acuerdo a plano (incluye tendido de cañerías y cajas de paso).
2. Colocación de ladrillos de protección de acuerdo a detalle de zanja,

3. Colocación de malla de advertencia de acuerdo a detalle de zanja.

4. Relleno y compactación de zanja.


La instalación de cables en terreno natural, indicados en planos, se ejecutará en  zanja, en los lugares que corresponda, con una profundidad mínima de 0.70 m por un ancho de 0.60 m, respetando la traza que resulte del proyecto. Si las condiciones del terreno determinan por algún motivo que la profundidad mínima sea modificada, se resolverá en forma conjunta con la Dirección de Obra la solución al problema.


Previo la colocación de cables se apisonara el fondo de la zanja y una vez nivelado sé agregará una capa de arena o enlame de 10 cm para recibir al conductor. Posteriormente se agregará otra capa de 10 cm por sobre el conductor parar cubrirlo completamente. 


Para la instalación del cable se empleará mano de obra especializada debiendo cuidarse de no doblarlo en un radio menor del admitido, de acuerdo a su tamaño, ni golpearlo o dañar su protección en cualquier forma. Sobre la capa de arena que cubrirá los conductores, se colocarán hiladas de ladrillos sin solución de continuidad y una vez aprobada esta tarea, sé procederá al tapado de la zanja.

Cuando la se deban efectuar cruces de calles y veredas, los cables se encamisaran en caños de PVC tipo cloacal con un espesor mínimo de pared de 3.2 mm. El caño camisa de PVC se extenderá 50 cm a ambos lados de la calle o la vereda. Por cada cable encamisado bajo, vereda se colocará un caño más de PVC de igual diámetro.
NO SE PERMITIRÁN EMPALMES EN TODA LA LONGITUD DEL CABLE.

Las características de los cables, formas de colocación, etc., deberán ajustarse estrictamente a lo especificado en el Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles  de la Asociación Eléctrica Argentina en vigencia.

ARTÍCULO 70º. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 


El relleno se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas,

El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, llenando perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la Dirección de Obra.

No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones.

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, será suelo homogéneo. 

En ningún caso podrá contener piedras, escombros  ó material orgánico de ninguna naturaleza.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección de Obra fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Dirección de Obra podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos.

Las excavaciones de zanjas, provisión transporte y colocación de relleno con arena y el relleno y compactación de las zanjas, se pagarán por metro cúbico, de acuerdo a los ítem correspondientes de la Planilla de Cotización y Cómputo, incluyéndose en el precio de los ítem, todo lo necesario para dejar los trabajos correctamente terminados y de acuerdo a las especificaciones técnicas.

ARTÍCULO 71º. TAREAS Y TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES


Las tareas consisten en la ejecución completa de la instalación eléctrica, con provisión de materiales, mano de obra especializada y conducción técnica, conforme a su fin. Se incluyen las siguientes tareas:

1) Provisión e Instalación Tablero General T.P.:

Comprende la provisión e instalación de gabinete estanco y los dispositivos de protección y maniobra, para conformar el tablero General T.P..
2) Provisión e Instalación Tablero Seccional T.S.G.1:

Comprende la provisión e instalación de gabinete estanco y los dispositivos de protección y maniobra, para conformar el tablero seccional T.S.G.1.

3) Puesta a Tierra del Tablero Seccional T.S.G.1:

Comprende la provisión e instalación de la Puesta Tierra del Tablero Seccional T.S.G.1.
4) Provisión e Instalación de Cables y Cañerías T.P.-T.S.G.1 :

Comprende la  provisión y colocación de Cañerías y sus Accesorios (Cajas de Paso, Malla de seguridad y advertencia, etc.) para el circuito seccional 1 que va desde el T.P. al T.S.G.1. También comprende la  provisión y colocación del cableado indicado y cuyo cálculo deberá cumplir con los requerimientos de pérdidas de carga y demás verificaciones del Reglamento de la AEA, y en tal caso de ser necesarias introducir modificaciones deberán ser presentadas a la Inspección formalmente en las formas ya establecidas en el presente pliego. Sin embargo los diámetros del cableado no podrán ser en ningún casomenor que los predefinidos en los planos IE del presente pliego. 

5) Provisión e Instalación de Cables y Cañerías T.S.G.1:

Comprende la  provisión y colocación de Cañerías y sus Accesorios (cajas para tomas, llave, cajas de paso, bocas de iluminación en pared, piso, etc.) para los circuitos indicados en planos: TUG, TUE, IUE, IUG, CS, Otros. También comprende la  provisión y colocación del cableado indicado y cuyo cálculo deberá cumplir con los requerimientos de pérdidas de carga y demás verificaciones del Reglamento de la AEA, y en tal caso dichas modificaciones deberán ser presentadas a la Inspección formalmente en las formas ya establecidas en el presente pliego. Sin embargo los diámetros del cableado no podrán ser en ningún casomenor que los predefinidos en los planos IE del presente pliego. 

6) Provisión e Instalación de Artefactos T.S.G.1:

Comprende la provisión en instalación de Puntos y Llaves y Tomas y sus Accesorios (tapas contratapas, bastidores, tapas de cajas de paso, etc.).

Comprende la provisión e instalación de todos los artefactos de iluminación y de artefactos de Iluminación de emergencia.

ARTÍCULO 72º. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA SHOCK ELECTRICO

Protección contra contactos directos por aislación de partes vivas: 
Las partes vivas estarán completamente cubiertas con aislación, la cual sólo podrá removerse únicamente por destrucción y con uso de herramientas.

Protección contra contactos indirectos
Se hará por desconexión automática de la tensión de Alimentación,

Constará de un sistema de puesta a tierra y dispositivos de protección por corriente de fuga.

Sistema de Puesta a Tierra:
Las jabalinas a proveer e instalar serán con núcleo de acero al carbono SAE 1020, con revestimiento de cobre electrolítico al 90 % mínimo de pureza. 
Deberán cumplirse todos los requisitos de la Norma IRAM 2309-1.

La instalación de las jabalinas se hará por excavación y no por hincado, en un pozo de 0.8 m. de diámetro por 1.50 m. de profundidad.

El relleno, una vez instalada la jabalina, se hará con un suelo arcilloso con el agregado de 6 kg. de gel del tipo acrilamida hidratada con 70 litros de agua.

Cada jabalina llevará un toma cable en su parte superior que se alojará en una caja de Dirección de Obra de hierro fundido gris de 30cm por 30cm.

1. En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la Instalación.
2. Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo Sistema de Puesta a Tierra.
3. El Sistema de Puesta a Tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.
4. El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno del circuito ni pasará por el interruptor diferencial, si lo hubiera.
5. La instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM 2281- Parte III. (Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones industriales y domiciliarias (inmuebles) y redes de baja tensión. Código de práctica)
6. El valor máximo admitido de resistencia para la puesta a tierra será de 40 ohm.
ARTÍCULO 73º. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES:

Toda la instalación se verificará durante el montaje y cuando se efectúe la recepción provisoria de la misma.

A la puesta en marcha de las instalaciones, se realizarán las siguientes pruebas y ensayos:

1. Medición de la continuidad eléctrica y mecánica del sistema de cañerías,

2. Medición de la resistencia de puesta a tierra.

3. Prueba de aislación de los conductores entre sí y contra tierra,

4. Prueba de funcionamiento de toda la instalación una vez colocados y los artefactos de iluminación y demás instalaciones especiales,

5. Medición de las corrientes de fase y establecimiento del correspondiente equilibrio de las mismas.

6. Medición de las tensiones de suministro y verificación de la caída de tensión en los tableros.

Sin perjuicio de las pruebas y ensayos mencionados, la Dirección de Obra podrá ordenar cualquier otra medida o ensayo, a efectos de asegurar que se cumplen todas las exigencias de la Norma AEA 90364.

ARTÍCULO 74º. INSPECCIÓN: La Contratista deberá presentar un juego de planos conforme a obra, indicándose claramente los recorridos de cañerías y conductores con sus correspondientes especificaciones, al igual que llaves, tomas, cajas de paso, tableros, etc. 


La instalación deberá ser entregada con corriente y aprobada por la Inspección y/o la SOP, debiendo efectuar la Contratista las tramitaciones necesarias para la conexión ante el organismo suministrador de energía eléctrica, ejecutando los trabajos de acometida con la previa autorización de la SOP.


Se deberá agregar al original en papel, un archivo en soporte magnético, interpretable mediante programa CAD (extensión .dwg).


La Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la debida antelación las siguientes inspecciones: 

Una vez pasados la totalidad de los conductores y antes de efectuar la conexión de llaves, tableros, artefactos y accesorios.

Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas a continuación.

Pruebas: La Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resultara inferior a los de las planillas.

Los valores mínimos de aislación serán de 300.000 ohm de cualquier conductor, con respecto a tierra y de 1.000.000 ohm de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más del 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya instalación está a cargo de la Contratista conectados, mientras que la aislación entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo.

ARTÍCULO 75º. MUESTRA DE MATERIALES:  Con anterioridad a la iniciación de los trabajos la Contratista deberá presentar a consideración de la Dirección General de Obras y Servicios, con el objeto de su aprobación, muestras de cada uno y cada tamaño de los siguientes materiales:


a) Cañerías: Un trozo de 0,30 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que figure la marca del fabricante.


b) Cajas: rectangulares, cuadradas, octogonales, etc.: una de cada tipo a emplear.


c) Cable Canal: un trozo de 0,30m de cada tipo de canalización y un accesorio de cada tipo a emplear, este ítem corresponde a pisoductos y cable canal en general.-


d) Conectores: uno de cada tipo a emplear.


e) Conductores: Un trozo de 0,20 m. de cada tipo y sección con la marca de fábrica.


f) Llaves y tomas: Uno de cada tipo y capacidad.


g) Artefactos de Iluminación: Uno por cada tipo a instalar.

     La totalidad de las muestras presentadas y aprobadas quedarán en poder de la D.G.O. y S. hasta la terminación total de la obra, quien procederá luego a su devolución a la Contratista

ARTÍCULO 76º. MATERIALES A EMPLEAR: 


Cañerías:serán de acero soldado, tipo semi pesado, roscado y esmaltado interior y exteriormente. Al instalarse la cañería se deberá cuidar que la misma esté perfectamente lisa y cilíndrica, que no tenga contrapendiente debiéndose dar una leve inclinación hacia las cajas. Al efectuarse las curvas los caños no deberán deformarse. El radio interno de las mismas no deberá ser menor de cinco veces el diámetro interno del caño. El número de éstas por tramo no debe superar a dos.


En caso de tener que cambiar la dirección varias veces se colocarán las cajas de paso respectivas. La fijación de cañerías a cajas y tableros deberá realizarse únicamente mediante boquillas y tuercas efectuándose el roscado correspondiente de los caños a fin de garantizar la continuidad eléctrica en la totalidad de la instalación,todo otro tipo de unión deberá ser consultado con la D.G.O. Y S.


Cajas:Serán del tipo semi pesado la totalidad de las mismas. Los centros deberán disponer de los correspondientes ganchos para suspensión de los artefactos sólidamente fijados a las cajas, y a las estructuras del techo. Dichos ganchos deben ser de hierro galvanizados.

Colocación de las cajas: Las llaves de ubicarán a 1,20 m de altura sobre el piso terminado y a 7 cm del contramarco del mismo lado de la cerradura. Los toma corrientes se ubicarán horizontalmente a una altura de 0,40 m sobre el piso terminado. Los tomas para conectar las luces de emergencia se ubicarán a una altura de 2.30 o sobre el dintel según se acuerde con la inspección. En cuanto a cajas para intercomunicadores deberán estar a una altura de 0,80m de nivel de piso terminado con cajas rectangulares colocados en forma vertical.


Conductores: Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico antillama, apto para 1000 Vca, con certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores. Serán VN 2000 de Pirelli o similar.


Cumplirán con normas IRAM 2178, IRAM 247-3, IEC 60332-3 según se detalla en plano.


Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.


En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose lainstalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.


El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Dirección de Obra se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.


Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocado a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.


Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estás serán mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de un metro de conductor.


Los colores a utilizar serán los siguientes:



a) Fases: R, S y T: Rojo, negro y blanco.



b) Neutro: celeste.



c) Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohíbe expresamente el cable desnudo.



d)  Llaves y tomas: línea modular marca Jeluz o similar.



Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos trifásicos o monofásicos


Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se ubicaran en el comienzo y final de cada tramo, -sea caja terminal o casa de paso-, del circuito al que correspondan, partiendo desde el tablero seccional

Interruptores de Corriente Diferencial de Fuga: Los interruptores diferenciales cumplirán con la Norma IRAM 2301 e IEC 61008. Serán para la corriente nominal asignada en planos y para 30 mA de corriente de fuga.

Interruptores por cortocircuito y sobreintensidad:

Los interruptores termomganéticos cumplirán con la Norma IRAM 2301 e IEC 61008. Serán para la corriente nominal asignada en planos y curva de disparo tipo “B” “C” “D” según plano.

ARTÍCULO 77º. TABLEROS:
En los casos que se indique en planos las cajas para tableros a instalar serán gabinetes estancos para módulos DIN. En todos los tableros  se colocarán cerraduras tipo Yale y se instalarán dispositivos indicadores de presencia de fase.

Los gabinetes para tableros  se protegerán con dos manos de pintura antióxido a la piroxilina y dos manos de pintura laca a la piroxilina, color a elección de la Inspección. Todos los tableros, principal, seccional y de iluminación, deben llevar las indicaciones de los circuitos a que pertenecen, claramente identificados en las llaves, sobre papel cubierto con placa de acrílico o dourglass, atornillada. 

   Los gabinetes para los tableros indicados como de iluminación, serán con tapas transparentes color fumé.

SEÑALETICA REGLAMENTARIA EN TABLEROS.

En cada tablero seccional se colocará la siguiente señalética:

· Símbolo normalizado de Riesgo Choque Eléctrico según Norma IRAM 10005-1, con un altura mínima de 40 mm y fijado de forma que se asegure su permanencia en el tiempo.

· Leyenda Identificatoria del Tablero

En cada tablero seccional y debajo del símbolo de riesgo eléctrico, si fijará la leyenda indicativa del tablero, escrita con letra de color negro con una altura mínima de 100 mm sobre fondo de color amarillo.

ARTÍCULO 78º. PLAN DE TRABAJOS:


Las tareas se programarán de manera que su ejecución no entorpezca la operación normal del organismo, que no alterará su ritmo de trabajo normal.


Si ciertas tareas requiriesen la interrupción temporaria de las operaciones de algún sector del organismo o el trabajo fuera del horario referido, se deberá coordinarse su ejecución con el la Inspección de Obra quien decidirá sobre la oportunidad de los mismos. Tales necesidades deberán ser comunicadas con 72 horas de anticipación. 
ARTÍCULO 79º. ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: 

Todos los artefactos de iluminación con tubos fluorescentes tendrán individualmente, capacitor para corrección del factor de potencia. Los artefactos de iluminación ha proveer e instalar tendrán las siguientes características:

Artefactos para tubos fluorescentes compactos de 3x36 watts: 

· Artefacto tipo Plafón fluorescente embutido en cielorraso tipo amstrong, de 60,7 cm por 60,7 cm. Base de acero pintado blanco. Louver doble parabólico de aluminio de elevada pureza, anodizado y abrillantado. Con capacitor para corrección del factor de potencia. Tipo:  Oficce 336 DP/90 EL de “Lumenac” o “Lucciola” o calidad superior.

Cantidad: 22 (Veintidós)

Artefactos para tubos fluorescentes compactos de 3x36 watts: 

· Lucciola CLASICC LOUVER Artefacto de embutir en cielorraso. Sistema Optico Louver parabólico de Aluminio. Distribución de luz directa-simétrica. Material: Acero Esmaltado. Tratamiento de Superficie: Pintura de Polvo Poliéster. Grado ip 20
 Cantidad: 6 (seis)

Artefactos Exterior de 1x26 watts: 

· Lucciola ADA Artefacto de Aplicar. Sistema Optico Difusor de policarbotano opal. Distribución de luz direccional-simétrica. Material: Cuerpo de Aluminio. Tratamiento de Superficie: Pintura de Polvo Poliéster. Grado ip 65 y marco anti- vandálico.

Cantidad: 9 (nueve)

Artefactos de Emergencia: 

· Artefacto LED tipo Lucciola EM35. Sistema Óptico: Difusor de policarbonato trasparente. Distribuidor de Luz: Directa Simétrica. Materiales: Cuerpo de Policarbonato.  
Cantidad: 2 (dos).
RUBRO XVII: LIMPIEZA DE OBRA

ARTÍCULO 80º. Una vez finalizados los trabajos de toda la instalación, la Contratista tomará especial cuidado de efectuar la limpieza de lo que hubiese ensuciado y reparar todos los desperfectos ocasionados directa e indirectamente. No deberá quedar en la zona, tierra, desperdicios, materiales sobrantes, etc. La zona debe quedar limpia como en el momento de iniciarse los trabajos.
RUBRO XVIII: NORMAS DE MEDICIÓN DE OBRAS

ARTÍCULO 81º. Se tomará como base general de mediciones las Normas para la Medición de la Dirección Nacional de Arquitectura, transcriptas en el libro “Cómputos y Presupuestos, Manual para la Construcción de Edificios.” de Mario E. Chandías, Ed. Alsina, 13ª Edición, Bs. As. 1987.
FORMULARIO Nº1
 Sellado de Ley

SOLICITUD DE ADMISIÓN (Ver Art.2º del P.C.P.)
El que suscribe .........................................…………………………actuando en virtud de poderes  a mi conferidos, en nombre y por cuenta de la EMPRESA ………………...............................………… (o actuando en nombre personal); con domicilio especial en ............................................………………….de esta ciudad de ..........................., inscripta en el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas, bajo el Nº….……teniendo por Asesor Técnico al Señor..................................…………………..………..... y con matrícula del Colegio o Consejo Profesional de Salta Nº...............…solicita tener por presentada su Oferta a la licitación de la OBRA Nº 169 - BAÑOS Y VESTUARIOS - SEDE REGIONAL ORÁN. Para lo cual acompaña la siguiente documentación:
a)
1.-Documentación que acredita la Razón Social de la Empresa;


2.-Escritura Pública de Mandato, etc.


3.-Inscripción en el Registro Público de Comercio, etc.


4.- Certificado y Nº de inscripción al Impuesto al Valor Agregado;


5.- Declaración Jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia

b) Fotocopia del recibo original de haber adquirido el Pliego de Licitación;

c) Garantía del mantenimiento de la Oferta, realizada en........................................................

d) Constancia de habilitación en la Matrícula por el estudio de la propuesta, etc.

e) Certificado de Capacidad Anual de Contratación y Saldo Disponible, expedido  por............................................................................................................................................

f) Antecedentes exigidos en los artículos 6º, 7º, y 8º del PCG

g) Pliego Licitatorio y documentación aclaratoria emitida por la D.G.O. y S., debidamente firmados y sellados por la Empresa en todas sus fojas;

h) Sobre Nº 2 conteniendo la siguiente documentación: La Propuesta; Planilla de Presupuesto de Cotización de Precios; Análisis de precios discriminados y Plan de trabajos y Curva de Inversiones Acumulados.


Expresamente acepto la nulidad de la oferta sin derecho a reclamos de ninguna naturaleza, si la misma y/o documentación mencionada precedentemente adoleciera de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento de los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales.
...................................................





..............................................

FIRMA DEL ASESOR TÉCNICO




FIRMA DEL PROPONENTE

FORMULARIO Nº2
Sellado de Ley

OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN PORAJUSTE ALZADODE LA OBRA Nº 169 - BAÑOS Y VESTUARIOS - SEDE REGIONAL ORÁN.
Esta oferta debe colocarse en sobre cerrado, lacrado, dentro del sobre que contiene toda documentación de la Propuesta)


SALTA, 08 de Mayo de 2014
AL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Ing. Civil Jorge A. Rovaletti

Avda. Bolivia 5150
CIUDAD DE SALTA
El suscrito











por la Empresa de Construcciones denominada






propone ejecutar la OBRA Nº 169 - BAÑOS Y VESTUARIOS - SEDE REGIONAL ORÁNmediante contratación por el sistema de  AJUSTE ALZADO(Completa, entera, de acuerdo a la función, uso y destino para el que ha sido proyectada) de acuerdo al plazo, condiciones, planos y especificaciones contenido en el Pliego de  ésa   Obra,  por  el  monto definitivo de Pesos....................…………………($....................................................................................................................); o sea un aumento o disminución del................. por ciento; con respecto al presupuesto oficial de$397.000,00 (pesos trescientos noventa y siete mil con 00/100)
El  monto  neto  de  la  oferta,  según  planillas  de  Presupuesto  y  Cotización  es  de  Pesos............................................................................................ ($.............................................)

Declaro expresamente que conozco en detalle las características que ndicionan la presente licitación, provisión de materiales, condiciones de transporte, mano de obra, el legajo completo de la obra licitada y todo otro factor valorativo e influyente que haya incidido en la libre determinación del monto de mi oferta, la que formulo en base a Cómputo Métrico real y correcto del proyecto básico de la obra.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Para la ejecución total de los trabajos se fija un plazo de 90 (noventa diez) días corridos. 
...................................................




..............................................

FIRMA DEL ASESOR TÉCNICO




FIRMA DEL PROPONENTE
MODELO DE PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

LICITACION Nº.............................    

OBRA Nº 169 - BAÑOS Y VESTUARIOS - SEDE REGIONAL ORÁN
CONTRATISTA: 












	PLAN   DE   TRABAJO
	ITEM Nº
	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
	IMPORTE DEL ITEM
	DIAS
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	PLAN   DE   INVERSIONES
	DIAS

	
	0
	30
	60
	90
	120
	150
	180
	210

	IMPORTES MENSUALES DE OBRA A EJECUTAR
	PARCIALES
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADOS
	
	
	
	
	
	
	
	


FIRMA DEL OFERENTE: ..............................................



FECHA:..........................................................................



PLANILLA DE PRESUPUESTOS
Tanto el cómputo, como el listado y cantidades de materiales, es meramente indicativo, por lo que, al ser el sistema de contratación por AJUSTE ALZADO, el Oferente debe realizar su cómputo detallado, listado y cantidades. Estas planillas orientarán  a visualizar correctamente lo planteado para el proyecto. 

	ITEM
	DESCRIPCION
	U.M.
	COMPUTO 
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01
	TRABAJOS PRELIMINARES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	01.01
	Limpieza  y preparación del terreno y Construcción Existente, según plano y P.E.T
	Gl
	
	
	
	

	01.02
	Obrador y cercado, según plano y P.E.T.
	Gl
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	

	02.
	DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	02.04
	Demolición de Muros
	m3
	
	
	
	

	02.07
	Demolición de pisos en general
	m2
	
	
	
	

	02.08
	Demolición de Contrapisos en general
	m2
	
	
	
	

	02.09
	Demolición de revoques en general
	m2
	
	
	
	

	02.14
	Extracción de Equipo Sanitario Tipo 1: Inodoros con o sin mochila, Bidet, Mingitorios, Piletas Lavamanos c/ o s/ pedestal, Piletas de cocina, Piletas de Lavar, Bachas.
	U
	
	
	
	

	02.17
	Extracción de Equipo Sanitario Tipo 4: Griferías Juego de dos llaves o monocomando (Lavatorios, Duchas, Bañeras, Bidet), Griferías Juegos de dos llaves (Cocina, Lavadero) de mesada o pared, Griferías de una llave (Lavarropas, Canillas de Servicios)   
	U
	
	
	
	

	02.20
	Extracción de mesadas (con o sin aforo) y pantallas de mármol, granito, cuarzo o piedras similares.
	m2
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	

	03
	ESTRUCTURAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	HORMIGONES
	 
	 
	 
	 
	 

	04.22
	Hormigón para Dinteles - H-20
	m³
	
	
	
	

	03.11
	Hormigón  para Columnas de encadenado.
	m³
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	04
	AISLACIONES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	04.01
	EN NUDO INFERIOR - Aislación Hidrófuga: Capa Aisladora Vertical y Horizontal de Concreto e=2cm y baño asfáltico (En cajón)
	m.²
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	05
	MAMPOSTERÍA
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	05.01
	Mampostería en elevación de ladrillos macizos común e=15cm, según planos y PET.
	m.3
	
	
	
	

	05.05
	Mampostería de Ladrillo Cerámico Hueco 8x18x30
	m.²
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	07
	REVOQUES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	07.02
	Revoque a la cal Interior, Jaharro y enlucido a la cal completo, terminado al fieltro
	m.²
	
	
	
	

	07.03
	Revoque grueso Reforzado bajo revestimiento
	m.²
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	08
	CONTRAPISOS Y CARPETAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	08.01
	Contrapiso 10 cm.,  de espesor de hormigón con malla, según plano,  planilla de locales y P.E.T.
	m.²
	
	
	
	

	08.02
	Banquinas de hormigón Simple e=10cm
	m.²
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	09
	PISOS – SOLADOS Y ZÓCALOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	12.01
	Refacción de Pisos Idem a Existente
	m.²
	
	
	
	

	12.24
	Piso Cerámico Esmaltado con adhesivo, según P.E.T.
	m.²
	
	
	
	

	11.08
	Zócalo Cerámico Esmaltado con adhesivo  h=10cm, según P.E.T.
	m.
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	 
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	10
	 ANTEPECHOS, SOLIAS Y UMBRALES - ESCALONES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	10.02
	Antepecho de hormigón con Armadura, superficie fratazada según P.E.T. eprom=7,5cm
	m.²
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	12
	REVESTIMIENTOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	12.01
	Cerámico Esmaltado 30x30, a junta recta cerrada vertical c/ adhesivo
	m.²
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	13
	PINTURAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	13.01
	Al látex previa imprimación en muros y tabiques interiores, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	
	
	
	

	13.04
	Exterior Al látex previa imprimación en muros, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	
	
	
	

	13.05
	Pintura Siliconada sobre Mampostería de Ladrillo común a la vista, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	
	
	
	

	16.08
	Pintura al agua en muros exteriores
	m.²
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	14
	VARIOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	14.01
	Cartel de Obra
	U.
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	19
	INSTALACIONES SANITARIAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Infraestructura 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.01
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA Red de Agua: Provisión e Instalación Cañeria de Agua Potable Ø100
	m
	
	
	
	

	19.02
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA: Provisión e Instalación Cañeria de Agua Potable Ø32
	m
	
	
	
	

	19.04
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA RED CLOACAL- Instalación Cañeria de Cloacal Ø100
	m
	
	
	
	

	 
	Instalaciones Sanitarias
	 
	 
	 
	 
	 

	19.05
	Instalaciones Sanitarias - Desagüe Cloacal Primario y Secundario: Cámara de Inspección de Mampostería 60x60x100
	U.
	
	
	
	

	19.06
	Instalaciones Sanitarias - Desague Cloacal Primario y Secundario: Provisión e Instalación de Base Sanitario Desague Cloacal 
	Gl.
	
	
	
	

	19.07
	Instalaciones Sanitarias - Agua Fría y Agua Caliente: Provisión e Instalación de Medidor de Agua con Caja de PVC. Completo
	U.
	
	
	
	

	19.08
	Instalaciones Sanitarias - Provisión de Agua Fria: Provisión e Instalación de Cañerias y accesorios de agua fria
	Gl.
	
	
	
	

	19.09
	Instalaciones Sanitarias - Provisión de Agua Caliente: Provisión e Instalación de Cañerias y accesorios de agua caliente
	0,00
	
	
	
	

	19.10
	Instalaciones Sanitarias - Provisión e Instalación de artefactos y accesorios
	Gl.
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	20
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	20.04
	Instalaciones Cable Subterráneo 4x10- mm2 Cu/PVC - INFRAESTRUCTURA. Incluye Excavación, Relleno con aporte de material y materialización y colocación de Caños, Señalización de Advertencia mecánica y fisica con ladrillos 5x12,5x27 y Malla de Polietileno c/ alambre de AºIº inserto en forma sinusoidal p/ su ubicación con detectores inductivos de frecuencia bmín=30cm, Completo según Planos y PET.
	0
	
	
	
	

	20.06
	Instalaciones Electricas - Caja de Paso Hormigon 30x30x50 a 60x60x100
	m
	
	
	
	

	 
	Instalación Eléctrica - Tableros y Puesta a Tierra 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.08
	Instalaciones Eléctricas - Puesta a tierra: Provisión   Instalación de Puesta Tierra. Incluye excavación y relleno con Acrilamida. Provisión y colocación de Jabalina y Caja de inspección, hincado de jabalina, fijación de caja de inspección, canaleteado de cañería desde tablero a la cañería de inspección y conexión del conductos a jabalina y accesorios, cables, etc Completo.
	U.
	
	
	
	

	20.09
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Normalización y Adecuación de Tablero Principal 1 (Aprobado Normas IRAM)  TP1
	U.
	
	
	
	

	20.10
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional General 1 (Aprobado Normas IRAM)  TSG1
	U.
	
	
	
	

	 
	Instalación Eléctrica - Cables y Cañerías
	 
	
	
	
	

	20.14
	Instalaciones Eléctricas -- Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerias y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de  TSG2
	Gl.
	
	
	
	

	 
	Instalación Eléctrica - Artefactos y accesorios
	 
	
	
	
	

	20.18
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalacion de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc) para los Circuitos del Tablero Seccional TSG2
	Gl.
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	 
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	PRECIO FINAL:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	IVA
	21%
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PRECIO TOTAL:
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PRESUPUESTO OFICIAL:
	 
	$ 397.000,00
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