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PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES 
LICITACIÓN PÚBLICA Nro. 03/2018
TITULO I
BASES DE LICITACIÓN CAPITULO I
Las siguientes Cláusulas Especiales (PCE) complementan las disposiciones de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1°): Objeto y aplicación del pliego.
1.1.  La Universidad Nacional de San Antonio de Areco llama a Licitación Pública para la ejecución de la obra “Construcción de Salon de usos multiples en sede Baradero”, ubicada entre las calles Thames, Gallo, Medrano y Sáenz de la ciudad de Baradero, provincia de Buenos Aires.
1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente licitación es de pesos siete millones cinco mil doscientos veinte con noventa y cinco centavos ($7.005.220,95) valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos incluidos.
1.3. Los interesados en formular propuestas  podrán consultar y retirar los Pliegos de la Licitación en la dependencia de Universidad Nacional de San Antonio de Areco Sito en Fray Luis de Bolaños Nro. 1.637 de la ciudad de Baradero Provincia de Buenos Aires, hasta el día 29 de junio de 2018. El precio de venta del Pliego de la licitación es de pesos tres mil ($ 3.000,00), no reembolsables
1.4. Las Propuestas serán presentadas en las oficinas de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco Sito en Fray Luis de Bolaños Nro. 1.637 de la ciudad de Baradero Provincia de Buenos Aires, antes de las 10 hs, del día  MARTES 10  (DIEZ) de julio de 2018.
No se aceptarán, bajo ningún concepto, las Propuestas que sean presentadas o que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al día y hora de apertura, aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.0.
1.5. El plazo de ejecución de la obra se establece en doscientos diez (210) días corridos.
1.6. No se encuentra  previsto el pago de suma de dinero en concepto de anticipo financierto. Lo expuesto no inhibe a que  el CONTRATISTA ADJUDICADO pueda solicitarlo, exponiendo y fundando su  pretension.  La UNIVERSIDAD  podra  hacer lugar  o desestimar la misma, denengando el pago de suma  de dinero en tal concepto  y sin que ello le genere obligación alguno a la misma, ni confiera ningun derecho por si mismo a la  peticionante.  
1.7. A los fines de la presente Licitación el Licitante y Comitente son la Universidad Nacional de
San Antonio de Areco (UNSAdA).
ARTICULO 2°): Normas Supletorias
2.1 Cláusula anticorrupción.
Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecución de los correspondientes contratos, el Licitador como el licitante, así como cualquier otro participante directo o indirecto en los procesos regidos por este procedimiento de Licitación, mantendrán los más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de corrupción con relación a dichos procesos.
 Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación no son exhaustivas.  Por esta razón, el Comitente actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto conforme al procedimiento establecido.
(a)“Soborno” (cohecho).   Todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente.  Se incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por oferentes, contratistas o terceros.
(b)“Extorsión o coacción”.  El hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.
(c)“Fraude”, La tergiversación de datos o hechos, con el objeto de influir sobre el proceso de
una licitación o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Comitente y de los participantes. (d)“Colusión” Las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitación a
niveles artificiales, no competitivos, capaces  de privar al Prestatario de los beneficios de  una competencia libre y abierta.
Si  se  comprueba  que  un  funcionario  público,  o  quien  actúe  en  su  lugar,  y/o  el  oferente  o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición o contratación efectuado con motivo de un proceso licitatorio del Comitente, incurrió en prácticas corruptivas, el Comitente podrá:
(a) rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con ese proceso; y/o
(b) declarar a un Oferente no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que  lleve a cabo el Comitente.  La inhibición que establezca el Comitente podrá ser temporal o permanente.
ARTICULO 3°): Circulares con consulta y sin consulta.
Los plazos para recibir y responder consultas serán respectivamente de 72 (setenta y dos ) horas consultas y 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha límite fijada para presentar propuestas.
Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles oferentes deberán informarse periódicamente sobre su existencia y requerirlas. A su pedido, el Licitante les extenderá constancia del número de Circulares emitidas. De no informarse, los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las mismas. Las consultas deberán  remitirse a la dirección establecida por el art. 1.4. del PCE.
CAPITULO II
SISTEMA DE CONTRATACION
ARTICULO 4°): Sistemas de contratación
La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado, de acuerdo con el Art. 8° del P.C.G.
PROPONENTES

CAPITULO III

ARTICULO 5°): Capacidad legal.
Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas.
ARTICULO 6°): Capacidad técnica y financiera.
La capacidad técnica y financiera se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios:
6.1 Capacidad técnica
Experiencia de obra
Tener experiencia como Contratista o Subcontratista en la construcción con una antiguedad mínima de  TRES  (3)  años,  incluido  instalación  en  general,  de  edificios  administrativos,  culturales, escolares, de salud, y de viviendas, nuevos, que contemplen estructuras similares a las del Proyecto a construir, con sus correspondientes ítems de albañilería, instalaciones, acabados, revestimientos y solados interiores y exteriores, por un total mínimo de dos (2) veces la superficie del proyecto a licitar, en no más de tres (3) contratos. Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecución, las mismas deberán acreditar un avance superior al cincuenta por ciento (50%).
En  el  caso  en  que  el  oferente  sea  una  UTE  o  agrupación  de  colaboración  empresaria,  se considerarán las experiencia solicitada como la suma de las experiencias de  las empresas que integran la UTE.
La experiencia en construcción de viviendas se considerará válida cuando las obras de vivienda ejecutadas cumplan lo exigido respecto a que las mismas deberán ser de similares características estructurales (tipo de fundación, estructuras de h° a°), de albañilería, de tipo de cubierta, de instalaciones, y niveles de terminación, a los del proyecto objeto de la presente Licitación.
Para facilitar la evaluación de las ofertas, los oferentes deberán agregar a su propuesta la documentación respaldatoria (Contrato de Obra, Certificación, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La Documentación respaldatoria presentada deberá estar certificada por escribano o autoridad competente.
Las oferentes deberán gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en los últimos

dos (2) años.
El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Contratante podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras en las que el Oferente haya participado en el período establecido, a su exclusivo juicio.
Representante Técnico
Deberá ser, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos 3 (tres) años de experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares (entendiéndose por similares a las mencionadas en el punto 6.1, durante por lo menos dos años de los cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin deberá presentar al Contratante para su aceptación el Currículum Vitae respectivo. El representante técnico deberá  estar  permanentemente  en  la  obra.  En  caso  de  ausencia  ocasional  deberá  disponer  la presencia de un profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante.
Equipos destinados a la obra
Se solicitará el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicación, al momento  de  la  cotización  y  debidamente  identificados  a  través  de  su  número  de  serie.  El Contratante podrá verificar el estado de los mismos.
6.2 Capacidad financiera. Situación económico - financiera
Se realizará el análisis de la situación económica – correspondiente a los estados contables de los dos (2) últimos ejercicios, los puntajes exigidos de los indicadores son los siguientes:
	INDICE
	FORMULA
	VALORES ACEPTABLES

	INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE
	Activo Cte. / Pasivo Cte.
	Mayor o igual 1,00

	INDICE DE LIQUIDEZ SECA O PRUEBA ACIDA
	Activo Corriente - Bienes de
Cambio / Total Pasivo Corriente
	Igual o mayor a 0,80

	INDICE DE SOLVENCIA
	Total Activo / Total Pasivo
	Mayor a 1,30

	IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBLE
	Pasivo Corriente / Activo Total
	Igual o menor a 0,35


El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos dos (2) de

los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente.
En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE. y, la suma los valores así obtenidos será el puntaje de la U.T.E. en el rubro.
6.3 Capacidad de contratación
A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratación Anual se define la obra como de "ARQUITECTURA".
  6.4 El oferente deberá dar efectivo cumplimiento a lo dispuespto mediante Res. AFIP E-4164/2017
ARTICULO 7°): Domicilio.
El proponente deberá constituir domicilio especial en Baradero Provincia de Buenos  Aires.
ARTICULO 8°): Garantía de mantenimiento de oferta.
El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá sera de trescientos cincuenta mil doscientos sesenta y uno ($350.261,00), por un período de noventa (90) días corridos a contar de la fecha de presentación de las propuestas. La garantía de oferta deberá estar nominada a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ARECO.
CAPITULO IV LAS PROPUESTAS
(ARTICULO 9°): Lugar de presentación de las propuestas.
Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora establecidos en el precedente art.1.4 del presente Pliego de Cláusulas particulares.
(ARTICULO 10): Forma de presentación de las propuestas.
Se deberá presentar toda la documentación   en un original y una copia (las que se identificarán como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, etc., en todas sus hojas) debidamente foliados, firmados y sellados en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes y una copia en FORMATO   DIGITAL   (EN   UN   UNICO   DOCUMENTO,   formato   pdf).   Requisitoria excluyente para admisibilidad.
El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de Licitación; identificación del proponente; día y hora fijados para la apertura.
La presentación de la propuesta significará de parte del proponente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, no obstante se deberá incorporar a la propuesta  el  ejemplar  de  los  pliegos,  la  totalidad  de  planos,  si  los  hubiere,  y  toda  otra documentación  técnica  que  acompañen  a  los  mismos  firmados  en  todas  sus  hojas  por  el representante del oferente y el representante técnico.
10.1: Período de validez de las propuestas
Las propuestas serán válidas por un período de  noventa (90) días, a partir de la fecha límite estipulada para la presentación de las propuestas.
En  circunstancias  excepcionales,  antes  de  que  venza  el  período  original  de  validez  de  las propuestas, el Licitante podrá solicitar a los proponentes la prórroga de dicho período por un plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberán efectuarse por escrito. El Proponente podrá negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantía de mantenimiento de su oferta. No se pedirá ni se permitirá que el Proponente que acceda al pedido modifique su propuesta, pero se le solicitará que extienda la validez de la garantía de mantenimiento de su oferta por el periodo de la prórroga.
(ARTICULO 11): Documentos que integran la propuesta.
La propuesta deberá contener además de los documentos exigidos en el Art. 23 del PCG, la siguiente documentación:
A. La Propuesta debidamente inicializada y foliada, como así también todas las aclaraciones que haya emitido el Comitente, de oficio o en respuesta a consultas durante el llamado a licitación, según el Artículo 10 – Capítulo IV – Las Propuestas, PCP. La propuesta en forma digital en un único documento formato pdf.
B. Para los proponentes que a la fecha del Llamado a Licitación no estuvieren inscriptos en   el Registro Nacional de Constructores de Obras Pública, deberán presentar la constancia de inscripción, de acuerdo con lo expresado en el Art. 5 de este PCP.
C. Declaración de aceptación de la competencia y jurisdicción de la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Mercedes (BA) para cualquier conflicto que se pudiera suscitar.-
D. Declaración Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en la ciudad de Baradero. 
E. Constancia  de  cumplimiento  de  todos  los  requisitos  impositivos  y  previsionales vigentes.-
F. Certificado acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra a realizar, otorgado por el Comitente. La misma se realizará el día 26 de junio de 2018 a las 11:00hs.-
G. La siguiente documentación en carácter de Declaración Jurada:
1) Capacidad Técnica
2) Capacidad Económica Financiera
3) Capacidad de Contratación Anual
De acuerdo con lo establecido en los artículos 6.1, 6.2 y 6.3 del presente PCP
H. Declaración Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 del presente PCP.
I. Circulares aclaratorias y/o modificatorias, en caso de que las hubiera.
ARTICULO 12): Desestimación de propuestas
La  falta  de  cumplimiento  conforme  lo  establecido  en  el  art.  24  del  PCG,  será  causal  de desestimación de la propuesta.
En lo referente a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta de acuerdo a lo establecido en el punto 1 del artículo 23 del PCG, su falta de presentación o su presentación deficiente, no será considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en los artículo 30 del PCG y artículo 14 del PCP (Evaluación de la Propuestas).
Asimismo la falta de presentación de la inscripción en el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Nación,   no será considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en los artículo 30 del PCG y artículo 14 del PCP.
CAPITULO V CLASES DE LICITACION
(ARTICULO 13): Licitación de “etapa única”.
Para la presente licitación se utilizará el tipo de “etapa única”.
CAPITULO VI PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
(ARTICULO 14): Evaluación de las propuestas.
Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora (designada a tal efecto mediante Resolución), la cual podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias para la evaluación de las propuestas. Los proponentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.
14.1: Sistema de Evaluación de las Propuestas.
Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas por los Artículo 23 – Capítulo IV del P.C.G y del art. 11 del P.C.P., y se obligue a proveer cualquier aclaración  y/o  justificación  que  el  Comitente  pueda  solicitar  y que  responde  a  los  requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la licitación, sin desviación o condicionamiento,  y que a juicio  fundado  del Comitente,  contenga las  condiciones  técnicas  y económicas para ejecutar la obra.
Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos establecidos en el art. 6: (Capacidad técnica y financiera) del presente PCP.
(ARTICULO 15): Dictamen de evaluación.
La máxima responsabilidad  de la Comisión Evaluadora será la de aconsejar la aceptación o rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluación.
Dentro de los SESENTA (60) días corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comisión Evaluadora  producirá  el  informe  de  evaluación,  el  que  constará  en  una  acta  aconsejando  se adjudique a la oferta más conveniente, entre los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos; estableciendo un orden de prelación creciente partiendo de la mejor oferta.
El dictamen de evaluación se notificará, en forma fehaciente a todos los proponentes, pudiendo hacerse a través de correo postal,  vía mail, carta documento, fax y por cédula. El mismo podrá ser impugnado dentro de los TRES (3)  días a partir de la notificación. Junto con el escrito de reclamo, el cual deberá ser presentado en la Universidad y como requisito para consideración del mismo, deberá acompañarse una garantía constituida mediante certificado de depósito en efectivo, en el Banco de la Nación Argentina, a favor del licitante por un monto en pesos equivalente al 1% del Presupuesto Oficial.
La  garantía  será  por  tiempo  indeterminado,  irrevocable  y  se  perderá  de  pleno  derecho  y  sin necesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada.
ADJUDICACION DE LA OBRA

CAPITULO VII

(ARTICULO 16): Adjudicación.
El licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, así como de anular la Licitación y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los Proponentes afectados por la decisión que tome, ni tener obligación alguna de informar las razones de tal decisión, y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes. Podrá asimismo adjudicar la  obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.
16.1 : Notificación de la Adjudicación.
El Comitente, transcurrido el plazo de impugnaciones,  notificará en forma fehaciente, a  través de correo postal,  vía mail, carta documento, fax o por cédula, al proponente cuya propuesta  resulte la más conveniente la adjudicación de la obra.
CAPITULO VIII FIRMA DEL CONTRATO
(ARTICULO 17): Garantía de cumplimiento del contrato.
Dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la adjudicación y previo a la firma del contrato, el adjudicatario suministrará al Contratante la Garantía de cumplimiento del mismo de conformidad con lo establecido en el art. 35 del PCG.
La garantía deberá estar  constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 20 del PCG, por el CINCO (5 %) del importe total del contrato. Si el Adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido, el comitente podrá rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de mantenimiento de oferta. En este caso el Licitante podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de prelación establecido en el Dictamen de Evaluación, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato. El contrato quedará perfeccionado únicamente a partir de su suscripción y de la constitución de la garantía de cumplimiento.
17.1: Condiciones a cumplimentar previo a la firma del Contrato
Previo a la firma del Contrato, el Proponente cuya propuesta resultare adjudicada deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato en alguna de las forma requerida por los P.C.G y P.C.P.; y  Certificado de Capacidad de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas actualizado.
17.2: Obligaciones a cargo del Contratista.
Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales.
Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, correrán por cuenta y cargo de la Contratista
17.3: Garantía de Anticipo financiero.
En el caso de haberse aprobado y autorizado algún Anticipo Financiero, el Contratista deberá, dentro de los diez (10) días hábiles de la firma del Contrato suministrar una Garantía a favor del Comitente por la totalidad del Anticipo Financiero otorgado.
La garantía en el caso de otorgarse deberá estar  constituida en alguna de las formas previstas en el artículo  20  del  PCG,  por  el  cien  por  ciento  (100  %)  del  importe  total  del  Anticipo.  Si  el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente.
En el caso que hubiera, a medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la certificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir la garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.
TITULO II
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL CAPITULO I

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
(ARTICULO 18): Orden de iniciación.
Firmado el contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de CINCO (5) días; Durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares.
El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará el Acta de Inicio.
Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, será de aplicación lo establecido en el art. 43 del PCG.
(ARTICULO 19): Plan de trabajos definitivo.
El Contratista presentará al Comitente para aprobación el Plan de Trabajos definitivo en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. Si no lo presentara en un plazo de diez (10) días, se hará pasible a la aplicación de una multa, equivalente 0,5 por ciento del monto contractual, por cada día de demora.
El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el artículo 18 del P.C.P.
El Plan deberá tener la representación gráfica   mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a ejecutar mensualmente.
La curva de Inversiones se adecuará al nuevo Plan de Trabajos definitivo, y deberá graficar el porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores constantes parciales y acumulados.
El  nuevo  Plan  de  Trabajos  y  Curva  de  Inversiones    no  deberá  alterar  la  estructura  técnico- económica de la oferta que resulto adjudicada.
Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.
(ARTICULO 20): Replanteo de la obra.
El replanteo de la obra será realizado por el Contratista y controlado por la Inspección de  Obra, para lo cual el Contratista   deberá proveer todos los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del mismo.
Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación.
Las operaciones de replanteo se efectuarán con la  anticipación necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, y será concordante con la orden de iniciación y con el plan de trabajos aprobados. De cada operación de replanteo se labrará el acta correspondiente la que será firmada por la Inspección y la Contratista.
(ARTICULO 21): Planos de obra.
El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra  necesaria para la ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cálculos estructurales) que la Inspección le solicite y deberá someter esta documentación a la aprobación de la Inspección en los plazos que ésta establezca.
El contratista preparará todos los planos de obra necesarios y de cada uno de ellos, entregará al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético.
(ARTICULO 22): Planos de obrador.
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los Planos y Especificaciones de las Obras Provisionales (obrador) propuestas al Inspector, y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.
El  Contratista  será  el  responsable  del  diseño  de  las  Obras  Provisionales  y  la  aprobación  del Inspector no alterará la responsabilidad del Contratista al respecto.  El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros y permisos que sean necesarios respecto del diseño y ejecución de las Obras Provisionales.
(ARTICULO 23): Cierre de obra.
El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que determine el Pliego de Especificaciones Técnicas y condiciones Particulares.
La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.
Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.
En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de obras en la vía pública, la Administración podrá aplicar multas.
(ARTICULO 24): Vigilancia, seguridad e higiene.
El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la Zona de Obras.  Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes,  sean  de  las  partes  contratantes  o  de terceros, para  prevenir  robos  o  deterioros  de  los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes.
La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de la responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.
(ARTICULO 25): Oficina para la Inspección.
Dentro de las construcciones provisionales a cargo de la Contratista, éste deberá instalar en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección.
La misma deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece, debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones generales.
Deberá  contar  con  el  mobiliario  necesario  para  su  funcionamiento  como  tal  y  mantendrá condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra.
Las instalaciones   destinadas a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta la Recepción
Provisional de la Obra.
Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepción Provisional,  su  conservación,  limpieza,  suministro  de  energía  eléctrica  y  servicio  telefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.
El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con   material sanitario mínimo para satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, tal como se indica en los decretos 371/79 y
911/96 y de acuerdo con las especificaciones normalizadas por los organismos de Salud Pública de la Provincia.
25.1 : Instrumental de Medición
El Contratista facilitará a la Inspección  mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas estructurales, hidráulicas o las que esta estime necesaria realizar.
(ARTICULO 26): Daños a personas y bienes.
La  cobertura  mínima  del  seguro  por    responsabilidad  civil  extracontractual  a  terceros  y a  su patrimonio será de $3.000.000, (Pesos: tres millónes) por daños al patrimonio y será de $3.000.000, (Pesos: tres millones) la cobertura mínima del seguro de lesiones a otras personas o fallecimiento. Debe incluir CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN, como así también RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA.
(ARTICULO 27): Provisión de agua.
El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serán reembolsados.

CAPITULO II
DIRECCION DE OBRA
(ARTICULO 28): Representante Técnico.
El contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en  obra,  a un profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Artículo 6.1 (Capacidad Técnica) del P.C.P.
El Representante Técnico deberá estar permanentemente en obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante.
En caso de reiteración de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo, la
Contratista será pasible de una sanción, según lo establecido en el art.43 del P.C.P.
CAPITULO III MATERIALES Y TRABAJOS
(ARTICULO 29): Materiales y Trabajos
El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se necesite para su buena marcha, y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la Obra Contratada de acuerdo a lo previsto en los art. 71 al 76 del P.C.G.
DESARROLLO DE LA OBRA

CAPITULO IV

(ARTICULO 30): Plazo.
El Plazo de ejecución es el establecido en el art. 1.5 del presente Pliego de P.C.P.
La  obra debe ser totalmente realizada  en  el  plazo  fijado  en  la documentación  del  contrato  y considerando las prórrogas al plazo de ejecución que hubieran sido otorgadas.
CAPITULO V MODIFICACIONES DE OBRA
(ARTICULO 31): Modificaciones de obra.
En términos generales se agrega al art. 84 del PCG las siguientes cuestiones:

31.1: Suspensión de los Trabajos debido a Imprevistos o Modificaciones
El  Contratista  podrá  pedir  la  suspensión  de  los  trabajos,  siempre  que  presente  su  pedido debidamente fundamentado, con una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles del momento que estime deban suspenderse los trabajos. La inspección tendrá un plazo de dos (2) días  hábiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objeción por parte de la Inspección, el Contratista estará facultado a suspender los trabajos.
De no acceder la Inspección a lo solicitado por el Contratista, éste no podrá suspender los trabajos, si así lo hiciera será pasible de la aplicación de una multa, según lo establecido en el art. 43 del P.C.P.
CAPITULO VI LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.
(ARTICULO 32): Medición. Certificación.
Al  final  de  cada  mes  calendario,  el  contratista  en  colaboración  y  bajo  la  supervisión  de  la Inspección, efectuará la medición asentándola en la planilla de medición establecida a tal efecto, de acuerdo con los modelos que serán provistos por la Inspección de Obra oportunamente.
La planilla de medición será conformada por la Inspección, y el contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.
Los  certificados  deberán  ir  acompañados  por  una  certificación  elaborada  por  el  servicio  de seguridad e higiene, contratada por la adjudicataria, donde se deje constancia del cumplimiento de la normativa aplicable en el transcurso de la obra certificada.  La no inclusión de esta certificación, dará por inválido el certificado de avance presentado
En la certificación deberá descontarse del monto correspondiente al mes de ejecución el porcentaje de anticipo en el caso que hubiera. En caso de reajustes de precios se efectuará el certificado de reajuste correspondiente al período asentado.
(ARTICULO 33): Retenciones sobre los certificados.
De cada certificado se efectuarán las retenciones establecidas en: a) la Resolución General N° 1439 de la AFIP (retención IVA), b) Resolución General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y c) Resolución General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Unico de Seguridad Social).
Del importe total de cada certificado, ya sean de valores básicos de contrato o los de reajuste de precios se retendrá el importe del cinco (5) % en concepto de Fondo de Reparo.
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá  al mismo  reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión  del contrato, sobre la base de lo estipulado por el Capítulo X – Rescisión de Contrato del PCG.
33.1: Sustitución de fondo de reparo.
Durante la ejecución de la obra, el contratista podrá sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantías previstas en el artículo 20 del P.C.G..
(ARTICULO 34): Pago de los certificados.
El Contratista deberá presentar el certificado debidamente firmado por su representante Técnico y por la Inspección con las correspondientes fojas de medición su tramite de aprobación y pago.
Cuando la Universidad aprueba los mismos, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, se deberá indicar en cada una a que certificado corresponde.-
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta   (30) días corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente.
Dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de presentación del certificado firmado por parte de la Contratista, el Comitente deberá aprobar el mismo mediante Resolución. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento de la presentación del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley N° 13.064.
CAPITULO VII
RECEPCION DE OBRA
(ARTICULO 35): Recepción Provisoria.
Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección la Recepción
Provisoria de la Obra.
Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista comunique por  Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de acuerdo a su fin y al contrato, que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos realizados según especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepción provisional, siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.
La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo de ejecución de la obra. Si este período supera el plazo contractual incluyendo todas las prórrogas aprobadas corresponde la aplicación de la multa que establece el Artículo 43 de este Pliego.
Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre la fecha de en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspección comunica la no terminación de los trabajos.
Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción.
Se efectuará una única recepción provisional de las obras, aún cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales.
La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el P.C.P. y en el P.E.T.
La recepción de las Obras por el Comitente no liberan al Contratista de las responsabilidades que determinan los artículos 1646, 1647 bis y concordantes del Código Civil.
Se labrará un  acta en  presencia del  contratista o de su representante  debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.
En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos.
35.1. Manual de Operación y Mantenimiento
Con no menos de treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepción  provisional  de  las  obras,  el  Contratista  presentará  a  la  Inspección  un  Manual  de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones.
El  mismo  será  definido  por  la  Inspección.  Dicho  contenido  deberá  asegurar  la  información suficiente y de una claridad  tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.

35.2. Pruebas para la Recepción Provisoria
Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se procederá a efectuar las siguientes pruebas: hidráulicas y eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el contratista en su oferta.
Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al efecto, la cual se adjuntará al
Acta de Recepción Provisoria.
Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralización de plazo de terminación de la obra establecida en el Artículo
1.5 de este Pliego.
35.3. Recepción Provisional Automática por Inacción del Comitente
Pasados los treinta (30) días sin que la inspección se expida sobre la solicitud de recepción provisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los siguiente TREINTA (30) días.
Vencido el plazo se producirá la recepción provisional automática por inacción del Comitente, con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de recepción provisional.
(ARTICULO 36): Plazo de garantía.
El plazo de garantía será de doce (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendrá en la obra el personal y los equipos necesarios.
La finalización del plazo de conservación sin observaciones determinará la recepción definitiva de las obras.
Si durante el período de garantía el Contratista no solucionará a satisfacción de la Inspección los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepción Provisoria, los  desperfectos  ocurridos  durante el  período  de garantía,  el  Comitente este  podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos por administración, con cargo al fondo de reparos del contrato.
(ARTICULO 37): Recepción Definitiva.
Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo 36 se podrá realizar la recepción definitiva de las obras.
Para efectivizarla, la inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, así como se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisoria y se hayan entregado y aprobado la documentación conforme a obra debidamente aprobada y la totalidad de los Manuales de Operación y Mantenimiento (de acuerdo a lo establecido en el artículo 35.1 4 de la presente cláusula). Asimismo,  de  considerarlo  conveniente  la  Inspección,    se  ejecutarán  las  pruebas  y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional.
De verificarse deficiencias o defectos la inspección intimará al Contratista para que un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidación final.
Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantía de las partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del plazo de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.
La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva” de acuerdo a lo establecido por “Las Normas Generales de Ejecución”, que será labrada en presencia de un representante de la Licitante. y la Contratista o su representante técnico.
La recepción definitiva de la obra extinguirá  de pleno derecho las  garantías otorgadas  por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de las prescritas en el Código Civil. Al respecto, el plazo de DIEZ (10) años que establece el Artículo específico del mismo, comenzará a regir desde la fecha de recepción definitiva.
(ARTICULO 38): Recepciones parciales.
El  comitente  podrá  efectuar  recepciones  parciales  cuando  lo  considere  conveniente  para  el desarrollo de la obra.
(ARTICULO 39): Devolución de garantías y fondo de reparos.
Se establece lo previsto en el art. 95 del PCG y se agrega lo siguiente:
39.1.- Liquidación Final de la obra
Una vez establecida la procedencia de la recepción definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra.
Esta  liquidación  final  se  efectuará  computando,  mediante  una  medición  final,  la  obra  total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.
Para  la  liquidación  final  se  tomarán  en  cuenta  los  reclamos  no  resueltos  efectuados  por  el
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que el resultado de la  misma  refleje  el  saldo  total  y  definitivo  resultante  de  la  vinculación  contractual  entre  el Comitente y el Contratista.
Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada.
Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final.
Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el termino de diez (10) días hábiles administrativos.
Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar el fondo de reparos. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda.
CAPITULO VIII DISPOSICIONES VARIAS
(ARTICULO 40): Seguros.
El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan en el Artículo 101 del PCG.
El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra.
Con respecto al Personal del Comitente:
El  personal  permanente  y/o  eventual  de  la  inspección  de  obra  deberá  ser  asegurado  por  el Contratista a su cargo, contra accidentes. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.
Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas  por  trabajos  suplementarios  o  causas  no  imputables  al  comitente  o  al  Estado,  que demande el seguro para el personal de la Inspección.
Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los tres (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio.
El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a 0,10 por mil, del monto total del contrato.

En relación con la entrega de pólizas:
Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.
Debe incluir CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN, como así también RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA
En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.
(ARTICULO 41): Cotizaciones en moneda extranjera.
No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.
(ARTICULO 42): Manejo de las instalaciones.
El contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado, para lo cual debe cumplimentar con la entrega de lo establecido en el art. 35.1 ("Manual de uso y mantenimiento") de este PCP.
SANCIONES

CAPITULO IX

(ARTICULO 43): Hechos que pueden originar sanciones.
Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato.
A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá el grado de incumplimiento registrado por éste.
A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas.
La acumulación de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podrá ser considerado por el Comitente como causa para la rescisión del contrato.
43.1 : Multas
Se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes.
La imposición de las penalidades establecidas en este Artículo, no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.
43.1.1 Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa del
0,5% del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar las obras.
La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán  en  el  cómputo  del  plazo  del  contrato,  las  prórrogas  y  ampliaciones  aprobadas expresamente por el Comitente.
43.1.2 Multas por Mora en Finalización de los Trabajos
Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa equivalente al 1% del monto total del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra.
La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán  en  el  cómputo  del  plazo  del  contrato,  las  prórrogas  y  ampliaciones  aprobadas expresamente por el Comitente.
43.1.3 Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a
0,5% del monto total del contrato por cada día de paralización.
43.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que podrán variar del 0,5 al 1 % del monto del contrato de obra, según la importancia de la infracción o incumplimiento. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes:
a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 % del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.
b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 % del monto contractual.
c. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguro obligatorios: 0,10 % del monto contractual.
d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la vía pública: 0,10 % del monto contractual.
e.  Incumplimiento  de  una  Orden  de  Servicio:  0,5  %  del  monto  contractual  por  cada  día  de incumplimiento contado a partir de su notificación.
f.  Paralización  de  trabajos  (total  o  parcial)  por  divergencias  no  resueltas:  0,5  %  del  monto contractual por cada día de paralización.

ANEXO I - Oferta del Contratista
Notas al Formulario de Oferta del Contratista
[image: image1.jpg]El Oferente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.
[fecha]
Nombre:


[nombre del Contratante]

Dirección:
[insertar la dirección]
Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación:
y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar

[nombre o identificación de la Licitación]

[nombre o identificación del Contrato]
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:
[cantidad en números]                                                          [cantidad en palabras] .
El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Especiales -PCE.
Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta requerida por los
Documentos de Licitación y especificados en el Pliego de Cláusulas Especiales -PCE.
Firma Autorizada:
Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:
Dirección real:
Dirección postal: [calle y n°]
[Ciudad]
[Provincia]
[código posta]

ANEXO II - Calificación Técnica
1. Calificación y experiencia del Representante Técnico propuesto
Adjuntar curriculum vitae
	Datos Personales:

	Título Habilitante:

	Antigüedad:

	Experiencia en Obras

	Identificación de Obras
(Proyectos Ejecutados)
	Tiempo de Participación en las Obras

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2. Antecedentes de Obras ejecutadas y en ejecución
De obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestión en el curso de los últimos TRES (3) años. De acuerdo a lo establecido en el Art. 6.1 del PCE.
	Nombre del proyecto
	Nombre del Contratante y persona a quien contactar
	Tipo de trabajos realizados y fecha de comienzo y terminación
	Cantidad de Obra Ejecutada
(m2)

	1) .............................................
2) .............................................
3) .............................................
4) .............................................
5) .............................................
6) .............................................
7) .............................................
8) .............................................
9) ............................................. n)....
	
	
	


3. Equipos principales del Contratista
Propuestos para la ejecución de las Obras. Indicar toda la información que se solicita a continuación .
	Ítem
	Descripción, marca y edad
(años)
	Estado (nuevo, bueno, deficiente), cantidad de unidades disponibles y nº de identificación
	Propio, arrendado (nombre del arrendador), por  comprar (nombre del vendedor)
	Lugar para ser inspeccionado

	
	1) .............................................
2) .............................................
3) .............................................
4) .............................................
5) .............................................
6) .............................................
7) .............................................
8) .............................................
9) ............................................. n)....
	
	
	


ANEXO III- Presentación de los Estados Financieros
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL .... DE... DE... COMPARATIVO CON LOS DOS EJERCICIOS ANTERIORES
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos (Nota...) Inversiones (Nota...) Créditos (Nota...)
Bienes para consumo o comercialización (Nota...) Otros activos (Nota...)
Total del activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Anexo...) Bienes de uso (Anexo...) Activos intangibles (Nota...) Otros activos (Nota...)
Total del activo no corriente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO
PASIVO CORRIENTE Deudas (Nota...) Previsiones (Nota...)
Fondos específicos (Nota...)
Total del pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
(VER EJEMPLIFICACION PASIVO CORRIENTE)
TOTAL DEL PASIVO
PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS SUBTOTAL
PATRIMONIO NETO
(según estado respectivo)

TOTAL
COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS SIGNIFICATIVOS Segregados adecuadamente
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS Informados en detalle
Denominación:
ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio anual finalizado el .../.../... comparativo con los dos anteriores
Ventas netas (Anexo...)
Costo de las mercaderías (servicios) vendidas (Anexo...) Ganancia (pérdida) bruta
Gastos de comercialización (Anexo...) Gastos de administración (Anexo...) Resultado de inversiones permanentes Otros ingresos y egresos
Resultados financieros y por tenencia (a) Generados por activos
Intereses
Diferencias de cambio
Resultado por exposición a la inflación
Otros resultados por tenencia
Generados por pasivos
Intereses
Diferencias de cambio
Resultados por exposición a la inflación
Otros resultados por tenencia
Impuesto a las ganancias
Participación de terceros en sociedades controladas
Ganancia (pérdida) ordinaria Resultados extraordinarios (Nota...) Ganancia (pérdida) del ejercicio
(a) Al segregar, debe considerarse el criterio de síntesis en la exposición que debe imperar en los estados básicos.

ANEXO IV – Análisis de Precios Unitarios
El Oferente deberá presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN y el análisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS según los modelos adjuntos, para todos los ítems de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos análisis las alícuotas e impuestos vigentes según lo establece el PCG.
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuación:
COEFICIENTE DE RESUMEN
Ejemplo de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar en los análisis de precios unitarios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Ejemplo: Hormigón armado para bases (unidad=m3)

ANEXO V – Modelo de Contrato
Entre la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, representada en este acto por su Rector, el Sr.  señor .................... ., con domicilio legal en la Av. Güiraldes 689, San Antonio de Areco, Buenos Aires en Adelante la  "UNIVERSIDAD" por una parte, y por la otra, en adelante el CONTRATISTA, el señor ....................................., quien acredita su identidad con D.N.I. Nº................................., en su carácter de Repr esentante Legal de la firma ....................................................., adjudicataria de la Licitación Pública Nacional Nº .................., con domicilio en ..................................., se conviene en celebrar el presente contrato, co n sujeción a las siguientes cláusulas:-------------
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA",           se           obliga           a           llevar           a           cabo           los           trabajos           de  ......................................     ...............................................................................,sita en  ......................................
............................................., en un todo de acuerdo a la documentación a que se refiere la CLAUSULA SEGUNDA. 
CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato: Pliego de Bases y Condiciones, ANEXO al Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, Especificaciones Técnicas Particulares, Presupuesto, Plan de Trabajos, Planos, Cartel de Obra y la oferta. 
CLAUSULA  TERCERA:  SISTEMA  DE  CONTRATACION:  Los  trabajos  enunciados  en  la  CLAUSULA PRIMERA se contratan por los sistemas de AJUSTE ALZADO ............ -----------
CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto de este contrato, por la ejecución total de la obra descripta en  la  CLAUSULA PRIMERA, asciende a  la  suma  de  PESOS ....................................................... ($
..................................) pagaderos conforme a los artículos .................................. del Pliego de Bases y Condiciones. 
CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION Y MULTA: "EL CONTRATISTA" deberá dar comienzo a los trabajos de que se trata, dentro de los ............... (...) días posteriores a la fecha en que la Universidad le imparta por escrito la orden respectiva, debiendo entregar los mismos dentro del plazo de .................. (...) meses, contados a partir de la fecha del Acta de iniciación de Obra. 
En caso de incurrir en mora, "EL CONTRATISTA" será pasible de la multa establecida en el artículo .................del Pliego de Bases y Condiciones.
CLAUSULA SEXTA: AFIANZAMIENTO: En cumplimiento de lo establecido en el artículo .............. del Pliego  de Bases y Condiciones "EL CONTRATISTA" afianza la contratación mediante la presentación en este acto de una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, extendida a la orden de la UNSADA, mediante Póliza de Seguro de Caución Nº...................................................................................... ............................, de la Compañía.................................................................................................................. ..........................
CLAUSULA SEPTIMA: FONDO DE REPARO: De las certificaciones mensuales se descontará de cada certificado el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el FONDO DE REPARO el que será devuelto conjuntamente con la garantía al finalizar el período de la misma.---
CLAUSULA OCTAVA: Las partes convienen la  eventual aplicación del  Regimen de Redeterminación de Precios establecido por el Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016, sus normas complementarias y aclaratoriass, ello en el caso que  la CONTRATISTA  solicite su aplicación  y la Universidad considere procedente la misma. (*)

CLAUSULA NOVENA: RESCISION DEL CONTRATO: Se aplicarán las normas establecidas en la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus Decretos Complementarios.-------------------
CLAUSULA DECIMA: Las partes establecen en calidad de jurisdicción pactada, la del Juzgado Federal de Mercedes (B)l, constituyendo domicilio en los denunciados en el encabezado del presente contrato, en los que serán válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones que se cursaren.------------------------------------------------------------------------------------------
En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Baradero, provincia de Buenos Aires, a los................días del mes de...............del año …….

4. DESGLOSE DE OFERTA
En este Título, deberá incorporarse la Planilla de Oferta, con el desarrollo de los Rubros e Items de obra, unidad de medida y cómputo. La planilla deberá consignar los precios (costo x CR) de cada ítem  que resulten de cada uno de los análisis de precios.
COSTO NETO�
100,00�
%�
1,000�
(A)�
�
Gastos Generales e Indirectos ……………   13 % Beneficio ……………………………………… 10


%


Incidencia sobre (A)�



23,00�



%�



0,23�
�
�
SUBTOTAL 1�
�
�
1,23�
(B)�
�
Costos Financieros …………………………… 2 %


Incidencia sobre (A)�









2,00�









%�









0,02�
�
�
SUBTOTAL 2�
�
�
1,25�
(C)�
�
I.V.A. e IB…………………………………… .. 24


%


Incidencia sobre (C)�



24,00�



%�



0,300�
�
�
SUBTOTAL 3�
�
�
1,55�
�
�
�
�
�
�
�
�
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR)�
�
�
1,55�
�
�






DESCRIPCION�
Cantidad�
Unidad�
Precio�
Unid�
Subtota l�
Unid�
�
Materiales:


▪   cemento


▪   piedra


▪   arena


▪   acero�



300,00


0,75


0,65





50,00�



Kg/m3 m3/m3 m3/m3 kg/m3�



0.12


28.00


9.00


0.55�



$/Kg


$/m3


$/m3


$/Kg�



36.00


21.00


5.85


27.50�



$/m3


$/m3


$/m3


$/m3�
�
SUBTOTAL MATERIALES (A)�
�
�
�
�
90.35�
$/m3�
�
Mano de Obra:


▪   Oficial


Medio Oficial�



1,20


1,80�



Día/m3


Día/m3�



25.17


23.50�



$/día


$/día�



30.20


42.30�



$/m3


$/m3�
�
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)�
�
�
�
�
72.50�
$/m3�
�
Equipos:


▪   Hormigonera


Herramientas manuales�



1,00


1,00�



Gl/m3


Gl/m3�



7.00


3.00�



$/gl


$/gl�



7.00


3.00�



$/m3


$/m3�
�
SUBTOTAL EQUIPOS (C)�
�
�
�
�
10.00�
$/m3�
�
COSTO NETO TOTAL (D) :�
(A+B+C)�
172.85�
$/m3�
�
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85 $/m3 x 1.55 =


267,92          $/m3�
�
PRECIO DEL ITEM:


267,92          $/m3�
�









� No se si esto esta en el pliego de condiciones generals, en tal caso en  de alguno de los pliegos  debe surgir lo siguiente (es una exitencia del art. 19 del decreto) 


b) La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada —la que también será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria— y las fuentes de información de los precios correspondientes.�c) La obligación de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la documentación que se indica a continuación:�I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.�II. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.�III.- Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del presente régimen.�IV. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems en soporte digital.�La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará descalificación de la oferta correspondiente.�d) Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva.







