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1. OBJETIVO 
Este documento establece los requerimientos para la provisión de tareas de ingeniería, soporte y 
producción para los subsistemas Térmico y Mecánico Estructural de la Antena SAR del proyecto 
SAOCOM. 

2. DOCUMENTOS APLICABLES Y DE REFERENCIA 

3.1 DOCUMENTOS APLICABLES 
 
AD 1: SAO-PAS-PR-00001  NON CONFORMANCES MANAGEMENT SYSTEM 
AD 2: SAO-PAS-PR-00002  ACCEPTANCE AND DELIVERY OF PRODUCTS 
AD 3: SAO-SYS-PL-00001 CONFIGURATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT 

SYSTEM  
AD 4: SAO-SYS-PR-00002  CHANGES, DEVIATIONS AND WAIVERS PROCESSES 
AD 5: SAO-PAS-RS-00001  SAFETY AND PA REQUIREMENT DOCUMENT (SPARD) 
AD 6: SAO-SYS-LI-00001 SAOCOM MISSION GLOSSARY OF TERMS AND 

ACRONYMS 
AD 7: SAO-PAS-PL-00013  Preservation, storage, handling and transportation control plan 

for components and hardware. 
AD 8: SAO-SYS-PL-00021  SCHEDULE MANAGEMENT PLAN     
AD 9: SAO-ASM-DR-00121-A  Percha Panel 
AD 10: SAO-ASM-SW-00028-A  Especificación para diseño y construcción del MGSE “Trípode 

CTR” 
AD 11: SAO-ASM-DR-00114-A  Dummy RR 
AD 12: SAO-ASM-DR-00117-A  Dummy RR X3-X5 
AD 13: SAO-CTR-DR-00044-A  Dispositivo de Izaje CTR 
AD 15: SAO-ANT-RS-00023-A  SAR ANTENNA MULTILAYER INSULATION REQUIREMENT 

SPECIFICATION 
AD16: SAO-ANT-VV-00002-C SAR ANTENNA THERMAL SUBSYSTEM VERIFICATION AND 

VALIDATION PLAN 
AD17: S-SAR-T-ZN-T232-A - Procedimiento recubrimiento AZ-2100 IECW sobre CTR 
AD18: SAO-ANT-DS-00005-C SAR ANTENNA THERMAL DESIGN 
AD19: S-SAR-T-ZN-T218-B - Procedimiento recubrimiento AZ-2100 IECW 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
4. AD:   Aplicable Document 
5. CoG:   Centro de gravedad 
6. CONAE:  COmisión Nacional de Actividades Espaciales. 
7. CTR:   Transmit / Receive Assembly (Conjunto transmisor / Receptor) 
8. DRB:   Delivery Review Board. 
9. EIDP:  End Item Data Package. 
10. FA:   Final Acceptance 
11. FSY:   Factor de seguridad a Fluencia 
12. FSU:   Factor de Seguridad a carga Ultima 
13. FQ:   Factor de Calificacion 
14. KO:   Kick Off. 
15. MGSE: Mechanical Ground Support Equipment 
16. MS:   Margen de Seguridad 
17. MIP:  Mandatory Inspection Point 
18. MRR:   Manufacturing Readiness Review 
19. PA:   Product Assurance. 
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20. PET:   Pliego de Especificaciones Técnicas 
21. PIC  Control Integration Plate (Placa Integración Control) 
22. PIM  Actuator Interface Plate (Placa Interfaz Motor) 
23. PO:   Purchase Order 
24. RR:  Restrain-Release 
25. SAR:   Synthetic Aperture Radar 
 

5. CONDICIONES GENERALES  
El diseño o/y la selección de los entregables de este PET respetará las exigencias 
especificadas en los parágrafos siguientes. 
La desviación de estas exigencias debe ser aclarada en la etapa de cotización. 

5.1. MODALIDAD DE SUMINISTRO 
Salvo indicación contraria en las condiciones particulares de este documento (Parágrafo 6) 
este contrato se rige bajo la modalidad “Llave en Mano”. Entrenamiento especial, software, 
instrumentos, o instrumentos de medición necesarios para el empleo normal o la operación de 
los entregables que no estén considerados en este documento, serán informados y ofrecidos 
como anexo en la cotización. La actividad de asistencia en la puesta en marcha 
(commissioning), si fuera necesario, deberá ser considerada en la cotización y la planificación. 

 

5.2. PROGRAMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA 
 
Todas las tareas necesarias para realizar los entregables solicitados en este documento 
serán planificadas de acuerdo con el listado de entregables incluido en las Condiciones 
Particulares de este documento.  
Los productos consumibles con fecha de vencimiento deberán ser suministrados teniendo en 
consideración que el 75 % de su vida útil debe estar disponible en la fecha de recepción de 
los materiales en las instalaciones de CONAE. 

5.3. EQUIPO DEL CONTRATISTA Y SU ORGANIZACIÓN 
 
El Contratista proporcionará el organigrama del equipo de proyecto afectado a este trabajo, 
indicando la experiencia y la dedicación horaria (part time / full time), también se detallará 
información de contacto. Los certificados de entrenamiento podrán ser solicitados en las 
condiciones particulares de este documento, o por Aseguramiento de Misión/Producto de 
SAOCOM en cualquier etapa de desarrollo de proyecto si fuera necesario. 
 

5.4. PRESENTACIÓN DE INFORMES 
 
Los problemas, fallas o no conformidades que se descubran durante la producción de los 
entregables a suministrar, serán informados cuanto antes al Equipo de Proyecto de SAOCOM, 
como se describe en el documento  AD1. 
Las propuestas de cambios de ingeniería y pedidos de desviaciones, serán informados tal se 
describe en el documento  AD2. 
El Contratista deberá informar al correspondiente líder técnico de CONAE, el progreso 
alcanzado sobre el cronograma de trabajo actual. 
Los siguientes ítems serán relatados mensualmente en una forma de tabla: 
- La fecha de inicio real de actividades iniciadas. 
- El porcentaje de avance de las actividades iniciadas. 
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- La fecha de fin real de actividades completadas. 

5.5. CONDICIONES DE EMBALAJE Y TRANSPORTE 
 
Siempre que sea posible, las condiciones especiales para el manejo y el almacenaje de los 
productos a proveer serán informadas en la etapa de cotización. 
Los entregables productos de este PET serán enviados sólo con la aceptación del Equipo de 
Proyecto de SAOCOM como se define en el procedimiento ACCEPTANCE AND DELIVERY 
OF PRODUCTS (Ver parágrafo 3, Documentos Aplicables).  
El proveedor asegurará el etiquetaje apropiado sobre el embalaje de los productos para 
asegurar el correcto manejo y almacenaje, siguiendo el documento:   
SAO-PAS-PL-00013  Preservation, storage, handling and transportation control plan for 
components and hardware. 
Los productos recibidos con daños aparentes y que no hayan sido protegidos y etiquetados 
según se solicita en este documento, no serán aceptados por el equipo de proyecto de 
SAOCOM. 
 

 

5.6. DOCUMENTACIÓN AL MOMENTO DE LA COTIZACIÓN 
Los siguientes documentos deben acompañar la oferta en el momento de cotización: 

 
A. Propuesta Técnica: 

 
1. Lista de Entregables con su fecha de provisión 
2. Organigrama e información de contacto 
3. Certificación de Calidad o evidencia de Sistema de Gestión de Calidad. 
4. Evidencia de Know-how o experiencia en proyectos similares.  

 
B. Propuesta Económica: 

 
1. Precio de cada entregable, de acuerdo a las tablas 

 

5.7. TÉRMINOS DE GARANTÍA 
Salvo indicación contraria en las Condiciones Particulares de este documento, todos los 
productos provistos deben garantizarse por un período mínimo de 1 año y considerando el 
inicio del período de garantía luego de la aceptación final del equipo de proyecto de 
SAOCOM. La imposibilidad de cumplir con este requerimiento debe ser discutida en la etapa 
de cotización. 
 

6. CONDICIONES PARTICULARES  

6.1. LISTA DE ENTREGABLES 
Se solicita la provisión de las tareas, servicios, productos y documentos detallados en los 
siguientes listados. 
Para el caso de los productos entregables, los mismos deberán ser acompañados de toda su 
documentación de producción, según se indica en AD2. Para el caso de los MGSE solicitados, los 
mismos deberán cumplir con las normas de seguridad establecidas en el documento aplicable 
AD5. 
En aquellos casos en los que CONAE no esté en condiciones de proveer planos constructivos o 
especificaciones y se requiera que el contratista realice una construcción a partir de un prototipo o 
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producto existente, el contratista deberá tomar a cargo la realización de los planos de fabricación y 
especificaciones anexas que serán provistas a CONAE como documentación vinculada a aquellos 
entregables de hardware, así también como las maquetas realizadas en CAD 3D. 
 

6.1.1. ENTREGABLES DEL SUBSISTEMA MECANICO 
ESTRUCTURAL 

 
1) Bakeout de 660 Placas de Rohacell entregadas en lotes de 30 unidades cada uno en 

concordancia con la producción de los Módulos Radiantes de la Antena SAR 1A y 1B con 
un surplus del 18%. Este Bakeout debera hacerse durante 48hs a 180°C 

 

Id Nombre Fecha prevista 

SB1 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 1  T0 

SB2 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 2  T0+10 días 

SB3 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 3  T0+20 días  

SB4 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 4  T0+30 días  

SB5 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 5  T0+40 días  

SB6 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 6  T0+50 días  

SB7 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 7  T0+60 días  

SB8 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 8 T0+70 días  

SB9 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 9  T0+80 días  

SB10 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 10 T0+90 días  

SB11 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 11 T0+100 días  

SB12 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 12 T0+110 días  

SB13 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 13 T0+120 días  

SB14 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 14 T0+130 días  

SB15 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 15 T0+140 días  

SB16 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 16 T0+150 días  

SB17 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 17 T0+160 días  

SB18 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 18 T0+170 días  

SB19 Bakeout de  30 Pacas de Rohacell – Lote 19 T0+180 días  

 
2) Diseño y construcción de adaptador para ensayo de paneles de antena SAR en shaker. El 

adaptador deberá cumplir los requerimientos especificados en el ANEXO A 
 

Id Nombre Fecha prevista 

SA1 Plano de construcción, especificación, FEM T0+15 días 

SA2 Adaptador T0+45 días 

SA3 Calificación T0+60 días 
 

3) Fabricación de Pasacables y Platinas de interconexión (/PICs) de vuelo según losplanos 
indicados. 

 

Id Nombre Fecha prevista 

SP1 Pasacables según SAO-ASM-DR-00020-B T0+45 días 

SP2 PICs según PS-INN-ARAS-1393-0 T0+60 días  
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4) Predicción de ensayos de vibración de las diversas configuraciones de CTR basado en las 
especificaciones elaboradas por CONAE SAO-CTR-TS-00023-B-CTR PFM FM 
VIBRATION TEST SPECIFICATION. 

 

Id Nombre Fecha prevista 

SPR1 Predicción de ensayo de vibración de CTR configuración A1 T0+15 días 

SPR2 Predicción de ensayo de vibración de CTR configuración A2S T0+45 días 

SPR3 Predicción de ensayo de vibración de CTR configuración A2L T0+15 días 

SPR4 Predicción de ensayo de vibración de CTR configuración A3L T0+15 días 

SPR5 Predicción de ensayo de vibración de CTR configuración A3S T0+45 días 

 
 

5) Validación de Modelos de Elementos Finitos de las cinco configuraciones de CTR. Luego 
de las campañas de vibración el proveedor deberá contrastar sus predicciones con los 
resultados de los ensayos y ajustar los modelos FEM para ser integrados en el modelo de 
antena SAR. 

 

Id Nombre Fecha prevista 

SV1 Validación FEM CTR conf. A1 T0+30 días 

SV2 Validación FEM CTR conf. A2S T0+60 días 

SV3 Validación FEM CTR conf. A2L T0+30 días 

SV4 Validación FEM CTR conf. A3L T0+30 días 

SV5 Validación FEM CTR conf. A3S T0+60 días 
 

6) Fabricación y calificación de Percha de izado de Paneles según SAO-ASM-DR-00121-A 
“Percha Panel”. Se debran trener en cuenta las indicaciones del punto 4) del anexo A para 
la selección de materiales. 

 

Id Nombre Fecha prevista 

SI1 Percha de izado de paneles T0+75 días 
 

7) MGSE para medición de propiedades de masa y CoG de los paneles de antena SAR de 
acuerdo con los planos PS-INN-ARAS-2139, PS-INN-ARAS-2146, PS-INN-ARAS-2147, PS-
INN-ARAS-2140, PS-INN-ARAS-2143, PS-INN-ARAS-2145, PS-INN-ARAS-2141, PS-INN-
ARAS-2142  

 

Id Nombre Fecha prevista 

SM1 MGSE para medición de propiedades de masa y CoG de paneles T0+30 días 
 

8) Fabricación de 2 perchas de izado del CTR de acuerdo con el plano SAO-CTR-DR-00044-
A ”Dispositivo de Izaje CTR” 

Id Nombre Fecha prevista 

SPI1 Percha de izado del CTR 1 T0+30 días 

SPI2 Percha de izado del CTR 2 T0+60 días 

 
9) Fabricación de tres conjuntos de trípodes de CTR de acuerdo con el documento de 

requerimientos SAO-ASM-SW-00028-A - Especificación para diseño y construcción del 
MGSE “trípode CTR” 

 

Id Nombre Fecha prevista 
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ST1 Conjunto de trípodes de CTR  1 T0+15 días 

ST2 Conjunto de trípodes de CTR  2 T0+15 días 

ST3 Conjunto de trípodes de CTR  3 T0+15 días 

 
 

10)   Reproducción de MGSE para pintado de Módulos Radiantes existente en ARAS-CNEA 
Incluyendo mejoras de diseño como ruedas de goma, con trabas para traslado, mariposas 
de fijación en las camillas de largueros, trabas para evitar el giro involuntario de las 
camillas. 

 

Id Nombre Fecha prevista 

SPM1 Mesa de pintado de Módulos Radiantes #1 (capacidad 5u)   T0+15 días 

SPM2 Mesa de pintado de Módulos Radiantes #2 (capacidad 5u)   T0+15 días 

SPM3 Mesa de pintado de Módulos Radiantes #3 (capacidad 5u)   T0+15 días 

SPM4 Mesa de pintado de Módulos Radiantes #4 (capacidad 5u)   T0+15 días 

SPM5 Mesa de pintado de largueros #1 (capacidad 52u) T0+15 días 

 
 

11) Fabricación de seis ‘dummies’ de ‘Restrain/Release’ X3/X5 para manipulación de paneles 
de antena según el plano SAO-ASM-DR-00117-A “Dummy RR X3-X5” 

 

Id Nombre Fecha prevista 

SRR1 Dummy de RR X3/X5 1  T0+15 días 

SRR2 Dummy de RR X3/X5 2 T0+15 días 

SRR3 Dummy de RR X3/X5 3 T0+15 días 

SRR4 Dummy de RR X3/X5 4 T0+15 días 

SRR5 Dummy de RR X3/X5 5 T0+15 días 

SRR6 Dummy de RR X3/X5 6 T0+15 días 

 
 

12) Fabricación de seis ‘dummies’ de ‘Restrain/Release’ para manipulación de paneles de 
antena según el plano SAO-ASM-DR-00114-A “Dummy RR X4” 

 
 

Id Nombre Fecha prevista 

SRO1 Dummy de RR X4 1  T0+45 días 

SRO2 Dummy de RR X4 2 T0+45 días 

SRO3 Dummy de RR X4 3 T0+45 días 

SRO4 Dummy de RR X4 4 T0+45 días 

SRO5 Dummy de RR X4 5 T0+45 días 

SRO6 Dummy de RR X4 6 T0+45 días 
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13) Fabricación de tornillería de vuelo: arandelas de Ti, Vespel, Tornillos de Ti 

 
Descripción Plano QTY Fecha prevista 
Arandela Vespel PS-INN-ARAS-1668-0 200 T0+180 días 

Tornillo 1/4 de Ti PS - INN-ARAS-1672-0 50 T0+180 días 

Arandela AISI 304 PS-INN/ARAS-681-4 150 T0+180 días 

Arandela AISI 304 PS - INN-ARAS-1605-0 100 T0+180 días 

Tornillo 1/4 A286 SPS KS1216-428-13 100 T0+180 días 

AA 6061 T6 PS-INN-ARAS-1668-0 200 T0+180 días 

 
 

14) MGSEs para cambio de diseño de Mecanismo de Retención/Liberación. Con la finalidad de 
realizar ensayos adicionales en el MQM se requiere la realización de las piezas necesarias 
para adaptar este modelo para realizar en ensayo según el documento IN-INN-ARAS-448. 
EIDP S-SAR-E-FN-E272-A 

 
 

Id Nombre Fecha prevista 

SMQ1 
MGSEs para MRL (nuevo diseño) según EIDP S-SAR-E-FN-
E272-A. 

T0+15 días 

 
 
 
 

15) Verificaciones estructurales sobre antenas de comunicaciones de SAOCOM, Banda S y 
Banda X 

 

Id Nombre Fecha prevista 

SRA1 
Verificación analítica del modelo estructural de la antena de 
banda X por modificaciones del diseño eléctrico. 

T0+15 días 

SRA2 

Verificación analítica del modelo estructural de la antena de 
banda S por cambio de diseño eléctrico , estructural y ambiente 
térmico 

T0+15 días 

SRA3 

Verificación termoelástica  y estructural del soporte de la antena 
de banda S por cambio de diseño de la antena y ambiente 
térmico. 

T0+45 días 

 
 
 

16) Construcción de dos camillas para largueros de Módulos Radiantes, replicando las ya 
fabricadas por ARAS-CNEA. 

 

Id Nombre Fecha prevista 

SCL1 Mesa de pintado de largueros #2 (capacidad 52u) T0+15 días 

SCL2 Mesa de pintado de largueros #3 (capacidad 52u) T0+15 días 
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6.1.2.  ENTREGABLES DEL SUBSISTEMA TERMICO 
La entrega de todos los productos solicitados en este apartado deberá cumplir con los hitos de 
revisión y documentación definidos en el AD2. 
 

1) Diseño Fabricación e integración de las mantas de aislación térmica de la antena SAR.  
Las mantas térmicas deberán fabricarse e integrarse cumpliendo todos los requerimientos y 
entregables definidos en el AD15. 

 

Id Nombre Fecha prevista 

T_1.1 Diseño yFabricación de MLI de ensayo para panel TPX4  T0  

T_1.2 Integración de Stand Off sobre panel TPX4  T0 + 2 meses 

T_1.3 
Diseño y Fabricación de MLI de ensayo para panel X4 de antena 
SAR 

T0 + 2 meses 

T_1.4 Integración de Stand Off sobre panel X4 de vuelo T0  

T_1.5 Integración de MLI de ensayo sobre panel X4 de vuelo T0 + 2 meses 

T_1.6 
Diseño y Fabricación de MLI de ensayo para panel X5 de antena 
SAR 

T0 + 2 meses 

T_1.7 Integración de Stand Off sobre panel X5 de vuelo T0 + 45 días 

T_1.8 Integración de MLI de ensayo sobre panel X5 de vuelo T0 + 3 meses 

T_1.9 
Diseño y Fabricación de MLI de ensayo para panel X6 de antena 
SAR 

T0 + 3.5 meses 

T_1.10 Integración de Stand Off sobre panel X6 de vuelo T0 + 90 días 

T_1.11 Integración de MLI de ensayo sobre panel X6 de vuelo T0 + 4.5 meses 
T_1.12 Diseño y Fabricación de MLI de ensayo para panel X7 de antena 

SAR 
T0 + 4.5 meses 

T_1.13 Integración de Stand Off sobre panel X7 de vuelo T0 + 4 meses 
T_1.14 Integración de MLI de ensayo sobre panel X7 de vuelo T0 + 5.5 meses 
T_1.15 Diseño y Fabricación de MLI de ensayo para panel X3 de antena 

SAR 
T0 + 5 meses 

T_1.16 Integración de Stand Off sobre panel X3 de vuelo T0 + 4.5 meses 
T_1.17 Integración de MLI de ensayo sobre panel X3 de vuelo T0 + 6.5 meses 
T_1.18 Diseño y Fabricación de MLI de ensayo para panel X2 de antena 

SAR 
T0 + 5.5 meses 

T_1.19 Integración de Stand Off sobre panel X2 de vuelo T0 + 5 meses 
T_1.20 Integración de MLI de ensayo sobre panel X2 de vuelo T0 + 5 meses 
T_1.21 Diseño y Fabricación de MLI de ensayo para panel X1 de antena 

SAR 
T0 + 6 meses 

T_1.22 Integración de Stand Off sobre panel X1 de vuelo T0 + 5.5 meses 
T_1.23 Integración de MLI de ensayo sobre panel X1 de vuelo T0 + 6.5 meses 
T_1.24 Fabricación de porta rollos de Mylar T0 
T_1.25 Ensayo Caracterización de MLI T0 + 2 meses 
T_1.26 Reporte de Ensayo Caracterización de MLI T0 + 3 meses 
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2) Tareas a realizarse sobre los modelos de calificación estructural y modelo de calificación 
de mecanismos de la antena SAR. 

 
Las mantas térmicas deberán fabricarse e integrarse cumpliendo todos los requerimientos y 
entregables definidos en el AD 15. 

 

Id Nombre Fecha prevista 

T_2.1 
Diseño, confección e integración de mantas en pasacables, 
trabas y actuador sobre SM en INVAP  

T0 

T_2.2 
Diseño, confección e integración de mantas en pasacables, 
trabas y actuador sobre MQM en el CETT  

T0 

 
 

3) Tareas relacionadas a la preparación y ejecución del ensayo de termovacío 
correspondiente a la tercera etapa de validación y verificación del subsistema térmico de la 
antena SAR. 

 

Id Nombre Fecha prevista 
T_3.1 Procedimiento de Ensayo para el ensayo de termovacío sobre 

panel térmico TPX4. Tercera etapa de validación del subsistema  
térmico de la antena SAR. 

T0 + 6.5 meses 

T_3.2 Diseño de MGSE para vincular el setup al panel para Ensayo de 
termo vacío sobre panel térmico TPX4 

T0 + 1 mes  

T_3.3 Fabricación de MGSE para vincular el setup al panel para 
Ensayo de termo vacío sobre panel térmico TPX4 

T0 + 2 meses 

T_3.4 Diseño y fabricación de placa plana de Test Setup para Ensayo 
de termo vacío sobre panel térmico TPX4. El Setup deberá ser 
de aluminio alodinizado solo en una de sus caras planas para 
permitir el pintado con AZ1000ECB. La otra cara deberá ser 
plana también a modo de permitir la integración de heaters de 
ensayo. 
Los materiales y la integración de Heaters como el pintado del 
setup serán realizados por la CONAE. 

T0 + 2 meses 

T_3.5 Acondicionamiento de los 4 dummies de CTR del TPX3 para 
utilizarlos en el TPX4 que se va a ensayar en TVAC. 

T0 + 15 días 

 
 

4) Tareas de Verificación y validación del subsistema térmico de la antena SAR y Modelos 
Reducidos. 
 

Id Nombre Fecha prevista 

T_4.1 
Modelo térmico reducido de la antena SAR para el Simulador de 
Constelación de Satélite 

T0 

T_4.2 Modelo térmico reducido de la antena SAR para Lanzador T0 

T_4.3 Correlación TBT Panel X4 PFM T0 + 6 meses 
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5) Tareas relacionadas a la preparación y ejecución del ensayo de termo vacío del Panel de 
Vuelo de Antena SAR X4. 
 

El diseño y fabricación de los MGSE para soportar los paneles SAR en termo vacío, T 5.1 y 
T5.2, deberá cumplir los requerimientos de alto nivel detallados en el anexo B. El diseño y 
fabricación de los MGSE para transferir el DUT de panel SAR a la cámara de termo vacío, T 
5.3 y T5.4, deberá cumplir los requerimientos de alto nivel del anexo C de este documento. 

 

Id Nombre Fecha prevista 

T_5.1 Diseño de MGSE TVAC para panel de vuelo X1 a X7  T0 

T_5.2 Fabricación de MGSE TVAC para panel de vuelo X1 a X7 T0 + 1 mes 
T_5.3 Diseño Mesa de Transferencia para MGSE TVAC para panel de 

vuelo de antena SAR. 
T0 

T_5.4 Fabricación Mesa de Transferencia para MGSE TVAC para 
panel de vuelo de antena SAR. 

T0 + 1 mes 

T_5.5 Soporte en la ejecución del ensayo de Aceptación en termo 
vacío de Panel de vuelo X4 en LIE 
 

T0 + 90 días 

 
 
6) Antenas de comunicación de banda S y X 

Id Nombre Fecha prevista 

T_6.1 

Verificación analítica y ajuste de modelo térmico  sobre antenas 
de banda S (versión Cover de teflón) y banda X (nuevo load de 
Shapal)  T0 

T_6.2 Verificación analítica y ajuste de modelo térmico de la antena de 
banda X por modificaciones del diseño eléctrico T0 

T_6.3 Verificación analítica y ajuste de modelo térmico de la antena de 
banda S por cambio de diseño eléctrico , estructural y ambiente 
térmico T0 

T_6.4 Validación y Verificación de la antena Banda S T0  

T_6.5 
Diseño y Fabricación de MGSE para TVAC de Antena de banda 
S 

T0 

T_6.6 Validación y Verificación de la Antena Banda X. T0 
 
 
7) Fabricación de MGSE para TVAC de Control Unit, CTR y soporte de termostatos para 

actuadores y bisagras de la antena SAR. 

Id Nombre Fecha prevista 

T_7.1 
Provisión de MGSE para CU en aluminio alodinizado según 
planos provistos por la CONAE. 

T0 + 60 días 

T_7.2 

Fabricación de soportes de termostatos de bisagra en titanio y de 
actuador en acero inoxidable para SAOCOM1A. Para el diseño 
de los mismos aplica el AD 18. 

T0 + 6.5 meses 

T_7.2 

Fabricación de Test Setup de termo vacío para un MGSE de 
CTR según planos provistos por la CONAE. Las 4 placas 
deberan ser pintadas con pintura AZ1000ECB provista por la 
CONAE. 

T0 
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8) Tareas de pintado con pintura AZ2100 ICEW siguiendo el procedimiento AD17 sobre CTR 
de vuelo, y siguiendo el procedure AD19 caja de electrónica de despliegue 

Id Nombre Fecha prevista 

T_8.1 
Pintado de radiadores de Lote #1 y #2. CTR PFM y 4 CTRs FM. 
AD17 

T0 

T_8.2 Pintado de radiadores de Lote #3 4 CTRs FM. AD17 T0 

T_8.3 Pintado de radiadores de Lote #4 4 CTRs FM. AD17 T0 

T 8.4 
Pintado de radiadores de Lote #5 4 CTRs FM a realizarse en las 
facilidades de la CONAE en la provincia de Córdoba. AD17 

 

T_8.5 
Fabricación de 2 MGSE para pintado individual de Módulos 
Radiantes 

T0 

T_8.6 
Pintado de 12 tapas de cajas de electrónica de despliegue de la 
antena SAR. AD19 

T0 

 
 

9) Tareas relacionadas a las pruebas de validación de la cámara térmica TGSE. 

Id Nombre Fecha prevista 

T_9.1 

Pegado de stand off adicionales y cut to fit de MLI sobre panel 
térmico TPX4. Nota: Estas MLI no requieren el detalle de corte 
que las MLI de vuelo. 

T0 

T_9.2 
Soporte de un técnico durante un día en la instrumentación del 
panel térmico TPX4 para validación de cámara de termo vacío. 

T0 

 
 

6.2. CRONOGRAMA DE PAGOS 
 
Las certificaciones y pagos se corresponderán con los entregables previamente detallados. 
 

7. CONTACTOS TÉCNICOS 
 

Nombre: Leonel Garategaray 
E-mail: lgarategara@conae.gov.ar 
Teléfono: 0054-11-4331-0074 Ext 5446 
 
Nombre: Nahuel Castello 
E-mail: ncastello@conae.gov.ar 
Teléfono: 0054-11-4331-0074 Ext 5665 
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8. ANEXO A: Especificaciones Dispositivo de Ensayo de 
Paneles de la antena SAR    

 

A continuación se describe los detalles y especificaciones  del dispositivo: 

1) REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
El dispositivo a diseñar debe tener la capacidad de poder utilizarse para realizar el ensayos 
de vibraciones sobre el shaker V9 de los paneles X5, X6, X7 y X4 y del ala plagada de la 
antena SAR del satélite SAOCOM.  
 
Los planos que indican las dimensiones de cada panel se encuentran en el anexo: 
 
8.1.1. PS-INN-ARAS-1384-0 ( ICD Mecánico  X4-SM) 
8.1.2. PS-INN-ARAS-1397-0 ( ICD Mecánico X5-SM) 
8.1.3. PS-INN-ARAS-1398-0 ( ICD Mecánico X6-SM) 
8.1.4. PS-INN-ARAS-1399-0 ( ICD Mecánico  X7-SM) 

 
A continuación se detallan las propiedades de masa de cada panel: 
 

1) Panel X7 
 
Masa : 174.1 Kg 
Xcg   : ±10,3 mm 
Ycg   :   -40,3 mm 
Zcg   :   -24,0 mm 
Ixx    :   195,8 Kg M**2 
Iyy    :     22,0 Kg M**2 
Izz    :    217,5 Kg M**2 
 
2) Panel X6 
 
Masa : 183.1 Kg 
Xcg   : ±44,1 mm 
Ycg   :     1,4 mm 
Zcg   :  -27,0 mm 
Ixx    : 227,6 Kg M**2 
Iyy    :   26,3 Kg M**2 
Izz    : 253,3 Kg M**2 
 
3) Panel X5 
 
Masa : 197.7 Kg 
Xcg   :   ±29,8 mm 
Ycg   :   -42,8 mm 
Zcg   :   -41,6 mm 
Ixx    :   271,3 Kg M**2 
Iyy    :     31,3 Kg M**2 
Izz    :   299,9 Kg M**2 
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4) Panel X4 
 
Masa : 192,2 Kg 
Xcg   :  -46,0 mm 
Ycg   :-108,9 mm 
Zcg   :  -77,4 mm 
Ixx    :  350,1 Kg M**2 
Iyy    :    34,7 Kg.M**2 
Izz    :  377,8 Kg M**2 
 

El signo ± en la posición del Xcg (excepto el panel X4) indica que en la dirección X, el cg 
se ubica hacia el lado que apunta al panel central X4. 
 

 
 

Para realizar estos ensayos el dispositivo debe contar con una interfaz denominada 
Interfaz shaker; la cual va unida al GHE y a la ST del mismo. La otra interfaz, la cual se 
denomina interfaz paneles/ala, será la que se fijara a los paneles.  
 
A continuación se describen las diferentes interfaces que necesita tener el dispositivo de 
ensayo: 
 
Interfaz Shaker – dispositivo     
 
El dispositivo debe fijarse al GHE y a la ST mediante tornillos DIN 912 M10. El patrón de 
insertos para vinculación disponibles en cada caso se puede visualizar en los planos SAO-
ASM-DR-00127-A y SAO-ASM-DR-00128-A, se requiere incluir la mayor cantidad de 
insertos vinculantes en ambos casos.  
 

 
Interfaz paneles- dispositivo: 
 
Dicho dispositivo debe fijarse al panel a través de los 6 dummies RR, según planos SAO-
ASM-DR-00114-A y  SAO-ASM-DR-00115-A. Además de estas 6 tomas el dispositivo debe 
contar con la capacidad de fijarse a los insertos de bisagras que se encuentran en cada 
uno de los paneles. En el caso de los paneles X2, X3, X4, X5 y X6 por medio de los 4 
insertos de bisagra y en el caso de los paneles X1 y X7 por medio de los dos insertos que 
solo poseen. 
 
Interfaz panel X4- dispositivo: 
 
Para el caso del panel X4 el dispositivo debe fijarse al panel a través de los herrajes, 
según plano PS-INN-ARAS-1555-0. (Panel X$ PFM).  Además de estos vínculos este 
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panel deberá también ser vinculado al dispositivo por medio de los 4 insertos de bisagra 
que se detallan en el plano PS-INN-ARAS-1384-0. 
 

2) REQUERIMIENTOS DIMENSIONALES 
 

1) El dispositivo debe tener una planitud de 0.1 mm/m o menor en la cara de interfaz con el 
shaker y un paralelismo con la cara superior (cara interfaz con panel) de 0.1 mm.  

2) Dicho adaptador debe tener un patrón de agujeros de diámetro M10 y el patrón de 
agujeros quede centrado en sus dos ejes con el patrón y con las dimensiones del GHE y 
de la SP del shaker V9 de las instalaciones de CONAE.  

3) Las dimensiones de largo, ancho y distancia entre las diferentes tomas del dispositivo con 
paneles/paquete de ala  deben estar de acuerdo al plano SAO-ASM-DR-00115-A y a los 
ICD de los diferentes paneles.  

4) La frecuencia de resonancia del conjunto (placa adaptadora + SP o GHE) debe estar por 
encima de las 200 Hz.   

5) Dicho dispositivo adaptador  debe contar con un sistema de izado que sea capaz de 
utilizarse aún con el DUT montado sobre el mismo. 

6) El peso del dispositivo debe ser como máximo de 300 Kg.  
 

7) El cetro de gravedad del conjunto (Dispositivo adaptador + DUT) debe coincidir (dentro de 
una circulo de diámetro 5mm) con el centro geométrico de la SP y del GHE en ambos 
casos. Podrá poseer para este requerimiento un sistema regulable capaz de compensar el 
CG. 
 

 

3) REQUERIMEINTOS DE MATERIALES 
 

1) El material del dispositivo debe ser metálico  tal que cumpla con los demás requisitos y le 
aporte rigidez al conjunto. Dicho material propuesto debe ser aprobado por personal de 
CONAE.  

2) Los materiales usados en la fabricación de la estructura deben ser aptos para uso en sala 
limpia clase 100.000 (ISO 8) o deben estar correctamente tratados o adaptados para 
cumplir con esas condiciones. 

3) A excepción del aluminio que no puede ir soldado  todas las demás soldaduras que se 
utilicen deberán realizarse bajo atmósfera de gas inerte (TIG o MIG) con aporte de 
material. El material de aporte debe tener una resistencia mínima a la tracción de 510 MPa 
(equivalente al electrodo E6013, según norma AWS). El proveedor deberá adjuntar con la 
entrega del producto la información técnica de las características del material de aporte 
junto a certificado, los procedimientos de soldadura utilizados, un listado de los operadores 
certificados que realizan la soldadura, informe de calidad con certificación firmada que 
avale el entrenamiento de los operarios en dicho procedimiento. 

4) El proveedor deberá realizar un control general de las soldaduras por algún método de 
ensayo no destructivo definido por él mismo. Se deberá entregar al personal asignado del 
proyecto SAOCOM un informe detallado de dicho control, el cual validará el proceso. 

5) Los operadores encargados de la realización de las soldaduras deben estar avalados por 
alguna norma que certifique el proceso de soldadura que se aplique. Se deberá informar a 
CONAE el tipo de certificación que poseen los operadores para evaluar sí es apto o no 
para la realización del trabajo, como referencia se toman las normas ASTM, ISO, API, 
ANSI/ASME.  
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4) PROTECCION CONTRA DERRAMES DE LUBRICANTES. 
 

El equipo será utilizado para trabajos en un ambiente de sala limpia clase 100000, por lo que 
de poseer  partes lubricadas deben estar convenientemente protegidas o selladas para evitar 
la contaminación de la sala con lubricantes sólidos, o líquidos.  

 

5) REQUERIMIENTOS DE PINTADO 
 

Las superficies de contacto con otras piezas no deberán pintarse considerando al momento del 
diseño utilizar en aquellas partes materiales apropiados para evitar la corrosión. 
Para el resto de las superficies la pintura debe estar firmemente adherida a las piezas para 
evitar desprendimientos y oxidación del metal base, para ello, se requiere el fosfatizado previo 
del metal base (cumple la función de antioxidante), luego se deberá aplicar una imprimación 
tipo epoxy, se sugiere imprimación con óxido de hierro (minio), pero el fabricante podrá optar 
por la imprimación que crea más conveniente siempre que justifique debidamente el producto a 
utilizar. Luego deberá aplicar dos manos de esmalte epoxy color blanco. Las condiciones 
ambientales para el pintado deberán ser: 

 
- Humedad relativa ambiental máxima del 70% 
- Temperatura ambiente entre 15 y 28 grados centígrados. 
- El tiempo de secado, o curado completo, mínimo deberá ser de 36 horas, el tiempo de secado     
entre manos deberá ser de 12 horas. 

     - La aplicación de la imprimación y de la pintura deberá ser por medio de soplete convencional 
o airless. 

 
El espesor mínimo de pintura requerido (imprimación más esmalte) deberá ser de 200 µm 
(micrones). El proveedor deberá presentar un informe de medición del espesor de pintura en 
zonas especificadas por el Proyecto SAOCOM. 

 
 

6)  DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
 
Id Nombre 

1 Certificado de todos los materiales Estructurales 

2 Certificado de todos los elementos comerciales con sus respectiva garantía 

3 Planos constructivos 

4 Informe del estudio modal del dispositivo individual  y con el conjunto acoplado 

5 Análisis resistencial del conjunto acoplado en condición dinámica y estática. 
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9. ANEXO B: Apartado subsistema de Control Térmico. 
Requerimientos MGSE para soportar los paneles SAR en 
termo vacío, T 5.1 y T5.2 

 
1) El MGSE deberá ser diseñado para mantener un factor de vista a las camisas de la cámara 

de termo vacío mayor a 0.75. 
2)  El MGSE deberá estar diseñado de manera de soportar las tensiones que se originen por 

cargas térmicas ya sea por la propia dilatación del MGSE como de la dilatación diferencial 
del entre el mismo y el DUT al cual se encuentre integrado. Los rangos de temperatura 
esperados en el MGSE son de -190ºC to +100 ºC. El diferencial de temperatura esperado 
entre el MGSE y el DUT es de 250 ºC. 

No obstante los mismos deberán ser confirmados y verificados con el responsable del subsistema 
de control térmico al momento de iniciar las tareas de diseño. 

3)  El MGSE deberá diseñarse para soportar una carga de diseño de 235 Kg (200 Kg para el 
panel y 35 Kg. Para el test Setup), asumiendo los siguientes factores de seguridad y 
márgenes de diseño. 
FSY =3.45 
FSU=5.75 
MS > 0  

4)  Todos los materiales utilizados en la fabricación del MGSE deberán ser aptos para su uso 
en alto vacío. No se admitirán piezas metalizas soldadas. Todas las uniones deberán ser 
atornilladas y frenadas con un stacking con adhesivo epoxy calificado para alto vacio.  

5)  Los materiales utilizados en la fabricación del MGSE deberán ser aluminio, acero 
inoxidable, teflón, FR4. No se admitirán perfiles cerrados de acero inoxidable. 

6)  En caso de utilizarse aluminio el mismo deberá ser alodinizado o anodizado. 
7)  El MGSE deberá ser compatible con todos los paneles de la antena SAR. X1 a X7, y 

deberá vincularse a los mismos a través de los 4 insertos de bisagra. 
8)  El MGSE deberá tener 6 ruedas compatibles con el MGSE de las tareas 5.3 y 5.4. 
9)  El MGSE deberá calificarse por ensayo con una carga distribuida en iguales condiciones   

al peor caso de diseño con una carga igual a la de diseño multiplicada por un factor de 
calificación FQ= 2 
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10. ANEXO C: Apartado subsistema de Control Térmico. 
Requerimientos MGSE para transferir el DUT de panel SAR a 
la cámara de termo vacío, T 5.3 y T5.4 

 
1)  El MGSE deberá diseñarse para soportar una carga de diseño de 1920 Kg, asumiendo los 

siguientes factores de seguridad y márgenes de diseño. 
FSY =3.45 
FSU=5.75 
MS > 0  
La carga de diseño deberá estar distribuida de la siguiente forma: 
Se distribuirá el peso en dos puntos separados un metro uno del otro y se moverá este conjunto 
de carga sobre los rieles de la mesa buscando la condición/ubicación de carga de diseño más 
crítica. 
 

2)  EL MGSE deberá estar pintado con pintura Epoxy. Salvo aquellas partes que no lo 
requieran como el acero inoxidable, aluminio o plásticos. 

3) El MGSE deberá calificarse por ensayo con una carga distribuida en iguales condiciones al 
peor caso de diseño con una carga igual a la de diseño multiplicada por un factor de 
calificación FQ= 2 
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11. ANEXO D: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y USO DE 
PRODUCTOS SENSIBLES 

 
 
Este ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y USO DE PRODUCTOS SENSIBLES 
(“ACUERDO”) se celebra entre la empresa cccccccccc (“Parte  Receptora”), y 
la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (“Parte Reveladora”), ambas  organizadas 
bajo las leyes de la  República Argentina y surtirá efectos a partir del cc de 
ccccccccccccc.de 201 c. 
 
Con referencia a la revelación de información confidencial entre la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales y la Parte  Receptora, y considerando los acuerdos, contratos y 
convenios vigentes entre las partes, estas convienen es este acto  lo siguiente: 
 
1. Información Confidencial, Materiales Confidenciales y Productos Sensibles 
 
(a) “Información Confidencial” significa información no pública que la Parte Reveladora 
identifique  como confidencial o las que, bajo las circunstancias que rodean  a  la  
revelación,  deba ser tratada como confidencial. “Información Confidencial” incluye, sin 
limitación, información relacionada con productos de software o de hardware de la  Parte  
Reveladora  lanzados o no a la venta, al mercadeo o promoción;  de cualquier producto de 
la Parte Reveladora; prácticas o políticas comerciales de la Parte Reveladora; datos de 
ingeniería de desarrollos de hardware o software; configuración de equipos y redes; 
listados y otros datos de clientes, usuarios y empleados; interfaces; diseños gráficos; así 
como toda información recibida de terceros que la Parte Reveladora está obligada a tratar 
como confidencial.  Toda Información Confidencial revelada a la Parte Receptora por 
cualquier compañía o entidad subsidiaria o agente (“afiliados”) de la Parte Reveladora se 
contemplan en este ACUERDO. 
 
(b) La Información Confidencial no incluye ninguna información que: ( i ) sea o llegue a  
ser pública y disponible de una forma que no constituya violación por parte de la Parte  
Receptora de cualquier obligación  hacia la Parte Reveladora; (ii) o que haya sido conocida 
por  la  Parte  Receptora antes de que la Parte  Reveladora le diera a conocer dicha 
información (iii) o que sea conocida por la Parte  Receptora a  través  de  una fuente 
diferente de la Parte Reveladora y que no sea a través del incumplimiento de una 
obligación de confidencialidad debida a la Parte Reveladora o (iv) que haya sido 
desarrollada independientemente por la Parte Receptora. 
 
(c) “Materiales Confidenciales” son todos los materiales tangibles que contienen 
información confidencial, incluyendo sin limitación, documentos escritos o impresos, cintas, 
discos o  disquetes  para computadoras que puedan leerse por computadoras o personas. 
 
(d)  “Productos Sensibles” son materiales, productos de hardware o software de análisis 
y/o de diseño, provistos o no por CONAE, para uso específico en el proyecto contratado 
que es parte de un proyecto de más alto nivel a cargo de CONAE, los cuales pueden tener 
empleo dual (Civil-Militar) y por los que CONAE se responsabiliza de su uso civil para un 
fin específico ante la regulación internacional sobre exportaciones. 
 
2. Restricciones  
 
(a) La Parte Receptora no revelará  ninguna Información Confidencial a terceros.  La 
Parte Receptora podrá revelar Información  Confidencial solamente si la Parte Reveladora 
se lo autoriza expresamente. 
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(b) La Parte Receptora  deberá  tomar  las  medidas de  seguridad que sean 
razonables   y  por  lo menos tan efectivas como  las  que  tome  para  proteger  su  propia  
Información  Confidencial, para mantener confidencial la Información Confidencial.  La 
Parte Receptora  puede  revelar  Información Confidencial o Material Confidencial  solo a 
los  empleados o asesores de la  Parte Receptora  que necesiten conocerla.  La Parte 
Receptora  ha celebrado o celebrará contratos escritos apropiados  con sus  empleados  y   
asesores  que  sean  suficientes   para   permitir  el   cumplimiento  de   todas   las 
disposiciones    de este ACUERDO. 
 
(c) La  Parte Receptora  se  compromete a  separar todos los Materiales  
Confidenciales de los materiales confidenciales de terceros para evitar que se mezclen. 
 
(d) La Parte Receptora  no realizará  ingeniería  inversa o regresiva,  no  descompilará  
o desensamblará    ningún software o programa revelado a la Parte Receptora. 
 
(e)  La Parte Receptora se compromete a usar los Productos Sensibles en el uso 
específico declarado y para el fin por el que fueron provistos. A su vez, la Parte Receptora 
se compromete al resguardo de los Productos Sensibles del resto de los productos y a 
asegurar trazabilidad total de su uso y almacenaje. 
 
3. Derechos y Recursos  
 
(a) La  Parte Receptora notificará inmediatamente  a  la Parte Reveladora del 
descubrimiento de cualquier uso no autorizado o revelación de la Información Confidencial 
y/o de los Materiales Confidenciales, o de cualquier otro incumplimiento de este 
ACUERDO por  la  Parte  Receptora  y cooperará con la Parte Reveladora de  forma  
razonable  para  ayudar  a  la Parte Reveladora a recuperar  la posesión de  la  
Información  Confidencial   y/o  de  los  Materiales  Confidenciales y prevenir su futuro uso 
no autorizado. 
 
(b) La Parte Receptora devolverá todos los originales, copias, reproducciones y 
resúmenes de la información Confidencial o de los Materiales Confidenciales a pedido de 
la Parte Reveladora o, a opción de la Parte Reveladora, certificará la destrucción de la 
misma. 
 
(c) La Parte Receptora reconoce que  la  compensación  de  los  daños  monetarios  
podría  ser  insuficiente en ese caso de revelación de la Información Confidencial, y que la 
Parte Reveladora tendrá derecho, sin que ello constituya una renuncia, a cualesquiera 
otros derechos o recursos, a pedir y obtener órdenes judiciales de hacer o de  no  hacer 
que  fueran  consideradas  apropiadas   por  un  tribunal  competente. 
 
(d) La Parte Reveladora puede inspeccionar las instalaciones de  la  Parte  Receptora  
mediante previo aviso razonable y durante  las  horas  normales  de  oficina,  para  verificar  
el  cumplimiento de las disposiciones de este ACUERDO por la Parte Receptora. 
 
4. Otras Disposiciones    
 
(a) Toda  la  Información Confidencial y los Materiales Confidenciales, son y 
permanecerán propiedad de la Parte Reveladora.   Al revelar información a la Parte 
Receptora y/o sus afiliados, la Parte Reveladora no otorga ningún derecho explícito o  
implícito a  la Parte  Receptora sobre ninguna patente, derecho de autor, marca comercial 
o de fábrica, o información comercial secreta. 
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(b) Si cualquiera de las partes proporciona software que no ha sido lanzado  al  
mercado  como Información Confidencial o Material Confidencial, de acuerdo a este 
ACUERDO dicho software preliminar se proveerá  “tal como está” sin ninguna  clase de 
garantía.   La Parte Receptora conviene que la Parte Reveladora ni sus afiliados serán 
responsables por cualquier daño relacionado al uso que haga la Parte Receptora de dicho 
software preliminar. 
 
(c) Cualquier software y documentación que se provea de conformidad con el presente 
ACUERDO se proporciona con DERECHOS RESTRINGIDOS. 
 
(d) Las disposiciones de confidencialidad contenidas en este ACUERDO no se 
interpretarán  como limitaciones al derecho de las partes a desarrollar o adquirir 
independientemente productos sin usar la  Información Confidencial de la otra parte. Cada  
parte  será  libre  de  usar   para  cualquier propósito los residuos que resultaren  del 
acceso a, o del trabajo, con Información Confidencial, bajo la condición de que dicha parte 
mantenga la Información Confidencial en secreto, de conformidad con las disposiciones de 
este ACUERDO. El término “residuos” significa información en una  forma  no  tangible,  la  
cual  puede  haber  sido retenida por las personas que han tenido acceso  a  la  
Información  Confidencial,  incluyendo  ideas conceptos, know-how o  técnicas  contenidas  
en  ellos.  Ninguna  parte tiene la  obligación  de  limitar  o  de restringir las funciones de 
tales personas o de pagar regalías por cualquier trabajo que resulte del uso de los 
residuos. Sin embargo, lo anterior no otorga a ninguna de las partes una licencia sobre las 
patentes o derechos de autor de la otra parte. 
 
(e) Este ACUERDO constituye  el  contrato  completo  entre  las  partes  con  relación  
a  la materia del mismo. Este ACUERDO no podrá ser modificado excepto por convenio 
escrito con fecha posterior a la de este ACUERDO y suscrito por ambas partes.   Ninguna 
de las disposiciones de este ACUERDO se tendrán por renunciadas por cualquier acto o 
consentimiento de la Parte Reveladora, sus agentes o empleados, excepto mediante 
documento escrito firmado por un funcionario autorizado de la Parte Reveladora.  Ninguna 
renuncia a las disposiciones de este ACUERDO constituirá una renuncia a cualquiera de 
las otras disposiciones o a la misma disposición  en otra ocasión. 
 
(f) Si cualquiera de las partes contratan los servicios de abogados para hacer cumplir 
cualquier derecho derivado o  relacionado con este ACUERDO,  la  parte  que  prevalezca  
tendrá derecho a  recuperar  los horarios legales que fueren razonables.  Este ACUERDO 
se interpretará y será regido por las leyes de la República Argentina.   A tal fin,  las partes 
constituyen domicilio en los indicados al pie del presente ACUERDO, y acuerdan 
someterse a la competencia de los Tribunales Federales Nacionales de la Capital Federal, 
renunciando a todo otro fuero o jurisdicción. 
 
(g) Sujeto a las limitaciones establecidas en este ACUERDO, el mismo surtirá efectos 
para el beneficio de ambas partes y será obligatorio para las mismas, para sus sucesores  
y cesionarios. 
 
(h) Si cualquier disposición de este ACUERDO fuese declarada ilegal, inválida o 
inejecutable por la autoridad judicial competente, las demás disposiciones permanecerán 
con pleno vigor y   eficacia. 
 
(i) Todas las obligaciones creadas por este ACUERDO prevalecerán sobre las 
modificaciones o terminación de la relación de negocios entre las partes. 
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En prueba  de conformidad  se firman  dos ejemplares de un único y  mismo tenor y a  un 
solo  efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los c..días del mes  de 
ccccccccccc..     de 20c. 
 
 
Por CONAE      Por la Empresa:  
Dirección: Paseo Colón 751    Dirección:  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  
Firma por CONAE:     Firma por  la EMPRESA:    
 
 
  
 
Nombre      Nombre:   
       Cargo:      Cargo:  

 


