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Fecha:18/05/16

Lugar Donde se Realizó el Mantenimiento: BAM Mar del Plata
 Solicitud realizada a través de: GRUPO 3 de COMUNICACIONES
 Personal Técnico Responsable: S. Aux. GONZALEZ Juan P., C1 ENCISO Jonathan.


	Novedades Observadas al Arribar al Lugar :
      Relevamiento de 3 torres ubicadas en la BAM  Mar del Plata, torre Nº 1 y Nº 2 ubicadas en el parque de antenas frente a comunicaciones. Torre Nº 3 ubicada frente a jefatura detrás de transporte. 


	Acciones Realizadas:

      Referente a MA. NRO. 235 R GHO 231648 MAR 16 (Relevamiento Parque Antena MDP) se realizo  el relevamiento de las estructuras las cuales necesitan balizamiento diurno y arriostrado de las torres 1 y 3. La torre Nº 2 se recomienda el desmontaje y reemplazo de dicha torre por una torre nueva y mudar en ella el total de los servicios. 


	Observaciones o recomendaciones:

TORRE Nº 1.
      Torre de estructura de hierro reticulado mod. 108, compuesta de 4 tramos de 3 metros cada uno. La misma se encuentra arriostrada con alambre acerado con dos juegos de riendas, el estado de los anclajes están en buen estado, se reemplazara las riendas por nuevas con sus correspondientes tensores, la estructura necesita balizamiento diurno y no sería necesario su balizamiento nocturno ya que se encontraría en las cercanías de la torre N 2 que será reemplazada y balizada.
TORRE Nº 2
      Torre de tipo estructural de 13mts. Que se encuentra fuera de norma presentando una soldadura a los seis metros, la estructura se encuentra en un estado avanzado de deterioro, producto de golpes y desgaste del material por las inclemencias del tiempo y falta de mantenimiento. Por lo cual se aconseja el desmonte y recambio. Se reemplazaría por una estructura nueva de 15 mts. La cual contara con riendas, balizamiento nocturno, diurno, para rayo y puesta a tierra. En la misma se mudaran los servicios actuales que se encontraban en la torre estructural.
TORRE Nº 3
      Torre de estructura de hierro reticulado mod.115, compuesta de 4 tramos de 3 metros cada uno. Arriostrada con alambre acerado con dos juegos de riendas, el estado de los anclajes están en buen estado, se cambiarían las riendas por nuevas con sus respectivos tensores, la estructura en si necesita balizamiento diurno y no sería necesario su balizamiento nocturno por encontrarse en las cercanías de la torre N 2 la cual será reemplazada y balizada.

 Se adjunta ANEXO Fotográfico “ALFA”, Listado de Material “BRAVO” y Plan de Trabajo “CHARLY”.


	ANEXO “ALFA”
TORRE Nº1
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TORRE Nº 2
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TORRE Nº 3

[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]




	ANEXO “BRAVO”
Materiales Necesarios:
Designación

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

Rienda de acero galvanizada de 4.8x1x7 
400
$ 12,00
$ 4800,00
Tensor tipo UTF-8 de 3/8, de acero galvanizado completo.
24
$ 177,00
$ 4248,00
Doble ojo galvanizado 8 mm con bulón y guardacabo completo.
24
$ 79,00
$ 1896,00
Prensa cables galvanizado de 1/4. 
170
$ 14,00
$ 2380,00
Tramos 270/ 3000 16/8 galvanizado.
5
$1769,00
$ 8845,00
Bulones para tramos de torre 1 ½  x 4 ½ completo.
15

$ 32,00
$ 480,00
Pie de torre completo
1

$ 616,00

$ 616,00

Bulones para pie de torre 1 ½ x 2 ½ completo.

6

$ 21,00
$ 126,00
Pararrayo franklin 5 puntas y soporte, sin cable, jabalina.
1
$ 1291,00
$1291,00
Aisladores de vidrio/cerámicos 50mm.
20
$ 100,00
$ 2000,00
Abrazaderas a cremallera metálicas 80mm.
20
$ 50,00
$ 1000,00
Morceto de bronce.
4
$100,00
$ 400,00
Cinta Peligro Doble Faz.
2
$ 30,00
$ 60,00
Cable subterráneo (sintenax)  mh 3x2,5 mm² x metro.
50mts
$ 21,00
$ 1050,00
Unidad de control de lámpara apagada (UCLA) CC1.
1
$ 5681,00
$ 5681,00
Baliza GL-810.
1
$ 1740,00
$1740,00
Precintos x 100 unidades (5mm x 300mm).
2

$ 90,00

$180,00

Disco de amoladora.
20
$ 40,00

$ 800,00

Viruta de acero x 250gr.
10

$ 60,00

$ 600,00

Guantes de Látex caja de 100 unidades.
2

$ 150,00

$ 300,00

Pintura blanca Sintética con convertidor anti oxido  x 4lts.
3

$ 650,00

$ 1950,00

Pintura Naranja Sintética convertidor anti oxido x 4 lts.
3

$ 600,00

$ 1800,00

Wd40 430cc.
2
$ 100,00
$ 200,00
Thinner x 4 lts.
3

$ 250,00

$ 750,00

Pincel Nº 15.
10

$ 160,00

$ 1600,00

Cinta aisladora 20 mts.
5
$ 30,00
$ 150,00
Cinta vulcanizaste 19mm x 4,75 m x 0,76mm
5
$ 80,00
$ 400,00
TOTAL

$45.343,00
NOTAS:
N1:
      Rienda de acero galvanizada de 4.8x1x7  / Tensor tipo  UTF-8  / Doble ojo galvanizado 8 mm completo / Prensa cables galvanizado de 1/4. / Tramos 270/ 3000 16/8 galvanizado / Bulones para tramos de torre 1 ½  x 4 ½ completo / Pie de torre completo / Bulones para pie de torre 1 ½ x 2 ½ completo / pararrayo franklin 5 puntas y soporte, sin cable, jabalina.  Presupuesto de  TORREFE (Av. Valette 1835 - Luis Guillón - Pcia de Buenos Aires +54 11 4272 - 7959 / 8692).
N2:

      Unidad de control de lámpara apagada (UCLA) CC1, Baliza GL-810. Son presupuesto de GIGALUX. Luis María Drago 5340 CP1605 Munro Buenos Aires Argentina Te. 54-011-4761-0441info@gigalux.com.ar .

N3: 

      Todos los materiales así como el precio son de referencia y pueden sufrir una variación e incremento en su valor al momento de su compra como el lugar donde serán adquiridos.



	ANEXO “CHARLY”
      El trabajo se planifica por 15 días dependiendo de las condiciones climatológicas, y con el total de los materiales solicitados. Se necesitaran para el trabajo 5 antenistas militares, debido al esfuerzo de la tarea y el riesgo involucrado en dicha tarea se solicita el máximo de personal necesario para realizarla sin afectar la seguridad individual de cada operario. El horario de operación para la tarea será de 8 hs continuadas ajena al horario de la unidad. Así mismo se solicita que se gestione de algún modo la presencia de personal de urgencias de sanidad durante la realización de las tareas debido al riesgo que presenta dicho trabajo en altura. A continuación se detalla plan de trabajo.

DIA 1
      Traslado del material y personal hasta la BAM Mar del Plata. Luego se comenzara relevamientos de materiales y elementos faltantes. Preparado del lugar de trabajo.

DIA 2
      Delimitar la zona de trabajo con cinta de peligro, para comenzar limpieza de la torre numero dos (2) desinstalando todos los servicios ubicados en ella para comenzar su desmonte. Colocación de elementos de seguridad. Delimitar la zona de trabajo.
DÍA 3
      Colocación de la pluma y malacate asegurado de la torre N2  con riendas auxiliares. Y preparación para desmonte del primer tramo a los 9 metros por prevención debido al alto riesgo de desplome. Luego de bajar el primer tramo se bajara la pluma y se procederá al ajuste de los elementos de la torre para desmontar el último tramo de tres metros.

DÍA 4

      Se procederá al desmonte del último tramo de tres metros de la parte superior de la torre estructural. Luego del desmonte se bajara la pluma y se retirara el malacate. Se procederá a asegurar el tramo restante y se lo bajara de forma controlada hasta quedar en el suelo.
DÍA 5

      Se comenzara a preparar el lugar de trabajo para colocar el primer tramo de 3 metros y arriostrara para asegurarla y poder trabajar en la colocación del segundo tramo de 3 metros, hasta alcanzar los seis metros.
DÍA 6 

      Se procederá a realizar un nuevo registro de las riendas del tramo de seis metros y se colocara la pluma y malacate para subir dos tramos de 3 metros faltantes. Una vez colocado el tramo de seis metros restantes se lo arriostrará y dejara asegurado, y se colocara el último tramo de 3 metros para así llegar a la altura de 15mts.
DÍA 7

      Se bajara la pluma, se liberara el malacate y se realizara un nuevo registro de las riendas de la torre y asegurado de la misma. Se comenzara con la instalación del balizamiento nocturno y alimentado del mismo. Colocación del pararrayos y su respectiva descarga a tierra.
DÍA 08

      Colocación de los servicios que se encontraban en la anterior (torre (3) antenas de VHF, antena multibanda y acoplador de antena Harris junto con su dipolo).

DÍA 09

       De arriostrado del nivel superior de la torre mod.115 de 12 mts. Torre N1 ubicada frente a la nueva torre de 15mts. Luego arriostrado de los niveles inferiores de dicha torre.

      Preparación de la torre para realizar pintado. Concentración de los elementos sobrantes del mantenimiento de las torres.
DÍA 10 

      De arriostrado del nivel superior de la torre mod.115 de 12 mts. Torre N3 ubicada detrás de transporte, luego arriostrado de los niveles inferiores de dicha torre.

      Preparación de la torre para realizar pintado. Concentración de los elementos sobrantes del mantenimiento de las torres.

DÍA 11

Pintado de las torres de doce (12) y quince (15) metros ubicadas en parque de antenas de comunicaciones y detrás de transporte.

DÍA 12 

      Pintado de los anclajes y acondicionado de sus alrededores. Retoque de pintura de las tres torres.
DÍA 13

      Repaso de registro de las tres torres y colocación de los servicios ubicados en la Torre N 3.          emprolijamiento de las líneas de transmisión y antenas. 
DÍA 14

      Recolección y reacomodamiento de los materiales en desuso de los trabajos realizados. Limpieza del lugar confección de informe técnico.

DÍA 15

      Repliegue del personal y material a su unidad de origen.



	  S. M. Ariel V. FUENTES                                                          S. Aux. Juan P. GONZALEZ
      .…………………….                                                                          .…………………

   Firma Responsable del Lugar                                                                                            Firma Técnico Escuadrón

    Aclaración………………………......…………............                                Aclaración:…………………………………………



