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PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES PARTICULARES/BASES DEL LLAMADO

15615156   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
	PLAZO DE EJECUCION DE LAS TAREAS

	SECTOR
	TAREA
	PLAZO DE EJECUCION

	R Nº 1: 331-02970-0001- MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS

SANITARIO SECTOR COMPAÑÍA 471540 OESTE
	RETIRO Y EJECUCION DE NUEVA CARPETA, COLOCACION DE PISO CERAMICO, RECAMBIO DE CINCO DUCHAS INDIVIDUALES
	 60 DIAS CORRIDOS – Contados a partir del perfeccionamiento el Contrato 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	R Nº 2: 331-02970-0001- MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS

SANITARIO SECTOR COMPAÑÍA 471560 ESTE
	DEMOLICION DE PISO Y EJECUCION DE NUEVA CARPETA, COLOCACION DE PISO CERAMICO, RECAMBIO DE CINCO DUCHAS INDIVIDUALES
	 60 DIAS CORRIDOS  – Contados a partir del perfeccionamiento el Contrato

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	R Nº 3: 331-02970-0001- MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS

SANITARIO SECTOR COMPAÑÍA 471570 ESTE
	DEMOLICION DE PISO Y EJECUCION DE NUEVA CARPETA, COLOCACION DE PISO CERAMICO.
	60 DIAS CORRIDOS  – Contados a partir del perfeccionamiento el Contrato

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	R Nº 4: 331-02970-0001- MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS

SANITARIO PUBLICO MASCULINO PLANTA BAJA
	REEMPLAZO  INST. SECUNDARIA EN BACHAS Y MINGITORIOS, REPARACION DEPOSITOS E INODOROS, RETIRO Y COLOCACION REVESTIMIENTO CERAMICO EN PAREDES.
	60 DIAS CORRIDOS – Contados a partir del perfeccionamiento el Contrato

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	R Nº 5: 331-02970-0001- MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS

SANITARIO CAMPO DE DEPORTES
	RECONSTRUCCION DE REVOQUES, IMPERMEABILIZACION DE MUROS LADRILLO VISTO, REPARACION INSTALACION SANITARIA Y ARTEFACTOS.
	40 DIAS CORRIDOS – Contados a partir del perfeccionamiento el Contrato

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	R Nº 6: 331-02970-0001- MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS

SANITARIOS POLIGONO DE TIRO
	REPARACION INSTALACION SANITARIA, REEMPLAZO ARTEFACTOS, REACONDICIONAMIENTO CAMARA SEPTICA Y EJECUCION DE NUEVO POZO ABSORBENTE.
	40 DIAS CORRIDOS – Contados a partir del perfeccionamiento el Contrato

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	R Nº 7: 331-02970-0001- MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS

CUBIERTA TRANSITABLE SECTOR ADMINISTRACION PRIMER NIVEL
	RECAMBIO DE PISO Y BALDOSAS ROTAS, LIMPIADO Y RENOVACION DE JUNTAS DE DILATACION CON TAPAJUNTAS, INSTALACION PIEZA DE UNION EN DESAGÜES PLUVIALES.
	30 DIAS CORRIDOS -  Contados a partir del perfeccionamiento el Contrato

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 R Nº 8: 331-02970-0001- MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS GALERIAS TRANSITABLES
	LIMPIEZA Y RENOVACION DE JUNTAS DE DILATACION CON TAPAJUNTAS, RECONSTRUCCION DE REVOQUES EN SECTOR DE JUNTAS.
	40 DIAS CORRIDOS– Contados a partir del perfeccionamiento el Contrato  

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Página 1 de 1

[image: image1.emf]_1363429369.unknown

