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Anexo 6
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

SEGUIMIENTO CAMPAÑA 2016/17 

EDENOR S.A., EDESUR S.A.
1.       INTRODUCCIÓN. 

Seguimiento de los avances del adjudicatario en la realización del Relevamiento por muestreo de las instalaciones eléctricas existentes en el área de concesión de EDENOR S.A., EDESUR S.A. y de las actividades e informes derivados de él.

2.     INFORMACION QUE REMITIRAN los adjudicatarios.
El adjudicatario deberá remitir un Programa tentativo de trabajo, según los plazos establecidos en el Cap. A) – Ap. 12.1.de los TRT, detallando en cada sucursal las fechas tentativas para la realización del relevamiento de campo, realización de los informes de relevamiento y remisión de los mismos y cualquier otro dato que crea relevante al momento de confeccionar el mismo.  
De surgir una modificación en la programación el adjudicatario deberá informarlo en el informe de avance del mes subsiguiente a la modificación.
Además el adjudicatario deberá remitir mensualmente a los representantes de Seguridad del DSP la siguiente información:

2.1.   CUADRO RESUMEN DE INSPECCIONES
	N° de Orden
	Sucursal
	Fecha de inicio
	Fecha de finalización *1
	Cantidad de instalaciones a inspeccionar
	Cantidad de instalaciones inspeccionadas
	Cantidad de anomalías detectadas

	
	
	
	
	Con la distrib
	Sin la distrib
	Con la distrib
	sin la distrib
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Totales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Tabla 1)
NOTA:

(1) En caso de no haber finalizado la Suc se pondrá la fecha estimada de finalización

2.2.   CUADRO POR SUCURSAL Y POR LOTE.
          SUCURSAL:

	Tipo de anomalía según Res. 311
	Cant. De Inspecciones (N)
	Cant. De Anomalías (A)
	i (A/N)

	CD
	 
	 
	 

	CS
	 
	 
	 

	PA
	 
	 
	 

	TA
	 
	 
	 

	LA
	 
	 
	 

	PR
	 
	 
	 

	TF
	 
	 
	 

	PC
	 
	 
	 

	PM
	 
	 
	 

	Total
	 
	 
	 


(Tabla 2)
2.3. Cuadro Desglose por sucursal
Se realizará en cada sucursal tantas tablas 2 como partidos tenga dicha sucursal conteniendo dicha tabla la información de cada partido.

Ejemplo:
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2.4. CUADRO RESUMEN DE INFORMES.

	N° de Orden
	Sucursal
	Expediente ENRE
	Inf ENRE
	Fecha de inicio
	Fecha de finalización programada
	Fecha de remisión al DSP

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.   SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES
Con la información remitida periódicamente por el adjudicatario y los programas tentativos de trabajo, los cuales han sido presentados tal como se especifica en la cláusula A) 11.1 de los términos de referencia técnicos, se hace el seguimiento del progreso de inspecciones, como también de los adelantos y atrasos en el cronograma.

3.1 AVANCE DE LAS INSPECCIONES

Con el “CUADRO RESUMEN DE INSPECCIONES” proporcionado por el adjudicatario se comparará el avance real con el programado.
Con el resultado de lo analizado anteriormente se conformará un informe técnico, donde se detallan los progresos y atrasos de las inspecciones, de la recepción de los informes y de cualquier otra actividad relacionada con el cronograma de trabajo. Este informe se incorporará al expediente correspondiente.
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