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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego establece las bases y condiciones generales a las que se ajustarán las obras, trabajos y/o servicios regidos por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias, que se complementará con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas de las obras que en cada caso se contraten.

ARTÍCULO 2º.- TERMINOLOGÍA

A los efectos de la interpretación del presente Pliego y de toda otra documentación contractual de la obra, se emplearán las siguientes denominaciones:

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES o COMITENTE por ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

OFERENTE por la persona física o jurídica que formule una oferta.

OFERTA por la propuesta presentada por el Oferente en una licitación.

ADJUDICATARIO por el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor y hasta la firma del Contrato.

DIRECCIÓN DE OBRA o D.O. o INSPECCIÓN por Ejercicio Profesional para concretar una obra, responsable del control para obtener el resultado óptimo y responsabilizarse de la aprobación de las obras contratadas. Esta acción será ejercida en representación de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES (APN) o Comitente.

CONTRATISTA por el adjudicatario el que una vez suscripto el contrato contrae la obligación de ejecutar las obras o prestar los servicios, con las responsabilidades civiles emergentes correspondientes.

CONTRATO por la totalidad de la documentación que rige las relaciones entre el Contratista y la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

SUBCONTRATISTA por la persona física o jurídica con la cual el Contratista celebra un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.
REPRESENTANTE TÉCNICO por el profesional designado por el Contratista como responsable de la obra o servicio, aceptado previamente por la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y la Dirección de Obra.

DÍAS por los días calendario o días corridos, salvo que expresamente se establezca algo distinto.
EVALUACIÓN o COMISIÓN EVALUADORA por la persona o conjunto de personas que conforman la Comisión establecida por el COMITENTE para examinar todas las propuestas recibidas y aconsejar la precalificación y/o adjudicación de la propuesta más conveniente y el rechazo de las que, conforme al Pliego, resulten inadmisibles.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tendrá el significado dado por el uso y la costumbre. 

ARTÍCULO 3º.- NORMAS APLICABLES

Dado que las contrataciones de este tenor deberían realizarse bajo el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, y su reglamentación, los casos no previstos en el presente Pliego se resolverán por aplicación de sus disposiciones, sus modificatorias y complementarias y toda otra norma vigente en la materia. Supletoriamente regirán los Decretos Nros. 1.023/2001, 893/2012, sus modificatorios y/o complementarios. En caso de silencio se aplicarán los principios generales del Derecho Administrativo. 

La Licitación Pública se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN y en Órgano análogo del gobierno provincial, sin perjuicio de anunciar en órganos privados de publicidad o en cualquier otra forma si se estimare oportuno.

Los anuncios obligatorios deberán publicarse con una anticipación de QUINCE (15) días de anticipación y durante DIEZ (10) días de publicación.

ARTÍCULO 4º.- DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN

La documentación de licitación está constituida por: el juego completo de planos y planillas, la Memoria Descriptiva, el Presupuesto Oficial, el Pliego de Condiciones Generales (P.C.G.), el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T.), todo lo cual puede ser consultado por los interesados en la sede de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) y adquiridos al precio que se fije en cada oportunidad.
ARTÍCULO 5º.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Durante el plazo para la preparación de las ofertas y hasta DIEZ (10) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de aquéllas, los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante circulares con consulta y remitida dentro de los CINCO (5) días hábiles de recibida la consulta a todos los interesados que hayan adquirido la documentación. 

Si se lo juzga necesario se podrá también formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura. Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida y formarán parte de la documentación contractual y serán notificadas a los interesados ó publicadas en el BOLETÍN OFICIAL.

CAPÍTULO II

OFERENTES

ARTÍCULO 6º.- CAPACIDAD LEGAL

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y el signatario de la oferta deberá actuar por sí o en su defecto, acreditando representación suficiente.

Si se trata de un apoderado, deberá acompañar el pertinente poder.

Si se trata del representante legal de una Sociedad, deberá acompañar la documentación societaria que acredite la representación invocada.

En el caso en que la oferta fuese presentada por más de una firma, cualquiera fuera la forma jurídica que asumiera el Consorcio, deberán presentar conjuntamente con la oferta; un contrato del cual surja la representación unificada, la voluntad común de los integrantes del Consorcio de ejecutar la obra, la obligación de constituir e inscribir en la Inspección General de Justicia (I.G.J.) o su equivalente provincial una UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (U.T.E.) por un tiempo no inferior al plazo de duración de la obra y plazo de garantía establecido con la responsabilidad solidaria de cada uno de los integrantes del Consorcio.
ARTÍCULO 7º.- CAPACIDAD TÉCNICA

La capacidad técnica de los Oferentes se establecerá considerando los antecedentes que se detallan a continuación y aquellos que se complementen según lo establecido en el correspondiente P.C.P.

a) Obras análogas ejecutadas.

b) Obras adjudicadas o contratadas en ejecución, análogas a las que se licitan.

c) Detalle del personal que será afectado a la obra: profesionales, técnicos, capataces, personal de apoyo en relación de dependencia y los asesores, consultores y contratados.

d) Detalle de máquinas y equipos aptos para ejecutar los trabajos que se afectarán a la obra, indicando si son propios o en alquiler.

Toda la documentación aquí descripta deberá entregarse con sus debidas constancias a los efectos que la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES pueda verificar la autenticidad de lo presentado.

Asimismo, el Organismo queda facultado para solicitar a los oferentes todo elemento que a su solo juicio contribuya a la total evaluación de la empresa.
ARTÍCULO 8º.- CAPACIDAD EMPRESARIA

La capacidad empresaria de los Oferentes se establecerá de acuerdo a lo que se requiera especialmente en el correspondiente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.), considerando sus antecedentes demostrativos pertinentes referidos a obras del tipo de las que se licitan.

ARTÍCULO 9º.- CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera de los Oferentes se establecerá de acuerdo a lo que se requiera especialmente en el correspondiente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.), considerando sus antecedentes demostrativos pertinentes tales como los índices de liquidez, los balances exigibles presentados su patrimonio neto y/o todo otro informe que pueda obtener directamente la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

La sola presentación de la oferta implica, para el Oferente, la obligación de presentar cualquier información complementaria que se le solicite.

En los casos en que el Oferente sea un Consorcio, cualquiera sea la forma jurídica que éste haya adoptado, los antecedentes deben ser acreditados por cada uno de las integrantes del Consorcio. La capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las Empresas.
ARTÍCULO 10.- EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL OFERENTE

Los elementos enumerados en los Artículos 7º, 8º y 9º precedentes, serán tomados como criterio de evaluación, sin ser considerados como requisitos excluyentes, pues se tomarán como parámetros de ponderación de ofertas al momento de adjudicar.

ARTÍCULO 11.- INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN

No podrán concurrir como proponentes:

Los agentes y funcionarios de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Provincial o Municipal y las Empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.
Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.
Toda persona a la que, dentro del término de los CINCO (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier Organismo de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Provincial y/o Municipal.
Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente en la Administración Nacional.
Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales.
ARTÍCULO 12.- PROFESIONAL RESPONSABLE

El Adjudicatario deberá contar con un profesional con título de Primera Categoría (arquitecto o ingeniero) el cual deberá ser sometido en sus antecedentes a la conformidad de la Administración para ser aceptado como Representante Técnico.

El Adjudicatario no podrá reemplazar al Representante Técnico durante la vigencia del contrato sin la previa conformidad de la Dirección de Obras de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

El Representante Técnico deberá avalar técnicamente al Contratista en todos los trabajos o tareas en donde se requieren, comprometan o presuman conocimientos propios de la profesión quien deberá refrendar los Certificados de Obra, los documentos técnicos y la planimetría que se originen como consecuencia de la contratación.

Déjase establecido que la actuación del Representante Técnico obliga también al Contratista en las consecuencias económicas y contractuales derivadas de la vinculación jurídica con la Comitente.
ARTÍCULO 13.- DOMICILIO

El Contratista deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.).

CAPÍTULO III

OFERTAS

ARTÍCULO 14.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

Las obligaciones y las responsabilidades tanto de la Administración como del Contratista serán los determinados por la Ley Nº 13.064. Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán tan solo el sentido de igualar las ofertas, a los fines de una lectura de paridad entre todos los oferentes. No compromete a la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y corresponde al Oferente su verificación.

ARTÍCULO 15.- CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN

La sola presentación de una oferta significará que quien la hace conoce el lugar en que se ejecutarán los trabajos, su clima, el medio geográfico, su geología, su accesibilidad, los servicios disponibles, y todo lo referente a las incidencias administrativas sobre la obra, sus servicios, así como también las condiciones y objeto de la obra, el contenido y alcance de los pliegos relacionados con la misma.
ARTÍCULO 16.- VISITA

Cada Oferente deberá realizar obligatoriamente la visita al emplazamiento de la obra, hasta CINCO (5) días antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Deberá solicitar a la autoridad del Parque en el que se emplazará la obra la constancia de haberlo hecho. Conjuntamente con la presentación de la Oferta deberá también agregarse la referida Constancia expedida por la Administración de Parques Nacionales, sellada y firmada por el funcionario responsable del área donde se realizarán los trabajos. Es obligación del Oferente recabar en el lugar toda la información con referencia a la provisión de energía, de insumos, su accesibilidad, y todo lo referente al entorno climatológico, geográfico y geológico. Todos los datos propiciarán un marco que hará obtener la exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.
ARTÍCULO 17.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Las obras que se licitan en este Pliego se harán por el régimen de contratación que se estipule en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.), según las siguientes formas:

a) Obra por “AJUSTE ALZADO”. Precio global previo e invariable para llevar a cabo la realización integral de una obra. El Oferente completará y presentará una Planilla de Cotización en la cual se detallarán cada uno de los trabajos a realizar en la obra así como los enseres, artefactos y mobiliario a colocar. Cada ítem desglosado constituirá un precio cuya sumatoria será la Oferta, a la cual deberá, según corresponda, agregársele los beneficios, los gastos generales y los impuestos de aplicación.

“AJUSTE ALZADO ABSOLUTO”. Es aquel por el cual no puede variar el precio convenido ni la obra a llevarse a cabo.

“AJUSTE ALZADO RELATIVO”. Cuando se ha fijado un precio global y previo a la realización integral de una obra determinada, se establece la posibilidad de un aumento o quita proporcional. 

Cuando acontezcan alteraciones en el proyecto que provoquen aumento superior a un VEINTE POR CIENTO (20%) éstas podrán ser solicitadas como un nuevo precio de común acuerdo. Para casos de alteraciones que no superen el VEINTE POR CIENTO (20%) deberán llevarse a cabo con los valores cotizados en la oferta. 

b) Obra por “UNIDAD DE MEDIDA” 

UNIDAD SIMPLE: El Contratista se obliga a ir ejecutando unidades técnicas de la obra por un precio unitario determinado. Sin que se haya establecido el número de piezas que realizará.  Se considera que cada unidad técnica constituye una obra independiente.

UNIDAD DE MEDIDA EN EL CONJUNTO: en éste caso no se considera como una obra independiente y se tiene en cuenta el conjunto total de la construcción, que resultará integrada por la sumatoria de unidades técnicas. 

c) Obra por “ COSTE Y COSTAS“. Solo en caso de urgencia o de conveniencia justificada, la Administración podrá contratar por éste sistema, entendiéndose por COSTE los gastos de construcción, materiales, mano de obra, cargas sociales,  impuestos, costo financiero y gastos generales y por COSTAS la utilidad del Contratista.

NOTA: DENTRO DE LOS VALORES OFERTADOS SE ENTENDERÁ INCLUÍDO EL COSTO DE TODOS LOS TRABAJOS QUE SIN ESTAR EXPRESAMENTE INDICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL, SEAN IMPRESCINDIBLES, EJECUTAR O PROVEER PARA QUE LA OBRA RESULTE CONCLUÍDA CON ARREGLO A SU FIN Y A LO PREVISTO EN LA DOCUMENTACIÓN.

NOTA: LAS OFERTAS DEBERÁN INCLUÍR DISCRIMINADOS: LOS GASTOS FIJOS, LOS BENEFICIOS, LOS IMPUESTOS DE APLICACIÓN.

ARTÍCULO 18.- PRECIOS

18.1. Todos los precios cotizados en la oferta serán en PESOS (moneda de curso legal de la REPÚBLICA ARGENTINA).

18.2. Las enumeraciones de las Planillas para Cotizar que pudiera hacer el Contratista, y las de las Condiciones Particulares, son enunciativas y de ninguna manera limitan las obligaciones del Contratista en cuanto a las tareas, suministros, servicios y prestaciones los que; no estando discriminadas, deberán ser efectuadas para llevar a buen término la obra que se licita y que por esa razón se entiende que están prorrateados entre todos los demás ítem consignados en las Planillas para Cotizar.
18.3. Sin perjuicio de lo expuesto, se considerarán especialmente incluidos en los precios ofertados:

a) Todos los gastos por concepto de mano de obra, cargas sociales, seguros (en las condiciones establecidas en el presente pliego y/o el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.), viáticos, transporte y estadías del personal de obra y de vigilancia e incluso supervisión de los trabajos, etc. Debe incluirse también las tasas de las Empresas proveedoras de fluidos (gas, electricidad, agua), los Impuestos Municipales y toda gestión de habilitación que correspondiera a la construcción si ésta se hallara en ejido municipal o que no fuera Área Protegida.

b) El pago de sobreprecio en razón de trabajos insalubres o tareas peligrosas.

c) Todos los gastos por instalaciones, construcciones y retiro de obras provisorias, transportes, combustibles, equipos y su mantenimiento, herramientas manuales y mecánicas, útiles, etc.

d) Los vehículos y el personal necesario para las tareas de carga en depósitos o almacenes tanto de la Comitente como de la Contratista, transportes, almacenamiento, custodia y devolución de sobrantes de los materiales cuya provisión esté a cargo de la Comitente. Cuando las tareas de carga y descarga requieren el uso de grúas, éstas serán provistas por la Contratista en obra, salvo expresa indicación en contrario de las Condiciones Particulares.

e) La provisión, transporte y ensayo de todos los materiales que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones estuvieren a cargo del Contratista, incluido los menores y de concurso.

f) Los derechos para su empleo en la obra de materiales, dispositivos y métodos patentados.

g) El ajuste y las correcciones menores en los diferentes equipos y materiales prefabricados que entregue la Comitente.

Deberá tenerse presente que todos los materiales y equipos a suministrar por la Comitente, serán entregados de acuerdo con su configuración y medida comercial normal de plaza y será obligación del Contratista proceder a la adaptación necesaria a su uso y montaje. La Comitente no reconocerá costo adicional alguno por este tipo de trabajo.

h) La construcción o posterior desarme y retiro del o de los obradores con todos los elementos y materiales depositados en los mismos y asignados al cumplimiento del contrato.

i) La instalación eléctrica necesaria para el accionamiento de equipos y el alumbrado provisorio de los lugares de trabajo. La Comitente pondrá a disposición la energía eléctrica desde la toma existente, quedando a cargo del Contratista los materiales y trabajos necesarios para su conexión y su posterior retiro. La Comitente asumirá el pago de la energía eléctrica consumida para la obra.

j) Las instalaciones sanitarias provisorias para la conducción y distribución del agua necesaria para la obra, incluyendo la provisión de todo el material y su posterior retiro.

k) Todos los aranceles, tasas, aportes jubilatorios, impuestos (incluido el IVA cuando correspondiera), derechos y tramitaciones exigidas por las leyes, ordenanzas y reglamentos de carácter nacional, provincial o municipal, relativos a la órbita de la actividad industrial y comercial del Oferente.

l) Todos los gastos correspondientes a garantías, seguros y sellados del contrato de acuerdo con las exigencias de este Pliego de Condiciones.

m) Los gastos generales y el beneficio industrial, deberán incluirse en los precios.

n) Todos los trámites ante organismos del Estado o privados necesarios para la normal realización de la obra, serán hechos por la Comitente incluyendo la preparación de toda la documentación necesaria.

ñ) Los derechos, tasas, impuestos u otros gravámenes referidos a la obra, (derecho de construcción municipal, de agua o de cualquier otro organismo estatal). Las erogaciones que en estos conceptos se originen serán abonadas por la Comitente.

El Oferente será en todos los casos, el único responsable de que su oferta se ciña estrictamente a las disposiciones legales y reglamentarias que rijan en materia de reintegros, exención de derechos e impuestos y otros beneficios que pudieran corresponderle, no asumiendo la Comitente responsabilidad alguna al respecto.

18.4. En caso que la cotización contenga errores numéricos en las operaciones aritméticas, la Comitente considerará, a los efectos de la comparación y eventual adjudicación, las siguientes reglas de interpretación, respecto de las cuales no admitirá reclamos posteriores.

a) Ajuste Alzado: se tomarán como cifras válidas las del precio final y total cotizado, ajustando todos los ítems en forma proporcional hasta arribar al importe correcto. Es válido lo dicho en el acápite a) en relación al computo del Oferente.

b) Precios Unitarios: se tomarán como cifras válidas las de los precios unitarios cotizados, efectuándose posteriormente todas las operaciones de corrección necesarias, incluido el precio total final.

c) Descuentos: cuando el Oferente ofreciera descuentos y existiera discrepancia entre el porcentaje indicado y el monto resultante que consigne, la Comitente optará por el valor menor, realizando para ello las operaciones aritméticas de corrección que fuesen necesarias.

18.5.  REDETERMINACIÓN DE PRECIO: 

Será de aplicación con cumplimiento conforme al Decreto N° 1.295/2002, sus modificatorios o el que se dicte en su reemplazo.

El Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) podrá expresar particularidades de aplicación de este ítem.

ARTÍCULO 19. – PROCEDIMIENTO

a) Presentación de las ofertas: deben presentarse en la sede que la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES haya indicado en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) para su entrega, redactadas en castellano y contenidas en un sobre cerrado. 

El sobre llevará las siguientes indicaciones:

I. Designación de la obra a la cual corresponde la oferta.

II. Número de la licitación.

III. Día y hora fijado para la apertura. 
Modelo:

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

LICITACIÓN…………………...Nº: ......../.........

OBJETO DE LA OFERTA: Refacción y Refuncionalización Centro de Visitantes del Parque Nacional El Palmar
Fecha de apertura: .......... de .................del 20….,  hora:..........
Los sobres que llegaran a la oficina designada por la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) pasada la hora de apertura allí indicada, cualquiera sea la causa de la demora, no serán considerados y serán devueltos al remitente sin abrirlos.

b) Documentos que deben agregarse a la oferta: Dentro del sobre se colocará:

I La constancia de la garantía de la oferta según el  Artículo 20.

II. El certificado de capacidad de contratación anual expedido por el REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS. Para el caso en que la Oferente fuera un Consorcio deberá agregarse el certificado de cada una de las integrantes del Consorcio.

III. El Plan de Trabajos y Curva de Inversiones. Existiendo Plan de Trabajo y Curva de Inversiones Oficial se considerará que el Oferente dá por aceptados los que forman parte de la documentación licitatoria.

IV.  El Presupuesto de la Oferta para la obra que se licita. 
V.    La constitución del domicilio legal de acuerdo al Artículo 13 del presente.

VI. Cumplimiento de las Leyes y reglamentaciones en materia impositiva y previsional nacional y municipal acreditando inscripción conforme a los formularios que correspondan (C.U.I.T., condición de IVA, C.U.T., Ingresos Brutos, etc.).

VII. Certificado de visita obligatoria, salvo que se explicite lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

VIII. Un juego completo del Pliego de Bases y Condiciones y los planos de proyecto juntamente con el recibo de su adquisición.

IX. Información relativa a los Artículos 6°, 7º, 8º y 9º del presente. Asimismo, el Oferente deberá adjuntar con carácter de DECLARACIÓN JURADA la nómina de las obras realizadas y las que se hallen en ejecución, incluyendo en cada una información completa sobre los plazos de iniciación y finalización de cada una. Para el caso de las que se hallen en ejecución deberá acompañarse una Certificación del Comitente indicando el estado de avance de las obras y el cumplimiento de los plazos. 

X. La designación del Representante Técnico y el acuerdo del mismo a tal designación.

XI. Certificado Fiscal para Contratar. Expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), en los casos que corresponda y con las formalidades legales pertinentes, de acuerdo con lo establecido por Resolución General de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) N° 135/98 y su similar Nº 370/99.

Acreditación de libre deuda previsional, expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, con las formalidades legales pertinentes, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17.250, en su Artículo 4°.

Además se deberá incluir:

1) Las sociedades cuya duración sea superior a los DOS (2) años deberán presentar balances económicos y financieros y estado patrimonial de los DOS (2) últimos ejercicios, certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Las sociedades con una duración inferior a los DOS (2) años deberán presentar estado patrimonial. Se indicará también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitación.

2) Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

3) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la oferta. 

4) Contrato social o estatutos o compromiso de conformación de Unión Transitoria de Empresas, si correspondiera. 

5) Declaración se extenderá para que en cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la competencia que se establezca para la obra. 

6) Declaración jurada, manifestando si el Oferente tiene juicios pendientes con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito. 

7) Análisis de precios de acuerdo al Decreto N° 1.295 de fecha 22 de julio de 2002, sus complementarios y modificatorios. 

8) Otros documentos que fueran exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.)
Las copias de la documentación solicitada que debiendo ser autenticadas por profesional habilitante no lo fueren, deberán ser acompañadas con sus originales, los cuales serán devueltos una vez comprobada la fidelidad de las copias.

Los documentos indicados deberán presentarse foliados, sellados y firmados por la o las personas facultadas para obligar al Oferente, (Representante Legal y Técnico) en cada foja o pieza constitutiva del original y del duplicado que obligatoriamente debe presentarse. No deberán presentar enmiendas, entrelíneas ni agregados al texto original.

Los documentos deben indicar el total de folios, asimismo el orden de presentación deberá ser el detallado Se acompañarán tantas copias como se establezca en el PCP ó en el llamado a licitación, las que se identificarán como “ ORIGINAL ”, ” DUPLICADO ”,”TRIPLICADO” en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre ellas prevalecerá el denominado “ORIGINAL “.

c) Apertura de las ofertas: en el día y hora fijados en el llamado de licitación y en presencia de los interesados que concurran, se procederá en las oficinas de la Administración de Parques Nacionales indicada en el PCP a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

I.   Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

II. Se abrirán los sobres y se verificará en cada uno de ellos el contenido y especialmente si adjunta la garantía de oferta.

III. Se labrará el Acta de Apertura. No se permitirán modificaciones en las ofertas después de la hora de apertura.

ARTÍCULO 20. - GARANTÍA DE OFERTA

El Oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una garantía a favor de la Comitente, constituida por el UNO POR CIENTO (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite.

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

Certificado de depósito efectuado en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, a la orden del licitante. 

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la Entidad Bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo 2013 del Código Civil. 

3) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado.

No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno que no esté expresamente indicado en el presente pliego como depósito de garantía. 

Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

El oferente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que se haya asegurado. 

El licitante, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de notificada la decisión.

Para las contrataciones directas que no excedan el monto vigente máximo previsto para las mismas, no será necesario previamente el depósito de garantía mencionado, pero el sólo hecho de cotizar determinará la obligación de hacerlo efectivo a simple requerimiento del Organismo licitante. La falta de cumplimiento en el plazo que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) será causal para desestimar la Oferta.

ARTÍCULO 21.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Los oferentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el término de SESENTA (60) días corridos o lo que en su defecto indique el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.), de lo contrario, el oferente perderá la garantía de oferta. Este plazo se renovará automáticamente hasta el momento de la adjudicación, a menos que los proponentes se retracten por escrito, con una anticipación de QUINCE (15) días al vencimiento de dicho plazo. 

ARTÍCULO 22.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La cotización ofertada incluirá; discriminada, el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), revistiendo este Organismo en carácter de “Consumidor Final”.

ARTÍCULO 23.- VARIANTE O ALTERNATIVA

Cuando el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) indique una alternativa a cotizar, la misma será obligatoria para la consideración de su oferta Todo Oferente está obligado a cotizar además de la propuesta originaria la VARIANTE que se indique. Si el Oferente además de la cotización original deseara cotizar una variable, podrá hacerlo, declarando en qué consiste la suya. Se sobreentiende que la variante no implica nada más que soluciones menores, que no modifican substancialmente el proyecto original.

ARTÍCULO 24.- FERIADO EN FECHA DE APERTURA

Si por cualquier circunstancia el día fijado para una apertura de propuestas resultara feriado o de asueto administrativo, aquélla se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior.

ARTÍCULO 25.- RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE OFERTA

Las garantías de oferta serán devueltas a los que no resulten adjudicatarios, dentro de los TREINTA (30) días hábiles después de adjudicada la obra o de vencido el plazo de validez de la oferta. 

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perderá la garantía de mantenimiento de oferta en concepto de indemnización por tal incumplimiento.

La garantía será devuelta de inmediato:

a) A la firma del Contrato a los que no resulten adjudicatarios. 

b) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al Oferente que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la Garantía de Oferta no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento a la constitución de la garantía de cumplimiento del Contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego. En ningún caso el mencionado reintegro se realizara antes de la firma del Contrato. 
CAPÍTULO IV

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO 26.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Recibidas las ofertas se dará intervención a la Comisión Evaluadora, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los oferentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanar defectos formales que considere necesarios, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la oferta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. 

La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las ofertas y descartará las que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad.

ARTÍCULO 27.- RECHAZO DE OFERTAS

Se rechazarán por inadmisibles las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Que las ofertas no se presenten firmadas con tinta o que hayan sido firmadas por quien no tenga legitimación suficiente para hacerlo.

b) Que tenga en su texto enmiendas o raspaduras en aspectos sustanciales y no hayan sido salvadas en debida forma.

c) Que la oferta no se ajuste en todo o en parte a la documentación licitatoria.

ARTÍCULO 28.- PREADJUDICACIÓN – IMPUGNACIONES

En los casos de licitaciones públicas o privadas o contrataciones directas, antes de la adjudicación una Comisión designada al efecto procederá a la preadjudicación de la oferta más conveniente, dicha resolución será anunciada por medio de una tablilla fijada en la sede de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES durante el término de TRES (3) días hábiles en el caso de licitaciones públicas, DOS (2) días hábiles para las licitaciones privadas y UN (1) día hábil en el caso de las contrataciones directas, como así también por el término de UN (1) día en los mismos medios oficiales en que se hubiere efectuado el llamado a licitación.

Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de TRES (3) días a contar del vencimiento del término fijado para los anuncios. Durante dicho plazo las actuaciones completas se pondrán a disposición de los oferentes para su vista.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnación y como requisito para su consideración, deberá acompañarse una garantía constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a favor del licitante, por el monto que se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada.

Las impugnaciones serán resueltas en decisión que no podrá ser posterior a la adjudicación.

ARTÍCULO 29.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación compete exclusivamente a la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES que determinará a su solo juicio cuál es la oferta más conveniente tomando en cuenta: monto, capacidad técnica, empresaria y financiera, antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES se reserva el derecho de rechazar cualquiera de las propuestas y aún todas si lo creyera oportuno, sin crearse por ello obligación alguna con los proponentes.

ARTÍCULO 30.- COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Se comunicará la adjudicación a todas las propuestas por los medios previstos en el Artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1759/72 T.O. 1991). A las ofertas que no reunieran el carácter de adjudicataria se las invitará a retirar las garantías de mantenimiento de oferta oportunamente presentadas.

ARTÍCULO 31.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El adjudicatario, dentro de los CINCO (5) días de notificado el acto administrativo por el cual se adjudique la obra, deberá efectuar el depósito en el BANCO NACIÓN DE LA ARGENTINA integrando el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la adjudicación, a la orden de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. Esta garantía podrá constituirse asimismo en algunas de las formas previstas en el Artículo 20 del presente.

Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido el afianzamiento del contrato, se dejará sin efecto la adjudicación, en cuyo caso el Oferente perderá la garantía depositada sin perjuicio de su responsabilidad por daños y perjuicios y las sanciones que correspondan en el REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS.

En tal supuesto, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES podrá adjudicar la licitación a la oferta siguiente en orden de conveniencia.
CAPÍTULO V

CONTRATO

ARTÍCULO 32.- FIRMA DEL CONTRATO

Dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la integración de la garantía de cumplimiento del contrato, el adjudicatario debidamente citado deberá presentarse a firmar el contrato y sus complementos. Si no lo hiciera, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario perderá el total depositado, además de sus derechos de reclamo por daños y perjuicios.

Asimismo, se podrá adjudicar la licitación al oferente que se encuentra segundo en el orden de conveniencia.

ARTÍCULO 33.- SELLADO DEL CONTRATO

El Contratista deberá abonar cuando la legislación vigente así lo determine, su parte del sellado del contrato; estará además a su cargo toda otra erogación que origine la firma del contrato y sus ampliaciones por trabajos adicionales cuando así también corresponda.

ARTÍCULO 34.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 

Integrarán el contrato: El instrumento especial confeccionado al efecto y los siguientes documentos, todos los cuales se firmarán en DOS (2) ejemplares, uno para cada una de las partes: toda la documentación de licitación, las aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones y el Acto Administrativo de adjudicación. Se firmarán estos documentos por parte de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y el Contratista.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES entregará sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la documentación contractual para tenerla permanentemente en obra.
ARTÍCULO 35.- DOCUMENTOS INCORPORADOS

Se considerarán incorporados al contrato posteriormente y harán fe en caso de discrepancia, los planos complementarios y de detalle que durante la ejecución de la obra se entreguen al Contratista y los que, confeccionados por éste último fueran aprobados por la Dirección de Obra, las Ordenes de Servicio dadas por escrito por la Dirección de Obra (D.O.) y el Acta de Iniciación, los planos aprobados oficialmente por los Organismos que correspondan relativos a arquitectura, estructura, mensura e instalaciones, las notas y telegramas que se envíen entre el Contratista y la Comitente de estar contemplado, el proyecto ejecutivo elaborado por el Contratista y cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentación contractual y que se suscriba en el transcurso de la obra.

Todos estos documentos se extenderán y firmarán en cuadruplicado, entregándose UN (1) ejemplar al Contratista, UNO (1) para ser agregado a la documentación contractual a mantener en obra, DOS (2) ejemplares para las gestiones administrativas (expediente/archivo de la Dirección).

ARTÍCULO 36.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El contrato no podrá ser transferido ni cedido en todo o en parte, por el Contratista a otra persona o Entidad ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa anuencia de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. En caso de habérselo transferido se podrá declarar rescindido el contrato de pleno derecho.

ARTÍCULO 37.- SEGUROS

Dentro de los CINCO (5) días hábiles de firmado el contrato, el Contratista deberá presentar las pólizas de seguros que se detallan a continuación:

a) Seguro contra incendio, robo, catástrofe, destrucción total: el Contratista deberá asegurar las obras ejecutadas o a ejecutar y los materiales acopiados en su caso.

b) Seguro del Personal de la Obra: el Contratista acreditará el cumplimiento de la normativa vigente en relación a toda clase de accidentes y enfermedades laborales respecto a todo el personal afectado a la obra, debiendo comunicar la nómina del personal asegurado.

c) Seguro de responsabilidad civil: será también obligatoria para el contratista la contratación de un seguro que cubra los daños a terceros que pudieran tener lugar con motivo o en ocasión de la obra.

Las pólizas correspondientes serán extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y endosadas a su favor y serán exhibidas debidamente actualizadas, en oportunidad de cada certificado.

No se liquidará ningún certificado de obra mientras no se hayan presentado las pólizas de seguro mencionadas. No obstante, en caso de ocurrir un daño, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES podrá retener de la suma que tenga a su favor y al cobro el Contratista, los importes estimados del perjuicio hasta tanto aquél haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Las características de cada obra determinarán las modalidades de todas las pólizas de seguros exigidas en este artículo, las que serán precisadas en el respectivo Pliego de Condiciones Particulares.

En caso en que la Comitente admitiera la subcontratación, el/los subcontratista/s deberán presentar los mismos seguros que el contratista en relación al monto de sus contratos y personal que empleen.

ARTÍCULO 38.- CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecución del contrato, aquél está obligado a comunicar en el plazo de DOS (2) días, en forma fehaciente al comitente, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la jurisdicción que se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) o en su defecto el presente pliego, bajo apercibimiento de tenerse por notificado en el domicilio denunciado.
CAPÍTULO VI

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO 39.- COMIENZO DE LAS OBRAS

Dentro de los VEINTE (20) días de firmado el contrato, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES convocará a la Contratista a fin de labrar el ACTA DE COMIENZO DE OBRA. 

El inicio de los trabajos se formalizará a través de la ejecución del ACTA DE COMIENZO DE OBRA, a partir de la cual se comenzaran a contar los plazos. La referida ACTA emitida por triplicado, será firmada por el Representante Técnico de la Contratista y por la Dirección de Obra.

Si a los QUINCE (15) días posteriores de la fecha de comienzo declarada en el ACTA DE COMIENZO DE OBRA el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, se podrá resolver el contrato, en cuyo caso el Contratista perderá la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.

ARTÍCULO 40.- IMPUESTOS Y TASAS

El presupuesto debe incluir todos los derechos, tasas y demás gravámenes fiscales y servicios que afecten la construcción.

ARTÍCULO 41.- CRONOGRAMA DE TRABAJOS  Y CURVA DE INVERSIÓN

El Plan de Trabajo Definitivo será el que resulte de ajustar el Plan de Trabajos elevado por el Contratista en la Oferta a las fechas, de acuerdo con lo fijado en el ACTA DE COMIENZO DE OBRA y a las observaciones efectuadas por la Comitente.

Luego de aprobado definitivamente por la Comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTÍCULO 42.- ENTREGA DE PREDIO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

La Comitente entregará al Contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, en la misma fecha del ACTA DE COMIENZO DE OBRA. 

La entrega del predio se efectuará mediante ACTA, entregándose un ejemplar de ella a cada una de las partes intervinientes. En el caso de ser Área Protegida el ACTA deberá rubricarla el Intendente del Área. 
ARTÍCULO 43.- REPLANTEO

Previo a la ejecución de cualquier trabajo y cuando así esté indicado expresamente en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.), el Contratista, en presencia de la Dirección de Obra, procederá a ejecutar el replanteo de la obra.

En ese caso notificará a la Dirección de Obra (D.O.) de la realización del Replanteo con no menos de CINCO (5) días corridos de anticipación.

El replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la Dirección de Obra (D.O.). El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del contratista. 

La Dirección de Obra (D.O.) controlará y verificará el replanteo de la obra que deberá realizar el contratista. 

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Dirección de Obra (D.O.), aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación.

ARTÍCULO 44.- ERRORES DE REPLANTEO 

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.

ARTÍCULO 45.- DOCUMENTACIÓN

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la documentación, al que se irán agregando los complementos que corresponda según el Artículo 34 del presente pliego.

ARTÍCULO 46.- PLANOS DE OBRA

El Contratista preparará todos los planos complementarios necesarios para ejecutar la obra; y cada uno de ellos se entregará a la Dirección de Obra (D.O.) la cantidad de copias que se indique en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) para su aprobación. Una vez aprobados, serán devueltas DOS (2) copias que pasarán a formar parte de la documentación complementaria.

ARTÍCULO 47.- PLANOS DE OBRADOR

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra (D.O.) su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones que aquél formulara. El obrador queda en propiedad del Contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y siempre antes de la recepción definitiva de los trabajos.

ARTÍCULO 48.- OFICINA PARA LA INSPECCIÓN

De estar previsto en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.), el contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección, con las características y moblaje indicados en el mencionado pliego. Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección hasta la Recepción Provisional. 

Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo de la Comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

ARTÍCULO 49.- CERRAMIENTO:

En caso de requerirlo el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.), será obligación del Contratista ejecutar el cerramiento de los lugares de trabajo, ajustándose a las disposiciones legales. El cerco es y queda de propiedad del Contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y siempre antes de la recepción definitiva de los trabajos.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES podrá disponer que el cerco quede colocado después de la recepción definitiva, en cuyo caso su conservación y alquiler quedará a cargo de aquella hasta que se dé al Contratista la orden de retirarlo.

ARTÍCULO 50.- CARTEL DE OBRA

El Contratista tendrá como obligación colocar en la obra UN (1) cartel adecuado a las características que se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 51.- INFRACCIONES

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de la obra y será responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar a infracciones realizadas por él o su personal.

ARTÍCULO 52.- LETREROS

No se podrá colocar en la obra ningún letrero sin previa conformidad de la Dirección de Obra (D.O.), debiendo ajustarse los mismos a las reglamentaciones vigentes en la jurisdicción correspondiente.

ARTÍCULO 53.- LIMPIEZA DE LA OBRA

Es obligación del Contratista mantener en la obra y el obrador una limpieza adecuada a juicio de la Dirección de Obras (D.O.) y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajos, el Contratista deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador, o para cualquier otra actividad vinculada a la obra en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. Dicha obligación deberá hallarse cumplimentada antes de la recepción de los trabajos.

ARTÍCULO 54.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinará la responsabilidad de cada uno en el Pliego de Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 55.- PRÓRROGAS DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

A pedido del Contratista, se podrán considerar prórrogas de plazo cuando se presenten algunas de las siguientes causas: 

a) Trabajos adicionales que lo justifiquen.

b) Casos fortuitos o de fuerza mayor conforme a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas.

c) Hechos de la Comitente que impidan el correcto avance de la obra.

d) Demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras.

e) Falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista.

Los pedidos de prórrogas deberán ser presentados dentro de los CINCO (5) días corridos de producido el hecho en que se funden. Los pedidos presentados vencido este plazo no serán considerados. Dentro de un plazo de  QUINCE (15) días corridos de otorgada la prórroga, el Contratista ajustará el Plan de Obras y el de Inversiones al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación de la Dirección de Obra (D.O.).

CAPÍTULO VII

DIRECCIÓN DE OBRA

ARTÍCULO 56.- REPRESENTANTE EN OBRA 

El Contratista mantendrá permanentemente en obra UN (1) representante con experiencia, de la categoría profesional que indique la Administración para cada caso, facultado por él para representarlo y previamente aceptado por la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. En ausencia del Contratista, el Representante en obra tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la inspección, notificarse de las órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico en obra obliga al Contratista ante la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

ARTÍCULO 57.- DIRECCIÓN DE OBRA

La Dirección de Obra estará a cargo de quien designe la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. Esta comunicará por nota al Contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento, sin previo permiso y cuál está autorizado para dar órdenes escritas con carácter de Director de Obra.

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Dirección de Obra. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos.

ARTÍCULO 58.- Planos

El Contratista deberá ejecutar y entregar a la Comitente, los planos conforme a obra de todo lo realizado. El costo de los mismos se considera que se encuentra incluido en los precios cotizados por éste.

ARTÍCULO 59.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO

Todas las órdenes de la Dirección de Obra (D.O.) y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, serán dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado y una copia se entregará al Contratista.

Las observaciones que fueran emitidas por la Dirección de Obra o por su representante el Inspector de Obra, deberán ser recibidas por la Contratista. De mediar una observación a lo expresado en la Orden de Servicio emitida ésta deberá ser contestada dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de haberse extendido.

Toda Orden de Servicio no observada dentro de los DOS (2) días hábiles de extendida, se dá por aceptada y entra a formar parte del Contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa indicación en contrario.

Aún cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella. Es obligación del Contratista recibir, mediante su representante autorizado, toda y cada una de las Ordenes de Servicio emitidas por la Dirección de Obra (D.O.).

El incumplimiento se considerara una falta grave, derivando en la aplicación a solo juicio la Comitente del Artículo 89 del presente pliego.

ARTÍCULO 60.- LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO 

Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que solicitar u observar o una aclaración que efectuar, deberá dejarlo asentado en un “Libro de Notas de Pedido” de hojas numeradas por triplicado destinado a ese sólo objeto.

Todo aquello que no esté consignado en ese Libro por parte del Contratista, no tendrá valor alguno.

ARTÍCULO 61.- CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO

El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio que reciba, excepto aquellas que, por considerarlas excedidas de los términos del contrato, podrá manifestar su disconformidad en el Libro de Notas de Pedido dentro de los DOS (2) días hábiles de notificado, sin perjuicio de presentar a la Dirección de Obra (D.O.), dentro del término de TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la Nota de Pedido, la reclamación pertinente dando las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin llenar los requisitos indicados, no tendrá derecho a reclamo alguno y estará obligado a cumplirlo.

No se considerarán como observadas las Órdenes de Servicio cuando al hacerlo, el Contratista no asentare los fundamentos claros y precisos de su observación. 

La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo exime de la obligación de cumplirla, si ella fuera mantenida no obstante el reclamo interpuesto, quedándole abiertos los recursos administrativos correspondientes.

Toda Orden de Servicio se entenderá dada dentro de las estipulaciones del Contrato, sin implicar modificaciones a las obras ni la ejecución de trabajos adicionales, salvo que se especifique claramente lo contrario.

ARTÍCULO 62.- ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Si antes de comenzar un trabajo, el Contratista observase errores en la documentación técnica, tendrá la obligación de señalarlo a la Dirección de Obra (D.O.) para que sean corregidos si correspondiera.

Si el Contratista no lo señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar alteraciones de montos y de plazo.

ARTÍCULO 63.- DISCREPANCIAS ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO

En caso de surgir discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá según el siguiente orden de prelación:

a.- Contrato.

b.- Carta de aceptación.

c.- Oferta efectuada por el Contratista. 

d.- Datos del Contrato.

e.- Condiciones del Contrato.

f.- Especificaciones Técnicas.

g.- Planos.

h.- Programa de actividades.

i.- Todo otro documento. 

Las Cláusulas del Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) anulan toda indicación en contrario del Pliego de Condiciones Generales (P.C.G.). Además, en caso de discrepancia en el mismo plano, prevalece la letra sobre el número y el número sobre el gráfico. Si el orden de prioridad y las reglas enunciadas no permitieran aclarar la discrepancia, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES resolverá la interpretación que corresponda.

ARTÍCULO 64.- TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deberán quedar terminados en su totalidad, funcionando y acabados de acuerdo a su fin.

La falta de mención expresa de detalles necesarios para lograr el fin no libera al Contratista de la obligación de realizarlos. 

CAPÍTULO VIII

TÍTULO I

PERSONAL OBRERO

ARTÍCULO 65.- SALARIOS
El Contratista abonará retribución al trabajo realizado por su personal de acuerdo a las  tareas que cada uno desarrolle y conforme a lo establecido en los acuerdos y convenios realizados dentro de las leyes en vigencia, contrayendo todas las obligaciones legales emergentes de esas normativas en lo referente a cargas sociales y cumplimiento en tiempo y forma.

El Contratista deberá mantener a disposición de la Comitente todos los documentos o probanzas indispensables que a solo juicio de la Comitente, le permitan fiscalizar la nómina actualizada del personal ocupado en la ejecución de los trabajos y verificar que el Contratista y sus subcontratistas, estén dando cumplimiento estricto a las leyes laborales vigentes y a las obligaciones contraídas en su carácter de empleador.

ARTÍCULO 66.- IDONEIDAD DEL PERSONAL

El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. Asimismo, podrá exigir la desvinculación de todo personal del Contratista que provocara desórdenes o indisciplina y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente.
TÍTULO II

MATERIALES Y TRABAJOS

ARTÍCULO 67.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS

Todos los elementos, componentes, materiales, enseres, artefactos y accesorios a emplearse en las tareas de construcción serán de la calidad apropiada para cada función, probada y verificada para cada uso, si no estuviese especificado acabadamente deberá elegirse el producto que haya sido verificado y probado en el tiempo. 

El Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerirá la aprobación previa de la Comitente. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, la Comitente los podrá inspeccionar en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más de CIEN KILÓMETROS (100 km) del lugar de la obra, el Contratista deberá asumir los gastos de traslado y estadía del personal de la Dirección de Obra (D.O.).

ARTÍCULO 68.- APROBACIÓN DE MATERIALES, ENSAYOS Y PRUEBAS

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso, de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del contrato o las exigidas por la Dirección de Obra (D.O.). 

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse al tipo o a una muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes sometiéndolos al juicio de la Comitente.

El Contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las muestras de los materiales que la Dirección de Obra (D.O.) determine, las que servirán para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Dirección de Obra (D.O.) rechazare, serán retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectivo fije.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, al igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitución dieran lugar.

La Comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T.). 

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. Éste además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho.

ARTÍCULO 69.- CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales malos o de calidad inferior a la establecida en el Pliego de Especificaciones Técnica (P.E.T.) o de una mano de obra deficiente o por descuido o imprevisiones o falta de conocimiento técnico del Contratista o de sus empleados, será deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta, a la primera intimación que en ese sentido le haga la Dirección de Obra (D.O.) y en el plazo que se fije. El hecho de que la Dirección de Obra (D.O.) no haya formulado las observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior no implicará la aceptación de los mismos, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES en cualquier momento en que el hecho se evidenciare y hasta la recepción definitiva de las obras, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo, siendo por cuenta de éste los gastos que se originen.

El Contratista no podrá alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretación de los planos y Pliegos de Condiciones o por mala ejecución de los trabajos o por transgresiones a los documentos agregados al contrato, fundándose en el incumplimiento por parte de los Subcontratistas o de su personal, proveedores o en retardo por su parte de la Inspección de las obras en darle detalles y planos o en comprobar el error o falta.

ARTÍCULO 70.- VICIOS OCULTOS

Cuando se sospeche en un trabajo vicios ocultos, la Dirección de Obra (D.O.) podrá ordenar verificaciones y/o ensayos destructivos o no destructivos.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos. 

La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho de la Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. 

ARTÍCULO 71.- RESPONSABILIDAD CIVIL

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la recepción definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil.

ARTÍCULO 72.- EXISTENCIA DE MATERIALES

De todos los materiales necesarios, el Contratista tendrá siempre en obra una existencia suficiente para asegurar el avance normal de los trabajos.

Si el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T.) indicaran expresamente la factibilidad para certificar acopio de materiales, entonces rigen los términos de los Artículos 72, 73 y 74 siguientes.
ARTÍCULO 73.- DEPÓSITO DEL MATERIAL ACOPIADO

Todo material acopiado deberá depositarse en lugares aprobados por la D.O. dentro de la obra, labrándose el Acta correspondiente.

Cuando la Comitente autorice el acopio fuera de la obra, se labrará un Acta de Constancia en el lugar respectivo, de los materiales que se acopian.

No se reconocerá reintegro alguno por flete u otras erogaciones provenientes del acopio fuera de obra.

El acopio será garantizado mediante un seguro que cubra el monto total del material a acopiar. El acopio descripto nunca podrá superar el TREINTA POR CIENTO (30%) en sus valores a certificar. Solamente se podrá certificar el material acopiado cuando se halle colocado y fijado definitivamente en la obra.

El acopio será extendido únicamente cuando las condiciones de la obra justifiquen tal anticipo, y esto será porque las condiciones geográficas o climatológicas impidan el armado al pié de la obra y sería provechosa su elaboración en otro lugar a fin de cumplimentar los lapsos de obra.

ARTÍCULO 74.- RESPONSABILIDAD POR ACOPIO

Será responsabilidad del Contratista la custodia y conservación de todos los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, debiendo responder como depositario por cualquier pérdida, deterioro o sustracción que pudiera ocurrir en el material, debiendo el Contratista reponer de inmediato la cantidad de material perdido, deteriorado o sustraído.

En caso de acopio fuera de obra, el Acta de Constancia deberá ser suscripta además por el proveedor Subcontratista o Propietario del taller o depósito donde se encuentren los materiales, en su carácter de depositario.

Si una vez incorporado el material a la obra, éste fuera rechazado por defecto de construcción o por no ajustarse al Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T.), el Contratista está obligado a reponer por su exclusiva cuenta el material utilizado, aún cuando hubiera sido aprobado y abonado en el momento de la certificación.

El Contratista no podrá retirar de la obra ni de cualquier otro lugar autorizado cantidad alguna de material acopiado por la cual se hubieran efectuado las certificaciones correspondientes.

ARTÍCULO 75.- DESACOPIO

El desacopio se efectuará en forma proporcional a medida que se ejecuten los trabajos y corresponda la incorporación a obra de los materiales que antes fueron acopiados.
CAPÍTULO IX

RELACIONES

ARTÍCULO 76.- SUBCONTRATISTA

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformidad escrita de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y su aprobación del Subcontrato. Lo antedicho no exime al Contratista de sus obligaciones para con la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

La Comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTÍCULO 77.- RESPONSABILIDAD

El Contratista es único responsable ante la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES de todo lo hecho por sus Subcontratistas, sin perjuicio de la acción directa de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES contra éstos.

ARTÍCULO 78.- OTROS CONTRATISTAS

El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos ajenos a su Contrato que la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES encomiende a otros Contratistas en el ámbito de la obra y acatará las órdenes que emita la Dirección de Obra (D.O.) para evitar interferencias.

De corresponder, estará igualmente obligado a concordar en forma apropiada su obra con la de los demás contratistas o a la que realice directamente la Comitente, ajustándose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones.

CAPÍTULO X

DESARROLLO DE LA OBRA

ARTÍCULO 79 - PLAZO

La obra debe ser realizada en el plazo fijado en el Contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, o sea, de acuerdo con el último reajuste del plan de trabajo definitivo. Salvo expresa indicación contraria, todos los plazos de ejecución de obra se cuentan en días corridos.

ARTÍCULO 80.- PRÓRROGAS DE PLAZO

Cuando se acordara una prórroga del plazo contractual, el Contratista deberá presentar un nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones dentro de los CINCO (5) días hábiles de la notificación de la prórroga. Según Artículo 55.

ARTÍCULO 81.- MORA

El Contratista quedará constituido automáticamente en mora, sin necesidad de interpelación alguna, si al término del plazo y sus prórrogas acordadas, la obra no estuviera completamente terminada.

Cuando en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si no estuvieran terminados en el plazo fijado, el Contratista estará en mora respecto de ellos.
ARTÍCULO 82.- CONTRALOR DE TRABAJOS

El Contratista deberá dar aviso por escrito con una anticipación mínima de SIETE (7) días corridos del comienzo de todo trabajo cuya ejecución no pudiera ser verificada después de ser ejecutado. Si el Contratista omitiera este requisito; serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar la corrección de su ejecución.

ARTÍCULO 83.- UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma a obras existentes, estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta presentada:

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para vincula o unir las obras licitadas con las existentes. 

c) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio de la Comitente.
CAPÍTULO XI

MODIFICACIONES DE OBRA

ARTÍCULO 84.- MODIFICACIONES DE OBRA

La Comitente podrá disponer modificaciones al contrato, en los términos de la Ley Nº 13.064.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente convenido con la Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación. 

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el precio será propuesto por el contratista y ajustado por la Comitente en función de los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo. 

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Dirección de Obra (D.O.), dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la Dirección de Obra (D.O.), servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 

A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la Comitente podrá disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

ARTÍCULO 85.- REAJUSTE DE GARANTÍA

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista deberá ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la garantía de cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 86.- TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DE LA COMITENTE

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Dirección de Obra (D.O.) podrá ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a cargo del contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPÍTULO XII

PENALIDADES Y PREMIOS

ARTÍCULO 87.- CAUSALES

Dará lugar a la aplicación de multas, la mora en el cumplimiento de los plazos de obra o el incumplimiento de órdenes de servicio.

Para la gradación de las multas se tendrá en consideración la reiteración del Contratista en las causales previstas para la aplicación de penalidades.

ARTÍCULO 88.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE OBRA

Vencido el plazo estipulado para la iniciación o conclusión parcial o total de las obras y no habiéndose cumplido la terminación de las tareas contratadas, el Contratista podrá ser pasible de una penalidad o multa del CINCO DÉCIMOS POR CIENTO (0,5%) del MONTO TOTAL DEL CONTRATO (monto total considerado hasta el momento de la aplicación, será aquél que estará constituido por el monto originario, más los trabajos extras o los adicionales que se hubieran hecho hasta ése momento o las actualizaciones que se hubieran aplicado) que se aplicará por día de atraso.

La multa podrá acumularse hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del Contratado, luego de lo cual sucederá la rescisión de hecho del Contrato, con la prosecución de las acciones legales que quepan.

ARTÍCULO 89.- ATRASO EN EL PLAN DE TRABAJO

En caso de atraso no justificado respecto de las previsiones del PLAN DE TRABAJO y CURVA DE INVERSIÓN, el Contratista podrá ser pasible mientras dure tal situación y por semana o fracción mayor de TRES (3) días corridos, de una multa que podrá alcanzar hasta el UNO POR CIENTO (1%) del monto total del contrato. Estas multas podrán no hacerse efectivas en caso que el Contratista cumpliera su contrato en el plazo establecido.

ARTÍCULO 90.- INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO

En caso de incumplimiento de lo explicitado en el Artículo 59 del presente, el Contratista podrá ser pasible de una multa de hasta el DOS POR CIENTO (2%) del monto total del contrato.

ARTÍCULO 91.- PAGO DE MULTAS

El importe de las multas mencionadas en los artículos anteriores podrá ser deducido:

a) De los certificados parciales que se hayan expedido a favor del Contratista;

b) Del porcentaje para fondo de reparo retenido de cada certificado parcial de obra; y

c) De la garantía del contrato.

El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante la Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del contrato, en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisión del contrato y la pérdida del saldo de dicha garantía. La percepción de las multas se hará efectiva aún cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para los descuentos sobre certificados de obra.

ARTÍCULO 92.- CAUSAL DE RESCISIÓN DE CONTRATO

Además de las causales enumeradas anteriormente podrán ser también motivo de rescisión los siguientes:

Por interrupción de las tareas en la obra en más de CUATRO (4) ocasiones.

Por inactividad en la obra por CINCO (5) días sin mediar justificación.

ARTÍCULO 93.- REDUCCIÓN DEL PLAZO DE OBRA

Se entenderá como reducción de plazo de obra a las tareas cumplimentadas en su totalidad, las instalaciones en funcionamiento y los acabados concluidos, todo ello en un menor lapso de obra que el estipulado contractualmente.

Solamente habiéndose cumplimentado la totalidad de las tareas para la erección de la obra, podrá solicitarse reconocimiento por reducción de plazo de obra.

ARTÍCULO 94.- PAGO DE PREMIOS

Se llevará a cabo solamente sobre el último certificado, con esto quiere expresarse que no consistirá un premio sobre la fidelidad o adelanto sobre la curva de inversión, sino que será solamente aplicable sobre el tiempo que se abrevie sobre el lapso total.

El pago de los premios será del CINCO DÉCIMOS POR CIENTO (0,5%) del MONTO TOTAL DEL CONTRATO a aplicarse por día de adelanto en la entrega de la obra. El premio podrá aplicarse hasta totalizar un DIEZ POR CIENTO (10%) del Contrato.

Podrá haber lugar a reconocimiento de premio, cuando exista un lapso menor al establecido para la concreción de las obras y así se haya establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.), Este lapso podrá considerarse siempre y cuando sea mayor a una semana SIETE (7) días.

Las obras que se consideren en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) para este premio deberán estar acabadas, recibidas definitivamente y verificados sus funcionamientos, luego de lo cual recién podrá darse curso a la presente Cláusula.
CAPÍTULO XIII

CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS

ARTÍCULO 95.- CERTIFICACIÓN

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboración y bajo la supervisión de la Dirección de Obra (D.O.), efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). Conformada la mensura por la Dirección de Obras (D.O.), se preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder, ajustándose también para ello a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Dirección de Obra (D.O.).

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente. 

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustarán a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados obtenidos por la Dirección de Obra (D.O.), haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

El Contratista deberá hacer conocer a la Dirección de Obra (D.O.) en tiempo oportuno y antes de ser cubiertos, las obras y materiales cuyo cómputo métrico, calidad y cantidad no puedan ser comprobados ulteriormente, anotando la Dirección de Obra (D.O.) su conformidad en el Libro de Actas o en el Libro de Ordenes de Servicio cuando no exista el primero, a efectos que sean considerados en su certificación. En caso de que el Contratista no hubiera asentado el pedido en el respectivo Libro Notas de Pedido antes de que quedaran ocultos los trabajos a verificar, estará obligado a realizar a su costo todos los trabajos y/o reconstrucciones necesarias que permitan efectuar las inspecciones y/o verificaciones que servirán como base de ejecución de los correspondientes certificados.
ARTÍCULO 96.- CONFECCIÓN DE CERTIFICADOS

En base a las mediciones practicadas por la Dirección de Obra (D.O.), se aplicará al cómputo respectivo los precios unitarios correspondientes del Presupuesto Oficial. 

En los contratos por ajuste alzado no se certificará más obra que la que se consigna para cada rubro en el Presupuesto Oficial, salvo ampliaciones de obra sobre lo contratado.

Los certificados serán confeccionados por el Contratista en formularios que le suministrará la Dirección de Obra (D.O.).

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Para la certificación de cada rubro o especialidad se establecerá en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T.) los porcentajes de aplicación para cada uno de los siguientes conceptos:

a) Acopio de materiales en obra o entrega en obra de los elementos preparados, estructuras, máquinas, artefactos, accesorios y materiales complementarios.

b) Ejecución de los trabajos de distintos ítems, instalaciones (previa inspección y prueba de práctica).

c) Terminación total de los distintos ítems y condiciones para ser recibidos.

ARTÍCULO 97.- RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS

Sobre los certificados de obra se retendrá el CINCO POR CIENTO (5%) sobre el importe final. Este descuento se acumulará para constituir el Fondo de Garantía y Reparos. Este fondo quedará en poder de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES hasta la recepción definitiva de la obra en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera ordenado.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES no pagará intereses sobre las retenciones realizadas bajo ése concepto.

ARTÍCULO 98.- SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA Y REPAROS 
El Contratista podrá solicitar la SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE REPAROS por una Póliza al efecto, pero ello será solucionado en cada oportunidad por la Administración. 

ARTÍCULO 99.- INTERESES

No se reconocerá intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del Contratista los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depósito.

La falta de pago por parte de la Comitente dentro del plazo establecido, dará derecho al Contratista únicamente a percibir los intereses devengados por las sumas adeudadas, calculados en base a las Tasas de Interés de la Comunicación “A” 1823.3 del BANCO CENTRAL de la REPÚBLICA ARGENTINA al tiempo del retraso, a cuyo fin deberá presentar Nota de Débito.

ARTÍCULO 100.- CERTIFICACIÓN DE ACOPIO

Será condición previa a la certificación de los materiales acopiados que los mismos respondan a las especificaciones correspondientes, insertas en la documentación del proyecto y a este efecto, en caso necesario, la Dirección de Obra (D.O.) realizará los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reúne condiciones satisfactorias.

La Dirección de Obra (D.O.) en condiciones excepcionales, sólo autorizará al Contratista la certificación de materiales efectivamente acopiados al pié de la obra o en taller, previa verificación por parte de la Inspección y una vez labrada el acta correspondiente.

Aceptando los materiales por la Dirección de Obra, ésta dará curso al certificado correspondiente, el que se hará efectivo según los plazos establecidos para los certificados de obra.

Los pagos que se efectúen en virtud del régimen aquí establecido serán provisionales y las sumas liquidadas se deducirán en el certificado correspondiente al mes de uso de los materiales hasta ese momento acopiado. 

ARTÍCULO 101.- PAGO DE CERTIFICADOS

Emitido el certificado de obra, el Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente. Si en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) se establecieran plazos diferentes, se tomarán estos últimos. 

Fíjase, además, un plazo de DIEZ (10) días que correrán a partir de la presentación de cada certificado para su aprobación. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará a regir en el momento en que el certificado se presente con las correcciones del caso. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente pliego, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el Artículo 48, de la Ley N° 13.064.

Los pagos se efectuarán a través de la “Cuenta Única del Tesoro Nacional”, para lo cual, el Adjudicatario deberá obtener el ALTA DE BENEFICIARIO para acreditación de pagos en Cuenta Bancaria. A tal fin deberá cumplimentar el formulario de autorización de acreditación de pagos del TESORO NACIONAL en cuenta Bancaria, los cuales deberán ser utilizados para la apertura de cuentas corrientes o de ahorro en los Bancos autorizados a operar como agentes pagaderos del Tesoro. Dichos formularios podrán requerirse en la Delegación Contable de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES (APN) correspondiente a la jurisdicción donde se efectúe la obra o en la Casa Central de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

ARTÍCULO 102.- MODIFICACIONES DE OBRA

Las modificaciones de obra pueden consistir en adicionales o economías respecto de los trabajos contratados. El Contratista está obligado a aceptar modificaciones de hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos del valor total del contrato.
ARTÍCULO 103.- PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

Si se han dispuesto adicionales o economías, el Contratista deberá actualizar el plan de trabajos y la curva de inversiones dentro de los CINCO (5) días hábiles a partir de su notificación.

ARTÍCULO 104.- REAJUSTE DE GARANTÍA

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el Contratista deberá ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la garantía de adjudicación.

ARTÍCULO 105.- NUEVA CONTRATACIÓN

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES podrá disponer que se efectúen por nuevo contrato, las modificaciones que impliquen aumentos o disminuciones superiores al VEINTE POR CIENTO (20%), cuando el Contratista haga uso del derecho rescisorio previsto en el Artículo 53, inciso a), de la Ley Nº 13.064.
CAPÍTULO XIV

APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO 106.- RECEPCIÓN DE LA OBRA

La obras podrán recepcionarse total o parcialmente, según se indique en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.), pero siempre tendrá carácter provisional hasta que se haya cumplido el plazo de garantía de la obra total.

ARTÍCULO 107.- RECEPCIÓN PROVISIONAL

Se efectuará cuando se encuentren terminados los trabajos de acuerdo al Contrato. El Contratista, comunicará con QUINCE (15) días corridos de anticipación a la fecha en que prevea estarán terminados los trabajos, a la Dirección Operativa (D.O.) esta circunstancia.

Cumplido el plazo, la Dirección de Obra en presencia del Contratista, de su Representante Técnico labrará el Acta de Recepción Provisoria que deberá ser firmada por los presentes. En dicha Acta se dejará constancia de:

a) Que las obras han sido ejecutadas de acuerdo a toda la documentación contractual y modificaciones, ampliaciones y/o supresiones convenidas posteriormente, en caso de existir.

b) De la fecha en que fueron terminadas las obras y de existir deficiencias:

- El listado pormenorizado de las fallas o deficiencias detectadas y el tiempo asignado para su remedo. Si la falla ó deficiencia no impide el uso de la obra ó no produce peligro para el uso de ella, no se interrumpirá el plazo de garantía, pero se librará un plazo para su arreglo. Pero si la falla motivara peligro estructural o falla de los cerramientos de seguridad o impedimento genérico de uso o instalaciones sin funcionamiento; en esa circunstancia se interrumpirá el PLAZO DE GARANTÍA hasta tanto éstas se restablezcan, extendiéndose naturalmente el PLAZO en el mismo lapso.

Si las obras no estuvieran ejecutadas de acuerdo al Contrato, se suspenderá la Recepción Provisional hasta que se encuentren en condiciones. El tiempo necesario para poner las obras en condiciones de recepción será considerado como tiempo invertido por el Contratista para la terminación total de las mismas a los efectos de la aplicación de multas por demora en el cumplimiento del plazo estipulado en el Contrato.
ARTÍCULO 108.- PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía variará según la envergadura y/o importancia de la obra. En general y para construcciones de habitación, que tengan instalaciones complementarias completas, esa garantía será ineludiblemente de NOVENTA (90) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Para construcciones de uso no habitable podrán ser sus períodos de garantía de duración menor, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) determine un plazo diferente.

ARTÍCULO 109.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

Cumplidos los arreglos detectados si así fuera y cumplimentado el PLAZO DE GARANTÍA estipulado, sobrevendrá la RECEPCION DEFINITIVA que podrá ser:

- Parcial o total se efectuará dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de garantía.

- La Inspección previa a la Recepción Definitiva se efectuará en forma análoga a la Provisional, labrándose un Acta en la que se dejará constancia:

a) Del grado de corrección de las obras e instalaciones realizadas.

b) Del cumplimiento de las observaciones establecidas en el Acta de Recepción Provisional. c) Del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La RECEPCIÓN DEFINITIVA no se llevará a cabo si surgieran o existieran defectos o vicios de construcción. 

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, la Comitente podrá corregirlos con terceros tomando los fondos necesarios con cargo a los de Garantía y Reparos.

ARTÍCULO 110.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA

Será responsable directamente de los vicios de construcción, deficiencias de las instalaciones y maquinarias o desperfectos que sufran las obras, provenientes de la calidad de los materiales empleados o ejecución deficiente de los trabajos.

ARTÍCULO 111.- EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

Con la Recepción Definitiva, quedan canceladas las obligaciones y derechos entre la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y el Contratista, por todo concepto de la obra que se trate.

No obstante la Recepción Definitiva no libera al Contratista de la responsabilidad por vicios ocultos de la obra, por ruina o fraude, conforme a lo establecido en el Código Civil.

ARTÍCULO 112.- DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA Y REPAROS

Producida la Recepción Definitiva, se procederá a la devolución del Fondo de Garantía y Reparos exigible.

ARTÍCULO 113.- RECEPCIONES PARCIALES

Únicamente cuando el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) provea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos individuales de ejecución y entrega, cada una de ellas podrá tener Recepción Provisional, pero la Definitiva se llevará a cabo con la totalidad de la Obra y consecuentemente la devolución de garantía.

CAPÍTULO XV

RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN DE CONTRATO.

ARTÍCULO 114.- RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN

El Contrato quedará resuelto por el cumplimiento antes de una condición resolutoria pactada.

Asimismo, podrá resolverse en caso de incumplimiento manifiesto y grave de una parte de las obligaciones emergentes del contrato o por su dolo o fraude.

Son causales de rescisión todas las previstas en la Ley de Obras Públicas y, asimismo, podrán pactarse Cláusulas que autoricen la rescisión en el Pliego de Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 115.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN O RESCISIÓN

La resolución o rescisión solo obligará a la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES a la liquidación de los trabajos efectuados, cuando ellos lo sean conforme al Contrato y aceptados por la Dirección de Obra (D.O.). Los trabajos no aceptados deberán ser demolidos por el Contratista en el plazo que fije la Dirección de Obra (D.O.), caso contrario lo hará la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES por sí o por terceros a cuenta del Contratista.

Cuando la resolución o rescisión se opere por causas imputables al Contratista la misma dará lugar a indemnización por los daños y perjuicios correspondientes.
ARTÍCULO 116.- TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA

Operada la resolución o rescisión en su caso, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos.

ARTÍCULO 117.- OPCIÓN DE COMPRA DE LOS MATERIALES NO UTILIZADOS

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES podrá, a su exclusivo juicio, optar por la adquisición de los materiales y enseres que el Contratista hubiera llevado a la obra y que aquel juzgara conveniente para la posterior continuación de los trabajos. Los materiales y enseres no aceptados por la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES serán retirados de la obra por el Contratista en el término que aquel lo señale; caso contrario, la Comitente hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo del Contratista.

ARTÍCULO 118.- INVENTARIO

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando en lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el Contratista, previamente citado al efecto, no concurriera o no estuviera representado en el acto del inventario, la Comitente estará de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una copia de aquel y en tal caso se atenderá a lo hecho por la Comitente.

ARTÍCULO 119.- AVALÚO

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o mediante la intervención de un perito de parte del Contratista y un Representante Técnico designado por la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. En caso de mediar disconformidad entre sus opiniones, la liquidación se efectuará en base al precio determinado por el Representante Técnico Oficial, sin perjuicio de los recursos administrativos y judiciales a que recurriera el Contratista, pero en ningún caso suspenderán el ejercicio por parte de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES de sus derechos establecidos en cualquiera de los artículos del presente.

Si dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de notificado, el Contratista no nombrara a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el Agente o la Oficina Técnica designados por la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES para realizar la actividad pericial de avalúo, sin derecho a recurso alguno por el resultado del mismo.

ARTÍCULO 120.- LIQUIDACIÓN

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES practicará la liquidación de los trabajos efectuados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos y de los materiales y enseres aceptados a precio de avalúo.

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del contratista, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al comitente, el contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.
CAPÍTULO XVI

VARIOS

ARTÍCULO 121.- TRÁMITES

Todos los trámites a realizar ante Organismos del Estado o privados, necesarios para la normal realización de la obra, serán hechos por el Contratista incluyendo la preparación de todos los planos y demás documentación necesaria a tal efecto.

ARTÍCULO 122.- RESPETO DEBIDO A LA DIRECCIÓN DE OBRA (D.O.)

La Dirección de Obra (D.O.) podrá disponer que el Contratista retire inmediatamente de la obra cualquier empleado, técnico o administrativo del Contratista que, por su inconducta o falta de respeto, perjudicara la marcha de la obra o las buenas relaciones entre la Dirección de Obra (D.O.) y el Contratista.
ANEXO II

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los…… días del mes de…………del 20.., entre la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, representada en este acto por (Presidente del Directorio o quien se Delegue su firma), con domicilio constituido en la Av. Santa Fe Nº 690, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL ORGANISMO”; y la firma………………. , representada en este acto por su (Presidente/ Representante Técnico y/o Gerente) , con  D.N.I.……………. constituyendo domicilio en la calle….., Piso…...Oficina….., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “LA CONTRATISTA” convienen en celebrar el presente contrato de obra pública, sujeto al Pliego que rigiera la contratación que nos ocupa, de acuerdo a las siguientes Cláusulas:

PRIMERA. OBJETO Y NATURALEZA DE LA OBRA

EL ORGANISMO encomienda a LA CONTRATISTA, y ésta acepta hacerse cargo de la realización de la obra denominada “Refacción y Refuncionalizacion Centro de Visitantes”, en el Parque Nacional El Palmar – Recurso Cultural APN Nº361 – Galpón Histórico”, la construcción y/o reparación y/o ampliación de la obra que se detalla en la documentación anexa, que también suscriben las partes y que forma parte del presente.

La ejecución de la obra se realiza sobre la base del Plan de Trabajo y Curva de Inversión presentada por la firma adjudicataria que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, debiendo realizarla de acuerdo a las reglas de arte, de manera tal, que reúna las características y cualidades prometidas o las que sea dable exigir según las condiciones profesionales y/o técnicas que EL ORGANISMO ha tenido en mira para la contratación, su naturaleza y el destino de la obra, la que deberá concluirse libre de todo vicio y/o defecto que afecte su valor y utilidad. Su actividad, de acuerdo a las pautas fijadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o en la oferta del adjudicatario, respetándose puntualmente el cronograma de avance que se determine.

La obra a realizar por LA CONTRATISTA podrá sufrir modificaciones a indicación de EL ORGANISMO para ser adecuada a las variaciones que pueda experimentar el desarrollo de los objetivos para los que fue contratado y el mejor logro de los mismos, ya fuere la obra a ejecutarse por contratación individual o en el marco de un programa, proyecto de trabajo o proyectos especiales.

SEGUNDA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO

Las partes han tenido en mira a efectos de la celebración del presente contrato que: 

a) No es intención de las mismas, ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente entre LA CONTRATISTA y EL ORGANISMO, quedando entendido que el primero es una persona independiente y autónoma en su relación con EL ORGANISMO.

b) Los antecedentes profesionales de la CONTRATISTA, considerando a esta, que posee las calificaciones necesarias para la confección de la misma, debiendo poner en su ejecución la máxima diligencia y eficacia de conformidad con sanas prácticas profesionales.

Deberá velar en todo momento, por proteger los intereses de EL ORGANISMO y por no actuar en forma contraria a dichos intereses, adoptando todas las medidas que fueren razonables para la concreción del objeto contractual.

c) LA CONTRATISTA, sin perjuicio de la facultad de modificación otorgada a favor de EL ORGANISMO, deberá respetar y encuadrar su conducta contractual dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen la contratación.

d) No está previsto y/o autorizado, ni resulta necesario conforme el objeto contractual, que LA CONTRATISTA para el cumplimiento de éste, solicite el concurso de terceros. Si eventualmente lo hiciere, será responsable exclusivo por todo reclamo que tuviere origen en la circunstancia de su participación en el cumplimiento del presente contrato, o que estuvieren directa o indirectamente vinculados con esa circunstancia.

e) LA CONTRATISTA, desvincula expresamente a EL ORGANISMO de toda responsabilidad por los reclamos de cualquier tipo por parte de terceros derivados de daños que pudieran ocasionarse con motivo o en cumplimiento del presente contrato.

Consecuentemente responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa a EL ORGANISMO contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y gastos que derivaren de actos u omisiones de LA CONTRATISTA en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones del presente contrato.

f) EL ORGANISMO, no asume responsabilidad alguno sobre los seguros de vida, enfermedades, accidentes de viajes y/u otros seguros que pudieran ser necesarios o convenientes a los fines del cumplimiento del presente contrato.

g) LA CONTRATISTA, no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas a EL ORGANISMO en relación a la ejecución de la obra.

TERCERA. DURACIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del presente contrato será de DOSCIENTOS DIEZ (210).días corridos, a computarse a partir de la suscripción del Acta de Inicio de los Trabajos, de acuerdo al cronograma de actividades que se determine a tal fin.

Queda establecido que este contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio de la CONTRATISTA.

CUARTA. PRECIO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO

El precio total  por todo concepto es de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 96/100.($3.974.344,96-), estableciéndose  que la forma de pago se ajustará a lo ya estipulado en el Artículo 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el cual se hallare especificado la forma de certificar y pagar.

QUINTA. APORTES PREVISIONALES – SEGUROS Y PRESTACIONES MÉDICAS

LA CONTRATISTA declara que será afiliado ante los organismos de Previsión Social en legal forma, siendo de exclusiva responsabilidad la realización de los pertinentes aportes y contribuciones, por sí y por el personal a su cargo. Así también declara, poseer los seguros con la debida vigencia.

SEXTA. SANCIONES

Serán de aplicación las sanciones dispuestas y establecidas en Pliego de Bases y Condiciones Generales, en concordancia de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064.

SÉTIMA. RESCISIÓN DEL CONTRATO

Las partes podrán rescindir el presente contrato de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas en esta materia y en concordancia con las pautas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que rigieron para la presente obra.

OCTAVA. MATERIALES RECIBIDOS

LA CONTRATISTA será responsable ante EL ORGANISMO por la pérdida y/o daño sufrido por culpa, negligencia y/o dolo en los equipos, material y/o cualquier otro bien propiedad de EL ORGANISMO que le hubiere sido entregado en virtud del presente acuerdo.

Al concluir su uso o a más tardar a la finalización, cualquiera fuere la causa del contrato, serán restituidos por el CONTRATISTA todos los bienes recibidos con cargo de devolución.

NOVENA. DERECHO DE PROPIEDAD

Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier informe, trabajo, estudio y obra producida como consecuencia de este contrato, pertenecerán exclusivamente al ORGANISMO.

DÉCIMA. INFORMACIÓN NO PUBLICADA. CONFIDENCIALIDAD

La CONTRATISTA no podrá comunicar a persona alguna la información no publicada o de carácter confidencial que haya tenido conocimiento con motivo de la ejecución de su obligaciones emanadas del presente contrato, salvo que así lo requiera su cometido y que el ORGANISMO lo hubiere autorizado expresamente 

DECIMOPRIMERA. OBLIGACIÓN FISCAL

LA CONTRATISTA no estará exento de ningún impuesto en virtud de este contrato de obra y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se graven las sumas recibidas en virtud del mismo, liberando expresamente a EL ORGANISMO de todas las obligaciones fiscales cuyo cumplimiento expreso sea ajeno al mismo.

DECIMOSEGUNDA. CESIÓN DEL CONTRATO

A todos los efectos se entiende y así se acuerda que el presente contrato se considera intuito personae por lo que queda expresamente prohibida la cesión total o parcial del contrato, reservándose el contratante todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente obligación.

DECIMOTERCERA. COMPETENCIA

A los efectos de toda cuestión emergente del presente contrato, ambas partes se someten a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federales radicados en la Capital Federal, renunciando expresamente en este acto a cualquier otro fuero o jurisdicción.
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