
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Dirección General de Construcciones

Ubicación:Estomba  y Charlone -  Bahía Blanca.

Plazo de obra: 90 días corridos.
Tipo de Obra:Arquitectura

PRESUPUESTO OFICIAL may-17

Ítem Descripción U
Precio 

Unitario 
Cantidad Precio Parcial

Porcentaje 
de 

Incidencia

1 TAREAS PRELIMINARES

1.1 Oficinas obrador -  Depósito mes 10.931,00 3,00          32.793,00 19,47%

1.2 Servicio Baño químico c/limpieza semanal y flete mes 1.980,00 3,00            5.940,00 3,53%

1.3 Cerco de obra ml 424,00 42,00          17.808,00 10,57%

1.4 Tendido de malla plástica protección  m2 256,00 123,00          31.488,00 18,69%

1.5 Pantalla Protectora en voladizo ml 684,00 25,00          17.100,00 10,15%

1.6 Armado y desarme de Andamios m2 1.838,00 9,00          16.542,00 9,82%

1.7 Armado y desarme de Apuntalamiento u 265,00 3,00               795,00 0,47%

1.8 Cerramiento de vanos  de carpinterias extraídas- Exterior ml 1.741,00 8,00          13.928,00 8,27%

1.9 Cerramiento de  vanos  de carpinterias extraídas- Circ.Interna  ml 637,00 19,00          12.103,00 7,18%

1.10 Contenedores u 1.109,00 18,00          19.962,00 11,85%

168.459,00 42,34%

2 DEMOLICION

2.1 Desmonte de Conductos de Aire Acondicionado m2 70,00 21,00            1.470,00 0,82%

2.2 Desmonte de Artefactos y Accesorios Sanitarios y de gas u 96,50 19,00            1.833,50 1,02%

2.3 Desmonte de Artefactos y Accesorios Electricidad u 79,00 25,00            1.975,00 1,10%

2.4 Extracción de carpinterías a mano por unidad u 156,00 55,00            8.580,00 4,76%

2.5 Extracción de mesadas de granito a mano por unidad u 156,00 19,00            2.964,00 1,64%

2.6 Demolición  de Taparrollos m2 63,00 17,00            1.071,00 0,59%

2.7 Demolición de muros de mampostería  (0,15 maciza) m2 156,00 165,00          25.740,00 14,27%

2.8 Demolición de Tabiques de roca de yeso m2 63,00 75,00            4.725,00 2,62%

2.9 Demolición  de dinteles y encadenados de HºAº m3 6.269,00 6,00          37.614,00 20,86%

2.10 Demolición  de losa de viguetas y ladrillo cerámicos m2 146,00 184,00          26.864,00 14,90%

2.11 Demolición  de revoques a la cal, Azulejos a mano m2 271,00 51,00          13.821,00 7,66%

2.12 Demolición  de Contrapisos y Pisos (mosaicos) a mano m2 188,00 39,00            7.332,00 4,07%

2.13 Carga de escombros s/camión o volquete m3 229,00 88,00          20.152,00 11,17%

2.14 Traslado de escombro en carretilla m3 501,00 88,00          44.088,00 24,45%

180.336,00 45,32%

3 VARIOS

3.1 Limpieza periódica  y final de obra dia 417,00          75,00          31.275,00 63,70%

3.2 Plan de seguridad u 4.753,00 1,00            4.753,00 9,68%

3.3 Servicio de Seguridad e Higiene mes 4.357,00 3,00          13.071,00 26,62%

         49.099,00 12,34%

Son pesos    397.894,00 100,00%

Nota: En el  precio final se encuentran incluídos gastos generales, beneficio empresarial, seguros e impuestos. Los Ítems  de este 
Presupuesto incluyen Materiales y Mano de Obra

El Presupuesto asciende a pesos Trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y cuatro.- 

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN EN PLANTA BAJA - HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUDOS BAHÍA BLANCA DR. L. LUCERO 
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