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1 TRABAJOS PRELIMINARES $71.241,18 0,26%
Cartel de Obra Unid 1 15.413,20 $ 15.413,20
Obrador m2 16,00 $ 1.798,78 $ 28.780,48
Tablero electrico gbl 1,00 $ 27.047,50 $ 27.047,50

2 MOVIMIENTO DE SUELO $1.653.945,06 6,12%
Tareas de tunelera ml 260,00 3501,45 $ 910.377,00

Zanja de Tierra ml 400,00 $ 1.612,00 $ 644.800,00

Tosca compactada, para base de apoyo centro de transformación m3 13,52 $ 4.566,92 $ 61.744,76

Cama de Piedra partida y arena

Piedra partida cama de 6x3*0,50 m3 9,00 $ 3.856,71 $ 34.710,39

Arena Oriental m3 1,00 $ 2.312,91 $ 2.312,91

3 CAMARAS DE HORMIGON PRETENSADO $67.706,37 0,25%
Camaras de  Hormigon  pretensado, 60x60 x 1m m2 9,00 $ 7.522,93 $ 67.706,37

4 CENTRO DE TRANSFORMACION $15.331.050,00 56,75%
Centro transformacion Pamapa 3 o similar calidad en el mercado u 2,00 $ 7.665.525,00 $ 15.331.050,00

5 VEREDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE TRANSFORMACION $14.207,42 0,05%
Vereda perimetral Hormigon H21 8 cm de espeso m3 2,31 $ 6.150,40 $ 14.207,42

6 PUESTA A TIERRA $39.680,00 0,15%
Perforacion a 2da napa de agua, colocac. Jabalina 2 Unidades de 40 ml ml 80,00 $ 496,00 $ 39.680,00

7 TENDIDO DE CABLE $7.258.185,00 26,87%
Tendido cable de aluminio 3x 1 x 185 mm2 ml 1.980,00 $ 3.665,75 $ 7.258.185,00

8 PROTECCIONES RUPTO FUSIBLE $1.041.677,50 3,86%
PROTECCIONES RUPTO FUSIBLE Unidad 2,00 $ 520.838,75 $ 1.041.677,50

9 INTERRUPTOR EN SF6 $1.041.677,50 3,86%

INTERRUPTOR EN SF6 Unidad 2,00 $ 520.838,75 $ 1.041.677,50

10 TERMINALES $67.542,80 0,25%
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 Terminales JUEGOS 8,00 $ 8.442,85 $ 67.542,80

11 EMPALMES UNIPOLARES TIPO SECO $153.915,00 0,57%

EMPALMES UNIPOLARES TIPO SECO JUEGOS 4,00 $38.478,75 $ 153.915,00

12 INDICADOR DE CORTO CIRCUITO (ICC) $101.246,00 0,37%

INDICADOR DE CORTO CIRCUITO (ICC) JUEGOS 4 25311,5 $ 101.246,00

13 Señalizacion Tierra $48.205,00 #¡DIV/0!
Señalizacion en tierra un 40,00 $ 1.205,13 $ 48.205,00

14 VARIOS $126.439,20 0,47%
Limpieza final obra JORNAL 45,00 $ 1.879,76 $ 84.589,20
Volquetes y retiro escombros un 10,00 $ 4.185,00 $ 41.850,00

$ 27.016.718,03 $27.016.718,03 100,00%

Fecha 7/11/18 Valor dólar Bco. Nacion 13:22 h , $ 36,60
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ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA

1 TRABAJOS PRELIMINARES #¡REF!
1. 1. CARTEL DE OBRA $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
1. 2. OBRADOR $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
1. 3. TABLERO ELECTRICO $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

2 MOVIMIENTO DE SUELO #¡REF!
2. 1. TUNELERA $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
2 2 ZANJA DE TIERRA $0,00 $0,00 #¡REF! 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
2 3 Tosca compactada para base sde apoyo centro de transformacion $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
2. 4 Cama de piedra partida y arena 

Piedra Partida cama de 6 x 3x 0.50 m $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
Arena oriental $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

3 CAMARAS HORMIGON PRETENSADO #¡REF!
CAMARAS HORMIGON PRETENSADO $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

4 CENTRO DE TRANSFORMACION #¡REF!
CENTRO DE TRANSFORMACION $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

5 VEREDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE TRANSFORMACION #¡REF!
5,1 VEREDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE TRANSFORMACION $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

6 PUESTA A TIERRA #¡REF!
PUESTA A TIERRA $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

7 TENDIDO DE CABLE #¡REF!
7 1. TENDIDO DE CABLE $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

8 PROTECCIONES RUPTO FUSIBLE #¡REF!
8 1. PROTECCIONES RUPTO FUSIBLE $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

9 INERRUPTOR EN FS6 #¡REF!
9 1. INTERRUPTOR EN  FS6 $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

10 TERMINALES #¡REF!
10 1. TERMINALES $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

11 EMPALMES UNIPOLARES TIPO SECO #¡REF!
11 1. EMPALMES UNIPOLARES TIPO SECO $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

12 INDICADOR DE CORTO CIRCIUITO #¡REF!
12 1. INDICADOR DE CORTO CIRCIUITO $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

13 SEÑALIZACION TIERRA #¡REF!
13 1. SEÑALIZACION TIERRA $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

14 VARIOS
14 1 LIMPIEZA FINAL DE OBRA $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
14 2. VOLQUETES $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 #¡REF! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
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FECHA DE INICIO:   DD/MM /AA
TRABAJOS MEDIDOS EN EL PERÍODO: PLAZO DE EJECUCIÓN:   xxx  DÍAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA OBRA: 
EMPRESA: 

MONTO CONTRATO:   $
CERTIFICADO A MES CALENDARIO DE OBRA Nº: MONTO ANTICIPO FINANCIERO:   $
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RETENCIÓN FONDO DE REPATO 4 % (SUSTITUIDO POR PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN)

DESCUENTO ANTICIPO FINANCIERO



1er semana 2da semana 3er semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana Totales
Item Tabla Resumen Totales

1 Tareas Preliminares $ 71.241,18 $ 71.241,18 $ 71.241,18

2 MOVIMIENTO DE SUELO $ 1.653.945,06 413.486,27$      $500.000,00 $400.000,00 120.000,00$        $ 220.458,80 $ 1.653.945,06

3
CAMARAS DE HORMIGON 
PRETENSADO $ 67.706,37 $ 35.000,00 $ 32.706,37 $ 67.706,37

4
CENTRO DE 
TRANSFORMACION $ 15.331.050,00 $ 15.331.050,00 $ 15.331.050,00

5
VEREDA PERIMETRAL DEL 
CENTRO DE $ 14.207,42 $ 14.207,42 $ 14.207,42

6 PUESTA A TIERRA $ 39.680,00 $ 39.680,00 $ 39.680,00

7 TENDIDO DE CABLE $ 7.258.185,00 $7.258.185,00 $ 7.258.185,00

8
PROTECCIONES RUPTO 
FUSIBLE $ 1.041.677,50 $1.041.677,50 $ 1.041.677,50

9 INTERRUPTORES EN FS6 $ 1.041.677,50 $1.041.677,50 $ 1.041.677,50

10 TERMINALES $67.542,80 $67.542,80 $ 67.542,80

11
EMPALMES UNIPOLARES 
TIPO SECO $ 153.915,00 $153.915,00 $ 153.915,00

12
INDICADOR DE CORTO 
CIRCUITO $ 101.246,00 $101.246,00 $ 101.246,00

13 SEÑALIZACION TIERRA $ 48.205,00 $48.205,00 $ 48.205,00

14 VARIOS $126.439,20 $31.609,80 $32.000,00 $32.000,00 $30.829,40 $ 126.439,20
TOTAL GENERAL $27.016.718,03 $484.727,45 $531.609,80 $474.680,00 $78.913,79 $15.451.050,00 $9.593.998,80 $370.908,80 $30.829,40 $27.016.718,03
Acumulado $1.016.337,25 $ 1.569.931,04 $ 26.614.979,83 $ 27.016.718,03
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