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ENERO  2017
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

SUBANEXO I-1  SANCIONES

El incumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato y sus Anexos así como de la normativa que resulte de aplicación a las actividades que desarrolle dará lugar a la aplicación de sanciones que se indican en el presente Subanexo.

No podrá aplicarse más de una sanción de deméritos por una misma falta, dentro del plazo que el Contratante fije para su resolución. 

1.
CUENTA DE DEMERITOS

Desde la firma del Contrato y a efectos de evaluar el grado de cumplimiento del Contratista se establecerá una cuenta de deméritos en donde se asentará el puntaje que reflejará la magnitud de incumplimiento imputable a las faltas cometidas por el Contratista y se aplicará durante la etapa de la Construcción de la Obra.

Los puntos se acumularán en esta etapa desde la vigencia del Contrato hasta la fecha correspondiente a la puesta en servicio y la correspondiente Habilitación Comercial de la Obra. 
Si la sumatoria en la cuenta de deméritos alcanza un monto en las multas, equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato, ello constituirá una violación grave de los términos del Contrato y autorizará al Contratante, a su solo juicio, a rescindir el Contrato por culpa del Contratista.
1.1
Sanciones

La acumulación de puntos en la cuenta de deméritos dará lugar a la aplicación de sanciones por las faltas o incumplimientos que dieron origen a esa acumulación de puntos. 
Se establece que los montos de las multas se determinarán según la siguiente relación: 

M = A * (C/500)

donde: 

M = Monto de la sanción 
A = Puntaje correspondiente a las faltas cometidas 
C = 2,5 % del Valor Actualizado en PESOS de la Obra. 
1.2
Procedimiento para la Aplicación de Sanciones

Producido el hecho sancionable, el Contratante lo notificará, en forma inmediata, al Contratista y la emplazará, de manera fehaciente, a formular su descargo dentro del término de DIEZ (10) días hábiles. 
Presentado el descargo el Contratante deberá expedirse en forma definitiva dentro de los QUINCE (15) días hábiles subsiguientes a dicha presentación. En caso de resolución condenatoria, el Contratante aplicará la sanción, según el procedimiento indicado en el Numeral 1.3. 

Si el Contratista no respondiera en el plazo previsto para efectuar el descargo, el Contratante aplicará las sanciones correspondientes, las que tendrán el carácter de inapelables. 
Para el cálculo de deméritos como se fijan en los Numerales 1.3.1 a 1.3.11 se entenderán días corridos. 
1.3
Aplicación de las Sanciones
Toda sanción impuesta será hecha efectiva descontándola del primer certificado de pago que se extienda al Contratista y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, deberá ser descontada de los sucesivos certificados a percibir u otros créditos que tuviera a cobrar el Contratista (por ejemplo el Fondo de Garantía).

Las sanciones a aplicar en este período son:

1.3.1
Por Incumplimiento de los Plazos de Entrega de Documentación

Si el Contratista no diera cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega de la documentación, se hará pasible de un incremento en la cuenta de deméritos, de UN (1) punto por cada día de mora por cada documento.

1.3.2
Por Incumplimiento del Plazo de Ejecución de los Trabajos

En caso que el Contratista no cumpliere las Fechas Claves establecidas en el Contrato e incluidas en el Subanexo I-6 – Cronograma de Obra, dentro de los parámetros que se explicitan a continuación, se hará pasible de sumar en la cuenta de deméritos DIEZ (10) puntos por día y por tarea durante todo el período que dure el atraso. 

Para la Línea de Alta Tensión:
1)
Finalización de provisión de estructuras faltantes de suspensión y retención en Obra.

2)
Finalización del 50% de remediación y traslado de estructuras a piquetes.

3)
Finalización del 100% de las fundaciones faltantes completas para las estructuras.

4)
Finalización del 100% de remediación de fundaciones existentes.

5)
Final del montaje del 50% del número total de estructuras.

6)
Final del Tendido del 50% de la línea.

7)
Final del Tendido del 100% de la línea con enmorsetado y amortiguadores

8)
Revisión final concluida.

Para la Estación Transformadora Santa Cruz Norte:
1)
Finalización de tendido de Antenas y Conexionado de Equipos de Playa de 132 kV.

2)
Finalización Montaje de Sistemas de Telecontrol y Comunicaciones.

3)
Revisión final concluida.

Para la Estación Transformadora Caleta Olivia:

1)
Finalización de provisión de equipos y materiales.

a) Tableros de Servicios Auxiliares.

b) Tableros Generales TGSACA y TGSACC.

c) Banco de Baterías de 110 Vcc y su Cargador.
d) Banco de Baterías de 48 Vcc y su Cargador.

e) Sistema de Protecciones, Control, Telecontrol, SMEC y Comunicaciones
2)
Finalización de Hormigonado de Fundaciones de Pórticos.

3)
Finalización del Montaje de Pórticos de 132 kV.

4)
Finalización Montaje Reactor de Neutro.

5)
Finalización Montaje de Transformador de Potencia.

6)
Finalización del Montaje del 100% del resto de Equipos de Playa.

7)
Finalización ampliación del Edificio de Celdas.
8)
Finalización conexionado de Malla de Puesta a Tierra.

9)
Finalización de tendido y conexionado de cables de potencia y control.
10)
Finalización Montaje de Sistema de Protecciones, Control, Telecontrol, SMEC y Comunicaciones.
11)
Finalización caminos internos e iluminación general y de emergencia.

12)
Inicio de Ensayos de Puesta en marcha.

1.3.3
Por Incumplimiento en la Iniciación o Terminación de los Trabajos.

En caso que el Contratista no iniciare los trabajos a partir de la firma del Contrato o no terminare las obras en el plazo estipulado para su Habilitación Comercial, se incrementará la cuenta de deméritos en la siguiente forma:
a) TREINTA (30) puntos por día, durante las CUATRO (4) primeras semanas. 

b) OCHENTA (80) puntos por día, durante las CUATRO (4) semanas siguientes al período anterior.

c) DOSCIENTOS (200) puntos por día, durante las OCHO (8) semanas siguientes al período inmediato anterior. 

d) SEISCIENTOS (600) puntos por día, durante las semanas siguientes al período inmediato anterior.

El Contratista se hará pasible de estas penalidades tanto por mora en la iniciación o terminación de la obra total, cuanto por la no iniciación o no terminación parcial de cualquiera de las distintas tareas establecidas en la Subanexo I-6 – Cronograma de Obras.
Las sanciones que se apliquen por mora en la iniciación o terminación de trabajos no autorizarán al Contratista a tener por prolongado el Plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquéllas. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas y aprobadas expresamente por la Inspección de Obra.

1.3.4
Por Mora en el Cumplimiento de las Órdenes de Servicio

La mora sin causa justificada por parte del Contratista  en el cumplimiento de las Órdenes de Servicio, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de DIEZ (10) puntos por cada día de mora y por cada Orden de Servicio incumplida. 

1.3.5
Por suspensión Parcial o Total de los trabajos

El Contratista no podrá, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando discrepancias con una Orden de Servicio. Si así lo hiciera se hará pasible de sumar en la cuenta de deméritos VEINTE (20) puntos por día de paralización de los trabajos. No se aplicará la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicación de multa por paralización de obras. Las paralizaciones de obras producidas en estas circunstancias serán computadas a los efectos de la aplicación de la causal de rescisión prevista en el presente Subanexo.

1.3.6
Por Ejecución de Trabajos sin Documentación Aprobada

La ejecución de trabajos de obras por parte del Contratista sin disponer de la documentación aprobada, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de DIEZ (10) puntos por cada día de ejecución en tales condiciones. 

1.3.7
Por no Disponer en el Emplazamiento de las Obras de un elenco Completo de Documentación

Verificada tal condición se impondrá una Orden de Servicio solicitando la corrección de tal situación estableciendo un plazo prudencial. El incumplimiento de la Orden de Servicio, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de VEINTE (20) puntos por cada día de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio específica. 

1.3.8
Por Ausencia del Representante Técnico del Contratista y del Jefe de Obras

La ausencia injustificada del Representante Técnico del Contratista la hará pasible de un incremento en la cuenta de deméritos de DIEZ (10) puntos por cada día de ausencia. 

La ausencia injustificada del Jefe de Obra del Contratista en la Obra la hará pasible de un incremento en la cuenta de deméritos de DIEZ (10) puntos por cada día de ausencia.

1.3.9
Por no Acusar Recibo de Ordenes de Servicio

La mora injustificada en acusar recibo de las Órdenes de Servicio, hará pasible al Contratista de incremento en la cuenta de demérito de DIEZ (10) puntos por cada día de retraso y por cada Orden de Servicio no recepcionada.

1.3.10
Por Incumplimiento de las Normas Ambientales

Verificado por el Contratante el incumplimiento de lo establecido en el Anexo X: Evaluación de Impacto Ambiental de este Pliego, así como de las normas que en materia ambiental dicte la Provincia de Santa Cruz dentro del ámbito de su competencia específica, éste lo notificará a la Contratista y requerirá su reparación mediante Ordenes de Servicio.

La mora sin causa justificada por parte del Contratista  en el cumplimiento de dichas Órdenes de Servicio, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de QUINCE (15) puntos por cada día de mora y por cada Orden de Servicio incumplida. 

1.3.11
Por Incumplimiento de las Normas de Calidad

Verificado por el Contratante el incumplimiento de lo establecido en los requerimientos de Gestión de Calidad en los documentos técnicos del Pliego, éste lo notificará al Contratista y requerirá su reparación mediante Órdenes de Servicio.
La mora sin causa justificada por parte del Contratista en el cumplimiento de dichas Órdenes de Servicio, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de QUINCE (15) puntos por cada día de mora y por cada Orden de Servicio incumplida. 

1.3.12
Condonación de Multas
Si el Contratista obtuviere la puesta en servicio, con la calidad exigida y dentro del plazo establecido en este Contrato, se le condonarán las sanciones acumuladas durante el Período de Construcción, con excepción de las originadas en las infracciones previstas en los Numerales 1.3.10 y 1.3.11 precedentes.

La condonación de sanciones se extenderá al Período Garantía sólo para el supuesto previsto en el Numeral 1.3.11 de este Contrato, de ser resueltas éstas por la Autoridad de Aplicación respectiva.

