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CARPETA DE CAPACIDAD TÉCNICA
El Oferente presentará, en el Sobre N° 1, la documentación que le permita al Contratante evaluar la Organización que se propone utilizar para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, el Plan de la Calidad a aplicar en esta Ampliación, los Proveedores que se propone utilizar, las Obras similares realizadas por el Oferente en el aspecto de la ejecución del Electroducto, el Cronograma de Obras propuesto, así como otra información que se requiere en el desarrollo del presente Anexo.

El conjunto de esa documentación vendrá ordenada en una “Carpeta de Capacidad Técnica” y responderá a los puntos siguientes.

a) ORGANIZACIÓN Y MÉTODO CONSTRUCTIVO.
a.1) Método Constructivo

Describirá los Métodos Constructivos adoptados para la realización de los trabajos de las obras civiles y montajes electromecánicos de los electroductos y de las ampliaciones y/o construcción de las estaciones transformadoras y/o playas de maniobra respectivamente. Considerará la ejecución del proyecto de detalle de toda la obra. 

Deberá incluir memorias descriptivas del proceso de montaje y del equipamiento a utilizar, en las obras contempladas en este Pliego. 

En este sentido son importantes, entre otras, las metodologías a emplear para: 

· La realización de las siguientes tareas de la línea aérea describiendo la forma y metodología a emplear, etc., cuando corresponde. 

· Distribución y armado de las estructuras a lo largo de la traza.

· Izado y hormigonado final de estructuras de la línea aérea. 

· Tendido de conductores y cable de guardia.

· La ejecución de los trabajos en la playa de maniobras de 132 kV de las EETT, correspondiente al equipamiento del campo de salida en 132 kV. Dado que las instalaciones se insertarán en vanos en servicio, debe hacerse la descripción de los trabajos teniendo en cuenta que las interrupciones de servicio y/o las indisponibilidades pueden ser penalizadas por la Autoridad de Aplicación respectiva.

· Los ensayos de los equipos que se instalan para el campo de salida en la playa de la E.T. y los ensayos y pruebas con tensión de la línea, previos a la puesta en servicio comercial, incluyendo la protocolización de todas las mediciones y resultados de las pruebas. 

· En el caso de ofrecimiento de alternativas deberá también tenerse en cuenta el cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación, en lo referente a la documentación a presentar. 

· Por otra parte deben desarrollarse los siguientes aspectos, adecuadamente desagregados a los distintos tramos y sectores de la obra: 

· Ejecución del Proyecto de Detalle. 

· Frentes de trabajo previstos, para cada tarea. 

· Fecha de inicio y fin de los trabajos de cada frente. 

· Ubicación y función de los obradores principales y secundarios. 

· Forma, medios y programa de ejecución de accesos. 

· Programa de entrega de documentación técnica. 

a.2) Enfoque de la Ingeniería de Detalle en la Oferta

El Oferente deberá completar y desarrollar, de manera pormenorizada, la magnitud de la Ingeniería de Detalle a ejecutar para la porción de Obra faltante, en caso de resultar Adjudicatario.

a.3) Organización

Se deberá describir la organización que cada Proponente ha determinado como necesaria para llevar adelante el Presente Contrato, haciendo hincapié en los siguientes aspectos: 

· Programa para concluir la tramitación de permisos de paso y servidumbres. Este punto incluye la verificación del relevamiento planialtimétrico, la realización del inventario, la tasación de las mejoras afectadas por el electroducto, en los fundos sirvientes, susceptibles de indemnización. 

· Programa para la concreción de los convenios con los propietarios de los fundos sirvientes y efectivización del pago del monto acordado. 

· Organigrama del personal a emplear en obra. 

· Equipo profesional de trabajo para la conclusión de la Ingeniería de Detalle faltante con antecedentes adecuados a las obras de que se trata. 

· Nominación del Equipo de Gerenciamiento de la Obra, adjuntando antecedentes debidamente acreditados en obras de esta magnitud para los integrantes. 

· Organización y Seguimiento del Plan de la Calidad propuesto.

b) LISTADO DE LOS PROVEEDORES DE LOS SUMINISTROS FALTANTES – INFORMACIÓN
b.1) Para Estaciones Transformadoras:
· Morsetería y Herrajes para Cables.

· Estructuras para Pórticos y Soportes de Equipos.

· Accesorios para la puesta a tierra.

b.2) Para Línea de Transmisión

· Estructuras.

· Aisladores.

· Elementos Amortiguantes de Conductor y Cable de guardia.

· Elementos para la Puesta a tierra.

b.3) Información de los Proveedores

El Oferente acreditará que los fabricantes de los suministros ofrecidos poseen antecedentes y experiencia en fabricación de suministros similares, acumulados en los últimos diez (10) años.

El concepto de “suministro similar” hace referencia a provisiones de características y especificaciones técnicas iguales o superiores a las establecidas para cada equipamiento en el “Proyecto de Referencia”, como así también teniendo en cuenta su instalación y operación en sistemas de transmisión equivalentes a los de la Obra en lo que hace a la tensión eléctrica, niveles de aislación, corrientes de cortocircuito y otros parámetros eléctricos básicos.

c) LISTA DE PROYECTOS REALIZADOS Y DE OBRAS EJECUTADAS
Listado detallado y discriminado de todos los proyectos realizados, de todas las obras construidas, similares a los que se licitan, realizados en los últimos cinco (5) años, en los que la Empresa haya sido contratista único, o miembro de un Consorcio con intervención significativa en el mismo, indicando el porcentaje de participación, con detalle de los trabajos por él realizados e información y documentación que demuestren capacidad de realización de proyectos, de coordinación y dirección de obras y prestación de servicios de igual magnitud.

Listado de personal que habiéndose desempeñado en estos proyectos integre el organigrama presentado para la ejecución las obras objeto de la presente licitación.

d) GESTIÓN DE LA CALIDAD
d.1) General

Para la ejecución de los trabajos tanto en las obras civiles como electromecánicas de electroductos y de estaciones transformadoras, el Oferente deberá establecer con carácter de declaración jurada que hace suyo los contenidos de la Política de Calidad y el Manual de la Calidad aún cuando éste sea propio de uno de los Integrantes o Subcontratista nominado y deberá asumir el compromiso de cumplimiento.

El Oferente declarará los alcances de la Política de Calidad que asignará al Contrato en caso de resultar adjudicatario y como Gestionará la Calidad, presentando organigrama con definición de tareas e identificación del personal responsable.

Todos lo proveedores de equipos y materiales deberán estar Certificados ISO 9001:2000. Si no tuvieran actualizada la Certificación, deberán presentar evidencias objetivas que están tramitándola.

d.2) Documentación a incluir en la Oferta 

El Oferente deberá incluir la Declaración de los Objetivos de la Calidad y el Manual de la Calidad donde se especificará el Sistema de Gestión de la Calidad a aplicar en la presente Obra Eléctrica. 

Asimismo, el Oferente acompañará el Plan de la Calidad, documento este que especificará qué Procedimientos y qué Recursos serán aplicados para lograr el Aseguramiento de la Calidad requerido en el presente Pliego y la Organización que tendrá la responsabilidad de materializar los objetivos de Calidad propuestos. 

En el Sobre Nº 1 se incluirán fotocopias autenticadas de dichos Certificados.

d.3) Ejecución de las Obras

Con la finalidad de asegurar la calidad de las prestaciones, provisiones y servicios a las que se refiere este punto, el Contratista elaborará, dentro del Plan de la Calidad que aplicará en la presente obra eléctrica, Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que deberán contener obligatoriamente todas las recomendaciones y requerimientos contenidos en el presente Pliego y aquellos que estime necesarios para lograr el objetivo propuesto. En particular aquellas referidas a los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad que deberán tener obligatoriamente los fabricantes de los materiales aquí especificados, los que serán entregados al Comitente dentro de los sesenta (60) días previos al comienzo de cualquier proceso productivo relacionado con la presente provisión.

Asimismo, el Plan de la Calidad contendrán los modelos de formularios a ser completados durante la ejecución de los trabajos. La información contenida en dichos formularios deberá asegurar la trazabilidad de las tareas de producción y control ejecutadas, identificando al mismo tiempo a los responsables de la producción y del aseguramiento de la calidad.

Para todos los materiales, incluidos los utilizados en las obras civiles, se deberá asegurar la trazabilidad de todos los componentes fabricados o suministrados, a partir de la materia prima y hasta su ubicación definitiva en esta obra eléctrica, es decir que a partir de la individualización de un determinado piquete, vano o ET, sea posible rastrear el origen de todos los componentes identificando los números de remesa con los que ingresaron a la obra.

Igual criterio se adoptará para los componentes de los hormigones de las fundaciones, ya sean prefabricados o elaborados “in situ”.

e) PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS. 
El Oferente presentará las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) que se incluyen en la Sección VI (para materiales y equipos de EE.TT) y en Sección VII (para materiales y elementos de la LAT).

Los Oferentes deberán tener en cuenta muy especialmente que se requiere que sus Ofertas contengan completas las PDTG de los equipos y materiales que habrán de formar parte de las instalaciones de la Obra. 

La falta de cumplimiento de este requisito será considerada negativamente en el proceso de evaluación de las ofertas.

f) FOLLETOS, CATÁLOGOS Y PLANOS.
Por cada tipo y modelo de aparato, equipo, elemento propuesto, se agregarán folletos y catálogos con una completa descripción del material ofrecido. 

Se presentarán planos de dimensiones generales y esquemas eléctricos unifilares y funcionales de los equipamientos.

La presentación de folletos y catálogos tiene por objeto brindar información acerca de las características del material ofrecido.

g) PROTOCOLOS DE ENSAYOS DE TIPO DISPONIBLES DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS Y SUS ANTECEDENTES DE OPERACIÓN Y SERVICIO.
El Proponente incluirá Protocolos de Ensayos de Tipo y los antecedentes de operación para los siguientes suministros:

g.1) De Estaciones Transformadoras

· Cables de potencia y de control.
· Materiales para la Puesta a Tierra

g.2) De Línea de Transmisión

· Estructuras de suspensión y retención.

· Morsetería, Herrajes y Accesorios para Conductor. 

· Morsetería para Cables de Guardia. 

· Sistema amortiguante de Conductor y Cables de Guardia. 

· Aisladores

· Materiales para Puesta a Tierra.

Los Protocolos corresponderán a equipos o elementos fabricados para instalaciones y condiciones similares. 

Deberán presentarse Protocolos de Ensayo de tipo completos o realizados por laboratorios independientes, no siendo aceptables los realizados por los propios fabricantes. 

Dado que no se aceptarán prototipos, se adjuntará toda la documentación que corresponda a efectos de mostrar que equipos con diseño y características principales iguales a los ofrecidos, se encuentran instalados y en funcionamiento en sistemas de transmisión de similares características a la Obra, con aclaración de cantidades, lugares, fechas de instalación y resultados de explotación. 

Se sugiere presentar la información en planillas, de formato adecuado, por aparato o equipo.

h) PROGRAMAS DE TRABAJOS.
h.1) Fechas Claves

El Proponente deberá incluir en su Propuesta los "Listados de Fechas Claves". 

Estos listados se refieren a provisiones y trabajos de obra faltantes, tanto en las estaciones transformadoras como de la línea de transmisión.

El Proponente consignará los plazos de cada uno de los ítems y subítems de los listados, contados en días corridos a partir de la fecha de firma del Contrato. 

En caso que los plazos consignados en los listados sean impracticables, absurdos o comprometan la obra en su conjunto, el Contratante podrá desestimar la oferta. La omisión de la presentación de estos listados, cualquiera de ellas que sea, podrá ser considerada causal de rechazo de la oferta.

h.2) Cronograma de Obra

El Proponente presentará un "Cronograma de Obra" agrupando las tareas con el siguiente detalle: 

· Ingeniería de detalle.
· Gestión de compras. 

· Proceso de suministro con ensayos de recepción.
· Construcción de obras civiles.
· Montaje electromecánico.
· Ejecución de Puesta a tierra 

· Ensayos / pruebas / revisión final 

Se deberá desagregar por rubros y para cada obra de Estaciones Transformadoras y de Línea.

Todos los programas se presentarán como diagramas de barras (GANTT) y se indicarán como hitos las Fechas Clave que correspondan en cada uno de ellos. 

Los plazos se contarán siempre en días corridos a partir de la fecha de firma del Contrato.

Se ponderará muy especialmente la adecuada desagregación en las actividades necesarias para lograr el objetivo final. Se apreciará adecuadamente la experiencia que demuestre cada Proponente en la citada desagregación, con la finalidad de incluir, sin omisiones, las tareas y plazos necesarios para construir la Obra en el tiempo requerido.

Se deja aclarado que ante cualquier diferencia entre los programas y las "Fechas Clave", tendrán prioridad estas últimas. 

El Cronograma de Obra será acompañado con memorias descriptivas que expliciten, para cada actividad desagregada, los plazos unitarios, la cantidad de unidades involucradas, la mano de obra y equipos a utilizar y demás elementos de juicio que posibiliten analizar si las programaciones han sido realizadas con un correcto conocimiento de las obras y de la índole de los trabajos. 

Una vez firmado el Contrato, el Contratista, en un plazo máximo de diez (10) días corridos, actualizará y ajustará los programas individuales y el conjunto (GANTT) convirtiendo los plazos de su oferta en fechas calendarios concretas, tanto para el Cronograma de Obra como para el Listado de Fecha Claves para su envío al Contratante. 

A partir de este programa, el Contratista desarrollará el Plan de Trabajos Detallado al que se ajustará la ejecución de la Obra, el cual deberá ser presentado a la aprobación del Comitente. 

Desarrollará dicho detalle con la programación por el método de camino crítico (CPM) poniéndose de acuerdo con el Comitente, sobre las particularidades correspondientes, sobre la base de una propuesta del Contratista. El tiempo máximo para la presentación del CPM es de quince (15) días corridos a partir de la firma del Contrato, debiendo producirse el acuerdo indicado precedentemente dentro de las dos (2) semanas siguientes a la firma del Contrato.

A los efectos de la programación se utilizará como unidad de tiempo la semana. La documentación a presentar para su aprobación es la siguiente: 

· Diagrama GANTT (en escala mensual y ordenada por código).
· Diagrama PERT.

· Listado de tareas ordenado por código, conteniendo:

· Código.

· Descripción.

· Duración.

· Fechas de comienzo y finalización planificada de ejecución.

· Fechas de comienzo y finalización temprana.

· Fechas de comienzo y finalización tardía.

· Tiempo flotante.

· Listado de recursos (Mano de Obra, Equipamiento, etc.) a utilizar para cada actividad. 

Este desagregado se deberá realizar para cada uno de los niveles de programación en que divida la Obra. 

El Contratista entregará una copia licenciada a favor del Comitente del software del programa CPM que se acuerde, como así también los manuales necesarios para la correcta interpretación y uso de la citada programación. Toda la información que se presente se entregará en soporte digitalizado para posibilitar su procesamiento en forma directa con el programa en uso. 

El Comitente podrá requerir, previo a la firma del Contrato, las correcciones, ajustes, agregados, etc. que considere necesarios para la mejor coordinación de las programaciones individuales y el cumplimiento de las "Fechas Clave" comprometidas en la oferta ganadora.

i) ACLARACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN PRESENTADA. 
En el caso de ofrecimiento de alternativas deberá tenerse en cuenta el cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, como así también las consideraciones correspondientes a las Secciones VI y VII del Pliego. 

Toda la información técnica, del tipo de la tratada en el presente Anexo II, que corresponda a la descripción y definición de un Proyecto Alternativo, deberá ser presentada en carpetas separadas totalmente del resto de la documentación; estas carpetas serán adecuadamente individualizadas para evitar cualquier confusión. 

Para evitar repeticiones innecesarias en la presentación formal de una alternativa, podrá hacerse adecuada referencia a "Listado de Proveedores", "Capacidad de Fabricación", "Certificados de cumplimiento contractual", "Planillas de Datos Técnicos Garantizados", "Folletos, Catálogos y Planos" y “Protocolos de Ensayo de Tipo" que correspondan a la presentación general y que integren también los antecedentes de la alternativa.
LISTADO DE FECHAS CLAVE

	LAS FECHAS CLAVES DEBEN SER INDICADAS EN LA PROGRAMACION DE OBRAS COMO HITOS (MILESTONES).


A
LÍNEAS 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA
1) Finalización de provisión de estructuras faltantes de suspensión y retención en Obra.
2) Finalización del 50% de remediación y traslado de estructuras a piquetes.
3)
Finalización del 100% de las fundaciones faltantes completas para las estructuras.
4)
Finalización del 100% de remediación de fundaciones existentes.
5)
Final del montaje del 50% del número total de estructuras.

6)
Final del Tendido del 50% de la línea.

7)
Final del Tendido del 100% de la línea con enmorsetado y amortiguadores

8)
Revisión final concluida.

B
Ampliación ESTACIÓN TRANSFORMADORA 500/132 kV SANTA CRUZ NORTE
1) Finalización de tendido de Antenas y Conexionado de Equipos de Playa de 132 kV.
2) Finalización Montaje de Sistemas de Telecontrol y Comunicaciones.

3) Revisión final concluida.
C
Ampliación ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/66/33 kV CALETA OLIVIA
1)
Finalización de provisión de equipos y materiales.

a) Tableros de Servicios Auxiliares.

b) Tableros Generales TGSACA y TGSACC.

c) Banco de Baterías de 110 Vcc y su Cargador.
d) Banco de Baterías de 48 Vcc y su Cargador.
e) Sistema de Protecciones, Control, Telecontrol, SMEC y Comunicaciones
2)
Finalización de Hormigonado de Fundaciones de Pórticos.

3)
Finalización del Montaje de Pórticos de 132 kV.

4)
Finalización Montaje Reactor de Neutro
5)
Finalización Montaje de Transformador de Potencia
6)
Finalización del Montaje del 100% del resto de Equipos de Playa.

7)
Finalización ampliación del Edificio de Celdas.
8)
Finalización conexionado de Malla de Puesta a Tierra.
9)
Finalización de tendido y conexionado de cables de potencia y control.
10)
Finalización Montaje de Sistema de Protecciones, Control, Telecontrol, SMEC y Comunicaciones.
11)
Finalización caminos internos e iluminación general y de emergencia.
12)
Inicio de Ensayos de Puesta en marcha.
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