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PARTE A: DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1 OBJETO de la licitacion

El COMITÉ DE EJECUCIÓN, conformado para actuar como Comitente en la ejecución de la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, llama a Licitación Pública Nacional para la selección de 1 (una) empresa de servicios de ingeniería y consultoría de la especialidad para realizar los Servicios de Asistencia Técnica y la INSPECCION de las Obras de la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, en adelante denominada la AMPLIACIÓN.

 El alcance de las obras que integran la AMPLIACIÓN es el correspondiente a la Licitación Pública Nº 1/2018 “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV” que realizara el COMITÉ DE EJECUCION y cuyos Servicios  de Asistencia Técnica e INSPECCION de las Obras se licitan, se encuentra detallado en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº1/2018, que como ANEXO G se adjunta a  la presente, en soporte digital. 
2 ALCANCE DE LA PRESTACIÓN

El COMITÉ DE EJECUCIÓN conformado para actuar como Comitente en la ejecución de la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, ha integrado los Servicios de Asistencia Técnica e  INSPECCION de las Obras ( en adelante la INSPECCION,  en un contrato comprendiendo los servicios como se detallan en este apartado. 
2.1 ORGANIZACIÓN BASICA

La ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCION DE OBRAS – en adelante LA INSPECCION  - desarrollará las tareas básicas que se indican más adelante teniendo en cuenta las cargas de trabajo fijadas en el Anexo E.
Se debe entender que tanto este listado de tareas como la carga de trabajo son orientativos y que con ello solo  se procura facilitar y ordenar la cotización, destacándose que las tareas deben cubrir todos los aspectos que se indican en el PLIEGO COM respectivo, los cuales deben ser considerados por el Consultor teniendo en cuenta que se está seleccionando a empresas o grupos de empresas que son especialistas en la tarea.

Se solicita que en base a ellas, el Proponente desarrolle en detalle el alcance de actividades y organización que propone para la realización de las mismas, mejorando, superando y fortaleciendo los objetivos que se enuncian en estos términos de referencia. 
Las áreas que se habrán de desarrollar son las siguientes: 

· DIRECCIÓN GENERAL
· AREA JEFATURA DE INSPECCION 

· INSPECCION LÍNEA DE EXTRA ALTA TENSIÓN 

· INSPECCION ESTACIONES TRANSFORMADORAS

· ÁREA CALIDAD/CONTROL DE CALIDAD (QA/QC)

· ÁREA GESTION AMBIENTAL

· ÁREA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

· ÁREA ASISTENCIA LEGAL Y PREVISIONAL
2.1 DIRECCION GENERAL 
Dentro de las Tareas Generales bajo la responsabilidad de la Dirección General se detallan en particular las siguientes

2.2.1 Tarea: gestión de la documentación

2.2.1.1.
Generalidades

Será responsabilidad de LA INSPECCION la administración y el archivo de toda la documentación de los distintos contratos firmados para la ejecución de LAS OBRAS.
Para ello contará con un sistema de administración de la documentación (SGD) que contemple el registro, control y manejo de toda la documentación vinculada con la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, la parte que corresponda según sea el contrato, a fin de brindar en todo momento una consulta ágil y dinámica que posibilite el adecuado seguimiento de toda la documentación de los contratos.

Resumiendo, las tareas básicas a desarrollar en este tema serán:

· Puesta en operación, seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión Documental (SGD), según se detalla en 2.2.1.2 el cual registrará todo el intercambio de información relativa a las obras,
· Diseño y mantenimiento de pagina WEB donde se archivarán todos los documentos de las obras. 

· De corresponder emitir al COMITENTE Ordenes de Servicio, los borradores de las mismas, que serán el medio formal principal de comunicación de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN hacia el Contratista COM, quien como contrapartida se dirigirá a éste por medio de Notas de Pedido. El manejo de estos documentos, incluyendo plazos de respuesta, se establecerán en el SGD.

· Emitir las Minutas de Reunión que se hayan redactado en las reuniones de trabajo con EL COMITE DE EJECUCIÓN, el Contratista COM, proveedores, la Supervisión de Obra u otros entes involucrados en las obras, y que deberán estar debidamente conformadas por los participantes para que tengan validez. Eventualmente las Minutas generadas por el Contratista COM serán emitidas por éste por medio de Notas de Pedido, con la previa conformidad de los participantes.

· Apoyar la labor de EL COMITE DE EJECUCIÓN para administrar la documentación técnica emitida por el Contratista COM, recibir los documentos revisados y/o aprobados por LA TRANSPORTISTA y proceder a su tratamiento de acuerdo al Sistema de Gestión Documental.

· Seguimiento técnico-contractual-administrativo de todas las contrataciones del Contratista COM, contratos designados, y proveedores. 

· Elaborar y controlar el cursograma de la documentación que maneja EL COMITÉ DE EJECUCIÓN.

· Revisión de todos los cursogramas de los distintos tipos de documentos entrantes o salientes.

Todas las actividades antes indicadas recibirán su correspondiente tratamiento organizativo y confirmación una vez firmado el CONTRATO COM y planteada la modalidad operativa final que se aplicará al mismo.

2.2.1.2.
Sistema de Gestión de la Documentación (SGD)

La INSPECCION deberá estudiar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Documentación (SGD) que actualmente está en uso en la Interconexión E.T.RINCÓN SANTA MARÍA – E.T. RESISTENCIA LÍNEA II con modificaciones sustanciales ya incorporadas. 
Los Oferentes podrán tomar conocimiento del funcionamiento actual del Sistema de Gestión de la Documentación (SGD) para la AMPLIACIÓN citada en las Oficinas de la UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISION YACYRETA (UESTY), sito en Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde obtendrán detalles de su implementación, en los días y horarios que a tal efecto se dispondrán.
Las características principales del sistema a implementar son las siguientes:

La documentación a la que se aplicará el Sistema de Gestión de la Documentación (SGD) podrá ser de carácter técnico, contractual, administrativa, institucional, general, etc., que se genere en cualquier nivel e instancia en el desarrollo de los siguientes contratos:

· CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO (COM)

· SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LA INSPECCION TÉCNICO – AMBIENTAL.

Dicha documentación podrá ser generada en papel y/o en soporte informático y abarcará la totalidad de la misma tanto enviada como recibida por EL COMITÉ DE EJECUCIÓN hacia o desde cualesquiera de las partes intervinientes en el presente proyecto.

Asimismo, incluirá toda la documentación que se origine en relaciones con:

· TRANSENER S.A. (en su carácter de Supervisor para las obras del sistema en 500 kV),

· ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE),

· CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CFEE),

· COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF),

· SECRETARIA DE COORDINACION DE POLITICA ENERGETICA
· ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (E.P.R.E.)

· y con cualquier otra entidad, repartición, empresa y/o persona ya sea con carácter oficial y/o particular.

Se dispone de un Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de la Documentación (SGD), que se adjunta como Anexo H del presente Pliego, y que contempla la tipología documental, la clasificación de los documentos, el circuito de la información, los archivos físicos y su clasificación, el sistema de indización y recuperación documental, las herramientas y estándares documentales utilizados, los responsables de cada actividad relacionada a la gestión, administración y control de la documentación.

La INSPECCION examinará y adecuará el Tesauro proporcionado por EL COMITE DE EJECUCIÓN.

Tendrá en cuenta la intervención de la TRANSPORTISTA en su carácter de Supervisor, contemplando lo establecido en su Especificación Técnica de Proyectos y Obras Nº 42 y la LICENCIA TÉCNICA otorgada por dicha TRANSPORTISTA. 
Los archivos lógicos de recuperación de la información deberán responder a criterios cronológicos y también a indizaciones a través de Tesauros específicos del área.

2.2.1.3.
Tareas relacionadas con el SGD
La INSPECCION  deberá tomar conocimiento del SGD en su estado actual, considerando:
a) Revisar todos los cursogramas de los distintos tipos de documentos entrantes o salientes.
b) Planificar e implementar un régimen de seguridad en el acceso a los datos de la aplicación y de adecuado resguardo de toda la información en ella contenida.
Con posterioridad a la HABILITACIÓN COMERCIAL de la AMPLIACIÓN, LA INSPECCION deberá prever la entrega del software sobre el cual se soporta el Sistema de Gestión de la Documentación (SGD) de la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, licenciada a favor de EL COMITE DE EJECUCIÓN. A los efectos de la cotización deberá tener en cuenta que al inicio de los trabajos recibirá el SGD en su versión actual.
Como complemento de la base de datos mencionada en el punto anterior, deberá agregarse la información generada por LA INSPECCION referente al ingreso de materiales y equipos a obra (registro de activos físicos), de modo que las consultas sobre el estado de una determinada provisión pueda ser monitoreada por acceso al SGD con las jerarquías a establecer por EL COMITE DE EJECUCIÓN.
2.2.1.4.
Documentos del proyecto

Son considerados Documentos de Proyecto, el Proyecto de Detalle de las EE.TT. y de la LEAT, la documentación de los distintos contratos, los Planes de Fabricación, los Programas de Inspecciones y Ensayos, los Protocolos de Ensayos, los Informes de Ensayos, los Manuales de Calidad, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajos, Notas Técnicas, Gráficos y Tablas, Informes de Inspecciones, Informes de Avance, Certificaciones de Cumplimiento y toda otra documentación que se considere necesaria para el seguimiento y control de la ejecución de los trabajos en cuestión. Particular relevancia debe otorgarse a la documentación de administración de los contratos y el cumplimiento de las obligaciones asumidas en todos los contratos celebrados.

2.2.1.5.
Archivos físicos

La INSPECCION deberá implementar y mantener actualizados archivos físicos (en papel y soportes informáticos) de la documentación obrante, debidamente codificados en la base de datos y de fácil acceso en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades de EL COMITE DE EJECUCIÓN y en las ubicaciones que éste defina, tentativamente:

· Base de La INSPECCION en sede central en Buenos Aires (completo)

· Base de La INSPECCION en Obrador Principal (completo)

· Obradores de subestaciones (parte subestaciones)

· Obradores de líneas (la parte que corresponda)

· COMITÉ DE EJECUCIÓN en la ubicación que este defina (completo), CAF y Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.)
La existencia y actualización de estos archivos será verificada períodicamente por el COMITÉ DE EJECUCIÓN.

2.2.1.6.
Documentación APC en la Web

Será responsabilidad de la INSPECCION el procesamiento posterior de los planos que resulten Aprobados Para Construcción (APC) por parte de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN. Para ello la tarea se desarrollará en los siguientes pasos:

· EL COMITÉ DE EJECUCIÓN recibirá de quien revisa la documentación de proyecto, los planos aprobados en copia papel con sello de aprobación.
· Al emitir la OSCOM de aprobación, EL COMITÉ DE EJECUCIÓN entregará a la INSPECCION dicha copia papel  junto con la copia digital correspondiente.
· La INSPECCION incorporará en el digital los sellos de aprobación con los datos de certificación, incorporará el sello APC y colocará en la web, en carpetas de “Planos APC” la versión PDF.
· La INSPECCION mantendrá el archivo de respaldo y de las copias papel de los documentos que se han colocado en la web.

· Idéntico tratamiento recibirán las especificaciones técnicas y los procedimientos operativos aprobados.

Dicha tarea está prevista para el acortamiento de los plazos de movimiento de planos, razón por la cual es de fundamental importancia que el equipo dispuesto para esta tarea esté dimensionado acorde a este requerimiento basado en las cantidades de planos que es habitual manejar en estas obras.

2.2.1.7.
 Ubicación fisica del nodo del Sistema de Gestión
La ubicación física del nodo del Sistema de Gestión de la Documentación (SGD) será en las oficinas del CAF, sede de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, lugar donde realizará las tareas el profesional designado por el PROPONENTE  como responsable de la operatividad del SGD. 
Deberá preverse el acceso al SGD para su visualización desde las oficinas del ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELECTRICO de la Provincia de San Juan.
2.2.1.8.
Servicio de Internet
La INSPECCION deberá contratar a su cargo un servicio de Internet para gestionar un repositorio virtual con acceso desde internet que permita el acceso a los archivos digitales de toda la documentación que se genere, entrante y saliente, tal como la suministrará cada Actor del Sistema de Gestión de la Documentación (SGD). En caso de que La INSPECCION proporcione el servidor, este servicio contemplará con amplitud el tráfico que se generará en horarios pico, de manera que las consultas sean evacuadas rápidamente, sin demoras apreciables. Se deberá tener en cuenta la cantidad de PC habilitadas para el uso del Sistema. Para ello, deberá proporcionar como mínimo una conexión ADSL con ancho de banda de 1 Mbps. Esta página deberá poderse personalizar  con las restricciones y jerarquías que el Comité de Ejecución pueda establecer. 
El servicio de Internet que se contrate deberá satisfacer la demanda de tráfico requerido por los actores del SGD para la carga, descarga y la consulta de toda la información. Para ello deberá proveer un enlace a Internet con ancho de banda inicial de 1Mbps simétrico que permita la misma velocidad de transferencia de datos desde y hacia Internet sin afectar la capacidad de servicios. Deberá contar con la opción de que, si la demanda lo requiere, se contrate ancho de banda adicional.

La INSPECCION tendrá la responsabilidad de subir al repositorio virtual con acceso desde internet toda la documentación aprobada del proyecto ya sean documentos gráficos, especificaciones o procedimientos operativos y todos otros documentos que integren los documentos de proyecto que se indican en 2.2.1.4

2.2.1.9.
Recursos de hardware para el sistema de gestión documental (SGD)

La INSPECCION deberá disponer de los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión Documental teniendo en cuenta el volumen de información que se procesa y se archiva.

Deberá además planificar e implementar un régimen de seguridad en el acceso a los datos de la aplicación y de adecuado resguardo de toda la información en ella contenida.

El listado tentativo de estos recursos se incluye como Anexo F, Apartado 28.6, tanto para el uso propio como asi tambien para el uso de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN.
2.2.1.10.
Recursos humanos para la operación del sistema

Para la operación del sistema La INSPECCION  deberá asignar en forma Part Time un técnico de sistemas para la actualización, mejora y posterior gestión y control del Sistema de Gestión de la Documentación (SGD), el que será responsable de la operatividad del SGD. Desempeñara sus tareas tanto en las oficinas de La INSPECCION como en las de EL COMITÉ DE EJECUCION, según las necesidades, de modo de asegurar el funcionamiento del SGD como así también la relación con el Server de Internet. 
El Consultor deberá asignar además  UN (1) técnico  "Part Time" debidamente capacitado para el manejo de los archivos físicos que se generen; fundamentalmente se trata de la versión en papel de toda la documentación. La permanencia se extenderá hasta que finalice la ejecución del contrato. Desempeñará sus tareas en la sede de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN. 
La documentación detallada del sistema en operación se encuentra a disposición de los Oferentes para consulta.

2.2.1.11.
Seguimiento de la tramitación de aprobación de documentos

La INSPECCION llevará un registro detallado del movimiento de toda la documentación que se tramita para aprobación, consignando desde la entrada al responsable de revisión, la presentación de las revisiones y la emisión final. Deberá generar un archivo de acceso público para consulta de las partes interesadas. Deberá establecerse una rutina particular para el registro de los intercambios fast-track.

2.1.1 Tarea: programación general de las obras

En general se trata de la recopilación y la verificación de la organización coherente de los distintos programas del Contratista COM, sus subcontratistas y proveedores y otros participantes u Entes que pudieran incidir en la evolución de las Obras. Para ello deberá:

· Revisar y calificar los Programas de Trabajo presentados por el Contratista COM como ajuste de los Programas de Oferta y sus revisiones periódicas, lo que no debe alterar las fechas claves del cronograma contractual y todo aquello vinculado a los pagos de Anticipos de Canon definidos.

· Deberá correrse la Programación en forma paralela al Contratista COM.
· Revisar, con relación a los Programas de Trabajo, los programas detallados presentados por los proveedores.

· Recibir de las distintas bases en obra toda la información relativa al avance de los trabajos y mantener un archivo actualizado. Por ejemplo estado de los trabajos en cada piquete de la línea.

· Recibir de las distintas inspecciones en fábrica toda la información relativa al avance de la fabricación, INSPECCION y transportes a obra.

2.1.2 Tarea: elaboración del “Informe Mensual de las obras”

La INSPECCION deberá elaborar un informe mensual en donde se incorporará la  documentación elaborada por el Contratista COM, sus subcontratistas y proveedores, la supervisión, los avances en la revisión y aprobación de la Ingeniería, como así también la verificación de la cumplimentación de las exigencias en seguros contractuales.  

Este informe será la base de información para el control y seguimiento de las Obras y contendrá como mínimo la siguiente información:

2.2.3.1.
Informe de Situación de la Programación

· Se presentará el último resumen del programa general aprobado, el Gantt de seguimiento donde se indicará la evolución de las principales tareas correspondientes al mes considerado, basándose en los informes mensuales del Contratista COM, los informes de los frentes de obra, y los informes de provisión y seguimiento en fabrica, y el análisis de los apartamientos y las medidas correctivas a aplicar.

· Se verificará el cumplimiento de las fechas clave para establecer la aplicación de las eventuales penalidades por incumplimiento de aquéllas.

· Además, y muy especialmente, se verificará el cumplimiento de los avances y de los hitos acordados contractualmente y que son requisitos para los pagos de los anticipos de canon al contratista COM.

· Se presentarán los Programas detallados, correspondientes al mes siguiente al del informe, de los distintos frentes de obra.

· Se presentarán los Programas detallados, correspondientes al mes siguiente al del informe, de las distintas provisiones.
2.2.3.2 Informes de Situación y Resúmenes Ejecutivos 

2.2.3.2.1 Informe Situación de Ingeniería
La INSPECCION deberá controlar la presentación por parte del Contratista COM de los siguientes documentos:

 Listado de documentos de ingeniería de líneas y su estado. Relación con la programación.
· Listado de documentos de ingeniería de fabricación de suministros de líneas y su estado. Relación con la programación.

· Listado de documentos de ingeniería de las estaciones transformadoras y su estado.

· Listado de documentos de ingeniería de fabricación del equipamiento de subestaciones y su estado.

· Se incluirán las listas de documentos previstos (y asociados a la programación) y su estado de situación programática y status, el análisis de su evolución y las medidas a adoptar para corregir los eventuales desvíos.
2.2.3.2.2
Informe de Situación Sistema de Calidad

· Listado de Procedimientos Generales del Sistema de Calidad y su estado.
· Listado de Procedimientos Particulares de Calidad para líneas.
· Listado de Procedimientos Particulares de Calidad de estaciones transformadoras.
2.2.3.2.3.
Informe de Situación de Gestión Ambiental

· Listado de Procedimientos Generales de Sistema de Gestión Ambiental y su estado.
· Listado de Procedimientos Particulares de Gestión Ambiental para líneas.
· Listado de Procedimientos Particulares de Gestión Ambiental de estaciones transformadoras.
2.2.3.2.4
Informe de Situación de Higiene y Seguridad
· Listado de Procedimientos Generales de Sistema de Seguridad y su estado.
· Listado de Procedimientos Particulares de Seguridad para líneas.
· Listado de Procedimientos Particulares de Seguridad de estaciones transformadoras.
2.2.3.2.5.
Informe de Situación de las Obligaciones Laborales 

Se deberá informar la situación y las medidas contractuales adoptadas para la corrección de los apartamientos.

2.2.3.2.6
Resumen Ejecutivo 

Conjuntamente con el “Informe Mensual de las Obras” se deberá presentar un Informe Ejecutivo adicional que permita observar el Avance del CONTRATO COM y que deberá estar compuesto como mínimo y según corresponda por los Gráficos que a continuación se detallan:

· Gráfico Nº 00: “Relación Ejecutado/Faltante del CONTRATO COM”.
· Gráfico Nº 0: “Avance Total de Revisión y Aprobación de Ingeniería

· Gráfico Nº 1: “Avance Total del CONTRATO COM”.
· Gráfico Nº 2: “Avance por Frente de LEAT.
· Gráfico Nº 3: “Avance de las Provisiones del CONTRATO COM de la LEAT.
· Gráfico Nº 4: “Avance Total de la LEAT”.
· Gráfico Nº 5: “Avance de cada ESTACIÓN TRANSFORMADORA”.
· Gráfico Nº 6: “Avance de las Provisiones del CONTRATO COM de las EE.TT”.
· Gráfico Nº 7: “Avance Total de ESTACIONES TRANSFORMADORAS”.
· Gráfico Nº 8: “Avance del CONTRATO COM”.
2.1.3 Tarea: seguimiento de contratos

· Efectuar el seguimiento (controlando la programación) de las ordenes de compra y procesos de provisión de todos los suministros y provisiones de terceros. El resultado del seguimiento se volcará en formularios a definir, los que servirán para completar la base de datos a preparar dentro del SGD.

· Asistir a EL COMITE DE EJECUCIÓN en la evaluación de activos fijos incorporados a las Obras.
2.1.4 Tarea: coordinación de reuniones, informes y comunicaciones

· La INSPECCION debe coordinar un programa de reuniones periódicas con EL COMITE DE EJECUCIÓN, como así también con la TRANSPORTISTA TRANSENER S.A., en cumplimento de las cláusulas de la respectiva LICENCIA TÉCNICA.
· Asimismo, propondrá una rutina de informes mensuales, que podrá ser el “informe mensual de las obras” ó una versión reducida de éste y orientada a las necesidades particulares del destinatario, para mantener actualizada la información para ambos. Este sistema de comunicaciones estará incluido en el programa de manejo de la documentación de forma tal que la misma esté disponible en las distintas bases de trabajos de EL Contratista COM y en lo que corresponda, de la TRANSPORTISTA TRANSENER S.A.

2.1.5 Tarea: varios

· Coordinar la confección de las Actas de Recepción en Obra (ARO), Actas de Certificación en Obra (ACO) y Actas de Cumplimiento de Hitos (ACH) para la verificación del avance de las obras y liberación de los pagos correspondientes a los anticipos, verificando particularmente que se cumplan los plazos estipulados

· Realizar el seguimiento de las actividades que conducen al establecimiento de la Servidumbre Administrativa de Electroducto y todos los actos necesarios para el perfeccionamiento de las inscripciones correspondientes.

· De corresponder, asistir a EL COMITE DE EJECUCIÓN para la entrega al Contratista COM de provisiones y/o instalaciones existentes, vinculadas a esta Obra, a cargo de terceros.

2.2 ÁREA LÍNEAS DE EXTRA ALTA TENSIÓN

2.2.1 Tarea: Revisión y calificación de ingeniería de detalle LEAT

· La tarea de revisión y calificación estará a cargo de LA TRANSPORTISTA. Se incluyen entre las obligaciones de la INSPECCION administrar la documentación técnica emitida por el Contratista COM, recibir los documentos revisados y/o aprobados y proceder a su tratamiento de acuerdo al Sistema de Gestión Documental.. 
2.2.2 Tarea: INSPECCION en fabricas (suministros de líneas)
· Seguimiento del cumplimiento de la programación de fabricación.
· Controles de QA/QC que correspondan según los programas de inspecciones, de estructuras, morsetería, aisladores, etc.
· Asistencia a ensayos de tipo, rutina y recepción, según corresponda (esta última tarea estará a cargo de la INSPECCION con la correspondiente participación de TRANSENER, estando a cargo de la INSPECCION la coordinación correspondiente).
2.2.3 Tarea: INSPECCION de las obras

Las siguientes tareas deberán ser desarrolladas siguiendo los lineamientos de los Procedimientos de Gestión de Calidad, tanto de los procesos en sí, como los de seguridad, elaborados por el Contratista COM y aprobados por la INSPECCION y certificando los registros documentales previstos en los mismos.

· Verificar el correcto replanteo de la traza y sus estructuras, así como la limpieza en la zona de servidumbre y en los caminos de acceso y la simultánea instalación de las tranqueras en los alambrados que se crucen. 

· Controlar el estado de transitabilidad y mantenimiento de los caminos de acceso a la traza de la línea, así como también el camino de servicio a lo largo de la traza. igualmente las tranqueras deberán estar en perfecto estado de uso y con los candados habilitados para el uso del contratista com, de la INSPECCION, la Supervisión y los dueños de los predios (doble o triple candado).
· Controlar la ejecución de los estudios de suelos, así como los ensayos de los materiales a incorporar a las obras civiles y aprobar los resultados en ambos casos.
· Controlar la ejecución de los ensayos de homologación de anclajes.
· Inspeccionar la ejecución de los ensayos y aprobar e informar en forma inmediata los resultados, en particular cuando los mismos tengan importancia para la aprobación de cálculos y proyecto de detalle.
· Inspeccionar todos los aspectos propios de la ejecución de las fundaciones, entre otros:
· Control de calidad de todos los materiales utilizados.

· Control de ejecución y colocación de hormigón premoldeados e in-situ.

· Control de ejecución de excavaciones.

· Control de montaje de fundaciones de líneas y barras de anclaje.

· Control de compactación de suelos de relleno.

· Control de protecciones a los hormigones.

· Verificar el correcto control de calidad de los materiales utilizados, de los hormigones elaborados, la construcción de fundaciones y el montaje de barras de anclaje, de la compactación de los suelos y de las protecciones de los hormigones y todos los ensayos de resistencia de hormigón y su correspondiente control, información y depósito.
· Controlar la ejecución de los ensayos de recepción de anclajes y aprobar sus resultados.
· Controlar la medición de resistividad específica del terreno y la revisión de la tipificación de puestas a tierra y protección galvánica y sus mediciones de potencial inicial y final, como asimismo las corrientes de drenaje, evaluando los resultados e informándolos para su aprobación final.
· Verificar el correcto armado de estructuras, la ejecución de puestas a tierra de estructuras y alambrados, la instalación de ánodos de protección galvánica.
· Inspeccionar todas las tareas inherentes al tendido de conductores y cables de guardia, controlando las flechas obtenidas sobre las roldanas y con espaciadores amortiguadores montados, verificando después del enmorsetado, el perfecto enrasado de conductores y verticalidad de aisladores y espaciadores amortiguadores.
· Controlar el cumplimiento por parte del contratista com de sus obligaciones relativas a la construcción y mantenimiento de todos los edificios y pabellones y demás instalaciones que conforman los obradores.
2.2.4 Tarea: Ensayos de recepción y puesta en servicio de líneas

EL CONSULTOR, deberá proponer un procedimiento formal de recepción provisoria en base a recomendaciones de TRANSENER. Asimismo deberá contemplarse la participación  de TRANSENER en la ejecución de los ensayos que se especifiquen en tal procedimiento, por ejemplo:
· Verificar las emisiones electromagnéticas mediante medición.
· Programación y realización de la medición de vibraciones.
· Revisar y aprobar el programa de ensayos propuesto por el contratista COM , los equipos a utilizar y la idoneidad de los responsables.
· evaluación de las metodologías de realización, la duración de los ensayos por cada tipo de equipamiento, las secuencias de ejecución, la necesidad de instrumental o equipos especiales y las normas de seguridad a adoptar y los resultados y medidas correctivas que pudieran corresponder.
2.2.5 TAREA: PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE LÍNEAS
· Elaborar, con vistas a la elaboración de la documentación conforme a obra y las posteriores actividades de operación y mantenimiento, un informe pormenorizado piquete por piquete de aquellas singularidades que se presenten, ya sea por pequeños apartamientos del proyecto definitivo aprobados por el COMITE DE EJECUCIÓN y/o la INSPECCION o por circunstancias dignas de mención que se vayan presentando desde el replanteo inicial de estructuras hasta la revisión final y habilitación comercial de la interconexión.
· Verificar las existencias de repuestos y documentación de las obras, de acuerdo con el programa de operaciones y mantenimiento aprobados. Controlar la clasificación, inventario y localización.
· Analizar la programación y los protocolos de los ensayos previos a la puesta en servicio.
· Coordinar con todos los involucrados las acciones correspondientes a esta etapa de la obra.
· Medición de parámetros. Mediciones de campos. Verificación de los valores de proyecto.
· Verificaciones electromecánicas generales.
2.3 ÁREA DE ESTACIONES 
2.3.1 TAREA: REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE EE.TT.
· Las tareas de revisión y calificación estarán a cargo de la TRANSPORTISTA. Se incluyen entre las obligaciones de la INSPECCION administrar la documentación técnica emitida por el Contratista COM, recibir los documentos revisados y/o aprobados y proceder a su tratamiento de acuerdo al Sistema de Gestión Documental.. 
2.3.2 TAREA: INSPECCION EN FABRICAS LOCALES (SUMINISTROS DE ESTACIONES TRANSFORMADORAS)
· Seguimiento del cumplimiento de la programación de fabricación.
· Controles de QA/QC que correspondan según los programas de inspecciones de materiales y equipos.
· Asistencia a ensayos de tipo, rutina y recepción, y según corresponda,  con la correspondiente participación de  TRANSENER, estando a cargo de la inspeccion la coordinación correspondiente.
2.3.3 Tarea: INSPECCION de las obras

Las siguientes tareas deberán ser desarrolladas siguiendo los lineamientos de los Procedimientos de Gestión de Calidad, tanto de los procesos en sí como los de seguridad, elaborados por el Contratista COM y aprobados por quien corresponda y certificando los registros documentales previstos en los mismos.

· Coordinar con quienes corresponda los trabajos que afecten a instalaciones en servicio; supervisar los permisos de trabajos en las mismas, e inspeccionar adecuadamente y en todo momento la labor del CONTRATISTA COM que involucre a instalaciones en servicio o relacionadas con ellas.
· Controlar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA COM de sus obligaciones relativas a la construcción y mantenimiento de todos los edificios y pabellones y demás instalaciones que conforman los obradores.
· Verificar la limpieza del terreno y el movimiento de suelos y su correcta compactación y nivelación, incluyendo la colocación final de grava a la terminación de las obras.
· Verificar el correcto replanteo de bases de fundación, de obras de infraestructura y de facilidades de ingeniería civil para la obra electromecánica.
· Controlar la ejecución de los estudios de suelos complementarios que eventualmente sean necesarios, así como los ensayos de los materiales a incorporar a las obras civiles y aprobar sus resultados en ambos casos.
· Verificar la calidad de los hormigones elaborados y la construcción de fundaciones y obras civiles en general.
· Verificar la construcción de la ampliación de la malla de puesta a tierra o de la malla nueva si fuera el caso, incluyendo las conexiones que a la misma se hacen.
· Verificar la correcta ejecución de las construcciones correspondientes a fundaciones, pavimentos, caminos y canales, edificios y demás.
· Verificar el correcto armado, ensamble de partes y montaje de conjunto de los pórticos, en los casos que corresponda su instalación, y de las estructuras de soporte de aparatos.
· Verificar la adecuada instalación de barras colectoras tubulares, barras tendidas, conexiones entre aparatos y cables de guardia en las playas de 500 kV y de 132 kV.
· Verificar el correcto montaje de los aparatos de playa de 500 kV y de 132 kV con todos sus accesorios, de los tableros y cajas de uso eléctrico de interior y de intemperie que correspondan, del sistema de comunicaciones, de cables de media y baja tensión, fibras ópticas y telefónicos, incluyendo su conexionado en borneras, de la ampliación del sistema de iluminación, y de toda otra instalación electromecánica necesaria en las ee.tt. y prevista en la ingeniería de detalle de las obras.
· La verificación citada anteriormente incluye a la ampliación y/o modificación de tableros y cajas existentes que el proyecto requiera.
· Inspeccionar la correcta ejecución de los cableados y conexionados en todas las tensiones.
· Verificar la implementación de los sistemas de control y automatismos para la operación y supervisión de la interconexión, incluyendo todos los equipos correspondientes a los sistemas de la DAG de la ampliación.
· Verificar la implementación del sistema de comunicaciones para la transmisión de voz operativa, datos SOTR, automatismos, con vínculo principal y de respaldo (que incluyen fibras ópticas, OPGW, ADSS y subterránea, ondas portadoras, microondas y todos los equipamientos asociados), a establecer entre las ee.tt. de la obra, como así también entre el COTI, el COT, el COC, el COTDT y CTZ, según las especificaciones del pliego.
· Elaborar, con vistas a la elaboración de la documentación conforme a obra y las posteriores actividades de operación y mantenimiento, un informe pormenorizado sector por sector de las instalaciones de aquellas singularidades que se presenten, ya sea por pequeños apartamientos del proyecto definitivo aprobados por el COMITE DE EJECUCIÓN y/o la INSPECCION o por circunstancias dignas de mención que se vayan presentando desde el replanteo inicial de las obras hasta la revisión final y habilitación comercial de la ampliación.
2.3.4 Tarea: finalización de las obras y puesta en marcha de las EE.TT.
LA INSPECCION deberá realizar el seguimiento, control y aprobación de las siguientes actividades:

· Pruebas, en los emplazamientos de las ee.tt., de los equipos que suministra el transportista independiente para su obra.
· Colocación final de grava y otras terminaciones a la finalización de las obras.
· Pruebas y ensayos de los sistemas de comunicaciones y automatismos.
· La inspeccion deberá verificar los procedimientos de ensayos para la puesta en servicio (pes) previos a la recepción.
· Evaluación de las metodologías de realización, la duración de los ensayos por cada tipo de equipamiento, las secuencias de ejecución, la necesidad de instrumental o equipos especiales y las normas de seguridad a adoptar y los resultados y medidas correctivas que pudieran corresponder.
· Asistir a TRANSENER en la ejecución de los ensayos que se especifiquen en tal procedimiento.
2.4 AREA CALIDAD/CONTROL DE CALIDAD (QA/QC)
2.4.1 TAREAS GENERALES
· Deberá analizar y aprobar la emisión y las modificaciones en los manuales de calidad, planes, procedimientos o instrucciones de trabajo que sean presentados por el CONTRATISTA COM para el aseguramiento de la calidad de todas las tareas y operaciones que constituirán la obra. 
· Verificación y seguimiento de los planes de calidad en fábricas locales y en obra. auditorías de sistemas y procesos.
2.4.2 TAREA: TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
· La INSPECCION deberá establecer un sistema para el seguimiento de las no conformidades que emitan las distintas áreas de calidad que estarán actuando en las fábricas y en la obra (COMITÉ DE EJECUCIÓN, INSPECCION, Supervisor, CONTRATISTA COM y proveedores) y los correspondientes planes de acciones correctivas y preventivas que de ellas se requieran. Dicho sistema deberá ser presentado a la aprobación de EL COMITE DE EJECUCIÓN dentro de los primeros treinta (30) días de vigencia del contrato de servicios.
· Deberá aprobar los planes de acciones correctivas/preventivas y controlar su implementación para eliminar la o las causas de cada no conformidad y prevenir su repetición.
2.4.3 TAREA: SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN FÁBRICA
Se han completado las provisiones de cables y estructuras que conforman la obra, por lo que las obligaciones de la presente tarea se limitan a la verificación de la correcta entrega de dichas provisiones al contratista com, y el seguimiento de los sistemas de calidad en fábrica de las restantes provisiones que forman parte de los contratos para la ejecución de las obras, incluyendo:
· Concurrir a los distintos establecimientos industriales donde se desarrollan los procesos de fabricación de otros proveedores, contratistas o subcontratistas, con el fin de verificar la efectiva aplicación del sistema de garantía de calidad (SGC) con el alcance que contemple el producto o servicio aplicable al contrato com.
· Esta verificación deberá realizarse mediante auditorías de SGC y auditorías de proceso. Las auditorías de SGC se realizarán al inicio de cada contrato de provisión y con posterioridad si se detectaran fallas sistemáticas en las auditorías de proceso o se produjeran problemas en las entregas. Las auditorías de proceso se realizarán como mínimo una vez por mes, mientras dure la provisión.
· Las auditorías deberán ser desarrolladas como una herramienta de gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los SGC para cada una de las provisiones. Consistirán en un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumplen los requerimientos del pliego y la documentación aplicable. La metodología aplicable contemplará la confección de un informe por auditoría, este informe deberá arrojar un resultado cuantificable que permita medir el grado de adecuación del SGC y su evolución en el tiempo. 
· Se deberá elaborar un programa periódico de visitas que contemplará para las distintas provisiones los correspondientes programas de control y ensayos, de manera tal que las auditorías coincidan con etapas estratégicas de los procesos.
· Se deberá realizar más de una visita mensual a las fábricas cuyas provisiones presenten algún riesgo en cuanto a cumplimientos de entrega o de calidad, para cuya evaluación se considerarán los resultados de auditorías anteriores o informes de eventuales problemas en obra.
· Para cada una de las provisiones deberá revisar la confección por parte del proveedor contratista o subcontratista de un programa de control y ensayos que contemple todas las etapas del proceso. Estará desagregado de tal manera que sirva como herramienta para la programación de las auditorías. Este programa fijará los puntos significativos dentro de los procesos de fabricación o prestación del servicio, donde se prevé realizar controles para el aseguramiento del cumplimiento de los requerimientos. 
2.4.4 TAREA: SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN OBRA
· Analizar y aprobar la emisión y las modificaciones en los manuales de calidad, de los procedimientos o instructivos para la ejecución de los trabajos que sean presentados por el contratista COM para el aseguramiento de la calidad de todas las tareas y operaciones que constituirán la obra.
· Analizar y aprobar el programa de confección de procedimientos y/o instrucciones de trabajo para la realización de todas las tareas y operaciones que constituirán la obra. el mismo debe estar asociado al cronograma de trabajos contractual, tal que cumpla con los plazos de presentación expresados en el pliego.
· Auditar los registros confeccionados durante la ejecución de los trabajos a partir de los formularios o planillas contenidos en los procedimientos y/o instrucciones de trabajo.
· Verificar el cumplimiento de los documentos licitatorios en cuanto a calidades de materiales, herramientas y equipos de montajes, calificación de personal y cuidados en general para asegurar la calidad de la obra ejecutada.
· Concurrir a los lugares donde se estén desarrollando las distintas operaciones de la obra, con el fin de verificar la efectiva aplicación del sistema de garantía de calidad (SGC) con el alcance que contempla el contrato com.
· Esta verificación deberá realizarse mediante auditorías de SGC y auditorías de proceso. Las auditorías de SGC se realizarán al inicio de cada actividad y con posterioridad si se detectaran fallas sistémicas del CONTRATISTA COM o de sus subcontratistas en las auditorías de proceso, o se produjeran problemas durante el desarrollo de la obra. Las auditorías de proceso se realizarán como mínimo una vez por mes, mientras dure la obra.
· Las auditorías deberán ser desarrolladas como una herramienta de gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los SGC en obra. consistirán en un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumplen los requerimientos del pliego y la documentación aplicable. La metodología aplicable contemplará la confección de un informe por auditoría, este informe deberá arrojar un resultado cuantificable que permita medir el grado de adecuación del SGC y su evolución en el tiempo. 
· Se deberá elaborar un programa mensual de visitas tal que las auditorías coincidan con etapas estratégicas del proceso.
· Establecerá la paralización de los trabajos en función de la importancia de la no conformidad producida, así como su correspondiente liberación.
2.5 AREA GESTION AMBIENTAL
Comprende las siguientes actividades:
· Verificación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales de el contratista com ante todos los organismos que correspondan y las leyes vigentes en cuanto a la protección, conservación y restauración del medio ambiente.
· Control del cumplimiento del plan de gestión ambiental. medidas de protección ambiental.
· Verificar la realización de los planes de información y capacitación al personal sobre los comportamientos a desarrollar ante la problemática ambiental.
· Verificar la elaboración de planes de contingencias y su difusión al personal propio y de subcontratistas. tales planes considerarán las medidas de atenuación frente a los impactos originados por incendios, derrames, inundaciones, etc.
2.6 AREA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
La inspeccion deberá revisar el programa de seguridad, donde quedarán establecidas las medidas preventivas, correctivas y de control de obra requeridas por la superintendencia de riesgos del trabajo, resolución nº 51/97 y el decreto nº 911/96 (www.infoleg.gov.ar) sobre condiciones y seguridad en la industria de la construcción, además de la legislación vigente a nivel provincial y municipal. a partir de dicho programa corresponde:
· Verificación contínua del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales del CONTRATISTA COM (por disposición de todos los organismos que correspondan y las leyes vigentes) en cuanto a la higiene y seguridad del trabajo y la seguridad pública.
· Verificar el contenido de los cursos a dar al personal propio y de subcontratistas, así como también el nivel educativo de los mismos.
· Verificación de la cobertura de seguros que correspondan para el personal del CONTRATISTA COM y subcontratistas.
· Idem para vehículos y maquinaria.
· Verificación y control permanente de la logística médica que corresponda contractual y/o legalmente.
· Verificar la cantidad y operatividad de las ambulancias afectadas a la ampliación.
· Aseguramiento que todas las medidas de primeros auxilios previstas estén organizadas y atendidas por personal idóneo.
· Controlar que se mantienen operativas todas las previsiones tomadas para afrontar accidentes personales importantes, tales como traslado desde el lugar de trabajo a clínicas u hospitales previamente contratados y asistencia asegurada en tales instituciones.
· Tomar inmediato conocimiento y registrar por escrito y fotográficamente las eventuales lesiones personales y daños por accidentes que se produzcan durante la ejecución de las obras, tanto en equipos y/o bienes del CONTRATISTA COM como de terceros y confeccionar las actas respectivas. La INSPECCION deberá notificar inmediatamente a EL COMITE DE EJECUCIÓN acerca de cualquier acontecimiento que pueda dar lugar a un reclamo o demanda por resarcimiento por daños y/o lesiones, sean propios y/o de terceros sin exceder las veinticuatro (24) horas desde la ocurrencia del hecho. Deberá detallar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que describan el suceso y cualquier otra información o prueba útil. Asimismo la INSPECCION se obliga a comunicar de forma fehaciente a EL COMITE DE EJECUCIÓN, toda información que se haya producido dentro de las doce (12) horas de producido el mismo y cumpliendo y haciendo cumplir al CONTRATISTA COM y/u otros subcontratistas, las especificaciones de los seguros y procedimientos de siniestros a satisfacción de EL COMITE DE EJECUCIÓN.
2.7 AREA ASISTENCIA LEGAL Y PREVISIONAL
La INSPECCION contará con profesionales dedicados a la asistencia en cuestiones legales y provisionales que supervisarán permanentemente el cumplimiento de tales temas. ello implica la:
· Verificación continua del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales del CONTRATISTA COM (por disposición de todos los organismos que correspondan y las leyes vigentes) en cuanto a las obligaciones laborales del CONTRATISTA COM y subcontratistas en el ámbito de las obras.
· Esta verificación se deberá sustentar en la documentación a entregar por los contratistas (fotocopias justificativas de los diversos pagos que correspondan por: seguros, aportes jubilatorios, etc. y de la cual deberá mantenerse copia hasta la terminación de las obras.
3 PLAZO DEL CONTRATO
La “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, tiene plazo para la Habilitación Comercial en su totalidad, que ha sido fijado en CUATROCIENTOS VEINTE (420) días corridos, debiendo extenderse los servicios objeto de esta contratación desde la firma del contrato resultante de esta Licitación, hasta SESENTA (60) días posteriores a la HABILITACIÓN COMERCIAL de la AMPLIACIÓN. En consecuencia, el plazo fijado para  los servicios objeto de la presente Licitacion es de CUATROCIENTOS OCHENTA (480) días corridos,plazo máximo estimado. El plazo exacto se ajustará acorde a la fecha de firma del Contrato y en observancia de la fecha en que se haya suscripto el CONTRATO COM. 
El Contratista COM respectivo, deberá hacerse cargo de todos los costos derivados de la ampliación de los Servicios de Asistencia Técnica e INSPECCION de las Obras, en los términos que el respectivo Contrato de Servicios lo establezca, que se produzcan como consecuencia de no alcanzarse la HABILITACIÓN COMERCIAL en el plazo estipulado para la ejecución de las obras por causales responsabilidad del Contratista COM.

4 LUGAR DE ADQUISICIÓN Y/O CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA – valor del pliego

La documentación licitatoria podrá ser consultada y/o adquirida en la sede del CAF, sita en Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 horas o en la sede del E.P.R.E. sita en Laprida 12 Este, CP 5400 SAN JUAN.
El valor de este Pliego de Bases y Condiciones es de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00)
5 CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
La presentación y apertura de las propuestas se desarrollará según el siguiente cronograma:
PUBLICACION, Viernes 31 de agosto de 2018.
	5.1
	Lunes 17 de Septiembre de 2018 a las 18 horas: Cierre del período de consultas.

	5.2
	Jueves 20 de Septiembre de 2018 a las 18 horas: Plazo límite para la emisión de circulares por parte de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN y entrega a  Adquirentes de todas las Circulares emitidas por el COMITE DE  EJECUCION.

	5.3
	Lunes 01 de Octubre de 2018 a las 16 horas: Vencimiento del plazo para la recepción de Antecedentes para la Selección (Sobre Nº 1) y de la Propuesta Económica (Sobre Nº 2) de los Proponentes. En este acto se procederá a la apertura de los Antecedentes para la Selección (Sobres Nº 1), para su estudio y posterior calificación de los Proponentes. A partir del día hábil siguiente a este acto, una copia de los Antecedentes para la Selección (Sobre Nº 1) de todas las propuestas serán exhibidos, por el término de DOS (2) días hábiles, para la toma de vista por parte de los Proponentes.

	
	Al cierre del acto, las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2) serán introducidas en un sobre que será debidamente cerrado y firmado por el Escribano Actuante, para luego ser depositado en resguardo en el lugar que se indique en el Acta que se labre, hasta la fecha de su apertura o devolución al Proponente, en caso que éste no resultara seleccionado.

	5.4
	Miercoles 03 de Octubre de 2018 hasta las 18 horas: Vencimiento del plazo para toma de vista de las propuestas recibidas (Sobre Nº 1).

	5.5
	Viernes 12 de Octubre de 2018 a las 12 horas: Selección de Proponentes. EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, en acto público, procederá a:

· Notificar a todos los Proponentes de las decisiones adoptadas en relación a quienes han sido Seleccionados o rechazados como tales.

· Labrar el acta correspondiente.

	5.6
	Miercoles 17 de Octubre de 2018 a las 16 horas: Vencimiento del plazo de presentación de impugnaciones a las decisiones de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN  en relación a la Calificación de Oferentes.

 

	5.7
	Miercoles 24 de Octubre de 2018 a las 12 horas: El COMITÉ DE EJECUCION, en acto público, procederá a:

· Comunicar las decisiones adoptadas en relación a las impugnaciones que pudieren haber sido presentadas hasta la fecha y hora indicadas en el Numeral 5.6 anterior. Devolver los Sobres Nº 2 de los Proponentes que no hayan sido Seleccionados. En caso de no encontrarse presente ningún Representante de algún Proponente que no haya sido Seleccionado, su oferta económica (el/los Sobre/s Nº 2) quedarán a su disposición a partir del segundo (2º) día hábil a partir de este acto y por un término de DOS (2) días hábiles; transcurrido este plazo sin haber sido retirado/s se procederá a su envío, a su domicilio legal, por correo postal con certificación de recepción y en caso de ser devuelto se procederá a su destrucción ante Escribano Público labrándose la correspondiente acta.

· Abrir las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2) de los Proponentes Seleccionados.

· Registrar los datos consignados en las Propuestas Económicas recibidas.

· Labrar el acta correspondiente.

	5.8
	Viernes  26 de Octubre de 2018: Se procederá a comunicar el Orden de Mérito resultante de la poderación de los puntajes técnicos y económicos de cada uno de los Oferentes.

	5.9
	Jueves 01 de Noviembre de 2018 a las 12 horas: Se procederá a la firma del respectivo Contrato de Servicios de Asistencia Técnica e INSPECCION de las Obras de la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, en las condiciones establecidas en la presente documentación licitatoria.

	5.10
	Los actos referidos precedentemente se llevarán a cabo en la sede del CAF, Bartolomé Mitre 760, 3º Piso, o en su defecto, en  el lugar que EL COMITÉ DE EJECUCIÓN  oportunamente establezca.


6 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

En paquete o sobre cerrado y firmado dirigido a EL COMITÉ DE EJECUCION de la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, en dos (2)  sobres, con la siguiente indicación:

“LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº2 /2018 PARA EL DIA 18  DE SETIEMBRE DE 2018 A LAS 12.00 HORAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS DE LA INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”.
NOMBRE o RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE.

DOMICILIO DEL PROPONENTE.

“SOBRE Nº 1” o "SOBRE Nº 2” 
7 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Para garantizar el mantenimiento de la Propuesta presentada cada Proponente presentará una sola garantía por un importe de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($800.000,00). Dicha garantía deberá incluirse en el Sobre Nº 1 y su constitución se ajustará a los términos requeridos en el Numeral 18.3.1 del Pliego.

8 INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego debe interpretarse en el sentido que, cualesquiera que sean las omisiones en las que se incurran, la interpretación que debe darse al mismo será que en el Pliego se exige al Proponente la inclusión en su propuesta de todas las tareas y/o servicios que sean necesarios para lograr el fiel cumplimiento de la actividad que se contrata, afectando para ello todos los recursos que a tal fin fueran necesarios.

Tanto la documentación del CONTRATO COM como así también la documentación correspondiente a la adquisición de Conductor de Aluminio Acero tipo “Peace River Modificado” y de Estructuras Metálicas Arriostradas tipo “CR2, que ya se encuentran en el sitio de obra y cuya INSPECCION y recepción en sitio fuera contratada oportunamente por el E.P.R.E. se encuentran a disposición de los Proponentes en las oficinas del E.P.R.E., sito en Laprida 12 Este - CP 5400 San Juan, como así también en la página Web del Ente Provincial Regulador de la Electricidad de la Provincia de San Juan, que puede ser consultado en (http://www.epresj.gov.ar.)
Por lo tanto, se descuenta que el Proponente ha estudiado la documentación anterior y se halla en posesión de todos los elementos de juicio necesarios para formular su Propuesta.

Por lo expuesto precedentemente, su presentación como Proponente lo compromete al perfecto conocimiento de las obligaciones que habrá de contraer y a la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las propuestas, basado en el desconocimiento de los requerimientos de la presente Licitación.

Se considerará que el Proponente es un profesional experimentado en la índole de los servicios que se licitan y por lo tanto, responsable integral de su propuesta.

9 COMITÉ DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF) y la Provincia de SAN JUAN, a través del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (E.P.R.E.), han conformado “EL COMITÉ DE EJECUCIÓN” para llevar a cabo las obras correspondientes al vínculo en Extra Alta Tensión (500 kV) denominada “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, en los términos y condiciones establecidos en el Artículo 3º inciso f), punto III) “AMPLIACIÓN POR ASIGNACIÓN DE DERECHOS FINANCIEROS”, descripto en el Título II ey en los Capítulos IV y V, todo Anexo I del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA del Anexo 16 de “LOS PROCEDIMIENTOS” y lo establecido en el PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIO PARA CONCRETAR LAS AMPLIACIONES DEL PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV) incorporado por Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 1341/2006. 

EL  COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN ha sido responsable de elaborar el PLIEGO para el llamado a Licitación Pública Nacional para la selección de un Contratista para prestar los Servicios de Asistencia Técnica e INSPECCION de las Obras de la AMPLIACIÓN, atender las consultas de los Proponentes, emitir las Circulares, evaluar las ofertas, disponer la Calificación, Preadjudicación y la Adjudicación y de suscribir  en su condición de COMITENTE el respectivo Contrato de Servicios.
10 SUPERVISOR

La TRANSPORTISTA TRANSENER SA conforme a sus funciones asignadas en los Procedimientos y en la LICENCIA TÉCNICA otorgada.

11 COMITENTE
Es EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, es el órgano creado por el El Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF) y la Provincia de SAN JUAN, a través del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (E.P.R.E.), para administrar la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”.
12 OBLIGACIONES DEL COMITENTE

Las obligaciones de pago emergentes de la presente Contratación de Servicios son asumidas en su totalidad por EL COMITÉ DE EJECUCIÓN.
13 ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

El Proponente deberá demostrar su competencia técnica mediante la presentación de constancias que certifiquen, bajo la responsabilidad de la entidad que las emita, que por sí mismo, o con los profesionales que propone, ha realizado con éxito y a satisfacción de los mandantes actividades de características similares, en especialidad, magnitud y complejidad a los servicios que se licitan.

Los consorcios que se constituyan a los fines de esta licitación serán evaluados considerando las aptitudes y referencias de las empresas que los conforman, y  del equipo propuesto y de cada uno de sus integrantes. 
En el caso que los profesionales propuestos no esten en relación de dependencia con el OFERENTE  o sus Integrantes, deberán comprometer su participación por escrito con una carta firmada ante Escribano Público, según el modelo que se anexa como ANEXO J.
Si por alguna razón justificada alguno de los profesionales nominados no puede conformar el equipo comprometido la INSPECCION  deberá presentar a EL COMITÉ DE EJECUCION  un reemplazo cuyos antecedentes sean iguales o superiores al profesional a reemplazar
Como máximo se admitirá una variación máxima del plantel profesional del  20% que no incluye al Director de la INSPECCION
Durante la ejecución del contrato el COMITÉ DE EJECUCIÓN se reserva  el derecho de solicitar el reemplazo de aquellos profesionales o técnicos que considere  no cumplen con las responsabilidades asignadas

Será de aplicación en lo que corresponda la Ley Nº 27.437 de Compre Trabajo Argentino, sus normas reglamentarias y complementarias.

En el caso de Consorcio, UTE y/o ACE la integración mínima de empresas locales será de SESENTA POR CIENTO (60%). 

En ese caso se deberá contemplar que en la propuesta dicho porcentaje de integración mínima deberá ser con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 27.437, con domicilio en el país, sin que medie vínculo de dependencia respecto de entidades públicas o privadas del exterior debiendo, en caso de ser requerida por el COMITENTE,  ser acreditada dicha circunstancia por la INSPECCION General de Justicia (IGJ), con la presentación de las correspondientes certificaciones. 

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que sus socios y/o accionistas sean en su totalidad personas físicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en la República Argentina.
Entre el personal que desarrollará las tareas objeto de este contrato, se deberá integrar un porcentual de Ingenieros/técnicos noveles y/o pasantes de las disciplinas a ser cubiertas, guiados por el personal idoneo, como se indica en el punto 16.3.2.2 Capacidad Técnica “Calidad y cantidad de personal asignado”.

Se presentarán los documentos que se listan en la PARTE B: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA.

14 CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

El plazo para formular consultas quedara cerrado en la fecha y hora fijada en el Numeral 5.1 del Pliego.

Las consultas deberán ser realizadas por nota dirigida a EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, al domicilio del mismo establecido en el apartado “LUGAR DE CONSULTA Y/O ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA”. 

Las aclaraciones que EL COMITÉ DE EJECUCIÓN produzca respondiendo a consultas o las modificaciones y/o condiciones adicionales que decida introducir por propia iniciativa, serán realizadas por Circulares y notificada al domicilio especial que cada adquirente del PLIEGO haya declarado, en oportunidad de la adquisición del mismo. A tal fin, el domicilio especial debe ser fijado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Quedará bajo la responsabilidad de cada adquirente el retiro de las mismas.

Será responsabilidad del Proponente asegurarse de haber recibido todas las Circulares emitidas, consultando en tal sentido a EL COMITÉ DE EJECUCIÓN. No se aceptará descargo ni reclamación por desconocimiento o por falta de recepción de las mismas.

15 ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA

15.1 GENERALIDADES
La Licitación se realizará con el procedimiento de doble sobre de presentación simultánea y evaluación sucesiva, así el Sobre Nº 1 contendrá la documentación de carácter técnico y condiciones generales y el Sobre Nº 2 la Propuesta Económica.

En base a la documentación contenida en el Sobre Nº 1 se seleccionará a los Proponentes, habilitándolos para la apertura de su Propuesta Económica (Sobre Nº 2). El contenido de ambos Sobres se detalla a continuación.

15.2 PRESENTACIÓN – CANTIDAD - IDIOMA Y UNIDADES 
La propuesta se presentará en TRES  (3) juegos completos, UN (1) original y DOS (2) copias, (Copia 1 y Copia 2) encarpetados y con el rótulo indicado en el Numeral 6 del PLIEGO “Forma de presentación de las propuestas” en la tapa de cada uno de ellos.

El rótulo exterior de las carpetas debe ser tal que permita identificar la documentación contenida en cada Tomo, Volumen, Capítulo etc. según la división que el Proponente haya estimado más clarificadora.

El original llevará sus hojas foliadas y firmadas en original (firma hológrafa) por el Representante Legal y el Representante Técnico del Proponente. Las copias podrán ser copiadas del original foliado y firmado.
El ordenamiento de cada ejemplar se efectuará obligatoriamente en la forma establecida en la PARTE B: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA del PLIEGO y su contenido será idéntico en todas las copias.

La propuesta y toda la documentación integrante de la propuesta deberán ser redactadas en idioma español.

15.3 Contenido del Sobre Nº 1

Se deja expresa constancia que en el Sobre Nº 1 no deberá figurar ninguna referencia a los precios de los servicios ofrecidos. Cualquier apartamiento a este requisito podrá ser motivo del rechazo de la propuesta.

El Sobre Nº 1 deberá contener:

15.3.1 Documentos Legales

15.3.1.1.
Fórmula de Presentación

El Proponente deberá incluir la Fórmula de Presentación firmada por su Representante Legal y su Representante Técnico. (Planilla Nº 1)

15.3.1.2.
Pliego y Recibo de Adquisición

Deberá incluirse copia de este Pliego de Bases y Condiciones y Circulares emitidas, debidamente firmadas por los representantes del Proponente, como así también el recibo de la adquisición del mismo. (Planilla Nº 2)

15.3.1.3
Documentación Social

Deberá incluirse la documentación societaria, con domicilio legal y copia autenticada del contrato o estatuto social y sus modificaciones, si las hubiere y de las constancias de inscripción en los registros públicos que correspondiesen. Este requisito deberá ser cumplido por cada una de las empresas en el caso de consorcios, las que además deberán unificar su representación legal y presentar copia autenticada de las actas de cada una de ellas, autorizando la formación del consorcio con el compromiso de mantenerlo en vigencia mientras dure el contrato. (Planillas Nº 3; Nº 4; Nº 5; Nº 6 y Nº 7).
El documento por el que se formó el Consorcio, estipulará claramente la responsabilidad mancomunada y solidaria de las firmas integrantes ante el COMITENTE. Las firmas que así se presenten deberán asimismo unificar la personería, acompañando el poder con las facultades escritas de un único representante. 

15.3.1.4.
Poderes

Se deberá incluir copia autenticada del poder del Representante Legal, facultado para concurrir a esta licitación (Planilla Nº 8)

15.3.1.5.
Inscripciones

Se deberán incluir las constancias de inscripciones en organismos recaudatorios y previsionales (Planilla Nº 9)

15.3.1.6.
Proformas de Garantías

El Proponente deberá presentar un proyecto proforma de las garantías de Cumplimiento de Contrato y de Anticipo, con los documentos que las instrumenten y con las instituciones y las personas que las otorguen. Se incluirán en la Planilla Nº 10 “Proformas de Garantías”.

En todos los casos, se presentarán y entregarán los documentos originales firmados por la persona del garante apoderada al efecto. Para todas las garantías se deberán cumplimentar las condiciones establecidas en el Numeral 18 del PLIEGO.

En caso de que el texto, los instrumentos o las instituciones antes citadas fuesen observados o rechazados por EL COMITÉ DE EJECUCION, el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité. La nueva presentación deberá ser realizada por el Proponente/Adjudicatario conforme se indica en los apartados siguientes:
Las proformas de garantías a incluir en el Sobre Nº 1 son las siguientes:

15.3.1.7.
Proforma de Garantía de Cumplimiento de Contrato

Se deberá incluir un modelo proforma de la garantía de cumplimiento del Contrato de Servicios de Asistencia Técnica e INSPECCION de las Obras, la que deberá cumplimentar las condiciones establecidas en el Numeral 17 “Garantías” del presente Pliego.

En caso de ser observada o rechazada la proforma de la garantía por el COMITÉ DE EJECUCION, el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la firma del Contrato de Servicios, para su análisis.
15.3.1.8.
Proforma de Garantía de Anticipo

Se deberá incluir un modelo proforma de la garantía de anticipo, la que deberá cumplimentar las condiciones establecidas en el Numeral 17 “Garantías” del presente Pliego.

En caso de ser observada o rechazada la proforma de la garantía por el COMITÉ DE EJECUCION, el Adjudicatario deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de ser autorizado el pago del Anticipo indicado en el Numeral 21.1 del PLIEGO, para su análisis.

15.3.2 Capacidad Técnica
15.3.2.1.
Esquema de la Organización y Plan de Trabajos:

El Proponente deberá plantear una organización basada en su experiencia para lo cual desarrollará un cronograma general para cumplir el plazo fijado en el Pliego del CONTRATO COM. En base a los mismos y a las actividades listadas en el Anexo A de este PLIEGO, se elaborarán TRES (3) documentos:

 “Esquema de la Organización” donde se incluirá un organigrama con detalle de bases de operaciones y personal afectado a cada una de ellas, con diagrama de dependencia funcional, para obra y sede. Indicará el responsable máximo para cada uno de los frentes de trabajo y por cada disciplina.

“Memoria Descriptiva” el organigrama será acompañado por una Memoria Descriptiva. En la misma se indicará la funcionalidad y la incumbencia de cada equipo y la cadena de responsabilidad.

La memoria descriptiva deberá desarrollarse con el objeto de que el Proponente indique con detenimiento y detalle como encarará cada área de tareas y cual la profundidad que ha pensado darle a cada una.

“Plan de Trabajos” con indicación de cada tarea con su duración, la cantidad de frentes de trabajos y el plantel afectado a cada una de ellas.

En concordancia con el “Plan de Trabajos”, se incluirán las planillas detalladas que incluyan la afectación de cada participante nominado en el Esquema de la Organización, por cada mes calendario, para cada tarea y por cada frente de trabajo.

Se completará con las planillas resúmenes de totales correspondientes.

15.3.2.2.
Calidad y cantidad de personal asignado

Se deberán incluir los antecedentes del personal que se compromete a destinar al trabajo, presentando el Curriculum Vitae de cada uno de ellos acompañado de la correspondiente carta de compromiso, ambos en original firmado por el profesional o técnico comprometido con expresa indicación del compromiso por el período de duración de esta obra. Se agregará una planilla resumen con la formación general y técnica, antecedentes específicos tales como participación en obras y tareas como las que se contratan destacando la labor realizada en actividades similares y destacando la actividad para la que se lo propone. La planilla tipo se incluye en la PARTE B: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA como Planilla Nº 11. Se destacarán las actividades anteriores como grupos de trabajos.
El Consultor, durante la etapa de ejecución de los trabajos, deberá mantener actualizado y suministrar al COMITENTE en forma periódica el listado completo del personal asignado a los trabajos. El Consultor será responsable de que todo su personal esté debidamente inscripto en los organismos que correspondan, independientemente de la modalidad de contratación, y deberá asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales de acuerdo a la legislación vigente.

El COMITÉ de EJECUCIÓN se reserva el derecho de verificar períodicamente el cumplimiento de lo antedicho solicitando la documentación respaldatoria de las certificaciones que correspondan como así también que el personal designado del Consultor este cumpliendo con las actividades para las cuales fue propuesto.

El Proponente incluirá obligatoriamente como mínimo en el Esquema de Organización  los profesionales y técnicos necesarios para cumplimentar los meses hombre , en cada categoría de personal, requeridos según el ANEXO E . Así, por ejemplo, deberá incluír DOS (2) profesionales (N3), preferentemente Ingenieros Eléctricos o Electromecánicos, y DOS (2) técnicos junior (T) asignados a las tareas del contrato, tanto en el área de la LEAT 500 kV como de las EE.TT. Las afectaciones mínimas para cada uno de ellos serán de QUINCE (15) meses para los asignados a LEAT 500 kV y de NUEVE (9) meses para los asignados a EETT. Serán perfectamente identificados tanto en el organigrama y en las planillas de personal y afectación, indicándolos como (P), a los efectos de excluirlos en la evaluación de los factores A3 a A6.

Un profesional junior, como mínimo, desarrollará sus funciones en forma fulltime en la sede del COMITÉ DE EJECUCIÓN integrando los equipos técnicos del mismo.
Con respecto al personal auxiliar no técnico, se consignarán la cantidad de meses hombres totales asignados.

Sólo se permitirá el cambio de un profesional o técnico cuando sea solicitado con justificación al COMITÉ DE EJECUCIÓN y éste lo apruebe.

15.3.2.3.
Equipamiento Disponible

El Proponente incluirá una descripción detallada del equipamiento de todo tipo que propone utilizar para la realización de las tareas requeridas (Planilla Nº 12). Será de fundamental importancia el equipamiento de procesamiento, con comunicación vía Internet, disponibilidad de equipos de fotografía digital, de posicionamiento satelital y todo equipamiento que contribuya al mejor desarrollo de la tarea. Se indicarán aquellos casos en que, adicionalmente a lo especificado el Numeral 25.4 del PLIEGO, se incorpore movilidad para la INSPECCION.
15.3.2.4.
Listado de Antecedentes

Se incluirá un listado de todos los servicios de características similares a los que se contratarán, en los que la empresa haya sido contratista único o miembro de un consorcio con intervención significativa en el mismo (Planilla Nº 13). 
Los servicios se refieren a Empresas o Consorcios de Consultoría de Ingeniería que cuenten con antecedentes y experiencia específica en trabajos de Asistencia Técnica e INSPECCION de Obras de infraestructura de magnitud comparable a la Obra a inspeccionar, considerándose especialmente la experiencia acreditada en obras de LAT y EETT  en Alta Tensión y en Extra Alta Tensión, particularmente en 500 kV. 
Particularmente se deberá detallar en que área ha desarrollado sus actividades cada una de las empresas y cada uno de los profesionales propuestos.

El Proponente deberá adjuntar para cada uno de los trabajos que se enumeran en la Planilla Nº 13, un certificado según se indica en la Planilla Nº 13 bis que demuestre haber realizado el trabajo y la calificación que el comitente del mismo considera que le haya correspondido.

La falta de este documento restará puntaje en la calificación del Proponente.
15.3.2.5.
Compromisos

Se incluirá una lista de los compromisos adquiridos por contrato para ejecutar durante los próximos DOS (2) años (Planilla Nº 14).
15.3.2.6.
Consorcios

En el caso de consorcios, las Planillas Nº 3; Nº 5; Nº 6; Nº 8 y Nº 9, requeridas según el Numeral 16.3.1 del Pliego y las Planillas Nº 12; Nº 13 y Nº 14 correspondientes al Numeral 16.3.2 del Pliego, deberán ser completadas para cada empresa integrante del mismo.
15.3.3 Capacidad Económico-financiera
15.3.3.1.
Balances

Se deberán incluir copias de los últimos TRES (3) estados contables de la empresa (Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Resultados) debidamente firmadas y certificadas por Contador Público o Estudio de Contadores. Dichos Estados Contables, deberán estar aprobados por el órgano societario competente y poseer dictamen de Auditor Contable teniendo en cuenta las Normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Económicas u Organismos similares del país de constitución del Integrante.

Será suficiente que sólo esté firmada la copia que se presente como “original” y con legalización de la firma del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificantes, efectuada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente y en su caso legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de la “Apostille”.

Un dictamen del Auditor certificante de los estados Contables presentados, o del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificará la inexistencia de variaciones substanciales negativas que pudieran haberse producido en la situación y solvencia patrimonial resultante de los Estados Contables del Oferente, o de cada uno de sus integrantes, durante el período comprendido entre la fecha del último Estado Contable y la del llamado a Licitación. 

Se incluirá la información requerida en la Planilla Nº 15.

15.3.3.2.
Índices Económico – Financieros
Para la evaluación de las ofertas deberán informar los índices financieros y económicos requeridos en la Planilla N° 16, entendiendo que éstos deben acreditarse con estados contables auditados de la Empresa y/o de los Integrantes del Consorcio.

A continuación se detallan los índices requeridos: 

· Liquidez: La relación entre Activo Corriente y el Pasivo Corriente deberá ser mayor o igual (> o =) a 1,10 (uno con diez).
· Solvencia: La relación entre Activo Total y Pasivo Total deberá ser mayor o igual (> o =) a 1,25 (uno con veinticinco).
· Prueba Ácida: La relación entre la diferencia del Activo Corriente con los Bienes de Cambio y el Pasivo Corriente deberá ser mayor o igual (> o =) a 0,70 (cero coma setenta).
· Endeudamiento: La relación entre el Pasivo Total y el Patrimonio Neto deberá ser menor o igual (< o =) a 0,90 (cero coma noventa). 
La empresa o  el conjunto de los integrantes del consorcio deberá cumplir por lo menos tres (3) cualesquiera de los cuatro (4) índices solicitados. 
Para verificar el cumplimiento de estos valores se tendrá en cuenta en forma indistinta, los índices que surgen del último Estado Contable cerrado o el promedio de los índices de al menos dos (2) de los tres (3) últimos Estados Contables presentados.

15.3.3.3.
Referencias Bancarias

Se deberán indicar las referencias bancarias. (Planilla Nº 17)

15.3.3.4.
En caso de Consorcios

En caso de tratarse de consorcios, las Planillas Nº 15, Nº 16 y Nº 17 solicitadas en el Numeral 16.3.3 del Pliego, deberán presentarse por cada empresa integrante del consorcio.
15.3.3.5.
Garantía de Mantenimiento de la Propuesta

Se incluirá la Garantía de Mantenimiento de la Propuesta requerida (Planilla Nº 18).
15.4 Contenido del Sobre N° 2

15.4.1 Fórmula de Propuesta

Se incluirá la Fórmula de Propuesta completa con la respectiva cotización de precios. (Planilla Nº 20).

15.4.2
ESCALA DE ASIGNACIONES HORARIAS
Se debe incorporar en Planilla Nº 20 los valores de la Hora-Hombre por categoría, para evaluar el costo de personal mínimo requerido y para ser usada en prestaciones complementarias que sean requeridas por EL COMITÉ DE EJECUCIÓN:

Profesional 

N1
$/HH
xx.-
más IVA

Profesional 

N2
$/HH
xx.-
más IVA

Profesional 

N3
$/HH
xx.-
más IVA

Profesional 

N4
$/HH
xx.-
más IVA

Técnico

T
$/HH
xx.-
más IVA

Administrativo
A
$/HH
xx.-
más IVA

16 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La Propuesta Económica deberá ser mantenida por CIENTO CINCUENTA (150) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura de los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1).

La Propuesta Económica cuyo plazo de validez sea menor al requerido será desestimada.

17 GARANTÍAS
17.1 CONDICIONES GENERALES

Todas las garantías deberán ser extendidas, a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF) y del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (E.P.R.E.), manifestando expresamente la aceptación para que las mismas puedan ser ejecutadas por el CAF y/o el E.P.R.E. indistintamente, conforme lo dispusiere el COMITÉ DE EJECUCIÓN.
Todos los tipos de garantías, incluidas las que no se encuentren regladas en la normativa de aplicación y que ofrezca el Proponente, deberán ser constituidas a satisfacción de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN. En todos los casos se constituirán en pesos y excepto la Garantía de Mantenimiento de Oferta, los valores se tomarán con Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.
En caso del establecimiento de la garantía a través de cauciones, fianzas bancarias o cualquier otra clase, las instituciones que las extiendan deberán ser de primera línea y con la calificación acorde al valor a garantizar. Se constituirán bajo la condición de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división y se establecerán domicilios legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de ofrecer garantías con fianzas bancarias, se deberá presentar el respectivo certificado de una calificadora de riesgo de reconocido prestigio.

Los aseguradores que emitan los seguros de Cauciones deberán, durante toda la vigencia de las pólizas, ajustarse a los siguientes requisitos mínimos a ser evaluados por EL COMITÉ DE EJECUCIÓN:

· Mantener adecuadas relaciones entre sumas aseguradas, por Garantías provistas al Proponente, con los activos y patrimonio neto del Asegurador. Cuando se constituyan coaseguros con carácter solidario entre sus integrantes, la evaluación de las relaciones precedentes podrá ser efectuada en conjunto.

· Los Reaseguradores empleados deberán responder a calificación internacional adecuada.

· El Asegurador contará con el Libre Deuda reasegurador respectivo.

Las garantías harán expresa referencia a esta Licitación, e indicarán su período de duración. En todos los casos (proformas y acreditaciones efectivas de garantías), se presentarán y entregarán los documentos originales firmados por la persona del garante apoderada al efecto. Cuando correspondan a la acreditación efectiva de la constitución de las garantías, las firmas deberán asimismo estar certificadas por ante Escribano Público.

La falta de la garantía de Mantenimiento de la Propuesta, la no aceptación de su texto, o de las personas e instituciones propuestas para otorgarla o la insuficiencia de su monto o plazo, impedirán la consideración de la Oferta Económica (Sobre Nº 2) del Proponente.

En caso de emplearse seguro de caución, se incorporará en la póliza la siguiente Cláusula:

“Se aclara que la “resolución firme“ a que se refiere la Cláusula respectiva de las Condiciones Generales que permitirá al Asegurado exigir el pago del siniestro al Asegurador, es:

i) La decisión que adopte EL COMITÉ DE EJECUCIÓN estableciendo la responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, o 

ii) Si esta decisión fuera cuestionada ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) por intermedio de un recurso, la Resolución del ENRE que resuelva este recurso, o

iii) Si la decisión del ENRE fuere cuestionada ante la SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA, la Resolución de la Secretaría que resuelva el recurso, con independencia de los recursos administrativos y/o judiciales que a su vez puedan interponerse contra esa Resolución de la Secretaría, los que no suspenderán la obligación de pago del siniestro“.
El Asegurador deberá asumir el carácter de fiador solidario, con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la previa interpelación judicial del Afianzado en los términos del en los términos del Código Civil y Comercial de la REPÚBLICA ARGENTINA. 
17.2 TIPOS DE GARANTÍAS
Las garantías serán constituidas en cualquiera de las siguientes modalidades:

17.2.1 En Dinero Efectivo
Mediante depósito de PESOS en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en la cuenta que oportunamente se indique o con cheque certificado contra una entidad bancaria o mediante un certificado de depósito a plazo fijo a nombre de los integrantes de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN. Los intereses sobre el monto de la garantía exigida formarán parte de la misma.

17.2.2 Fianza Bancaria
Otorgada por un Banco autorizado a operar y a satisfacción de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN. El Banco deberá asumir el carácter de fiador, liso y llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la previa interpelación judicial del Afianzado en los términos términos del Código Civil y Comercial de la REPÚBLICA ARGENTINA. La fianza deberá ser pagadera en forma incondicional, al contado y en efectivo, dentro de los TRES (3) días en que se produzca el primer requerimiento escrito de pago que le formule EL COMITÉ DE EJECUCIÓN.

17.2.3 Títulos Públicos Emitidos Por La República Argentina
Mediante depósito de Títulos Públicos, emitidos por la República Argentina en cantidad suficiente, a su valor de mercado, en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en la cuenta que oprtunamente se indique, para cubrir la garantía exigida más un margen adicional del QUINCE POR CIENTO (15%). Los intereses de los títulos por el monto de la garantía exigida, al valor indicado, formarán parte de la misma. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione.

17.2.4 Seguro De Caución
Con seguro de caución mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURO DE LA NACION, y a satisfacción de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN. 
17.3 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA GARANTÍA

17.3.1 Garantía de Mantenimiento de la Propuesta

La garantía de Mantenimiento de la Propuesta deberá ser extendida a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF) y del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (E.P.R.E.), con domicilio en la calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una suma  establecida en el Numeral 7. La Garantía referida, deberá incluirse en el SOBRE Nº 1 de la Oferta.
 La garantía deberá tener vigencia por el plazo establecido en el Numeral 17 “Mantenimiento de la Propuesta Económica” del Pliego.

Las garantías de los Proponentes que no resulten adjudicatarios se devolverán, sin intereses ni actualizaciones y serán puestas a disposición de los Proponentes a partir de la firma del Contrato de Servicios.

17.3.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato

En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 21.5 “FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN” del PLIEGO, se deberá presentar una Garantía de Cumplimiento del Contrato de Servicios, por un monto igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación del presente Contrato de Servicios,reajustable por Redeterminación de Precios conforme el Numeral 20.2.2
Dicha garantía deberá ser extendida a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF) y del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (E.P.R.E.), con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Laprida 12 Este de la Ciudad Capital de San Juan, Provincia de San Juan, respectivamente, y deberá mantenerse durante toda la vigencia del Contrato de Servicios.

La garantía de Cumplimiento de Contrato será devuelta, sin intereses ni actualizaciones, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de su vencimiento, siendo éstos días hábiles administrativos.
17.3.3 Garantía de Anticipo

En cumplimiento a lo establecido en el inciso a) del Numeral 20.1 del PLIEGO, se deberá presentar una garantía de anticipo por el importe a ser anticipado por el COMITENTE.

Dicha garantía deberá ser extendida a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF) y del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (E.P.R.E.), con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Laprida 12 Este de la Ciudad Capital de San Juan, Provincia de San Juan, respectivamente,  y deberá tener vigencia hasta la finalización del Contrato de Servicios objeto de esta licitación y, con aprobación previa de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, se podrá ir reduciendo en la misma proporción en que se verifique el cumplimiento del Contrato de Servicios.

18 SEGUROS

El Proponente deberá incluir en sus costos la contratación de los seguros que más adelante se detalla. Deberá contratar, en compañías de primera línea, seguros que cubran íntegramente su responsabilidad. Antes de dar comienzo a los trabajos, someterá las respectivas pólizas a aprobación del COMITENTE y presentará los recibos y primas correspondientes tal que se acredite fehacientemente la plena vigencia de los siguientes seguros:

a) Seguro de Errores y Omisiones. Póliza con un límite de responsabilidad para todo y cada evento de US$ 1.500.000,00 (DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON QUINIENTOS MIL con 00/100) teniendo como Asegurado a la INSPECCION y al COMITENTE a ser mantenido indemne e indemnizado según correspondiere como ASEGURADO ADICIONAL. 
b) Seguro de accidentes personales. Para el personal a su cargo, deberá tener a su costo un seguro en una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). El listado del personal asegurado, emitido por la ART, deberá entregarse al COMITENTE previo al inicio de cualquier trabajo y mantenerse actualizado hasta el retiro final de todo el personal de los emplazamientos. El COMITENTE y/o el ENRE podrán en cualquier momento requerir las constancias de que la cobertura se encuentra vigente, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 24.557.

En dicho certificado deben incluirse las siguientes cláusulas:

1) "La ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el COMITENTE y/o TRANSENER S.A. y/o el ENRE, sus directivos, agentes, representantes, empleados, ya sea con fundamento en el artículo 39 inciso 5º de la ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que la ART se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de la empresa, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto al domicilio del trabajador al lugar del trabajo".

2) "La ART se obliga a comunicar en forma fehaciente al COMITENTE, los incumplimientos en que incurra LA INSPECCION, especialmente la falta de pago en término, dentro de los DIEZ (10) días de ocurrido el incumplimiento".

3) "La nómina del personal que realizará los trabajos en los sitios de las obras, deberá estar consignada en el certificado de cobertura".

c) Seguros de accidentes personales. Para el personal sin relación de dependencia, debe estar igualmente listado y contar con póliza de muerte y/o de incapacidad parcial y/o total permanente por accidentes con un mínimo de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 650.000,00), especificando cuando corresponda que la actividad incluye trabajos de INSPECCION de Obra de la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”.
d) Seguro de vida obligatorio. LA INSPECCION tomará a su costo el seguro de vida obligatorio de todo su personal y de las subcontratistas.

e) Seguro de vehículos. LA INSPECCION deberá tener a su costo la contratación de los seguros correspondientes a los vehículos de su propiedad, de acuerdo con las leyes en vigencia y deberá tener actualizados los registros y documentación pertinentes para eventual control de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN. Las pólizas especificarán que ningún incumplimiento u omisión de LA INSPECCION perjudicará los intereses del COMITENTE y/o del ENRE, quienes serán mantenidos indemnes ante cualquier reclamo de terceros;
Será obligatorio para LA INSPECCION verificar que el Contratista COM y todo subcontratista cumplimente iguales exigencias de aseguramiento que las precedentemente indicadas, y deberá tener actualizados los registros y documentación pertinentes para eventual control de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN.
No se aceptará el llamado "autoseguro". Será obligación del Proponente efectuar todas las gestiones y ejecutar todos los actos y notificaciones que exijan las pólizas, la Ley Nº 17.418 y normas complementarias, en caso de cualquier cuestión, suceso o siniestro.

EL COMITENTE no efectuará ningún pago a LA INSPECCION en concepto de seguros, ya sea por prima, ajuste del capital asegurado o agravación del riesgo.

La contratación de seguros de ningún modo implicará limitación o sustitución alguna de las responsabilidades de LA INSPECCION.

19 COTIZACION

La cotización se llevará a cabo llenando la Fórmula de Propuesta (Planilla Nº 20) incluida en la PARTE B: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA.

Cualquier "Fórmula de Propuesta" confeccionada por el Proponente deberá ser idéntica a aquélla, sin exclusiones ni agregados de ninguna naturaleza, respetando la misma redacción establecida en la documentación del presente PLIEGO.

La cotización se efectuará en la moneda de curso legal en la República Argentina el Peso y se pagará en la forma y condiciones establecidas en el Numeral 21.1 de PLIEGO.

20 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Se contratará por un monto global por la totalidad de los servicios solicitados.

20.1 Forma de pago

Los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina, el Peso.

a) El DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, en concepto de Anticipo, pagadero dentro de  los diez  (10) días corridos contados a partir de la fecha de firma del Contrato de Servicios, previa presentación al COMITENTE de la Garantía de Anticipo y la factura, en la misma moneda y por el importe a ser anticipado por el COMITENTE. Dicha Garantía de Anticipo deberá realizarse de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Numerales 17.1 y 17.3.3 del PLIEGO, y ser aprobada previamente por EL COMITÉ DE EJECUCIÓN.
b) El resto del monto contratado será pagado en CATORCE (14) cuotas mensuales iguales y consecutivas, pudiéndose facturar la primer cuota a los SESENTA DIAS de la fecha de firma del Contrato de Servicios, y pagaderas, dentro de los TREINTA (30)  días de presentada la factura correspondiente.  
c) Del monto de cada una de las facturas correspondientes a los períodos cumplidos, deberá deducirse el DIEZ  POR CIENTO (10%) correspondiente al anticipo recibido.
d) La facturación por el anticipo o entregas parciales, deberá venir desdoblada en DOS(2) facturas, previa autorización del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, con la siguiente modalidad:

· Una Factura B a nombre del E.P.R.E. por el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del anticipo y de las cuotas mensuales. La misma será cancelada con la emisión del CERTIFICADO DE REQUERIMIENTO PROVINCIAL que es el instrumento emitido y aprobado por Resoluciones del E.P.R.E., a solicitud del “COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN”, con el objeto de instruir a la Entidad Fiduciaria del Fideicomiso que corresponda, el pago del 50% financiado por la Provincia de San Juan. De esta manera, el Fiduciario siguiendo las expresas instrucciones del E.P.R.E., procederá por cuenta y orden de éste, al íntegro pago de cada Certificado de Requerimiento.

· Una Factura B a nombre del F.F.T.E.F por el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del anticipo y de las cuotas mensuales.

20.2 CERTIFICACIÓN MENSUAL

Antes del QUINTO (5to) día de cada mes, desde el tercer mes del Contrato, LA INSPECCION procederá a presentar la facturación correspondiente a la cuota mensual determinada en las condiciones del Numeral 20.1 c) y d) del PLIEGO, dirigida según EL COMITÉ DE EJECUCIÓN indique, y habiendo dado cumplimiento a la entrega de los Informes mensuales respectivos.

20.2.1 Plazos

La factura presentada por LA INSPECCION será abonada dentro de los TREINTA (30) días corridos de recibida por EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, quien aprobará los servicios prestados.

20.2.2 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
Los montos cotizados serán factibles de redeterminación durante la ejecución del Contrato de Servicios, según lo establecido por el Decreto Nº 634/2003 modificado por Decreto Nº 691/2016, y la Resolución ex SECRETARIA DE ENERGIA Nº 1205/2006 que fija los índices aplicables. (www.infoleg.gov.ar).
A los efectos de su cumplimiento, se aplicará el siguiente procedimiento:

· Para los Servicios objeto del Contrato, la mencionada Resolución ex SECRETARIA DE ENERGIA determina los Rubros Principales, que son los que se especifican en los incisos 2.1 a 2.9 del Punto 2 del Anexo al Decreto Nº 634/2003 antes mencionado, siendo de aplicación para este Contrato de Servicios el Rubro Principal identificado por el inciso 2.1 correspondiente a Construcción de Obras Civiles.

· En los Cuadros 1 y 2 incluidos en la Planilla Nº 19, se reproduce el Subanexo del Decreto Nº 634/2003. En él se han indicado los valores de la ponderación porcentual de la participación de dicho Rubro Principal asignádole el CIEN POR CIENTO (100%), correspondiéndole consecuentemente CERO POR CIENTO (0%) a los restantes Rubros Principales identificados con los incisos 2.2 a 2.9 inclusive.

· Como insumos integrantes de dicho Rubro Principal en los términos requeridos por la mencionada Resolución ex SECRETARÍA DE ENERGÍA Nº 1205/2006, se ha asignado porcentaje de ponderación al Índice de Nivel General de la Construcción identificado como b) y al Índice de la Mano de Obra de la Construcción identificado como c), siendo los restantes Índices considerados con valor CERO (0).

La Redeterminación de Precios se aplicará de conformidad con la normativa que rige, cuando los costos de dichos rubros principales hayan alcanzado un valor tal que resulte una variación promedio de los precios, del CONTRATO COM de la AMPLIACIÓN, superior al CINCO POR CIENTO (5%). Cumplida dicha redeterminación, se inicia un período en el que podrá producirse la redeterminación sólo en caso de alcanzarse nuevamente la condición de variación superior al CINCO POR CIENTO (5%) establecida en el Decreto Nº 691/2016.
Los índices a utilizar para la aplicación de las fórmulas establecidas en los apartados 4.1. y 4.1.2. del Anexo del citado Decreto Nº 634/2003 serán:

· Para el período inicial t0, el que corresponde al mes anterior al mes de cierre del plazo para la recepción de las Propuestas Técnicas (Sobre Nº 1) y las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2).

· Para el período mensual ti, el que corresponde al mes anterior al mes de redeterminación indicado como mes “i”.
21 PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
21.1 RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y Apertura de SOBRE Nº 1

La apertura se realizará en acto público, en el lugar, día y hora indicados en los Numeral 5.3 y 5.10 del Pliego, procediéndose en primer término a la recepción de las propuestas (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2) y al labrado del acta correspondiente con el listado de las mismas.

A continuación se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 de las propuestas recibidas, verificando el contenido de los mismos y completando el acta con los detalles que corresponda.

La falta de la copia de este Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares emitidas debidamente firmadas por los Representantes Legal y Técnico del Proponente, asimismo como la falta del recibo de adquisición del Pliego y de la garantía de mantenimiento de la propuesta, será causal de rechazo inmediato de la propuesta y su devolución al Proponente en el mismo acto.

En la dirección establecida en el Numeral 5 del PLIEGO, se dispondrá una copia de los Antecedentes para la Preselección (Sobres Nº 1), la que permanecerá a disposición de los Proponentes, para conocimiento, durante DOS (2) días hábiles.

Las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2) serán introducidas en un sobre que será debidamente cerrado y firmado por el Escribano Actuante, para luego ser depositado en resguardado en el lugar que se indique en el Acta que se labre, hasta la fecha de su apertura o devolución en caso de no resultar seleccionados.
El acta deberá ser firmada por los funcionarios asistentes y podrá también ser suscrita por los Proponentes que desearen hacerlo.

21.2 Estudio de las Propuestas tÉcnicas - SELECCIÓN

La selección de las propuestas se llevará a cabo después de abiertos los Sobres Nº 1. Sobre la base de la documentación contenida en los mismos se procederá a aplicar la metodología establecida en Anexo B del PLIEGO.

En la fecha establecida en el Numeral 5.5 del PLIEGO, EL COMITÉ DE EJECUCIÓN comunicará el resultado de esta selección y procederá a la devolución de los Sobres Nº 2, a los Proponentes que no resultaron seleccionados.

21.3 Apertura de los sobres N° 2.

En el mismo acto, se procederá a abrir la Propuesta Económica (Sobre Nº 2) de aquellos Proponentes que resultaron seleccionados.
Con todos los datos de las propuestas seleccionadas, se labrará el acta correspondiente.

21.4 ORDEN DE MÉRITO - criterio a aplicar

21.4.1 Criterio a aplicar

El criterio a aplicar será el establecido en la metodología que se incluye en el Anexo B del PLIEGO.

21.4.2 Orden de Mérito

En el acta labrada según el Numeral 22.3 del PLIEGO, quedarán asentados los valores y características de las propuestas seleccionadas.

Sobre esta base, el COMITÉ DE EJECUCIÓN efectuará la evaluación de las propuestas seleccionadas. De dicha evaluación y puntaje asignado surgirá el Orden de Mérito de las propuestas que dará lugar a la adjudicación. 
En la fecha establecida en el Numeral 5.6 del PLIEGO, EL COMITÉ DE EJECUCIÓN dará a conocer dicho Orden de Mérito a los Proponentes.

Toda impugnación a la decisión de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, en cuanto a la Orden de Mérito consignada, podrá ser presentada hasta la fecha establecida en el Numeral 5.7  del PLIEGO y se debe implementar a través de una garantía, mediante depósito en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en la cuenta que oportunamente se indique a favor de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN en dinero en efectivo o en Títulos Públicos, emitidos por la República Argentina por un valor de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00). En caso de optarse por Títulos, deberá fijarse la cantidad en base al valor de mercado más un margen adicional del QUINCE POR CIENTO (15%).

21.5 FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Cumplido el plazo establecido en el Numeral 5.8 del PLIEGO, para la resolución de Impugnaciones al Orden de Mérito establecido, se procederá a formalizar la Adjudicación, la que será notificada a quien o quienes resulten adjudicatarios.
En el lugar y fecha establecido en el numeral 5.9   y 5.10 del PLIEGO, se procederá a la firma del Contrato de Servicios, para lo cual deberá estar presentada y aprobada por EL COMITÉ DE EJECUCIÓN la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Servicios, en los términos fijados en los Numerales 17.1 “GARANTIAS – Condiciones Generales” y 17.3.2 “Garantía de Cumplimiento de Contrato” del presente PLIEGO.

22 VIGENCIA DEL CONTRATO

Los plazos contractuales correrán, a todos los efectos, a partir de la fecha de firma de este Contrato de Servicios de Asistencia Técnica e INSPECCION de las Obras.

23 DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
23.1 LOCACIONES DONDE SE DESARROLLARAN las actividades

El Proponente, al desarrollar el Esquema de la Organización para el cumplimiento de las tareas señaladas en el Numeral 3 del PLIEGO deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

· Deberá contar con oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde donde se mantendrá la relación con el COMITENTE y con la TRANSPORTISTA quién tiene la responsabilidad de la Supervisión de las obras en 500 kV. Dicha oficina será sede del Representante Técnico del Contrato de Servicios y en ella desarrollarán mayoritariamente sus actividades el equipo de seguimiento de contratos. Dichas oficinas deberán estar ubicadas dentro de un círculo de radio no mayor de 20 (veinte) cuadras cuyo centro se ubica en las oficinas de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN.
· El contratista COM tiene la obligación de poner a disposición de LA INSPECCION, oficinas en los distintos obradores donde dicha INSPECCION desarrollará sus actividades. En el emplazamiento principal la INSPECCION deberá establecer la sede del responsable de las actividades en obra junto con su equipo de apoyo administrativo.

23.2 ADMINISTRACIÓN de DOCUMENTACIÓN

Es responsabilidad de LA INSPECCION el manejo y el archivo de toda la documentación de los distintos contratos.

Para ello deberá contar con un sistema de administración de la documentación que contemple el registro, control y manejo de toda la documentación vinculada con la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, a fin de brindar en todo momento una consulta ágil y dinámica que posibilite el adecuado seguimiento de toda la documentación que presenten los respectivos contratos.

LA INSPECCION deberá implementar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Documentación (SGD) de la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, para la parte que le corresponda.

23.3 ACTIVIDADES a desarrollar por la INSPECCION y El SUPERVISOR
En cumplimiento de las obligaciones que le competen, la TRANSPORTISTA TRANSENER S.A. realizará la Supervisión de las Obras en los términos que los Procedimientos y la respectiva LICENCIA TÉCNICA establece.
En términos generales, se fijan las responsabilidades en las que recaen las distintas áreas de las Obras, a saber:
23.3.1 revision y Aprobación de la Ingeniería
La ejecución de esta tarea  será  responsabilidad de la TRANSPORTISTA TRANSENER S.A. para las obras incluídas en el Contrato, donde revisará y aprobará toda la documentación, incluidos Planos del Proyecto de Detalle, Memorias de Cálculos hasta planillas de borneras y cuadernos de cableado. Sea quien realice la tarea, en todos los casos, los documentos serán emitidos como “Aprobados” por EL COMITÉ DE EJECUCIÓN mediante OSCOM. 
23.3.2 Control de las Obras en sus Emplazamientos
Su realización será responsabilidad de la INSPECCION. La Transportista  TRANSENER SA efectuará la Supervisión conforme a los Procedimientos, basada en la actividad de LA INSPECCION del COMITENTE, asistiendo a dicha Inspección en la solución de problemas de Obra que así lo requieran.
Inspecciones y Ensayos de Recepción en Fábrica
La ejecución de esta actividad será responsabilidad de  la INSPECCION sin perjuicio de la asistencia que por Supervisión le corresponda a la TRANSPORTISTA TRANSENER SA. 
Gestión de la Calidad - Verificación y Seguimiento de los Planes de Calidad en Fábricas Locales y en Obra
La ejecución de esta actividad será responsabilidad de LA INSPECCIÓN.
23.3.3 Ensayos y Verificaciones Finales para la Puesta en Servicio
La ejecución de esta tarea será responsabilidad de La TRANSPORTISTA TRANSENER SA contando con la asistencia de LA INSPECCION para la verificación final de la línea, los ensayos en las estaciones transformadoras y toda otra actividad necesaria para la puesta en servicio de las instalaciones.
23.3.4 Seguimiento en fábrica y en sede
Corresponde al cumplimiento de CONTRATO COM con proveedores y fabricantes de suministros.
La ejecución de esta tarea será responsabilidad de la INSPECCION en los aspectos de seguimiento contractual, de programación y de avance de ejecución.
23.4 ACTIVIDADES A INCLUIR EN LA PROPUESTA
En base a las consideraciones anteriores, el Proponente deberá dimensionar sus equipos de trabajo teniendo en cuenta que:
· Debe realizar todas las actividades que por el presente PLIEGO y contrato derivado  le encomiende  EL COMITÉ DE EJECUCIÓN.
· Debe considerar los aspectos que se indican en los Numerales siguientes.
· Debe cumplir las tareas incluidas en “Alcance de los Servicios”. Dichos listados no son taxativos, sino que sólo intentan definir el nivel de exigencia con que se debe realizar la tarea.
Es obligación del Proponente desarrollar la ejecución de la tarea con el detalle que las reglas del arte establecen, ya que por ello se convoca a especialistas en el tema cuyos antecedentes en actividades como las que se contratarán serán fundamentales en la adjudicación.
23.4.1 Coordinación y Asistencia de Ingeniería.
Será responsabilidad de LA INSPECCION coordinar el movimiento de la documentación presentada para aprobación de la Ingeniería, manteniendo informado a EL COMITÉ de EJECUCION. Deberá revisar los elencos de planos y verificar el cumplimiento de la presentación de los mismos en plazos acordes con los previstos para la Obra.
Se ha previsto que esta coordinación (función de coordinación de la Inspección) establezca las condiciones para que el plantel de LA INSPECCION conozca la evolución de los documentos y los pueda ir recibiendo, aún cuando no se trate de documentos “Aptos para Construcción” sino versiones en trámite de revisión.
Debe asistir a EL COMITÉ DE EJECUCIÓN en el control de la evolución integral del proyecto. Será su responsabilidad controlar los elencos de planos y verificar que completen el proyecto.
LA INSPECCION dispondrá de un grupo de profesionales al nivel de especialistas para asistir a EL COMITÉ DE EJECUCIÓN en temas puntuales de las especialidades civil, estructuras, equipamiento de potencia, protecciones y comunicaciones. Para toda la tarea está previsto 12 Meses - Hombre según se indica en ANEXO E: CARGA DE TRABAJO.
La INSPECCION debe efectuar el seguimiento de la documentación como se ha planteado en el Numeral 2.2.1.11  y en las obligaciones  atinentes a la administración del Sistema de Gestión Documental de la Obra.
23.4.2 Control de las Obras en sus Emplazamientos
LA INSPECCION será responsable de verificar la calidad de la construcción y el cumplimiento de todas las especificaciones que se encuentran establecidas en las Condiciones Técnicas del PLIEGO de Construcción, Operación y Mantenimiento (COM) para la ejecución de los trabajos.
23.4.3 Gestión de la Calidad
Comprende la verificación y seguimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad del Contratista COM, sus proveedores (en fábricas locales) y subcontratistas (en Obra).
El marco general de referencia de la Gestión de la Calidad exigido al Contratista COM, se encuentra incluido en el Anexo II, apartado e) del PLIEGO respectivo.
LA INSPECCION deberá contar con equipos de personal adecuado para realizar todas las tareas necesarias a partir de los Sistemas de Gestión de Calidad del Contratista COM, sus proveedores y subcontratistas, para asegurarle al COMITENTE que los distintos actores intervinientes en las obras de la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, cada uno en la parte que le corresponda, cumplen con los requisitos de calidad requeridos.
Tales requerimientos están incluidos en la documentación contractual del CONTRATO COM y en los Pliegos de Proveedores para la provisión de Conductor Aluminio Acero tipo “Peace River Modificado”, de provisión de Estructuras Metálicas Arriostradas tipo “CR2”.
La función de LA INSPECCION en este campo deberá ser absolutamente activa, debiendo efectuar la coordinación, seguimiento e implementación de todos los temas referidos a la Gestión de la Calidad de la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, en la parte que le corresponda.
Deberá contar con el plantel adecuado para el seguimiento de las No Conformidades,  para el cumplimiento de lo planteado en el Numeral 2.4.2 del PLIEGO.
Deberá aprobar los planes de acciones correctivas/preventivas y controlar su implementación para eliminar la o las causas de cada No Conformidad y prevenir su repetición.
Deberá analizar y aprobar la emisión y las modificaciones en los Manuales de Calidad, Procedimientos o Instrucciones de trabajo que sean presentados por LA INSPECCION para el aseguramiento de la calidad de todas las tareas y operaciones que constituirán la obra.
23.4.4 Ensayos y Verificaciones Finales para la Puesta en Servicio
Los equipos de LA INSPECCION que han inspeccionado los trabajos de Obra durante su ejecución, asistirán a los planteles de La TRANSPORTISTA TRANSENER SA que realizarán las verificaciones y ensayos previos a la puesta en servicio.
23.4.5 Seguimiento en fábrica y en sede de los Contratos DEL CONTRATISTRA COM CON OTROS PROVEEDORES 
Previamente a la firma del Contrato COM, las Provisiones de Conductor de Aluminio Acero tipo “Peace River Modificado” y de Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope” fueron contratadas por la Provincia de San Juan, actuando a través del E.P.R.E. Éste último también contrato la Inspección y Supervisión de dichas provisiones. La totalidad de las mismas ya han sido recepcionadas en fábrica y en el sitio de obra, ésta INSPECCION solamente se limitará a la entrega en el sitio al CONTRATISTA COM.
Restan contratar por el Contratista COM las Estructuras de Retención, Terminales, Conductores adicionales, equipos de playa y equipos menores,etc. para las Estaciones Transformadoras. 
Por lo que de estas Provisiones y con la finalidad de suministrar la información de base para la tarea de administración de contratos que realiza el COMITÉ DE EJECUCIÓN, la INSPECCION deberá llevar el control del desarrollo y avance de fabricación y de la ejecución de Obras. Esta actividad debe mantener el control sobre el aspecto técnico en cuanto a ejecución y avance. La INSPECCION es la responsable de sustentar las actuaciones administrativas que correspondan para la ejecución de los trabajos y la fabricación de equipos y/o materiales que pasarán a formar parte de la Obra. Debe manejar los cronogramas y sus actualizaciones y registrar los activos físicos.
Debe preverse que para esta actividad se asigne el personal suficiente en cantidad e idoneidad para asistir a las fábricas nacionales y circunstancialmente, en el exterior.
23.4.6 Seguimiento de la Gestión Ambiental. Verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental
En el marco general de referencia de la Gestión Ambiental exigida al Contratista COM, que se encuentra incluido el Anexo X – EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL del PLIEGO respectivo, se indican las premisas básicas a considerar en la Construcción, Operación y Mantenimiento de la AMPLIACIÓN, particularmente en la elaboración de los respectivos Proyectos Ejecutivos.
Será tarea de LA INSPECCION la verificación del cumplimiento de todos los requisitos contenidos en el Plan de Gestión Ambiental aprobado por LA INSPECCION y las Autoridades competentes.
23.4.7 Verificación y seguimiento del cumplimiento de la normativa para la Seguridad e Higiene Industrial aplicable a la Obra.
LA INSPECCION deberá confeccionar el Programa de Seguridad, donde quedarán establecidas las medidas preventivas, correctivas y de control de obra requeridas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Resolución Nº 51/97 y el Decreto Nº 911/96 sobre condiciones y seguridad en la industria de la construcción, además de la legislación vigente a nivel provincial y municipal.
24 SuMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA INSPECCION
En el Pliego de Bases y Condiciones con que se han contratado las obras de la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, se han previsto los suministros y servicios para la INSPECCION de las Obras. EL Contratista COM, según sea el caso, proveerá dentro de los TREINTA (30) días de la firma del correspondiente CONTRATO COM, los suministros y servicios que se detallan a continuación.

Estos suministros le serán devueltos al Contratista COM, en el estado en que se encuentren, dentro de los NOVENTA (90) días posteriores a la HABILITACIÓN COMERCIAL de las instalaciones.
24.1 INSPECCIONES Y RECEPCIONES en el Exterior

EL Contratista COM se hará cargo de todos los gastos del personal de LA INSPECCION, con motivo de las inspecciones de tipo y/o remesa y/o ensayos de recepción en el exterior que fuera necesario desarrollar, para verificar la producción de equipos y materiales de LEAT, EE.TT. y cualquier otra instalación necesaria para la presente Obra.

24.2 Vehículos a proveer por el adjudicatario del Contrato COM

El Contratista COM respectivo, proveerá para uso de LA INSPECCION, en los lugares que ésta fijará oportunamente, los siguientes vehículos nuevos 0 km:
· DOS (2) unidades tipo “pick-up” doble cabina 4x4, cuatro (4) puertas, motor diesel; de al menos 2,5 litros de cilindrada con una potencia mínima de 70 CV, barra estabilizadora delantera, equipada con cubiertas radiales, con dos (2) ruedas de auxilio y equipo de aire acondicionado. Contarán con doble Airbag y Sistema ABS, jaula de protección contra vuelcos de 4 puntos y alarma sonora de retroceso. Tendrán características similares a las marcas siguientes sugeridas FORD, NISSAN, CHEVROLET, TOYOTA. 
Los vehículos se proveerán con los accesorios y documentos de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.

El EPRE, en representación de la Provincia de SAN JUAN, en su carácter de Beneficiario Iniciador pondrá a disposición de la INSPECCION DOS (2) camionetas marca Toyota 4x4 doble cabina , propiedad del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Durante el período que dure la construcción de la AMPLIACIÓN, las mismas estarán a disposición de la INSPECCION, para ser utilizada por personas autorizadas en las condiciones de uso que previamente acuerde la INSPECCION con el EPRE. Estas le serán devueltas al EPRE, dentro de los CINCO (5) días posteriores a la conclusión del Contrato de INSPECCION respectivo.
Durante el lapso de tiempo que los vehículos del EPRE se encuentren a cargo de la INSPECCION se deberán respetar las siguientes condiciones de uso: a) El Seguro y el Mantenimiento del vehículo estarán a cargo del EPRE. b) El combustible estará a cargo de la INSPECCION
24.3 Oficina en Obradores de LEAT y EE.TT.

En cada uno de los distintos obradores que el Contratista COM respectivo, instale para la construcción de la línea de transmisión y de las estaciones transformadoras, deberá suministrar para LA INSPECCION las siguientes instalaciones, aclarándose que todos los equipos solicitados deben ser nuevos y sin uso: 
· UNA (1) oficina de 16 m2, en el obrador principal con destino a la INSPECCION.
· UNA (1) oficina de 16 m2, en el obrador principal con destino a la SUPERVISIÓN según correspondiere, equipada con mobiliario de oficina, una computadora y una impresora multifunción.

· Oficinas de 16 m2 cada una en el resto de los obradores, compartidas con la SUPERVISIÓN.

· Cada oficina deberá estar equipada con aire acondicionado del tipo frío - calor y un mobiliario compuesto de dos (2) escritorios, diez (10) sillas y un (1) armario de 40 cm x 150 cm x 180 cm, un (1) perchero metálico, para cada una de las oficinas.

· Dependencia sanitaria con lavatorio, mingitorio, inodoro, ducha, botiquín de primeros auxilios y suministro de agua fría y caliente mediante termotanque eléctrico de 80 litros.

· En la oficina del obrador principal deberá contar con cocina con horno a microondas y anafe, heladera con freezer, con puerta independiente del tipo no frost.

· Cada oficina deberá estar equipada con una computadora con pantalla LCD, una impresora multifunción, copiadora scanner.

· Fotocopiadora de escritorio.

· En la oficina del obrador principal deberá contar además con una impresora A3 chorro a tinta.
24.4 Comunicaciones para LA INSPECCION

24.4.1 Servicio para las Oficinas

Cada emplazamiento contará con acceso a una línea telefónica urbana.

Cada emplazamiento contara con un acceso a Internet de banda ancha.

La operación de ambos servicios estará a cargo de LA INSPECCION.

En caso de no disponerse de servicio público, el Contratista COM respectivo, asignará ambos servicios desde el sistema que instale para operación propia.

24.4.2 Servicio para los Móviles

El sistema será de uso exclusivo de LA INSPECCION y estará destinado a establecer enlace radioeléctrico entre las estaciones fijas y los equipos móviles.

Estará compuesto por los siguientes transcriptores VHF:

· UN (1) equipo fijo en cada una de las oficinas asignadas a LA INSPECCION.
· UN (1) equipo móvil en cada vehículo de los indicados en el Numeral 25.2.
El Contratista COM respectivo, deberá proveer las estaciones repetidoras necesarias y demás elementos para contar con un enlace radioeléctrico seguro y confiable entre las bases y los móviles, debiendo además hacerse cargo de las habilitaciones y permisos necesarios para operar el sistema.

Si el Contratista COM respectivo, optare por otro medio de comunicación, con igual o superior prestación (por ejemplo telefonía celular o satelital), los costos generados por su utilización estarán a cargo del Contratista COM respectivo, mediante previo acuerdo de las limitaciones.
24.5 Mantenimiento de Vehículos 

El Contratista COM respectivo, tendrá a su cargo el mantenimiento y las reparaciones de las unidades suministradas, incluyendo el cambio de lubricantes y filtros y el pago de patentes y seguros de responsabilidad civil, por daños causados a terceros y cosas de propiedad de estos.

Solo serán por cuenta de LA INSPECCION el combustible y el chofer.

En cada oportunidad que alguno de los vehículos suministrados deba salir de servicio por causa de reparaciones que demanden más de CINCO (5) días, el Contratista COM deberá proveer a la INSPECCION un vehículo similar en perfectas condiciones, mientras se mantenga la indisponibilidad.

24.6 Mantenimiento del Enlace Radioeléctrico

El CONTRATISTA COM deberá mantener en correcto funcionamiento el equipo de enlace radioeléctrico, mediante la contratación de un “service” especializado, a satisfacción de LA INSPECCION. Todos los gastos inherentes a esta contratación serán por cuenta del Contratista COM respectivo.

24.7 Mantenimiento de Oficinas

El Contratista COM respectivo, se hará cargo del suministro y de los gastos de electricidad, gas e impuestos que pudieran corresponder y del alquiler de los terrenos. Efectuará el mantenimiento de las oficinas, baños y cocinas, reparando los desperfectos que se produzcan debido al uso normal. Facilitará el personal necesario para la limpieza y los elementos de consumo de limpieza en todas las oficinas de LA INSPECCION.
25 reuniones, informes y comunicaciones

LA INSPECCION debe establecer un programa de reuniones quincenales con EL COMITENTE, en el lugar que éste determine, y al menos una mensual  con La TRANSPORTISTA TRANSENER SA.
Asimismo, propondrá una rutina de informes periódicos (al menos uno por mes) para mantener actualizada la información con EL COMITENTE y con la Supervisión. Este sistema de comunicaciones estará incluido en el programa de manejo de la documentación de forma tal que la misma esté disponible en las distintas bases de trabajos del Contratista COM y  también para la TRANSPORTISTA TRANSENER SA .

Todas las comunicaciones entre LA INSPECCION y el Contratista COM serán cursadas mediante Ordenes de Servicio de obra y Pedidos de Empresa, las que serán registradas en libros especialmente destinados a ese fin.

26 MULTAS

El incumplimiento de sus compromisos por parte de LA INSPECCION dará lugar a la aplicación de las sanciones que se establecen en el Apartado 6.1 del ANEXO C: PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS del Pliego.
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27.1 ANEXO A: LISTADO DE TAREAS 
LA INSPECCION intervendrá en las siguientes tareas, entendiéndose que este listado no limita taxativamente las actividades a realizar sino que procura indicar el nivel de detalle que se pretende en la realización.

27.1.1 TAREA: CONTROL DE LAS OBRAS EN SUS EMPLAZAMIENTOS

Verificación de la calidad de los trabajos

2.7.1.2.1.
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Verificar el correcto replanteo de la traza y sus estructuras, así como la limpieza en la zona de servidumbre y en los caminos de acceso y la simultánea instalación de las tranqueras en los alambrados que se crucen. Controlar el estado de transitabilidad y mantenimiento de los caminos de acceso a la traza de la línea, así como también el camino de servicio a lo largo de la traza. Igualmente las tranqueras deberán estar en perfecto estado de uso y con los candados habilitados para el uso del Contratista COM, LA INSPECCION, la SUPERVISIÓN y los dueños de los predios (doble o triple candado).

2. Controlar el desarrollo de las tareas necesarias para la obtención de los permisos de paso y el desarrollo de esta actividad hasta el establecimiento de la servidumbre correspondiente.

3. Controlar la ejecución de los estudios de suelos, así como los ensayos de los materiales a incorporar a las obras civiles y aprobar los resultados en ambos casos.

4. Controlar la ejecución de los ensayos de homologación de anclajes.

5. Inspeccionar todos los aspectos propios de la ejecución de las fundaciones, entre otros:

· Control de calidad de todos los materiales utilizados

· Control de ejecución y colocación de hormigón premoldeados e in-situ

· Control de ejecución de excavaciones

· Control de montaje de fundaciones de líneas y barras de anclaje

· Control de compactación de suelos de relleno

· Control de protecciones a los hormigones

6. Verificar el correcto control de calidad de los materiales utilizados, de los hormigones elaborados, la construcción de fundaciones y el montaje de barras de anclaje, de la compactación de los suelos y de las protecciones de los hormigones y todos los ensayos de resistencia de hormigón y su correspondiente control, información y depósito.

7. Controlar la ejecución de los ensayos de recepción de anclajes y aprobar sus resultados.

8. Inspeccionar la medición de resistividad específica del terreno y la revisión de la tipificación de puestas a tierra y protección galvánica y sus mediciones de potencial inicial y final, como asimismo las corrientes de drenaje, evaluando los resultados e informándolos para su aprobación final.

9. Revisar y aprobar el ajuste puntual de la tipificación de fundaciones en función del tipo de suelo encontrado durante la excavación.

10. Verificar el correcto armado de estructuras, la ejecución de puestas a tierra de estructuras y alambrados, la instalación de ánodos de protección galvánica.

11. Verificar los Planes y Tablas de Tendido confeccionados por el Contratista COM e inspeccionar todas las tareas inherentes al tendido de conductores y cables de guardia, controlando las flechas obtenidas sobre las roldanas y con espaciadores amortiguadores montados, verificando después del enmorsetado el perfecto enrasado de conductores y verticalidad de aisladores y espaciadores amortiguadores.

12. Controlar el cumplimiento por parte del Contratista COM de sus obligaciones relativas a la construcción, mantenimiento y retiro de todos los edificios y pabellones y demás instalaciones que conforman los obradores.

13. Inspeccionar la ejecución de los ensayos y aprobar e informar en forma inmediata los resultados, en particular cuando los mismos tengan importancia para la aprobación de cálculos y proyecto de detalle.

14. Elaborar, con vistas a la elaboración de la documentación Conforme a Obra y las posteriores actividades de Operación y Mantenimiento, un informe pormenorizado piquete por piquete de aquellas singularidades que se presenten, ya sea por pequeños apartamientos del proyecto definitivo aprobados por el COMITENTE y/o LA INSPECCION o por circunstancias dignas de mención que se vayan presentando desde el replanteo inicial de estructuras hasta la revisión final y habilitación comercial de la Interconexión.

27.1.2.2.
Estaciones Transformadoras

1. Verificar la limpieza del terreno y el movimiento de suelos y su correcta compactación y nivelación, incluyendo la colocación final de grava a la terminación de las obras.
2. Verificar el correcto replanteo de bases de fundación, de obras de infraestructura y de facilidades de ingeniería civil para la obra electromecánica.
3. Controlar la ejecución de los estudios de suelos complementarios que eventualmente sean necesarios, así como los ensayos de los materiales a incorporar a las obras civiles y aprobar sus resultados en ambos casos.
4. Verificar la calidad de los hormigones elaborados y la construcción de fundaciones y obras civiles en general.
5. Verificar la construcción de la ampliación de la malla de puesta a tierra o de la malla nueva si fuera el caso, incluyendo las conexiones que a la misma se hacen.
6. Verificar la correcta ejecución de las construcciones correspondientes a fundaciones, pavimentos, caminos y canales, edificios y demás.
7. Verificar el correcto armado, ensamble de partes y montaje de conjunto de los pórticos, en los casos que corresponda su instalación, y de las estructuras de soporte de aparatos.
8. Verificar la adecuada instalación de barras colectoras tubulares, barras tendidas, conexiones entre aparatos y cables de guardia en la playa de 132 kV.
9. Verificar el correcto montaje de los aparatos de playa de 132 kV con todos sus accesorios, de los tableros y cajas de uso eléctrico de interior y de intemperie que correspondan, del sistema de comunicaciones, de cables de media y baja tensión, fibras ópticas y telefónicos, incluyendo su conexionado en borneras, de la ampliación del sistema de iluminación, y de toda otra instalación electromecánica necesaria en las EE.TT. y prevista en la ingeniería de detalle de las obras.
10. La verificación citada anteriormente incluye a la ampliación y/o modificación de tableros y cajas existentes que el proyecto requiera.
11. Inspeccionar la correcta ejecución de los cableados y conexionados en todas las tensiones.
12. Verificar la implementación de los sistemas de control y automatismos para la operación y supervisión de la AMPLIACIÓN.
13. Verificar la implementación del sistema de comunicaciones para la transmisión de voz operativa, datos SOTR, automatismos, con vínculo principal y de respaldo (que incluyen el OPGW y todos los equipamientos asociados), a establecer entre las estaciones transformadoras de la obra, como así tambien entre el COTI, el COT, el COC, el COTDT y CTZ, según las especificaciones del PLIEGO.
14. Elaborar, con vistas a la elaboración de la documentación Conforme a Obra y las posteriores actividades de Operación y Mantenimiento, un informe pormenorizado sector por sector de las instalaciones de aquellas singularidades que se presenten, ya sea por pequeños apartamientos del proyecto definitivo aprobados por el COMITENTE y/o LA INSPECCION o por circunstancias dignas de mención que se vayan presentando desde el replanteo inicial de las obras hasta la revisión final y habilitación comercial de la Interconexión.
27.1.2.3.
GENERAL
1. Analizar y aprobar la programación de todos los ensayos en los emplazamientos, ya sea parciales o de conjunto, y la organización de procedimientos y protocolos.
2. Realizar el seguimiento de las actividades que conducen al establecimiento de la Servidumbre Administrativa de Electroducto y todos los actos necesarios para el perfeccionamiento de las inscripciones correspondientes.
3. Coordinar con quienes corresponda los trabajos que afecten a instalaciones en servicio; visar los Permisos de Trabajos en las mismas, e inspeccionar adecuadamente y en todo momento la labor del Contratista COM que involucre a instalaciones en servicio o relacionadas con ellas.
4. Verificar las existencias de repuestos y documentación de las obras, de acuerdo con el programa de operaciones y mantenimiento aprobados. Controlar la clasificación, inventario y localización.
5. Relevar los daños que se produzcan durante la ejecución de las obras, tanto en equipos y/o bienes del Contratista COM como de terceros y confeccionar las actas respectivas. LA INSPECCION deberá notificar inmediatamente al COMITENTE cualquier acontecimiento que pueda dar lugar a un reclamo o demanda por resarcimiento por daños y/o lesiones, sean propios y/o de terceros sin exceder las VEINTICUATRO (24) horas desde la ocurrencia del hecho. Deberá detallar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que describan el suceso y cualquier otra información o prueba útil. Asimismo LA INSPECCION se obliga a comunicar de forma fehaciente al COMITENTE, toda información que corresponda relativa al acontecimiento dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producido el mismo y cumpliendo y haciendo cumplir al Contratista COM y/u otros Subcontratistas, las especificaciones de los seguros y procedimientos de siniestros a satisfacción de EL COMITENTE.
6. Verificar cumplimiento de todas las exigencias de seguros de obra incluidos las constancias de pago al día, extensivo a la ART, y mantener debido control e información de vigencia de las coberturas y sumas aseguradas.
7. Organizar los archivos de planos correspondientes a cada base de operaciones, manteniendo en cada oficina de LA INSPECCION, para eventual consulta, un juego completo y actualizado.
8. Confeccionar actas de medición para la verificación del avance de Obra y la evaluación de activos fijos incorporados a la Obra.
9. Asistir al COMITENTE para la entrega al Contratista COM de provisiones y/o instalaciones existentes, vinculadas a esta Obra, a cargo de terceros.
27.1.2 Tarea: Gestion De Calidad

27.1.3.1
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE CALIDAD EN FÁBRICA.
1. Concurrir a los distintos establecimientos industriales donde se desarrollan los procesos de fabricación de los proveedores, contratistas o subcontratistas, con el fin de verificar la efectiva aplicación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) con el alcance que contemple el producto o servicio aplicable al CONTRATO COM.
2. Esta verificación deberá realizarse mediante Auditorías de SGC y Auditorías de Proceso. Las Auditorías de SGC se realizarán al inicio de cada contrato de provisión y con posterioridad si se detectaran fallas sistémicas en las Auditorías de Proceso o se produjeran problemas en las entregas. Las Auditorías de Proceso se realizarán como mínimo una vez por mes, mientras dure la provisión. 
3. Las Auditorías deberán ser desarrolladas como una herramienta de Gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los SGC para cada una de las provisiones. Consistirán en un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumplen los requerimientos del PLIEGO y la documentación aplicable. La metodología aplicable contemplará la confección de un informe por Auditoría, este informe deberá arrojar un resultado cuantificable que permita medir el grado de adecuación del SGC y su evolución en el tiempo. 
4. Se deberá elaborar un programa mensual de visitas que contemplará para las distintas provisiones los correspondientes programas de control y ensayos, de manera tal que las Auditorías coincidan con etapas estratégicas de los procesos.
5. Se deberá realizar más de una visita mensual a las fábricas cuyas provisiones presenten algún riesgo en cuanto a cumplimientos de entrega o de calidad, para cuya evaluación se considerarán los resultados de Auditorías anteriores o informes de eventuales problemas en Obra.
6. Para cada una de las provisiones deberá revisar la confección por parte del proveedor contratista o subcontratista de un programa de control y ensayos que contemple todas las etapas del proceso. Estará desagregado de tal manera que sirva como herramienta para la programación de las Auditorías. Este programa fijará los puntos significativos dentro de los procesos de fabricación o prestación del servicio, donde se prevé realizar controles para el aseguramiento del cumplimiento de los requerimientos.
27.1.3.2
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EN OBRA
1. .Analizar y aprobar la emisión y las modificaciones en los Manuales de Calidad, Procedimientos o Instrucciones de trabajo que sean presentados por EL Contratsita COM para el aseguramiento de la calidad de todas las tareas y operaciones que constituirán la obra.
2. Analizar y aprobar el programa de confección de Procedimientos y/o Instrucciones de trabajo para la realización de todas las tareas y operaciones que constituirán la obra. El mismo debe estar asociado al cronograma de trabajos contractual, tal que cumpla con los plazos de presentación expresados en el PLIEGO.
3. Auditar los registros confeccionados durante la ejecución de los trabajos a partir de los formularios o planillas contenidos en los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo.
4. Verificar el cumplimiento de los documentos licitatorios en cuanto a calidades de materiales, herramientas y equipos de montajes, calificación de personal y cuidados en general para asegurar la calidad de la obra ejecutada.
5. Concurrir a los lugares donde se estén desarrollando las distintas operaciones de la obra, con el fin de verificar la efectiva aplicación del Sistema de Calidad (SGC) con el alcance que contempla el CONTRATO COM. 
6. Esta verificación deberá realizarse mediante Auditorías de SGC y Auditorías de Proceso. Las Auditorías de SGC se realizarán al inicio de cada actividad y con posterioridad si se detectaran fallas sistémicas del Contratista COM o de sus subcontratistas en las Auditorías de Proceso, o se produjeran problemas durante el desarrollo de la obra. Las Auditorías de Proceso se realizarán como mínimo una vez por mes, mientras dure la Obra.
7. Las Auditorías deberán ser desarrolladas como una herramienta de Gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los SGC en Obra. Consistirán en un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumplen los requerimientos del PLIEGO y la documentación aplicable. La metodología aplicable contemplará la confección de un informe por Auditoría, este informe deberá arrojar un resultado cuantificable que permita medir el grado de adecuación del SGC y su evolución en el tiempo. 
8. Se deberá elaborar un programa mensual de visitas tal que las Auditorías coincidan con etapas estratégicas del proceso.
9. Se deberá diseñar un Sistema para el seguimiento de las No Conformidades que emitan las distintas áreas de calidad que estarán actuando en la obra (COMITENTE, LA INSPECCION, Supervisor, Contratista COM y proveedores).
10. Se deberá aprobar los planes de acciones correctivas/preventivas y controlar su implementación para eliminar la o las causas de cada No Conformidad y prevenir su repetición.
11. Establecerá la paralización de los trabajos en función de la importancia de la No Conformidad producida, así como su correspondiente liberación.
27.1.3 tarea: Ensayos y Verificaciones Finales para la Puesta En Servicio

1. Analizar la programación y los protocolos de los ensayos previos a la puesta en servicio.
2. Coordinar con todos los involucrados las acciones correspondientes a esta etapa de la obra:
3. Pruebas, en los emplazamientos de las EE.TT., de los equipos que suministra el Contratista COM para su Obra.
4. Ensayos generales de funcionalidad.
5. Verificaciones electromecánicas generales.
6. Recorrida final y mediciones en la línea completa de 500 kV.
7. Verificar las emisiones electromagnéticas mediante medición.
8. Programación y realización de la medición de vibraciones.
9. Pruebas y ensayos de los sistemas de comunicaciones y automatismos.
10. Revisar y aprobar el programa de ensayos propuesto por el Contratista COM, los equipos a utilizar y la idoneidad de los responsables.
11. Evaluación de las metodologías de realización, la duración de los ensayos por cada tipo de equipamiento, las secuencias de ejecución, la necesidad de instrumental o equipos especiales y las normas de seguridad a adoptar y los resultados y medidas correctivas que pudieran corresponder.
27.1.4 Tarea: Seguimiento de los Contratos

1. Recibir de las distintas bases en obra toda la información relativa al avance de los trabajos y mantener un archivo actualizado.
2. Organizar la distribución a las distintas bases de LA INSPECCION de la documentación – notas, documentos técnicos y planos – que fuera necesario. Verificando el cumplimiento de los plazos fijados por la documentación licitatoria para la aprobación de la misma.
3. Realizar la corrida del programa de camino crítico con alimentación de los datos provenientes de LA INSPECCION, con una perioricidad bimensual.
4. Aprobar los Programas de Trabajo presentados por el Contratista COM como ajuste de los Programas de Oferta.
5. Aprobar, con relación a los Programas de Trabajo, los programas detallados presentados por los proveedores.
6. Controlar el avance de los Cronogramas de Obra, informando al COMITENTE los desvíos observados y sus posibles causas y sus consecuencias con relación a la fecha de puesta en servicio.
7. Emitir informes de avance con el cumplimiento de Fechas Clave a los fines de la facturación de los Anticipos de Canon.
8. Verificar el cumplimiento de las Fechas Clave para establecer la aplicación de las penalidades por incumplimiento de aquéllas.
9. Gestionar el cursograma de la documentación que maneja EL COMITÉ DE EJECUCIÓN.
10. Efectuar el seguimiento en fábrica y en sede de las ordenes de compra y procesos de provisión de todos los suministros y provisiones de terceros. El resultado del seguimiento se volcará en formularios a definir, los que servirán para completar la base de datos a preparar dentro del SGD mencionada en Numeral 3.3.1.2 del Pliego.
11. Realizar la evaluación mensual del avance basada en los programas de trabajos aprobados, los informes mensuales del Contratista COM y la estimación proveniente de LA INSPECCION y/o los informes de provisión y seguimiento en fabrica. Para ello deberá elaborar el correspondiente informe de resultados, el que formará parte del Informe Mensual a presentar por el Contratista COM.
12. Presentar al COMITENTE un resumen mensual sobre avance de Obras, con el nivel de cumplimiento, apartamientos respecto del programa aprobado y propuestas correctivas.
13. Emitir las correspondientes minutas de reunión, que deberán estar debidamente firmadas y numeradas en forma correlativa, para las reuniones de trabajo que se realicen con presencia del Contratista COM, la Supervisión de Obra y LA INSPECCION, para ser enviada en forma inmediata al COMITENTE.
27.1.5 Tarea: GESTIÓN AMBIENTAL - VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE las exigencias establecidas

1. Control del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA). Medidas de protección ambiental.
2. Verificar la realización de los planes de información y capacitación al personal sobre los comportamientos a desarrollar ante la problemática ambiental.
3. Verificar la elaboración de planes de contingencias y su difusión al personal propio y de subcontratistas. Tales planes considerararán las medidas de atenuación frente a los impactos originados por incendios, derrames, inundaciones, etc.
27.1.6 Tarea: Seguridad e higiene industriAL - VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE las exigencias establecidas

1. Control del cumplimiento del Programa de Seguridad e Higiene Industrial.
2. Verificar el contenido de los cursos a dar al personal propio y de subcontratistas, así como también el nivel educativo de los mismos.
3. Verificar que se cumpla con la periodicidad establecida en el respectivo Programa de Seguridad e Higiene Industrial.
4. Verificar la cantidad y operatividad de las ambulancias afectadas a la Obra.
5. Aseguramiento que todas las medidas de primeros auxilios previstas estén organizadas y atendidas por personal idóneo.
6. Controlar que se mantienen operativas todas las previsiones tomadas para afrontar accidentes personales importantes, tales como traslado desde el lugar de trabajo a Clínicas u Hospitales previamente contratados y asistencia asegurada en tales instituciones.
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27.2 ANEXO B:
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

27.2.1 Consideraciones Generales
La presente metodología se utilizará para efectuar la evaluación de las ofertas, en función de la información que los oferentes presenten en el Sobre Nº 1 y en el Sobre Nº 2 de sus propuestas.

27.2.2 Evaluación Técnica
La Evaluación Técnica de las ofertas propuestas se realizará sobre los siguientes aspectos:

· Esquema de la Organización y Plan de Trabajos (Numeral 16.3.2.1 del Pliego).
· Calidad y Cantidad de Personal Asignado (Numeral 16.3.2.2 del Pliego).
En todos los casos los criterios de ponderación a aplicar serán:

· 60%:

aceptable (responde básicamente a lo solicitado)

· 80%: 

bueno (responde y mejora lo solicitado)

· 100%: 

excelente (responde muy bien y mejora con detalles en forma específica y concreta a lo solicitado)

Estas ponderaciones se aplicarán a los máximos puntajes previstos para cada factor.

La ponderación se efectuará sobre los antecedentes e información incluida en la Propuesta.

En el caso de Consorcio, UTE o ACE, la suma de las participaciones porcentuales de las firmas que aporten a la conformación de los Antecedentes Específicos, ya sea comoo antecedentes empresariales o como antecedentes de los profesionales asignados, deberá ser como mínimo, igual al Sesenta Por Ciento (60%). 
Cualquier Propuesta que no alcance la ponderación mínima del 60% en cualesquiera de los Factores A1 a A6 no será preseleccionada.
Así mismo, cualquier Propuesta que habiendo igualado o superado el umbral definido en el párrafo anterior, no alcance la ponderación minima del 85 % en el factor P,  será descartada.

27.2.3 Metodología a aplicar:

Factor A1. Esquema de la Organización y Antecedentes de las Empresas
Debe cumplimentar lo requerido en el Numeral 16.3.2.1 del Pliego y en el Factor A1 también se tendrán en cuenta los antecedentes de tareas similares a que se refiere el Numeral 16.3.2.4 del Pliego. El puntaje máximo del Factor A1 es de 100 puntos, distinguiéndose:
· 30 puntos MAXIMOS por el esquema de la organización que presenta el Proponente teniendo en cuenta si el Organigrama y la Memoria Descriptiva requerida en el Numeral 16.3.2.1 del Pliego, permiten analizar si:

· Abarca la totalidad de las tareas.

· Detalla la interrelación entre las mismas.

· Define claramente la asignación de funciones y responsabilidades para la dirección y coordinación.

· Define la dependencia funcional.

· Indica las bases de operaciones.

· Define la estructura de apoyo.

· Permite analizar como se encara cada área de trabajo y cual el grado de profundidad que le ha dado el Proponente.

· 70 puntos por los antecedentes de tareas similares teniendo en cuenta básicamente:

· Tareas de asistencia técnica, realizacion de tareas de Ingenieria Básica y de Detalle e INSPECCION de obras en sistemas de transmisión de Alta y Extra Alta Tensión,  particularmente en 500 kV, realizadas por la o las  empresas constitutivas del consorcio oferente.

· Actividades del alcance de las tareas a desarrollar, desarrolladas por la empresa o empresas del consorcio en proyectos y obras de sistema de transmisión en Alta y Extra Alta Tensión, particularmente en 500 kV. Se analizarán los antecedentes de cada empresa constitutiva del consorcio en forma individual y se considerarán como conjunto.
· Actividades del alcance de las tareas a desarrollar acreditadas con los antecedentes de los profesionales asignados por la empresa o empresas del consorcio ,
Los 70 puntos se asignarán: 
· 35 puntos máximos   en antecedentes empresariales, considerando el conjunto empresario,  relativos   a antecedentes de participación en INSPECCION de obras de Infraestructura  del sistema de Alta y Extra Alta Tensión, particularmente de 500 kV , de magnitud y complejidad similar a la Obra a Inspeccionar, realizadas por las empresas constitutivas del consorcio oferente, en los diferentes campos de la actividad de INSPECCION (Obras Civiles, Obras y Montaje Electromecánico; Medio Ambiente; Seguridad e Higiene; etc)
· 35  puntos máximos por Antecedentes especificos en Obras de LAT´s y EETT´ en  Alta y Extra Alta Tensión, en especial en 500 kV de magnitud y complejidad similar a la Obra a Inspeccionar, de los profesionales asignados. 
Factor A2. Plan de Trabajos

Debe cumplimentar lo requerido en el Numeral 16.3.2.1 del Pliego. El puntaje máximo es de 100 puntos.

Factor A2:
100 puntos por la presentación del plan de trabajos evaluando:

· Tareas con su duración.

· Indicación de frentes de trabajo.

· La asignación del personal.

· El tiempo de afectación por participante para cada tarea. (planilla de afectación mensual y total por cada frente y tarea).
Factores A3 a A6. Plantel Profesional

Corresponde al título “Calidad y Cantidad de Personal Asignado”, Numeral 16.3.2.2 del Pliego.

El puntaje máximo a asignar en esta área será 300 puntos en total o sea 100 puntos para cada uno de los factores en que se ha dividido la tarea:

Factor A3:
según los antecedentes del profesional designado como Director de Proyecto (N1), del Coordinador de Proyecto y de Asistencia de Ingeniería (N2), del Jefe de INSPECCION en Obra (N2) y del Responsable de Seguimiento de Contratos (N2)
Factor A4:
según los antecedentes del personal propuesto para el control de las obras de la LEAT 500 kV (N3 y T) en sus emplazamientos, comprendiendo:

· Topografía.

· Suelos y fundaciones.

· Montaje electromecánico.

· Tendido de conductores y cable de guardia.

· Puestas a tierra y protección catódica.

Factor A5:
según los antecedentes del personal propuesto para el control de las obras de las EE.TT. 500/132 kV, (N3 y T) en sus emplazamientos, comprendiendo:

· Obras civiles.

· Montaje electromecánico de equipos.

· Cableado.

· Supervisión y control.

· Comunicaciones.

· Servicios auxiliares.

Factor A6:
según los antecedentes del personal profesional y técnico propuesto para el control de las obras de la LEAT y de las EE.TT. 500 kV, en sus emplazamientos o en sede, comprendiendo las siguientes actividades:

· Seguimiento general (N2)
· Aseguramiento de la calidad (N3 y T)
· Gestión ambiental e Higiene y Seguridad Industrial (N3 y T)
Para todos estos factores en la propuesta es importante destacar:

· Los antecedentes del profesional designado como responsable de la conducción de las tareas en obra.

· Los antecedentes de los profesionales designados como responsables de la conducción de los distintos grupos de trabajo, ya sea en sede o en obra.

· Los antecedentes que presenten los integrantes de distintos equipos de trabajo.

27.2.4 Evaluación Final
Para evaluar el conjunto de las ofertas y establecer un ordenamiento final que considere el puntaje de la evaluación técnica y el precio cotizado, se aplicará la siguiente fórmula polinómica:

C = 0,50*(0,15*A1+0,16*A2+0,19*A3+0,175*A4+0,175*A5+0,15*A6)+0,50*P
Donde:

	C
	Valor de comparación de las ofertas. La Licitación será adjudicada a la Oferta que obtenga el mayor valor de C
Ej: Si la oferta “a” luego de asignarle los valores de calificación A1, A2, A3, A4, A5 y P, resultare con un valor Ca = 100, habrá obtenido el máximo puntaje posible.


	A1
	Puntos asignados por el Esquema de la Organización y los Antecedentes de la Empresa o Consorcio.

Los valores de A1 a asignar serán: 0<A1<100 


	A2
	Puntos asignados por el Plan de Trabajos.

Los valores de A2 a asignar serán: 0<A2<100 


	A3
	Puntos asignados por los antecedentes de responsable de la Conducción General y los responsables de cada Grupo de Trabajo.

Los valores de A3 a asignar serán: 0<A3<100 


	A4
	Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo de profesionales y técnicos propuesto para la INSPECCION de obras de la LEAT, excluyendo los profesionales considerados en  A3.

Los valores de A4 a asignar serán 0<A4<100 


	A5
	Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo de profesionales y técnicos propuesto para la INSPECCION de obras de las estaciones transformadoras.

Los valores de A5 a asignar serán 0<A5<100 


	A6
	Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo de profesionales y técnicos propuestos para las tareas de seguimiento de contratos, aseguramiento de la calidad y control del medio ambiente e higiene y seguridad industrial.

Los valores de A6 a asignar serán 0<A6<100


	
	Oferta
	Precio de la

Oferta = V
	Z = relación del V mínimo  respecto          del V considerado
	P  = 100xZ

	P
	A
	Va
	Za
	Pa = 100xZa

	
	B
	Vb
	Zb
	Pb = 100xZb

	
	C
	Vc
	Zc
	Pc = 100xZc

	
	D
	Vd
	Zd
	Pd = 100xZd

	
	E
	Ve
	Ze
	Pe = 100xZe
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27.3 ANEXO C:
PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

27.3.1 CONTRATO
Entre EL COMITÉ DE EJECUCIÓN de la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, en adelante EL COMITENTE, con domicilio en Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por sus integrantes, ..................... ........................................................, , y por la otra, la ................................................., en adelante EL INGENIERO, con domicilio en .......... .......................... .................. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada para este acto por ........... ........................., DNI ...................., en mérito al mandato que lo faculta específicamente, y por lo cual actúa en forma solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones emergentes de este convenio, se conviene en celebrar el siguiente Contrato de Locación de Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las Obras de conformidad con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

EL INGENIERO realizará en las condiciones que se establecen en este Contrato, la prestación de los servicios de Asistencia Técnica al COMITENTE e INSPECCION de las Obras de la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, integrada por las obras y servicios necesarios para la concreción y debido funcionamiento de la AMPLIACIÓN, según precisiones y alcance en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares, para la Contratación de los SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS destinadas a la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”consistente en:

1.
ESTACIONES TRANSFORMADORAS

Cubre la provisión de equipos y materiales, construcción de obras civiles, montaje electromecánico, ensayos y puesta en servicio para:

1.1
AMPLIACIÓN 132 kV E.T. NUEVA SAN JUAN 500/132 kV

La Estación Transformadora NUEVA SAN JUAN 500/132 kV está formada a nivel de 132 kV por un sistema de doble barra y transferencia con simple Interruptor y campo de acoplamiento.

La Ampliación de la playa de 132 kV de la ET NUEVA SAN JUAN, a la cual acometerá la nueva LEAT consiste en:

El montaje del equipamiento para el campo 02, a los efectos de vincular la nueva línea, el equipamiento de playa, los tableros de Protección y de Comunicaciones serán provistos por el COMITENTE.

Ampliación y adecuación de los sistemas existentes de protecciones, control, telecontrol, comunicaciones, etc.

Debido a la nueva interconexión objeto de la presente LICITACIÓN, la ampliación de la Estación Transformadora debe considerar las modificaciones necesarias para la habilitación de una nueva salida de línea en 132 kV. 

Las tareas motivo de la ampliación comprenden la realización del Proyecto Ejecutivo incluidos todos los sistemas involucrados, la ejecución de la obra civil, la provisión y montaje electromecánico, los Ensayos de Puesta en Servicio de todas las instalaciones, la Limpieza General de la Obra y los elementos para la INSPECCION.

1.2
E.T. RODEO IGLESIA 500/220/132 kV – En esta etapa construcción de instalaciones de 132 kV

Las Obras a ejecutar comprenden la construcción de la Playa de 132 kV de la E.T. RODEO IGLESIA 500/220/132 kV.

La Estación Transformadora RODEO IGLESIA estará situada en un predio ubicado cerca a la intersección de la Ruta Provincial N° 412 y el camino de acceso a la localidad de BAUCHACETA del Departamento de IGLESIA en la Provincia de SAN JUAN.

El terreno se sitúa  a una altura sobre el nivel del mar 2.030 m.s.n.m.

La Estación Transformadora RODEO IGLESIA se emplazará en el inmueble de Nomenclatura Catastral  17-90-122-259-00-000 inscripto en el Registro de la Propiedad de la Provincia de San Juan a nombre de la Provincia de San Juan.

La Estación Transformadora será del tipo intemperie. Su predio contará con el correspondiente cerco olímpico, un Edificio donde se alojarán los servicios auxiliares, protecciones, control, mandos, comunicaciones, etc., según se muestra en el plano de planta correspondiente del ANEXO XIII del PLIEGO.

El diseño de la nueva Estación Transformadora para las instalaciones de 132 kV estará constituida por un sistema de doble barra y transferencia con simple interruptor.

Se deberá realizar el terraplén de la Estación Transformadora para emplazar las instalaciones que se construyen en esta etapa. 

La construcción de la ET deberá considerar el siguiente equipamiento:

Una playa de 132 kV formada por los siguientes campos:

· Un (1) Campo de acoplamiento de Barras.

· Tres (3) Campos para salidas de Líneas.

· Espacio disponible para Dos (2) Campos para acometida transformador de potencia (Futuros)

Para mayor detalle de las obras ver el Apartado provisión y montaje electromecánico de la memoria descriptiva del ANEXO XIII del PLIEGO.

Las obras motivo de la construcción de la ET comprenden la realización del Proyecto Ejecutivo incluidos todos los sistemas involucrados, los Ensayos de Puesta en Servicio de todas las instalaciones, la Limpieza General de la Obra y elementos para la INSPECCION.

1.3
TRAMOS PROVISORIOS DE ACOMETIDAS A ESTACIONES

En esta etapa se prevé operar la Interconexión en 132 kV, requiriendo:

· La construcción de tramos provisorios de línea construidos con tecnología de 132 kV para vincular la Línea Extra Alta Tensión 500 kV NUEVA SAN JUAN - RODEO IGLESIA a los campos de acometida destinados en la ET NUEVA SAN JUAN y la Futura ET RODEO IGLESIA.

· La construcción/adecuación y vinculación del tramo de LAT 132 kV provisorio (existente) que une la estructura terminal de la LEAT 500 kV a CALINGASTA con la barra de 132 kV de la ET RODEO IGLESIA.

· La ejecución del tramo y la vinculación de la barra de 132 kV de la ET RODEO IGLESIA a un pórtico de 132 kV del Sistema Interconectado Provincial (SIP).

El alcance de los trabajos comprende el Proyecto Ejecutivo, la Ingeniería de Detalle, la Provisión parcial de Equipos y Materiales, Obras Civiles, el Montaje Electromecánico de Equipos y Tableros, la Puesta en Servicio de LA AMPLIACIÓN y toda otra provisión requerida para el desempeño de las instalaciones de acuerdo a su finalidad.

1.4
LEAT 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – E.T. RODEO IGLESIA
1.4.1
Características Generales

Se ha previsto una línea simple terna de 500 kV, de cuatro subconductores por fase, cuyas torres de suspensión está previsto materializarlas con estructuras arriostradas del tipo Cross-Rope en la mayor parte del trazado. Estas estructuras son aptas para vanos de hasta 530 m (vano de cálculo) admitiendo un desvío de hasta 2°, con una disminución equivalente de vano.

Para tramos que presentan dificultades de instalación tales como áreas pobladas, accidentes geográficos (quebradas, riachos, etc.) y acometidas a las EE.TT, se reemplazan por suspensiones autosoportadas. Estas estructuras tendrán una prestación similar a las Cross-Rope y admitirán desvíos de hasta 6°.

Serán también autosoportadas las estructuras angulares de retención así como también las estructuras terminales.

Las obras a realizar consisten en la construcción de una línea de transporte de energía eléctrica con tecnología de 500 kV, operando inicialmente en nivel de 132 kV, de una longitud aproximada de 162 km, con tendido entre la Estación Transformadora NUEVA SAN JUAN ubicada en el Departamento de RIVADAVIA y la futura Estación Transformadora RODEO IGLESIA ubicada cercana a la intersección de la Ruta Provincial N° 412 y el camino de acceso a la localidad de BAUCHACETA del Departamento de IGLESIA, ambas en la Provincia de SAN JUAN.

La Provisión del Conductor Peace River Modificado y de las Estructuras Reticuladas tipo “Cross Rope” forman parte de otras Licitaciones Públicas, mediante las cuales el EPRE, en representación de la Provincia de SAN JUAN, en su carácter de Beneficiario Iniciador nominó y firmó los contratos con los Proveedores respectivos, constituyendo el precio pagado por las provisiones parte del aporte que realiza la Provincia de SAN JUAN a través del EPRE. 

El E.P.R.E. oportunamente contrató la INSPECCION y recepción en sitio de obra de las mismas, encontrandosé recepcionada la totalidad de dichas provisiones, las cuales se encuentran depositadas en un predio colindante a la ET Nueva San Juan, siendo responsabilidad del CONTRATISTA COM su traslado a la zona de trabajo.
El CONTRATISTA será responsable de la Construcción de las instalaciones, de acuerdo a lo especificado en el presente PLIEGO, lo establecido en la LICENCIA TÉCNICA otorgada por TRANSENER, las normas técnicas nacionales e internacionales y las reglas del buen arte de la ingeniería. 

1.4.2
Obras comprendidas

Las obras objeto del CONTRATO COM comprenden los estudios geotécnicos, relevamiento topográfico, actividades de campo, ejecución de la ingeniería, gestión de tierras y tramitación hasta la obtención de la servidumbre de electroducto, adecuación reparación y/o construcción de caminos accesos, apertura de picadas, preparación de la franja de servidumbre, diseño y provisión de estructuras autosoportadas, provisión de cables de guardia de acero galvanizado y OPGW, de grapería, de los sistemas amortiguantes para conductor y cables de guardia, de aisladores. Ejecución de fundaciones para Torres Arriendadas tipo Cross Rope, Torres Autosoportadas. Montaje electromecánico, ejecución de puestas a tierra y protección catódica, ensayos parciales y finales y todas las provisiones y ejecuciones necesarias para la puesta en servicio de las instalaciones y su operación normal.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN

Forman parte de este Contrato y rigen su interpretación, alcance y con la siguiente prelación, los documentos que se señalan a continuación:

2.1. Todas y cada una de las Cláusulas de este Contrato de Servicios, documentación integrante y sus Anexos.

2.2. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares, para la Contratación de los SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS destinadas a la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”.
2.3. La oferta presentada por ................. ........................................... a la Licitación Pública Nacional Nº 2/2018 para la Contratación de los SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS destinadas a la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”.
2.4 El Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares, para la Licitación Pública Nacional Nº 1/2018 para la “Selección de una TRANSPORTISTA, de una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o de un interesado en convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE para realizar la INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, mediante la suscripción del correspondiente Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (CONTRATO COM).

2.5. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares, para la Provisión de Conductor Aluminio Acero tipo “Peace River Modificado”.

2.6. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares, para la Provisión de Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope” (CR2).

CLÁUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO

3.1
Monto Total

El monto total del Contrato de Servicios asciende a la suma de PESOS …........... ............................ ............. ........................................... ........................ ($ ...................) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de PESOS ……. ………. ……………………. ……….. ………………. …………… ($ …………..), conforme a la Fórmula de Propuesta presentada, que se agrega al presente como Anexo II de este Contrato de Servicios.

El mismo incluye la totalidad de los gastos de provisión, mantenimiento y uso de todos los elementos y servicios necesarios, y los honorarios relativos a la prestación de los servicios que constituyen el objeto de este Contrato de Servicios y los gastos requeridos en el Anexo E del Pliego de Bases y Condiciones. Además están comprendidos en el precio ofertado, todos los cargos, aranceles, tasas y demás costos de matriculación en los Colegios Profesionales respectivos de todo el personal afectado a la prestación de los servicios contratados. Siendo exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA afrontar los pagos que correspondan al efecto, como así también la debida matriculación de los profesionales
3.2
Moneda de pago

Para las obligaciones emergentes de este Contrato de Servicios, los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina, el Peso. 
3.3
Escala de asignaciones horarias

Se agrega al presente Contrato de Servicios, como Anexo III, una escala de asignaciones horarias para cada una de las categorías de profesionales, técnicos y administrativos.

La mencionada escala sólo se considera como referencia para el caso de ampliaciones y/o modificaciones del Contrato de Servicios en los términos del procedimiento de la Claúsula 8.2 del mismo y en los casos que en él se indican.

3.4
Impuestos

En el monto total concertado se encuentran comprendidos todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gravámenes, sean de orden nacional, provincial o municipal, que resulten de aplicación y vigentes al momento de la firma de este Contrato de Servicios excluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que se adicionará a cada factura.

Para el caso de resultar el presente Contrato gravado con Impuesto a Sellos, el monto será soportado por EL COMITENTE y por EL INGENIERO por partes iguales, en la medida que a cada uno le corresponda. En caso que alguna de las partes resultara eximida de dicho impuesto, la otra parte abonará el total de lo reclamado.

En caso de resultar la actividad alcanzada por alguna exención impositiva, de tasas y contribuciones, la reducción que se produzca deberá ser trasladada en su exacta incidencia, a través de Notas de Crédito.
3.5
Seguros del Personal de EL INGENIERO

En los montos cotizados se encuentran incluidos todos los seguros de ley por accidentes de trabajo, fallecimiento, incapacidad total o parcial y enfermedad profesional para el personal de EL INGENIERO afectado al presente Contrato de Servicios.

La contratación de estos seguros de ningún modo implica reducción o sustitución de las responsabilidades de EL INGENIERO.

3.6
Responsabilidad

EL INGENIERO asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione a sus dependientes, subcontratistas, EL COMITENTE y/o terceros en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato se Servicios.

EL INGENIERO mantendrá en todo momento indemne a EL COMITENTE frente a cualquier reclamo que pudieran formularle los dependientes de EL INGENIERO, sus Subcontratistas y proveedores, empleados de éstos o terceros, fundados en una supuesta solidaridad de EL COMITENTE por relaciones laborales, por contribuciones de la seguridad social y/o accidentes de trabajo.

Asimismo, EL INGENIERO mantendrá indemne a EL COMITENTE frente a cualquier reclamo o demanda de terceros por daños y perjuicios causados por EL INGENIERO, sus dependientes, Subcontratistas, o proveedores o empleados de éstos.

3.7
Deber de Colaboración

Sin perjuicio del elemental deber de colaboración que deberá prestar EL COMITENTE a EL INGENIERO para el cumplimiento de sus funciones, aquél no tendrá obligación de proveer a EL INGENIERO nada adicional a lo establecido en la documentación contractual.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE FACTURACIÓN Y PAGO
4.1
Facturación mensual

El monto establecido en la Cláusula 3.1 será facturado de la siguiente forma:

a) El DIEZ   POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, en concepto de Anticipo, pagadero dentro de los DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha de firma del Contrato de Servicios, previa presentación a EL COMITENTE de la Garantía de Anticipo y la factura en la misma moneda y por el importe a ser anticipado por EL COMITENTE. Dicha Garantía de Anticipo deberá realizarse de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Numerales 17.1 y 17.3.3 del Pliego, y ser aprobada previamente por EL COMITÉ DE EJECUCIÓN.

b) El resto del monto contratado será pagado en CATORCE (14) cuotas mensuales iguales y consecutivas, pudiéndose facturar la primer cuota a los SESENTA DIAS de la fecha de firma del Contrato de Servicios, y pagaderas, dentro de los TREINTA (30)  días de presentada la factura correspondiente.
c) Del monto de cada una de las facturas correspondientes a los períodos cumplidos deberá deducirse el DIEZ  POR CIENTO (10%) correspondiente al anticipo recibido.

La presentación se efectuará mediante factura dirigida a EL COMITENTE.

Las facturas deberán ser presentadas a EL COMITENTE a partir del primer día hábil del mes siguiente al de prestación de los servicios. Sobre el importe total de cada una de ellas, se facturará el monto correspondiente al I.V.A., según la tasa vigente en cada oportunidad. Simultáneamente copia de dicha factura será presentada a EL COMITÉ DE EJECUCIÓN junto con el Informe mensual que corresponda para su aprobación, según el Numeral 26 del Pliego.

4.2 Pago de las facturas

Las facturas presentadas y el monto correspondiente al I.V.A. serán pagados dentro de los TREINTA (30) días de su presentación a EL COMITENTE, siempre que no se produzcan observaciones de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN en los términos de la Cláusula 4.1 anterior.

4.3
Multas

En caso de aplicación de multas según lo establecido en la CLAUSULA SEXTA, se tendrá a los montos retenidos como pago a cuenta de éstas. De resolverse dejarlas sin efecto, se procederá a incorporar el importe retenido a la facturación mensual siguiente, agregándose a este monto una suma equivalente a la que resulte de aplicar al capital adeudado la tasa activa de interés del BANCO NACION ARGENTINA para el descuento de certificados de obra por el tiempo transcurrido entre el vencimiento del pago original y la fecha de efectivo pago.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZOS.

El plazo contractual es de CUATROCIENTOS VEINTE (420) días corridos y tendrá vigencia a partir de la fecha de firma de este Contrato de Servicios.

EL INGENIERO deberá prestar los servicios objeto del presente Contrato dentro de los plazos y hasta la terminación del mismo.

5.1
Variación del Plazo Contractual

Cuando por razones no imputables a EL INGENIERO se prolongasen los plazos reales de ejecución de las Obras y ello derivara en la necesidad de extender el plazo del Contrato de Servicios, éste regirá en forma integral, prorrogándose y EL INGENIERO deberá aceptar dicha ampliación, recibiendo como pago, por el periodo que dure la ampliación, una remuneración mensual igual al valor promedio que resulta de dividir el monto total contractual con las correspondientes redeterminaciones aprobadas, por el plazo original del Contrato de Servicios.

5.2
Extensión del Contrato

Se ha previsto que la fecha de finalización de las obras es el 7 de Noviembre de 2019. En caso de producirse una postergación de la fecha precitada, automáticamente se extiende el plazo de este Contrato de Servicios por el lapso excedido, aplicándose lo concertado en la Cláusula 5.1 del Contrato. En caso de producirse una anticipación, se modificará también el plazo de este Contrato de Servicios.
5.3
Variación en el alcance de los servicios

Si se produjere con acuerdo expreso de las partes, una variación en el alcance de los servicios establecidos en el Anexo I, y de ello derivara la necesidad de ampliar/disminuir el número de meses hombre previsto en el Presupuesto General, se aplicarán los valores unitarios de remuneraciones indicados en el Anexo III.

CLÁUSULA SEXTA: MULTAS

El incumplimiento por parte de EL INGENIERO de los trabajos encomendados o la falta de entrega de los informes a que se haya obligado o de los plazos que se estipulen para dar cumplimiento a las Ordenes de Servicio que emita EL COMITENTE, darán derecho a éste a aplicar las multas que se establecen en la Cláusula 6.1 del Contrato de Servicios.
Se considera que ha mediado mora de EL INGENIERO en caso que, habiendo sido intimado de cumplimiento de la entrega de informes o realización de una tarea objeto de este Contrato de Servicios, la misma no se haya efectuado sin causa justificante suficiente. Las multas se aplicarán previa vista a EL INGENIERO a fin de que efectúe los descargos que considere pertinentes.

En caso de aplicación de multas, se procederá según lo establecido en la Cláusula 4.3 del Contrato de Servicios.

6.1
Régimen de Multas

EL COMITENTE podrá aplicar las siguientes multas a EL INGENIERO.

a) Equivalente al CERO COMA UN POR CIENTO (0,1%) sobre el monto total del Contrato de Servicios por cada día de demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio emitida por EL COMITENTE.

b) Equivalente al CERO COMA CERO TRES POR CIENTO (0,03%) sobre el monto total del Contrato de Servicios por cada día de atraso en la presentación de los informes en las fechas contractualmente establecidas.

Cuando la suma de las multas aplicadas por todo concepto a EL INGENIERO alcance al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del Contrato de Servicios, EL COMITENTE tendrá derecho a reclamar la rescisión por causa imputable a EL INGENIERO, conforme a lo establecido en la cláusula sobre rescisión contractual.

CLÁUSULA SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

EL INGENIERO asume la responsabilidad total y plena de las conclusiones y recomendaciones que formule y aconseje a EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Estas conclusiones y recomendaciones deberán ser formuladas en forma clara y precisa. Los documentos que hagan al objeto de la tarea encomendada deberán ser firmados por el responsable designado para ello por EL INGENIERO.

CLÁUSULA OCTAVA: SERVICIOS ADICIONALES

8.1
Definición

Servicio adicional es todo servicio no previsto entre los que debe prestar EL INGENIERO según este Contrato de Servicios y su oferta y que por lo tanto no es consecuencia directa y necesaria de ellos, pero que en el desarrollo de los trabajos, EL COMITÉ DE EJECUCIÓN considera necesario desarrollar.

8.2
Procedimiento a seguir

Todo servicio adicional deberá ser ordenado y/o autorizado por escrito por EL COMITENTE. EL INGENIERO realizará los servicios adicionales empleando los elementos necesarios. El precio de aplicación para esos servicios será calculado sobre la base de los resultantes de la oferta adjudicada, teniendo en cuenta su precio total y las cargas de trabajo en ella consideradas. Si se tratara de trabajos puntuales de índole especializada se tomará como referencia para calcular su precio, los indicados en el Anexo III del Contrato de Servicios, como escala de asignaciones horarias para cada una de las categorías de profesionales, técnicos y administrativos.

A los efectos determinados en la presente Cláusula, no se realizarán servicios adicionales ni ampliación alguna a este Contrato de Servicios que:

· Excedan el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto estipulado en la Cláusula 3.1 del presente Contrato.

CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

EL INGENIERO no podrá transferir o ceder el presente Contrato de Servicios, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin autorización expresa y aprobación previa de EL COMITENTE.

EL INGENIERO solo podrá ceder el presente Contrato de Servicios, previa aprobación de EL COMITENTE.

Las cesiones deberán ser notificadas fehacientemente a todas las Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO

10.1
Por causas imputables a EL INGENIERO

El presente Contrato de Servicios podrá ser rescindido a solicitud de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, por causa imputable a EL INGENIERO, sin que a éste corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos:

a) Si EL INGENIERO no iniciare los trabajos dentro de los TREINTA (30) días de vigencia del plazo contractual.

b) En caso de quiebra de EL INGENIERO.

c) Cuando EL INGENIERO incurriere en dolo, fraude o grave negligencia o contraviniere gravemente las obligaciones y condiciones del Contrato.

d) Si se hubiera aplicado multas a EL INGENIERO por el equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual.

e) Por incumplimiento reiterado a las obligaciones asumidas por el presente y documentación consecuente.

En los casos señalados precedentemente, EL COMITENTE ejecutará la garantía de Ejecución de Contrato constituida.

10.2
Por causas imputables a EL COMITENTE

El presente Contrato de Servicios podrá ser rescindido por EL INGENIERO por causa imputable a EL COMITENTE, cuando la mora en cualquier pago, no proveniente de la aplicación de multas, superare DOS (2) meses corridos o NOVENTA (90) días no consecutivos en un período de UN (1) año, contados en ambos casos a partir del vencimiento de los plazos fijados para hacer efectivas dichas obligaciones.

En dicho caso, EL INGENIERO deberá intimar a EL COMITENTE para que en el término de TREINTA (30) días corridos cumpla con la obligación de que se trata. Una vez vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, EL INGENIERO podrá decidir dar por rescindido el Contrato de Servicios.

En los supuestos previstos en este apartado EL INGENIERO percibirá la remuneración que corresponda a las etapas de trabajo ya cumplidas y, como preaviso, DOS (2) cuotas mensuales cuyo monto será, como mínimo, el valor promedio establecido en la Cláusula 5.1 del Contrato de Servicios.

10.3
Otras causas

a) Por caso fortuito a fuerza mayor.

b) Por acuerdo de partes.

c) En caso de no concretarse la firma del CONTRATO COM.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: COMPROMISO DE EL INGENIERO 

EL INGENIERO se compromete a:

a) No efectuar modificaciones en su estructura societaria que afecten el debido cumplimiento de las obligaciones a su cargo emergentes del presente Contrato de Servicios
b) No disolver la Sociedad durante la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato de servicios y hasta tanto no se hayan liquidado definitivamente y sin reserva alguna todas las cuentas, diferencias o litigios, garantías y responsabilidad general que regulen las relaciones entre las partes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD

EL INGENIERO se compromete a tratar toda información provista por EL COMITENTE, con estricta confidencialidad y no revelarla a terceros sin previa conformidad de EL COMITENTE, debiendo usar dicha información sólo con el propósito de efectuar las prestaciones objeto del Contrato de Servicios, debiendo devolver todos los originales proporcionados, ya sean documentos y/o planos, destruyendo todas las copias a la terminación de los trabajos o, a más tardar, a la fecha de la recepción definitiva de las Obras.

Asimismo, EL INGENIERO tomará todas las medidas razonables para asegurar que los compromisos arriba mencionados, sean cumplidos por sus directores, socios, funcionarios, empleados, agentes o cualquier otra persona que tuviere contacto con esa información.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN

A los efectos de la validez de las notificaciones y comunicaciones que las partes deban cursarse con motivo del presente Contrato de Servicios, las mismas fijan domicilios en los lugares respectivamente indicados en el encabezamiento del mismo.

Cualquier cambio en los domicilios fijados por las partes deberá ser comunicado a la otra Parte en forma fehaciente para la validez de las notificaciones y/o comunicaciones mencionadas en el párrafo precedente.

Esto no afecta el curso que deba seguir la documentación de desarrollo normal del Contrato de Servicios, la cual seguirá el circuito o flujo de comunicaciones que se fije en cada caso.

En caso de controversia judicial, ambas partes se someten a la jurisdicción de la Justicia Federal de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder.

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor a un sólo efecto, uno para cada una de las Partes y otro para ser agregado en el expediente Nº  ...................../......, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los ......... (..) días del mes de .................... del año dos mil dieciocho.

         ……………………………



…………………………
      Comité de Ejecucón

         ……………………………



…………………………

      Comité de Ejecucón

27.3.2 LISTADO DE ANEXOS

ANEXO I:
Listado de Tareas
Copia del Listado del Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de los Servicios.
ANEXO II:
Presupuesto General

La Fórmula de Propuesta por los Servicios de Asistencia Técnica y la INSPECCION de las Obras objeto del presente Contrato, alcanza a la suma de PESOS ................... ....................................... ............................................... ($ ..............) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de PESOS ……... ………….. …………………. ………….. ………. …………. ……………. ($ ……………..).

ANEXO III:
Escala de Asignaciones Horarias
Seguidamente se consignan los valores de la Hora-Hombre por categoría, de acuerdo al para ser usada en prestaciones complementarias que sean requeridas por EL COMITÉ DE EJECUCIÓN:

Profesional 

N1
$/HH
00.-
más IVA

Profesional 

N2
$/HH
00.-
más IVA

Profesional 

N3
$/HH
00.-
más IVA

Profesional 

N4
$/HH
00.-
más IVA

Técnico

T
$/HH
00.-
más IVA

Administrativo
A
$/HH
00.-
más IVA

ANEXO D: CRONOGRAMAS DE OBRAS PARA LA LEAT Y LAS EE.TT.

27.4 ANEXO D: CRONOGRAMAS DE OBRAS PARA LA LEAT Y LAS EE.TT.
El Cronograma de Obras para la LEAT y las Ampliaciones de EE.TT, para la ejecución de la “INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, son los Cronogramas incluidos por el Proponente del CONTRATO COM que encabeza el Orden de Mérito en la etapa actual de adjudicación.

En base a dichos Cronogramas los Consultores deberán desarrollar su Plan de Trabajo en los términos requeridos y sobre la base de los mismos determinarán sus cargas de trabajo y la consecuente cotización para sus ofertas.
ANEXO E: CARGA DE TRABAJO

27.5 ANEXO E: CARGA DE TRABAJO

La CARGA DE TRABAJO se estima como la carga mínima necesaria para la ejecución de las tareas con el alcance fijado por el Pliego. Esta carga de trabajo,   es la que deberá incluirse en la cotización, y será valorizada con los montos de horas-hombre/mes totales a los efectos de la comparación de las Ofertas, y el control de las prestacines  a realizar por LA INSPECCION. 
	
	MESES – HOMBRE

	Denominación del Sector
	N1
	N2
	N3
	N4
	T

	Seguimientos de Contratos
	
	4
	
	
	6

	Coordinación y Asistencia de Ingeniería
	
	6
	6
	
	

	Aseguramiento de Calidad en Fábricas y Obra
	
	
	4
	
	4

	Seguimiento de fabricación en Fábricas locales
	
	
	3
	
	6

	Sistema de Gestión Documental  -  SGD
	
	
	
	
	8

	Dirección de Proyecto
	8
	
	
	
	

	Jefe de INSPECCION en Obra
	
	15
	
	
	

	INSPECCION en Obra de la LEAT
	
	
	30
	
	30

	INSPECCION en Obra de la EE TT
	
	
	18
	
	18

	Gestión Ambiental Higiene y Seguridad Industrial
	
	
	15
	
	40

	

	TOTAL POR CATEGORÍA
	8
	25
	76
	
	112

	TOTAL GENERAL


	
	221


ANEXO F: RECURSOS DE HARDWARE

27.6 ANEXO F: recursos de hardware

27.6.1 Hardware para el SGD

Server para el almacenamiento de la información

Para alojar la totalidad de la información que se genere y que será gestionada por el Programa SGD y sus periféricos, EL CONSULTOR podrá optar entre poner a disposición de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, UN (1) server o bien tercerizar el servicio, mediante la contratación de un Servidor Dedicado a su cargo. En cualquier caso, las características y prestaciones mínimas, responderán a lo indicado a continuación.

· Servidor HP Proliant ML370 G4

· DOS (2) Procesadores INTEL XEON X 3.6 – 2 MB/800 MHz

· UNA (1) Placa SMART ARRAY 641

· TRES (3) discos de 146 GB 15K (hot Swap)

· CUATRO (4) GB de memoria RAM DDR2

· UNA (1) UNIDAD DE BACKUP INTERNA ULTRIUM HP 448 DW016A (400 GB)

· UN (1) Monitor HP de 17”

· Fuente Redundante

· UNA (1) UPS APC Modelo SUA 15001

· Gabinete Homologado

Dispositivos de Back up

Se deberá proveer un dispositivo de Backup en cinta, capacidad mínima 160 Gb comprimido con tasa de transferencia no inferior a 16 Mb/s

A título de ejemplo se indican los siguientes modelos:

· EXTERNO: DLT COMPAQ VS160 HP EXTERNO – 80 Gb NATIVO 160 Gb COMPRIMIDO – Tasa de transferencia 16 Mb/s

· INTERNO: DLT COMPAQ VS160 HP INTERNO – HALF HEIGHT 5.25 PULG – 80 Gb NATIVO 160 Gb COMPRIMIDO – Tasa de transferencia 16 Mb/s.

27.6.2 Hardware para EL COMITÉ DE EJECUCIÓN

Específicamente, a los efectos de la operación del SGD, EL CONSULTOR deberá poner a disposición de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN, 1 (UNA) computadora de última generación, ya configurada e instalada con el software funcionando, con carácter permanente, operando como estación de trabajo en la sede del COMITÉ DE EJECUCIÓN sito en Mitre Nº 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La misma deberá tener como mínimo, las siguientes características y periféricos:

· PC INTEL CORE i7 3770 IVY BRIDGE 3.4 GHZ. C/CACHE 8MB SOCKET 1155
· MOTHER ASUS/GIGABYTE ó ASROCK 
· 4 GIGA MB MEMORIA DDR3 1.333 MHZ. KINGSTON 
· DISCO RIGIDO 500 GIGA SATA 3 7.200 RPM
· PLACA VIDEO PCI-E 1 GIGA GFORCE  
· GRABADORA DVD 22X DUAL LAYER 
· PLACA AUDIO INTEGRADA – PARLANTES    
· PLACA RED 10/100 PCI INTEGRADA
· 4 (CUATRO) PUERTOS USB
· GABINETE ATX MID-TOWER (FUENTE 450W.)
· TECLADO – MOUSE OPTICO C/PAD

· MONITOR LED 19” LG O SAMSUNG

· SOFTWARE: MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64BITS SP1
27.7 ANEXO G (digital) - Pliego De Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional Nº1/2018
del COMITÉ de EJECUCION y licencia tecnica de transener sa
27.8 ANEXO H (digital) Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión Documental (SGD)
Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión Documental

(SGD)

“Interconexión 500 kV ET Nueva San Juan- ET Rodeo Iglesia  operada Inicialmente en 132 kV”

27.9 ANEXO I: Modelo de Nota Compromiso de participación

DECLARACIÓN JURADA PROFESIONAL PROPUESTO

Señores

COMITÉ DE EJECUCIÓN de la INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV
S 

/ 

D

Ref.: Licitación Pública Nacional para los Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de la INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN - ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV, EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN 
Por la presente, en cumplimiento del #13 del Pliego de Bases y Condiciones,  declaro que [Nombre del PROFESIONAL PROPUESTO que no se encuentre en relación de dependencia con el OFERENTE], me comprometo a participar como parte del equipo de trabajo del [Nombre del OFERENTE] en los Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de la Interconexión de referencia durante todo el período de vigencia del Contrato de Asistencia Técnica e Inspección.

Atentamente.

Firma

Aclaración

DNI

Lugar y Fecha

PARTE B: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

28 PARTE B - DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
	NUMERAL
	Contenido
	PLANILLA Nº

	DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE Nº 1

	15.3.1
	Fórmula de Presentación 
	1

	15.3.1
	Recibo de Adquisición del Pliego
	2

	15.3.1
	Documentación Social: Información de Cada Empresa
	3

	
	Documentación Social: Información General del Consorcio
	4

	
	Documentación Social: Constancia de Inscripción en los Registros Públicos
	5

	
	Documentación Social: Poderes a los Representantes
	6

	
	Documentación Social: Unificación de Personería
	7

	15.3.1
	Poderes
	8

	15.3.1
	Inscripciones
	9

	15.3.1
	Proformas de Garantías
	10

	15.3.2
	Personal Asignado - Resumen de Antecedentes
	11

	15.3.2
	Equipamiento Disponible
	12

	15.3.2
	Listado de Antecedentes
	13 Y 13 bis

	15.3.2
	Compromisos 
	14

	15.3.3
	Balances e Informe Contable
	15

	15.3.3
	Indices Económico - Financieros
	16

	15.3.3
	Referencias Bancarias
	17

	15.3.3
	Garantía de Mantenimiento de la Propuesta
	18

	20.2.2
	Redeterminación de Precios
	19

	13
	Declaración Jurada Profesional Propuesto
	20

	DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE Nº 2

	15.4.1
	Fórmula de Propuesta
	21


28.1 PLANILLA Nº 1

FÓRMULA DE PRESENTACIÓN

Señores

COMITÉ DE EJECUCIÓN de la INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV
S 

/ 

D
…… abajo firmante. ……………… ……………………................... ..…………………… con domicilio legal en la calle ………… ………………………… Número …… de la Ciudad de ………… ……………...... …….... y constituyendo domicilio especial a los efectos de esta licitación en la calle ………… ………………………Número ......., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresamente manif….....… :

Que he ………… analizado y ponderado con tiempo suficiente la documentación de la licitación a que hace referencia el Numeral 9, “INTERPRETACION DEL PRESENTE PLIEGO”,  incluyendo las circulares emitidas con posterioridad a la fecha del primer aviso de licitación.

Lo precedente indicado significa que he……. tomado pleno conocimiento de todas y cada una de las condiciones y especificaciones contenidas en dicha documentación. Por otro lado, expres…… estar impuesto … de la calidad y características de los servicios a proveer como así también de toda otra circunstancia relacionada con el objeto de la licitación.

Declar.…… bajo fe de juramento que no ………. comprenden las causales de exclusión de la licitación.

Por lo tanto, no quedando ……. la menor duda acerca de las características y finalidad de los suministros ofrece …..proveer los servicios licitados para el Contrato,  en un todo de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos que integran el Pliego.

Acepta….. inapelablemente la decisión de EL COMITÉ DE EJECUCIÓN sobre la preselección sin derecho a reclamo alguno en caso de no resultar preseleccionado.

De conformidad con lo expuesto precedentemente …… oblig………… a cumplir los servicios en los términos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.

La validez de la presente oferta se mantiene por el término de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos conforme lo exigido en el Numeral 16 “MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA” del Pliego de Bases y Condiciones.

Se agregan a la presente todos los datos y antecedentes requeridos en el Numeral 15 del Pliego, “ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA”, en el orden allí establecido.
BUENOS AIRES,

Firma del Representante Técnico

Firma del Representante Legal

Aclaración………………………..

Aclaración…………………………

Nombre……………………………

Nombre……………………………

Domicilio………………………….

Domicilio…………………………..

Teléfono…………………………..

Teléfono…………………………...

Correo electrónico ....................

Correo electrónico .....................

Consejo Profesional……………..

Matrícula N°………………………
(*) modificar lo que corresponde

28.2 PLANILLA Nº 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	RECIBO DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	       ......................................................
	
	         ...........................................

	Firma del Representante Técnico
	
	Firma del Representante Legal

	
	
	
	
	
	
	


28.3 PLANILLA Nº 3

	INFORMACIÓN DE CADA EMPRESA

	
	
	
	
	
	
	

	 1- Nombre y sigla de la Empresa:
	
	 2- Domicilio:

	
	
	
	

	
	     Teléfono:

      Correo      electrónico:
	

	 3- Fecha de creación:
	
	 4- Capital Social:
	

	
	
	
	
	
	
	

	 5- Actividad principal:
	
	
	
	
	

	

	 6- Directivos principales:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 7- Apoderado de la Empresa:
	
	 Mandato otorgado mediante:

	
	
	
	
	
	
	

	 Nombre:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Domicilio:
	
	 de fecha:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Teléfono:
	
	
	
	

	 8- Referencias Técnicas, Comerciales y Bancarias:

	
	
	

	 9- Años de actuación:
	
	a) En el país
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	b) En el exterior
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	      Firma del Representante Técnico                               Firma del Representante Legal


28.4 PLANILLA Nº 4

	
	
	
	
	
	
	

	
	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONSORCIO
	

	
	
	
	
	
	
	

	1- Domicilio legal:
	Teléfono:
	
	

	
	
	
	
	Correo electrónico:
	
	

	
	
	
	
	Fax:
	
	

	2- Empresas integrantes del Consorcio: 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3- Representantes del Consorcio:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.1- Apoderado
	
	
	
	
	

	Nombre:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Domicilio:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono:
	
	Matrícula:
	
	Consejo:
	
	

	3.2- Representante Técnico:
	
	
	
	

	Nombre:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Domicilio:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono:
	
	Matrícula:
	
	Consejo:
	
	

	4- Estructura decisoria del Consorcio:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	NOTA: La firma del presente formulario por parte del Representante Técnico y del Representante Legal del Consorcio implica la aceptación de sus respectivas designaciones como tales.

	
	
	
	
	
	
	

	        
	.................................................
	...................................................

	                    Firma del Representante Técnico
	  Firma del Representante Legal

	
	
	
	
	
	
	


28.5 PLANILLA Nº 5
	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS



	
	
	
	
	
	
	

	1- Nombre y sigla de la Empresa:
	
	2- Domicilio:
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Teléfono:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	   .........................................................
	
	      .................................................

	Firma del Representante Técnico
	
	Firma del Representante Legal

	
	
	
	
	
	
	


28.6 PLANILLA Nº 6
	
	
	
	
	
	
	

	
	PODERES A LOS REPRESENTANTES
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1- Nombre y sigla de la Empresa:
	
	2- Domicilio:
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	    Teléfono:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Se incluyen a continuación los siguientes poderes

Representante:

Apoderado:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	       ....................................................
	
	      ................................................

	Firma del Representante Técnico
	
	Firma del Representante Legal

	
	
	
	
	
	
	


28.7 PLANILLA Nº 7
	
	
	
	
	
	
	

	
	UNIFICACIÓN DE LA PERSONERÍA
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1- Nombre y sigla de la Empresa:
	
	2- Domicilio:
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	    Teléfono:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Se incluyen a continuación:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	    .....................................................
	
	      .................................................

	Firma del Representante Técnico
	
	Firma del Representante Legal

	
	
	
	
	
	
	


28.8 PLANILLA Nº 8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PODERES
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1- Nombre y sigla de la Empresa:
	
	2- Domicilio:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	    Teléfono:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Se incluyen a continuación poderes a favor de:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	      ..................................................
	
	      .................................................

	Firma del Representante Técnico
	
	Firma del Representante Legal

	
	
	
	
	
	
	


28.9 PLANILLA Nº 9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	INSCRIPCIONES
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1- Nombre y sigla de la Empresa:
	2- Domicilio:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Teléfono:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	       ................................................
	
	       ...............................................

	Firma del Representante Técnico
	
	Firma del Representante Legal

	
	
	
	
	
	
	


28.10 PLANILLA Nº 10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PROFORMAS DE GARANTÍAS
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1- Nombre y sigla de la Empresa:
	2- Domicilio:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Teléfono:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Se incluyen a continuación proformas de las siguientes garantías:
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	       .................................................
	
	       ..............................................

	Firma del Representante Técnico
	
	Firma del Representante Legal

	
	
	
	
	
	
	


28.11 PLANILLA Nº 11

PERSONAL ASIGNADO - RESUMEN DE ANTECEDENTES
	EMPRESA POR LA QUE PARTICIPA:

	NOMBRE Y APELLIDO
	Formación profesional

	Area para la que ha sido propuesto
	Años experiencia



	Experiencia general
	

	Experiencia específica
	Tiempo de actividad en cada tarea

	Relevancia de antecedentes  para el área propuesta
	

	             ............................................................           

                             Firma y Aclaración            
	DNI Nº ........................

	          ..................................................                            ................................................

         Firma del Representante Técnico                         Firma del Representante Legal


28.12 PLANILLA Nº 12
	EQUIPAMIENTO DISPONIBLE

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	       ................................................
	
	        .............................................

	Firma del Representante Técnico
	
	Firma del Representante Legal

	
	
	
	
	
	
	


28.13 PLANILLA Nº 13

	ANTECEDENTES

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Obra
	Comitente
	Monto del Contrato
	Participación
	Tipo de Contratación
	Descripción de los Trabajos Realizados
	Fecha de Finalización
	Plazo

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	                             ...........................................                                                                                ...............................................

                            Firma del Representante Técnico                                                                      Firma del Representante Legal


28.13.1 PLANILLA Nº 13 bis
	CERTIFICADO DE EJECUCIÓN Y CALIFICACIÓN

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Por la presente certificamos que la Empresa ................... ...........................

 ha realizado y concluido para este Comitente la Obra ...............................

 .............................................. en carácter de ....................... ..........................

con una Participación del ....%, mereciendo por sus trabajos la siguiente

 calificación:

                        REGULAR

                        BUENO

                        MUY BUENO

                        EXCELENTE

Tachar el que no corresponda

....................................................                       ................................................

    Firma Autoridad de Emisión                                 Aclaración de Firma

Fecha: .......................
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	       ................................................
	
	        ............................................

	Firma del Representante Técnico
	
	Firma del Representante Legal

	
	
	
	
	
	
	


28.14 PLANILLA Nº 14

	COMPROMISOS

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Empresa
	Obra
	País
	Comitente
	Monto del Contrato
	Tipo de Obra
	Trabajos a realizar
	Grado de compromiso
	Fecha de iniciación
	Plazo previsto
	% de avance al

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                             ....................................................                                                                       ................................................

                            Firma  del Representante Técnico                                                                      Firma del Representante Legal


28.15 PLANILLA Nº 15 
Hoja 1 de 2
	BALANCES E INFORME CONTABLE

	INFORME CONTABLE

	1.- Empresa

	

	2.-Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio:

	

	3.- Modificaciones al Estatuto (fechas):



	4.- N° de Registro en la Inspección General de Justicia:



	5.- Ejercicio Económico N°:                                              Iniciado el:



	6.- Balance General al:



	7.- Composición del Capital:



	          ACCIONES                                         SUSCRIPTO                          INTEGRADO

Ordinarias de v/n A ……de …….. votos        A………………..                     A ……………

Preferidas de v/n A ……dividendo fijo %       A ……………….                     A ……………

	                                       Totales                    A ……………….                     A ……………



	       …………………………………..                                  ………………………….........

     Firma del Representante Técnico                              Firma del Representante Legal


PLANILLA Nº 15

Hoja 2 de 2
	BALANCES E INFORME CONTABLE

	BALANCES

	Se incluirán los tres últimos balances con las certificaciones correspondientes y la certificación de la no existencia de variaciones patrimoniales sustanciales negativas desde el cierre del último balance presentado hasta el 31 de agosto de 2018.


	

	         ...................................................                           ...............................................

        Firma del Representante Técnico                         Firma del Representante Legal


28.16 PLANILLA Nº 16 

	

	ÍNDICES ECONÓMICOS - FINANCIEROS



	

	1.- Empresa:

	

	

	
	
	
	
	
	

	
	Indice
	Ejercicio
	Ejercicio
	Ejercicio
	

	
	
	2015
	2016
	2017
	

	
	1) LIQUIDEZ GENERAL
	
	
	
	

	
	Activo Corriente / Pasivo Corriente
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2) PRUEBA ACIDA DE LIQUIDEZ
	
	
	
	

	
	(Activo Corriente - Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	3) ENDEUDAMIENTO
	
	
	
	

	
	Pasivo Total / Patrimonio Neto
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	4) SOLVENCIA
Activo Total / Pasivo Total
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	      ................................................                                  ...............................................

    Firma del Representante Técnico                              Firma del Representante Legal


28.17 PLANILLA Nº 17

	

	REFERENCIAS BANCARIAS



	

	1.- Empresa:

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        ...............................................                                     .............................................

      Firma del Representante Técnico                               Firma del Representante Legal


28.18 PLANILLA Nº18 

GARANTÍA DE LA PROPUESTA

28.19 PLANILLA Nº 19
Hoja 1/2
	
	CUADRO 1

RUBROS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA AMPLIACION
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6
	2.7
	2.8
	2.9

	
	
	Construcción de Obras Civiles
	Tareas de Montaje  Electro- mecánico
	Provisión de Reactores y Transforma-dores
	Provisión de Conductores e Hilo de Guardia
	Provisión de Cadenas,  Morsetería y Conectores
	Provisión de Equipos de Maniobras y Medición
	Provisión de Estructuras Soporte  Reticuladas
	Provisión de otros Equipos Eléctricos
	Provisión  equipos de Automat. y Comunicac.

	
	Porcentaje sobre el total de los Rubros 
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	
	Participación de cada índice en el rubro componente

	a)
	Precios Mayoristas Nivel General
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	b)
	Índice de la Construcción Nivel Gral.
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	c)
	Mano de Obra de la Construcción
	0,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	d) 
	Mano de Obra Ind. Metalúrgica
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	e)
	Maquinaria para Obras-Importadas
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	f)
	Productos Refinados del Petróleo
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	g)
	Cemento y Cal
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	h)
	Minerales Ferrosos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i)
	Minerales no Ferrosos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	j)
	Conductores Eléctricos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	k)
	Productos Minerales no Metálicos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	l)
	Productos Básicos de Aluminio
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	m) 
	Productos de Fundición
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	n)
	Productos Metálicos Básicos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	o)
	Minerales Ferrosos-Importados 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	p)
	Minerales No Ferrosos-Importados
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	q)
	Máquinas y Aparatos Eléctricos-Impor
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	r)
	Productos Metálicos Básicos-Impor
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	s) 
	Otros Indices (continúa en Cuadro 2)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


PLANILLA Nº 19
Hoja 2/2
	
	CUADRO 2

RUBROS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA AMPLIACION
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6
	2.7
	2.8
	2.9

	
	
	Construcción de Obras Civiles
	Tareas de Montaje  Electro- mecánico
	Provisión de Reactores y Transforma-dores
	Provisión de Conductores e Hilo de Guardia
	Provisión de Cadenas,  Morsetería y Conectores
	Provisión de Equipos de Maniobras y Medición
	Provisión de Estructuras Soporte  Reticuladas
	Provisión de otros Equipos Eléctricos
	Provisión  equipos de Automat. y Comunicac

	
	Porcentaje sobre el total de los Rubros
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	Apertura del Item s) Otros Indices
	Participación de cada indice en el rubro componente

	s1)
	CIIU-3 2720 CPC 41532-1 “Lingotes y perfiles de aluminio y sus Aleaciones”
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	s2)
	CIIU-3 2710 CPC 41251-1 “Perfiles de Hierro”
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	s3)
	CIIU-3 2720 CPC 91511-1 “Cobre”
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	s4)
	CIIU-3 2710 CPC 91211-11 “Chapas de Hierro al Silicio”
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	s5)
	Productos de Minerales No Ferrosos en formas básicas: “Zinc”
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	s6)
	Cuadro 3.5.2 Indice de Salario por Obrero – 31 “Fabricación de maquinaria y aparatos electrónicos motores, equipos y suministros eléct.”
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	s7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	s8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	s9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	s10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total
	1.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


28.20 PLANILLA Nº 20

DECLARACIÓN JURADA PROFESIONAL PROPUESTO

Señores

COMITÉ DE EJECUCIÓN de la INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV
S 

/ 

D

Ref.: Licitación Pública Nacional para los Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de la INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN - ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV, EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN 
Por la presente, en cumplimiento del #13 del Pliego de Bases y Condiciones,  declaro que [Nombre del PROFESIONAL PROPUESTO que no se encuentre en relación de dependencia con el OFERENTE], me comprometo a participar como parte del equipo de trabajo del [Nombre del OFERENTE] en los Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de la Interconexión de referencia durante todo el período de vigencia del Contrato de Asistencia Técnica e Inspección.

Atentamente.

Firma

Aclaración

DNI

Lugar y Fecha

28.21 PLANILLA N° 21
FÓRMULA DE PROPUESTA

Señores del
COMITÉ DE EJECUCIÓN de la INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV
.… abajo firmante.. ………… ………………………… .........………… con domicilio legal en la calle ………… ……………………………. Número …… de la localidad de ……………… …………………………….. y constituyendo domicilio especial a los efectos de esta licitación en la calle ………… .................……….. Número …… de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proced…… a formular la siguiente exposición:

Que completando los datos y antecedentes presentados en el Sobre Nº 1 de ésta licitación, propon……… realizar los servicios especificados en el Pliego de Bases y Condiciones emitido por EL COMITÉ DE EJECUCIÓN de la INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV para la Asistencia Técnica e Inspección de Obras, incluyendo todo lo requerido y conforme a las condiciones establecidas en el mismo.

Dej ….. establecido que la oferta se ajusta a las condiciones técnicas fijadas por la documentación licitatoria y que cuando se ha considerado conveniente y justificable para los intereses de ambas partes se han consignado los apartamientos del caso, destacándoselos con las suficientes aclaraciones como para no inducir a error al respecto, conociendo perfectamente que queda al solo y exclusivo juicio del COMITÉ DE EJECUCIÓN de la INTERCONEXION 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN – FUTURA E.T. RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV la apreciación y aceptación o rechazo de la documentación integrante de la propuesta.

El monto de la presente propuesta, sin Impuesto Al Valor Agregado (IVA), es de PESOS ....………… .......................................... ............................................... ($ ……................)

El importe correspondiente al Impuesto Al Valor Agregado (IVA), asciende a la suma de PESOS ………… …………........................ ...................................…… ($ …………………)

El monto total de la presente propuesta es de PESOS ……….....………… ……………................ ..................................................................... ($…………....……).

Se acompaña garantía de mantenimiento de la propuesta, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL($ 800.000), segun lo indicado en el Numeral 8 del Pliego, a la orden del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF) y del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (E.P.R.E.), según lo establecido en el Numeral 17.3.1 del Pliego.

(El proponente consignará, en su caso, la modalidad de garantía que ofrezca acorde con las exigencias de la documentación de la licitación).

BUENOS AIRES,

…………………………………….

……………………………………..

Firma del Representante Técnico

Firma del Proponente

Aclaración………………………..

Aclaración…………………………

Domicilio………………………….

Domicilio…………………………..

Teléfono…………………………..

Teléfono…………………………...

Consejo Profesional……………..…………………………………..

Licitación Pública Nacional Nº 2 “ Servicios de Asistencia Técnica, Revisión y Aprobación de la Ingeniería e INSPECCION de la Ampliación Interconexión 500 kV ET Nueva San Juan-ET Rodeo Iglesia”
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