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1.- ASPECTOS GENERALES

1.1 Alcances del presente pliego y régimen legal

La Licitacion Privada, la contratacion respectiva y la ejecucion de las obras, asi como
los derechos y obligaciones de las partes, se regirdn por las normas contenidas en el
presente pliego, el que se completara, en cada caso, con las Clausulas Particulares para los
trabajos que se liciten. En forma subsidiaria, y s6lo para aquéllo no previsto directa o
indirectamente en el presente Pliego o en el de Clausulas Particulares, sera de aplicacion la
legislacion de construccion de obra publica de la Jurisdiccion vigente al momento de la
oferta.

Los Oferentes y Adjudicatarios deberan someterse a la jurisdiccion administrativa y
judicial del Comitente.

En todos los casos se entendera que el Contrato que se celebre con el Adjudicatario
de la Licitacion, es un Contrato de locacion de una obra que tiende a asegurar el
funcionamiento de un servicio educativo y que, por lo tanto, responde a un interés general

que prevalecera sobre el interés particular.




1.2 Glosario

En el presente Pliego, y en la documentacion de los contratos que se celebren, se

emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

ADJUDICATARIO

Empresa Oferente a la que se le ha notificado la
adjudicacion de la obra, pero que aun no ha firmado el

contrato.

ANALISIS DE PRECIOS

Desarrollo de los componentes de la estructura que forman

parte del precio de cada item del presupuesto.

CIRCULAR CON CONSULTA

Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracién
formulados respecto de la documentacion licitatoria

CIRCULAR SIN CONSULTA

Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule respecto

de la documentacion licitatoria.

COMISION DE
PREADJUDICACION

Es la que examina las ofertas recibidas y aconseja la
preadjudicacion a la propuesta mas conveniente entre las

admisibles y, en su caso, el rechazo

COMITENTE

Persona que encarga la ejecucién de la obra y figura
designada como tal en el Pliego de Condiciones

Particulares.

CONTRATISTA

El Adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus

complementos.

CONTRATO Convenio que rige las relaciones, derechos y obligaciones
entre el Comitente y el Adjudicatario.
DIAS Salvo indicacion en contrario, se entenderdn por dias

habiles administrativos.

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA

Direccion General de Infraestructura del Ministerio de

Educacion de la Nacién




DOCUMENTACION
LICITATORIA

Estd constituida por el presente Pliego, el Pliego de
Condiciones Particulares, los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares, el juego completo de
planos y planillas, la memoria descriptiva, y toda otra
documentacion que se indique en el Pliego de Condiciones

Particulares.

INSPECCION DE OBRA

Representante técnico del Comitente facultado para
realizar el contralor y medicién de la obra y verificar la
correcta provision de materiales y equipos, ejecucion de
los trabajos, y prestacion de los servicios, por parte del
Contratista, conforme lo establecido en los planos,
memorias, especificaciones, cbédigos y normas técnicas
segun contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por

cualquier tramitacion relacionada con las obras.

OBRA

Totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios
para satisfacer el objeto de la Licitacion Publica.

OFERENTE/PROPONENTE

Persona fisica o juridica que ha presentado su Oferta en la

Licitacion Privada.

OFERTA/PROPUESTA

Totalidad de la documentacion que presenta el Oferente en

la Licitacion Privada.

PByCG

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, que
contiene las normas de caracter general que deben cumplir
los llamados a Licitacion Privada que efectle la Universidad
para la contratacién de obras de infraestructura financiadas

por el Ministerio de Educacion de la Nacion.

PCP

Pliego de Condiciones Particulares, que integra la
documentacion de la Licitacion Privada y especifica las

condiciones a que se ajusta esta licitacion en particular




PETG

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, que integra
la documentacién de la Licitacion Privada para especificar
los aspectos técnicos generales establecidos por el
Comitente para la generalidad de las obras que se

concursan.

PETP

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, que
integra la documentacion de la Licitaciéon Privada para
especificar los aspectos técnicos particulares establecidos

por el Comitente para la obra en particular que se licita.

1.3  Interpretacion de los documentos de la Licitacion

En caso de divergencia sobre la interpretacién de aspectos administrativos y legales,
el orden de prelacion sera el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el
listado del punto 6.6.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos constructivos,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacion las especificaciones
técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las
dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala; las notas y
observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o escrito en los
mismos; lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cémputos y ambos sobre lo
representado en los planos.

Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Comitente,

tendran prelacién sobre toda la anterior documentacion mencionada.

1.4 Consultas y aclaraciones

Durante el plazo para la preparacion de las propuestas y hasta siete dias antes del
fijado para la apertura - contados desde la fecha de efectiva recepcion del requerimiento -,
los interesados podran formular al Comitente, por escrito y sin cargo, consultas relativas a la
Documentacién Licitatoria. Las aclaraciones correspondientes seran evacuadas mediante
Circulares con Consulta.

El Comitente, si lo juzga necesario, podra formular aclaraciones de oficio mediante
Circulares sin Consulta.

Todas las Circulares llevardn numeracion corrida, pasaran a formar parte de la

Documentacion Licitatoria, y seran remitidas hasta tres dias antes del fijado para la apertura,




mediante notas u otro medio que garantice su fehaciente comunicacion, a todos los posibles
Oferentes a los domicilios constituidos al momento de la adquisicion de los pliegos.

La presentacion de la propuesta crea la presuncion absoluta de que el Oferente y su
Representante Técnico han estudiado los planos y demas documentos técnicos de la
licitacion, han efectuado sus propios computos y calculos de costos de obra, y que se han
basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por el Comitente solo
tienen caracter ilustrativo, y en ningun caso daran derecho al Oferente o Adjudicatario a
reclamo alguno si fueran incompletos o configuraran un error técnico. En consecuencia, el
Oferente o Adjudicatario no podra eludir su responsabilidad si, previo a la presentacion de
su oferta, ha sido negligente al no solicitar oportunamente las instrucciones o aclaraciones
necesarias en caso de duda o dificultad en la interpretacién de la Documentacion Licitatoria,

0 en caso de existir un error en la misma que debia haber advertido.

15 Plazos
Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucion de las obras, y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el Pliego de Condiciones Particulares que

integra la Documentacion Licitatoria.

1.6 Sistema de contratacion

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido
por el Adjudicatario en su propuesta, que es una suma unica y global inmodificable cualquiera
sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar
totalmente la obra, de modo que las certificaciones parciales se efectlian al solo efecto del
pago a cuenta del total de la misma.

Dentro del monto del contrato se entenderd incluido el costo de todos los trabajos,
materiales y servicios que, sin estar explicitamente indicados en los documentos del contrato,
0 sin tener item expreso en el cémputo oficial o partida en la planilla de cotizacién del Oferente,
sean de ejecucion y/o provision imprescindible para que la obra resulte en cada parte y en su
todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

No se admitira, en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza basado en falta
absoluta o parcial de informacién, ni podra el Oferente o Adjudicatario aducir a su favor la
carencia de datos en el proyecto y/o documentacion de la obra.

Asimismo, la presentacion de la propuesta implica que el Oferente conoce y acepta la

totalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la obra y/o su construccion.



No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen ejecutado
en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan
de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

La division en su caso del presupuesto oficial o de la planilla de cotizacion del
Oferente en rubros o items con sus precios parciales, se efectla con el exclusivo objeto de
ordenar la certificacion y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de
ninguna manera se entendera que el precio parcial asignado representa el precio de ese rubro
o item, ya que para lo cotizado por el sistema de “ajuste alzado” solo se considerara un precio

global y Unico por toda la obra.

2.- REDETERMINACION DE PRECIOS

Segun Resolucion Ministerial 1413/16 sera de aplicacién lo dispuesto por el Decreto 691/16

3.- DE LAS OFERTAS

3.1. Condiciones y forma de presentacion de la propuesta

La oferta se presentara redactada en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados, con los precios expresados en moneda
de curso legal en la Republica Argentina, en original y duplicado, debiendo estar ambos
ejemplares debidamente identificados, con todas sus hojas foliadas, firmadas y selladas por el
representante técnico y el representante legal o apoderado del Oferente, en un Gnico sobre
cerrado sin ningun tipo de inscripcibn o membrete que identifigue al Oferente, y que llevara
como Unicas leyendas las siguientes:
COMITENTE: .............
LICITACION PRIVADANC ..................

FECHA DE APERTURA: .........
HORA DE APERTURA: ..........

En caso de discrepancia, prevalecera el ejemplar sefialado como “Original”.

El sobre debera contener en su interior los documentos respaldatorios de los
requisitos solicitados para la presentacién de la oferta (punto 3.1.1) y, en un sobre cerrado, la
propuesta economica, segun modelo del Anexo PR - 5.

Las ofertas deberan ser presentadas en horas habiles de oficina, hasta el dia y hora 'y

en el lugar que se indique en el Aviso de Licitacion y en el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares, utilizando los formularios que correspondieren de los incluidos en los Anexos al
presente.

La presentacion de la oferta significara de parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a Licitacion, el terreno donde se realizara
la obra, los precios de los materiales y mano de obra y lo requerido en el presente pliego,
asi como cualquier otro dato que pueda influir en el ritmo y/o duracién de los trabajos a
realizar, por lo que no resultarhd necesario incorporar a la propuesta el ejemplar de los
pliegos, ni tampoco los planos y toda otra documentacién técnica que los integren.

Los Oferentes deberan ofertar la ejecucion de la obra por un precio total, con expresa
exclusion de toda forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un célculo para llegar
al mismo.

No se aceptaran ofertas alternativas.

Asimismo, serd causal de rechazo la inclusion por parte del Oferente de
condicionamientos a su Oferta que, a criterio del Comitente, puedan afectar los aspectos
técnicos y/o econdmicos de la misma, sin que dicho rechazo dé derecho al Oferente a

reclamos de ninguna indole.

3.1.1 Documentacion de la oferta

a) Nombre y apellido o Nombre de la Razén Social, domicilio legal, comercial y particular
del Oferente y del Representante Técnico.

b) El comprobante de la constitucion de la garantia de oferta a favor del Comitente, que sera
del 1% (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial, y debera tener vigencia por el
plazo de mantenimiento de oferta estipulado en el mismo Pliego.

El error en la identificaciébn correcta del Comitente podra ser salvado, a solicitud del

mismo, en la forma y el plazo previstos en el punto 4.3., por el medio conducente en cada

caso.

Dicha garantia podréa constituirse de la siguiente forma:

1. Deposito bancario en efectivo a nombre del Comitente.

2. Deposito de Titulos o bonos que coticen en Bolsa.

3. Fianza o aval bancario: el documento que formalice este medio de constitucién de
garantia deberd establecer que la misma se haré efectiva a simple requerimiento del
Comitente, sin necesidad de ningln otro requisito y sin que sea necesario constituir
previamente en mora al obligado directo, por lo que el fiador/avalista tendra el

caracter de deudor solidario, liso y llano pagador de esta obligacion.
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d)

f)

9)

h)

)

Seguro de caucioén a satisfaccion del Comitente, emitido por Compafiias autorizadas
por la Superintendencia de Seguros de la Nacion a efectuar dichas operaciones, el
qgue deberd reunir las siguientes condiciones basicas:

i. Instituir al Comitente como asegurado.

ii. Mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento
se cubre.

iii. Obligar a la aseguradora en caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y
directo pagador, con renuncia expresa a los beneficios de division y excusion
previa del obligado.

Cheque certificado.
Constancia de inscripcibn en el Listado de Constructores creado por la
UNIVERSIDAD, o en su defecto, el certificado vigente de habilitaciéon y capacidad
expedido por el Registro de Constructores de Obras Publicas, nacional o provincial
segun lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares, con indicacion del
saldo libre de capacidad de contratacion anual para obras de arquitectura, excluidas
las especialidades, no menor al monto de su oferta. En caso que hubiera
comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la emision del certificado exigido
en el parrafo anterior, el Oferente debera presentar una declaracién jurada del saldo
de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta.

En el caso de una U.T.E., todas y cada una de las empresas asociadas

transitoriamente para la contratacién de los trabajos deberan cumplir con el requisito

de inscripcién en el Registro indicado, y la capacidad para contratar resultara de la
suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas.

El comprobante de invitacién a la Licitacion Privada (no excluyente, ya que también

pueden participar aquellas empresas que, no habiendo sido invitadas, hubieran

adquirido los pliegos respectivos y reunieran los requisitos solicitados en los mismos).

La Declaracion Jurada de conocimiento del lugar, segun modelo indicado como Anexo

PR - 1.

El comprobante actualizado de inscripcion del Representante Técnico en el Consejo

Profesional correspondiente de la Jurisdiccion.

Acreditacion de acuerdo a derecho de la representacion o personeria de los firmantes

de la propuesta.

Las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas impositivas provinciales

relativas al sellado de los contratos en caso de corresponder.

La declaracion de aceptacion de la competencia de la justicia provincial, o de la justicia

en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
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k)

5.-

segun corresponda, para la resolucion de cualquier conflicto relacionado con la

presente Licitacion.

La constitucion de domicilio legal en el lugar de la sede del Comitente.

En caso de presentarse ofertas por parte de Sociedades Andnimas, Sociedades de

Responsabilidad Limitada, Cooperativas, Sociedades comerciales, o0 UTE’s, se debera

adjuntar la siguiente documentacién complementaria, con la firma de los presentantes

debidamente certificada por escribano publico en todos los casos:

Sociedades Anonimas:

e Copia del Contrato Societario debidamente inscripto en el Registro Publico de
Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdiccién del Comitente.

e Copias del acta de Asamblea designando al directorio y de la que designha al
presidente de ese organo, representante legal de la sociedad a los fines de su
presentacion en la licitacion.

Sociedades de Responsabilidad Limitada:

e Copia del Contrato Societario debidamente inscripto en el Registro Publico de
Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdiccién del Comitente.

o Para el caso que el contrato societario no hubiera designado a los miembros
integrantes de la gerencia y/o no hubiera establecido las funciones atinentes a
cada uno de ellos, deberéa presentarse, tanto en el caso de sociedades comunes
como especiales, acta de asamblea designando al/los miembros del érgano  de
administracion y representacion antes citado y/o fijando a cual de ellos le
compete la presentacion de la oferta en representacion de la sociedad, salvo que
el contrato societario estableciera otra forma de deliberacion de los socios.

Cooperativas:

e Copia del contrato de constitucién debidamente inscripto en el Instituto Nacional de
Accion Cooperativa, conforme a lo establecido por la ley N° 23.337.

e Acta de asamblea designando al Consejo de Administracién, y acta designando al
presidente de ese 6rgano, representante legal de la entidad a los fines de su
presentacion en la licitacion.

Otras Sociedades Comerciales:

Debera adjuntarse copia del Contrato Societario debidamente inscripto en el Registro

Publico de Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdiccion del

Comitente, némina de los directivos segun el tipo de sociedad, copia del acta por la

cual se los designa, e instrumento que faculte al/los representante/s a presentarse a

la Licitacion.

Unién Transitoria de Empresas - U.T.E.
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En el caso que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la Licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar, certificada
ante escribano publico, la documentacion que avale la intencion de la formacion de una
Union Transitoria de Empresas (UTE) en caso de adjudicacion, dando cumplimiento a
los requisitos exigidos por los articulos 377 y siguientes de la ley N° 19550 de
Sociedades Comerciales.
Las empresas independientes y cada uno de los miembros que conforman la U.T.E.
deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con
capacidad legal para obligarse y satisfacer todas las exigencias de este pliego,
debiendo contar la U.T.E. con un organismo que constituya la maxima autoridad de la
misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para
representarla ante el Comitente durante la licitacion, contratacién y ejecucién de las
obras.
La empresa que integre una U.T.E., a efectos de esta licitacion, no podra participar en
forma individual o formando parte de otra U.T.E.
Una vez presentadas a la Licitacién, las UTE's no podran modificar su integracion (es
decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el nUmero de empresas y/o las empresas que las
componen o su participacion), y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato.
La duracién de cada uno de los integrantes y de la U.T.E. debera superar por lo menos
en un afio calendario el término del plazo de garantia y conservaciéon de las obras
licitadas.
La oferta, y eventualmente el contrato, deberan ser firmados por el representante que
las empresas asociadas hayan convenido en los términos del art. 379 de la ley N°
19.550, segun procuracion firmada por cada integrante, debidamente legalizada. La
empresa representante estar4 autorizada a la presentacion de la oferta y a la
representacion de la UTE en todo acto relacionado con la ejecucién del contrato,
incluyendo la percepcién de los montos derivados del mismo.
En caso de resultar adjudicataria una UTE, debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento de este requisito determinard la revocacion de la adjudicacién con la
pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
m) Aspectos impositivos y previsionales
1. Cuando se trate de Oferentes organizados como Sociedades Anbénimas, Sociedades

de Responsabilidad Limitada, Sociedades en Comandita Simples, o Cooperativas,
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deberan presentar el Certificado Fiscal para Contratar vigente (Resolucion General
A.F.I.P. N° 1814/2005), o acreditar la solicitud del mismo.

. Para el resto de las Sociedades, ademas de la documentacién que se indica en el punto

anterior, deberan adjuntar de cada uno de los socios:

2.1 Si se trata de responsables inscriptos ante el IVA, constancia de inscripcién y tres
Ultimas presentaciones.

2.2 Constancia de inscripcién en el Impuesto a las Ganancias y Ultima Declaracion
Jurada vigente.

2.3 Constancia de pago de los tres altimos aportes jubilatorios.

. Para el caso de Oferentes organizados como empresas unipersonales, deberan

acompafar la documentacién indicada en los puntos 3.1.1.1.1y 3.1.1.1.2

Para el caso de Uniones Transitorias de Empresas:

Cuando alguno de sus integrantes sea una de las sociedades indicadas en el punto
3.1.11.1 o en el punto 3.1.1..2, deberan aportar en cuanto a ella la misma

documentacion que se exige para ese caso

n) Referencias bancarias y comerciales.

0) Para la evaluacion de la capacidad empresaria: declaracion jurada de nomina de obras

p)

ejecutadas en los Ultimos cinco afios con recepcion definitiva, de las mismas

caracteristicas y similar envergadura a la que se licita (obra nueva o refaccion), que

acredite haber ejecutado en ese plazo, como minimo, el equivalente a dos veces la

superficie cubierta del proyecto licitado. En caso que la obra que se licita tenga un objeto

mixto (obra nueva y refaccion), se la considerara integramente como obra nueva.

El Oferente debera informar para cada obra que declare:

Denominacion de la obra.

Localidad, provincia y pais donde se encuentra.

Comitente (incluyendo direccién y teléfono).

Fechas de iniciacion, de recepcion provisoria y de recepcién definitiva.

Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demas
recursos utilizados.

Superficie cubierta total.

Monto original del contrato y fecha del mismo.

Plazo de ejecucion contractual y real.

Para la evaluacion de la capacidad de produccion: declaracion jurada que acredite que el

promedio del periodo de doce meses de mejor produccion en los ultimos treinta y seis

meses es mayor o igual al cociente entre el monto de la oferta y el plazo en meses de la

obra licitada.
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g) Nomina del personal permanente profesional, técnico y de apoyo que serd afectado a la

r)

Y

obra, indicando para los primeros titulo universitario y matricula.

Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

El Oferente debera presentar, en su propuesta, el Plan de Trabajos y la Curva de

Inversiones que se compromete a cumplir en caso de que se le adjudique la Licitacion,

de modo de ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y

tareas necesarias para la concrecién de la obra, asi como los montos mensuales que

debera erogar el Comitente en consecuencia.

La adjudicacién de la licitacién no significa la aprobacion definitiva por el Comitente del

Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones presentado por el Oferente ni libera a éste de

su responsabilidad directa respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo

estipulado en la documentacion contractual.

Antes de la firma del Contrato, el Adjudicatario deber& presentar un Plan de Trabajos y

una Curva de Inversiones actualizados, que deberan contar con el acuerdo del Comitente.

El Plan de Trabajos debera estar abierto en los mismos rubros que los consignados en el

presupuesto oficial, realizado en funcién del plazo de ejecucion, y cumplira los siguientes

requisitos:

e Inclusién de todos los items enunciados en el computo oficial.

e Representacion gréfica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de
ejecucion de cada item, con indicacion numérica de las cantidades fisicas y
porcentuales a ejecutar en cada mes.

e Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo y justifique el Plan de Trabajos
presentado

e Curva de Inversiones parciales y acumuladas a certificar mensualmente, en porcentaje
del monto total de obra.

Computo y presupuesto, agrupado por rubro y desglosado por item, con precio unitario y
parcial de cada item y total de cada rubro, con sus respectivos porcentajes de incidencia,
segun modelo planilla de COMPUTO Y PRESUPUESTO del Anexo PR - 2. A los efectos
del 1.V.A., el Comitente sera considerado consumidor final. EI Comitente se reserva el
derecho de solicitar, previo a la adjudicacion, un rebalanceo de los precios ofertados en
los distintos items del presupuesto, y consecuentemente la adecuacion de la curva de
inversion respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la
propuesta.

Discriminacion y calculo del Coeficiente Resumen, segun Planilla COEFICIENTE

RESUMEN del Anexo PR - 3.
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u) Andlisis de precios de todos y cada uno de los items segin PLANILLA DE ANALISIS DE
PRECIOS del Anexo PR - 4.

v) La propuesta econdmica, que se presentard de acuerdo al modelo del formulario que
integra el presente pliego como Anexo PR - 5, en original y duplicado, debidamente
completo, firmado por el titular o apoderado del oferente y con aclaracion de la rdbrica
correspondiente, en sobre cerrado, con indicacién del N° de licitacion y el nombre del
proponente, incluido a su vez en el sobre cerrado indicado en el punto 3.1.

En caso de discrepancia entre los montos consignados en letras y en nimeros, se estara
al consighado en letras.
Seran rechazadas todas aquellas propuestas que tengan raspaduras o enmiendas y que

no hayan sido debidamente salvadas.

3.2  Gravamenes

Estara exclusivamente a cargo del Contratista el pago de todas las contribuciones,
tasas e impuestos directos o indirectos, sean éstos nacionales, provinciales y/o municipales,
al igual que los aportes laborales y previsionales, vigentes a la fecha del acto licitatorio y que
graven tanto la instrumentacion del Contrato como cualquier otra actividad o hecho
imponible derivado del mismo y/o de su ejecucion, incluyendo tanto los que gravan
directamente los ingresos como las utilidades y activos, no asumiendo el Comitente ninguna
obligacion fiscal al respecto, por lo que se considerara que tales gravamenes se hallan
incluidos en el precio de la Oferta.

Solo se reconoceran al Contratista las variaciones que puedan producirse en el
Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en el
ambito de la Jurisdicciéon y respecto de actividad objeto de la Licitacién. Este reconocimiento
se efectuara en la medida de la efectiva incidencia de las variaciones en el precio de los
trabajos contratados y a partir de su entrada en vigencia. En caso de que la variacion
impositiva aludida precedentemente fuese de sentido negativo, el Comitente procedera a

detraer del referido precio la suma de dinero correspondiente a dicha modificacién tributaria.

3.3 Mantenimiento de las ofertas

El Oferente debera mantener las ofertas por el plazo establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares, bajo apercibimiento en caso contrario de perder la garantia de
mantenimiento de oferta del punto 3.1.1.b). Este plazo se prorrogara automaticamente por
periodos iguales, sin necesidad de requerimiento, salvo que el Oferente notifique por escrito

al Comitente su voluntad en contrario hasta diez dias corridos antes del vencimiento de
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alguno de los periodos. Si el proponente desistiera de su oferta en un periodo en el que se
habia comprometido a mantenerla, perdera la garantia ofrecida.

3.4. Inhabilitados para la presentacion
No podran concurrir como Oferentes individuales o formando parte de una U.T.E:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal, y
las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad
social.

2) Los quebrados mientras no obtengan su rehabilitacion.

3) Aguéllos a quienes cualquier organismo de la Administraciéon Publica Nacional, Provincial
o Municipal les hubiera rescindido un contrato por su culpa en los cinco afios anteriores a
la fecha de presentacion de oferta.

4) Toda persona inhabilitada por regimenes especiales.

4, APERTURA DE LAS OFERTAS

4.1  Acto de apertura de las ofertas
En el lugar y en el dia y hora fijados en el llamado a Licitacién, ante los
representantes de la Universidad y los interesados que concurran, se procedera a abrir en
acto publico los sobres que contengan las Propuestas, leyendo en voz alta el nUmero de
orden de las mismas, el nombre de los Oferentes y las respectivas Propuestas Econdémicas.
Terminada dicha lectura se procedera a labrar un acta, que sera firmada por los
representantes de la Universidad y los proponentes que desearen hacerlo. En la misma
constara:
e NO6mina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura.
e Importe de cada oferta.
e Monto y forma de constitucion de la garantia de oferta de cada oferta.
e Cumplimiento de los requisitos formales del punto 3.1. en cada caso.
e Cargo y nombre de los representantes del Comitente que se encuentren presentes en el
acto.
Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera declarado inhabil por
cualquier causa, el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil subsiguiente.
No se aceptaran las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o cualquier
otro medio luego de la hora fijada en los avisos de la licitacion para la apertura de las

propuestas, alun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y todavia no se haya
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abierto ninguno de ellos en el momento en que pretenda efectuarse la presentacion, y ain
cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han despachado a tiempo.
No podra desestimarse propuesta alguna en el acto de apertura.

4.2 Modificaciones y ampliacién de la informacion

Una vez vencido el plazo para la presentaciéon de las ofertas, no se permitira introducir
modificaciones a las mismas, pero el Comitente, en caso de considerarlo necesario y sin
admitir la alteracién de la propuesta presentada ni el quebrantamiento del principio de
igualdad, podra requerir en forma fehaciente a los Oferentes que en el plazo de cuarenta y
ocho horas acompafien informaciébn complementaria, realicen aclaraciones o0 subsanen
defectos formales, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de poder desestimar la

oferta y determinar la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

4.3 Inadmisibilidad de las ofertas

Seréa causal de inadmisibilidad y consecuente rechazo automatico de la Oferta, sin

derecho a reclamo de ningun tipo por parte del Oferente:
a) la inclusién por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que, a criterio del
Comitente, puedan afectar los aspectos técnicos y/o econémicos de la misma.
b) la falta de cotizacién de cualquiera de los items indicados en la Planilla de Coémputo
oficial
c) la existencia en la oferta de raspaduras o enmiendas que no hayan sido debidamente
salvadas.
d) la ausencia de presentacion de la siguiente documentacion:
i. La Garantia de Oferta, conforme el punto 3.1.1.b)
ii. El certificado de capacidad de contratacion anual para licitar, conforme la exigencia del
punto 3.1.1..c)
iii. La propuesta econémica, segun lo estipulado en el punto 3.1.1.u.

El resto de la documentacion mencionada en los incisos del punto 3 podra ser
acompafiada dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificacion fehaciente de su
requerimiento por parte del Comitente. El incumplimiento de su presentacion producira
automaticamente la declaracion de inadmisibilidad de la oferta, pudiendo el Comitente
determinar también la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

El Comitente se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la
propuesta. De establecerse la falsedad de dicha informacién se desestimara la propuesta y

se dispondra la pérdida automéatica de la garantia de oferta.
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Queda expresamente aclarado que no se dard a conocer informacién alguna acerca
del andlisis y evaluacion de las Ofertas hasta que se haya anunciado la preadjudicacion del

contrato.

4.4 Oferta Unica

La presentacion de una sola oferta no sera causal de la anulacibn automatica de la
licitacion.

En caso de retiro de ofertas, que determine la presencia de una sola oferta a pesar de
haber existido mas de un Oferente preseleccionado, se procedera de acuerdo con el parrafo

anterior.

4.5 Licitacion fracasada

El Comitente podra declarar fracasada la licitacion cuando, a su solo juicio, ninguna
de las ofertas admisibles resulte conveniente, o ninguna de las ofertas satisfaga los
requerimientos y especificaciones de los pliegos, o cuando se demuestre evidentemente que
ha habido falta de competencia y/o colusion.

También podra rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion de la obra, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los Oferentes

afectados por esta accion.

4.6 Empate de ofertas

En caso de empate en el precio de dos o més ofertas admisibles, la Universidad
notificara fehacientemente a las interesadas la designacion del lugar, fecha y hora en que se
procedera al desempate en acto publico, con las mismas formalidades que el acto de apertura
de ofertas

Cada empresa presentara su nueva oferta en un sobre cerrado, conforme las
previsiones del punto 3.1 del presente.

La falta de presentacion de una nueva oferta por parte de una empresa se
considerard como mantenimiento sin cambio de su oferta original.

En caso de nueva paridad, la preadjudicacion recaera en el Oferente de mayor

capacidad de contratacion anual.

5. ADJUDICACION DE LA LICITACION

5.1 Comisién de Preadjudicacion
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La Comision de Preadjudicacion, en un plazo no mayor de cinco dias contados
desde el dia siguiente a la fecha de apertura de las ofertas o desde la recepcién de la Ultima
aclaracion y/o documentacion en los casos de los puntos 4.2. y 4.3., emitira el Dictamen de
Preadjudicacion, a cuyo fin podrd, indistinta o simultdneamente, analizar la documentacion
presentada por todos los Proponentes o, en primer lugar, sélo la de la oferta mas baja en el
orden de precios para verificar si la misma es una propuesta admisible, procediendo a
evaluar las siguientes en orden creciente de precios en caso contrario. La preadjudicacion
recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta econdémica, la
capacidad de contratacion, los antecedentes, y cualquier otra informacion tendiente a
asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra.

En el caso de una UTE, para determinar el cumplimiento del consorcio oferente las
cifras correspondientes a cada integrante se adicionaran proporcionalmente a su porcentaje

de participacion.

5.2 Propuesta admisible

Se considerara propuesta admisible aquélla que cumpla con todas las exigencias del
presente Pliego, y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los
documentos de la Licitacion, sin desviacion o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la
Comision de Preadjudicacion, contenga las condiciones técnicas y econémicas para ejecutar
la obra.

Se declararan inadmisibles todas las ofertas econémicas que superen en mas de 10%
el Presupuesto Oficial actualizado al mes de presentacion de las ofertas.

Para la actualizacion del Presupuesto Oficial, se considerara la variacion registrada
entre los meses anteriores al de la apertura de ofertas y al de elaboracion del Presupuesto
Oficial, aplicando a tal efecto los procedimientos inidcados en el Decreto 691/16

En caso de no estar publicados los indices del mes anterior al de la oferta en el
momento de la actualizacion, se tomaran los indices correspondientes a los dos meses

anteriores al de la apertura de las ofertas y al de elaboracion del Presupuesto Oficial.

5.3 Preadjudicacion

5.3.1 Dictamen

El Dictamen de la Comision de Preadjudicacion aconsejara la preadjudicaciéon a la
oferta que considere mas conveniente, o el rechazo de todas ellas.

En caso que la preadjudicacion no recaiga en la oferta de menor precio, deberan

gquedar debidamente fundamentadas las causales de su rechazo.
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En los casos en que detectara algun error en la confeccion del proyecto técnico y/o el
presupuesto oficial que ameritara la admisibilidad de precios superiores en mas del 10% al
monto del Presupuesto Oficial actualizado, o bien existiera alguna cuestiébn que hiciera
recomendable proceder de tal forma, la Comision de Preadjudicacién podra - fundadamente -
considerar admisible alguna oferta en estas condiciones. En ese caso, producira la
preadjudicacién a la oferta admisible mas conveniente y solicitard la correspondiente NO
OBJECION a la Direccion General de Infraestructura, otorgada la cual podra notificar el

dictamen a todos los Oferentes

5.3.2 Impugnaciones

Los proponentes, dentro del plazo de dos dias contados desde la fecha de
notificacion del Dictamen de Preadjudicacion, podran presentar por escrito los reclamos o
impugnaciones que el mismo les merezca, con la debida fundamentacion en las normas que
son de aplicacion en la presente licitacion.

La Comisién de Preadjudicacion analizard las impugnaciones recibidas y, previo
dictamen del responsable legal de la UNIVERSIDAD, ratificara o rectificara el Dictamen de
Preadjudicacion, elevandose los actuados a la Direccibn General de Infraestructura
solicitando la correspondiente NO OBJECION en los términos del punto 5.6.1.b) del
presente.

Las eventuales impugnaciones se resolveran en el acto de adjudicacion o en el que

se declarare fracasada la licitacion, segun corresponda.

5.4  Adjudicacién

Dentro de los cinco dias de la recepcion del Dictamen de Preadjudicacion firme, o de
la NO OBJECION de la Direccion General de Infraestructura a la resolucion de una
impugnacion, la Universidad procedera a dictar el acto administrativo de adjudicacion si asi
estimare corresponder.

Sera requisito para ser Adjudicatario de la obra tener actualizado el Certificado Fiscal
para Contratar emitido por la AFIP.

Junto con la notificacion de la adjudicacion, se notificard al Adjudicatario las
observaciones que el Comitente efectia a su propuesta de plan de trabajos y curva de
inversiones, a los efectos de que adecue los mismos para la firma del contrato.

Efectuada la adjudicacion, el Comitente procedera a la devolucién de las garantias
de ofertas.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

El personal que determine el Comitente, previo a la adjudicacion, podra visitar las
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oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc. que los Oferentes declaren en su
propuesta, a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucion de la obra.

55 Control de la Direccion General de Infraestructura

Cuando es requerida, la NO OBJECION de la Direccion General de Infraestructura es
condicién necesaria para la continuidad del trAmite de que se trate.

Sin perjuicio de ello, la UNIVERSIDAD podra requerir opinion de la Direccién General de

Infraestructura en cualquier momento del procedimiento.

5.5.1 Control ex ante
La UNIVERSIDAD debera solicitar la NO OBJECION de la Direccion General de
Infraestructura en los siguientes casos:
a) Previo a la notificacién de la preadjudicacion:
i. Al procedimiento aplicado para la actualizacion del presupuesto oficial.
il. A la preadjudicacion a una oferta que supere en mas del 10% el monto del
presupuesto oficial actualizado.
b) Previo a la adjudicacion:

i.- A la resolucién de una impugnacion a la preadjudicacion.

Una vez recibida a satisfaccion la documentacion, la Direccion General de
Infraestructura informara la NO OBJECION para la continuidad de la contratacion en el plazo
de cinco dias, asi como la oportunidad en que dispondra de disponibilidad presupuestaria
para cubrir eventuales diferencias respecto del monto de contratacion originalmente
comprometido.

Cuando a juicio de la Direccién General de Infraestructura no se cuente con elementos
satisfactorios para otorgar la NO OBJECION a lo actuado por la Jurisdiccién, aquélla
recomendara a la UNIVERSIDAD que evalle la siguiente oferta en orden de mérito o que
declare fracasado el proceso y dé inicio a uno nuevo.

En el caso que la Universidad no siga el criterio aconsejado por la Direccion General
de Infraestructura, ésta procedera al desfinanciamiento de la obra, y los gastos devengados

por la Universidad seran repuestos por la misma.

5.5.2 Control ex post
Dentro de los diez dias de la firma del contrato, la UNIVERSIDAD elevara a la
Direccion General de Infraestructura copia del mismo y de toda la documentacion licitatoria

que no hubiere remitido con anterioridad.
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Cuando advierta un vicio en el procedimiento que pudiera ser causal de nulidad del
mismo, o0 un apartamiento grave de la normativa de aplicacion obligatoria por la Universidad,
la Direccion General de Infraestructura procedera al desfinanciamiento de la obra, y los
gastos devengados por la Universidad seran repuestos por la misma.

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.1 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato
Dentro de los cinco dias de notificada la adjudicacién, el Adjudicatario debera
presentar:

1. El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones, corregidos de acuerdo con las
observaciones comunicadas por el Comitente junto con la adjudicacién, que se
mantendran vigentes mientras no se produzcan atrasos por causas justificables,
conforme las previsiones del presente.

2. La Garantia de Cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo al punto 6.2 del
presente.

3. Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de U.T.E. y su inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma facultara al
Comitente para revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de oferta.

El Comitente observara el plan de trabajos cuando:

a) No fuera técnicamente conveniente.

b) Interrumpiera cualquier servicio publico sin motivos insalvables.

Cuando mediaren observaciones, el Contratista debera presentar un nuevo plan de
acuerdo a ellas dentro de los cinco dias de notificado.

En caso de persistir las observaciones, el Contratista se hara pasible de una multa
diaria equivalente al 1% del monto de la garantia de contrato hasta su aceptacion definitiva.

No se iniciard la obra sin aprobacién previa del plan de trabajos, la que debera
producirse por el Comitente en un plazo no mayor de cinco dias, en cuyo defecto quedara

consentido.

6.2 Garantia de cumplimiento del Contrato
Al momento de su firma, el Adjudicatario afianzara el cumplimiento del Contrato
mediante una garantia equivalente al 5% del monto contractual, en cualquiera de las formas

previstas por el punto 3.1.1 b) del presente pliego.

24



Las garantias no podran ser limitadas en el tiempo, y deberan mantener su vigencia
hasta que se haya aprobado la Recepcion Provisoria, o se hayan satisfecho las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que tuviere el Contratista con
el Comitente o con terceros cuando, por causa de la misma, pudieren accionar contra él o
dar lugar a medidas de cualquier tipo que afecte la libre disponibilidad de las obras

contratadas.

6.3 Revocacion de la Adjudicacién

Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir el Contrato, no
concurriere al acto de firma del mismo o no aceptare suscribirlo, el Comitente podra, sin
intimacién previa, revocar la adjudicacion por acto administrativo y ejecutar la garantia de
oferta, sin que ello genere derecho a reclamo de ningun tipo por el Adjudicatario.

La Universidad comunicara dicha situacioén a la Direccion General de Infraestructura
dentro de los cinco dias corridos de producida la revocacion. En esas circunstancias, la
Universidad podré preadjudicar la Licitacion a la oferta que hubiere resultado evaluada o se

evalle como la segunda mas conveniente

6.4 Formalizacion del Contrato

El CONTRATO TIPO DE LOCACION DE OBRA (Anexo PR - 6), y la documentacion
gue se detalla en el punto 6.1, seran suscriptos por la Universidad, o por quien ésta designe
a través del acto administrativo correspondiente, y por el Adjudicatario, dentro de los cinco
dias de la fecha de notificacion de la Adjudicacion y en el niumero de tres ejemplares.

Toda la documentacion integrante del Contrato deberéa ser firmada por el Adjudicatario
en el acto de suscribir el mismo.

En caso de corresponder, el sellado del Contrato estara a cargo del Adjudicatario.

Una vez firmado el Contrato, el Comitente entregara al Contratista, sin cargo, una

copia del mismo y de la totalidad de la documentacion contractual.

6.5 Domicilios legales de las partes y notificaciones

El Contratista deberd constituir domicilio especial en la ciudad especificada en el
Pliego de Condiciones Particulares y mantenerlo durante toda la vigencia del contrato hasta
la Recepcion Definitiva.

Los cambios de domicilio de una de las partes deberan ser notificados por escrito a
la otra. Esta obligacion subsistira para el Contratista hasta la aprobacion de la Recepcion
Definitiva de la obra contratada y hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por

dafios y perjuicios o cualquier otra deuda de éste hacia el Comitente.
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En la misma forma procederéa el Comitente hacia el Contratista, salvo que su cambio
de domicilio haya tomado estado publico en razén de publicaciones o avisos periodisticos.

Toda notificacion deberd ser hecha por escrito, y sera valida en el domicilio que
figure en el contrato o en el modificado que haya sido notificado fehacientemente a la otra

parte.

6.6  Documentaciéon contractual y su prelacion
En caso de divergencia en la documentacién contractual sobre aspectos
administrativo - legales, para la interpretacion y ejecucion del contrato se tomara el siguiente

orden de prelacioén:

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.
2. Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de la
Licitacion que el Comitente hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de
la fecha de apertura, sea de oficio o a requerimiento de éstos.
Pliego de Condiciones Particulares.
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

2 e

Planos de detalle de la Licitacion y/o de construccion aprobados por el Comitente, segun

corresponda.

7. Planos Generales de la Licitacion y/o de construccion aprobados por el Comitente,
segun corresponda.

8. Memoria descriptiva.

9. Planilla de computo 6 listado de items de la licitacion.

10. Propuesta econ6mica.

11. Plan de trabajo y curva de inversiones aprobados.

12. Acto administrativo que perfeccioné la adjudicacion.

Se considerara documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se
indica a continuacion:
a) El acta de iniciacion de los trabajos.
b) Las 6rdenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion, y los libros mencionados
en el punto 7.3 del presente Pliego.
c) Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la

ejecucion de la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquél.
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d) Los comprobantes de trabajos imprevistos o modificaciones ordenados y aprobados por
el Comitente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos constructivos,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacion las especificaciones
técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las
dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y
observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o escrito en los
mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cédmputos y ambos sobre lo
representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas

por el Comitente, tendran prelacién sobre toda la anterior documentacion mencionada.

6.7 Divergencias en la interpretacion de la documentacién contractual

Toda divergencia que se pudiera producir en la interpretacion de la documentacién
contractual seré resuelta por el Comitente, pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad
administrativa competente.

En ningun caso el Contratista, basado en la situacion de divergencia o alegando que
existen otras divergencias no resueltas, podra suspender por si los trabajos ni ain
parcialmente. Si lo hiciere, se hara pasible de una multa de 0,5 %o del monto contractual

actualizado por cada dia en que se comprobare tal suspension.

6.8  Cesion del Contrato

El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato por ningan titulo, en todo o en
parte, a otra persona fisica o juridica, ni asociarse para su cumplimiento, salvo expresa
autorizacion del Comitente, quien podrda denegarla sin necesidad de invocar causa o
fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista. En
caso contrario, el Comitente podra resolver el contrato, conforme la previsiébn y con los
efectos del punto 13.3.4 del presente.

Sin perjuicio de la facultad del parrafo anterior, el cesionario debera acreditar ante el
Comitente el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos en su momento al
cedente para la adjudicacion de la licitacion y suscripcion del contrato.

Si el cedente hubiera obtenido financiacion bancaria o de otro tipo para la ejecucion
de la obra, deberé& acreditar su cancelacion.

No se autorizaran cesiones de contrato si el Contratista no hubiere ejecutado, al

momento de la cesién, al menos el 30% del total de la obra.

27



6.9 Acopio

El Contratista podra realizar el acopio de materiales no perecederos en cualquier
momento de la ejecucion de la obra, siempre que los mismos figuren expresamente en el
listado de items como materiales a proveer, previa aprobacion por el Comitente de la
composicion del mismo y la organizacién del desacopio en funcién de la razonabilidad de los
rubros y/o materiales incluidos, pudiendo desdoblarse en varias etapas.

El acopio no podra superar en ningun caso el 30% del monto total del contrato, sera
abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de cada certificado
de obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado por el Comitente.

El acopio debera constituirse en obra, labrandose acta y presentando los seguros,
remitos de entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta deberd identificarse
fisicamente en forma inequivoca los elementos acopiados, de manera tal que puedan ser
individualizados sin dificultad, dejandose constancia del caracter de depositario del
Contratista.

El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depdsito del material
acopiado, las que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta
conservacion y seguridad del mismo. No se admitirdn reclamos del Contratista por dafios o
deterioros del material acopiado durante el lapso de ejecucién de la obra.

6.10 Vigencia del Contrato
El Contrato tendra vigencia a partir de su fecha de suscripcién por las partes y hasta
la verificacion de las condiciones previstas en el punto 6.2 de este Pliego para el

mantenimiento de la vigencia de las garantias o hasta su eventual resolucién o rescision.

6.11 Responsabilidad por infracciones

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de la
ejecucion de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago de las multas y el

resarcimiento de los perjuicios e intereses en caso contrario.

6.12 Invariabilidad de los precios contractuales

Los precios estipulados en el contrato seran invariables. Todos los gastos que
demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Contrato y para las cuales no
se hubiere establecido item o partida en el mismo, se consideraran incluidos entre los

gastos generales y prorrateados entre todos los precios contractuales. La Unica variaciéon de
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precios que se admitira es la que resulte de la redeterminacion de precios derivada de la
aplicacion de la metodologia expresamente autorizada en el capitulo 2 del presente pliego.

6.13 Dafios y perjuicios ocasionados por el Contratista

El Contratista sera responsable por los dafios y/o perjuicios que origine al Comitente
y/o a terceros por dolo, culpa o negligencia.

El Contratista tomard a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar dafos a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a
las del Comitente destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del Estado,
del Comitente o de terceros, provengan esos dafios de la ejecucion de los trabajos, de
maniobras del obrador, de la accién de los elementos, o de causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correra por cuenta
exclusiva del Contratista, salvo que éste demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza
mayor.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcion Definitiva de la obra, e
incluiran a los trabajos que se realicen durante el periodo de garantia.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a
formularse por alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran dafios contra terceros
(personas, instalaciones o bienes), el Contratista los comunicara al Comitente dentro de las
cuarenta y ocho horas de producidos, mediante una relacién circunstanciada de los hechos.

Ademas, dentro de los cinco dias subsiguientes presentara dos copias de la denuncia
formulada a la Compafia Aseguradora con la que hubiese contratado seguro de

responsabilidad civil sobre terceros.

6.14 Garantia de materiales y trabajo
El Contratista garantizara hasta la Recepcién Definitiva de la obra la buena calidad
de los trabajos y materiales, debiendo responder por los desperfectos, degradaciones y/o
averias que pudieran experimentar las obras por cualquier causa, excepto caso fortuito y

fuerza mayor.
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7. INSPECCION DE LAS OBRAS

7.1 Inspeccion de los trabajos

La verificacién de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de
los trabajos y de la prestacion de los servicios contratados con el Contratista, estara a cargo
del personal que el Comitente designe al efecto y que constituira la Inspeccién de las obras.

El Inspector, cuando esta funcion la ejerza una sola persona, o el Jefe de la
Inspeccion, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, sera el
representante del Comitente en las obras, ante quien debera reclamar el Contratista por las
indicaciones del personal auxiliar de la Inspeccion, asi como presentar pedidos o reclamos

de cualquier naturaleza, relacionados con la obra.

7.2  Atribuciones de la Inspeccion

La Inspeccién tendrd, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depdsitos
y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico suministraran los informes que le requiera
la Inspeccién sobre el tipo y calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso,
desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no respondan a lo
especificado en la documentacion contractual.

El Representante Técnico y su personal cumpliran las instrucciones y o6rdenes
impartidas por la Inspeccion. La inobservancia de esta obligaciéon o de actos de cualquier
indole que perturben la marcha de las obras, haran pasible a quien los realice de su
inmediata expulsion del area de la obra.

La Inspeccién tendra facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicion y reconstruccion de lo rechazado, de acuerdo con lo establecido en el
punto 9.20 del presente Pliego.

Los representantes del Ministerio de Educacién de la Nacién, tendran las mismas
atribuciones que la Inspeccion, en lo que respecta a acceso a la obra, depositos y oficinas, y

al pedido de informes.

7.3 Libros de uso obligatorio en obras

En la obra se llevaran los siguientes libros:

= Libro de Ordenes de Servicio
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= Libro de Notas de Pedidos

Los libros, que deberan ser provistos por el Contratista, seran de tapa dura y
foliados, por triplicado, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros sera indicada por
la Inspeccion. La primera hoja de cada libro estara sellada e intervenida con las firmas del
Inspector y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de
folios que contiene.

Los libros deberan ser entregados por el Contratista al Comitente antes de la
iniciacion de los trabajos.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo y
con letra tipo imprenta. No deberdn contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni
adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberan ser
aclaradas perfectamente, en lo posible mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con la palabra
“ANULADOQ?”, tanto en el original como en todas las copias, y archivados en el registro
correspondiente. Todos los libros deberdn contener la totalidad de los folios emitidos por las

partes, inclusive los anulados, ordenados por su numero.

7.3.1 Libro de Ordenes de Servicio

En este libro, que permanecera en obra en la oficina de la Inspeccion, se asentaran
cronolégicamente las 6rdenes y comunicaciones que la Inspeccién imparta al Contratista o
su Representante Técnico.

Sélo sera usado por la Inspeccién o por el personal del Comitente debidamente
habilitado para ello.

Extendida una Orden de Servicio por la Inspeccion, se le entregara el duplicado al
Representante Técnico del Contratista, quien debera notificarse de la misma firmando a tal
efecto el original y todas las copias al solo requerimiento de la Inspeccion

No se reconocerdn otras Ordenes o0 comunicaciones de la Inspeccion que las
efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del libro de Ordenes de
Servicio habilitado a tal efecto.

En toda Orden de Servicio se consignara el término dentro del cual deberd cumplirse
la misma.

Se aplicara al Contratista una multa equivalente al 0,25%0 del monto contractual por

cada ocasion en que se negare a notificarse de una orden de servicio.
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El Acta de Medicién se asentard en este libro y se detallaran en él todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como
los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los coOmputos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretacion, debiendo estar cada folio firmado por la Inspeccion y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se consideraran exclusivamente los
valores asentados en este libro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion, el

duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafiara a los certificados de obra.

7.3.2 Libro de Notas de Pedido

Este libro sera llevado por el Representante Técnico del Contratista y en él extendera
los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicacion que desee formalizar ante la
Inspeccidn, quien se notificara firmando a tal efecto el original y todas las copias.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Representante
Técnico del Contratista que los efectuados con las formalidades correspondientes, por
medio del Libro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

7.4 Significacion y alcance de las Ordenes de Servicio

Se considerard que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las
estipulaciones de contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.

Se establece una multa del 1%0 del monto total del contrato actualizado por cada dia
de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su
notificacion.

Aln cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los
términos del contrato, debera notificarse de la misma, contando con un plazo de cinco dias
corridos, a partir de esa fecha, para presentar su reclamo por Nota de Pedido ante la
Inspeccion, fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden
recibida. No se consideraran como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el
Contratista no asentare los fundamentos de su observacion. La Inspeccion debera dar
respuesta a la objecién dentro de los diez dias corridos. En caso de silencio se considerara
ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder el Contratista a su inmediato
cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicacién de una multa del 1% del monto total del
contrato actualizado por cada dia de atraso a partir del dia siguiente al término del plazo

previsto para la respuesta del Inspector. En igual forma debera proceder si la Inspeccion
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reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo.

Si el Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar su presentacion,
caducara su derecho al reclamo, aun cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al
pie de la Orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a
posteriores reclamos por ningun concepto, bajo apercibimiento de la aplicacion de la
correspondiente multa por incumplimiento.

Cualquier discrepancia que surja respecto de una Orden de Servicio sera resuelta, por
el Comitente. Si éste reiterara o ratificara la orden, la misma debera ser cumplida por el
Contratista, aplicandose la multa prevista por el incumplimiento, sin perjuicio de su derecho a
seguir la via recursiva administrativa y/o judicial que corresponda.

El Contratista no podra, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. Si asi lo hiciere se hara
pasible de la aplicacion de una multa del 0,25%. del monto total del contrato por cada dia de
paralizacion de los trabajos. No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio
mientras dure la aplicacion de multa por paralizacién de obras. Las paralizaciones de obras
producidas en estas circunstancias seran computadas a los efectos de la aplicacion del
punto 13.3. c) del presente pliego.

En todos los casos, los atrasos se computaran en dias corridos.

7.5 Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada y completa de los
documentos del contrato (punto 6.2), y de los indicados en el punto 7.3, y de todo ajuste que
se realice al plan de trabajos, a los efectos de facilitar el debido contralor o inspeccién de los

trabajos que se ejecuten.

8. EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

8.1  Representante Técnico del Contratista

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra y, salvo disposicion
en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia permanente de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad
acorde con los trabajos a realizar y con habilitacion acordada por el Consejo Profesional
competente.

El Representante Técnico tendra a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos, y representara al Contratista ante la Inspeccion,

debiendo encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la misma.
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El Contratista no podré discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su
Representante Técnico ante la Inspeccion.

Déjase establecido que la actuacion del Representante Técnico obliga también al
Contratista en las consecuencias econdmicas y contractuales derivadas de la vinculacion
juridica con el Comitente.

A los efectos contractuales se entender4d que, por su sola designacion, el
Representante Técnico esta autorizado para suscribir fojas de medicién.

Toda modificacion de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de
caracter técnico, debera ser firmada por dicho Representante Técnico.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico,
podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de hasta un 0,1%. del monto
total de Contrato por cada dia de ausencia, sin perjuicio de la aplicacién del punto 13.3 del
presente pliego en caso que las mismas sean reiteradas y prolongadas.

El Comitente podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico
cuando causas justificadas de incompetencia o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
El reemplazante debera cumplir las condiciones impuestas originariamente para el cargo,
contar con la aceptacion expresa del Comitente, y deberd asumir sus funciones en el

término de cinco dias corridos contados desde la emision de la orden de reemplazo.

8.2 Personal del Contratista

El Contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y
en suficiente nimero para que la ejecucidon de los trabajos sea regular y prospere en la
medida necesaria para el estricto cumplimiento del contrato.

Aln cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién podra
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los
trabajos y/o el dictado de clases, seguridad y disciplina en el establecimiento.

La orden de la Inspeccién en ese sentido implicara solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se siguieran a
partir de esta situacion, no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos
posteriores del personal afectado o del Contratista.

Estas 6rdenes seran apelables ante el Comitente, cuya resolucion debera acatarse

inmediatamente.

8.3 Cumplimiento de lalegislacion laboral y previsional

34



El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacién
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional, asi como las que
establezcan las convenciones colectivas de trabajo, entendiéndose que todas las
erogaciones que ello le ocasione estan incluidas en su Oferta. Debera exhibir, cuando la
Inspeccion lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y/o previsionales seran

puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Comitente.

8.4 Seguridad, higiene y accidentes de trabajo

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a la legislaciéon vigente respecto de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, bajo apercibimiento de aplicacion de multa conforme la
prevision del punto 14.5 del presente pliego.

En particular, debera cumplir con la siguiente normativa:

= Ley N°19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O. N° 22412)

» Decreto 351/79 y sus modificatorias, reglamentario de la Ley N°19.587 (B.O. N° 24170)

» Ley N°24.557 de Riesgos del Trabajo (B.O. N° 28242)

= Decreto 911/96 - Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccion (B.O. N° 28457)

Seré responsabilidad del Contratista de la obra, como asi también de aquellos que
trabajen en caracter de SubContratistas total o parcialmente en la ejecucion de la misma,
presentar al momento de labrar el Acta de Inicio de Obras, la siguiente documentacion:
= Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos Del Trabajo (A.R.T.), con una
duracién inicial que comprenda en su totalidad el plazo de obra.

= Programa Unico de Seguridad, aprobado por la A.R.T. del CONTRATISTA Principal en
cumplimiento de la Resolucién S.R.T.N° 35/98.

= Programas de Seguridad de cada uno de los SubContratistas de la obra, ajustados al
programa unico y aprobados por sus respectivas A.R.T., en cumplimiento de la
Resolucion S.R.T.N° 35/98.

= Denuncia de inicio de obra, en cumplimiento de la Resolucién S.R.T.N° 51/97.

9. EJECUCION DE LA OBRA

9.1 Ejecucién de la obra por el Contratista
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El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion y conservacion de la misma hasta la recepcion final. Cualquier deficiencia o error
gue constatara en el proyecto o en los planos, deberd comunicarlo a la Universidad antes de
iniciar el trabajo.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere de la documentacién contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provisién, transporte, acarreo dentro y fuera de la
obra, fletes y colocacion en obra, de todos los materiales, como asi también de la mano de
obra y todo personal necesario para la realizacién correcta y completa de la obra contratada,
el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los
trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras,
el alejamiento y/o transporte del material sobrante de las remociones, excavaciones,
rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados en la documentacion
contractual o que, sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las
obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de
construir.

Los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares podran indicar la

obligatoriedad de montaje de materiales o equipos provistos por terceros.

9.2 Iniciacion de la obra

Previo a la iniciacién de los trabajos, el Contratista debera presentar a la Inspecciéon de
Obra el proyecto ejecutivo para su aprobacion.

La falta de aprobacion del proyecto ejecutivo no suspende el plazo estipulado para la
iniciacion de los trabajos.

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacién u orden escrita
emanada del Comitente.

Los trabajos deberan iniciarse dentro de los diez dias corridos de formalizado el
contrato. A tal fin, el Contratista 0 su Representante Técnico y la Inspeccién de Obra
suscribiran la correspondiente Acta de Inicio de los trabajos. En caso de impedimentos o
dificultades insalvables que justificadamente imposibiliten la iniciacién de los trabajos en ese

plazo, el mismo se prorrogara hasta la desaparicién de aquéllos.
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Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en
el Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra hacer las veces de acta de iniciacion
de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter.

9.3 Plazo de ejecucién de la obra

El plazo de ejecucién de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares,
y comenzara a computarse desde la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

En caso de demora en la suscripcién del Acta de Inicio por culpa del Contratista, no
se tendra por prorrogado el plazo de obra por el nUmero de dias correspondiente a aquélla,

sin perjuicio de la aplicacién de la multa prevista en el punto 14.2 del presente.

9.4 Prérroga del plazo para la ejecucion de la obra

El Contratista realizara y terminara totalmente los trabajos materia del contrato dentro
del plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares.

Al plazo contractual solo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas

y aceptadas por el Comitente.

A los efectos del otorgamiento de dichas prérrogas se tomaran en consideracion,
especialmente, las siguientes causas:

a) La encomienda por el Comitente de ejecucion de trabajos imprevistos, siempre que
éstos determinen un incremento del plazo total contractual.

b) Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos, u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucion de las obras y que contractualmente deban ser provistos por éste.

c) Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales sélo las que tengan causa directa
en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de licitacién, y los
acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan
al Contratista la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

d) Dificultad fehacientemente demostrada posterior a la iniciacion de los trabajos para
conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos, de modo que impida

el normal desarrollo de las obras e incida sobre el plazo de ejecucion.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse por Nota de Pedido dentro de los
diez dias corridos de la produccion o terminacion del hecho o causa que las motiva.
Transcurrido dicho plazo no seran tomadas en consideracion.

El Contratista debera fundar las causales de prorroga, precisar su influencia sobre el

desarrollo en el tiempo de cada uno de los items o partidas afectadas y efectuar un andlisis
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para establecer el tiempo neto de prorroga que solicita, eliminando la posible superposicion
de las distintas causales que invoque.

El Comitente analizar4 a través de la Inspeccion de Obra el pedido de prorroga
dentro de un plazo de diez dias corridos a partir de la fecha de la presentacion de la solicitud
por parte del Contratista. En caso de conformidad, si la prérroga analizada, individualmente
0 acumulada a otras anteriores, excede el 15% (Quince por ciento) del plazo contractual de
obra original, deberd solicitarse la NO OBJECION de la Direccibn General de
Infraestructura, la que debera expedirse en el término de cinco dias, que se contaran a partir
de la fecha en que la Universidad considere contar con todos los elementos de juicio
necesarios para fundar una decision.

Toda ampliacién de plazo sera resuelta con el correspondiente acto administrativo.

En caso que el Comitente no dicte resolucion dentro de los treinta dias de la
presentacion de la solicitud del Contratista, a partir de su vencimiento y hasta su dictado se
suspenderd provisoriamente la aplicacion de las multas por demora que pudieran
corresponder.

En caso de requerirse la aplicacion de las multas suspendidas, las mismas se

liquidaran al valor que corresponda al momento de su imposicion.

9.5 Suspension del plazo de ejecucién de la obra

El Contratista podra solicitar la suspension de los trabajos por un tiempo determinado
por Nota de Pedido debidamente fundada, con una antelacién no menor a los cinco dias.

La Inspeccién tendra un plazo de cinco dias para responder a la solicitud, vencido el
cual sin que medie objecion el Contratista podra suspender los trabajos. En caso contrario,
el Contratista no podra suspender los trabajos, bajo apercibimiento de la aplicacion de una
multa de 0,1%0 del monto total actualizado del contrato por cada dia de suspension parcial o
total de los trabajos.

Dispuesta la suspension, las partes procederan a la medicién de la obra ejecutada
hasta el momento en la parte que alcance la suspension, labrandose un acta con los
resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y contratado, en viaje o en
construccion, y la némina del personal que quedaré a cargo de la obra.

La Universidad debera notificar la suspension inmediatamente a la Direccion General

de Infraestructura, acompafiando copia de la Orden de Servicio que la dispone.

9.6 Seguros
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Los seguros deberan ser contratados con empresas de primera linea con la conformidad
del Comitente, y deberan incluir al Contratista y al Comitente como coasegurados., y mantener
vigencia durante todo el plazo de la obra.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar el cambio de asegurador para el caso
que el mismo no merezca confianza en virtud de circunstancias econémicas o financieras
sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra causa que pusiera
en duda la validez de la cobertura otorgada, sin que esto sea causal de pagos adicionales.

El Contratista se obliga a rembolsar al Comitente toda suma de dinero que por
cualquier concepto éste deba abonar por condenas judiciales y/o extrajudiciales derivadas de
procesos por dafios y perjuicios, causados como consecuencia directa o indirecta de las obras
a ejecutar y que hubieran sido motivadas por el personal, material y/o maquinaria del
Contratista y/o alguno de sus subContratistas o toda aquella persona que se encuentre a su
servicio, bajo su direccion, custodia o dependencia.

En caso de siniestro, se debera informar fehacientemente al Comitente dentro de las
veinticuatro horas de su ocurrencia.

Todos los comprobantes de pago de seguros se entregaran antes de cada certificacion
y/o cuando el Comitente lo requiera. Su incumplimiento autoriza al Comitente a retener
certificaciones y pagos pendientes.

Todas las polizas de seguros o sus copias legalizadas seran entregadas al Comitente
antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacién
de obra (haciéndose pasible de la aplicacion de la multa establecida en el punto 14.2), como
asi tampoco se abonara al Contratista ningan importe en concepto de certificados, perdiendo
éste el derecho a la percepcién de intereses por la demora, y sin que esto exima al Contratista
de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi

como del retraso que sufra la iniciacién de los trabajos.

9.6.1. Seguros obligatorios

Serd obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los
siguientes seguros:
a) Afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo, conforme lo establecido por las
leyes N° 19587 y 24557 y sus normas reglamentarias, cubriendo al personal de todo tipo y
categoria que utilice el Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en las oficinas u
otras dependencias integradas a la obra.
b) Responsabilidad civil, por el monto que se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, manteniendo al Comitente a cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones,

dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan
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ocasionarse con motivo y en ocasion de la ejecucion de los trabajos y las prestaciones de los
servicios que se contraten, debiendo el Contratista exigir el cumplimiento de esta obligacion a
cualquier SubContratista que, eventualmente, participe en la ejecucion de sus obligaciones

contractuales.
) Incendio y otros riesgos de la obra, por el monto total del contrato.
d) Accidentes del personal del Comitente: el personal permanente y/o eventual de la

Inspeccion de obra debera ser asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes.
Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se estableceran en la
proporcion que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser
entregadas en efectivo al asegurado, y en caso de muerte, a sus beneficiarios o herederos. El
Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la nébmina del personal
que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos. Seran por cuenta del Contratista los
mayores gastos en concepto de primas de seguros para el personal del Comitente derivados
de ampliaciones de los plazos de ejecucion de los trabajos. Cuando el Comitente introduzca
cambios en su personal, el Contratista deberd entregar las pélizas correspondientes a los
nuevos agentes incorporados a la Inspeccion dentro de los tres dias habiles administrativos
de la fecha en que se le notifiqgue el cambio. El atraso en la entrega de las poélizas
correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dara lugar a la aplicacion de una multa
diaria equivalente a 0,1%. del monto total del contrato.

e) Otros que con tal caracter especifique el Pliego de Condiciones Particulares

9.7 Prestaciones paralalnspeccion

El Contratista deberd suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario,
para instalar las oficinas de la Inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan
en el Pliego de Condiciones Particulares.

Las oficinas estaran dotadas de energia eléctrica, agua y cloacas, cuando ello sea
posible, y deberan ser mantenidas por el Contratista en perfecto estado de higiene.

El Contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan
inspeccionar las obras sin riesgo o peligros y pondra a disposicién de la Inspeccion, en
perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
relevamientos y verificaciones que motive la ejecucién de las obras, todas las veces que
ésta lo solicite.

El Contratista brindara las mismas facilidades de trabajo a los representantes del

Ministerio de Educacién de la Nacion, para el ejercicio de sus tareas.
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9.8 Insumos para la inspeccion
El Pliego de Condiciones Particulares podra indicar la obligatoriedad de la entrega de
ciertos insumos a la Inspeccion para facilitar su accionar. Si estos insumos fueran no

consumibles, se deberan reintegrar con la recepcion provisoria de la obra.

9.9 Terraplenamiento y compactacion del terreno
La terminacién de niveles, tanto en desmontes como en rellenos y terraplenamientos,
debe ser pareja y lisa, con tolerancias en el rea de las construcciones a realizar del orden

de +/- 1cm, y fuera de dichas &reas de +/- 3 cm.

9.10 Replanteo de laobra

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos
del proyecto y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

El replanteo sera controlado por la Inspeccion, pero en ningun caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una
vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hara cargo de su conservacion e
inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas luego de efectuado el replanteo,
y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los
gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal de la
Inspeccién que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

La fecha y hora de iniciacién de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Contratista al Comitente con dos dias de anticipacién. El suministro de los elementos
necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los
provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., estaran a cargo del
Contratista.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local

competente la alineacion y niveles correspondientes.

9.11 Obrador
El Contratista tendra en la zona de obra o en sus inmediaciones los cobertizos,
depositos y demas construcciones provisorias que se requieran para realizar los trabajos.

Estos locales se dispondran de manera que no interfieran con el desarrollo de las obras.
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Todos los edificios provisorios seran mantenidos en perfectas condiciones de
conservacion e higiene por el Contratista, estando también a su cargo los gastos de
conexién y consumo de alumbrado, asi como los de provisién y distribucion de agua y
cloacas.

El Pliego de Condiciones Particulares establecera, de ser necesario, las

especificaciones correspondientes a estas construcciones.

9.12 Carteles

El Contratista colocara en la obra el Cartel de identificacibn de la obra, que
respondera al modelo del Anexo PR - 7 / 7.1 del presente pliego, y otros carteles del tipo,
dimensiones y materiales que indique el Pliego de Condiciones Particulares y en la cantidad
que éste establezca.

El costo de provision, transporte, colocacion y retiro, como asi también su
conservacion en buen estado, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Queda expresamente prohibida la colocacién, en cercos, estructuras y edificios, de
elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.

9.13 Cierre de las obras

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con
las reglamentaciones municipales en vigencia o en su defecto en la forma y extension que
determine el Pliego de Condiciones Particulares o la Inspeccién de obra.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o
material aprobado por la Inspeccién, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las
puertas que se coloquen abrirdn al interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas
perfectamente.

La ubicacién de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la
Inspeccidn, y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten
para la obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de
obras en la via puablica, y sin perjuicio de las que pudiere aplicar la Administracion Municipal,
el Comitente podra aplicar multas de hasta 0,1%. del monto total del contrato por cada dia
de infraccién, asi como de disponer la realizacién de los trabajos que correspondieran con

cargo al Contratista.

9.14 Vigilancia de las obras
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En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas
necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, a fin de prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual debera
establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de vigilancia durante las veinticuatro horas del
dia.

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacidon nocturna de aquellos sectores
de la obra que indigue el Pliego de Condiciones Particulares o, en caso de silencio de éste,
de los que indique la Inspeccion.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo no eximir4 al Contratista de
las consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista serd la del locador de obra en los términos del
Cadigo Civil.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente, podra aplicar
multas de hasta 0,1%. del monto total del contrato por cada dia de infraccién que verifique la
Inspeccién, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los trabajos que
correspondieran con cargo al Contratista.

9.15 Alumbrado, seflalamiento y prevencién de accidentes

El Contratista debera instalar sefales reglamentarias durante el dia, a las que se
agregaran por la noche luces de peligro y otros medios idoneos, en todo obstaculo en la
zona de la obra donde exista peligro y/o indique la Inspeccién. Debera asegurar la
continuidad del encendido de dichas luces durante toda la noche.

Ademas tomara las medidas de precaucién necesarias en todas aquellas partes de la
obra donde puedan producirse accidentes.

El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se
compruebe hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las
disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcién
Provisoria de la obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aln
después de dicha recepcion.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del
Cadigo Civil.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente podra aplicar
multas de hasta 0,1%. del monto total del contrato por cada dia de infraccién que verifique la
Inspeccién, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los trabajos que

correspondieran con cargo al Contratista.

43



9.16 Agua paralaconstruccion

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las
obras y en todos los casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las
gestiones ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de
instalacion, tarifas, etc.

Fuera de los radios servidos por red publica, las obras de provisiéon seran a cargo del
Contratista y su importe se considerard incluido dentro de los precios contractuales de las
partidas correspondientes. En estos casos deberd presentar muestras de agua a la

Inspeccion para su analisis, el que se efectuara a cargo del Contratista.

9.17 Energia eléctrica para la construccion

Las gestiones ante quien corresponda de la conexion, instalacion y consumo de
energia eléctrica estardn a cargo del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con
este rubro que sea necesario para conectar, instalar y/o mantener en servicio el
abastecimiento de energia eléctrica para la obra. Las instalaciones deberan ejecutarse de
acuerdo con las normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribuciébn de energia eléctrica, el
Contratista debera contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el
alumbrado y/o el accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energia
eléctrica.

Aln en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista debera prever los
equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su
absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucion de las obras, no
pudiendo aducirse como causal de interrupcion de las tareas o prérrogas del plazo

contractual los cortes de energia eléctrica, bajas de tensién, etc.

9.18 Materiales, abastecimiento, aprobacién, ensayos y pruebas

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la
buena marcha de los trabajos. Segun sea su naturaleza, se los tendra acondicionados en
forma que no sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas,
deberan ser aprobados por la Inspeccion, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A
tal efecto y con la anticipacion suficiente, el Contratista asegurara la extraccion de las
muestras respectivas y dispondra los ensayos y analisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera

retirarlos dentro del plazo que le fije la Inspeccién. Si asi no lo hiciera, ésta podra disponer
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el retiro de los mismos y su depdsito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo
del Contratista.

Los gastos que demande la extraccion de las muestras, su transporte y los ensayos y
andlisis, seran por cuenta del Contratista.

Todos los gastos mencionados en este articulo se consideraran incluidos en los

precios contractuales.

9.19 Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos, materiales y enseres que, a juicio de
la Inspeccidén, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo
contractual.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos, materiales y/o enseres que adopte el Contratista resultaren
inadecuados a juicio de la Inspeccién, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos
y/o enseres o que los reemplace por otros mas eficientes.

El silencio de la Inspeccion sobre el particular no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccién podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucién no se
hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las
especificaciones y en los planos de proyecto.

En estos casos serd obligacion del Contratista la demolicibn de todo trabajo
rechazado y la reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligé,
todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del

plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

9.20 Vicios en los materiales y obras

Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la Inspeccion
podrd ordenar las demoliciones y las reconstrucciones necesarias para verificar el
fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos
originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el
Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la

fecha de su notificacion fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser
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ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de
los fondos retenidos.

La recepcion de los trabajos no dejara sin efecto el derecho del Comitente de exigir
el resarcimiento de los gastos, dafios o perjuicios que le produjera la demolicion y
reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieren ulteriormente

fraudes, ni libera al Contratista de las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil.

9.21 Obras ocultas

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a
trabajos que deban quedar ocultos. Todo cédmputo y detalle especial que se refiera a los

mismos, debe registrarse por medio de actas.

9.22 Extracciones y demoliciones

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que
determine el Comitente. En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, el
Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones que le imparta la Inspeccion.

El Contratista notificara inmediatamente a la Inspeccién sobre todo objeto de valor
cientifico, artistico, cultural o arqueoldgico que hallase al ejecutar las obras. Dichos objetos
deberan ser conservados en el lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a

sequir, previa consulta con las instituciones correspondientes.

9.23 Union de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en
cualquier forma a estas Ultimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo,
las siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos contratados se produzcan en la parte
existente.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras contratadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, sera de la

calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o
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existentes, segun corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectaren paredes o medianeras existentes,
estard a cargo del Contratista, ademas de las tareas especificas que detalle el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos,
submuraciones, tabiques, etc., exigidos por los reglamentos municipales, asi como la

tramitacion y pago de los eventuales derechos de medianeria.

9.24 Limpieza de laobra

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado
de residuos el sitio de los trabajos.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la
Inspeccidon impondra términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera
cumplimiento a las 6rdenes recibidas se hara pasible de la aplicacién de una multa de hasta
0,1%0. del monto total del contrato por cada dia de atraso sobre el plazo impuesto, sin
perjuicio del derecho del Comitente de disponer la realizacion de los trabajos que
correspondieren con cargo al Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los
lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las
construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas,
etc., debiendo cumplir las érdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este

requisito no se considerara terminada la obra.

9.25 Equipo minimo para la ejecuciéon de la obra

Los Pliegos de Condiciones Particulares estableceran el equipo minimo que el
Contratista debera mantener en la obra para la ejecucion de las distintas etapas de los
trabajos. Este equipo no podra ser retirado de la obra sin autorizacion de la Inspeccién.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares se entendera que el
citado equipo minimo debe ser propuesto por el Oferente junto con su propuesta.

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los
componentes de este equipo, el Comitente podra aplicar multas de hasta 0,1%o. del monto
total del contrato por cada dia en que no se encuentre el equipo minimo de la obra.

La Inspeccion, a solicitud expresa del Contratista podra autorizar, por Orden de
Servicio extendida dentro de las 48 horas del pedido, el desplazamiento transitorio del
equipo que no afecte la realizacion en término del plan de trabajos. Esta autorizacion no
sera motivo para la modificacion del plazo y ésta o su negativa sera puesta en conocimiento

de la Universidad.
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Otorgada la recepcién provisoria 0 terminada una etapa definitiva de la obra, el
Contratista podra solicitar el retiro del equipo que no fuera necesario para la conservacion,
debiendo expedirse el Comitente dentro de los diez dias de la fecha cierta de la
presentacion, a cuyo vencimiento sin decision expresa en contrario se considerara

concedida la peticion.

9.26 Interpretacion de documentos técnicos

El Contratista y su Representante Técnico seran responsables de la correcta
interpretacion de los planos, especificaciones y demas documentacion técnica para la
realizacion de la obra, y responderan por los defectos que por tal motivo puedan producirse
durante la ejecucion de la misma, hasta la recepcién definitiva.

Asimismo, no podran aducir ignorancia de las obligaciones contraidas ni reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisién de su parte en el
momento de preparar su oferta.

El Contratista y su Representante Técnico también seran responsables de cualquier
defecto de construccion y de las consecuencias que puedan derivar de la realizacion de
trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias y/o errores manifiestos, que no se
denuncien por Nota de Pedido a la Inspeccion antes de iniciar los respectivos trabajos.

El Representante Técnico sera responsable solidario con el Contratista por todo dafio
0 perjuicio que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus

funciones especificas.

9.27 Trabajos nocturnos y en dias domingo o festivos

Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccién,
salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debera estar
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En
todos los casos, se considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante
la noche, estan incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepciéon al régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal,
trabajos nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberé ser
autorizado por la Inspeccién. En todos los casos se considerara que todos estos gastos

estan incluidos en los precios unitarios contratados.

9.28 Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden
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Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea
por su naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los
hubiese ejecutado con los materiales especificados en la documentacién contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicio comunicadas
al Contratista o0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los
demolera y reconstruir4 de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los

gastos provocados por esta causa.

9.29 Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las empresas de
servicios publicos

Para las obras a construir en la via publica, el Contratista debera efectuar, con la
adecuada antelacion, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte,
electricidad, teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o remuevan las instalaciones que
obstaculicen la realizacion de las obras, corriendo con todos los gastos de tramite y ejecucion.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que se pudieren producir por la demora del Contratista
en la iniciacion de las gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea imputable, no
seran tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prérroga de plazo.

Las instalaciones y obras subterraneas que quedasen al descubierto al practicar las
excavaciones deberan ser conservadas por el Contratista, quien sera el Gnico responsable de
los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago
de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento debera adoptarse para cualquier otra instalacion o estructura que

pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos.
9.30 Placainaugural

En las obras nuevas, de restauracion o puesta en valor, el Contratista proveera y
colocara una placa inaugural.

10. ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

10.1 Alteraciones del Contrato
Toda obra se ejecutard en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que

respecta a materiales, como en cuanto a formay plazos de ejecucion.
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La ejecucion de cualquier trabajo o provisién imprevistos pero necesarios para la
conclusién de la obra de acuerdo a su fin no seré considerada alteracion de los términos del
contrato.

Solo sera considerada una alteracion de la condicion original del contrato:

a) la sustitucion, modificacion, agregacion o eliminacion de trabajos, materiales o
métodos constructivos, previstos o no en la documentacion licitatoria, por la sola
conveniencia del Comitente, siempre que resulte de utilidad para el mejor fin de la
obra y no signifique una variacién sustancial del objeto principal del contrato.

b) la resolucion de una dificultad material imprevista, excepcionalmente anormal y
razonablemente imprevisible.

Cuando fuere imprescindible una alteraciéon contractual se requerira, previo a la
orden de ejecucién de los trabajos o suscripcidon de acuerdo al respecto, la aprobacién del
Comitente y la NO OBJECION de la Direccién General de Infraestructura. A tal fin, dentro de
los cinco dias desde que cuente con la descripcion técnica y la justipreciacion del alcance de
las modificaciones, la Universidad debera aprobar la alteracion si lo estimare corresponder,
y elevar todos los antecedentes a la Direccién General de Infraestructura, solicitando la NO
OBJECION pertinente. La Direccion General de Infraestructura podra solicitar a la
Universidad los informes y datos complementarios que considere necesarios para arribar a
su decisién respecto de las modificaciones contractuales propuestas.

Seran obligatorias para el Contratista las alteraciones que, en conjunto y en forma
acumulativa, signifiquen aumentos o reducciones de hasta un 20% del monto contractual
actualizado al momento de las mismas, abonandose, en el primer caso, el importe del
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnizacion por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.

Las alteraciones del parrafo anterior seran dispuestas por acto administrativo del
Comitente, y comunicadas a la Contratista por Orden de Servicio.

Las alteraciones que pretenda el Comitente que signifiquen aumentos o reducciones
de mas de un 20% del monto contractual actualizado al momento de las mismas, no seran
obligatorias para el Contratista, y su ejecucion estara sujeta al previo acuerdo de partes, que
se instrumentard mediante Acta Acuerdo, con expresa renuncia al derecho a rescision del
contrato que le otorga al Contratista el punto 13.4 de este pliego y a toda compensacion o
indemnizacién por cualquier causa originada en o derivada de la alteracion.

Cuando la alteracion se origine en una dificultad material imprevista para cuya
resolucion se requieran conocimientos o técnicas especiales que el Contratista exprese no
poseer, se procederd a la rescision del contrato en los términos del punto 13.5 del presente.

Toda alteracion de obra podra significar una suspension o un reajuste del plazo
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contractual, los que deben ser fijados con la conformidad del Contratista, y estar
expresamente indicados en el acto administrativo o Acta Acuerdo respectivo

En caso de disponerse la suspension de los trabajos, se procedera conforme el
ultimo pérrafo del punto 9.5.

En caso que la alteracion autorizada signifique un aumento en el precio contractual
de la obra, el Contratista debera integrar proporcionalmente la garantia de cumplimiento del

contrato.

10.2 Balance de economias y demasias

Por tratarse de un contrato por el sistema de ajuste alzado, los precios de las
alteraciones seran determinados mediante un balance de economias y demasias, debiendo
efectuar el Contratista un computo y presupuesto detallado con esa finalidad, sobre la base
de los planos y especificaciones del proyecto que integran el contrato, utilizando los analisis
de precios de la oferta.

En el caso de item nuevo se determinara el precio a aplicar de acuerdo a los precios
contractuales cuando sea posible, y por analisis de precios en los demas casos.

Los precios seran los de plaza a la fecha de presentacion de las ofertas.

En caso que el Comitente no prestara acuerdo sobre los nuevos precios y se tratara
de una alteracion obligatoria para el Contratista, los trabajos deberan ser igualmente
ejecutados por éste, a quien se le reconocera el costo real determinado por el Comitente
mas los porcentajes de gastos, beneficios y carga impositiva consignados en el Coeficiente

Resumen de su oferta, sin perjuicio de su derecho de recurrir por la via que corresponda.

10.3 Modificaciones del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

En todos los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de
los trabajos, debera modificarse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones.

Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa aceptaciéon del Comitente, el
Contratista podra introducir modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversiones en
base a la situacion que en ese momento presente la obra, siempre que no se modifique el
plazo de ejecucion total,

En caso de haberse otorgado prorroga del plazo contractual o autorizado trabajos
suplementarios que modifiquen o no el plazo contractual total, el Contratista debera
presentar un nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversiones adecuados a la nueva situacion
de la obra dentro de los cinco dias corridos de notificado de la prérroga o de la autorizacion.

La Universidad comunicara las modificaciones al Ministerio de Educacion de la

Nacion dentro de los cinco dias de aprobadas.
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11. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

11.1 Normas de medicion
Para la medicion de los trabajos regiran las normas establecidas en la
documentacién contractual. En los casos no previstos, el Comitente resolvera lo pertinente

dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

11.2 Medicion de laobra

La medicion de los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato sera realizada por la
Inspeccion el dltimo dia habil administrativo de cada mes, con la asistencia del
Representante Técnico del Contratista, el que debera ser citado, a esos efectos, por Orden
de Servicio. La ausencia del Representante Técnico del Contratista no impedira la medicién,
que se realizara de oficio por la Inspeccion, y determinara la improcedencia de reclamos
sobre el resultado de la misma.

En caso de haberse autorizado la ejecucién de trabajos adicionales, su medicién y
certificacion se realizara por separado de los correspondientes a la obra basica.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Libro de Ordenes de Servicios
que lleva la Inspeccion.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresare disconformidad
con la medicién, se labrara un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolvera
junto con la medicidn final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra formular ante el Comitente dentro de los
cinco dias corridos de labrada el acta los reclamos a los que se crea con derecho,
solicitando la revision de la medicién impugnada. ElI Comitente debera resolver el reclamo
dentro de los diez dias del mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se
entendera que el reclamo ha sido denegado.

Las mediciones parciales tienen caracter provisorio y estan supeditadas al resultado
de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias, parciales o

totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva medicion.

11.3 Medicion de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a
partes de la obra que quedaran ocultas. En caso contrario, debera atenerse a lo que

resuelva la Inspeccion.
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La mediciobn en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicion asi
realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo cdmputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Libro de Ordenes de Servicio, junto con los croquis necesarios para
su perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos seran considerados exclusivamente

los valores consignados en el Acta de Mediciones.

11.4 Medicién de trabajos imprevistos o modificaciones
Los trabajos y/o provisiones adicionales se mediran y certificardn en los meses de su

ejecucion por separado de los trabajos correspondientes a la obra basica contratada.

11.5 De los certificados

A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado
gue expida el Comitente con motivo del Contrato celebrado con el Contratista.

El Contratista tendra a su cargo, conforme el modelo del Anexo PR - 7, la elaboracién
por triplicado de los formularios necesarios para la confeccion de los Certificados de Obra, de
Adicionales, y de Redeterminaciones de Precios. El costo de estos formularios se considerara
incluido dentro de los gastos generales de la obra.

El certificado aprobado por el Comitente no reviste el caracter de orden de pago, sino
de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha realizado determinados trabajos
que han sido medidos por el Comitente.

Los certificados parciales se extenderan al Contratista mensualmente, en base a la
medicion de los trabajos ejecutados en ese lapso.

Si el Contratista dejase de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la
expedicion de certificados, estos seran expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que
aquél formulase al tomar conocimiento de ellos.

Cada certificado mensual estara integrado por la liquidacion de la obra autorizada,
resultante de la medicién a los precios de la Oferta, el total liquidado hasta ese momento, el
descuento proporcional del desacopio en su caso, y todo aquello que disponga el Pliego de
Condiciones Particulares.

Los certificados mensuales constituirdn documentos provisorios para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones que se haran, si correspondieran, en la certificaciéon

siguiente o cuando se realice la liquidacion final de la obra.
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El certificado se extendera con los valores obtenidos por la Inspeccion, ain en caso
de disconformidad del Contratista o su Representante Técnico en los términos del punto
11.2

Sin perjuicio de ello, y siempre que la disconformidad no se refiera a la medicion, el
Contratista podra presentar su reclamo ante el Comitente dentro de los cinco dias corridos
de la fecha de extension del certificado, solicitando la adecuacidon a que se crea con
derecho. El Comitente debera resolver el reclamo dentro de los diez dias corridos de su
presentacioén, interpretandose su silencio como denegacion.

Las observaciones gue el Contratista efectle a las mediciones o a los certificados no
eximiran al Comitente de la obligacién de pago de los ultimos hasta la suma certificada.

Soélo serd valido para el cobro el ejemplar de certificado que se extienda en
formulario aprobado por el Comitente y destinado a ese efecto.

Los Certificados de Obra se extenderan a la orden y seran transmisibles por endoso,
debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello al Comitente para que tal acto tenga

validez.

11.6 Fondo de Reparo

Del monto de los certificados se deducira el 5% para la constitucion del Fondo de
Reparo, que no devengara intereses y que se retendra hasta la Recepcion Definitiva en
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El Contratista podra sustituir el Fondo de Reparo parcial o totalmente con una poéliza
de seguro de caucion.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por
cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma
involucrada en el plazo de diez dias corridos, bajo apercibimiento de rescision del Contrato,

conforme el punto 13.1 del presente.

11.7 Pago de los certificados

La Universidad remitird a la Direccion General de Infraestructura el certificado
aprobado, acompafiado del Acta y de la Foja de Medicion correspondiente, junto con el
respaldo fotogréafico del avance de la obra certificado. Dicha documentacién, que debera
asimismo acompanfarse de la factura emitida por el Contratista y, de corresponder, el recibo
que acredite el cobro del certificado anterior, sera revisada por la Direccién General de
Infraestructura, que informara dentro de los diez dias de recibida la NO OBJECION al pago.

Excepto que procedimientos administrativos locales de aplicacion obligatoria lo impidan, la
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Universidad efectivizara el pago dentro de los diez dias de recibir la NO OBJECION al
Certificado, efectuando las retenciones conforme a la normativa fiscal vigente, respondiendo

en caso contrario por las demoras incurridas.

11.8 Retencién sobre la obra

El Contratista no podra ejercer derecho de retencién sobre la obra.

12. RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1 Pruebas parala Recepcion Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccion,
antes de recibirlas provisoriamente se procederd a efectuar las pruebas que establece el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Las pruebas seran a cargo exclusivo del Contratista, e incluiran las hidraulicas y
eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de
funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y, en general, todas aquellas
destinadas a verificar la adecuada construccion y correcto funcionamiento de la obra
ejecutada y los datos garantizados por el Contratista en su Oferta.

Durante las pruebas para la Recepcién Provisoria también se verificara la
concordancia entre la operacion real de las obras e instalaciones y la que figura descripta en
el Manual de Operacion y Mantenimiento que debera entregar el Contratista antes de esta
recepcion. De requerirse ampliaciones o modificaciones en el Manual, éstas le seran
comunicadas al Contratista por Orden de Servicio, para que las realice en un plazo no
mayor de treinta dias corridos, de modo de permitir el uso del Manual corregido por parte del
personal del Comitente durante el periodo de garantia.

Los resultados de las pruebas se volcaran en el acta que se labrard al efecto.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la
cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o
reparaciones que se requieran, previa aprobacion de la Inspeccién, hasta obtener resultados
satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin la neutralizacion de plazo que establece

el punto 12.5.
12.2 Manual de Operacion y Mantenimiento

Con no menos de treinta dias corridos de antelacion respecto de la fecha prevista

para las pruebas de recepcidn provisoria de las obras, el Contratista presentara a la
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Inspeccién un Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones, cuyo
contenido minimo sera fijado por el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

En caso de silencio de ese pliego, se entendera que el contenido del Manual de
Operacion y Mantenimiento serd definido por la Inspeccion. Dicho contenido debera
asegurar con claridad la informacion suficiente que permita guiar paso a paso la operacion
de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como
brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de
los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar,
los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada
uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.

No se efectuard la Recepcién Provisoria de las obras hasta tanto el Contratista no
haya entregado el Manual de Operacién y Mantenimiento conforme a lo establecido en este

punto.

12.3 Documentacién técnica conforme ala obra ejecutada

Con no menos de treinta dias corridos de antelacion respecto a la fecha prevista para
las pruebas requeridas para la Recepcion Provisoria, el Contratista presentara a la
Inspeccién dos copias de la totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra
ejecutada.

Esta documentacion serd verificada durante el periodo de garantia por el personal
del Comitente que participe 0 supervise la operacion de las obras durante ese plazo, a los
efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

La documentacién conforme a obra estara integrada por planos y memorias
descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por
el Contratista (geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, etc).

Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal. Asimismo, se
entregara en el correspondiente soporte magnético. Copia de la documentacién en soporte
digital sera enviada por la Universidad a la Direccion General de Infraestructura del
Ministerio de Educacion de la Nacion.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de
conductos y estructuras, asi como la ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras
civiles y de todas las instalaciones electromecanicas.

Se incluiran planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de
hormigbn armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de
interconexion eléctrica de fuerza motriz y comando y, en general, toda la informacion grafica

necesaria para identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra.

56



Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relaciéon alguna en
cantidad ni en grado de detalle con los planos de la Licitacion, sino que se trata de
documentacion con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de
lo construido.

No se devolveran el Fondo de Reparo hasta tanto el Contratista no haya entregado la
documentacién conforme a obra, aun cuando se hubiere cumplido el plazo de garantia de

las obras y no se hubieran detectado fallas, deterioros o vicios ocultos.

12.4 Recepcion Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion cuando se encuentre
terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de
Operacion y Mantenimiento indicado en el punto 12.2.

La Recepcién Provisoria parcial o total de la obra no libera al Contratista por los
vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista.

La Recepcién Provisoria podra hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el
primer caso el Comitente efectuard la Recepcion Provisoria dentro de los treinta dias
corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Pedido.

En la fecha fijada se verificara el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o
solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el
plazo de garantia, la obra quedara recibida provisoriamente y el plazo de garantia correra
desde la fecha de la solicitud de recepcion que efectuara el Contratista, que a todos los
efectos se reputara como la de terminacion de los trabajos.

Se labrara Acta de Recepcién Provisoria, dejando constancia de las fallas por
corregir, el plazo otorgado para su ejecucion, y la fecha inicial del plazo de garantia.

En ningln caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar el
uso normal de la obra.

Si una vez solicitada la recepcién por el Contratista, se verificare en la inspeccion
final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la
documentacion de obra o en el manual, la Inspeccién suspendera esa recepcion y ordenara
los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuara computandose el periodo de
ejecucion, neutralizdndose el intervalo entre la fecha de notificacion por parte de la
Inspeccién de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepcion Provisoria y la fecha de
notificacion por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo
necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos

ordenados, la Inspeccion fijard un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere
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cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podra optar por recibir de
manera provisoria las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por si, o con
intervencion de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma.

En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de
Recepcion Provisoria, el Comitente la labrard por si y ante si dejando constancia de la
actitud asumida por el Contratista.

Si la Recepcidén Provisoria se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por
requerir el Comitente la habilitacibn de las obras o por cualquier causa, la fecha de
terminacion efectiva de los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite
dicha recepcion.

La habilitacién total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dara derecho
al Contratista a reclamar la Recepcién Provisoria de la misma. En caso de habilitacion
parcial se entendera que el derecho a la recepcién provisoria se refiere exclusivamente a la
parte de la obra habilitada.

El Contratista no tendra derecho a reclamar redeterminacion de precios durante el
plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepcion provisoria de la obra y la de la
efectiva recepcion provisoria de la misma.

Una vez otorgada la Recepcion Provisoria de la obra, el Contratista tendra derecho a
solicitar la devolucion de la Garantia de Ejecucion de Contrato.

12.5 Recepciones parciales

Se efectuard una Unica Recepcion Provisoria de las obras, aun cuando para su
ejecucion hubieren regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares
considere conveniente autorizar varias o que, por necesidades posteriores, el Comitente
decida acordarlas con el Contratista.

Las recepciones parciales se otorgardn sobre sectores de obra terminada que
puedan librarse al uso y que llenen la finalidad para la que fueron proyectados, como asi
también cuando se produzca una paralizacion de obra por mas de noventa dias por causas
no imputables al Contratista.

En caso de efectuarse Recepciones Provisorias parciales, una vez cumplido el plazo

de garantia fijado se practicaran las correspondientes recepciones parciales definitivas.

12.6 Recepcidn Provisoria automatica por inaccion del comitente
Transcurrido el plazo previsto en el punto 12.5 sin que la Inspeccion se expida sobre
la solicitud de Recepcion Provisoria, el Contratista tendra derecho a intimar al Comitente

para que se expida en el término de los siguientes treinta dias corridos.
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Vencido este Ultimo plazo se producir4 la Recepcién Provisoria automética por
inaccion del Comitente, con fecha efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con la
de la primera solicitud de recepcién provisoria.

12.7 Plazo de conservacion

El plazo de conservacion sera el indicado por el Pliego de Condiciones Particulares y
comenzara a correr a partir de la fecha de terminacion de los trabajos consignada en el Acta
de Recepcion Provisoria.

Durante este plazo el Contratista sera responsable de subsanar todos aquellos vicios
ocultos que se detectaren, asi como de la conservacion y reparaciéon de las obras, salvo los
desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello mantendra en la obra el
personal y los equipos necesarios.

La finalizacion del plazo de conservacidon sin observaciones determinara la
Recepcion Definitiva de las obras, siempre que se cumpla lo establecido en los puntos 12.2
y 12.3.

En caso de Recepciones Provisorias parciales el Contratista sera responsable de la
conservacion y reparacion, durante el plazo de garantia, de aquellas partes de la obra que
cuenten con Recepcion Provisoria hasta las respectivas Recepciones Definitivas parciales.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion del
Comitente los vicios ocultos, los pendientes de la Recepcién Provisoria, los desperfectos
ocurridos durante dicho periodo, o las observaciones a la documentaciéon conforme a obra o
al Manual de Operaciéon y Mantenimiento, éste podrd subsanar las deficiencias contratando
los trabajos con terceros o realizandolos por administracién, con cargo al Fondo de Reparo

del Contrato.

12.8 Recepcion Definitiva de la obra

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares se podra realizar la Recepcion Definitiva de las obras, que se hara con las
mismas formalidades que la Recepcidn Provisoria.

Para efectivizarla, la Inspeccion verificard el buen estado y correcto funcionamiento
de las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios
ocultos, y que se hayan entregado y aprobado la documentacion conforme a obra y la
totalidad de los Manuales de Operacion y Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo

conveniente la Inspeccién, se ejecutaran las pruebas y ensayos necesarios para demostrar
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el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin,
parcial o totalmente las establecidas para la Recepcion Provisoria.

De verificarse deficiencias o defectos la Inspeccién intimara al Contratista para que
en un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra, dejando
constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los
trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes
gue esto insuma al Contratista, en la liquidacion final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia
de las partes afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no excedera el doble
del plazo de garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepcion se formalizara con el “Acta de Recepcién Definitiva”, que sera labrada
en presencia de un representante de la Universidad, de la Inspeccién y de la Contratista o
Su representante técnico.

La Recepcion Definitiva de la obra extinguira de pleno derecho las garantias
otorgadas por el Contratista por la parte recibida y lo liberard de las responsabilidades
contractuales, con excepcion de las prescriptas en el articulo 1646 del Codigo Civil. A tal fin,
el plazo de diez afios que establece la norma comenzard a regir desde la fecha de
Recepcion Definitiva.

12.9 Liquidacion final de la obra

Una vez establecida la procedencia de la Recepcién Definitiva y antes de liberar los
fondos retenidos, se efectuard la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacion final se efectuara computando, mediante una medicién final, la obra
total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores
u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidacién final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados
por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacién de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion
final se incluiran todos los créditos y cargos que correspondieran efectuar al Contratista en
forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la
vinculacion contractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacién final, una vez aprobada por el Comitente, adquirird el caracter de
liguidacion definitiva por la ejecucién de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el

mismo dentro del plazo fijado para los certificados mensuales. En tal caso, se requerird,
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previo a su financiamiento por parte del Programa, la NO OBJECION de la Direccion
General de Infraestructura. A tal fin, la Universidad deberé elevar a su consideracion, en el
plazo de cinco dias desde que se cuente con la descripcion técnica y la justipreciacion de la
liguidacion final, toda la informacion necesaria. La Direccion General de Infraestructura
podra solicitar a la Universidad los informes y datos complementarios que considere
pertinentes para arribar a su decision respecto de la liquidacién propuesta.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su
pago en el término de diez dias corridos. Vencido ese término se procedera a afectar en
primer lugar el Fondo de Reparo. De no resultar suficiente, el Comitente procedera al cobro
de la garantia de Contrato por la via legal que corresponda. La Universidad informara a la
Direccibn General de Infraestructura en este caso, y de manera conjunta definirdn la

aplicacion de ese saldo al mismo edificio o a otro destino.

12.10 Devolucién del Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo, o los saldos que hubiera de éste, le seran devueltos al
Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva de las obras y una vez satisfechas
las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que le fuere exigible y que
surja de la liquidacion final.

En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendra derecho a que se
le libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparo.

Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en los plazos establecidos
por la Inspeccion, el Comitente podra realizar tales reparaciones por si 0 contratando a
terceros, descontando de la suma del Fondo de Reparo a devolver los gastos en que
incurriera para su resolucién, sin que ello de lugar a ulteriores reclamos por parte del

Contratista.

13. RESOLUCION Y RESCISION DEL CONTRATO

13.1 Notificaciones reciprocas

El Contrato podra resolverse o rescindirse por las partes por las causas y en orden a
las disposiciones contenidas en los puntos 13.2 a 13.5 del presente pliego, y
analdgicamente por las causas establecidas en la legislacion civil de fondo.

Las causas de resolucion que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista,
se le notificaran fehacientemente a éste. En igual forma procedera el Contratista cuando a

su entender las causas fueran imputables al Comitente.
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En cualquiera de los casos previstos, con caracter previo al dictado del acto
administrativo que disponga la resolucion o rescision del contrato, y a fin de mantener su
financiamiento, la Universidad debera solicitar la NO OBJECION de la Direccién General de
Infraestructura. En caso que se practiqguen liquidaciones a favor del Contratista como
producto de la resolucidn o rescisibn contractual, previo al pago de las mismas la

Universidad debera contar con la NO OBJECION de la Direcciéon General de Infraestructura.

13.2 Resolucioén por incapacidad del Contratista

En caso de quiebra, liquidacién civil, liquidacion sin quiebra, incapacidad
sobreviniente, muerte o ausencia con presuncion de muerte del Contratista, quedara
resuelto el Contrato, excepto que, dentro del término de treinta dias corridos de producirse
alguno de los supuestos, los representantes legales o herederos en su caso, ofrezcan
continuar la obra, por si o por intermedio de terceros, hasta su terminacién en las mismas
condiciones estipuladas en el contrato. En todos los casos, el nuevo Oferente debera reunir
iguales 0 mejores condiciones que las que presentaba el Contratista al momento de la
contratacion original.

Transcurrido el plazo sefialado sin que se formulare ofrecimiento, el Contrato
guedara resuelto de pleno derecho.

Formulado el ofrecimiento en término, el Comitente podra admitirlo o rechazarlo, sin
gue en este Ultimo caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.

El Comitente debera decidir la aceptacion o rechazo de la propuesta dentro de los
treinta dias de su formulaciéon y comunicarlo al nuevo Oferente.

El ofrecimiento para la continuacién de la obra debera formularse por escrito,
acreditdndose debidamente la respectiva personeria. Estas exigencias se extienden a los
terceros que puedan ser propuestos para la continuacion, quienes deberan suscribir también
la presentacion, la que debera incluir la constitucion de la nueva garantia en un todo de
acuerdo a lo dispuesto en este pliego, para sustituir a la anterior.

Si la propuesta es aceptada por el Comitente, se acordara una ampliacion de plazo
para la ejecucion de la obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho
generador hasta el de la suscripcion del nuevo contrato o la de aceptacion de la propuesta,
si no fuera necesario nuevo contrato.

Si no se aceptara lo propuesto, la resolucion del contrato sera dispuesta por acto
administrativo y notificada fehacientemente a los sucesores o representantes del Contratista
en el domicilio constituido, con los efectos siguientes:

a) Toma de posesion inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se

encuentre, conforme el punto 13.6. La Recepcion Definitiva de la parte de obra ejecutada
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b)

d)

f)

9)

procederd una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya
transcurrido el periodo de garantia.

Devolucion de los fondos retenidos, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se
evidencien defectos originados en vicios ocultos.

Certificacion final de los trabajos contratados y aprobados.

Certificacion, a su valor contractual, de los materiales no acopiados, existentes en la
obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir,
previa conformidad de los sucesores 0 representantes.

Arriendo o adquisicion de los equipos, herramientas, Utiles y demas elementos
necesarios para continuar la obra, que sean propiedad del Contratista original y que el
Comitente considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores o
representantes.

El Comitente podra optar por sustituir al Contratista original en sus derechos y
obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién de la
obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perdera la garantia de cumplimiento del

contrato.

13.3 Resolucién por causa del Contratista

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

El Comitente tendra derecho a resolver el contrato en los siguientes casos:
Cuando el Contratista obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Cuando el Contratista, sin causa justificada, se exceda en el plazo fijjado en la
documentacién contractual para la iniciacion de la obra.
Cuando, sin causa justificada, el ritmo de ejecucion de la obra sea inferior en un 40% o
mas al previsto en el plan de trabajos aprobado
Cuando el Contratista ceda total o parcialmente el contrato, sin la autorizacion previa y
expresa del Comitente.
Cuando el Contratista infrinja la legislacion laboral, profesional o previsional en relacién
con el personal afectado a la obra en més de dos ocasiones.
Cuando el Contratista se exceda en el plazo establecido para la reposicién del Fondo de
Reparo o en la integracion de la garantia de cumplimiento del contrato.
Cuando el monto acumulado actualizado a la fecha de resoluciébn de las multas
aplicadas al Contratista por cualquier causa supere el 10% del monto actualizado del

contrato.
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8) Cuando el Contratista, sin causa justificada, abandonare o interrumpiere los trabajos por
plazos mayores de ocho dias corridos en méas de tres ocasiones, o por un periodo Unico

mayor de treinta dias corridos.

En los casos de los incisos 2), 3), 5) y 6), el Comitente intimara previamente al
Contratista por Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, para que un plazo no mayor de
diez dias corridos proceda a regularizar la situacién, bajo apercibimiento de resolver el
contrato por su culpa.

En todos los casos la resolucién sera dispuesta por acto administrativo y notificada al
Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido, con los efectos siguientes:

a) Toma de posesién inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se
encuentre, conforme el punto 13.6. La Recepcién Definitiva de la parte de obra ejecutada
procederd una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya
transcurrido el periodo de garantia.

b) EI Contratista respondera por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuacion de la obra o la ejecucion de ésta por
administracion, y los dafios y perjuicios que sean consecuencia de la resolucion.

c) Previo inventario, arriendo o adquisicion de los materiales, equipos, herramientas, Utiles
y demas elementos existentes o destinados a la obra, necesarios para continuarla, que
el Comitente podra utilizar.

d) Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no
emplear en la continuacién de la obra.

e) Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y c) quedaran retenidos a la resulta
de la liquidacién final, que se practicard una vez evaluados econdémicamente los
perjuicios del inciso b), sin derecho a intereses, pero seran actualizados por el Comitente
a los efectos de comparar valores de similar poder adquisitivo.

f) Los Fondos de Reparo retenidos a la fecha de la rescision serdn tomados para la
liquidacion final.

g) El Contratista perderd la garantia de cumplimiento del contrato.

Las previsiones de este articulo se aplicardn sin perjuicio de las deducciones que

correspondan por multas o sanciones por hechos anteriores al que origine la rescision.
13.4 Resolucion por causa del Comitente
El Contratista tendra derecho a solicitar la resolucion del contrato en los siguientes

casos:
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1)

2)

3)

4)

Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de los terrenos, la
emision de la orden de iniciacion de la obra o la realizacion del replanteo.

Cuando las alteraciones o modificaciones contractuales, contempladas en el punto 10.1
de este Pliego, excedan las condiciones y el porcentaje obligatorio en él establecido.
Cuando por causas imputables al Comitente se suspenda la ejecucion de la obra por un
periodo continuo de mas de noventa dias.

Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de
Trabajos, en mas de un 50% durante mas de ciento veinte dias como consecuencia de
la falta de cumplimiento por parte del Comitente en la entrega de la documentacién,
elementos o materiales a que se hubiere comprometido contractualmente.

En los casos de los incisos 1), 3) y 4) el Contratista intimar4 previamente al

Comitente para que en el término de treinta dias normalice la situacion.

En el caso del inciso 2), o vencido el plazo en los demas casos sin que se haya

normalizado la situacion, el Contratista tendra derecho a solicitar al Comitente la resolucion

del contrato por su culpa.

El Comitente debera pronunciarse dentro del término de treinta dias a contar desde

la solicitud. Vencido este plazo sin pronunciamiento expreso se entenderd denegada la

resolucion y el Contratista podra ejercer las acciones que correspondan segun sea la

personeria del primero.

a)

b)
c)

d)

Los efectos de esta resolucion seran:
Toma de posesion inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se
encuentre, conforme el punto 13.6. La Recepcidn Definitiva de la parte de obra ejecutada
procedera una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya
transcurrido el periodo de garantia. Cuando por la indole de la obra o por razones de
evidente conveniencia el Comitente lo estime oportuno, podra anticiparse la recepcion
definitiva.
Certificacion final de los trabajos recibidos.
Devolucion o cancelacion del Fondo de Reparo, en la medida que no resulte afectado,
una vez concretada la Recepcién Definitiva.
Certificacion de los materiales existentes, en viaje o en elaboracion destinados a la obra
y que sean de recibo, salvo los que el Contratista quisiera retener.
El Comitente podra comprar, a su valor actualizado neto de amortizaciones, los equipos,
herramientas, instalaciones, Utiles y demas elementos que el Contratista demuestre
haber adquirido especificamente para la obra y que resulten necesarios para continuar la

misma, siempre que el Contratista quisiera desprenderse de ellos.
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f) Indemnizacion al Contratista por los dafios y perjuicios que sean consecuencia de la
resolucion, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepcién

Provisoria de la obra.

13.5 Rescision por mutuo acuerdo

Las partes podran acordar la rescision del Contrato cuando razones de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento.

Los efectos de esta rescision seran los siguientes:

a) Toma de posesion de la obra por el Comitente, Recepcidén Provisoria de la misma en el
estado en que se encuentre, y posterior Recepcion Definitiva, pasado el plazo de
garantia.

b) Devolucion del Fondo de Reparo una vez operada la Recepcién Definitiva, siempre que
no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos.

c) Certificacion final de los trabajos contratados y aprobados.

d) Certificacion de los materiales no acopiados, existentes en la obra y destinados al
cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa conformidad del
Contratista.

e) Arriendo o adquisicion de los equipos, herramientas, Utiles y demas elementos
destinados a la obra, que sean propiedad del Contratista y que el Comitente considere

conveniente para sus fines, previa conformidad del primero.

No sera exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni

dafio emergente como consecuencia de la rescision.

13.6 Tomade posesion de laobra

Cuando se produzca la resolucion por las causales estipuladas en los puntos 13.2 y
13.3, diligenciada la notificacion de la resolucién o simultaneamente con ese acto, el
Comitente dispondra la paralizacién de los trabajos tomando posesion de la obra, equipos y
materiales, formalizando el acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el
inventario correspondiente. EI Comitente podré disponer de los materiales perecederos con
cargo de reintegro al crédito del Contratista.

Previa notificacién al Contratista para que se presente al acto, debera practicarse
una medicion de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de
recepcion provisoria, dejandose constancia de los trabajos que no fueran de recibo por mala

ejecucion u otros motivos, los que podran ser demolidos con cargo al Contratista.
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En caso de ausencia injustificada del Contratista, se dara por valida la medicion
realizada por la Inspeccion. Se procedera a la recepcion definitiva cuando ello corresponda.

13.7 Inventario y avalto

Todo inventario de cantidad y estado de materiales, equipos, Utiles y bienes, se
realizara a la brevedad posible y en presencia de un representante por cada parte. El
Comitente citara fehacientemente para ello al Contratista y si éste 0 su representante no
concurrieran, el primero lo podra realizar por si y ante si, enviando al Contratista una copia
del acta que se labre.

El avallo se realizara por acuerdo de partes o unilateralmente por el Comitente. En
este supuesto el Contratista podra recusar la valuacién e interponer las acciones legales
pertinentes respecto del precio de venta o arriendo, pero esos procedimientos no
obstaculizaran su uso por parte del Comitente.

Los materiales certificados en calidad de acopio seran inventariados e
inspeccionados, para establecer su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta de
parte de los mismos o si no estuvieren en las debidas condiciones, el Comitente intimara al
Contratista para que efectivice su reposicion en el plazo de dos dias corridos.

Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimacién el Comitente podra deducir
los perjuicios que se establezcan de los créditos del primero y del Fondo de Reparo, en ese
orden, y sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se encuentre incurso como

depositario de los materiales acopiados.

13.8 Liquidacién de los trabajos

Dispuesta la resolucién del contrato, o acordada su rescision, el Comitente practicara
la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al
contrato, y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o
implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por el Comitente seran retirados de la obra
por el Contratista a su costa, dentro del término que aquella sefale, el que no sera menor de
quince dias corridos siguientes a la notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefialado, el Comitente hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo
que le sefiale el Comitente. Si no lo hiciere, éste los demolera con cargo a la cuenta del

primero.

67



El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precios de avallo,
constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a
cuenta. Ese crédito, cuando la resolucion hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacién final de los trabajos, para responder
por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la resolucién del
Contrato o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cumplir los mayores
desembolsos y perjuicios que la resolucion provoque al Comitente, el Contratista debera

abonar el saldo que resulte por ese concepto.

14. MULTAS

14.1 Generalidades

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego se impondran
multas por las causas especificadas en los puntos siguientes.

A los efectos de su calculo, debe interpretarse como monto contractual el precio de las
obras contratadas o, en su caso, el surgido de la ultima redeterminacion conforme al régimen
de redeterminaciones de precios previsto.

Es de estricta aplicacion la prevision del punto 13.3.7).

La Direccion General de Infraestructura no aprobara el pago de ningun certificado que
no descuente de su monto el importe de una multa aplicada o que deberia haberse aplicado,
excepto que su causal se haya configurado con menos de quince dias de antelacion a la fecha

del certificado.

14.2 Moraen lainiciacion de los trabajos

Si el Contratista, sin causa justificada, no iniciare los trabajos dentro del plazo
establecido, el Comitente deberd aplicar una multa de 1%. del monto total del Contrato por
cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el numero de dias
correspondientes a aquélla. Solo se incluirdn en el computo del plazo del Contrato las

prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

14.3 Moraen la ejecucién de los trabajos

68



Cuando, sin causa justificada, el ritmo de ejecucion de la obra sea inferior en un 20%
0 mas al previsto en el plan de trabajos aprobado, se deberéa aplicar al Contratista una multa
de 1%o0 del monto total del Contrato por cada dia de demora en regularizar la situacién.

Esta multa s6lo es aplicable hasta la fecha contractual de terminacion de los trabajos,

incluyendo las eventuales prorrogas que se hubieren concedido.

14.4 Moraen laterminacion de los trabajos
Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo
contractual, el Comitente debera aplicar una multa conforme las siguientes férmulas:
a) por atrasos de hasta treinta dias:
M=C *d/ 1000
b) por atrasos superiores a treinta dias:
M=[0,03+(d-30)/5P]C

donde:

M = monto total de la multa

d = dias corridos de atraso

C = monto total actualizado del contrato

P = plazo de ejecucion de la obra en dias corridos. A tal fin, 1 mes = 30 dias

La multa comenzara a devengarse desde el dia siguiente al de la fecha prevista de
terminacion de los trabajos, incluyendo las eventuales prérrogas que se hubieren concedido,
y se calculard y aplicard en cada certificado posterior a esa fecha por el periodo

comprendido en el mismo.

14.5 Paralizacién de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, el
Comitente debera aplicar una multa equivalente al 1%0 del monto total del Contrato por cada
dia de paralizacion.

En su caso, esta multa se acumulara con la prevista en el punto 14.3, hasta la fecha
contractual de terminacion de los trabajos, incluyendo las eventuales prérrogas que se

hubieren concedido.

14.6 Faltas e infracciones
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Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demas Pliegos o
a las ordenes escritas de la Inspeccion, se hard pasible de la imposicion de multas que
podran variar desde 0,1%o0 hasta 0,5%0 del monto del contrato, segun la importancia de la
infraccion a exclusivo juicio del Comitente, y siempre que no se trate de casos
explicitamente contemplados en otros puntos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el

cese de la infraccion.

14.7 Procedimiento para la aplicacién de multas

En todos los casos, la constituciébn en mora es automatica, por el solo transcurso del
tiempo, sin necesidad de intimacién previa.

Las multas de cualquier tipo seran aplicadas por el Comitente por acto administrativo,
a requerimiento de la Inspeccion.

El importe de las multas podra ser percibido por el Comitente del Contratista o bien
deducido de créditos, garantias y fondos retenidos que éste posea. En este Ultimo caso la
deduccion o afectacion se hara en el siguiente orden:

1. Deduccion del importe de la multa del primer certificado que el Contratista deba cobrar
después de su aplicacion, aunque el correspondiente acto administrativo no esté firme.

2. Afectacion del Fondo de Reparo en el importe de la multa, el que debera ser repuesto
por el Contratista de inmediato ante la intimacién del Comitente bajo apercibimiento de
resolucién del contrato conforme el punto 13.3.6)

3. Afectacion de la garantia de contrato en el monto de la multa. Esta garantia debe ser
completada por el Contratista de inmediato ante la intimacién del Comitente bajo

apercibimiento de resolucion del contrato conforme el punto 13.3.6)

La afectacion del Fondo de Reparo y de la garantia del contrato significara la
transferencia a favor del Comitente del monto de la multa si se trata de depdésito en efectivo, o
la venta de los titulos depositados, o la ejecucién de las fianzas o pdlizas de seguro hasta la

concurrencia con dicho monto.
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ANEXO PR -1

El que suscribe ................... , D.NLL , en nombre y representacién de la
EMPreSa ..cvvvvvveiiiinannanann, , DECLARA bajo juramento que de conformidad con lo
requerido en el punto 3.1.1 e) del Pliego de Condiciones Generales, se ha hecho presente
en el terreno y/o construccién donde se desarrollara la obra motivo de la Licitacién, habiendo
adquirido asi conocimiento pleno de las condiciones en que se recibiran los mismos y se
realizaran los trabajos, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion y fluctuaciéon de la carga,
napa fredtica y subterranea, obstaculos sobre nivel y subterraneos, condiciones climaticas
zonales tales como lluvias y vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de
suelo, y todos otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su

duracion.
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ANEXO PR -2

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO| ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS COMPUTO PRESUPUESTO PORCENTAJE
Unidad |Cantidad | Precio unit. [ Precio item F:L%Crig DE INCIDENCIA
1 MAMPOSTERIA EN ELEVACION 4,071.11 512 %
1.1 |Mamposteria exterior de ladrillos comunes m3 6.84 150.15 1,027.03 1.29 %
de 30 cm. de espesor
1.2 |Mamposteria interior de ladrillos comunes m3 16.04 152.58 2,447.38 3.08 %
de 15 cm. de espesor
1.3 |Tabiques de ladrillo hueco de 8 x 15 x 20 m2 42.53 14.03 596.70 0.75%
cm.
1.4 |Xxxx.
2
21
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
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ANEXO PR - 3

COEFICIENTE DE RESUMEN

Ejemplo de calculo de Coeficiente resumen a aplicar en los analisis de precios unitarios

COSTO NETO 100,00 %o 1,000 (A)
Gastos Generales e Indirectos ............... 13 %
Beneficio ... 10 % 23,00 % 0,23
Incidencia sobre (A)
SUBTOTALA 1,23 (B)
Costos Fimancieros ...oovvecvecienveeeeeeeeee. 2 5o
Incidencia sobre (A)

2,00 %o 0,02
SUBTOTAL 2 1,25 (C)
IMA elB. e, 24 %
Incidencia sobre (C) 24,00 %o 0,300
SUBTOTAL 3 1,55
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,55
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ANEXO PR -4

ANALISIS DE PRECIOS

1. (EJEMPLO: PISO DE MOSAICOS GRANITICOS 30 X 30 CM)

UNIDAD: M2
ITEM UNIDAD COSTO RENDIMIENTO COSTO
Unitario Por Unidad Parcial
A - MATERIALES: 24.68
Arena fina m3 9.15 0.01 0.09
Cal aérea hidratada
en polvo kg 3.71 0.05 0.19
Cemento portland kg 5.80 0.01 0.06
Pastina kg 1.45 0.20 0.29
Mosaico granitico
tipo "Chiampo" 30x30 m?2 16.50 1.10 18.15
Lustrado a plomo de
piso granitico m2 5.90 1.00 5.90
B — MANO DE OBRA: 10.41
Oficial albail Hora 5.50 0.01 0.06
Oficial colocador Hora 6.00 1.05 6.30
Ayudante Hora 5.00 0.81 4.05
C - EQUIPOS: 0.00
Repuestos y repara-
Ciones 0.00 1.00 0.00
Amortizaciones 0.00 1.00 0.00
Intereses 0.00 1.00 0.00
COSTO - COSTO: 35.09
2. PLANILLA TIPO
UNIDAD:
ITEM UNIDAD COSTO RENDIMIENTO COSTO
PARCIAL POR UNIDAD PARCIAL
A — Materiales
B - Mano de obra
C - Equipos
| COSTO - COSTO: (A+B+CQ)

NOTA: Los valores correspondientes al flete seran considerados
dentro del precio de los materiales (COSTO - COSTO).
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ANEXO PR -5

MODELO DE FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

(Este modelo contiene los datos minimos que debe contener el FORMULARIO DE LA PROPUESTA
ECONOMICA, pero no implica la obligatoriedad de su formato)

........................ ; endec.....de 20......
Sefiores:
Licitacion Privada N° ...................
Obra:
.................... , D.N.I. N° .............., en nombre y representaciéon de (Nombre de la
empresa), con domicilio legal constituido en ... de la ciudad
de..oooorrii ,.de la Provincia de ......................ol. , Se presenta después de

estudiar cuidadosamente los documentos del llamado y de recoger en el sitio en que se
ejecutaran los trabajos las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan
influir sobre la determinacién de los precios, no quedandole duda alguna respecto a la
interpretacion de los documentos técnicos y legales de la licitacion y demas condiciones,

proponiendo ejecutar la obra en un todo de acuerdo con los documentos de la licitacién, por

uN MONtO de PESOS ....oevvvvveviiiiiiiiieeeenins (B oo, ) dentro del plazo de ..................
(cerrereeen ) dias corridos.
El plazo de mantenimiento de la oferta esde ................... (ereeen ) dias.
Atentamente.
Firma del Proponente Firma del Representante Técnico
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ANEXO PR -6

CONTRATO TIPO DE LOCACION DE OBRA

(Para ser aplicado en Licitacién Privada contratada por la Universidad)

Entre ellla Srfa. ..o, , Documento Nacional de Identidad N°
........................ , en nombre y representacion de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
.............. , con domicilio en ..................., en adelante EL COMITENTE, por una parte, y el
SI i , con Documento Nacional de Identidad N°................... , €n su caracter de
............... la empresa ................., con domicilio legal en ........c..cccceevvvvvvennnnnnnn.., €N

adelante EL CONTRATISTA, por la otra parte, se conviene en celebrar el presente Contrato
de locacion de obra, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: EI COMITENTE encomienda y el CONTRATISTA acepta ejecutar la obra objeto
de la Licitacion Privada N° .......... , que le fuera adjudicada por ......... Ne ... de fecha ....,
en el inmueble ubicado en ........... , de acuerdo a los términos, clausulas, condiciones,
aclaraciones y caracteristicas y especificaciones técnicas establecidos en la documentacion
licitatoria, que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar en un todo de conformidad, y en
la que acompafia a la oferta adjudicada.-------

SEGUNDA: Los trabajos enunciados en la Clausula Primera se ejecutaran bajo el sistema
de Ajuste Alzado, incluyendo en el precio todas las provisiones de materiales, equipos y

mano de obra necesarios para el cumplimiento completo y absoluto de todas las

obligaciones emergentes del contrato.--------
TERCERA: El COMITENTE se obliga a pagar al CONTRATISTA, por la total y correcta
ejecucion de la obra de la clausula segunda, la suma de $xxxxxxx (pesos ........ ), en un todo
de acuerdo con las clausulas de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares.

CUARTA: El CONTRATISTA se obliga a dar inicio a la ejecucion de los trabajos dentro de
los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de la firma del presente Contrato, término en el
cual se compromete a firmar la correspondiente acta de inicio de los trabajos con la

Universidad.- e

QUINTA: EI CONTRATISTA se obliga a entregar los trabajos descriptos en la clausula
segunda en un plazo no mayor a ................. dias corridos, a contar desde el dia inmediato
posterior al de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.-----------------------

SEXTA: EI CONTRATISTA respondera por la correcta realizacion de la obra y por vicios y/o
deficiencias que pudieran observarse durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta

la Recepcion Definitiva. Con posterioridad a la Recepcion Definitiva, el CONTRATISTA

76



respondera por aquellos vicios ocultos que pudieran aparecer o no pudieran ser advertidos
al tiempo de la misma, aun cuando de ellos no resultara ni pudiera resultar la ruina de la
obra, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad profesional en que incurriera el
representante técnico.----------------------

SEPTIMA: EI CONTRATISTA se obliga a presentar al COMITENTE las Pdélizas de Seguros
contratadas segun los requerimientos de los Pliegos de la Licitacion en ocasion de la
suscripcion del acta de inicio prevista en la clausula Cuarta.------------------

OCTAVA: El CONTRATISTA toma a su cargo el pago de los sellados del presente
Contrato, en la parte que le corresponda, conforme a la legislacion vigente en la Provincia /
Ciudad de Buenos Aires.

NOVENA: EI COMITENTE no se responsabilizard por los dafios y perjuicios de cualquier
indole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA, y/o sus cosas y/o su
personal, a cosas o propiedades de terceros 0 a terceros, que puedan originarse en la

ejecucion de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de las que se sirve para

Su ejecucion. e
DECIMA: EI CONTRATISTA presenta en este acto (efectivo, Pdliza de Seguro de Caucién,
etc.) que cubre el 5% (cinco por ciento) del monto del contrato a efectos de garantizar el

cumplimiento del mismo, siendo recibido de conformidad por la Universidad.

UNDECIMA: Son parte integrante del presente contrato los documentos que se indican a

continuacion:

a) La............. N° ... que adjudica la contratacién.

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, y de Especificaciones

Técnicas Generales y Particulares, de la Licitacion Publica N° ........
c) La oferta presentada por el adjudicatario y aprobada por el COMITENTE
d) El plan de trabajo y curva de inversiones aprobados.

e) Las comunicaciones emitidas por las partes conforme a lo establecido en el Pliego de

Bases y Condiciones Generales (constituido por 6rdenes de servicio y notas de pedido)

f) Los planos generales y de detalle que el COMITENTE entregue al contratista y los que
confeccionara el contratista durante la ejecucion de los trabajos, siempre que los mismos
estén debidamente aprobados y firmados por el inspector de obras y el representante

técnico del contratista.

g) Las actas de medicion, las planillas de avance de obray certificados.
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h) Todo otro documento gréfico y/o escrito, los reglamentos técnicos y las normas para la
construccion de edificios que establezca el presente pliego y/o que legalmente

corresponda agregar a la documentacion contractual.

i) Todos los planos complementarios, acuerdos adicionales, especificaciones e
instrucciones escritas emitidas durante la ejecucion de los trabajos se consideran
asimismo incorporados al contrato, y todo otro instrumento que se encuentre enunciado
en el pliego de Bases y Condiciones o que, sin estar aqui expresamente enunciado,
haga al objeto del presente contrato.

DUODECIMA: A todos los efectos, las partes constituyen los domicilios que se indican
precedentemente, y declaran que cualquier cuestién derivada de la interpretacion o
ejecucion del presente contrato sera sometida a la jurisdiccion de los Juzgados Ordinarios
de la Provincia de ............ /en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires (segun corresponda), renunciando las partes a cualquier otro fuero o

jurisdiccién que pudiera corresponder.-----

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en la ciudad de.............cuvvn.. , Provincia de .......ccoooovvvvviiernennnn, ,alos ... dias del
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ANEXO PR -7

OBRA:

MONTO DEL CONTRATO:
LICITACION PUBLICA N°
EMPRESA CONTRATISTA:

FECHA DE INICIO DE OBRA:
FECHA DE FINALIZACION:
PLAZO DE OBRA:

CERTIFICADO DE OBRA N° DEL MES DE: Fecha de medicion:

Rubro |Descripcién de las obras Porcentaje Total CANTIDAD % Acumulado IMPORTE

N° incidencia item Anterior | Presente [ Acumulado de obra Anterior Presente Acumulado
1 [Trabajos preparatorios 2,25% $85.076,46 57,95%| 35,38% 93,33% 2,10%| $49.301,81| $30,100,05| $79.401,86
2 Movimiento de suelos 5,62% $212.859,47| 100,00% 100,00% 5,62%| $212.859,47 0,00 $212.859,47
3 Hormigén armado 6,50% $246.217,22 5,95%| 23,81% 29,76% 1,93%( $14.649,92| $58.624,32 $73.274,24
4 Capa aisladora 0,68% $25.652,17 30,00% 30,00% 0,20% $7.695,65 $ 7.695,65
5 Albafileria 10,97% $415.617,01 0 0 $0,00
6 Revoques 2,29% $ 86.660,69 0 0 $0,00
7  |Revestimientos 1,98% $75.023,31 0 0 $0,00
8 Pisos y contrapisos 13,92% 0 0 $0,00
9 Cubiertas 19,96% 0 0 $0,00
10 [Cielorrasos 2,10% 0 0 $0,00
11 |Carpinteria 13,00% 0 0 $ 0,00

TOTAL DE OBRA 100%| $1.759.210,40 9,86%| $276.811,20 96.420,02 $373.231,23

MONTO TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO $ 96.420,02

FONDO DEREPARO |  $4.821,00((1)

IMPORTE TOTAL NETO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE OBRA

IMPORTE NETO ACUMULADO ANTERIORES CERTIFICADOS

IMPORTE NETO ACUMULADO ANTER. CERTIF. MAS PRESENTE CERTIFICADO

MULTAS $0,00

$91.599,02|Son pesos Noventay un mil quinientos noventa

XXXX

y nueve con 02/100

(1) Cuando el Fondo de Reparo se reemplace por una péliza de seguro de caucion, el importe indicado no debera restarse del monto total certificado

APROBADO: Fecha (...

Representante Técnico/Contratista

(firma y sello)

Supervisor de Obra UCP
(firma y sello)
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ANEXO PR -8

ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En la Ciudad de ....coovveviiiieieieee e , A loS dias del mes de
...................... de 201.., se rednen en representacion de .............ccccccecvcvvvvniinnrnnnininennnns, SU
fitular oo, , DNIENC e, , con domicilio en (Calle, N°, Piso,

Oficina, Localidad, Provincia) en adelante “EL COMITENTE”, por una parte, y

....................................................................... , DNI N° ...........eoeeveeeeeeeee. €N representacion de
la firma .o, , con domicilio en (Calle, N° Piso, Oficina, Localidad,
Provincia) por la otra parte, en su cardcter de contratista de la Obra

....................................................... , segun contrato aprobado por Resolucion N°

.................. del i del ..., en adelante ‘LA
CONTRATISTA”.
ANTECEDENTES
Que la empresa ........cccceeviiiiiiiiiii se ha presentado alegando que se han

producido variaciones en los precios contractuales, documentando las mismas.

Que, conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige en la
presente contratacion, resulta de aplicacion lo dispuesto por el Decreto 691/16.

Que, atento la solicitud de la CONTRATISTA, y habiendo adquirido los costos de los
factores principales que componen los precios de la obra un valor que refleja una variacion
promedio de esos precios superior en un cinco por ciento (5%) a los del contrato en el
periodo comprendido entre los meses de ............... de20.....y .o, de 20...... ,
corresponde efectuar la primera Redeterminacién de Precios del contrato.

Por ello se conviene:

PRIMERO: La CONTRATISTA y el COMITENTE, por aplicacién del régimen establecido por
el Decreto 691/16, aceptan:

a) Los precios redeterminados a valores del ......... de .......... de 20...... , que constan en la

Planilla Resumen del Anexo | de la presente.
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SEGUNDO: La CONTRATISTA renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos 0 supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza, a la fecha de la presente.

TERCERO: La CONTRATISTA se compromete a cumplir el plan de trabajos y curva de
inversion correspondiente a la obra faltante de ejecucion, conforme los Anexos Il y Ill de la
presente.

CUARTO: EIl pago de los certificados que incluyan la Redeterminacién de Precios sélo sera
liberado luego que la CONTRATISTA presente, en reemplazo de la anterior y a satisfaccion del
COMITENTE, una garantia de contrato por el monto total del contrato actualizado.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,

en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.
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