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1 TERMINOLOGÍA

A todos los efectos de esta Licitación los términos en mayúscula que a continuación se indican tendrán el siguiente significado:

ADJUDICATARIO/S: es cada uno de los OFERENTES a quien INTERANDES, actuando por cuenta y orden y en nombre y representación del FIDEICOMISO, adjudicará bajo la modalidad de contratación "Llave en mano", la ejecución de la OBRA, previa conformidad de la COMISIÓN. 

AUTORIDAD REGULATORIA: a los efectos de esta Licitación es la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA NACIÓN, con sujeción a cuyas normas e instrucciones debe actuar el Organismo Encargado del Despacho (OED), en su carácter de administrador de las cuentas y fondos del MEM. Ello resulta de las disposiciones contenidas en los Artículos 35 y 36 de ley 24065 y de los “Los Procedimientos” aprobados por Resolución ex SEE Nº61/92, sus normas continuadoras y/o complementarias.

BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A. o BICE: Es el Fiduciario del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN “OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO”. Será el destinatario de la facturación que realice el ADJUDICATARIO, todo ello por cuenta del referido Fideicomiso. Cuando se haga referencia en el texto, se entenderá que el alcance abarca únicamente sus responsabilidades como Fiduciario del FIDEICOMISO. 

BANCO/S AGENTE/S: Significa/n la/s entidad/es financiera/s que CAMMESA o el BICE designarán a los efectos de cumplimentar los pagos a los Beneficiarios de los Pagos.
BENEFICIARIOS DE LOS PAGOS: Significan los destinatarios de los pagos de las obras comprendidas en los Proyectos.
COMISIÓN O COMISIÓN DE OBRAS: es un órgano constituido en y por la EX - SECRETARÍA DE ENERGÍA mediante la Resolución S.E. N° 86/2003, modificada por la Resolución S.E. N° 1192/2005, el cual tiene como función principal la de realizar las tareas que dicha Secretaría le encomiende con el objeto de llevar adelante el desarrollo de las obras para el aseguramiento del abastecimiento eléctrico que la SECRETARÍA DE ENERGÍA defina, en el marco de las Resoluciones S.E. N° 1/2003, 1192/2005, 821/200 6 y 972/2006, sus continuadoras y/o complementarias. Asimismo, es la que, a los efectos previstos en el presente, actuará en representación del Comité de Administración, estando a su cargo todas las obligaciones relacionadas con el seguimiento, control de la ejecución de las Obras así como toda otra actuación que resulte necesaria para la obtención del fin perseguido por esta contratación.

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN: es el Órgano de Administración del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN “OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO”, en los términos definidos en el Contrato de Fideicomiso constituido entre CAMMESA y el BICE de fecha 30 de mayo de 2008, el cual es el responsable de instruir al Fiduciario de dicho Fideicomiso para la ejecución de cualquier acto que este último deba realizar. 

COMITENTE: es el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN “OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO”, siendo representado por el BICE como Fiduciario del mismo y/o la COMISION, indistintamente, en forma separada o en conjunto, según así se defina en cada oportunidad, y por INTERANDES en los términos que se definan en el Pliego de Licitación.

COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA o CAMMESA: Es quien cumple las funciones del OED conforme lo establecido en el Decreto Nº 1192/92.

CONTRATO: es el contrato que celebrarán INTERANDES, actuando en nombre y representación y por cuenta y orden del FIDEICOMISO, y el ADJUDICATARIO, en virtud de la adjudicación de esta Licitación. Este Contrato será suscripto por las Partes dentro de los diez (10) días de comunicada la adjudicación al ADJUDICATARIO. 

CONTRATO DE FIDEICOMISO: es el contrato suscripto entre CAMMESA y el BICE en fecha 30 de mayo de 2008 por el que se crea el Fideicomiso, administrado por el BICE según instrucciones del “COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN”, a partir del cual se financia la Obra. 
CRONOGRAMA DEFINITIVO: es el cronograma de hitos que entregará el ADJUDICATARIO a INTERANDES en oportunidad de la entrega del anticipo conforme la cláusula 5 de este Pliego de Condiciones Particulares. Dicho cronograma, deberá ser aprobado previamente por INTERANDES mediante instrucción de la Comisión, y será tenido en cuenta a los efectos de calcular todas las penalidades, pagos o cualquier otra previsión sobre el avance de la Obra. 
DIA HÁBIL: significa cualquier día en que las entidades financieras estén obligadas a atender al público en la República Argentina. Todos los plazos establecidos en los Pliegos de Licitación se computarán en días corridos, salvo disposición expresa en contrario.

DÓLAR ESTADOUNIDENSE o DÓLAR o U$S: significa la moneda vigente y de curso legal en los ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, o la que en el futuro pudiera reemplazarla
FIDEICOMISO O FOTAE O COMITENTE: es el “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELECTRICO” constituido entre CAMMESA y el BICE mediante el contrato de fecha 30 de mayo de 2008, sus Adendas y su Manual Operativo, con CUIT: 30-71059081-4. 

HABILITACIÓN COMERCIAL: Significa la habilitación de la Obra según las autorizaciones legales y regulatorias para su operación comercial, previa conformidad otorgada por INTERANDES y aceptada por la Comisión, y una vez concluidos los ensayos y constatada la finalización su construcción y su operatividad. 

INTERANDES: es Interandes S.A. quien realiza esta Licitación y suscribe el Contrato en nombre y representación y por cuenta y orden del FIDEICOMISO, y a quien se transferirá la propiedad de la Obra y a cuyo cargo se encontrará su operación y mantenimiento, una vez producida la Puesta en servicio de la Obra. Asimismo, actuará en calidad de supervisor de ingeniería y de inspector de las obras y ensayos.
INSPECCION o INSPECCION DE LA OBRA: es la actividad relativa a la inspección de la fabricación de los equipos, el control, inspección y supervisión de la construcción y montaje de la Obra, como también el cumplimiento de programas, disposiciones administrativas y reglamentos de seguridad. Interandes y/o la Comisión ejercerán la inspección técnica, legal y administrativa, y en general la fiscalización de todas las obligaciones emergentes del Contrato y de la Licitación, lo cual no liberará al Adjudicatario de su responsabilidad ni implicará consentimiento alguno sobre lo inspeccionado.
IVA: significa el Impuesto al Valor Agregado.

LICITACIÓN: Es la presente licitación, sus circulares y anexos realizada por INTERANDES, en nombre y representación y por cuenta y orden del FIDEICOMISO y bajo el control y seguimiento de la Comisión.

MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA o MEM: Es el mercado creado y regulado conforme lo previsto en los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 24.065, la Resolución S.E.E. Nº 61 /92, y sus modificatorias y/o complementarias.

NORMA SUPLETORIA: En todo aquello que no estuviera previsto en el Pliego, será de aplicación como norma supletoria el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N°26.994).
OBRA: La Obra comprende la construcción "llave en mano" de la Estación de Seccionamiento Altiplano, que incluye, a mero título enunciativo, la ingeniería, la provisión de su equipamiento, la ejecución de obras civiles y montajes electromecánicos, ensayos y puesta en servicio, con entradas mediante seccionamiento de la Línea de Transporte Internacional 345 kV E.T. Cobos – E.T. Atacama y dos salidas de línea para atender la demanda.
ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO u OED: Es el Órgano encargado del “Despacho Nacional de Cargas’ a que alude el Artículo 35 de la Ley Nº 24.065, cuyas funciones se asignaron a CAMMESA por Decreto Nº 1192/92. En virtud de dicho decreto, el OED es CAMMESA.

OFERENTE/S: Son la/s persona/s física/s o jurídica/s que efectúe/n una OFERTA en el marco de esta LICITACIÓN.
OFERTA/S: Significa toda la documentación técnica, legal y económica que fuera presentada por los OFERENTE/S conforme la presente Licitación, incluidos sus anexos, circulares y cualquier otro documento modificatorio que pudiere existir.

PARTE O PARTES: son las partes del Contrato, es decir, el ADJUDICATARIO e INTERANDES, actuando esta última en nombre y representación y por cuenta y orden del FIDEICOMISO.

PESOS O PESOS ARGENTINOS O $ O AR$: es la moneda de curso legal en la República Argentina o la que en el futuro pudiera reemplazarla. 

PLAZOS: Todos los plazos establecidos en los Pliegos de Licitación se computarán en días corridos, salvo disposición expresa en contrario. 

PLIEGO/S O PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: son, en general, todos los documentos y pliegos que componen la Licitación, incluyendo a pero sin estar limitado a, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas, incluidas sus aclaratorias, circulares, anexos o modificaciones y los restantes documentos de la Licitación. 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES: Es el pliego que integra la Licitación bajo la denominación “CONDICIONES GENERALES”, más sus anexos circulares aclaratorias y/o modificatorias, de la Licitación que se elabore/n para la selección del/los Adjudicatario/s de la Obra
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: Es el presente pliego, más sus anexos circulares aclaratorias y/o modificatorias, de la Licitación el cual ha sido elaborado para la selección del Adjudicatario de la Obra.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS: son los pliegos que integran la Licitación bajo la denominación “Documentación para ingeniería” (capitulo 5), ”Condiciones Técnicas apertura LEAT 345 kV Cobos-Andes” (capitulo 6), ”Condiciones Técnicas ES Altiplano 345”(capitulo 7) y “Planos” (capitulo 8), más sus anexos circulares aclaratorias y/o modificatorias, de la Licitación que se elabore/n para la selección del/los Adjudicatario/s de la Obra.
RECEPCIÓN PROVISORIA: Es el acto por el cual el Adjudicatario, la Comisión e INTERANDES establecen que la Obra se ha ejecutado con arreglo a las condiciones de esta Licitación y del Contrato; y es transferida a INTERANDES. A estos efectos se labrará el Acta de Recepción Provisoria donde se registrarán las observaciones correspondientes, el inicio del período de garantía de la Obra, y también los trabajos y temas pendientes que deberán ser ejecutados durante el período de garantía de los distintos componentes de la Obra, y como condición para la Recepción Definitiva de la misma. 

RECEPCIÓN DEFINITIVA: es el acto por el cual el Adjudicatario, la Comisión e INTERANDES establecen que se ha cumplido el período de garantía y las condiciones de la presente Licitación y del Contrato. A esos efectos se labrará el Acta de Recepción Definitiva donde se registrará que se cumplieron las condiciones establecidas en el Acta de Recepción Provisoria y las definidas en los Pliegos de la Licitación y en el Contrato.
REPRESENTANTE TÉCNICO O JEFE DE OBRA: Persona designada por el Adjudicatario, encargado de representar al mismo frente a la Comisión e INTERANDES.

SUPERVISOR DE LA OBRA: Persona designada por INTERANDES a fin de que actúe en su nombre y representación con la autoridad suficiente a todos los efectos técnicos y administrativos de la Obra, y que tendrá a su cargo las relaciones con la Comisión y el Adjudicatario.

2 ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACIÓN

El orden de prevalencia de los documentos de la LICITACIÓN es el siguiente:

1. Texto del Contrato que se celebre entre el ADJUDICATARIO e INTERANDES, actuando esta última en nombre y representación y por cuenta y orden del FIDEICOMISO. Se adjunta modelo de contrato a firmarse como Capitulo 10. 

2. Circulares, si las hubiese.

3. Capítulo 2 - Instrucciones a los Oferentes.

4. Capítulo 3 - Pliego de Condiciones Particulares. 

5. Capítulo 6 - Pliego de Condiciones Técnicas apertura LEAT 345.

Sección 4 Planilla de Datos Técnicos Garantizados.

Sección 3 Especificaciones Técnicas Particulares.

Sección 2 Especificaciones técnicas generales.

Capítulo 7 Pliego de Condiciones Técnicas ES Altiplano 345.

Sección 4 Planilla de Datos Técnicos Garantizados.

Sección 3 Especificaciones Técnicas Particulares.

Sección 2 Especificaciones técnicas generales.

6. Pliego de Condiciones Generales.

Los documentos enumerados precedentemente serán interpretados, en todo aspecto, de acuerdo con las leyes de la República Argentina.
3 PROGRAMA DE INGENIERIA DE DETALLE, PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
El ADJUDICATARIO deberá presentar a INTERANDES, dentro de los diez (10) días de la suscripción del CONTRATO, el CRONOGRAMA DE OBRA presentado junto con la OFERTA y adaptado a la fecha de la firma del CONTRATO. Una vez aprobado el CRONOGRAMA DE OBRA por INTERANDES -previa instrucción de la COMISIÓN-, el mismo pasará a formar parte del CONTRATO. 

El ADJUDICATARIO informará a INTERANDES semanalmente el avance respecto al CRONOGRAMA CONTRACTUAL, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y las medidas correctivas para recuperación de Plazos. 
4 GARANTIAS

Todas las garantías establecidas en los Pliegos de la Licitación deberán ser aceptadas por INTERANDES, previa aprobación de la Comisión, y tendrán como beneficiario al FIDEICOMISO.
4.1 Garantía de mantenimiento de la oferta (GMO)
La Oferta estará acompañada por una garantía fija cuyo importe será equivalente a CUATROCIENTOS MIL  DÓLARES (U$S 400.000,00). Esta garantía deberá constituirse a plena satisfacción del Comitente, en cualquiera de las siguientes formas:

a) Con aval bancario u otra fianza, a satisfacción del Comitente, siempre y cuando se encuentre dentro del listado de entidades que se mencionan en el Anexo A de las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y exclusión en los términos de los Arts. 1583 y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación.
b) Con seguro de caución, mediante una póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y por una entidad que figure en el listado del Anexo A de las Condiciones arriba mencionadas, cuyas cláusulas no se opongan a las previsiones de este Pliego, que serán extendidas a favor del Comitente y a su entera satisfacción.
Si la garantía fuera -por cualquier motivo- rechazada u observada por el Comitente, el Oferente deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES de notificada tal situación bajo apercibimiento de desestimar la Oferta.

El Beneficiario de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta será el Comitente.

La no presentación de ésta Garantía, descartará la oferta en el mismo acto de apertura pública.

4.2 Garantía de anticipo 
Junto con la factura para el pago del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar una garantía en concepto de anticipo financiero a entera satisfacción del COMITENTE, por el monto anticipado. Esta garantía podrá efectuarse con alguna de las opciones indicadas en el punto siguiente. 
4.3 Garantía De Fiel Cumplimiento

Junto con la suscripción del CONTRATO, el ADJUDICATARIO deberá entregar a INTERANDES dos garantías:

(i) Una garantía por el DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total adjudicado en pesos.
(ii) Otra garantía por el DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total adjudicado en dólares.
Ambas garantías deberán estar constituidas a favor del Fideicomiso y a plena satisfacción de este último, y cuya proforma deberá haber sido entregada en la Oferta y haber sido aprobada por INTERANDES -previa instrucción de la Comisión-

Para el ítem i) la garantía podrá tener alguna de las modalidades especificadas a continuación:

a) Con aval bancario u otra fianza, a satisfacción del Comitente, siempre y cuando se encuentre dentro del listado de entidades que se mencionan en el Anexo A de las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y exclusión en los términos de los Arts. 1589 y 1583 del Código Civil y Comercial de la Nación, respectivamente.
b) Con seguro de caución, mediante una póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y por una entidad que figure en el listado del Anexo A de las Condiciones arriba mencionadas, cuyas cláusulas no se opongan a las previsiones de este Pliego, que serán extendidas a favor del Comitente y a su entera satisfacción.
Para el ítem ii) la garantía deberá ser Con aval bancario u otra fianza, a satisfacción del Comitente, siempre y cuando se encuentre dentro del listado de entidades que se mencionan en el Capítulo 2 sección 3 de las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y exclusión en los términos de los Arts. 1589 y 1583 del Código Civil y Comercial de la Nación, respectivamente.
La falta de presentación de las Garantías de Fiel Cumplimiento en el plazo previsto obstará a la firma del CONTRATO y habilitará a INTERANDES, previa aprobación de la Comisión, a dejar sin efecto automáticamente, sin necesidad de interpelación ni notificación alguna, la ADJUDICACIÓN y a ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 
Si las garantías fueran rechazadas u observadas por el FIDEICOMISO y/o INTERANDES, el ADJUDICATARIO deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES de notificada tal situación bajo apercibimiento, previa instrucción de la Comisión, de dejar sin efecto la ADJUDICACIÓN y proceder a la ejecución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 
Las Garantías de Fiel Cumplimiento deberán permanecer en vigencia hasta la firma del Acta de la Recepción Provisoria de la Obra. 
Estas garantías deberán ser emitidas por una compañía de seguros o banco para ser ejecutadas y cobradas en una entidad de la República Argentina. 
4.4 Fondo de Reparo

En el mismo acto que se firma el Acta de Recepción Provisoria el ADJUDICATARIO entregará la garantía por Fondo de Reparo por el DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor del CONTRATO más los adicionales que se hubieren producido. El objeto del mismo es cubrir la reparación de los equipos suministrados por el ADJUDICATARIO y sus trabajos hasta la Recepción Definitiva. 
Dado que el CONTRATO contempla una parte en PESOS y otra en DÓLARES, la garantía descripta en el presente artículo deberá constituirse en ambas monedas, en correspondencia con los montos respectivos., siguiendo los lineamientos de la garantía de fiel cumplimiento.

La garantía del Fondo de Reparo será devuelto por INTERANDES, previa instrucción de la COMISIÓN, al ADJUDICATARIO dentro de los treinta (30) Días desde la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, previa deducción de las sumas que correspondiera deducir por cualquier incumplimiento incurrido por el Adjudicatario.

5 CONDICION DE PAGO
Las ofertas que cumplan lo establecido en el artículo 2º de la ley 25.551 y el artículo 7° de la ley 18.875, serán consideradas de origen nacional. 

Todos los pagos serán desembolsados por el BICE al ADJUDICATARIO, previa aprobación de la COMISIÓN, de la siguiente manera:
(iii) VEINTE POR CIENTO (20%), en concepto de anticipo pagadero a los treinta (30) días corridos de celebrado el CONTRATO, contra la presentación de la Garantía por dicho concepto a entera satisfacción del COMITENTE y recepción de la factura correspondiente. 
(iv) SETENTA Y TRES POR CIENTO (73%), por certificaciones mensuales de los ítems cumplidos en el mes conforme avance estipulado en el Cronograma de Obra, pagaderas a los treinta (30) días corridos de recibida la factura junto con el certificado aprobado por INTERANDES y la COMISIÓN. 

(v) CINCO POR CIENTO (5%), en concepto de la puesta en servicio de la Obra contratada a la firma del Acta de Recepción Provisoria, pagaderas a los treinta (30) días corridos de recibida la factura junto con el certificado aprobado por INTERANDES y la COMISIÓN. 
(vi) DOS POR CIENTO (2%), en concepto de la entrega de los planos conforme a obra, pagaderas a los treinta (30) días corridos de recibida la factura junto con el certificado aprobado por INTERANDES y la COMISIÓN. 
Para el pago del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar: 
· Factura comercial por el importe correspondiente. 
· Garantía por el total del monto anticipado a satisfacción del Comitente. 
· Cronograma Definitivo de ejecución de la Obra.

Dado que INTERANDES actúa en nombre y representación y por cuenta y orden del FIDEICOMISO, no será responsable por ningún retraso en los pagos que en virtud de esta Licitación y del Contrato, deba realizar el COMITENTE al ADJUDICATARIO.
6 PRECIOS 
Todas las ofertas serán consideradas efectuadas bajo el sistema “Llave en Mano”, de pleno derecho y sin admitirse prueba en contrario. En este sentido, los precios en dólares estadounidenses incluidos en las ofertas serán fijos e inamovibles, y los precios en pesos serán redeterminados de acuerdo a lo indicado más abajo.

Los precios en pesos y en dólares estadounidenses deberán incluir  todos y cada uno de los costos (directos o indirectos) y gastos (explícitos, implícitos, imprevistos o incidentales) que por cualquier motivo deba incurrir el ADJUDICATARIO para cumplir con el objeto de esta licitación, por lo cual se consideran incluidos en el monto total del CONTRATO y/o del precio todos los trabajos que fueran necesarios para ejecutar la Obra y prestar el mantenimiento hasta su Recepción Provisoria, aún aquéllos que a pesar de no estar indicados específicamente en la documentación contractual hagan a la correcta ejecución de la Obra y prestación del mantenimiento, de acuerdo con las reglas del arte de la profesión.

Los precios serán los indicados en la Planilla de Propuesta en PESOS ($) y DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S). 
Estarán a cargo exclusivo del ADJUDICATARIO y comprendidos en el precio total por la ejecución de la Obra todos los impuestos, derechos, tasas o contribuciones, impuestos nacionales, provinciales y/o municipales, y los aranceles profesionales y los aportes previsionales nacionales y/o provinciales, todos los derechos de construcción y pagos a las Cajas, Consejos y Colegios Profesionales, presentes o futuros, que deban abonarse con motivo de la ejecución de la Obra y por el cumplimento de todas las operaciones y/o prestaciones a cargo del ADJUDICATARIO, incluyendo, sin limitación, las tasas municipales, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos, que resulten de aplicación. 

El Impuesto de Sellos estará a cargo del ADJUDICATARIO en su totalidad.

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por separado en la Planilla de Propuesta y trasladado a la Fórmula de Propuesta. 
Los ítems cotizados en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S) se certificarán mediante planilla independiente. 
Para el pago de los mismos se adoptará la cotización de la divisa estadounidense tipo vendedor del Banco Nación correspondiente al cierre del día hábil anterior a la fecha del efectivo pago. 
Para los ítems en PESOS ARGENTINOS se aplicará la Redeterminación de Precios de acuerdo al siguiente detalle: 
Para restablecer el equilibrio de la ecuación económica financiera del CONTRATO será de aplicación lo establecido en el Decreto 634/2003. La redeterminación se efectuará cuando los términos variables de la fórmula alcancen como mínimo un incremento del 5% y se llevará a cabo según la metodología descripta a continuación: 

El Monto Global de la Obra se desglosa, a los fines de la Redeterminación de precios, en los siguientes factores de incidencia: 
PMC = 35% - Materiales Civiles, correspondientes a las Obras Civiles 
PMCE =12% - Conductores Eléctricos 
PMO = 35% - Mano de obra. Incluye el de obras civiles, montaje electromecánico, ingeniería y supervisión. 
PEQ = 12% - Uso de equipos, herramientas e instrumentos para el montaje electromecánico y para la puesta en servicio. 
PMNG = 6% - Precios Mayoristas Nivel General. 
Los saldos no certificados correspondientes a cada ítem, se redeterminarán de acuerdo a la siguiente expresión general: 
SPi= 0.9 x SPo x (PMC x ICCMATi/ICCMATo + PMCE x IPMCEi/IPMCEo + PMO x ICCMOi/ICCMOo + PEQ x IPASi/IPASo + PMNG x IPMNGi/IPMNGo) + 0.1 x SP0 
SP: Es el saldo no certificado de cada ítem a la fecha de la redeterminación de precios. 
Donde el subíndice 0 identifica los precios e índices correspondientes a un mes anterior al mes de la presentación de la oferta y el subíndice i identifica los precios e índices correspondientes a un mes anterior al mes de realización de los trabajos de los ítems en obra. 
Esto será así siempre y cuando: la fecha de finalización de los ítems sea la del Cronograma aprobado por la Inspección o, en caso de atraso respecto de este, el corrimiento del plazo haya sido otorgado por la Inspección como consecuencia de haberse originado en causas no imputables al ADJUDICATARIO. 
En caso que el atraso sea imputable al ADJUDICATARIO, la fecha de certificación del ítem, a los fines de la Redeterminación de precios, no será la del mes en que el ítem fue efectivamente terminado, sino la del mes en que debió ser terminado. 
Los Índices adoptados son: 
	Nomenclatura
	Descripción INDEC
	Código INDEC

	ICCMAT
	Estadística de la construcción – Índice del costo de la construcción – Por Capítulo y Variaciones porcentuales para distintos períodos- Materiales
	8.1.4 ICC-MAT

	IPMCE
	Estadística de Precios Mayoristas – IPIB (Índice de Precios Internos Básicos) – Conductores Eléctricos
	7.3.2.IPIB N313

	ICCMO
	Estadística de la Construcción – Índice del Costo de la Construcción ICC – Por Capítulo y Variaciones porcentuales para distintos períodos – Mano de Obra 
	8.1.4 ICC-MO

	IPMNG
	Estadísticas de Precios Mayoristas – Nivel General y Principales Aperturas del IPBI 
	7.1.2. IPIB – Nivel General


El ADJUDICATARIO será el único responsable de la evaluación de todos y cada uno de los aspectos que incidan en el precio consignado en su OFERTA.

Los errores en la evaluación del proyecto, en cualquiera de sus componentes en los que incurra el ADJUDICATARIO para la realización de la Obra, quedarán bajo su exclusiva responsabilidad.
7 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 
El I.V.A. se facturará en el momento de emisión de la factura o documento equivalente para la compra. 

8 FACTURACIÓN 
El ADJUDICATARIO presentará en el domicilio de INTERANDES las facturas a nombre del FIDEICOMISO, conjuntamente con la documentación requerida en cada una de las etapas y los correspondientes remitos y/o certificaciones refrendadas por INTERANDES y/o la COMISION. 

El FIDEICOMISO efectuará todas las retenciones que por ley correspondieran, en el momento de realizar cada pago. 

En caso que el ADJUDICATARIO posea exenciones impositivas las hará conocer al COMITENTE.

9 PAGOS 
Todos los pagos al Adjudicatario serán efectuados directamente por el FIDEICOMISO.

9.1 Pagos por avance de Obra

Los pagos al ADJUDICATARIO serán emitidos por y bajo exclusiva responsabilidad del FIDEICOMISO, y se efectivizarán en el lugar que oportunamente este indique. 

El COMITENTE realizará los pagos al ADJUDICATARIO por la ejecución de la Obra, conforme se cumpla por el ADJUDICATARIO con el avance de la Obra.

Para solicitar cada uno de estos pagos el ADJUDICATARIO deberá presentar a INTERANDES un Certificado de Obra, según el modelo a entregar por el ADJUDICATARIO, en el que se detallará: 1) avance de la Obra, 2) porcentaje que representa el avance de la Obra sobre el total de la Obra, y 3) el monto equivalente a ser pagado por el FIDEICOMISO.

Los Certificados de Obra se presentarán dentro de los diez (10) primeros Días de cada mes en las oficinas de INTERANDES. 

INTERANDES dispondrá de diez (10) Días Hábiles para aprobar total o parcialmente el Certificado de Obra, previa instrucción de la COMISION, y comunicar el resultado por escrito al ADJUDICATARIO.

Las facturas deberán ser presentadas a INTERANDES conjuntamente con copia del Certificado de Obra aprobado. INTERANDES tendrá un plazo de cinco (5) días para verificar la validez de los conceptos y montos facturados. En caso de aprobación, la factura se remitirá a la COMISIÓN, para su aceptación y posterior pago por el COMITENTE. 

La fecha de vencimiento para el pago de las facturas presentadas, no podrá ser inferior a TREINTA (30) días de la fecha de su presentación a INTERANDES.

En caso de que INTERANDES verifique errores de facturación o cualquier motivo que las tornen improcedentes, en forma total o parcial, deberá devolver al Adjudicatario las mismas en el plazo de CINCO (5) Días Hábiles indicando los motivos del rechazo, para su corrección.

En el término que media entre la fecha de presentación del Certificado de Obra para su aprobación y la del pago de la factura correspondiente al mismo, los montos involucrados no devengarán intereses, reajustes ni recargos de ninguna naturaleza.

INTERANDES y/o la COMISION podrán abstenerse de aprobar un Certificado de Obra, por cualquiera de las siguientes razones:

(i) Errores en el cálculo de las cantidades informadas;

(ii) Falta o insuficiente entrega de la información de respaldo;

(iii) Cobro de trabajos adicionales no aprobados previamente por INTERANDES o que se encuentren en trámite de aprobación.

(iv) Cualquier otro incumplimiento grave del ADJUDICATARIO a lo establecido en los Pliegos de la Licitación, en el Contrato o en los plazos de ejecución de la Obra.

INTERANDES devolverá al ADJUDICATARIO los Certificados de Obra que contengan errores o no se ajusten a los términos establecidos en este apartado debiendo éste rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente a INTERANDES para su revisión.

Si la fecha de vencimiento del pago resulta ser sábado, domingo o feriado, el pago se hará el primer Día Hábil siguiente.

Los pagos de montos correspondientes a los Certificados de Obra, serán considerados como pagos parciales que el FIDEICOMISO efectúe durante el curso de la Obra y tendrán sólo el carácter de un anticipo concedido al ADJUDICATARIO a cuenta del precio total por la ejecución de la Obra.

En ningún caso este anticipo podrá ser considerado como una declaración de aceptación por parte de INTERANDES, del FIDEICOMISO o de la COMISION de la cantidad y calidad de Obra ejecutada por el ADJUDICATARIO y a la cual corresponde dicho abono.
El COMITENTE estará facultado para deducir de cualquiera de los Certificados de Obra, cualquier suma que le adeude el ADJUDICATARIO por concepto de penalidades o cualquier otro descuento a que hubiese lugar de acuerdo con los términos descriptos en la documentación de la LICITACION o del CONTRATO.

Las demoras que pudiere haber en la aprobación de los certificados o en la emisión de los pagos por demoras del BICE, de la COMISION y/o del FIDEICOMISO y sus partes, no serán imputables a INTERANDES.

9.2 Pago por penalidades

El monto total de cualquier penalidad que esté obligado a pagar el ADJUDICATARIO podrá ser cancelado por a) la deducción y retención del monto correspondiente del pago más próximo que deba efectuar el COMITENTE a favor del ADJUDICATARIO; b) la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento aplicable; o c) por el pago directo del ADJUDICATARIO a favor del FIDEICOMISO. La elección de una u otra vía, será una facultad privativa del COMITENTE. 

Una vez notificado de la aplicación de una multa o penalidad, el ADJUDICATARIO deberá pagarla a los treinta (30) días corridos de su notificación. Vencido dicho plazo sin que el ADJUDICATARIO hubiera cancelado la multa o penalidad, el saldo impago generará un interés del quince por ciento (15%) anual y el COMITENTE podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento, o, en su defecto, perseguir judicialmente el cobro de la penalidad. La aplicación de una cierta multa no inhibe la aplicación de otras multas aplicables en caso de verificarse otros incumplimientos.

Todas las multas o penalidades se valorizarán en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S).

En aquellas multas por atrasos medidos en semanas, la fracción del plazo de siete días tendrá el carácter de plazo de gracia.

Para la aplicación de multas por atrasos medidos en días, se esperará como plazo de gracia, hasta las 12.00 horas del día hábil siguiente.

9.3 Responsabilidad

El ADJUDICATARIO reconoce que INTERANDES actúa en nombre y representación del FIDEICOMISO, por lo que no será responsable por el eventual retraso o falta de pago al ADJUDICATARIO. 

El ADJUDICATARIO al presentar su OFERTA renuncia a reclamar a INTERANDES por retraso o falta de pago de cualquiera de los pagos estipulados en los documentos que integran la Licitación, incluyendo a pero sin estar limitado a, el Contrato, el Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, las instrucciones al Oferente, y/o los Pliegos de Condiciones Técnicas. Dichas demoras o falta de pago no serán imputables bajo ningún concepto a INTERANDES 
10 
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos se realizarán en la Estación de Seccionamiento Altiplano 345, Provincia de Jujuy, mencionada en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
11 MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS
En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentación de cualquier garantía que sea requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin que ello dé derecho a reclamo de intereses o indemnización alguna, sin perjuicio de las penalidades que corresponda aplicar por el retraso. 
Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose automáticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO ninguna clase de aviso o comunicación. 

12 MULTA POR MORA
El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de los servicios. INTERANDES mantendrá un sistema de control y seguimiento de las tareas a realizar, destinado a detectar las diferentes irregularidades que pudieran ocurrir. 
INTERANDES dispondrá de los antecedentes de cada una de las irregularidades detectadas, las que se entregarán al ADJUDICATARIO. 

Si cualquier fecha o plazo de término fuese excedido o cualquiera otra condición de avance no se cumpliera y, como consecuencia, pudieren preverse atrasos futuros, el ADJUDICATARIO deberá, a su propio costo, tomar todas las medidas necesarias incluyendo el uso de mano de obra y equipo adicional, para cumplir con las fechas y plazos de término estipulados, como asimismo con las demás condiciones de avance.

El ADJUDICATARIO estará obligado a iniciar las acciones encaminadas a recuperar los atrasos para cumplir con el Cronograma Definitivo de Obra, en el más breve plazo y dentro del lapso establecido en el programa de trabajo revisado y aprobado por INTERANDES, previa instrucción de la COMISIÓN.
A continuación se establece el sistema de multas y sanciones que regirán para esta licitación:
12.1 Por incumplimiento en el plazo de entrega de la Obra
En caso de que el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento en el plazo de entrega de la Obra, se hará pasible de una multa equivalente al DOS (2 %) del monto total de la ADJUDICACIÓN, en forma acumulativa, por cada semana de atraso. 
La multa se calculará sobre el monto total actualizado de la ADJUDICACIÓN, incluyendo todas sus modificaciones. 
12.2 Por incumplimiento de los plazos parciales

En caso de que el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento a los plazos parciales fijados en el Cronograma Definitivo de Obra, se hará pasible de una multa equivalente a 0.1% del monto total de la adjudicación, en forma acumulativa, por cada semana o fracción mayor de TRES (3) días de atraso para cada uno de esos hitos. 
La multa se calculará sobre el monto total actualizado de la adjudicación, incluyendo todas sus modificaciones. 
12.3 Por incumplimiento de los plazos durante el período de garantía
Si el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la reparación, fabricación, etc. durante el período de garantía, se hará pasible de una multa del 0,1% del monto total de la adjudicación por cada día de mora hasta el efectivo cumplimiento de su obligación de reparación, fabricación, etc. 
En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el QUINCE (15 %) del monto básico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren.
13 REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO 
Dentro de los DIEZ (10) días de adjudicado el CONTRATO, el ADJUDICATARIO designará oficialmente a su Representante Técnico o Jefe de Obra para el manejo de las relaciones con INTERANDES. A su vez, INTERANDES designará un Supervisor de la Obra al cual deberá dirigirse el ADJUDICATARIO en todas las cuestiones vinculadas a la ejecución de la Obra.
Toda la correspondencia relacionada con la Obra será cursada entre los representantes de ambas partes. 

El Representante Técnico del ADJUDICATARIO, entre otras, tendrá las siguientes funciones: 

(i) se desempeñará paralelamente en las funciones de Director de Obra.

(ii) será el interlocutor válido y vinculante con INTERANDES.

(iii) tendrá dedicación exclusiva y total para el cumplimiento de la ejecución de la Obra.

INTERANDES o su Supervisor de la Obra tendrá las siguientes funciones: 

(i) Controlar la cantidad y calidad de la obra en ejecución
(ii) Preparar las planillas de certificación sobre el Cronograma de Obra correspondiente a las tareas del ADJUDICATARIO las cuales elevará a la Comisión para su aprobación.

(iii) Supervisar los procedimientos y acciones para la primera energización y la puesta en servicio de las instalaciones y sus respectivos sistemas de control señalización y alarmas, que serán realizados por el Adjudicatario de la Obra

(iv) Requerir al Adjudicatario y/o a su Representante Técnico toda documentación y/o información correspondiente a la Obra y/o a su accionar.

(v) Realizar y llevar el inventario actualizado de la Obra, permitiendo los recuentos físicos correspondientes. A tales fines el ADJUDICATARIO deberá prestar la colaboración que fuere necesaria.

(vi) Requerir al Adjudicatario y/o a su Representante Técnico toda la documentación y/o información necesaria para esclarecer cualquier penalidad o sanción estipulada en virtud del Contrato.
(vii)  Intimar al ADJUDICATARIO a cumplir con las obligaciones establecidas a su cargo en el Contrato, en los Pliegos y en cualquier otra documentación integrante de la Licitación. 

(viii) Realizar la medición y certificación de los trabajos y controlar la facturación.

(ix)  Asistir técnicamente y contestar las consultas de los Adjudicatarios que sean necesarias para cumplir el objeto de esta Licitación.
14 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO

14.1 General 
El ADJUDICATARIO deberá cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales vigentes, entre ellas las leyes nacionales y provinciales, y/o ordenanzas municipales en vigor en la República Argentina durante el término de la duración del CONTRATO. 
El ADJUDICATARIO deberá efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente correspondan y mantendrá a INTERANDES y al FIDEICOMISO y a sus partes indemnes y a cubierto de todas las penalidades y responsabilidades de cualquier índole por incumplimiento de las mismas. 

14.2 Seguridad industrial

El ADJUDICATARIO deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo,  siendo la responsable exclusiva ante las autoridades y frente a terceros del cumplimiento de las leyes y decretos vigentes, quedando obligada a tomar las precauciones necesarias para prevenir y evitar todo accidente, perjuicio o molestias a las personas o propiedades de INTERANDES o de terceros, quedando a su cargo todas las responsabilidades inherentes y emergentes de la impericia o negligencia de su propio personal.
14.3 Autorizaciones y permisos

Es responsabilidad exclusiva del ADJUDICATARIO, para la correcta y oportuna ejecución de la Obra, solicitar, gestionar y obtener todo permiso, licencia, aprobación y autorización, exigidos por ley nacional o provincial, ordenanza municipal o resolución de cualquier organismo oficial o privado, así como también abonar todos los gastos, impuestos, contribuciones, derechos, aranceles y demás obligaciones en que se incurra para ello, a los efectos de (i) ingresar, transportar, operar y retirar equipos, materiales, repuestos y demás bienes para la ejecución de la Obra, (ii) realizar las tareas comprendidas en el Pliego de Condiciones Técnicas ya sea por personal propio o de subcontratistas o terceros relacionados con la Obra, y (iii) cumplir con los requerimientos legales respecto de los ingresos, transporte, operación y retiro de equipos y demás derechos y respecto de las tareas efectuadas por personal abocado a la ejecución de la Obra.

Asimismo, el ADJUDICATARIO tendrá a su cargo (i) solicitar, tramitar, instar y obtener las autorizaciones, permisos y habilitaciones de instalación, de construcción, de Obra, de funcionamiento y todos los restantes relativos a la ejecución de la Obra, ya sea que se otorguen por autoridades nacionales, provinciales o municipales, entidades jurídicas o privadas o colegios de profesionales, y (ii) abonar los impuestos, tasas, contribuciones, derechos profesionales, aranceles, honorarios, aportes a cajas profesionales y demás costos y gastos necesarios para cumplir con las obligaciones de (i) precedente, y los necesarios para mantener tales autorizaciones, permisos y habilitaciones hasta el traspaso de la propiedad de la Obra a INTERANDES, quien realizará la operación y mantenimiento de la misma. 

Se incluye aquí cualquier pago que por cualquier concepto debiera realizarse a todos y cada uno de los Colegios Profesionales que tengan incumbencia en la Obra, siendo total responsabilidad del ADJUDICATARIO la gestión, pago y culminación de esta obligación. 

No es responsabilidad del ADJUDICATARIO las gestiones ante el ENRE.
14.4 Tránsito

El ADJUDICATARIO será responsable de la adecuada provisión del transporte, a su costo, desde y hacia la Obra para su propio personal y el de sus subcontratistas, así como del traslado de todos los materiales y/o equipos.

En función de lo anterior, el ADJUDICATARIO será el único responsable de la evaluación de las condiciones de los caminos y vías de acceso al terreno y al lugar de la Obra y de su incidencia en el valor de la Obra.

El ADJUDICATARIO no podrá pretender pago adicional alguno ni justificar demoras, por las dificultades, interferencia, daños y otras circunstancias que pudieren afectar a tales vías durante el desarrollo de la Obra.

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de la Obra, deberán efectuarse de modo de no interferir en forma innecesaria o impropia con las propiedades públicas o con el derecho de uso y ocupación de caminos públicos o privados y senderos o de propiedades. El ADJUDICATARIO deberá mantener indemne a INTERANDES y/o al FIDEICOMISO en relación a todo reclamo, demanda, acciones legales, daños, costos, gravamen, tributo, cargos y cualquier gasto o penalidad que sea causada por el ADJUDICATARIO o sus subcontratistas.

 INTERANDES y el FIDEICOMISO quedan liberados de toda responsabilidad relativa al transporte de materiales y equipos relacionados con la ejecución de la Obra.

El ADJUDICATARIO deberá utilizar todos los medios razonables a su alcance para impedir que los caminos y puentes sean dañados o deteriorados por el tránsito de los vehículos que utilice ella o sus subcontratistas. En especial deberá escoger trayectos, usar vehículos, limitar y distribuir las cargas, de tal modo que el tránsito extraordinario que inevitablemente originará el transporte de los equipos y materiales desde y hacia el emplazamiento de la Obra se reduzca dentro de lo razonablemente posible, de manera que los caminos y los puentes que se utilicen no experimenten daños o deterioros innecesarios.

Será de responsabilidad del ADJUDICATARIO, reunir toda la información técnica sobre el estado y capacidad de carga de las carreteras, caminos, puentes y vías férreas que utilice, así como los refuerzos, las modificaciones, las reparaciones y todas las gestiones que tenga que realizar para el traslado de los equipos, materiales y cualquier tipo de carga.

Todo trabajo que signifique obstaculizar o suspender el tránsito de vehículos y personas, deberá ser efectuado de manera tal que las molestias sean lo más breves que las circunstancias lo permitan. En todo caso, la zona afectada deberá ser señalizada convenientemente y, si es necesario, iluminada para evitar riesgos.

Si se produjeran deterioros en caminos, calles, puentes, infraestructura pública, etc. emergentes de esta obligación del ADJUDICATARIO, será total responsabilidad del ADJUDICATARIO y a su costo, subsanar los perjuicios ocasionados manteniendo en todos los casos indemnes a INTERANDES y al FIDEICOMISO y sus partes.

14.5 Responsabilidad Ambiental

El ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas en lo referido a exigencias y prácticas ambientales aplicables a la Obra.

El ADJUDICATARIO deberá cumplir con toda la legislación nacional, provincial y/o municipal en materia de Medio Ambiente, como así también con las normas internas de INTERANDES y del FIDEICOMISO.

14.6 Cumplimiento de las Normas Anticorrupción y otras
El ADJUDICATARIO, sus directivos, personal, empleados, dependientes, agentes, representantes, administradores y subcontratistas deberán cumplir acabadamente con toda la normativa, convenciones internaciones, leyes, decretos y/o reglamentos aplicables en materia de corrupción, lavado de dinero, terrorismo, sanciones económicas y boicots, inclusive, entre otras, la Ley de Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, también conocida como FCPA).
En el cumplimiento de sus obligaciones, el ADJUDICATARIO, sus directivos, personal, empleados, dependientes, agentes, representantes, administradores y subcontratistas se abstendrán de:
(i) Directa o indirectamente, ofrecer, dar, hacer, prometer, pagar o autorizar el pago de una suma de dinero, regalo u objeto de valor a cualquier persona que actúe como funcionario o empleado de un gobierno o a un funcionario o empleado de un departamento, ministerio, secretaría, organismo o repartición del mismo, o de una organización pública internacional, o cualquier persona que actúe en carácter oficial en nombre de dicho gobierno, departamento, ministerio, secretaría, organismo o repartición, o un candidato o la persona designada para ocupar un cargo político o gubernamental, o a un partido político; o
(ii) Recibir, transferir, retener, utilizar u ocultar fondos provenientes de un actividad delictiva, o contratar o de cualquier otra manera negociar con una "persona designada", es decir, una persona o entidad cuyo nombre está incluido en alguna de las listas emitidas por los Estados Unidos u organizaciones internacionales tales como las Naciones Unidas por estar involucrada en lavado de dinero, terrorismo o narcotráfico o por haber violado embargos económicos o de armas. 
Todas las solicitudes de pago en virtud de esta Licitación y del Contrato deberán estar acompañadas por facturas detalladas y precisas que describan específicamente los trabajos, servicios y/o equipos por los cuales se solicita el pago.
15 PERSONAL

El ADJUDICATARIO será considerado como empleador del personal que utilice y único responsable del pago de los salarios, jornales o cualquier otra remuneración, asignaciones no remunerativas, de las indemnizaciones, retenciones, aportes y contribuciones legales y/o convencionales, cuota sindical y la observancia estricta de las normas de higiene y seguridad del trabajo, especialmente el Decreto Nº 911/96, normativa aprobada por el mismo (y/o la que en el futuro la sustituya), sus modificaciones y toda otra obligación vinculada con la relación laboral o de índole previsional que deba ser cumplida por el empleador, de conformidad con el derecho vigente, incluidas las obligaciones de indemnizar, abonar multas y cumplir sanciones de cualquier tipo. Deberá dar estricto cumplimiento a las normas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que resulten aplicables en razón de la actividad (Nros. 231/96, 51/97, 35/98 y demás resoluciones aplicables actualmente y/o que se dicten en el futuro). La ignorancia o el error con respecto a estas normas no será atenuante ni eximente de responsabilidad alguna. Dado que la Obra se ejecuta bajo la modalidad ”llave en mano”, el ADJUDICATARIO deberá mantener indemne al INTERANDES y al FIDEICOMISO en el caso de que, en un reclamo judicial o administrativo iniciado por personal propio o de sus subcontratistas y sus asesores o por cualquier ente que participare en la Obra, se declare la inconstitucionalidad de la ley N° 24.557 y se determine la aplicación de la normativa del Código Civil y Comercial Argentino, con fundamento en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Aquino, Isacio c /Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidente ley 9688” o de cualquier otro pronunciamiento judicial o bien, por aplicación de cualquier dispositivo legal que se dicte en el futuro sobre esta materia. Ante el solo requerimiento de INTERANDES o del FIDEICOMISO, el ADJUDICATARIO deberá acreditar el cumplimiento de lo establecido en este acapite, pudiendo el Fiduciario retener pagos al ADJUDICATARIO hasta que se hayan presentado los comprobantes respectivos.
Todos los seguros correspondientes al personal empleado estarán a cargo del ADJUDICATARIO.

El ADJUDICATARIO empleará personal idoneo para la realización de la Obra.

Para todos los efectos legales, el ADJUDICATARIO tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador de personal y/o trabajadores. En consecuencia, será de su incumbencia la resolución de problemas que puedan surgir durante el desarrollo de la Obra con su personal y/o trabajadores, debiendo notificar a la INTERANDES, antes de la iniciación de la Obra, el encuadramiento convencional y sindical del personal a su cargo.
INTERANDES y el FIDEICOMISO no intervendrán ni se harán responsables en forma alguna cuando ocurrieren conflictos entre el ADJUDICATARIO y el personal de esta última, salvo a) en caso de toma u ocupación de sus instalaciones o perturbación del normal desarrollo de las actividades propias de INTERANDES o del FIDEICOMISO, o b) en forma preventiva, para evitar toma u ocupación de sus instalaciones.El ADJUDICATARIO será responsable por todo accidente, daño o perjuicio que durante la ejecucion de la Obra y a raíz de ésta pudiera ocurrir a su personal, personal de INTERANDES o del FIDEICOMISO, o de terceros, o a la propiedad de cada una de ellas, sea que los daños ocurran por acción y/u omisión del ADJUDICATARIO, de su personal o de sus subcontratistas o su personal, o derivados de conflictos gremiales o plurindividuales aún en el caso que el daño se hubiera producido por una cosa cuyo dueño o guardián fuere INTERANDES, relevando a ésta, sus representantes y a su personal de todo tipo de responsabilidad.
16 INDEMNIDAD
16.1 Por reclamos

El ADJUDICATARIO mantendrá íntegramente indemne a INTERANDES y al FIDEICOMISO y sus partes frente a cualquier tipo de reclamo ya sea administrativo, judicial, y/o extrajudicial relacionado con la ejecución de la Obra, incluidos los de carácter laboral que pudiesen interponer terceros o personas vinculadas al ADJUDICATARIO o a sus subcontratistas, dependiesen o no de ella.

Si INTERANDES y/o el FIDEICOMISO fuesen demandados judicial o administrativamente por terceros y/o personas vinculadas con el ADJUDICATARIO, éste se compromete a asumir la responsabilidad por el reclamo, tanto en la contestación de la demanda y/o reclamo administrativo como en el seguimiento del proceso que se instaure.

Para ello se compromete a:

(i) Efectuar todas las gestiones para evitar que INTERANDES y/o el FIDEICOMISO sean incluidos en dichas demandas y/o reclamos;
(ii) De ocurrir que INTERANDES y/o el FIDEICOMISO sean demandados y con sentencia o resolución desfavorable deban efectuar cualquier erogación con motivo del reclamo, el ADJUDICATARIO se compromete a efectuar por su cuenta y cargo los trámites y pagos correspondientes antes del vencimiento del plazo para efectuar dichos pagos;

(iii) El ADJUDICATARIO se compromete a abonar todas las sumas pagadas por INTERANDES y/o el FIDEICOMISO, con un recargo del 20 % en concepto de gastos, dentro de los cinco (5) Días a contar de la fecha del pago realizado por INTERANDES y/o el FIDEICOMISO.
El ADJUDICATARIO presta conformidad por esta cláusula y faculta al FIDEICOMISO para que cualquier pago que efectúe el FIDEICOMISO y/o INTERANDES por los conceptos enunciados en este acápite, sea descontado de cualquier acreencia que el ADJUDICATARIO tenga contra el FIDEICOMISO. De no ser esta erogación posible, el ADJUDICATARIO se compromete a abonar tales conceptos al FIDEICOMISO y/o a INTERANDES en el término de cinco (5) Días, desde la comunicación que a tales fines efectúe INTERANDES y/o el FIDEICOMISO. En caso de incumplimiento, INTERANDES, previa instrucción del FIDEICOMISO y/o la COMISIÓN, podrá afectar a tales pagos las garantías vigentes en virtud de esta Licitación y del Contrato.

16.2 Facultades de INTERANDES

Con el objeto de precaver la responsabilidad legal subsidiaria, INTERANDES y/o el FIDEICOMISO tendrán amplias facultades para vigilar en todo momento el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del personal del ADJUDICATARIO y de sus subcontratistas; procediendo al efecto a revisar, entre otros, los documentos relativos al pago de remuneraciones, vacaciones, liquidación de horas extraordinarias, etc. Esta facultad podrá ejercitarla INTERANDES y/o el FIDEICOMISO con su propio personal o con profesionales externos contratados, quedando el ADJUDICATARIO obligado a dar las facilidades y exhibir los documentos que se requieran a los efectos señalados.

16.3 Reserva

INTERANDES hace expresa reserva de derechos en contra del ADJUDICATARIO, en relación a toda demanda y/o reclamo que pueda deducirse respecto del ADJUDICATARIO por cualquier trabajador o ex-trabajador de éste, cuyo objeto sea obtener el cumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales que correspondan al ADJUDICATARIO, en la medida que su incumplimiento pueda generar la responsabilidad subsidiaria o solidaria del FIDEICOMISO y/o de INTERANDES en los términos señalados en la legislación vigente. Consecuentemente, el finiquito que se firme entre las partes no se extenderá ni comprenderá tales obligaciones, pudiendo siempre INTERANDES y/o el FIDEICOMISO repetir en contra del ADJUDICATARIO en el evento que se genere la responsabilidad subsidiaria aludida precedentemente.
17 INSPECCION Y ENSAYOS
Las presentes estipulaciones relativas a la inspección de la ejecución de la Obra, son complementadas por aquéllas indicadas en el Pliego de Condiciones Técnicas. INTERANDES y/o la COMISION podrán asistir a todos los ensayos.

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días a la comunicación fehaciente de la Adjudicación, el ADJUDICATARIO deberá contactarse con INTERANDES para fijar las etapas en las cuales se realizarán las visitas de inspecciones y ensayos.

La calidad, mano de obra y funcionamiento de todos los equipos y/o componentes de sistemas, (materiales, conjuntos intermedios y productos terminados) se inspeccionarán y probarán, en los lugares de fabricación, construcción y montaje, como requisito previo a su recepción. A menos que haya otra indicación al respecto, las pruebas, ensayos e inspecciones se realizarán de acuerdo con las normas aplicables y/o mejores prácticas o criterios de ingeniería.

Sujeto a las condiciones establecidas en los documentos de la Licitación, INTERANDES y la COMISIÓN tendrán derecho, en toda oportunidad razonable antes y durante las etapas de diseño, construcción, manufactura, embarque, montaje en Obra y puesta en marcha a examinar y verificar las pruebas, según corresponda, del desarrollo de los diseños, los materiales y el funcionamiento de todos los equipos y componentes que deban ser suministrados, y toda construcción, fabricación y montaje que deban ser ejecutados para la realización del proyecto.

Si una parte del equipamiento se fabrica en talleres que no son del ADJUDICATARIO, ésta deberá obtener la correspondiente autorización para que INTERANDES y la COMISIÓN o quienes ellos determinen, presencie, examine y verifique las pruebas en la misma forma como si dicho equipo se fabricase en los talleres del ADJUDICATARIO, tal como se requiere en las Condiciones Técnicas.

Esta inspección no relevará al ADJUDICATARIO de cualquier responsabilidad y obligación derivada del Contrato y, especialmente, de inspeccionar, examinar o probar por sí mismo los equipos y/o montajes realizados por terceros. Todo equipo no fabricado y/o montaje no realizado según lo indicado en las Condiciones Técnicas, será reparado o removido del proyecto, y deberá ser restituido/reconstruido por el ADJUDICATARIO a su propio costo.

Todas las inspecciones, exámenes y ensayos se basarán, como regla general, en las órdenes de diseño propias del ADJUDICATARIO, en sus instrucciones a laboratorios, en las órdenes de taller y en otros documentos que especifican ensayos o inspecciones. Esas inspecciones, ensayos, pruebas, etc., tendrán lugar en cualquier etapa del desarrollo de la Obra.

Los ensayos y pruebas necesarias en Obra durante la etapa de construcción y montaje, serán efectuados por el ADJUDICATARIO cumpliendo adecuadamente el Pliego de Condiciones Técnicas, y en un todo de acuerdo con los requerimientos de INTERANDES.

Después de haberse realizado satisfactoriamente una inspección en presencia de INTERANDES, la COMISION y/o del Supervisor de la Obra, el Representante Técnico emitirá un "Certificado de Inspección", que contendrá básicamente lo siguiente:

(i) Descripción o identificación del equipo o parte del equipo en cuestión;

(ii) Identificación del lugar en que se efectuó la inspección y fecha;

(iii) Una formulación normalizada en que se establezca el cumplimiento con los requisitos de inspección del Contrato y del Cronograma de Obra.

INTERANDES estará facultada para designar o contratar a terceros que considere adecuados para inspeccionar los materiales y equipos suministrados y trabajos efectuados, para lo cual el ADJUDICATARIO deberá suministrar todos los diseños, documentos e información técnica establecida en los documentos de la Licitación.

El ADJUDICATARIO suministrará toda la ayuda y asistencia razonablemente requerida por INTERANDES o su Supervisor de la Obra para una correcta realización de las inspecciones, pruebas y ensayos de los equipos y/u obra involucrada. Las pruebas establecidas en los documentos de la licitación se efectuarán de acuerdo a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas del presente Pliego. El ADJUDICATARIO proveerá, a su propio costo, la asistencia, maquinaria, mano de obra, materiales, electricidad, combustible, aparatos e instrumentos que se pudiesen necesitar y razonablemente exigir, para realizar dichas pruebas en forma correcta y eficiente.

El ADJUDICATARIO analizará y probará todos los materiales y equipos incluidos en el Contrato, que las normas y códigos correspondientes (o las órdenes internas de ensayos del ADJUDICATARIO) requieran que se analicen o prueben. El ADJUDICATARIO analizará y probará estos materiales y equipos en la forma, momento y lugar establecidos en forma explícita en el Cronograma Definitivo de Obra.

Salvo que INTERANDES y/o la COMISIÓN desista por escrito, toda inspección y prueba se realizará en presencia de INTERANDES o de su Jefe del Proyecto y  la COMISIÓN.

Sólo se podrán usar, embarcar y montar materiales, equipos y partes del suministro previamente aprobados y por los cuales se haya emitido el respectivo Certificado de Inspección. El ADJUDICATARIO está obligado a comunicar a INTERANDES con la debida anticipación, el momento, día y lugar de las inspecciones y pruebas, de acuerdo a lo establecido en  los Pliegos de Bases y Condiciones.

El ADJUDICATARIO deberá entregar una proposición completa, por escrito, para todas aquellas inspecciones o pruebas para las cuales las normas aplicables no describan procedimientos, o no indiquen los valores, límites, tolerancias, etc. que deben lograrse. Abarcará, entre otros aspectos, lo siguiente:

(i) Alcance de la inspección o prueba, indicando en forma explícita los valores, parámetros, condiciones, estado, etc. que se deba registrar, medir y observar;

(ii) Normas aplicables o relacionadas;

(iii) Instrumentos y aparatos a utilizar, junto con el tipo, grado de precisión, marca, etc. cuando son esenciales para los resultados;

(iv) Disposición de inspecciones o pruebas;

(v) Formularios para el registro de los resultados (tablas, gráficos, impresos y similares);

(vi) Conjunto completo de valores admisibles, rangos, límites, etc. a ser obtenidos en las pruebas.

Estas proposiciones de pruebas deberán ser entregadas a INTERANDES, para sus comentarios, al menos veinte (20) días antes de darse la notificación de las inspecciones o pruebas. En principio, INTERANDES no asistirá a inspecciones o pruebas, ni aceptará informes al respecto sin que se haya cumplido la condición indicada. Las demoras y costos que ello le represente serán de la exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO.

La aceptación por parte de INTERANDES de cualquier material o producto no liberará al ADJUDICATARIO de su total responsabilidad sobre la calidad del mismo, así como de las pruebas y ensayos que el ADJUDICATARIO deba realizar a su costo y del resultado final de su aplicación en la Obra.

17.1 Para puesta en servicio de las instalaciones

El ADJUDICATARIO será responsable de la realización de los ensayos de equipos, de sistemas y de conjunto para puesta en servicio la ampliación de la estación de seccionamiento y la Inspección ejercerá el control de los mismos.

Las funciones de la Inspección en el control de los ensayos serán las siguientes:

· Control de la planificación y del desarrollo.

· Supervisión de la ejecución.

· Análisis, evaluación, observación y aprobación de resultados.

17.2 Para la recepción en fábrica de equipos y materiales

Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre la totalidad del equipamiento y elementos que suministre el ADJUDICATARIO, realizando sobre los mismos los ensayos de rutina y todo otro adicional que indique este Pliego en las especificaciones técnicas particulares correspondientes a cada equipo. La aprobación de los mismos será condición indispensable para su despacho a obra. Esta tarea será efectuada por INTERANDES y la COMISIÓN, a quien el ADJUDICATARIO facilitará los medios para la realización de su cometido.
Las normas a utilizar en los ensayos serán las indicadas para cada caso en el Pliego. Cada ensayo que se realice deberá estar acompañado por el protocolo correspondiente, del cual quedarán dos copias para el ADJUDICATARIO.

En cuanto a los ensayos de tipo, el ADJUDICATARIO presentará los protocolos de tales ensayos para cada uno de los equipos.

17.3 Costo de los ensayos

El ADJUDICATARIO se hará cargo de la totalidad de los costos para asistir a los ensayos de dos (2) profesionales, uno en representación de la COMISIÓN y uno de la INSPECCION.
En caso que alguno de los ensayos no cumpla satisfactoriamente con el pliego y deban repetirse el ADJUDICATARIO deberá hacerse cargo de los costos para asistir a los ensayos de tres (3) profesionales, uno en representación de la COMISIÓN, uno del Adjudicatario y de UN (1) profesional de INTERANDES.
Si INTERANDES, previa instrucción fehaciente de la COMISION, ordenase repetir alguna prueba o inspección ya efectuada o realizar pruebas adicionales de una naturaleza especial, (es decir, no requerida en el Pliego de Condiciones Técnicas o que no esté contemplada en las pruebas de rutina), ya sea para llevar a cabo en la Obra, en fábrica o en un laboratorio independiente, los costos serán cubiertos por:
(i) El FIDEICOMISO, si el resultado de tales pruebas demuestra que la calidad de los materiales y la ejecución de la Obra concuerdan con las condiciones del Pliego y del Contrato; o
(ii) El ADJUDICATARIO, si los resultados obtenidos muestran que la calidad de los materiales y la ejecución de la Obra no concuerdan con las condiciones del Pliego y del Contrato. En este caso no se admitirá ninguna modificación en el plazo del Cronograma Definitivo de Obra.
El ADJUDICATARIO deberá ejecutar las pruebas e inspecciones adicionales o repetidas cuando INTERANDES lo solicite.
18 SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA INSPECCIÓN
El contratista, deberá proveer, dentro de los treinta (30) días de la firma del Contrato, los suministros y servicios que se detallan en el presente. Estos suministros le serán devueltos al contratista, en el estado en que se encuentran, dentro de los noventa (90) días posteriores a la puesta en servicio de las instalaciones.
18.1 Inspecciones y Recepciones en la República Argentina y en el Exterior
El contratista, tal como se indica en el numeral 17.3, deberá hacerse cargo de todos los gastos del personal de la inspección, con motivo de las inspecciones de tipo y/o remesa y/o recepciones en la República Argentina y en el exterior de equipos y materiales de estaciones y líneas y cualquier otra instalación necesaria para las presentes obras.
18.2 Comodidades para el personal de la inspección
Para el personal de inspección de la obra el contratista pondrá a disposición 4 habitaciones singles y una doble   en un alojamiento ubicado a no más de 65 km de la obra.
Las habitaciones contarán con baño privado, energía eléctrica, conexión a internet, agua caliente y fría potable, aire acondicionado frío/calor, camas de 1 ½ plaza, placard y mesa de luz.
El contratista proveerá desayuno, almuerzo y cena para hasta seis (6) personas.
El Contratista se hará cargo del suministro y de los gastos de electricidad, gas e impuestos que pudieran corresponder y del alquiler de los terrenos. Efectuará el mantenimiento de las oficinas, baños y cocinas, reparando los desperfectos que se produzcan debido al uso normal. Facilitará el personal necesario para la limpieza y los elementos de consumo de limpieza en todas las habitaciones de la Inspección de Obra. 
El aseo y mantenimiento estará a cargo del contratista, al igual que el suministro de elementos de higiene.
18.3 Vehículos
El contratista, proveerá para uso de la inspección, en los lugares que ésta fijará oportunamente, los siguientes vehículos nuevos 0 km:
El Contratista proveerá, a su cuenta y cargo, la movilidad para uso exclusivo de la Inspección de Obra, que será entregada en los lugares que oportunamente fijará el COMITENTE, y de acuerdo al sitio de alojamiento del personal de la INSPECCIÓN, los siguientes vehículos nuevos 0 km: 
Hasta TRES (3) unidades tipo '"pick-up" doble cabina 4x4, cuatro (4) puertas, motor diésel; contarán con motor de al menos 2.5 litros de cilindrada con una potencia mínima de 160 CV, barra estabilizadora delantera, equipada con cubiertas radiales, con dos (2) ruedas de auxilio y equipo de aire acondicionado. Contarán con doble Airbag, Sistema ABS, Jaula antivuelco y cadenas para nieve. 
El acoplamiento de la doble tracción será de accionamiento manual mecánico o electrónico (no automático o de tracción integral). Tendrán características similares a las marcas siguientes sugeridas: NISSAN, TOYOTA, ISUZU o MITSUBISHI. 
El vehículo se proveerá con los accesorios y documentos de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 vigente. 
Cada movilidad deberá contar con sistema GPS portátil de pantalla color, con capacidad para carga de mapas, con capacidad de memoria mayor de 12 Mb, con capacidad para acceso a PC, incluido el cable de vinculación, software y manuales. 
Una vez obtenida la Recepción Definitiva de la Obra los vehículos asignados a la Inspección de Obra, serán devueltos a la Contratista en el estado que se encuentren. 
Será responsabilidad del Contratista asegurar la movilidad del COMITENTE en la cantidad de unidades que resulte necesaria, desde la fecha de firma de Contrato hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 
Se trata de vehículos afectados en forma exclusiva y permanente a la obra, con el fin de realizar las inspecciones de rutina y eventualmente algunas visitas a obra no programadas que pueda solicitar el COMITENTE. En consecuencia esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta por el Oferente al momento de la conformación del precio de la Obra. 
Servicio de comunicaciones para los móviles
El sistema será de uso exclusivo de la inspección y estará destinado a establecer enlace radioeléctrico entre las estaciones fijas y los equipos móviles.
Estará compuesto por los siguientes transcriptores VHF:
· UN (1) equipo fijo en cada una de las oficinas asignadas a la inspección
· UN (1) equipo móvil en cada vehículo de los indicados en el numeral 18.3 “Vehículos” precedente.
El contratista, deberá proveer las estaciones repetidoras necesarias y demás elementos para contar con un enlace radioeléctrico seguro y confiable entre las bases y los móviles, debiendo además hacerse cargo de las habilitaciones y permisos necesarios para operar el sistema.
Si el contratista, optare por otro medio de comunicación, con igual o superior prestación (por ejemplo telefonía celular o satelital), los costos generados por su utilización estarán a cargo del contratista, mediante previo acuerdo de las limitaciones.
Mantenimiento de Vehículos 
El contratista, tendrá a su cargo:
· Mantenimiento y reparaciones de las unidades suministradas, incluyendo el cambio de lubricantes, filtros y repuestos
· Garajes
· Peajes
· Combustible para un recorrido promedio de 5000 km/mes
· Pago de impuestos, patentes y seguros de responsabilidad civil, por daños causados a terceros y cosas de propiedad de estos y para personas transportaddas
En cada oportunidad que alguno de los vehículos suministrados deba salir de servicio por causa de reparaciones que demanden más de cinco (5) días, el contratista deberá proveer a la inspección un vehículo similar en perfectas condiciones, mientras se mantenga la indisponibilidad.
18.4 Oficina en Obradores de LAT
En cada uno de los distintos obradores que el contratista, instale para la construcción, deberá suministrar para la inspección las siguientes instalaciones, aclarándose que todos los equipos solicitados deben ser nuevos y sin uso:
· Dos (2) oficinas de 20 m2 cada una.
· Ambas equipadas con aire acondicionado del tipo Split frío - calor  y un mobiliario compuesto de tres (3) escritorios, diez (10) sillas y tres (3) armarios de 40 cm x 150 cm x 180 cm, dos (2) percheros metálicos, para cada una de las oficinas.
· Fotocopiadora con las siguientes características:
· Copias de alta calidad
· 13 copias por minuto
· Zoom de 70 % hasta 141 % en incrementos del 1 %
· Dependencia sanitaria con lavatorio, mingitorio, inodoro, ducha, botiquín de primeros auxilios y suministro de agua fría y caliente mediante termotanque eléctrico de 80 l.
· Cocina con horno a microondas y anafe, heladera con freezer con puerta independiente del tipo no frost.
El Contratista se hará cargo del suministro y de los gastos de electricidad, gas e impuestos que pudieran corresponder y del alquiler de los terrenos. Efectuará el mantenimiento de las oficinas, baños y cocinas, reparando los desperfectos que se produzcan debido al uso normal. Facilitará el personal necesario para la limpieza y los elementos de consumo de limpieza en todas las oficinas de la Inspección de Obra. 
Equipamiento de oficinas
El CONTRATISTA proveerá el siguiente equipamiento informático: 
· Tres (3) computadoras portátiles tipo Notebook con las siguientes características:
Procesador Intel® Core™ i7 de séptima generación
Pantalla 14" (1920 x 1080) Aspecto 16:9 Tecnología LED
Memoria 4GB DDR3 SDRAM Expandible hasta 16 GB
Disco duro 1 TB
Unidad óptica Reproductor y Quemador DVD
Ranuras de expansión Memory Stick PRO™4 Express Card Secure Digital (SD) Card
Otras ranuras USB 3 Entrada AC Salida VGA Salida HDMI Micrófono monoaural y Audífonos
Red inalámbrica integrada Bluetooth® para unidades periféricas Estándar: IEEE 802.11bgn Frecuencia: 2.4 GHz (802.11bgn)5
Ethernet Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T con interfaz RJ-45
Sistema operativo Windows® 10 Professional original² de 64 bit
Software de productividad Microsoft® Office 2016 Professional
· Una (1) computadora portátil tipo Notebook con las siguientes características:
Procesador Intel® Core™ i7 de séptima generación
Pantalla 14" (1920 x 1080) Aspecto 16:9 Tecnología LED
Memoria 4GB DDR3 SDRAM Expandible hasta 16 GB
Disco duro 1 TB
Unidad óptica Reproductor y Quemador DVD
Ranuras de expansión Memory Stick PRO™4 Express Card Secure Digital (SD) Card
Otras ranuras USB 3 Entrada AC Salida VGA Salida HDMI Micrófono monoaural y Audífonos
Red inalámbrica integrada Bluetooth® para unidades periféricas Estándar: IEEE 802.11bgn Frecuencia: 2.4 GHz (802.11bgn)5
Ethernet Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T con interfaz RJ-45
Sistema operativo Windows® 10 Professional original² de 64 bit
Software de productividad Microsoft® Office 2016 Professional
Software Microsoft Project Professional 2016.
Software Autocad 2017, versión completa en español con las correspondientes licencias y suscripción de mantenimiento por al menos dos (2)años.
· UNA (1) fotocopiadora de escritorio tipo Multifunción que posea como mínimo las siguientes prestaciones: que imprima, copia y escanea, con Bluetooth y acceso a impresión de CDs y DVDs, preparada para red con conectividad inalámbrica 802.11g y Ethernet integrada. Con impresión de fotos y textos calidad láser con sistema de 5 tintas individuales. Velocidades de impresión y copia hasta 33 ppm en blanco y negro y 31 ppm en color y fotos en tan solo 18 segundos, tipo Photosmart c6380, o superior calidad y prestación (con cartuchos adicionales). 
· Un (1) Proyector Móvil de menos de 2 kg de peso tipo Resolución WXGA Brillo de 3.500 lúmenes. Conexión HDMI.
· Dos (2) GPS portátiles pantalla color, con capacidad para carga de mapas, con capacidad de memoria mayor de 12 Mb, con capacidad para acceso a PC, incluido el cable de vinculación, software y manuales. Estos son adicionales a los tres solicitados en la unidades móviles
Servicio de comunicaciones para las oficinas
Cada emplazamiento contará con acceso a una línea telefónica urbana.
Cada emplazamiento contará con un acceso a Internet de banda ancha.
La operación de ambos servicios estará a cargo de la inspección.
En caso de no disponerse de servicio público, el contratista, asignará ambos servicios desde el sistema que instale para operación propia.
Mantenimiento de Oficinas
El contratista, se hará cargo del suministro y de los gastos de electricidad, gas e impuestos que pudieran corresponder y del alquiler de los terrenos. Efectuará el mantenimiento de las oficinas, baños y cocinas, reparando los desperfectos que se produzcan debido al uso normal. Facilitará el personal necesario para la limpieza y los elementos de consumo de limpieza en todas las oficinas de la inspección.
18.5 Mantenimiento del Enlace Radioeléctrico
El contratista deberá mantener en correcto funcionamiento el equipo de enlace radioeléctrico, mediante la contratación de un “service” especializado, a satisfacción de la inspección. Todos los gastos inherentes a esta contratación serán por cuenta del contratista.

19 SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA PERSONAL COMISIÓN RESOLUCION Nº 1/2003
El contratista, deberá proveer, mensualmente, los servicios que se detallan en el presente.
19.1 Inspecciones y Recepciones en la República Argentina y en el Exterior
El contratista, tal como se indica en el numeral 17.3, deberá hacerse cargo de todos los gastos de una (1) persona a designar por la Comisión Resolución Nº 1, con motivo de las inspecciones de tipo y/o remesa y/o recepciones en la República Argentina y en el exterior de equipos y materiales de estaciones y líneas y cualquier otra instalación necesaria para las presentes obras.
19.2 Comodidades para el personal de la inspección
Mensualmente y por un lapso de 3 días el contratista pondrá a disposición dos (2) habitaciones singles en un alojamiento ubicado a no más de 65 km de la obra.
Las habitaciones contarán con baño privado, energía eléctrica, conexión a internet, agua caliente y fría potable, aire acondicionado frío/calor, camas de 1 ½ plaza, placard y mesa de luz.
El contratista proveerá desayuno, almuerzo y cena durante este período para hasta dos (2) personas.
El Contratista se hará cargo del suministro y de los gastos de electricidad, gas e impuestos que pudieran corresponder y del alquiler de los terrenos. Efectuará el mantenimiento de las oficinas, baños y cocinas, reparando los desperfectos que se produzcan debido al uso normal. Facilitará el personal necesario para la limpieza y los elementos de consumo de limpieza en todas las habitaciones del personal de la Comisión Resolución Nº 1/2003.
El aseo y mantenimiento estará a cargo del contratista, al igual que el suministro de elementos de higiene.
19.3 Traslados
El contratista proveerá mensualmente:
Dos pasajes mensuales por avión ida y vuelta a la provincia de Salta.
Dos habitaciones por una noche en un hotel de Salta.
Vehículo con chofer para el traslado del personal desde Salta hasta la obra y viceversa para el recorrido de la misma durante los viajes de supervisión del personal de la Comisión Resolución Nº 1/2003.
19.4 Oficina en Obradores de LAT
En cada uno de los distintos obradores que el contratista, instale para la construcción, deberá suministrar para la inspección las siguientes instalaciones, aclarándose que todos los equipos solicitados deben ser nuevos y sin uso:
· Una (1) oficina de 15 m2 cada.
· Equipada con aire acondicionado del tipo Split frío - calor y un mobiliario compuesto de dos (2) escritorios, seis (6) sillas y un (1) armario de 40 cm x 150 cm x 180 cm, dos (2) percheros metálicos, para cada una de las oficinas.
· Dependencia sanitaria con lavatorio, mingitorio, inodoro, ducha, botiquín de primeros auxilios y suministro de agua fría y caliente mediante termotanque eléctrico de 80 l.
· Teléfono celular con conexión a Interner 4G, sin límite de datos y con 1000 minutos libres para comunicaciones de larga distancia.
El Contratista se hará cargo del suministro y de los gastos de electricidad, gas e impuestos que pudieran corresponder y del alquiler de los terrenos. Efectuará el mantenimiento de las oficinas, baños y cocinas, reparando los desperfectos que se produzcan debido al uso normal. Facilitará el personal necesario para la limpieza y los elementos de consumo de limpieza en todas las oficinas. 
Equipamiento
El CONTRATISTA proveerá el siguiente equipamiento informático: 
· Una (1) computadora portátil tipo Notebook con las siguientes características:
Procesador Intel® Core™ i7 de séptima generación
Pantalla 14" (1920 x 1080) Aspecto 16:9 Tecnología LED
Memoria 4GB DDR3 SDRAM Expandible hasta 16 GB
Disco duro 1 TB
Unidad óptica Reproductor y Quemador DVD
Ranuras de expansión Memory Stick PRO™4 Express Card Secure Digital (SD) Card
Otras ranuras USB 3 Entrada AC Salida VGA Salida HDMI Micrófono monoaural y Audífonos
Red inalámbrica integrada Bluetooth® para unidades periféricas Estándar: IEEE 802.11bgn Frecuencia: 2.4 GHz (802.11bgn)5
Ethernet Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T con interfaz RJ-45
Sistema operativo Windows® 10 Professional original² de 64 bit
Software de productividad Microsoft® Office 2016 Professional
Servicio de comunicaciones para las oficinas
Cada emplazamiento contará con acceso a una línea telefónica urbana.
Cada emplazamiento contará con un acceso a Internet de banda ancha.
La operación de ambos servicios estará a cargo de la inspección.
En caso de no disponerse de servicio público, el contratista, asignará ambos servicios desde el sistema que instale para operación propia.
Mantenimiento de Oficinas
El contratista, se hará cargo del suministro y de los gastos de electricidad, gas e impuestos que pudieran corresponder y del alquiler de los terrenos. Efectuará el mantenimiento de las oficinas, baños y cocinas, reparando los desperfectos que se produzcan debido al uso normal. Facilitará el personal necesario para la limpieza y los elementos de consumo de limpieza en todas las oficinas de la inspección.
20 EMBALAJES

El presente punto tiene por objeto definir los métodos de protección para bultos en forma tal que se garanticen las mejores condiciones para el movimiento, transporte, estibado y almacenamiento de los equipos contenidos en ellos.

El ADJUDICATARIO deberá preparar y embalar cuidadosamente todos los materiales, partes y equipos para su transporte y almacenaje.

Será responsable de cualquier daño, deterioro o faltante que se produzca debido a una inadecuada preparación o carga para el embarque, transporte y descarga, debiendo efectuar en estos casos, a su costo, las reposiciones que correspondieran.

Todos los bultos serán marcados con la identificación de las piezas que contengan, su masa total, indicando también la posición correcta de apoyo y los avisos de seguridad necesarios.

Todas las partes estarán adecuadamente identificadas a fin de facilitar el armado y /o instalación de elementos.

20.1 Protección mecánica

Debe asegurarse la protección contra caídas, choques, vibraciones, perforaciones, eslingaje, etc. Para ello deberán tomarse los recaudos siguientes:

Fijación de partes móviles

Se fijarán las partes móviles o articuladas por medio de bulones o con ayuda de separadores o soportes (estos elementos deben estar pintados con color amarillo).

Si existen elementos muy frágiles o masas en voladizo, incompatibles con las resistencias de sus soportes (por ejemplo ciertos aparatos enchufables, cámaras de ruptura, aparatos registradores, etc.) los mismos serán desmontados y embalados por separado.

Las aberturas resultantes de estos desmontajes parciales, serán obturadas convenientemente.

Amortiguación

Se procurará una buena amortiguación por interposición entre el material y la caja de productos o sistemas amortiguadores, destinados a aislar el contenido de los choques o vibraciones, tales como:

(i) Por suspensión sobre perchas o soportes de madera clavadas o abulonadas a las paredes de las cajas
(ii) Por acuñado o calaje con productos cuya forma, superficie, espesor y capacidad de amortiguamiento sean adaptadas al contenido.
(iii) Por suspensión sobre sistemas elásticos.
Cajas o embalajes exteriores

El ADJUDICATARIO deberá presentar, a la aprobación del COMITENTE los planos, especificaciones y memorias técnicas correspondientes a la construcción del embalaje.

Todos los embalajes de maderas y/o madera de soporte y acomodación no deberán poseer Tratamiento Térmico (HT) para asegurar la eliminación de plagas, según lo especificado en Anexo I de la Norma Internacional para medidas fitosanitarias, NIMF Nº15 “Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en comercio internacional”, cuyo texto forma parte de la resolución SAGy A Nº685/05.

Deberá colocarse la correspondiente marca que certifique el tratamiento térmico (TH) en un sector legible del embalaje, de acuerdo a lo establecido en el Anexo II de la citada norma internacional. 

Esqueletos

Serán de madera, montados sobre una base reforzada del mismo material, diseñados para permitir el uso de carros con horquillas para elevación y traslado.

Este tipo de cajas se utilizará para transporte local por camión o ferrocarril o para transporte en contenedores por vía marítima.   

 Cajas cerradas en madera
Clavadas, atornilladas o engrampadas sobre una armadura interior o   exterior de dimensiones apropiadas, montadas sobre bases del mismo material, diseñadas para permitir el uso de carros con horquillas para elevación y traslado.
Cajas de otros materiales

Tales como madera terciada, armadas para envíos de pequeños volúmenes y masas inferiores a 125 kg, o de cartón corrugado con envoltura de papel impermeable para todo tipo de transporte.
Embalajes de componentes desmontados

Cuando se deban desmontar componentes de tableros para ser embalados por separado, se preferirá, de ser factible, su colocación en cajas que se fijarán a la base de cada armario o tablero. Dichas cajas contendrán los componentes que han sido desmontados del armario o tablero en el cual se encuentran, más los elementos de fijación u otros accesorios si correspondiere. Los componentes contenidos en las cajas estarán debidamente protegidos y la disposición de las cajas en los armarios o tableros será tal que se evite su desplazamiento durante el manipuleo y transporte de los mismos.
Protección física, química y climática 

Se empleará para preservar el material contra factores degradantes capaces de actuar durante el transporte y almacenaje (aire salino, humedad, condensación, arena, suciedad).

Dicha protección será asegurada por:

(i) Obturación en fábrica de orificios y canalizaciones
(ii) Incorporación dentro del aparato, gabinete, etc. de una cantidad adecuada de deshidratante
(iii) Por empleo de una funda de polietileno o equivalente (contra mojaduras y suciedad) que podrá ser estanca o no, según el caso. En caso de ser estanca   debe incorporársele, antes del sellado, una cantidad de deshidratante tal, que garantice una protección eficaz durante no menos de 24 meses, si nada en contrario se requiere en la Especificaciones Técnicas Particulares.
(iv) Por el uso de papeles inhibidores, u otro tipo de barreras similares.
(v) Por la combinación de dos o más de estos medios. 
21 REPUESTOS

El Contrato incluye la provisión de los repuestos por el ADJUDICATARIO y el suministro de los mismos estará incluido en el precio del Contrato y estará constituido por el juego de repuestos nuevos detallados en el Pliego de Condiciones Técnicas.

En función de lo anterior, previo a la Recepción Provisoria, el ADJUDICATARIO hará entrega a INTERANDES de la totalidad del lote de repuestos que se indica, en su calidad de propietario de la Obra. Este listado de repuestos deberá completarse con los sugeridos por el fabricante a los efectos de contar con un stock mínimo inicial, que contemple los reemplazos de elementos derivados del desgaste normal de los mismos, mantenimiento rutinario y cubrimiento de eventuales y emergencias. 

Los repuestos deberán ser entregados por el ADJUDICATARIO a INTERANDES, en el terreno de la Obra, incluyendo en el alcance el uso de grúas, aparejos y todo lo que sea necesario para la disposición final del repuesto

El fabricante deberá mantener en stock los repuestos de los equipos ofertados por un plazo de 10 años, y en caso de haberlo discontinuado deberá ser reemplazado por un nuevo repuesto que debe ser fácilmente intercambiable con el original. A tal efecto presentará una declaración jurada.
En caso de no disponer en el país de los repuestos en stock el fabricante deberá indicar en la propuesta el plazo en que se encontrará disponible a partir de la solicitud de INTERANDES.  
22 RECEPCIONES
22.1 Recepción Provisoria
Previa Instrucción de la COMISION, la Recepción Provisoria será extendida por la INTERANDES, luego de que se verifique la finalización de todos los trabajos comprendidos en el CONTRATO, a satisfacción plena de INTERANDES y la COMISION. 

La transferencia de dominio y propiedad de la Obra junto con todos sus componentes a INTERANDES se operará en el momento en que tenga lugar la Recepción Provisoria. El ADJUDICATARIO entiende y acepta que la modalidad de entrega y recepción de la Obra es “llave en mano”, a todos los efectos legales que pudieran corresponder. 

Sin perjuicio de los demás antecedentes que se detallan en las Condiciones Técnicas, el ADJUDICATARIO entregará a INTERANDES los manuales de equipos que comprenderán la descripción clara, sencilla e inequívoca de toda la información que se necesita para operar y mantener cada equipo de la Obra, e incluirán al menos la información expresamente indicada en las Condiciones Técnicas y se presentará en el plazo dispuesto en las Condiciones Técnicas.

El o los manuales de operación y mantenimiento serán definitivos sólo después de la puesta en marcha y de la introducción en ellos de todos los cambios, terminaciones, correcciones, etc., de acuerdo a la experiencia derivada de las instalaciones ya ejecutadas.

Los manuales en forma de borrador deberán ser presentados por el ADJUDICATARIO, en tres (3) copias en papel y una (1) en formato electrónico no digitalizado (no se aceptarán documentos scaneados) al menos tres (3) meses antes de su uso potencial (inspección y garantía de calidad, comienzo de la operación, puesta en servicio, etc.).

Los manuales de operación y mantenimiento deberán estar redactados en idioma castellano.

Los manuales de los equipos deberán estar redactados en inglés y en castellano.

El traspaso del ADJUDICATARIO a INTERANDES de los riesgos y la responsabilidad de la Obra derivada de la Recepción Provisoria únicamente operarán si el ADJUDICATARIO extiende todas las garantías correspondientes de conformidad con los documentos que integran la Licitación y el CONTRATO. 

22.2 Recepción Definitiva
Cumplidos todos los compromisos contraídos en el CONTRATO y habiendo transcurrido el período de garantía, previa Instrucción del Comité de Administración y el Fiduciario INTERANDES otorgará la Recepción Definitiva dentro de los siguientes QUINCE (15) días de finalizado el periodo de garantía. 
Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el ADJUDICATARIO continuará siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la emisión de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado esta Licitación y en el CONTRATO. 
23 PERÍODO DE GARANTIA
El período de garantía será como mínimo de 2 (dos) años a partir de la Recepción Provisoria. Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación completa de éstas a satisfacción de INTERANDES, no serán computados al período de garantía. 
Durante el período de garantía el ADJUDICATARIO deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc., como así también el traslado y hospedaje de sus técnicos y/o representantes. 
Deberá indicar además el lugar, con dirección en la República Argentina, para dirigir las comunicaciones y reclamos, y responder a esos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas. 
El ADJUDICATARIO deberá aceptar la primera intervención de INTERANDES para la localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía. 
El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al ADJUDICATARIO de la multa indicada en esta Sección. 

24 DEVOLUCION DE GARANTÍAS
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA será devuelta una vez adjudicado el CONTRATO, previa presentación a satisfacción del COMITENTE de la Garantía de Fiel Cumplimiento. 
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los TREINTA (30) días de realizada la Recepción Provisoria. 
GARANTIA DE FONDO DE REPARO: será devuelto a los TREINTA (30) días de Aprobada la Recepción Definitiva. 
GARANTIAS POR ANTICIPO o ACOPIO: serán devueltas a los TREINTA (30) días de recibida la póliza de fondo de reparo y de realizada la Recepción Provisoria.
25 TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
INTERANDES, previo consentimiento de la COMISIÓN, podrá dar término anticipado al CONTRATO cuando, por razones claramente imputables al ADJUDICATARIO, ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 
a) Si el Adjudicatario incumpliera con cualquiera de las obligaciones esenciales a su cargo previstas en este Pliego y en el Contrato. Se considerará incumplimiento de una obligación esencial la falta de entrega en término de la Obra por parte del Contratista, una vez alcanzado el tope de penalidades previsto en la cláusula 12.3 de esta sección;
b) Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales, expresados previamente por órdenes de servicio. 
c) Incumplimiento de acciones ordenadas, por escrito. 
d) Proporcionar información carente de veracidad en forma reiterada. 
INTERANDES, previo consentimiento de la COMISION, queda facultado para, con un aviso no inferior a quince (15) días corridos, poner término anticipado al CONTRATO por cualquiera de las causales mencionadas precedentemente y/o por cualquiera de las causales mencionadas en las condiciones generales. 
Este derecho de rescisión de INTERANDES no podrá ser discutido por el ADJUDICATARIO bajo ningún concepto debiendo aceptar tal decisión sin dilaciones, no teniendo derecho a indemnización, reintegro ni compensación alguna, y renunciando a todo reclamo por daños y perjuicios que pudieran corresponderle. 

En función de lo anterior, la presentación de la OFERTA por el ADJUDICATARIO implica su renuncia a cualquier reclamo, acción o demanda que pudiera existir contra INTERANDES y/o el FIDEICOMISO y sus partes por los supuestos de terminación anticipada del CONTRATO contemplados en este apartado.
La terminación del contrato por cualquiera de estas causales tendrá tendrá los siguientes efectos:
(i) El Adjudicatario deberá entregar a INTERANDES la posesión de la Obra en el estado de avance en que se encuentre al momento de la resolución;
(ii) INTERANDES suspenderá los pagos pendientes; y
(iii) A opción de INTERANDES y la COMISIÓN:
a)
La COMISIÓN podrá contratar a terceros para ejecutar los trabajos y provisiones que se encuentren pendientes al momento de la resolución. Estos trabajos y provisiones estarán a cargo del Adjudicatario. 

Una vez finalizados los trabajos por el tercero, la Comisión realizara una liquidación del costo total de la Obra y notificará dicha liquidación al Adjudicatario. El Adjudicatario deberá pagar a la Comisión, dentro de los treinta (30) días siguientes a su requerimiento, los sobrecostos (que excedan al monto que debió pagarse al Adjudicatario en caso que éste hubiere finalizado la Obra) resultantes para la terminación de la Obra, ello sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondientes. Adicionalmente, si el monto pagado al Adjudicatario al momento de la terminación del Contrato es superior al avance de Obra registrado, el Adjudicatario deberán reintegrar a la Comisión la suma pagada en exceso.
b)
La Comisión podrá reclamar los daños y perjuicios.
26 CESIÓN DEL CONTRATO
El ADJUDICATARIO, no podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones en relación con el CONTRATO, ni tampoco constituir prendas u otros gravámenes que lo afecten, así como tampoco ceder cualquier derecho derivado del o de los pagos o cobros que provengan del CONTRATO, sin autorización fehaciente por parte de INTERANDES  y  la COMISIÓN.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones precedentemente señaladas, constituirá causal suficiente para que INTERANDES con instrucción de la COMISIÓN, previa comunicación al ADJUDICATARIO, quede facultado para rescindir el CONTRATO, sin derecho a indemnización alguna para este último. Ante tal situación, el ADJUDICATARIO no quedará liberado de su responsabilidad ante el FIDEICOMISO.
Sin perjuicio de lo expuesto, INTERANDES con el consentimiento de la comisión  se reserva el derecho de ceder el Contrato, para lo cual no necesitará consentimiento ni aprobación del ADJUDICATARIO.

27 GESTIÓN DE CALIDAD
27.1 Requisitos a cumplir por los oferentes para la presentación de las ofertas

El Oferente deberá haber obtenido para su Sistema de Gestión de Calidad el Certificado de Aprobación por Ente reconocido en la Norma ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 y estar vigente a la fecha de la Licitación.

La certificación exigida significa que la Oferente cuenta con un Sistema de la Calidad apto para la presente Ampliación y que en consecuencia le permite asegurar la calidad de sus suministros, prestaciones y servicios desde la firma del contrato hasta la Recepción definitiva. 
El Oferente deberá incluir en su Oferta, además del correspondiente Certificado de Aprobación, la descripción del Sistema de Gestión de la Calidad que tiene implementado en su organización, el que básicamente cubrirá los siguientes requisitos:                           ·
· Política de Calidad y Planificación de la misma

· Responsabilidad de la Dirección

· Sistema de la Calidad

· Planificación de la Calidad. Plan de Inspección y Ensayos

· Control de Diseño

· Control de documentos y datos

· Control de compras

· Productos suministrados por el Comitente

· Identificación y Trazabilidad

· Control de procesos, Procesos especiales

· Inspección y Ensayos

· Control de Equipos de Inspección y Ensayo

· Estado de Inspección y Ensayo

· Control de No Conformidades

· Acción Correctiva y Preventiva

· Manipuleo, Almacenamiento,  Embalaje y Entrega

· Registros de .Calidad

· Auditorias de Calidad

· Servicio

· Técnicas Estadísticas

· Mejora continua

Para este suministro deberá elaborar y presentar antes de comenzar la fabricación un Plan de Gestión de Calidad. El mismo se refiere a la estructura documental que posee el fabricante para las distintas tareas, ensayos de rutina, de armado en fábrica y de remesa para asegurar la Calidad de la provisión.

Asimismo, incluirá en la Oferta el Plan de la Calidad que tendrá aplicación específica en la presente Ampliación.

Este Plan de la Calidad contendrá referencias al conjunto de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo que lo complementen. El COMITENTE evaluará el conjunto de documentos presentados a fin de establecer el alcance, grado de desarrollo y profundidad que el Oferente le ha asignado a los aspectos tecnológicos, necesarios para satisfacer las exigencias de las normas, códigos y especificaciones abarcadas en el presente Pliego para la Ingeniería, fabricación de componentes, abastecimiento de materiales de instalación y consumo, construcción  y montaje, verificaciones intermedias y finales, todo ello tendiente a asegurar el buen funcionamiento, y durabilidad de los componentes provistos e instalados, y las facilidades  para la operación y mantenimiento.

En caso de que el Oferente cuente con Procedimientos e Instrucciones de Trabajo ya elaborados y que sean de estricta aplicación para la presente Obra, se solicita que los incluya en la Oferta para su debido análisis y evaluación.

El Oferente declarará explícitamente que para el eventual caso que existan Subadjudicatarios de Obra Civil y/o Montaje Electromecánico, éstos adoptarán sin restricciones y como propio ·el  Plan  de  la  Calidad  a  aplicar  en  la  Construcción,  siendo  el  ADJUDICATARIO   único responsable de las actividades desarrolladas por dichos Subadjudicatarios.

Para todos los Equipos de las Estaciones Transformadoras los fabricantes de los mismos deberán estar identificados en la Oferta, debiendo asimismo, haber obtenido el Certificado de Aprobación por Ente reconocido en la Norma ISO 9001:2008 o ISO9001:2015.
Para todos los materiales se deberá asegurar la trazabilidad de todos los componentes fabricados o suministrados, a partir de la materia prima y hasta su ubicación definitiva en la EETT.

27.2 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario

Gestión de Calidad del Adjudicatario 

Con la finalidad de asegurar la calidad de las provisiones a las que se refiere esta Especificación de Estaciones Transformadoras, el ADJUDICATARIO elaborará, dentro del Plan de la Calidad que aplicará en la presente Ampliación, Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que deberán contener obligatoriamente todas las recomendaciones y requerimientos contenidos en el presente documento y aquellos que estime necesarios para lograr el objetivo propuesto.

Asimismo, el Plan de la Calidad contendrá los modelos de formularios o registros a ser completados durante la ejecución de los trabajos. La información contenida en dichos formularios · o  registros  deberá  asegurar  la  trazabilidad  de  las  tareas  ejecutadas  e Identificará a los responsables de la producción y de gestión de calidad.

Los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo arriba consignados serán presentados a la aprobación de la Inspección del COMITENTE con sesenta (60) días de antelación respecto de la iniciación de cualquier proceso productivo relacionado con la presente provisión.

Con respecto a la documentación de los Sistemas de Gestión de Calidad que deberán tener obligatoriamente los fabricantes de los materiales aquí especificados, la misma deberá ser entregada al COMITENTE dentro de los sesenta (60) días del comienzo de la fabricación.

Gestión de Calidad de los FABRICANTES

Documentación de Calidad

El fabricante deberá demostrar fehacientemente la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma IRAM IS0-9001:2000.  
A tales efectos, documentará satisfactoriamente cada requisito puntualizado en dicha Norma y que refieren a:

a) Políticas de calidad y planificación de la misma.

b) Descripción  de  la  organización  con  la  asignación  de  niveles  de  autoridad  y responsabilidades.

c) Recursos y personal afectado a la gestión de la calidad. Competencias

d) Manual de Procedimientos e Instrucciones, adjuntando formularios o registros de procesos Típicos. Manual de Calidad.

e) Programas de entrenamiento y capacitación.

f) Sistema de control de la documentación. Control de los registros

g) Sistema de evaluación ADJUDICATARIOS y proveedores.

h) Control de la documentación de compras y verificación de los productos comprados.

i) Sistema de identificación y seguimiento de los productos y materiales intervinientes en el proceso. Identificación y trazabilidad.

j) Identificación de la secuencia de la producción que incluyan la descripción de los medios de producción y dispositivos fundamentales. Seguimiento y medición del Producto. Uso de técnicas estadísticas

k) Control de equipos para inspección, medición y ensayo.

l) Control de productos no conformes.

m) Procedimientos de acciones correctivas.

n) Procedimientos de manipuleo, almacenamiento, embalaje y entrega.

o) Sistema de registro de calidad.

p) Procedimiento de auditoria.

q) Procedimiento para la satisfacción del cliente

r) Mejora continua

s) Planificación de la Calidad. Plan de Inspección y  Ensayos

Dispondrá de una organización productiva que se encuadre dentro de las definiciones de Gestión de la Calidad en el nivel requerido.                                                                   ·
Para este suministro deberá elaborar y presentar un Plan de Gestión de Calidad. El mismo se refiere a la estructura documental que posee el fabricante para las distintas tareas, ensayos de rutina, de armado en fábrica y de remesa para asegurar la Calidad de la provisión.

Auditorías de Calidad

El COMITENTE dispondrá de representantes y/o inspectores que realizaran auditorías, como una herramienta de gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los sistemas de gestión de calidad de las provisiones.  Estos deberán cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001:2008.A tal efecto se desarrollará un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumple los requerimientos.

Los auditados deberán poner a disposición de los representantes y/o inspectores de toda la documentación e información requerida para llevar a cabo exitosamente las citadas auditorías.

Los objetivos serán los siguientes:

· Determinación del grado de conformidad del Sistema de ·Gestión de Calidad (SGC) del auditado.

· Evaluación   de   la   capacidad   del   SGC   para   asegurar   el   cumplimiento   de   los requerimientos contractuales.

· Evaluación de la eficacia del SGC para lograr los objetivos especificados

· Identificación de áreas potenciales de mejora del SGC.

Sin perjuicio de lo expuesto en este acápite y además de las auditorías correspondientes, INTERANDES podrá ejercer su derecho de inspección de la Obra en cualquier momento, sin necesidad de avisar previamente al ADJUDICATARIO.  

Tipos de Auditorías

Está previsto realizar dos tipos de auditorías:

  Auditorías de sistema

·  Serán realizadas al inicio de cada subcontrato de provisión y con posterioridad, si los resultados de auditorías de proceso o problemas en las entregas mostraran indicios de que el proveedor estuviera teniendo fallas sistémicas.

   Auditorías de proceso

· Serán realizadas mientras dure el subcontrato de provisión.
Frecuencia de Auditorías

Está  previsto  realizar  como  mínimo  una  auditoria  mensual  en  las  fábricas  de  cada subadjudicatario mientras dure la fabricación de materiales y/o productos.
Programa de auditorías

Se elaborará un cronograma mensual de visitas que contemplará:

· Cronograma de fabricación, programa de verificaciones de ensayos y pruebas, de manera que la auditoria coincida con etapas estratégicas del proceso.

· Necesidad de realizar más de una visita a las fábricas que presenten algún riesgo en cuanto a cumplimientos de entrega o de calidad, para cuya evaluación se considerarán los resultados de auditorías anteriores y los informes de problemas en el desarrollo de la Obra.

�No es necesaria la aclaración, con el texto queda claro que la responsabilidad es del Fideicomiso y puede prestarse a confusiones, un reclamo de este tipo debería hacerse en principio a la Comisión.
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