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1 OBJETO

La presente especificación describe las restricciones al dominio, dimensiones de la franja de servidumbre, permisos de paso y condiciones que rigen para la limpieza y desmonte de dicha franja, a las cuales deberá ceñirse el CONTRATISTA durante la ejecución de la Obra. 
2 ALCANCE

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las normas que rigen el acceso a los inmuebles afectados por la línea en su relación con los propietarios, el enre, con cualquier repartición pública interviniente, ya sea en el ámbito nacional, provincial o municipal y con el COMITENTE. Además de respetar las indicaciones generales de estas especificaciones deberá hacerlo con las que surgen de Estudio de Impacto Ambiental.

Obtendrá los permisos de paso y las servidumbres de electroducto, abonando las correspondientes indemnizaciones a los propietarios. 

Actualizará los registros catastrales de los predios afectados por la servidumbre del electroducto, oficializando tal situación ante los organismos pertinentes.

Efectuará la limpieza y desmonte de la franja de servidumbre en las condiciones especificadas, manteniendo despejada la franja permanentemente, cuidando evitar cualquier posibilidad de propagación de eventuales incendios que pudieran afectar la integridad de la obra y/o la continuidad del servicio.

“Sin que implique un listado taxativo, las obligaciones a cargo del ADJUDICATARIO son:

· Volcado de la traza sobre planos catastrales

· Identificación y ubicación de titulares de dominio 

· Obtención permiso de paso y construcción 

· Determinación de la franja de servidumbre de acuerdo al procedimiento que corresponda y a características técnicas del electroducto 

· Gestión ante el ENRE de la resolución que afecte a servidumbre las parcelas involucradas y establezca las restricciones al dominio correspondientes

· Notificar dicha resolución a cada titular de dominio 

· Gestionar, en caso de corresponder, los accesos judiciales necesarios ante la Justicia Federal competente 

· Ejecutar el plano de mensura del área afectada en cada parcela y registrarlo en el catastro provincial respectivo.  

· Determinar la indemnización correspondiente a cada parcela afectada que el CONTRATISTA deberá abonar a cada propietario.

· Suscribir el convenio de servidumbre con cada titular de dominio en un todo de acuerdo a lo informado por cada Registro de la Propiedad, certificando sus firmas y la del titular de la servidumbre ante escribano Público 

· Inscribir en forma definitiva cada servidumbre en el Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda   

· Iniciar Juicio de constitución de servidumbre en aquellos casos que no exista acuerdo con el/los propietarios y/o por cualquier causa por la cual no pudiese firmarse el convenio mencionado”

3 RESTRICCIONES AL DOMINIO

Los inmuebles afectados por el trazado de la línea deberán quedar sometidos a las restricciones y limitaciones de dominio que surgen de la servidumbre administrativa de electroducto que se deberá  constituir y cuyos trámites y gestiones están a cargo de la Contratista (Decreto-Ley 19552, modificado por la Ley 24065).

A todos los efectos de la presente, las tareas a cargo de la Inspección del Comitente estarán a cargo del "Supervisor de Obra" conforme se lo define en las Condiciones Particulares, quién actuará en todos los casos en nombre y representación del Comitente.
4 FRANJA DE SERVIDUMBRE

Para el cálculo del ancho de la franja de servidumbre, se deberán considerar dos sectores:

· Sector entre estructuras

· Sector propio de la estructura

4.1 Sector entre estructuras

A.- Se determinará una franja de servidumbre dado por una franja de seguridad más una franja adicional de seguridad, cuyo ancho se calculará usando la metodología propuesta por Agua y Energía en la especificación técnica N° T-80 “Reglamentación sobre Servidumbre de Electroducto”, mediante las expresiones señaladas más abajo, más una faja adyacente de seguridad adicional media de 5 m de ancho, adicionada a ambos lados de la franja principal.

Ancho de la franja de servidumbre:

A = d + 2 ( lc + f ) sen (+ 2 D

Afs = A + 2 x 5

Donde:

A:
Ancho de la Franja de Seguridad (m)

Afs:
Ancho de la Franja de Servidumbre (m)

d:
Distancia entre fases externas (m)

lc:
Largo de la cadena de aisladores (m)

f:
Flecha de los conductores con viento máximo a 16°C (m)

(: 
Angulo de inclinación de la cadena respecto de la vertical (°)

D: 
Distancia horizontal a edificios: 5,60 m

B.- En cualquier otro caso deberá determinarse el ancho de la franja de servidumbre.

Se adoptará adicionalmente una franja adyacente de media seguridad de 5 metros a cada lado de la franja principal de seguridad, donde sólo se permitirá construcciones de altura inferior a 3,6 metros.

El cálculo de la franja de seguridad se comprobará empleando la metodología propuesta por Agua y Energía basada en las sobretensiones temporarias a frecuencia industrial:

A = 2 x {[ 12 / (3810 / K x U) – 1 ] + [ (lc + f ) x sen ( ] + 2 } +d 

Afs = A + 2 x 5

Donde:

U: 
Tensión de la red (kV)

d:
Distancia entre fases externas (m)

lc:
Largo de la cadena de aisladores (m)

f:
Flecha de los conductores con viento máximo a 16°C (m)

(: 
Angulo de inclinación de la cadena respecto de la vertical (°)

K:
Factor de sobretensión

4.2 Sector propio de la estructura

Se considera el rectángulo definido por los cuatro puntos de implantación de la torre, adicionando 10 m perimetralmente

Para el caso de presentación de alternativas, las franjas de seguridad que correspondan serán calculadas, con la metodología expuesta precedentemente; no obstante, y en función de las características particulares de las soluciones técnicas que se propongan, se podrá aceptar otras formas de cálculo que el Oferente deberá explicitar y justificar en su Oferta.

Los valores deberán ser verificados por el CONTRATISTA a efectos de la respectiva aprobación por parte del ENRE.
5 PERMISO DE PASO

Será por cuenta y cargo del CONTRATISTA bajo su total y absoluta responsabilidad, la gestión y obtención de los permisos de paso y servidumbres que fueran necesarios para la ejecución de las obras así como también el pago de las correspondientes indemnizaciones.

Con una anterioridad de 60 días al comienzo de estas gestiones, el CONTRATISTA presentará a la consideración de la Inspección del COMITENTE el Procedimiento de Calidad correspondiente, con indicación de la cadena de responsabilidades en las distintas etapas del proceso.

Asimismo, estará a cargo del CONTRATISTA el pago de las indemnizaciones por las servidumbres de electroducto y por los daños y perjuicios ocasionados a terceros, por negligencia o culpa que le fueran imputables a aquél.

Previo a la ejecución de los trabajos en propiedad ajena, el CONTRATISTA deberá acordar con el propietario damnificado, mediante un acta, la estimación de los daños que prevé causar durante la ejecución normal de dichos trabajos. 

El CONTRATISTA será responsable de obtener en tiempo y forma las autorizaciones de cruces con rutas, caminos, canales, ríos navegables, ferrocarriles, gasoductos, oleoductos, líneas de transmisión de energía, líneas telefónicas, u otros obstáculos o instalaciones de uso o de interés público, para lo cual preparará toda la documentación necesaria para tramitar la aprobación de los cruces e interferencias, ante las autoridades competentes. Esta preparación deberá ser realizada con suficiente anticipación para evitar demoras en la realización de los trabajos. 

El CONTRATISTA entregará al Comitente el Acta de Conformidad con el estado de los predios afectados al finalizar los trabajos de montaje del Electroducto, suscripta por el CONTRATISTA y el Propietario de cada inmueble afectado por la Franja de Servidumbre, una vez que el CONTRATISTA haya concluido, en dicho inmueble, las obras objeto del presente Pliego de Licitación.

Mensualmente el CONTRATISTA incluirá un informe de avance con el estado actualizado de la obtención de permisos de paso, indicando los predios con permisos concedidos, en trámite, denegados, revocados, en trámites judiciales y faltantes, a efectos de que la Inspección del COMITENTE cuente con la información necesaria para permitir el seguimiento de estas tareas. En particular, para los casos de permisos denegados o revocados, deberá señalar resumidamente la/s causa/s que origina/n el inconveniente.

Asimismo presentará, conjuntamente con el informe mensual mencionado en el párrafo anterior, una planimetría general de la línea en Esc. 1:50.000 donde se muestre la totalidad de las parcelas afectadas, indicando en diferentes colores los distintos estados de la gestión de los respectivos permisos de paso.

Tanto el informe mensual como la planimetría arriba señalada deberán consignar para cada parcela: Nº de Orden, nomenclatura catastral, nombre del propietario y Nº de piquete/s emplazados en cada una de ellas.

6 LIMPIEZA, DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE FRANJA

El CONTRATISTA deberá despejar la zona de seguridad y franjas adyacentes de acuerdo con lo consignado en el punto 4 anterior. A tal efecto procederá a la tala o poda de árboles, arbustos, malezas, etc., conforme con las restricciones indicadas y al Plan de Gestión Ambiental, previa autorización de la Inspección del COMITENTE.

El CONTRATISTA tendrá prohibido efectuar limpiezas masivas de vegetación natural. 

Las tareas de limpieza serán efectuadas previa intervención y autorización del Área de Medio Ambiente del Contratista y del Comitente. El Contratista tendrá la obligación de mantener, en la medida que lo permitan las obras, toda la vegetación y las áreas de cultivo existentes. Asimismo, deberá tener en cuenta aspectos tales como la estabilidad del suelo y la protección de recursos naturales existentes.

6.1 Generalidades

Se despejará dentro del ancho de la franja de servidumbre los árboles y arbustos conforme a lo indicado en el Estudio de Impacto Ambiental y a los requerimientos contractuales. Asimismo, se efectuarán las tareas de destronque y desraizado en la zona de tránsito entre piquetes, en los lugares que esto resulte necesario.

Se procederá a efectuar la limpieza de la franja de servidumbre de acuerdo a las condiciones que se indican a continuación.

La franja de servidumbre deberá garantizar acceso y transitabilidad a todos los puntos de la línea en toda época del año, tanto en condición diurna como nocturna para atender posibles contingencias.

El CONTRATISTA deberá minimizar la eventual afectación de la masa arbórea, efectuando cuando resulte factible poda controlada del ramaje.

Todos los desechos provenientes de la limpieza deberán ser eliminados, debiendo convenir con el propietario el procedimiento a seguir para su retiro y ubicación fuera de la zona de servidumbre.

Se deberá preservar el pasaje del ganado a través de la franja de servidumbre a fin de no interrumpir el acceso a las fracciones de campo aledañas utilizadas para el pastoreo. Asimismo se deberá mantener los cercos existentes y cuidar que las tranqueras permanezcan cerradas y seguras.

Los trabajos de limpieza deberán reducirse a un mínimo compatible con los requerimientos constructivos, de la futura operación y mantenimiento y los criterios establecidos. De esa forma se verá reducida la perturbación de la situación natural del terreno, limitando las consecuencias ambientales vinculadas con la limpieza, el desmalezado y el desmonte del terreno tal como el peligro de erosión del suelo, la afectación del paisaje natural, las interferencias con la actividad agrícola del lugar y las alteraciones en los hábitats naturales de la flora y fauna autóctona.

La limpieza de la franja cortafuego se realizará mediante labores mecánicas (rastra, rolo aplastador, topadora, desbrozadora) según corresponda a las características de la vegetación, época del año y el ambiente en cada lugar.

La limpieza de la franja de servidumbre en las zonas cultivadas tendrá que ser programada por el CONTRATISTA de forma tal que resulten lo menos afectadas posible. 

La limpieza de la franja de servidumbre deberá ser realizada sin aplicar ningún tipo de producto químico sobre la vegetación.

La responsabilidad del CONTRATISTA incluirá la obligatoriedad de realizar todo trabajo de protección que sea necesario para evitar la alteración del suelo original, dentro de la vigencia del Contrato.

6.2 Remoción de vegetación

La remoción importante de la vegetación arbórea o de cultivos que resulte indispensable afectar por la ejecución de los trabajos, deberá ser previamente autorizada por la Inspección de Obras.

La limpieza de la franja de servidumbre en las zonas cultivadas tendrá que ser programada por el CONTRATISTA de forma tal que resulten lo menos afectadas posible, en casos en los cuales ello no sea posible, podrá ser necesario definir y acordar con el propietario el procedimiento que se utilizará.

En las zonas de cultivos se emplearán métodos de trabajo que produzcan el mínimo de daños posibles en los cultivos o plantaciones.

Todas las áreas cultivadas y de vegetación, tales como árboles, plantas, maleza césped sobre o adyacentes a la franja de servidumbre que no interfieran razonablemente con la ejecución de los trabajos serán preservados.

La remoción de la cobertura natural o cualquier otra perturbación innecesaria no será permitida en la limpieza.

En áreas críticas con relación a la cobertura vegetal se deberán aplicar cuidados especiales para la ejecución de la limpieza, incluyendo el marcado de árboles en forma individual para su mejor protección, cuando sea necesario. 

En los casos que sean posibles, se deberá conservar la cubierta superior del suelo para su uso posterior en acciones de restauración y vegetación. 

Se deberá utilizar equipamiento que minimice la perturbación del suelo, su compactación y la pérdida de la cubierta superficial.

La remoción de vegetación superior (árboles, sectores de bosques, etc.) aún dentro de la franja de servidumbre, deberá ser previamente acordada con la autoridad competente, a los efectos de determinar el procedimiento a adoptar, el que podría incluir el traslado, plantación de árboles de igual especie en zonas cercanas, etc., cuando la edad, estado sanitario y valor de la especie así lo requiera. Todos estos acuerdos y permisos deben disponer de la documentación probatoria correspondiente.

En todos los casos se prohíbe quemar el material vegetal extraído durante la limpieza de vegetación.

6.3 Drenajes naturales y erosión del terreno

Se deberán instalar las obras de arte adecuadas necesarias para no afectar el drenaje superficial.

Se deberá establecer un sistema de captación y conducción del drenaje y la escorrentía superficial a los efectos de que las pendientes y velocidades del agua no creen problemas de erosión adicionales.

Se procurará minimizar los taludes siguiendo hasta donde sea posible las líneas de nivel.

Se deberán mantener los cursos de agua, drenajes naturales y desagües, permanentemente libres de materiales, residuos u otro tipo de obstrucción.

Se deberá controlar que los depósitos de materiales de excavación no afecten cursos naturales de agua.

No se procederá a la limpieza de zonas erosionables de mucha pendiente hasta tanto no se asegure que la construcción y la implementación de protección de taludes y control de la erosión se iniciarán inmediatamente después del desmonte. 

6.4 Desperdicios, residuos y sustancias contaminantes

La remoción importante de la vegetación arbórea o de cultivos que resulte indispensable afectar por la ejecución de los trabajos, deberá ser previamente autorizada por la Inspección de Obras.

La limpieza de la franja de servidumbre en las zonas cultivadas tendrá que ser programada por el CONTRATISTA de forma tal que resulten lo menos afectadas posible, en casos en los cuales ello no sea posible, podrá ser necesario definir y acordar con el propietario el procedimiento que se utilizará.

En las zonas de cultivos se emplearán métodos de trabajo que produzcan el mínimo de daños posibles en los cultivos o plantaciones.

Todas las áreas cultivadas y de vegetación, tales como árboles, plantas, maleza césped sobre o adyacentes a la franja de servidumbre que no interfieran razonablemente con la ejecución de los trabajos serán preservados.

La remoción de la cobertura natural o cualquier otra perturbación innecesaria no será permitida en la limpieza.

En áreas críticas con relación a la cobertura vegetal se deberán aplicar cuidados especiales para la ejecución de la limpieza, incluyendo el marcado de árboles en forma individual para su mejor protección, cuando sea necesario. 

En los casos que sean posibles, se deberá conservar la cubierta superior del suelo para su uso posterior en acciones de restauración y vegetación. 

Se deberá utilizar equipamiento que minimice la perturbación del suelo, su compactación y la pérdida de la cubierta superficial.

La remoción de vegetación superior (árboles, sectores de bosques, etc.) aún dentro de la franja de servidumbre, deberá ser previamente acordada con la autoridad competente, a los efectos de determinar el procedimiento a adoptar, el que podría incluir el traslado, plantación de árboles de igual especie en zonas cercanas, etc., cuando la edad, estado sanitario y valor de la especie así lo requiera. Todos estos acuerdos y permisos deben disponer de la documentación probatoria correspondiente.

En todos los casos se prohíbe quemar el material vegetal extraído durante la limpieza de vegetación.

6.5 Apertura de alambrados y cercos

Deberán reducirse al mínimo las aperturas de alambrados y cercos, los que resultaren dañados deberán ser reparados y dejados en perfectas condiciones inmediatamente, después de producido el daño.

6.6 Materiales provenientes del desmonte y limpieza

Siempre que se tenga un acuerdo previo con el propietario, los troncos y raíces de árboles provenientes de la limpieza de la franja de servidumbre del desmonte, se trozarán y acopiarán dentro de los límites de la propiedad en un todo de acuerdo a lo acordado con el propietario.

De no llegarse a un acuerdo con el propietario para el destino de estos materiales, el CONTRATISTA deberá retirar los mismos y llevarlos a zonas definidas para su depósito o tratamiento.

De no llegarse a un acuerdo con el destino de los materiales provenientes del desmonte podrán quemarse dentro de la franja de servidumbre, respetando las restricciones vigentes estatales y/o provinciales para evitar la propagación accidental del fuego y en aquellos casos de extrema combustibilidad de las especies, se deberán retirar de inmediato de la zona.

Los montículos de tierra, piedras, etc., producto del desmonte deberán ser prolijamente dispersos dentro de la franja de servidumbre y en las zonas adyacentes al área de trabajo en que se encuentran, de manera de no provocar alteraciones importantes en el perfil longitudinal de la traza.

6.7 Aéreas a desmontar

Las áreas a desmontar comprenden las zonas que se indican a continuación:

· Franja central.

· Emplazamiento de torres.

· Contrafuegos.

6.7.1 Franja central

A lo largo de la traza de la Línea se desmontará una franja de aproximadamente 6 metros de ancho para implantación del camino de circulación por la picada central.

Cuando la franja central atraviese zonas quebradas con pendientes mayores al dieciséis por ciento (16%) o con otro tipo de accidentes tales que obliguen a efectuar desvíos laterales para permitir la transitabilidad, se procederá al desmonte, destronque y desraizado de árboles solamente, manteniéndose los arbustos, malezas y cobertura natural a fin de evitar la erosión del terreno.

6.7.2 Emplazamiento de torres

En las áreas destinadas al emplazamiento de torres se deberá realizar el desmonte de árboles, arbustos y malezas.

Las dimensiones máximas a desmontar serán tales que sólo permitan el armado horizontal izado de la estructura a pié de piquete sin obstruir el paso de vehículos en la picada.

El Contratista presentará previo a la ejecución de los trabajos el Instructivo y/o Procedimiento de Calidad de los Trabajos a realizar en donde deberán constar las medidas del área de desmonte que realizará en los piquetes

6.7.3 Contrafuegos

En aquellas zonas en las cuales dentro de la franja de servidumbre existan variedades vegetales que por su altura y densidad pudieran constituir eventuales focos de incendio o permitir la propagación de alguno iniciado fuera de la misma, se construirán franjas contrafuego a cada lado del eje de la Línea en las zonas no cultivadas. Estas franjas serán identificadas por la Inspección del COMITENTE y se comunicará oportunamente al CONTRATISTA para el comienzo inmediato de la construcción de los Contrafuegos. En la medida de lo posible, estas tareas deberán realizarse antes de comenzar con los trabajos de construcción de fundaciones y montaje electromecánico.

Para ello se utilizará rolo aplastador cortador de manera tal de evitar la erosión del suelo.

La idea es reducir el ancho de la franja Contrafuego a lo estrictamente indispensable para cumplir su función de tal y preservar la zona de electroducto, produciéndose la mínima destrucción del tapiz vegetal. 

En general, en la obra estará vedado encender fuego, disposición ésta que se dará conocimiento a todo el personal. Simultáneamente a través del responsable de Seguridad e Higiene Industrial se instruirá al personal sobre las precauciones a adoptar para encender fuegos y la necesidad de cubrir las brasas resultantes para evitar su propagación, cuando no pueda evitarse el encendido.

6.8 Zonas cultivables

En zonas cultivables se deberá realizar la remoción total y desenraizado exclusivamente de los árboles que afecten las distancias de seguridad indicadas en el croquis “DISTANCIAS DE SEGURIDAD”.

7 GESTIÓN DE LA CALIDAD

Con la finalidad de asegurar la calidad y trazabilidad de las prestaciones a las que se refiere esta Especificación, El CONTRATISTA elaborará, dentro del Plan de la Calidad que aplicará en la presente Ampliación, Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que deberán contener obligatoriamente todas las recomendaciones y requerimientos contenidos en el presente documento y aquellos que estime necesarios para lograr el objetivo propuesto.

El CONTRATISTA no podrá comenzar ninguna actividad si previamente no presentó a aprobación los Instructivos y/o Procedimientos de Calidad de los Trabajos y los mismos les sean devueltos con el sello de aprobados para construcción (APC). Una copia de estos documentos siempre deberá estar en manos del responsable del frente de trabajo así como los planos correspondientes a la actividad desarrollada.

Asimismo, contendrán los modelos de formularios a ser completados durante la ejecución de los trabajos. La información contenida en dichos formularios deberá asegurar la trazabilidad de las tareas ejecutadas e identificará a los responsables de la producción y del aseguramiento de la calidad.

Los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo arriba consignados serán presentados a la aprobación de Inspección del COMITENTE con sesenta (60) días de antelación respecto de la iniciación de los trabajos de limpieza de la franja y contrafuegos de acuerdo con el Cronograma de Obra aprobado.
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