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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES
Las siguientes clausulas especiales (PCE) complementan o modifican las disposiciones de las Clausulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí prevalecen sobre las PCG.
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
ARTICULO 01: ALCANCE DEL PLIEGO Y REGIMEN LEGAL
1.1 La Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSADA) llama a Licitación Publica para la  obra de  “Refuncionalización y obra nueva del  edificio de  Rectorado”  ubicado en Boulevard Alvear 444, San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires.
1.2 El Presupuesto Oficial establecido para la presente licitación es de pesos … .... ........................ ($.............................) a valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos incluidos
1.3 El contrato estará sujeto a predeterminación de precios, de acuerdo a la normativa vigente y todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional
1.4 Los interesados en formular propuestas podrán consultar hasta el día  …….  de  … ……de  20 18  y comprar hasta el día … … ..  de… …… de l  20 18 , los Pliegos de la Licitación en la Dirección de contrataciones de la Universidad de San Antonio de Areco, en el horario de 8,30 a 14,30. El precio         de         venta         del         pliego         de         la         licitación          es          de pesos ……… ……… ……… ………… ……… ……… ……. . 
($..................................) no reembolsables
1.5 Las Propuestas serán presentadas en la oficina de la Dirección de Contrataciones , sita en
Av. Güiraldes 689, San Antonio de Areco Provincia de Buenos Aires, antes de las 00,00 horas, del día… …  de  … …  de l  20 18  .No se aceptara, bajo ningún concepto, las propuestas que sean presentadas o que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al  día y hora de apertura, aunque se justifique por el matasellos u otro elemento u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.
1.6 El plazo de ejecución de la obra se establece  e n  … … ……….m es es 
1.7 Está previsto un anticipo financiero del diez (15%) del monto contractual
1.8 A los fines de la presente Licitación, el Licitante y el Comitente son la Universidad Nacional de
San Antonio de Areco.

ARTICULO 02: CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los plazos para recibir consultas serán hasta diez (10) días antes de la fecha límite fijada para presentar  propuestas.  Para  evitar  problemas  derivados  de  las  comunicaciones, los  posibles oferentes deberán informarse periódicamente sobre su existencia y requerirlas. A su pedido, el Licitante les extenderá constancia del  número de Circulares emitidas. De  no informarse, los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las mismas.
La dirección del licitante a la deben remitirse las consultas es la misma que figura en el art. 1.5 del
PCE
ARTICULO 03: PLAZOS
3.1 PLAZO DE OBRA 18 meses
3.2 PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía es de seis (6) meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas  por  los  defectos  o  desperfectos provenientes de  la  mala  calidad  o ejecución deficiente de los trabajos, para ello mantendrá en la obra el personal y los equipos necesarios.
La finalización del plazo de conservación sin observaciones determinara la recepción definitiva de la obra.
Si durante el periodo de garantía el Contratista no solucionará los problemas a satisfacción de la Inspeccion, el comitente podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos por administración, con cargo al fondo de reparos del contrato
3.3 MANTENIMIENTO DE OFERTA En un periodo  de 40 días corridos a partir de la fecha de la presentación de las propuestas
ARTICULO 04: SISTEMAS DE CONTRATACION
La contratación de la obra se hará por el sistema de ajuste alzado sin presupuesto oficial
detallado de acuerdo con el 1.6 del PCG

CAPITULO II
REDETERMINACION DE PRECIOS
En lo que respecta a la redeterminación de precios será de aplicación lo dispuesto por el Decreto
PEN 691/2016 conforme punto 2 del PCG
CAPITULO III
DE LAS OFERTAS
ARTICULO 05: CONDICIONES Y FORMA DE PRESENTACION
Se deberá presentar toda la documentación en original y duplicado (las que se identificaran como ORIGINAL Y DUPLICADO, en todas la hojas) debidamente foliadas, firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes.
El sobre exterior llevara como únicas leyendas las siguientes: Comitente, N°de Licitación, denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; día y hora fijados para la apertura.
La presentación de la propuesta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, no obstante se deberá incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, la totalidad de los planos y toda otra documentación técnica que acompañen a los mismos firmados en todas sus hojas por el representante del oferente y el representante técnico.
Las propuestas se presentaran en el lugar, día y hora establecidos en el presente art. 1.5   del presente PCE
5.1. Periodo de validez de las propuestas
Las propuestas serán válidas por un periodo de cuarenta (40) días, a partir de la fecha limite estipulada para la presentación de las propuestas.
En  circunstancias excepcionales, antes  de  que  venza  el  periodo  original  de  validez  de  las propuestas, el Licitante podrá solicitar a los oferentes la prórroga de dicho periodo por un periodo adicional  determinado. El  pedido  y  las  respuestas  correspondientes deberán  efectuarse  por escrito. El  oferente podrá  negarse a  acceder al  pedido sin    perder  por  ello  la  garantía de mantenimiento su oferta. No se   pedirá ni se permitirá que el Oferente que acceda al pedido

modifique su propuesta, pero se le solicitara que extienda la validez de la garantía de mantenimiento de su oferta por el periodo de la prórroga.
ARTICULO 06: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA
La capacidad técnica y financiera se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios:
 6.1: CARPETA A (REQUISITOS LEGALES Y CONTABLES)
Las  sociedades  cuya  duración  sea  superior  a  los  dos  años  deberán  presentar  balances económicos y financieros, y estado patrimonial de los dos (2) últimos ejercicios, certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
La  propuesta deberá  contener además de  los  documentos exigidos en  el  art.3.1.1  PCG,  la siguiente documentación:
a)   La propuesta debidamente iniciada y foliada, como así también todas la aclaraciones que haya emitido El Comitente o en respuesta a consultas durante el llamado a licitación.
b)   Para los proponentes que a la fecha del llamado a  Licitación, no estuviesen inscriptos en el Registro Nacional, deberán presentar la constancia de inscripción en el Registro de Constructores de Obras Publicas de la Nación
c)   Declaración de aceptación de la Justicia Nacional, constituyendo domicilio legal en la
Ciudad de San Antonio de Areco en caso de resultar adjudicatario.
d)   Declaración Jurada del Oferente constituyendo domicilio especial en la Ciudad de San
Antonio de Areco
e)   Constancia de cumplimiento de todos los requisitos impositivos y previsionales vigentes, acredita mediante certificación otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos- Dirección General Impositiva (Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP- DGI Conforme a la Resolución General Nº 135/98 Y 1814/05)
f)
Certificado acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra otorgado por el comitente. Los oferentes solicitaran, durante el plazo de preparación de las propuestas, la fecha y hora para efectuar la visita, con la presencia de la persona responsable designada por la Dirección General de Obras.
g)   La siguiente documentación en carácter de Declaración Jurada:
1)   Capacidad técnica
2)   Capacidad económica financiera
3)   Capacidad de contratación; de acuerdo con lo establecido en los art. 6.1, 6.2, 6.3 del presente PCE

06.2. CARPETA B (Capacidad técnica)
a) Experiencia de obra
h)   Tener  experiencia  como  contratista  o  Subcontratista  en  la  construcción,  durante  los últimos ocho (8) año, de edificios administrativos, culturales, escolares, de salud, y de viviendas, nuevos que contemplen estructuras similares a las del proyecto a construir, con sus correspondientes ítems de albañilería, instalaciones, acabados, revestimientos y solados interiores y exteriores, por un total mínimo de dos (2) veces la superficie del proyecto  a  licitar,  en  no  más  de  tres  (3)  contratos.  Si  el  proponente declara  como antecedentes de obras en ejecución, las mismas deberán acreditar un avance superior al
50%.
i)
En el caso en que el oferente sea una UTE (Unión transitoria de Empresas) o agrupación de colaboración empresaria, se consideraran los metros cuadrados de 3 contratos entre las empresas que integran la UTE.
j)
La experiencia en construcción de viviendas se considerara valida cuando las obras de vivienda ejecutadas cumplan lo exigido respecto a que las mismas deberán ser de similares características estructurales (Tipo de fundación, estructuras de HºAº, albañilería de tipo de cubierta, de instalaciones y niveles de terminación, a los del proyecto objeto de la presente Licitación.
k)   Para facilitar la evaluación de las ofertas, los oferentes deberán agregar a su propuesta la documentación respaldatoria (Contrato de Obra, Certificación, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de la obra declarada. La documentación  respaldatoria  presentada  deberá  estar  certificada  por  escribano  o autoridad competente.
l)
Los oferentes deberán gozar de buen concepto en las obras en que hayan participado en el periodo establecido, a su exclusivo juicio.
m)  El contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el oferente. El contratante podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras en las que el oferente haya participado en el periodo establecido, a su exclusivo juicio
n)   b) Representante Técnico
o)   Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos diez (10) años de experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares, entendiéndose por similares a las mencionadas en el presente; durante por lo menos tres de los cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin deberá presentar al Contratante para su aceptación el CV respectivo. El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante.

p)   c) Equipos destinados a la obra
q)   Se solicitara un listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicación, al momento de la cotización y debidamente identificados a través de su número de serie. El contratante podrá verificar el estado de los mismos.
06.3. CARPETA C (Capacidad financiera)
a) Situación económico- financiera
Se realizara un análisis de la situación económica correspondiente a los estados contables del  último ejercicio, los  puntajes exigidos para cada uno  de  los  indicadores son los siguientes:
	INDICE
	FORMULA
	VALORES ACEPTABLES

	INDICE          DE          LIQUIDEZ
CORRIENTE
	Activo corriente/Pasivo corriente
	Mayor o igual 1,00

	INDICE DE  LIQUIDEZ SECA  O
PRUEBA ACIDA
	Activo       corriente-Bienes       de
Cambio/Total Pasivo Corriente
	Igual o mayor a 0,80

	INDICE DE SOLVENCIA
	Total Activo/Total Pasivo
	Mayor a 1,50

	IMPORTANCIA    DEL    PASIVO
EXIGIBLE
	Pasivo corriente/Activo Total
	Igual o menor a 0,35


El resultado del análisis de los limites deberá arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente.
En  caso  que  el  oferente  sea  una  UTE.  Se  calculara  el  puntaje  individual  de  cada integrante de la UTE. En función de los estados contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE y la suma de valores así obtenidos será el puntaje de la UTE en el rubro.
Para esta licitación, el certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al monto del Presupuesto Oficial.
06.4: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
El monto de la Garantía de Mantenimiento será del uno (1%) por ciento del presupuesto oficial, por un periodo de 40 días corridos a partir de la fecha de la presentación de las propuestas
La garantía de oferta deberá estar nominada a nombre de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, sita en la Av. Guiraldes 689 San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires.

Cuit 30-71512108-1
ARTICULO 07:  INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION
No se consideraran las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al proyecto o al plazo de ejecución.
En lo referente a la Garantía de Mantenimiento de   Oferta, que debe integrar la oferta de acuerdo a lo establecido en el punto 1 del artículo 18 del PCG, su falta de presentación o su presentación deficiente, no será considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en los artículos 23 del PCG y artículo 14 del PCE (Evaluación de las propuestas) Asimismo la falta de presentación de la inscripción en el Registro de Constructores de Obras Publicas de la Nación o Certificado de inicio del trámite de inscripción, no será considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en los artículos 23 del PCG y EL 14 del PCE .
CAPITULO IV
APERTURA DE OFERTAS
ARTICULO 08: OFERTA UNICA
Para la presente licitación se utilizara el tipo de “etapa única” art. 4.4 del PCG
CAPITULO V
ADJUDICACION DE LA LICITACION
ARTICULO 09: COMISION DE PREADJUDICACION
Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión pre adjudicadora, designada a tal efecto, la cual podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias para la evaluación de las propuestas. Los oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de (5) cinco días y si no se cumpliera en termino con dicho pedido, se dará por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

La Comisión pre adjudicadora procederá al estudio de las propuestas y aconsejara el descarte de la o las propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad.
9.1 Sistema de evaluación de las propuestas
Consideraciones Generales: La comisión pre adjudicadora procederá al análisis en 1er lugar  de la propuesta más baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumple con los requerimientos de las bases, constituyéndose en una propuesta admisible
Considerase oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas por los art. 3.1.1; 3.1.2;3.1.3 del PCG y del art. 6.1; 6.2; 6.3 del PCE, y se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que el Comité pueda solicitar y que responde a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra.
Para la evaluación de las propuestas se consideraran los requisitos mínimos establecidos en el art. 6 (Capacidad Técnica y Financiera) del presente PCE.
La máxima responsabilidad de la Comisión de pre adjudicación será la de aconsejar la aceptación o rechazo de las propuestas y emitir el Acta de Evaluación.
Dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comisión de pre adjudicación  producirá el   informe de evaluación, el que constara en un acta, aconsejando se adjudique entre los oferentes que cumplan con todos los requisitos exigidos, a la oferta más conveniente para el organismo en primer lugar.
El Dictamen de evaluación se notificara, en forma fehaciente a todos los oferentes, y se dará vista del mismo, durante los tres(3) días posteriores a la comunicación
El Dictamen podrá ser impugnado de los cinco (5) días a partir de la notificación. Junto con el escrito de reclamo, y como requisito para la consideración del mismo, deberá acompañarse una garantía constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco de la Nación Argentina, a favor del licitante por un monto en pesos equivalente al 1% del presupuesto oficial.
La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada.
ARTICULO 10: ADJUDICACION
El licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, así como de anular la Licitación y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin  incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los oferentes afectados por la decisión que tome, ni tener obligación alguna de informar las razones de tal decisión, y sin que ello

de derecho a reclamo por parte de los proponentes. Podrá asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta
10.1 Notificación de la Adjudicación
El Comitente, transcurrido el plazo de impugnaciones, notificara en forma fehaciente al oferente cuya propuesta resulte la más conveniente a la adjudicación de la obra.
CAPITULO VI
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
ARTICULO 11: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la adjudicación y previo a la firma del contrato, el adjudicatario suministrara al Contratante la Garantía de cumplimiento del mismo.
La garantía deberá estar constituida, por un uno por ciento (1%) del importe total del contrato. Si el Adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido, el comitente podrá rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de mantenimiento  de oferta. En este caso el Licitante podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de prelación establecido en el Dictamen de Evaluación, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato. El contrato quedara perfeccionado únicamente a partir de su suscripción y de la constitución de la garantía de cumplimiento
.
ARTICULO 12  GARANTIA DE ANTICIPO FINANCIERO
Para que el comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el art. 6.9 del PCG, el Contratista deberá dentro de los diez (10) días hábiles de la firma del contrato suministrar una Garantía a favor del Comitente por el Anticipo financiero otorgado.
La garantía deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el art. 6.9 del PCG, por el cien por ciento (100%) del importe total del anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizara el anticipo y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente.
CAPITULO VIII

EL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL
ARTICULO 13:  REPRESENTANTE TECNICO
El contratista designara en calidad de Representante Técnico, con pertenencia en la obra, a un profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el ART. 6.2 (Capacidad Técnica) del PCE
El representante Técnico deberá estar permanentemente en obra. En Caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante.
En caso de reiteración de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo, el contratista sea pasible de una sanción.
CAPITULO IX
EJECUCION DE LA OBRA
ARTICULO 14: INICIACION DE LA OBRA
Firmado el contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de quince (15) días; durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares.
El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de un plazo fijado a partir de la fecha del contrato, en cuya oportunidad se labrara el Acta de Inicio.
Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, será de aplicación lo establecido en el Art 14.2 del siguiente PCG
ARTÍCULO 15: SEGUROS
El Contratista deberá contar, previo  a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan en el art.9.5 del PCG.
El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos.
Con respecto al Personal del Comitente:
El personal permanente y /o eventual de la inspección deberá ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.
Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al comitente o al Estado, que demande el seguro para el personal de la inspección.

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los 3 días de la fecha en que se notifique del cambio.
El atraso en  la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0.10/000) del monto total del contrato.
En relación con la entrega de las pólizas:
Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al comitente, el dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se abonara al contratista ningún importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como el retraso que sufra la iniciación de los trabajos.
En los casos en que se produzcan vencimientos en las pólizas, el Comitente podrá renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.
ARTÍCULO 16: DOMILICIO
El proponente deberá constituir domicilio especial San Antonio de Areco
ARTICULO 17:  REPLANTEO DE LA OBRA
El replanteo de la obra será realizado por el contratista y controlado por la inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc. serán por cuenta del mismo.
Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación.
Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipación necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, y será concordante con la orden de iniciación y con el plan de trabajos aprobados. De cada operación  de replanteo se labrara el acta correspondiente la que será firmada por la Inspección y la Contratista.
ARTICULO 18: OBRADOR
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los planos y especificaciones de las obras provisorias (obrador) propuestas al Inspector, y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por este.
El Contratista será el responsable del diseño de las obras provisorias y la aprobación del Inspector no alterara la responsabilidad del Contratista al respecto.
ARTICULO 19: CARTEL DE OBRA

Al comenzarlos trabajos el Contratista colocara por su cuenta y cargo un cartel indicador de la obra, objeto de esta licitación, con las medidas y leyendas correspondientes, detalladas en el art.9.12 de PCG, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la Obra.
ARTICULO 20: CIERRE DE OBRA
El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto  en la forma y extensión que determine el Pliego de Especificaciones Técnicas, condiciones particulares.
El obrador deberá estar cercado con empalizadas de madera o material aprobado por la inspección, que impidan la salida de materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarla perfectamente.
La  ubicación  de  los  accesos  al  obrador  deberá  ser  aprobados  por  la  inspección  y  serán controlados de acuerdo a las medidas de seguridad que se adopten para la obra.
ARTICULO 21: VIGILANCIA DE LAS OBRAS
El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de obra. Adoptará las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes.
La adopción de las medidas a las que  se alude precedentemente no eximirá al Contratista de la responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.
ARTICULO 22: PREVENCION DE ACCIDENTES
La empresa constructora deberá presentar a la firma del contrato respectivo, póliza de seguro que cubra responsabilidad civil extracontractual a terceros y por posibles daños a bienes materiales al Comitente  y  a  terceros.  Asimismo  en  la  póliza  deben  figurar  como  asegurada  adicional  la UNSADA.
El monto con que deberá constituirse dicho seguro será de  …… ……… …… …… ………p ara  bi enes 
 y d e …… ……… ……… …… …..p  ara responsabilidad civil.
ARTICULO 23:  AGUA EN LA CONSTRUCCION
El agua será apta para la ejecución de la obra y provista por el comitente
ARTICULO 24: INTERPRETACION DE DOCUMENTOS TECNICOS
El contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación necesaria para la ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, estudio de suelo etc.) que la

inspección le solicite y deberá someter esta documentación a la aprobación de la inspección en los plazos que esta establezca.
El Contratista preparara todos los planos necesarios y se le entregara al Comitente 2 copias de cada uno para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite para su uso y entregara al Comitente el original, en film poliéster, acompañado de soporte magnético.
24.1 RESPONSABILIDAD PARA EL CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS Y ESTUDIOS DE SUELOS.
Todos los cálculos de las estructuras de hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán  ser verificados por el Contratista y refrendados por un Profesional con título habilitado en el Consejo Profesional de Ingeniería de la Provincia donde se ejecutara la obra, el cual será responsable por los cálculos y estudios, debiendo presentarse memorias de cálculos planos y todo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobación por parte del Comitente.
El Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometen y no serán advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y del Contratista, que será plena por el trabajo realizado.
CAPITULO X
ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
ARTICULO 25: MODIFICACIONES DELPLAN DE TRABAJOS Y CUEVA DE INVERSION
El contratista presentara al comitente para la aprobación el Plan de trabajos definitivo en el que consten los métodos generales, procedimientos secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las obras. Si no lo  presentara  en 10 días, se hará pasible a la aplicación de la multa.
El plan de trabajo definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el art. 18 PCE.
El plan deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de ejecución   por rubro. Con indicación numérica de las cantidades y porcentuales a ejecutar mensualmente.
La curva de inversiones se adecuara al Nuevo Plan de Trabajos definitivo y deberá graficar el porcentaje  del  monto  total  de  la  obra  a  ejecutar  por  mes,  consignando  montos  a  valores constantes parciales y acumulados.
El Nuevo plan de trajo  y la curva de inversiones no deberá   alterar la estructura técnica y socioeconómica de la oferta que resulto adjudicada.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes por certificar.
CAPITULO XI
MEDICION, CERTIFICACION Y PAGOS
ARTICULO 26:  MEDICION
Al  final  de  cada  mes  calendario, el  contratista en  colaboración y  bajo  la  supervisión de  la inspección, efectuará la medición asentándola en una planilla de medición establecida a tal efecto, de acuerdo con los modelos que serán provistos por la Inspeccion de Obra oportunamente.
La planilla de medición será conformada por la Inspeccion y el contratista preparara de acuerdo a ella, los certificados de obra y de desacoplo, en caso de corresponder.
ARTICULO 27:  CERTIFICACION
En la certificación deberá descontarse el monto correspondiente al mes de ejecución, el porcentaje de anticipo que fuera otorgado. En caso de reajustes de precios se efectuara el certificado de reajuste correspondiente al periodo asentado.
ARTICULO 28:  FONDO DE REPARO
De cada certificado se efectuaran las retenciones establecidas de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Del importe total de cada certificado, ya sean de valores básicos o los reajustes de precios se retendrá el importe del 5% en concepto de fondo de reparo.
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el contratista, corresponderá al mismo reponer la suma efectuada en el plazo de
10 días hábiles bajo apercibimiento de rescisión del contrato, sobre la base de lo estipulado por el
Art.13.1 del PCG.
ARTICULO 29:  PAGO DE LOS CERTIFICADOS
El Contratista deberá presentar el certificado firmado por el Representante Técnico y por la Inspeccion de Obra, con las correspondientes fojas de medición en la mesa de entradas y salidas de la oficina del Comitente para su trámite de aprobación y pago.
Junto con el certificado de obra se deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.
El pago de cada certificado se efectuara dentro de los 30 días corridos a  la fecha de presentación. Dentro de los 10 días posteriores a la presentación  del certificado firmado, el comitente deberá aprobar  el  mismo  mediante  acto  administrativo correspondiente. Si  dentro  de  este  plazo  el

certificado fuese observado. El plazo para el pago comenzara en el momento de la presentación del certificado corregido.
CAPITULO XII
RECEPCION DE LA OBRA
ARTICULO 30: PRUEBAS PARA RECEPCION PROVISORIA
Una  vez  terminadas  las  obras,  se  realizaran  pruebas  hidráulicas  y  eléctricas, cerramientos, funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general todas aquellas destinadas a verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada.
Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de veces necesaria, efectuando modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobación de  la  Inspeccion, todo  a  su  cargo  y sin  neutralización del  plazo  de  terminación establecida en el art.1.6 de este Pliego
ARTÍCULO 31: MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
El contratista presentara a la inspección un manual de operación y mantenimiento de las obras e instalaciones.
Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso  a  paso  la  operación de  las  instalaciones para  las  distintas  maniobras de  rutina  y  de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos.
ARTICULO 32: DOCUMENTACION TECNICA CONFORME A OBRA
a)   Planos conforme a obra. Dos (2) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada y su correspondiente soporte magnético
b)  Planos municipales conformes a  obra de  acuerdo a  lo  exigido    por  el  municipio( el contratista   debe realizar los trámites correspondientes para su aprobación por el Organismo competente antes de la finalización del plazo de la ejecución de obra)
ARTICULO 33:  RECEPCION PROVISORIA
Una vez terminada la ejecución de los trabajos, el Contratista solicitara a la Inspeccion de obra la
Recepción provisoria de la obra.
Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el contratista comunique por Nota de Pedido de Inspeccion, que la obra está terminada de acuerdo a su fin y al

contrato, que han sido  aprobados por  esta  ultima los  resultados de  las  pruebas  y ensayos realizados según especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepción provisional, siempre y cuando la Inspeccion verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.
La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo de ejecución de la obra. Si este periodo  supera todo plazo contractual incluyendo prorrogas corresponde a la aplicación de la multa que establece el art.39 de este pliego.
Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud verifica que la obra no es de recibo, suspenderá la recepción provisional y ordenara los trabajos necesarios. En ese caso continuara computándose el periodo de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre la fecha en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la orden de servicio en la que la inspección comunica la no terminación de los trabajos.
Si la   recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del contratista por requerir al comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción.
Se efectúa una única recepción provisional.
La obra será recibida   encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfacfactoriamente todos los procedimientos del PCE y el PET.
La recepción de la obra por   el comitente no liberaran al contratista de las responsabilidades determinadas en el Código Civil.
Se labrara un acta en presencia del contratista o su representante, prestando conformidad con el resultado de la operación. Dicha acta consignara la fecha   de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.
ARTICULO 34:  RECEPCIONES PARCIALES
No se prevén recepciones parciales de obra. No obstante, el comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.
ARTICULO 35:  RECEPCION DEFINITIVA
Transcurrido el lapso de garantía establecido en el art. 3.2 se podrá realizar la recepción definitiva de la obra.
Para efectivizarla la Inspeccion verificara el buen estado y correcto funcionamiento de la totalidad. De verificarse deficiencias o defectos la Inspeccion intimara al Contratista para que en un plazo perentorio los subsane.
Vencido dicho plazo sin que el contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra , dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insumo a al Contratista, en la liquidación final.

Si las deficiencias son subsanadas por el contratista el plazo de garantía de las partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta la fecha que no excederá el doble plazo de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del comitente.
La recepción se formalizara con el Acta de  Recepción Definitiva de acuerdo a Las Normas Generales de Ejecución, que será labrada en presencia de un representante del comitente y el contratista o su representante técnico.
La recepción definitiva extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el contratista por la parte  recibida  y  lo  liberara  de  las  responsabilidades  contractuales,  con  excepción  de  las prescriptas x el código civil. Al respecto, el plazo de 10 años que establece el artículo específico del mismo, comenzara a regir desde la fecha de recepción definitiva.,
ARTICULO 36:  DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDOS DE REPARO Liquidación final de la obra
Una vez establecida la precedencia de la recepción provisoria y antes de liberar los fondos retenidos, se efectuara la liquidación final de la obra.
Esta liquidación final, se efectuara computando, mediante una medición final, la obra total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán eventuales errores u omisiones que puedan contener los certificados parciales mensuales.
Para la liquidación final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos por el contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.
Además de la liquidación de la obra autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre   el comitente y el contratista.
Esta liquidación final, una vez aprobada por el comitente adquirirá el carácter de liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada.
Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro del plazo  fijado  para  los  certificados  mensuales  a  contar  desde  la  fecha  de  aprobación  de  la liquidación final.
Si resultara un saldo a favor del Comitente se notificara al Contratista e intimidara a su pago en el término de 10 días hábiles.
Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar al fondo de reparo. De no resultar suficiente el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda.
CAPITULO XIV

MULTAS
ARTICULO 37:GENERALIDADES
Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de ordenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato.
La acumulación de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podrá ser considerado por el Comitente como causa para la rescisión del contrato.
Se impondrán multas por las causas específicas en los artículos siguientes.
La imposición de las penalidades establecidas en este artículo, no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.
ARTICULO 38: MORA EN INICIACION DE LOS TRABAJOS
Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo  establecido.se le aplicara una multa de cinco decimos por mil (0,5/000) del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar las obras.
La multa que se aplique por por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo  de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se  incluirán  en  el  cómputo  del  plazo  del  contrato,  las  prórrogas  y  ampliaciones aprobadas expresamente por el comitente.
ARTICULO 39: MORA EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS
Si el Contratista   no diera el total y correcta terminación a los trabajos dentro de un plazo contractual, se le aplicara una multa equivalente a cinco decimos por mil (0,5/000) del total del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra
La multa que se aplique por por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo  de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se  incluirán  en  el  cómputo  del  plazo  del  contrato,  las  prórrogas  y  ampliaciones aprobadas expresamente por el comitente.
ARTICULO 40: PARALIZACION DE LOS TRABAJOS SIN CAUSA JUSTIFICADA
Si el Contratista paraliza los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa equivalente a cinco décimas por mil (0,5/000) del monto total del contrato por cada día de paralización.
ARTICULO 41:FALTAS E INFRACCIONES

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que  podrán variar  del  0.5    al  25  por  mil  del  monto  del  contrato de  obra, según  la importancia de la infracción o incumplimiento. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes:
A)

Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto por cada día de ausencia injustificada.
B)  Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
C)  Atraso en la entrega de las  pólizas de los seguros obligatorios.:0,10 por mil del monto contractual.
D)  Incumplimiento  de  las  disposiciones  municipales  vigentes  por  el  cierre  de  las  obras  y seguridad en la vía publica: 0,10 por mil del monto
E)  Incumplimiento de una orden de servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de la notificación.
F)   Paralización de los trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de paralización.


