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	Id
	
	Nombre de tarea
	Duración
	Comienzo
	iembre
	9/9/18
	noviembre
10/14/18
	11/18/18
	enero
12/23/18
	1/27/19
	marzo
	3/3/19
	4/7/19
	mayo
	5/12/19
	julio
6/16/19
	7/21/19
	septiembre
8/25/19
	9/29/19
	noviembre
11/3/19
	12/8/19
	enero
	1/12/20
	marzo
2/16/20
	3/22/20

	
	1
	TAREAS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Limp.  Niv de Terreno, Replanteo, Cerco, Cartel, Obrador
	10 días
	1/10/18
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	DEMOLICIONES Y RETIROS
	
	
	

	
	5
	Rectorado
	10 días
	29/10/18
	

	
	6
	Laboratorios
	5 días
	15/10/18
	

	
	7
	Salon de actos
	6 días
	5/11/18
	

	
	8
	Baños exteriores
	3 días
	15/10/18
	

	
	9
	
	
	
	

	
	10
	MOVIMIENTO DE SUELOS
	
	
	

	
	11
	Rectorado
	15 días
	3/12/18
	

	
	12
	Aulas
	15 días
	24/12/18
	

	
	13
	Salon de actos
	7 días
	14/1/19
	

	
	14
	Parquizacion
	3 días
	23/1/19
	

	
	15
	
	
	
	

	
	16
	HORMIGON ARMADO
	
	
	

	
	17
	Rectorado
	70 días
	24/12/18
	

	
	18
	Aulas - Baños
	60 días
	1/4/19
	

	
	19
	Salon de Actos
	50 días
	24/6/19
	

	
	20
	Medianera
	5 días
	2/9/19
	

	
	21
	Patio central
	15 días
	15/1/20
	

	
	22
	
	
	
	

	
	23
	PAISAJISMO + PARQUIZACION+RIEGO
	
	
	

	
	24
	Parquizacion, Jardin Vertical, Riego
	30 días
	5/2/20
	

	
	25
	
	
	
	

	
	26
	AISLACIONES
	
	
	

	
	27
	Rectorado/acceso /servicios
	7 días
	1/4/19
	

	
	28
	Aulas , Baños
	5 días
	24/6/19
	

	
	29
	Salon de actos
	7 días
	2/9/19
	

	
	30
	Patio central
	2 días
	9/9/19
	

	
	31
	
	
	
	

	
	32
	CONTRAPISOS Y CARPETAS HIDROFUGAS
	
	
	

	
	33
	Rectorado/Acceso/Baños/Sala de profesores
	22 días
	22/5/19
	

	
	34
	Aulas , Baños
	20 días
	21/6/19
	

	
	35
	Salon de Actos
	15 días
	19/7/19
	

	
	36
	Patio central
	20 días
	9/8/19
	

	
	37
	
	
	
	

	
	38
	CUBIERTAS CHAPA
	
	
	

	
	39
	Rectorado
	15 días
	12/11/18
	

	
	40
	Aulas, baños
	15 días
	24/6/19
	

	
	41
	Salon de actos
	10 días
	3/12/18
	

	
	42
	
	
	
	

	
	43
	ESTRUCTURA METALICA
	
	
	

	
	44
	Rectorado
	10 días
	15/10/18
	

	
	45
	Salon de actos
	5 días
	29/10/18
	

	
	46
	
	
	
	

	
	47
	MAMPOSTERIA
	
	
	

	
	48
	Rectorado
	10 días
	10/4/19
	

	
	49
	Acceso/ baños y servicios
	20 días
	10/4/19
	

	
	50
	Aulas , servicios
	15 días
	8/5/19
	

	
	51
	Salon de actos
	8 días
	29/5/19
	

	
	52
	Patio central
	3 días
	10/6/19
	

	
	53
	
	
	
	

	
	54
	REVOQUES
	
	
	

	
	55
	Rectorado
	20 días
	24/4/19
	

	
	56
	Reacondicionamiento de fachada
	20 días
	22/5/19
	

	
	57
	Aulas/ Baños
	17 días
	29/5/19
	

	
	58
	Salon de actos
	10 días
	10/6/19
	

	
	59
	Patio central
	5 días
	13/6/19
	

	
	60
	
	
	
	

	
	61
	REVESTIMIENTOS
	
	
	

	
	62
	Rectorado/Baños /Office
	7 días
	22/5/19
	

	
	63
	Aulas (baños)
	10 días
	31/5/19
	

	
	64
	Salon de actos
	6 días
	14/6/19
	

	
	65
	
	
	
	

	
	66
	CIELORRASOS
	
	
	

	
	67
	Rectorado
	6 días
	22/5/19
	

	
	68
	Aulas/Baños
	10 días
	30/5/19
	

	
	69
	
	
	
	

	
	70
	PISOS Y ZOCALOS
	
	
	

	
	71
	Rectorado/ Acceso/ Servicios /Baños
	30 días
	30/5/19
	


72�
Aulas/Baños�
18 días�
11/7/19�
�
73�
Salon de actos�
6 días�
6/8/19�
�
74�
Patio central�
15 días�
5/2/20�
�
75�
�
�
�
�
76�
MARMOLERIA�
�
�
�
77�
Rectorado�
3 días�
6/8/19�
�
78�
Aulas�
3 días�
9/8/19�
�
79�
Salon Actos�
3 días�
14/8/19�
�
80�
�
�
�
�
81�
CARPINTERIA METALICA Y HERRAJES�
�
�
�
82�
CARPINTERIA ALUMINIO�
�
�
�
83�
Rectorado�
60 días�
22/5/19�
�
84�
Aulas�
40 días�
14/8/19�
�
85�
Salon de Actos�
30 días�
9/10/19�
�
86�
�
�
�
�
87�
PIEL DE VIDRIO�
�
�
�
88�
Rectorado�
90 días�
22/5/19�
�
89�
Aulas�
40 días�
25/9/19�
�
90�
Salon de Actos�
60 días�
20/11/19�
�
91�
�
�
�
�
92�
CARPINTERIA DE MADERA�
�
�
�
93�
Rectorado�
20 días�
22/5/19�
�
94�
Aulas�
20 días�
14/8/19�
�
95�
Salon de Actos�
20 días�
9/10/19�
�
96�
�
�
�
�
97�
INSTALACION SANITARIA�
�
�
�
98�
Sector Rectorado�
70 días�
24/4/19�
�
99�
Sector Aulas�
70 días�
31/7/19�
�
100�
Sector Salon Actos�
50 días�
6/11/19�
�
101�
�
�
�
�
102�
INSTALACION CONTRA INCEND SEGURIDAD�
IO/  15 días�
27/11/19�
�
103�
�
�
�
�
104�
INSTALACION ELECTRICA�
�
�
�
105�
Rectorado�
120 días�
24/4/19�
�
106�
Aulas�
20 días�
9/10/19�
�
107�
Salon de Actos�
15 días�
6/11/19�
�
108�
Patio Central�
20 días�
27/11/19�
�
109�
�
�
�
�
110�
PINTURAS�
�
�
�
111�
Rectorado�
45 días�
6/11/19�
�
112�
Aulas�
20 días�
8/1/20�
�
113�
Salon de Actos�
22 días�
5/2/20�
�
114�
Patio central�
10 días�
6/3/20�
�
115�
�
�
�
�
116�
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES�
�
�
�
117�
Rectorado�
30 días�
6/11/19�
�
118�
Aulas�
15 días�
18/12/19�
�
119�
Salon de actos�
20 días�
8/1/20�
�
120�
�
�
�
�
121�
HERRERIA�
30 días�
6/11/19�
�
122�
�
�
�
�
123�
ZINGUERIA�
�
�
�
124�
Rectorado�
10 días�
3/12/18�
�
125�
Aulas y baños�
10 días�
15/7/19�
�
126�
Salon de actos�
10 días�
17/12/18�
�
127�
�
�
�
�
128�
VARIOS�
10 días�
8/1/20�
�
129�
�
�
�
�
130�
AY. DE GREMIOS, LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL�
392 días�
1/10/18�
�
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