UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

OBRA: ANILLADO DE MEDIA TENSION

P - COSTO COSTO INCIDENCIA
RUBRO ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (COSTO UNITARIO ITEM RUBRO %
1 TRABAJOS PRELIMINARES $71.241,18 0,26%
1,1 Cartel de Obra Unid 1 15.413,20 $15.413,20
1.2 Obrador m2 16,00 $1.798,78 $ 28.780,48
1.3 Tablero electrico gbl 1,00 $ 27.047,50 $ 27.047,50
2 MOVIMIENTO DE SUELO $1.653.945,06 6,12%
21 Tareas de tunelera ull 260,00 3501,45 $910.377,00
2,2 Zanja de Tierra ull 400,00 $1.612,00 $ 644.800,00
2,3 Tosca compactada, para base de apoyo centro de transformacion m3 13,52 $ 4.566,92 $61.744,76
24 Cama de Piedra partida y arena
2,41 Piedra partida cama de 6x3*0,50 m3 9,00 $ 3.856,71 $34.710,39
24.2 Arena Oriental m3 1,00 $2.312,91 $2.312,91
3 CAMARAS DE HORMIGON PRETENSADO $67.706,37 0,25%
3,1 Camaras de Hormigon pretensado, 60x60 x 1m m2 9,00 $7.522,93 $ 67.706,37
4 CENTRO DE TRANSFORMACION $15.331.050,00 56,75%
4.1 Centro transformacion Pamapa 3 o similar calidad en el mercado u 2,00 $ 7.665.525,00 $ 15.331.050,00
5 VEREDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE TRANSFORMACION $14.207,42 0,05%
5.1 Vereda perimetral Hormigon H21 8 cm de espeso m3 2,31 $6.150,40 $ 14.207,42
6 PUESTA A TIERRA $39.680,00 0,15%
6,1 Perforacion a 2da napa de agua, colocac. Jabalina 2 Unidades de 40 ml ml 80,00 $ 496,00 $ 39.680,00
7 TENDIDO DE CABLE $7.258.185,00 26,87%
71 Tendido cable de aluminio 3x 1 x 185 mm2 | ml | 1.980,00] $3.665,75|  $7.258.185,00
8 PROTECCIONES RUPTO FUSIBLE $1.041.677,50 3,86%
8,1 PROTECCIONES RUPTO FUSIBLE | Unidad | 2,00] $ 520.838,75 $ 1.041.677,50
9 INTERRUPTOR EN SF6 $1.041.677,50 3,86%
9,1 INTERRUPTOR EN SF6 Unidad 2,00 $ 520.838,75 $1.041.677,50
10 TERMINALES $67.542,80 0,25%
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10,1 [Terminales JUEGOS 8,00 $ 8.442,85 $ 67.542,80

11 EMPALMES UNIPOLARES TIPO SECO $153.915,00 0,57%
11,1 EMPALMES UNIPOLARES TIPO SECO JUEGOS 4,00 $38.478,75 $ 153.915,00

12 INDICADOR DE CORTO CIRCUITO (ICC) $101.246,00 0,37%
12,1 INDICADOR DE CORTO CIRCUITO (ICC) JUEGOS 4 25311,5 $ 101.246,00

I

13 Senalizacion Tierra $48.205,00 #iDIV/0!
13,1 |Sefalizacion en tierra | un | 40,00] $ 1.205,13] $ 48.205,00

14 VARIOS $126.439,20 0,47%
14,1 Limpieza final obra JORNAL 45,00 $1.879,76 $ 84.589,20
14,2 Volquetes y retiro escombros un 10,00 $ 4.185,00 $ 41.850,00

| TOTALES | $27.016.718,03 $27.016.718,03 100,00%

Fecha 7/11/18 Valor délar Bco. Nacion 13:22 h , $ 36,60
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA OBRA:
EMPRESA:

MONTO CONTRATO: $

CERTIFICADO A MES CALENDARIO DE OBRA N°: MONTO ANTICIPO FINANCIERO: $
FECHA DE INICIO: DD/MM /AA
TRABAJOS MEDIDOS EN EL PERIODO: PLAZO DE EJECUCION: xxx DIAS
T Gy Cy o ) o, )
RUBRO | iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO COsTO COSTO INCIDENCIA MEDICION DE LA OBRA (%) CERTIFICACION DE LA OBRA
UNITARIO ITEM RUBRO K ANTERIOR ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR ACTUAL | ACUMULADA
1 TRABAJOS PRELIMINARES #REF! |
1. 1. |CARTEL DE OBRA $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
1. 2. |OBRADOR $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
1. 3. |TABLERO ELECTRICO $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
2 MOVIMIENTO DE SUELO #REF!
2. | 1. |[TUNELERA $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
2 | 2 ZANJA DE TIERRA $0,00 $0,00 #iREF! 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
2 3 |Tosca compactada para base sde apoyo centro de transformacion $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
2. 4 |Cama de piedra partida y arena
24,1 |Piedra Partida cama de 6 x 3x 0.50 m $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
Z,it,z Arena oriental $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
3 CAMARAS HORMIGON PRETENSADO #REF!
| 3,1 [CAMARAS HORMIGON PRETENSADO [ [ [ $0,00 | $0,00 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0,00 | $0,00
4 CENTRO DE TRANSFORMACION #REF! |
[ 41 JCENTRO DE TRANSFORMACION [ [ [ $0,00 | $0,00 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0,00 | $0,00
5 VEREDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE TRANSFORMACION #REF!__ |
| 5.1 VEREDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE TRANSFORMACION [ [ [ $0,00 | $0,00 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0,00 | $0,00
6 PUESTA A TIERRA #REF. |
[ 6.l PUESTA A TIERRA | [ [ $0,00 | $0,00 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0,00 | $0,00
7 TENDIDO DE CABLE #REF. |
|7 1. |TENDIDO DE CABLE [ [ [ $0,00 | $0,00 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0,00 | $0,00
8 PROTECCIONES RUPTO FUSIBLE #REF! |
| 8 1. [PROTECCIONES RUPTO FUSIBLE [ [ [ $0,00 | $0,00 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0,00 | $0,00
9 INERRUPTOR EN FS6 #REF. |
[ 9 1. [INTERRUPTOR EN FS6 [ [ [ $0,00 | $0,00 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0,00 | $0,00
10 TERMINALES #REF! |
[ 10 1. |[TERMINALES [ [ [ $0,00 | $0,00 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0,00 | $0,00
11 EMPALMES UNIPOLARES TIPO SECO #REF! |
| 11 1. [EMPALMES UNIPOLARES TIPO SECO [ [ [ $0,00 | $0,00 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0,00 | $0,00
12 INDICADOR DE CORTO CIRCIUITO #REF!__ |
| 12'1.  [INDICADOR DE CORTO CIRCIUITO [ [ [ $0,00 | $0,00 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0,00 | $0,00
13 SENALIZACION TIERRA #REF!
13 1. |SENALIZACION TIERRA 50,00 50,00 0,00% 0,00% 0,00% 50,00 50,00 50,00
14 VARIOS
14 1__|LIMPIEZA FINAL DE OBRA $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
14 2. |VOLQUETES $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
TOTALES $0,00 #;REF! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00
IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO DE OBRA N° $0,00
DESCUENTO ANTICIPO FINANCIERO $0,00
MONTO SUJETO A RETENCION $0,00
RETENCION FONDO DE REPATO 4 % (SUSTITUIDO POR POLIZA DE SEGURO DE CAUCION) $0,00
RETENCION IVA $0,00
RETENCION GANANCIAS $0,00
IMPORTE NETO $0,00
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
DEPARTANENTO MANTENIMIENTO

ANILLADO DE MEDIA TENSION

MES
1er semana [2da semana [3er semana  [4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana__[8va semana Totales
Item| Tabla Resumen Totales
1|Tareas Preliminares $71.241,18 $71.241,18 $71.241,18
2|MOVIMIENTO DE SUELO $ 1.653.945,06 $ 1.653.945,06
CAMARAS DE HORMIGON
3|PRETENSADO $ 67.706,37 $ 35.000,00 $ 32.706,37 $ 67.706,37
CENTRO DE
4|TRANSFORMACION $ 15.331.050,00 $ 15.331.050,00 $ 15.331.050,00
VEREDA PERIMETRAL DEL
5[CENTRO DE $ 14.207,42 $ 14.207,42
6|PUESTA A TIERRA $ 39.680,00 $ 39.680,00 $ 39.680,00
7| TENDIDO DE CABLE $ 7.258.185,00 $7.258.185,00 $ 7.258.185,00
PROTECCIONES RUPTO
8|FUSIBLE $ 1.041.677,50 $ 1.041.677,50
9|INTERRUPTORES EN FS6 $ 1.041.677,50 $ 1.041.677,50
10[TERMINALES $67.542,80 $ 67.542,80
EMPALMES UNIPOLARES
11|TIPO SECO $ 153.915,00 $153.915,00 $ 153.915,00
INDICADOR DE CORTO
12|CIRCUITO $ 101.246,00 $ 101.246,00
13|SENALIZACION TIERRA $ 48.205,00 $48.205,00 $ 48.205,00
14|VARIOS $126.439,20 $31.609,80 $32.000,00 $32.000,00 $30.829,40 $ 126.439,20
TOTAL GENERAL $27.016.718,03 $484.727,45 $531.609,80 $474.680,00 $78.913,79| $15.451.050,00 $9.593.998,80|  $370.908,80 $30.829,40 $27.016.718,03
Acumulado $1.016.337,25 $ 1.569.931,04 $ 26.614.979,83 $27.016.718,03
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