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Modelo de CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

Este CONTRATO se celebra el .. de ……….. de 2017 entre EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF) representado en este Acto por su Presidente Ingeniero Alejandro Valerio SRUOGA D.N.I. Nº 13.470.179; el COMITÉ DE EJECUCIÓN organismo creado para administrar las obras de la Ampliación 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, en adelante el COMITENTE, con domicilio en Bartolomé Mitre 760, 3º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por los Vocales Titulares del CAF: Ingeniero Alejandro GALLINO, D.N.I. 4.928.578; Contador Néstor Oscar MARTINO, D.N.I. Nº 10.943.654 y Juan Carlos SALDIVIA, D.N.I. Nº 14.739.516, por una parte y por la otra, la empresa ......... ........................... ......................... .................................. representada por ......... ............... ........................ en su carácter de ...................., ...................... según lo acredita escritura pública .......... ........................ .................. ..................... ........................., pasada ....... ........ de Registro Notarial ............. ..... de . . . . . . . ., en adelante denominada la CONTRATISTA acuerdan celebrar el siguiente CONTRATO:

DEFINICIONES

A todos los efectos de este Contrato, los términos que a continuación se indican significan:

Autoridad de Aplicación: Es el ENRE.

CAF: Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL.
CAMMESA: COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA.
COMITÉ DE EJECUCIÓN: Es el organismo creado por el Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL, para administrar la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, en la Provincia de Santa Cruz. En tal carácter es el responsable de elaborar el PLIEGO para el llamado a Licitación Pública Nacional para la selección de un Proponente para la Continuación y Finalización de las Obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, en la Provincia de Santa Cruz, atender las consultas de los Proponente, emitir las Circulares, evaluar las ofertas, disponer la Calificación, Preadjudicación y la Adjudicación, suscribiendo en su condición de COMITENTE el respectivo Contrato de Construcción.
COMITENTE: Es el COMITÉ DE EJECUCIÓN, es el órgano creado por el Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), para administrar la Construcción de la Obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, y es el designado para suscribir el Contrato de Construcción respectivo.

CONTRATISTA: Es el Adjudicatario que ha firmado el CONTRATO.

CONTRATO: es este Contrato de Construcción y sus Subanexos, para la Continuación y Finalización de las Obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.
E.E.T.T.: Estaciones Transformadoras.
ENRE: es el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, creado por la Ley N° 24.065.

Habilitación Comercial: Es el acto definido en la Licencia Técnica por el cual la TRANSPORTISTA, habiendo autorizado la toma de carga, da por concluidos con resultados satisfactorios los ensayos finales para la puesta en servicio de la Ampliación y cualquier otro trabajo de modificación y/o corrección que hubieran quedado pendientes a la fecha de la Habilitación Contractual. A partir de este momento la operación y el mantenimiento de la Ampliación se efectúa de acuerdo con las condiciones establecidas en las Licencia Técnica otorgada por TRANSPA S.A.

Habilitación Contractual: Es el acto por el cual se dan por concluidos con resultados satisfactorios los ensayos finales para la puesta en servicios de la Ampliación, estando la misma en condiciones de energización y toma de carga. La toma de carga deberá ser autorizada por la TRANSPORTISTA. La energización de la Ampliación, sin toma de carga, se considerará como parte de los ensayos finales, previos a la Habilitación Contractual. En estos términos, la Habilitación Contractual otorga las condiciones para dar por cumplido el plazo contractual.

L.A.T.: Línea Alta Tensión.

LOS PROCEDIMIENTOS: son los “Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)” aprobados por Resolución N° 61 del 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias, de la ex - SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA.
MEM: Mercado Eléctrico Mayorista 

OED: Organismo Encargado del Despacho a cargo de CAMMESA.

Oferta Económica: La declaración de voluntad irrevocable y unilateral efectuada por un Proponente, en la que solicita los valores de Anticipos de Monto de Obra en los términos establecidos en el Pliego (Sobre N° 2), por el cual está dispuesto a Continuar y Finalizar las Obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

Oferta Técnica: Toda la Documentación presentada por la CONTRATISTA dentro de la Solicitud para la Precalificación (Sobre Nº 1) y sus Anexos.

PARTE o PARTES: El COMITENTE y La CONTRATISTA, mencionadas individualmente o en conjunto.

PLIEGO: es el Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares, para la selección de un Proponente para Continuación y Finalización de las obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, en la Provincia de Santa Cruz. 
Proyecto: Es el Proyecto Ejecutivo presentado por el Proponente para todo o alguna de las partes del Proyecto de Referencia. De no haberlo presentado en su calidad de Proponente, pasa a ser requisito obligatorio para el CONTRATISTA, la realización del Proyecto Ejecutivo de las Obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVA, motivo del presente Contrato.

Proyecto de Referencia: es la documentación que se entrega con el Pliego y responde en sus especificaciones al requerimiento del COMITENTE con los lineamientos generales y condiciones técnicas mínimas a las cuales el Proponente y eventual CONTRATISTA debe ajustar obligatoriamente su Proyecto de Detalle.
OBJETO Y ALCANCES DEL CONTRATO

ARTICULO 1°:

El presente CONTRATO tiene por objeto la Continuación y Finalización de las Obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, en las condiciones que se establecen en el Pliego.

Por consiguiente El CONTRATO, en lo atinente a su ejecución, queda sujeto a los términos del Pliego.

ARTICULO 2°:

Este CONTRATO se refiere exclusivamente a la Continuación y Finalización mediante la Construcción de la LAT y la Ampliación y adecuación de las ET Santa Cruz Norte y ET Caleta Olivia, para el transporte de energía eléctrica en alta tensión (132 kV.) incluyendo todo el equipamiento para los servicios de transmisión de señales, voz, datos y otras comunicaciones relacionadas exclusivamente con la Operación Comercial de la Ampliación.

INICIADOR – DERECHOS Y OBLIGACIONES

ARTICULO 3°:

El COMITÉ DE EJECUCIÓN, en su carácter de COMITENTE, por su condición de INICIADOR de una AMPLIACION POR ASIGNACION DE DERECHOS FINANCIEROS tiene los siguientes derechos y obligaciones, en un todo de acuerdo con la normativa regulatoria vigente:
a) Pagar, durante la CONSTRUCCIÓN de las Obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, en las condiciones establecidas en el PLIEGO y sus Circulares, en los plazos y con los montos estipulados, los Anticipos DE Montos de Obra adjudicados según el Formulario de Oferta Económica del Anexo IV del PLIEGO, directamente a la CONTRATISTA, sin intervención de CAMMESA.

b) La obligación de pago asumida respecto a los Anticipos de Montos de Obra será en PESOS y no sufrirán modificaciones durante la CONSTRUCCIÓN de las obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, salvo las resultantes de los criterios de “Redeterminación de Precios” establecidos.

c) Ofrecer en venta los DERECHOS FINANCIEROS DE TRANSPORTE en la forma y con la periodicidad que establece el Artículo 22 del Anexo I del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA.

Asimismo, el COMITÉ DE EJECUCIÓN, en su carácter de COMITENTE, se reserva los derechos emergentes de la explotación comercial de cualquier sistema de comunicaciones y/o transmisión de cualquier tipo y forma de datos, voz, internet, y/o de cualquier índole que utilice como soporte el sistema de fibra óptica OPGW que se instala para la operación de esta Ampliación.
INVERSIONES

ARTICULO 4°:

Es exclusiva responsabilidad de la CONTRATISTA considerar todos los costos y realizar todas las inversiones necesarias para asegurar la Continuación y Finalización de las Obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, conforme al nivel de calidad exigido en el PLIEGO, sus Circulares y en las reglamentaciones vigentes.

PRINCIPIO GENERAL DE EJECUCIÓN

ARTICULO 5°:

La Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA deberá ejecutarse de plena conformidad con las estipulaciones de los siguientes documentos:

1) El presente CONTRATO y sus Subanexos, con las modificaciones que se definieron por Circulares durante el proceso licitatorio para la selección del CONTRATISTA.

2) El PLIEGO y toda su documentación anexa, con las modificaciones que se definieron por Circulares durante el proceso licitatorio para la selección del CONTRATISTA.

3) La OFERTA TECNICO - ECONOMICA de la CONTRATISTA.
4) El Proyecto Ejecutivo realizado por la CONTRATISTA y aprobado por el COMITENTE.

De existir discordancia o textos incompatibles entre los documentos aludidos, deberá aplicarse para su interpretación el orden de prelación establecido en este artículo.

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ARTICULO 6°:

Es obligación de la CONTRATISTA la adopción de todos los recaudos necesarios para el debido cuidado y preservación del medio ambiente, de acuerdo a los criterios sobre “Evaluación de Impacto Ambiental” aprobado, y a los lineamientos y normas establecidas por la SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA, el ENRE, la legislación nacional y provincial, vigente o que se dicte en el transcurso de la ejecución de la obra.

CRONOGRAMA DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

ARTICULO 7°:

La Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, se inicia con la firma de este Contrato y finaliza con la autorización respectiva para la Habilitación Contractual, paso previo a la Habilitación Comercial.-

La CONTRATISTA se obliga a realizar todos los actos necesarios para que la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA obtenga la Habilitación Comercial en un plazo máximo de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) días corridos a partir de la firma del CONTRATO, siendo el plazo límite el día ... de ............... de 20...
EL CONTRATO entra en vigencia a partir de la fecha de su firma, entendiéndose que la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA se inicia a partir de la misma y que ha de ajustarse estrictamente a las fechas determinadas para cada uno de los hitos que establece el Cronograma de Obra presentado con la OFERTA TECNICA y que forma parte del presente CONTRATO. En caso de incumplimiento la CONTRATISTA será pasible de la aplicación de las penalidades fijadas en el Subanexo I-1 de este CONTRATO.

La CONTRATISTA se obliga a mantener el Programa de Construcción, la asignación por cada empresa o grupo de empresas y la afectación de recursos humanos y de equipamiento para cada uno de los Frentes de Trabajos como lo ha presentado en su oferta, en respuesta a los requerimientos para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

· FRENTE 1:
Línea de Alta Tensión 132 kV, simple terna, entre E.T. SANTA CRUZ NORTE – E.T. CALETA OLIVIA, de aproximadamente 53 km.
· FRENTE 2:
Ampliación en E.T. SANTA CRUZ NORTE 500/132/33 kV, con la construcción y montaje de un campo de salida de línea en 132 kV (campo Nº 02).
· FRENTE 3:
Ampliación en E:T: CALETA OLIVIA 132/66/33 kV, construcción y montaje de un campo de 132 kV de entrada de línea y de transformación con un único interruptor
El Contratista debe completar toda la Ingeniería de Detalle de la Obra faltante en concordancia con la Ingeniería de Detalle aprobada y ejecutada que recibe como parte de la documentación de la Obra. Debe hacerla suya la Ingeniería de Detalle, ya que es obligación del Contratista la puesta en servicio de la Ampliación en perfectas condiciones de operación.
PLAN DE TRABAJOS

ARTICULO 8:

Dentro de los TREINTA (30) días corridos a computar desde la firma de este CONTRATO, la CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación por el COMITENTE el Plan de Trabajos Detallado, al que se ajustará la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, en un todo conforme con los requerimientos determinados en el PLIEGO y sus Circulares. Siendo de aplicación específica para el desarrollo de este plan detallado lo indicado en el Anexo II del PLIEGO. Este Plan de Trabajo Detallado deberá respetar el Cronograma de Obra y el Listado de Fechas Claves presentados en la OFERTA TECNICA que forman parte de este CONTRATO como Subanexo I-6. 

El Plan de Trabajos Detallado desarrollará los cronogramas separados para los distintos frentes de trabajo: el Frente de Trabajo de la Línea y los Frentes de Trabajo en cada Estación Transformadora, manteniendo las condiciones con las que ha sido precalificada la Oferta.

Toda modificación posterior al Plan de Trabajo Detallado, debe ser aprobada por el COMITENTE en un plazo de CINCO (5) días. El silencio del COMITENTE al respecto, revestirá carácter denegatorio.

TRAZA – SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO

ARTICULO 9:

Cualquiera sea la traza definitiva de la línea, de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, la misma se realizará en inmuebles sujetos a expropiación o afectados por Servidumbre de Electroducto en los términos de la Ley Nº 19.552 y su modificatoria Ley Nº 24.065. 

Todas las gestiones necesarias para lograr los permisos de paso y/o de construcción, la liberación de la traza y la constitución de las servidumbres por donde pase la traza de la línea y su inscripción definitiva en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Santa Cruz, deberán ser realizados por la CONTRATISTA.
Todos los costos, incluidas las indemnizaciones, compensaciones, costas, gastos, tributos, honorarios, inscripciones, notificaciones, publicaciones y trámites administrativos derivados de tales requerimientos y de su tenencia y uso, como asimismo todo otro permiso, sea cual fuera su naturaleza, necesario o conveniente para la realización de las obras, estarán exclusivamente a cargo de la CONTRATISTA.

Asimismo, será a su exclusivo cargo, toda compensación por remoción de obstáculos, daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera corresponder o resultar necesaria a los dueños, poseedores u ocupantes de los predios afectados o terceros, ocasionados con motivo de la construcción del Electroducto. La CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a EL COMITENTE de cualquier tipo de reclamos por parte de los dueños, poseedores u ocupantes de los predios afectados.
Entre las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA está incluida la realización de las tramitaciones correspondientes -cualquiera sea su naturaleza- ante los organismos públicos y privados, Nacionales o Provinciales, y a los particulares, incluyendo gestiones necesarias para la emisión de resoluciones y decisiones estatales relacionadas con la afectación de la traza de la L.A.T. a Servidumbre Administrativa de Electroducto, así como la inscripción definitiva de la parcela afectada en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente.

La CONTRATISTA podrá utilizar en beneficio de la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica, los derechos emergentes de las restricciones administrativas al dominio que apruebe el ENRE, incluidas servidumbres, abonando los costos de indemnizaciones que pudieren corresponder sin perjuicio de la responsabilidad adicional por daños.

La CONTRATISTA realizará todos los trámites necesarios ante el ENRE para la obtención de la Resolución que establezca la Servidumbre Administrativa de Electroducto en la traza seleccionada para la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA. Esta gestión será realizada en el plazo más reducido posible tal que no se afecte el Cronograma de Obra.

ARTICULO 10:

Al finalizar los trabajos, la CONTRATISTA deberá haber obtenido la conformidad escrita de cada propietario, tenedor u ocupante de inmuebles afectados, con el estado en que ha quedado su inmueble, manifestando que no existen daños y/o perjuicios no reparados y/o indemnizados.

Esta conformidad se acreditará mediante la entrega a EL COMITENTE de una copia autenticada de los convenios de servidumbre y su constancia mediante el Acta de Inscripción en el Catastro y/o Registro de la Propiedad Inmueble de las restricciones de dominio correspondientes. Esta entrega es acto previo para la Autorización de la emisión de la factura correspondiente al Certificado de Obra.

En aquellos casos en que exista imposibilidad de perfeccionar la inscripción, la CONTRATISTA deberá entregar a EL COMITENTE las constancias correspondientes a las actuaciones iniciadas.

CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA INTERCONEXIÓN

ARTICULO 11:

La CONTRATISTA, con la presentación de la Oferta, declara conocer plenamente el alcance de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA y renuncia expresamente a toda reclamación que pudiera corresponder por desconocimiento del terreno, de las condiciones climáticas, de los ecosistemas involucrados, del tipo de servicio a prestar y de toda otra condición física o jurídica que pudiere incidir en el desarrollo de la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

Asimismo, la CONTRATISTA asume como obligación propia, la definición del Proyecto de Detalle que presente para aprobación, de la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, conforme las condiciones técnicas exigidas en el PLIEGO y sus Circulares, quedando entendido que aunque en el PLIEGO y sus Circulares, se hubiesen omitido detalles necesarios para la terminación de la Ampliación, la CONTRATISTA procederá a proyectarlas y a construir todas las instalaciones que las reglas de la técnica exijan para la prestación de los servicios de acuerdo con las exigencias de calidad del servicio definidas en el PLIEGO y en las reglamentaciones vigentes.

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN

ARTICULO 12:

Son facultades de EL COMITENTE durante el período de construcción denominado Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, entre otras de índole similar, las siguientes:

· Verificar la totalidad de las tareas de campo y afines que la CONTRATISTA tenga que realizar como trabajos previos a la construcción propiamente dicha.

· Verificar el desarrollo de la Ingeniería de Detalle de todas las especialidades y frentes en que se divida la Ampliación, incluyendo la ingeniería de los proveedores y la etapa final de elaboración de documentos “Conforme a Obra”.

· Verificar el proceso de compra completo desde el punto de vista técnico y programático y legal (Compre Trabajo Argentino) de todos los equipos y materiales para la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, desde las especificaciones técnicas que se preparen hasta los ensayos de recepción en fábrica, controlando todas las etapas intermedias.

· Inspeccionar la construcción, montajes, ensayos y puesta en marcha de las instalaciones en los emplazamientos de las mismas, verificando el Plan de Trabajos Detallado y el ajuste de la calidad de CONSTRUCCION de la Ampliación de acuerdo a las exigencias del CONTRATO, del PLIEGO y sus Circulares, y de la LICENCIA TECNICA que oportunamente otorgara TRANSENER S.A. y TRANSPA S.A., respectivamente.
· Verificar el cumplimiento de las Normas Ambientales y las prescripciones establecidas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado por la respectiva Autoridad de Aplicación.

El COMITENTE podrá delegar en quien juzgue conveniente el ejercicio de las actividades de control que se enuncian en este artículo, que constituyen un listado indicativo, no limitativo.

El COMITENTE podrá efectuar todas las observaciones que estime necesarias y pertinentes, cuando a su criterio no estén cumpliéndose por parte de la CONTRATISTA las filosofías de diseño, las especificaciones técnicas, y en general las reglas del arte aplicables en cada caso; la CONTRATISTA deberá atender las observaciones que reciba en el marco indicado, efectuando los ajustes y correcciones necesarias.

Lo indicado precedentemente no eximirá a la CONTRATISTA de su completa responsabilidad sobre todas y cada una de las facetas y partes de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

A tal efecto, EL COMITENTE tendrá acceso a todas las instalaciones de la CONTRATISTA, la que así lo faculta y asimismo, podrá solicitar y revisar la documentación técnica que estime necesaria para tal cometido. La CONTRATISTA deberá proporcionar a EL COMITENTE toda la información que a tales efectos éste le solicite.

Es obligación de la CONTRATISTA obtener el acceso para EL COMITENTE a todas las instalaciones de proveedores y sub proveedores en los cuales se desarrollan procesos de fabricación de materiales y equipos a ser instalados en las obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, a los efectos de la inspección y supervisión de fabricación y control de calidad.

ARTICULO 13:

Toda comunicación relativa a la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, que EL COMITENTE curse a la CONTRATISTA, se formalizará por escrito y deberá ser cumplimentada por ésta. A tal efecto EL COMITENTE designará un Representante Técnico a través del cual fiscalizará el cumplimiento del CONTRATO, designación que notificará, en forma fehaciente, a la CONTRATISTA.
El Representante Técnico de EL COMITENTE revestirá tal carácter a todos los efectos de la ejecución del CONTRATO y será asistido técnicamente según se establece en el artículo precedente o por quien EL COMITENTE designe.

EL COMITENTE no podrá, por este medio, establecer modificaciones en la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, ni en la ejecución de trabajos adicionales, excepto cuando surjan riesgos para la seguridad general.

OBRAS Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

ARTICULO 14:

Las obligaciones asumidas por la CONTRATISTA, incluyen la construcción, conservación y en su caso, posterior levantamiento, a su exclusivo costo, de todas las instalaciones, obras y servicios de infraestructura necesarios, por requerimiento técnico o por exigencia legal, para la debida Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA CONTRATISTA
ARTICULO 15:

La CONTRATISTA deberá estar representada, en los sitios en que se construye la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, por su Representante Técnico. En la presentación de su Solicitud la CONTRATISTA ha designado para cumplir dicha representación al Señor ................... ................ .......... (DNI .................). Sólo podrá ser sustituido con la previa aprobación de EL COMITENTE, quien a su vez puede exigir su sustitución, si entendiese que no se ha dado correcto cumplimiento al cometido que le corresponde a dicha función.

El Representante Técnico actuará como mandatario de la CONTRATISTA, con plenas facultades para representarla en todos los asuntos técnicos y administrativos vinculados con la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

La CONTRATISTA deberá tener representación en una sede central, con oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos del intercambio de documentación con EL COMITENTE.

SUBCONTRATACIONES

ARTICULO 16:

La CONTRATISTA, a los efectos de la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, podrá utilizar a los subcontratistas que hubiese nominado en la presentación de su OFERTA TECNICA.

La utilización de otros subcontratistas sólo podrá efectivizarse previa aprobación de EL COMITENTE.

En todos los supuestos de subcontratación, la CONTRATISTA continúa siendo plenamente responsable ante EL COMITENTE por cualquier falta, error o negligencia que cometiere el subcontratista, sus representantes o dependientes.

ARTICULO 17:

A los fines de este CONTRATO no se considera subcontratación la realización de trabajos por las empresas integrantes de la CONTRATISTA.

OBLIGACIONES LABORALES

ARTICULO 18:

La CONTRATISTA estará obligada a cumplir con todas las obligaciones establecidas por las leyes laborales en vigencia en cuanto a la duración de la jornada legal de trabajo, horarios, salarios, beneficios sociales, etc., y mantendrá totalmente indemne a los Integrantes de EL COMITENTE de cualquier responsabilidad o penalidad por incumplimiento de tales disposiciones.

Las obligaciones laborales y de seguridad social, serán a cargo exclusivo de la CONTRATISTA.

Asimismo será la única responsable por cualquier accidente que pudiere ocurrir a sus dependientes, a dependientes de los subcontratistas, a cualquier persona que de algún modo actúe, en forma directa o indirecta, para la CONTRATISTA durante la ejecución del CONTRATO, o a terceros, con motivo o en ocasión de la ejecución de los actos necesarios para el cumplimiento del CONTRATO, sea que se accione invocando la Ley de Accidentes de Trabajo o el Derecho Civil de la REPÚBLICA ARGENTINA. La contratación de seguros no eximirá de responsabilidad a la CONTRATISTA.

ARTICULO 19:

Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79 y complementarias y por la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº 1.069/91. ( www.infoleg.gov.ar )

Será de exclusiva responsabilidad de la CONTRATISTA la adopción de todas las normas y medidas de seguridad, establecidas por las disposiciones vigentes.

Serán a cargo de la CONTRATISTA todas las erogaciones que, en relación a la solidaridad que nace de la ley, deba soportar el COMITENTE referidas a incumplimientos de la misma, sea que se produzcan como consecuencia de reclamaciones de la REPÚBLICA ARGENTINA en ejercicio del poder de policía, o de los trabajadores real o potencialmente dañados y/o de cualquier otro tipo que se produzcan.

La CONTRATISTA tomará todas las precauciones necesarias para evitar accidentes de trabajo a su personal, personal de los subcontratistas y toda persona que desarrolla tareas en la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, siendo legalmente el único responsable por los que llegaren a producirse, debiendo cumplir con todos los trámites legales pertinentes.

ARTICULO 20:

La CONTRATISTA será la única responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales, de la seguridad social, de higiene y seguridad del trabajo y las derivadas de accidentes de trabajo, con relación a su personal, personal de los subcontratistas y a cualquier persona que de algún modo actúe, en forma directa o indirecta, para la CONTRATISTA durante la ejecución del CONTRATO.

Deberá responder plenamente por la totalidad de las reclamaciones que efectúen los damnificados, la REPÚBLICA ARGENTINA o aún terceras personas, en razón de incumplimientos o supuestos incumplimientos de estas obligaciones, y mantener indemne a los Integrantes de EL COMITENTE de cualquier erogación, incluyendo gastos judiciales y/o administrativos, honorarios y costas, que deba realizar con motivo o en ocasión de tales reclamaciones.

Cualquier suma que EL COMITENTE haya debido abonar a tales damnificados o terceros, inclusive las debidas a éstos en virtud de la invocación de responsabilidad solidaria de orden laboral, será descontada de cualquier crédito de la CONTRATISTA contra EL COMITENTE, hasta cubrir el monto de la obligación tomada en su nombre, o se afectará cualquiera de las garantías constituidas con motivo o en ocasión del CONTRATO, siendo obligación de la CONTRATISTA recomponerlas en un plazo no mayor de DIEZ (10) días.

ARTICULO 21:

La CONTRATISTA deberá, en forma previa a la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, contratar un seguro que cubra íntegramente la responsabilidad emergente de daños y perjuicios y sus indemnizaciones que legalmente deban pagarse como consecuencia de cualquier accidente o lesión a su personal dentro del marco de la Ley de Accidentes de Trabajo y sus modificatorias, incluidos los supuestos en que el actor haga uso de la opción de demandar según las disposiciones del derecho común, y también el seguro de vida obligatorio conforme las disposiciones vigentes.

También será responsable del cumplimiento de la exigencia precedente por parte de sus subcontratistas o de cualquier persona que de algún modo actúe, en forma directa o indirecta, para la CONTRATISTA durante la ejecución del CONTRATO.

Dicho seguro deberá mantenerse vigente mientras haya, durante la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, personas empleadas por la CONTRATISTA o por subcontratistas y quedará establecido en el seguro respectivo la facultad de los Integrantes de EL COMITENTE de efectuar reclamaciones en caso de demandas que le hayan sido dirigidas, las que deberán ser liquidadas a EL COMITENTE en caso que éstos hubiesen pagado.

Las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) que cubran los riesgos de trabajo de empleados, dependientes, agentes y/o contratistas, subcontratistas de la CONTRATISTA y/o de empresas sub contratistas deberán remitir, con anticipación al ingreso del personal a las obras, una nota en los siguientes términos.

“La ..........(nombre de la ART)......... renuncia en forma expresa a su derecho de repetición contra el COMITÉ DE EJECUCIÓN y/o ENRE, y/o SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA, y/o sus funcionarios, empleados u obreros, ya sea con fundamento en el Artículo 39, inciso 5, de la Ley Nº 24.557 ( www.infoleg.gov.ar ), o cualquier otra norma jurídica con motivo de las indemnizaciones y/o prestaciones en especie o dinerarias que se encontrare obligada a otorgar al personal dependiente de ............. ......... ......... (la CONTRATISTA ó según corresponda) .........................

Será obligación de la CONTRATISTA mantener actualizadas las bases de datos y documentación relativa a cuanto antecede para control de la Inspección y/o requerimiento del COMITÉ DE EJECUCIÓN.

DISPOSICIONES APLICABLES Y RESPONSABILIDAD CIVIL

ARTICULO 22:

La CONTRATISTA deberá cumplir la totalidad de las disposiciones legales (sean nacionales, provinciales o municipales) reglamentarias y/o convencionales o contractuales, incluyendo disposiciones de los organismos públicos que puedan serle aplicables, vigentes durante todo el plazo del CONTRATO (en adelante LAS DISPOSICIONES)

Esta obligación incluye la de realizar las gestiones, trámites, pedidos de habilitación y/o autorizaciones ante los organismos que correspondan, a fin de posibilitar o facilitar la ejecución del CONTRATO y la de afrontar, a su exclusivo costo, los costos, aranceles, impuestos, derechos o sumas debidas en cualquier otro concepto, a fin de cumplir con LAS DISPOSICIONES.

La CONTRATISTA será responsable del cumplimiento de LAS DISPOSICIONES por parte de sus empleados, subcontratistas, empleados de subcontratistas y demás personas que de algún modo actúen, en forma directa o indirecta, para la CONTRATISTA para la ejecución del CONTRATO.

La CONTRATISTA será responsable de cualquier incumplimiento de LAS DISPOSICIONES y deberá hacerse cargo de cualquier reclamo efectuado por los damnificados, por la REPÚBLICA ARGENTINA (entendido éste como cualquier organismo centralizado, descentralizado sea cual fuere su naturaleza jurídica), o por terceros originados por el incumplimiento total o parcial de LAS DISPOSICIONES.

La CONTRATISTA deberá mantener a los Integrantes del COMITÉ DE EJECUCIÓN indemne de cualquier reclamo de los definidos en el presente artículo, y reintegrar a EL COMITENTE y/o a sus Integrantes cualquier suma que éste haya debido abonar por tal concepto, incluyendo gastos, costas y honorarios, judiciales o extrajudiciales. Caso contrario, se afectará cualquiera de las garantías constituidas con motivo o en ocasión del CONTRATO, siendo obligación de la CONTRATISTA recomponerlas en un plazo no mayor de DIEZ (10) días y/o podrá ser deducida de cualquier pago que deba efectuarle EL COMITENTE.

La CONTRATISTA será la única responsable de cualquier daño causado a terceros y/o a LA INSPECCION y/o a la SUPERVISION según corresponda, y/o los que pudieran acontecer a EL COMITENTE y/o sus Integrantes y/o sus empleados, sea en su persona, bienes o derechos, con motivo o en ocasión de la ejecución del CONTRATO.

Esta responsabilidad incluye, sin que esto implique limitación alguna, los daños causados, como consecuencia de la Construcción, dentro de los terrenos donde se realiza la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA o fuera de ellos, de las instalaciones, maquinarias, equipos, herramientas y demás elementos (incluyendo su transporte), o por actos causados por la CONTRATISTA o por sus empleados o por subcontratistas o por empleados de sus subcontratistas o por cualquier persona o cosa de que se sirva o tenga a su cuidado para cumplir con la ejecución del CONTRATO.

Ni el COMITENTE y/o sus Integrantes, ni el ENRE asumen responsabilidad de ninguna naturaleza por los daños que la CONTRATISTA pueda sufrir sea sobre personas o bienes o derechos. La CONTRATISTA renuncia en forma irretractable a efectuar reclamos a EL COMITENTE, y/o a LA INSPECCION, a la SECRETATRIA DE ENERGIA ELECTRICA, y/o al ENRE, y/o a sus directivos, representantes, empleados, de cualquiera de ellos, sobre la base de daños y perjuicios o lucro cesante cierto o supuesto que le hubiere generado cualquier acto o hecho vinculado al presente CONTRATO, provengan o no de actos u omisiones de alguno de ellos o de terceros.

SEGUROS GENERALES

La CONTRATISTA tomará a su cargo en compañías de primera línea, seguros que cubran íntegramente su responsabilidad durante la vigencia del CONTRATO.

Antes de dar comienzo a los trabajos de Construcción, y TREINTA (30) días previos a la Habilitación Comercial, la CONTRATISTA someterá las respectivas pólizas a aprobación de EL COMITENTE y presentará los recibos y primas correspondientes tal que se acredite fehacientemente la plena vigencia de los siguientes seguros:

a) Seguro contra todo riesgo de construcción y montaje. Sin limitar las obligaciones y responsabilidades de la CONTRATISTA, ésta deberá tomar a su costo, un seguro a su nombre endosado a favor de EL COMITENTE y de LA INSPECCION, y/o del ENRE, en forma conjunta que responda a la cobertura conocida como “Todo Riesgo de Construcción y Montaje” y que rija desde el momento del ingreso de su personal y/o equipamiento hasta su retiro definitivo de los mismos. Dicho seguro deberá cubrir, a partir del momento de su vigencia, los daños o pérdidas materiales ocasionados por la CONTRATISTA en el curso de cualquier operación realizada por ella con el propósito de cumplir las obligaciones derivadas de este CONTRATO. Deberá incluir una cláusula de “Responsabilidad Cruzada”. Las especificaciones mínimas a las que deberá ajustarse este seguro son las siguientes:

· RESPONSABILIDAD CIVIL: $ 10.000.000,00 todo y cada acontecimiento combinado bienes y personas y $ 20.000.000,00 agregado vigencia. Permitir otros seguros en exceso y/o también primarios e incluir Cláusula de RCC.

· DAÑOS PROPIEDAD ADYACENTE: $ 10.000.000,00 todo y cada acontecimiento.

· DEPOSITOS OBRA: Valor total de las existencias.

· REMOCION ESCOMBROS: $ 5.000.000,00.

· GASTOS EXTRAORDINARIOS: $ 5.000.000,00.

· FLETE AEREO:  $ 5.000.000,00.

· TRANSPORTE INTERNO L. AUTOMATICO: $ 5.000.000,00.

· ERROR DE DISEÑO COMPLETO / RIESGO FABRIC.: $ 20.000.000,00.

· OTROS DEPOSITOS Y TRASLADOS TEMPORARIOS: $ 5.000.000,00.

· INCREMENTO AUTOMATICO SUMA ASEGURADA HASTA 15 %.

· HONORARIOS PERITOS: $ 1.000.000,00.

· RIESGOS DE LA NATURALEZA: V.T.C.

· HMCC: 5 % V.T.C.

· MANTENIMIENTO EXTENDIDO.

· CLAUSULA PARA CASOS DE DISIDENCIA SINIESTROS DE 50%/50% ENTRE SEGUROS TRANSP. IMPORT/OBRA - RIESGO DE FABRIC. PROVEED/COM TRCM/TRO PROPERTY- RCC x TRCM/RCO.

Asimismo será obligación de la CONTRATISTA verificar la debida complementación e integración con otros seguros de los proveedores de conductor de aleación de aluminio acero, estructuras de suspensión de hormigón armado y transformador de potencia, de forma tal de garantizar la completa cobertura de los riesgos sin solución de continuidad.

b) Seguro de Responsabilidad Civil general. Sin limitar las obligaciones y responsabilidades de la CONTRATISTA, ésta deberá tomar a su costo un seguro de Responsabilidad Civil de base tipo comprensiva a su nombre por cualquier daño, pérdida o lesión que pudiera sobrevenir a cualquier bien por hechos vinculados a las obras a cargo de la CONTRATISTA hasta el inicio de la Habilitación Comercial.
El COMITENTE y/o el CAF y/o la SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA y/o la INSPECCION y/o las Empresas en cuyas instalaciones se realicen trabajos deberán ser considerados ASEGURADOS ADICIONALES o terceros conforme resulten libres de reclamos de terceros o indemnizados.
Esta cobertura permitirá otros seguros de Responsabilidad Civil primarios y/o más específicos exigidos, en cuyo caso deberá operar en exceso de los mismos, y/o desde la base del reclamo en caso de deficiencia de coberturas y/o insuficiencia de sumas aseguradas exigidas por las condiciones mínimas establecidas por el COMITENTE para el CONTRATISTA.

Sin limitar las responsabilidades de la CONTRATISTA, la cobertura del aseguramiento que deberá constarse a fin de mantener indemne al COMITENTE y/o demás ASEGURADOS ADICIONALES, de cualquier reclamo que surgiere como consecuencia de un eventual accidente, será como mínimo de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00) por todo y cada acontecimiento, combinado sobre bienes y/o personas.

c) Seguros de accidentes o lesiones del personal. La CONTRATISTA deberá verificar que todo personal sin relación de dependencia afectado a las obras, cuente como mínimo con seguro de Accidentes Personales, con cobertura de muerte y/o incapacidad parcial y/o total permanente con un límite por persona no inferior a PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00) y sin límite por acontecimiento en caso de pólizas colectivas. Deberá considerar como beneficiario en primer término al COMITENTE. También deberá mantener actualizada una base de datos para control de LA INSPECCION y/o del COMITENTE.

d) Seguro de vehículos. La CONTRATISTA deberá tener a su costo la contratación de los seguros correspondientes a los vehículos de su propiedad, de acuerdo con las leyes en vigencia, y asimismo verificar su cumplimiento para el caso de subcontratistas, transportistas, equipos autopropulsados o a remolque, etc. afectados a las Obras estén o no dentro de los predios y/o traza, debiendo constar que EL COMITENTE será considerado como primer mantenido indemne en caso de reclamo de terceros. También deberá mantener actualizada una base de datos para control de LA INSPECCION y/o del COMITÉ DE EJECUCIÓN.
e) Seguro técnico. La CONTRATISTA deberá tomar a su costo y mantener vigente durante el período de las Obras un seguro técnico para operación de maquinarias y equipos móviles utilizados en las tareas de construcción y montaje.

No se aceptará el llamado "autoseguro". Será obligación de la CONTRATISTA efectuar todas las gestiones y ejecutar todos los actos y notificaciones que exijan las pólizas, la Ley Nº 17.418 ( www.infoleg.gov.ar ) y normas complementarias, en caso de cualquier cuestión, suceso o siniestro.

EL COMITENTE no efectuará ningún pago a la CONTRATISTA en concepto de seguros, ya sea por prima, ajuste del capital asegurado o agravación del riesgo.

La contratación de seguros de ningún modo implicará limitación o sustitución alguna de las responsabilidades de la CONTRATISTA.

GARANTIAS DE EJECUCION DE OBRA

ARTICULO 23:

23.1.
GARANTIAS A CARGO DE LA CONTRATISTA
La CONTRATISTA deberá constituir las siguientes garantías:

23.1.1. Garantía de Ejecución de Obra.

Para afianzar la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, la CONTRATISTA ha constituido ....... ................ ................ ............. ........ ................. .............. ............................................ por un importe de PESOS .............. ................... ...................... ......................... .................... ................ .................. ...................... ($ ........................), a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con vigencia hasta DOCE (12) meses posteriores a contar desde la fecha de la Habilitación Comercial.
23.1.2. Garantía por ANTICIPOS 

Para afianzar el oportuno y adecuado uso del monto correspondiente al 1° Anticipo de Montos de Obra, que reciba la CONTRATISTA por parte de EL COMITENTE, durante la etapa de Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, deberá constituir una garantía de anticipo según lo establecido en el Numeral 5.5. y concomitantes del PLIEGO y sus Circulares.

La constitución y vigencia de esta garantía y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Numeral 5.5. y concomitantes del PLIEGO y sus Circulares, es condición indispensable para el pago de cada uno de dichos Anticipos.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

ARTICULO 24:

Será de aplicación lo establecido por la LEY Nº 22.426 (www.infoleg.com.ar ), siendo a cargo de la CONTRATISTA los gastos y tributos que pudiera demandar cualquier acción consecuente de su aplicación.

PATENTES

ARTICULO 25:

La CONTRATISTA deberá mantener indemne a los Integrantes de EL COMITENTE de toda reclamación promovida con motivo de infracciones a cualquier derecho de patente, diseño, marca comercial y otros derechos protegidos, correspondientes a cualquier equipo de construcciones, máquinas, sistemas constructivos, trabajo o material utilizado para la ejecución del CONTRATO.

Se entiende por reclamación toda demanda donde se reclame judicialmente el resarcimiento de los daños, con sus costos, costas y gastos de cualquier naturaleza que se deriven de las antedichas infracciones.

CONTROL DEL PLAN DE TRABAJOS

ARTICULO 26:

EL COMITENTE efectuará un control del Plan de Trabajos Detallado presentado y aprobado de acuerdo con el ARTICULO 8 de este CONTRATO.

EL COMITENTE realizará en forma mensual el relevamiento de los Activos Fijos incorporados de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA. El Representante Técnico de la CONTRATISTA y el Representante Técnico de EL COMITENTE certificarán en forma conjunta la existencia de Activos Fijos al efecto de su inventario.

Asimismo realizarán las verificaciones y certificaciones que sean necesarias a los efectos del pago de los Anticipos de Montos de Obra en los términos contractuales. EL COMITENTE tendrá la facultad de calificar el cumplimiento de los hitos de obras comprometidos a cada Anticipo de Monto de Obra adjudicado.

Las Certificaciones del Representante Técnico de EL COMITENTE no significarán la aprobación de los avances de obra realizados, ni la conformidad con su CONSTRUCCION, aspectos éstos que quedan condicionados a los informes y constataciones de carácter técnico que se contemplan en el PLIEGO y sus Circulares, y a los ensayos previstos para la Habilitación Comercial de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA y el efectivo cumplimiento de las obligaciones de índole técnica.

SANCIONES 

ARTICULO 27:

Se aplicará el Régimen de Sanciones correspondiente a la etapa de CONSTRUCCION establecido en el Subanexo I-1 de este CONTRATO.

RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE La CONTRATISTA 

ARTICULO 28:

28.1.
CAUSAS:

EL COMITENTE podrá rescindir este CONTRATO por incumplimiento de la CONTRATISTA, en los siguientes supuestos:

1) Cuando la suma de deméritos acumulados constituya una violación grave de los términos del CONTRATO y justifique su rescisión, en los términos del Subanexo I-1 de este CONTRATO.

2) La negativa a adoptar el Proyecto de Referencia en caso de haber presentado un proyecto alternativo y no haber podido cumplir con las condiciones establecidas en el Numeral 12.9. del PLIEGO.

3) El incumplimiento por parte de la CONTRATISTA a las obligaciones establecidas en el Articulado del presente CONTRATO.

4) Por atraso injustificado, superior a UN (1) mes, en la preparación del Proyecto Definitivo o de sus modificaciones (Numeral 12.9. del PLIEGO), o en la formulación del Plan de Trabajos Detallado

5) Por interrupción de la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, sin causa justificada a juicio de EL COMITENTE, por un plazo de TREINTA (30) días corridos, o en plazos que en forma alternada sumen SESENTA (60) días corridos en total.

6) Por incumplimiento, desobediencia, reticencia u ocultamientos reiterados de las instrucciones que impartiera EL COMITENTE o CAMMESA.

7) Por cesión parcial o total del CONTRATO, sin consentimiento previo del COMITENTE.

8) Por abandono de la Obra.

9) Por quiebra de la CONTRATISTA.

10) Por pérdida de la personería jurídica de la CONTRATISTA.

11) Por prácticas corruptivas o fraudulentas durante la CONSTRUCCIÓN.
28.2.
NUEVA SELECCIÓN DE CONTRATISTA - PROCEDIMIENTO:

EL COMITENTE, una vez resuelta la rescisión del CONTRATO, tomará posesión de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, sin que ello pueda dar lugar a oposición o recurso alguno de la CONTRATISTA, para lo cual ésta lo deja expresamente facultada en el presente CONTRATO.

Dentro de los TREINTA (30) días de la toma de posesión de la Ampliación, EL COMITENTE llamará a Licitación Pública para seleccionar un nuevo Contratista, y se adjudicará a quien oferte en PESOS el mayor valor, pagadero al contado, por los Activos Inventariados, debiendo asumir las obligaciones del CONTRATO por un monto idéntico al restante de ejecución que correspondiera a la CONTRATISTA cuyo CONTRATO fuera rescindido.

Del importe que haya pagado al contado el nuevo Contratista se descontarán las multas, los gastos, indemnizaciones y tributos pendientes de pago por parte de la CONTRATISTA cuyo CONTRATO fuera rescindido, así como los que se ocasionaren con motivo de la Licitación Pública Nacional.

El monto resultante, deducidos los conceptos indicados en el párrafo precedente a la suma pagada al contado, será reintegrado al COMITÉ DE EJECUCIÓN.

La rescisión del CONTRATO por incumplimiento de la CONTRATISTA producirá a su vez la pérdida de la Garantía de Ejecución de Obra constituida a favor de EL COMITENTE.

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

ARTICULO 29:

La CONTRATISTA deberá:

a) Realizar la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, en los términos y condiciones establecidas en el PLIEGO y sus Circulares, en los Subanexos de este CONTRATO y en las reglamentaciones vigentes.

b) Ajustarse a todas las disposiciones que establezca el ENRE u otro Organismo Nacional o Provincial competente.

c) Cumplir con criterios de preservación del medio ambiente establecidos en el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado, y con las obligaciones que se definan en ejercicio de facultades específicas.

d) Abstenerse de constituir derechos reales a favor de terceros sobre los bienes que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA. Esta limitación no alcanzará a los gravámenes que como garantía de pago del precio de compra se constituyan sobre los bienes que se adquieran para construir la citada Ampliación. Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia desleal o abuso de posición dominante de mercado.

e) Abonar a la TRANSPORTISTA correspondiente, en concepto de Supervisión durante el Período de Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, el TRES POR CIENTO (3%) del valor total de la obra involucrada, pagadero en tantas cuotas mensuales iguales como meses se estipule para su construcción (9 meses). Este pago deberá ser realizado en forma directa por la CONTRATISTA a la TRANSPORTISTA correspondiente.

f) El primer pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días del mes siguiente a la fecha de firma del CONTRATO.

g) El último pago se efectuará a los OCHO (8) meses siguientes a la fecha de firma del CONTRATO.

h) El incumplimiento de los pagos por Supervisión durante el Período de CONSTRUCCION dará lugar, frente al reclamo fundado de la TRANSPORTISTA correspondiente, a la retención de los montos adeudados por la CONTRATISTA, del Pago inmediato siguiente a percibir.

OBLIGACIONES DE EL COMITENTE - CONTRAPRESTACIÓN

ARTICULO 30:

Como única contraprestación por la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, la CONTRATISTA percibirá del COMITENTE, lo siguiente:

a) Durante la etapa de Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, los Anticipos de Montos de Obra adjudicados según el Formulario de Oferta Económica (Anexo IV del PLIEGO).

b) El PRECIO DEL CONTRATO por la Continuación y Finalización de las Obras especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación, sin Impuesto al Valor Agregado (IVA), asciende a la suma de PESOS ………. ………………… ……………. ………………. ………………….. …………………… …………………. ………… ………… ……………….. ($ …....................), más Impuesto al Valor Agregado (IVA) de PESOS ………. ………………… …………….  …….. …………. …………………… …………………. ……………….. ($ …....................).
c) Los pagos se realizarán en PESOS ($) y de acuerdo con los valores de los Anticipos de Monto de Obra solicitados, en el Formulario de Oferta Económica presentado por el Proponente a la Licitación Pública Nacional Nº 01/2017, la que se incorpora en Subanexo I-8 formando parte del presente CONTRATO.
d) Todos los Pagos se realizarán mensualmente por parte de EL COMITENTE, los que se harán contra una certificación mensual que indique el cumplimiento de los hitos propuestos por EL CONTRATISTA en su oferta elaborada por éste y aprobado por EL COMITENTE. No se fraccionaran precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados. A cada pago corresponderá, cuando así concierna, practicar las siguientes deducciones:

· Cinco por ciento (5%) del valor facturado IVA incluido, en concepto de Fondo de Reparo correspondientes a los pagos por Anticipos de Monto de Obra 2º al 8º.

· Multas por aplicación de sanciones.

e) Los montos cotizados serán factibles de redeterminación durante la ejecución del CONTRATO, según lo establecido por el Decreto Nº 634/2003 modificado por Decreto Nº 691/2016, donde se establece el procedimiento para la Redeterminación de Precios de las obras eléctricas destinadas a la ampliación del servicio de transporte y distribución de la energía eléctrica en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA y la Resolución ex Secretaría de Energía Nº 1205/2006 que fija los índices aplicables, según se especifica en el Subanexo I-2: “Redeterminación de Precio” del Contrato. A efectos de su implementación se informa que la fecha de apertura de ofertas se llevó a cabo el .. de ………… de 2017.
f) Las certificaciones correspondientes a las Redeterminaciones de Precio serán presentadas independientemente de los Anticipos de Monto de Obra en el momento que, conforme el régimen legal de aplicación, resulte pertinente. Al importe redeterminado le será deducido el cinco por ciento (5%) IVA incluido para Fondo de Reparo.
g) La CONTRATISTA podrá sustituir el Fondo de Reparos, previa conformidad del COMITENTE, mediante la constitución de una garantía a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), por un valor equivalente y en idéntica moneda al monto retenido. La garantía a establecer podrá ser constituida conforme se especifica en Numeral 5.5.5 del PLIEGO. En el caso de Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá ser aceptable para EL COMITENTE, quien podrá en forma discrecional solicitar al CONTRATISTA la sustitución de aquella por otra que considere admisible.
h) Cumplidas las condiciones establecidas en el inciso d), EL CONTRATISTA estará habilitado para la presentación de las facturas de cobro correspondientes a los Anticipos de Monto de Obra. Estos montos serán abonados dentro de los TREINTA (30) días corridos desde la fecha de presentación de la misma.
Los Anticipos de Montos de Obra adjudicados sobre la base de lo solicitado por el Oferente en el Formulario de Oferta Económica son:
1) A los TREINTA (30) días de la firma del Contrato, la presentación de la factura de cobro correspondiente al 1º Anticipo de Montos de Obra, cuyo importe asciende a la suma de PESOS …........ ................... ............................... ...................... ........................ .................... ($......................) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de PESOS ........... ………..…….......... ......................... ...................... ………....... ..................... …........... ($......................), previo cumplimiento a lo solicitado en el Numeral 8.5 del Pliego.

2) A los SESENTA (60) días de la firma del Contrato, la presentación de la factura de cobro correspondiente al 2º Anticipo de Montos de Obra, cuyo importe asciende a la suma de PESOS ....... ………............... ...................... ......................... ........................... .................... ($......................), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de PESOS …………..... ……… …........ ......................... ...................... ………....... ................ …………................. ($......................), por la ejecución de los hitos ..; ..; ..; .. 

3) A los NOVENTA (90) días de la firma del Contrato, la presentación de la factura de cobro correspondiente al 3º Anticipo de Montos de Obra, cuyo importe asciende a la suma de PESOS ....... ………............... ...................... ......................... ........................ .................... ($......................), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de PESOS ….... …………..… …........ ......................... ...................... ………....... ................ …………................. ($......................), por la ejecución de los hitos ..; ..; ..; ..

4) A los CIENTO VEINTEA (120) días de la firma del Contrato, la presentación de la factura de cobro correspondiente al 4º Anticipo de Montos de Obra, cuyo importe asciende a la suma de PESOS ....... ………............... ...................... ......................... ........................ .................... ($......................) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de PESOS ….... ……… …........ ......................... ...................... ………....... ................ …………................. ($......................), por la ejecución de los hitos ..; ..; ..; ..

5) A los CIENTO CINCUENTA (150) días de la firma del Contrato, la presentación de la factura de cobro correspondiente al 5º Anticipo de Montos de Obra, cuyo importe asciende a la suma de PESOS ....... ………............... ...................... ......................... ........................ .................... ($......................), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de PESOS ….... ……… …........ ......................... ...................... ………....... ................ …………................. ($......................), por la ejecución de los hitos ..; ..; ..; ..

6) A los CIENTO SESENTA Y CINCO (165) días de la firma del Contrato, la presentación de la factura de cobro correspondiente al 6º Anticipo de Montos de Obra, cuyo importe asciende a la suma de PESOS ....... ………............... ...................... ......................... ........................ .................... ($......................), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de PESOS ……….….... ……… …........ ......................... ...................... ………....... ................ …………................. ($......................), por la ejecución de los hitos ..; ..; ..; ..

EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR INCUMPLIMIENTO

ARTICULO 31:

31.1.
CAUSAS:

EL COMITENTE podrá ejecutar las Garantías de este CONTRATO, por incumplimiento de la CONTRATISTA, en alguno de los siguientes supuestos:

1. Cuando la CONTRATISTA no cumpla total o parcialmente con lo establecido en el ARTICULADO de este CONTRATO.

2. Por desobediencia, reticencia u ocultamientos reiterados en relación con el ejercicio de las atribuciones de EL COMITENTE.

3. Cuando por un período de CINCO (5) meses corridos, el valor acumulado de las sanciones de que fue objeto la CONTRATISTA supere el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado.

4. Por cesión total o parcial del CONTRATO, sin previo consentimiento del COMITÉ DE EJECUCIÓN.

5. Por abandono de la Obra sin causa justificada.

6. Por prácticas corruptivas o fraudulentas durante la Continuación y Finalización de las Obras.

La configuración de caso fortuito o fuerza mayor limitará el efecto de la sanción en los términos del párrafo precedente, pero no impedirá su aplicación.

RESCISIÓN DEL CONTRATO

ARTICULO 32:

32.1.
RESCISIÓN POR CULPA DE LA CONTRATISTA - CAUSAS

32.1.1. Las causales de ejecución de Garantías del CONTRATO facultan, asimismo, a EL COMITENTE y/o al CAF a rescindir el CONTRATO por culpa de la CONTRATISTA.

EL COMITENTE y/o el CAF, a su vez, podrá declarar rescindido el CONTRATO cuando se produzca:

· La quiebra de la CONTRATISTA.

· La pérdida de la personería jurídica de la CONTRATISTA.
La rescisión del CONTRATO por incumplimiento de la CONTRATISTA producirá a su vez la pérdida de las garantías vigentes.

32.1.2. SELECCIÓN DEL NUEVO CONTRATISTA - PROCEDIMIENTO.

Resuelta la rescisión del CONTRATO, EL COMITENTE o el CAF, según sea el caso, tomará posesión de las obras e instalaciones de la CONTRATISTA, sin que ésta pueda formular oposición o recurso alguno.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

ARTICULO 33:

33.1. El CONTRATO se extinguirá por vencimiento de su plazo de vigencia.

DE CARÁCTER GENERAL

ARTICULO 34: No aplicable.
TRIBUTACIÓN

ARTICULO 35:
En el MONTO TOTAL adjudicado se consideran comprendidos todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes y servicios nacionales, provinciales o municipales que resulten de aplicación y estén vigentes a la fecha de cotización, como asimismo los gastos y costos aduaneros que sean necesarios para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, objeto del presente CONTRATO.

El objeto del CONTRATO está sujeto a Jurisdicción de la REPÚBLICA ARGENTINA y le son aplicables los Artículos 1º, 6º y 12 de la Ley Nº 15.336. Siendo ello así, todo impuesto provincial o municipal que incida sobre el MONTO adjudicado dificulta la libre circulación de la energía eléctrica, no pudiendo gravarse, las actividades objeto del CONTRATO. En defecto de lo expuesto, la CONTRATISTA tendrá derecho a incrementar el MONTO TOTAL adjudicado en su exacta incidencia.

EL COMITENTE reconocerá o deducirá en su caso, en la medida de su real impacto y de acuerdo a las constancias que la CONTRATISTA presente, la incidencia financiera que produzcan las variaciones de alícuotas del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) posteriores a la fecha de la Oferta Económica. Asimismo, en caso de reforma en la aplicación del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) o de cualquier otro impuesto a las obras eléctricas como la presente, toda devolución de gravamen o impuesto a la CONTRATISTA será trasladada en la misma incidencia al COMITÉ DE EJECUCIÓN.

SOLIDARIDAD DE ACCIONISTAS

ARTICULO 36:

Todos los accionistas originariamente integrantes de la CONTRATISTA, asumen solidariamente las obligaciones que correspondan a la CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO hasta el vencimiento del plazo contractual.
CESIÓN

ARTICULO 37:

37.1. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

37.1.1. Durante el Período de Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, los derechos y obligaciones de la CONTRATISTA no podrán ser cedidos a terceros sin el consentimiento del COMITÉ DE EJECUCIÓN.

37.2. DERECHOS DEL COMITENTE

37.2.1. A partir de la Habilitación Comercial de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, los derechos y obligaciones de EL COMITENTE podrán ser cedidos, a quien la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA oportunamente designe, sin necesidad de conformidad alguna de la CONTRATISTA.
La CONTRATISTA acepta la referida CESIÓN y acuerda liberar totalmente a EL COMITENTE de cualquier obligación resultante al presente contrato a partir de la notificación fehaciente de la CESIÓN.

REVERSIÓN DE BIENES

ARTICULO 38:

El sistema establecido en las Ampliaciones de Interconexión en Extra Alta Tensión del PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV), que constituye una forma de Concesión de Obra y de Servicio Público, no es aplicable para este Contrato, por lo tanto la propiedad de las líneas eléctricas y demás instalaciones a construir, a la finalización de este Contrato serán inscriptas a nombre de la jurisdicción que corresponda o, si concerniere, al Concesionario que se establezca, y en este supuesto, a la finalización de la Concesión, deberán ser revertidas mediante la respectiva transferencia a favor del Estado Nacional o Provincial, sin cargo ni indemnización alguna para éste. Durante el período de gestión de la transferencia del dominio de los bienes se procederá, previo inventario, a la entrega de la posesión de los mismos, los que deberán encontrarse en buen estado de conservación por cualquier tipo de obra o mejora que se haya realizado o incorporado en lo que es motivo de la Concesión.
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

ARTICULO 39:

39.1. Definición

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o circunstancial:
(a) que está fuera del control de una Parte,

(b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para protegerse antes de celebrar el Contrato,

(c) que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o superado, y 

(d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

El “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos excepcionales o circunstancias como las que enumeran a continuación, siempre y cuando se cumplan las condiciones de los incisos (a) a (d) supra:

(i) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de enemigos extranjeros,

(ii) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción del poder por los militares, o guerra civil,

(iii) disturbio, conmoción, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA,

(iv) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el CONTRATISTA, y 

(v) desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcánica.

39.2. Notificación de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”

Si por “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” una de las Partes se ve o se verá impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificará a la otra Parte sobre la situación o circunstancia constitutiva del “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” y especificará las obligaciones que no se puedan o no se podrán cumplir. La notificación se hará dentro del plazo de SIETE (7) días a partir de la fecha en que la Parte tomó, o debió haber tomado conocimiento, de la situación o circunstancia constitutiva del “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”. Transcurrido dicho lapso no podrá invocarse “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”.
Una vez que se haga la notificación, la Parte estará eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicho “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” le impida cumplirlas. Por consiguiente, las penalidades que se establecen en el Subanexo I-1 de este CONTRATO, no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” debidamente documentado por la CONTRATISTA y aceptado por EL COMITENTE.

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de este Artículo, el “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” no será aplicable a las obligaciones de pago de cualesquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del Contrato.

39.3. Obligación de Reducir las Demoras

Cada una de las Partes hará en todo momento, todo lo que esté a su alcance para reducir al mínimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situación o circunstancia de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”.

Una Parte notificará a la otra cuando deje de verse afectada por la situación o circunstancia de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”.

39.4. Consecuencias de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” 

Si el CONTRATISTA se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato por motivo de un “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” que se haya notificado y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el CONTRATISTA tendrá derecho a lo siguiente:

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de dicha demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, y 

(b) si la situación o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a (iv) del apartado 39.1 y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre en el País, el pago de dichos Costos, incluyendo los costos de rectificación o reemplazo de las Obras o los Bienes dañados o destruidos por “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”, hasta donde estos daños o pérdidas no son indemnizables por medio de la póliza de seguro referida en los Artículos 22 y 23 del Contrato.

Tras recibir esa notificación, EL COMITENTE procederá a su evaluación, a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.

39.5. Fuerza Mayor que Afecte a un Subcontratista

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo relacionado con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”, bajo términos adicionales o más amplios que los que se especifican en este Artículo, dicha situación o circunstancia adicional o más amplia de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones ni le darán derecho a ser exonerado de responsabilidad con arreglo a este Artículo.

39.6. Terminación Opcional, Pago y Finiquito

Si la ejecución sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un período continuo de CUARENTA (40) días por algún motivo de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” que se haya notificado de conformidad con el apartado 39.2, o por varios períodos que sumen un total de SESENTA (60) o más días, debido al mismo motivo de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” que se haya notificado, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra la terminación del Contrato. En ese caso, la terminación entrará en vigencia SIETE (7) días después de la notificación, y el CONTRATISTA procederá, sin demora:

(a) suspender todo trabajo adicional, con excepción del que pueda haber ordenado EL COMITENTE para la protección de la vida o la propiedad, o para la seguridad de las Obras,

(b) entregar los Documentos del CONTRATISTA, los Equipos, los Materiales y los demás trabajos por los que haya recibido pago, y 

(c) retirar todos los demás Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que sea necesario dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras.

Tras dicha terminación, EL COMITENTE determinará el valor de los trabajos realizados y emitirá un Certificado de Pago que deberá incluir:

(a) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado, completo, de conformidad a Pliego y cuyo precio se halla estipulado en el Contrato;

(b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se hayan entregado al CONTRATISTA, o cuya entrega deba aceptar el CONTRATISTA. Estos Equipos y Materiales pasarán a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) de EL COMITENTE al momento en que los pague, y el CONTRATISTA pondrá los mismos a disposición de EL COMITENTE;

(c) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya incurrido razonable y necesariamente el CONTRATISTA en las circunstancias con la expectativa de terminar las Obras;

39.7. Liberación del Cumplimiento del Contrato

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de este Artículo, si surge una situación o circunstancia que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de manera exclusiva, el “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”) y que vuelva imposible o ilícito para cualquiera o ambas Partes cumplir sus obligaciones contractuales o que, en virtud de las leyes que rigen el Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo con el mismo, entonces, mediante notificación de una de las Partes a la otra sobre dicha situación o circunstancia:

(a) las Partes quedarán liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de los derechos de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del Contrato, y

(b) el monto pagadero al CONTRATISTA por EL COMITENTE será el mismo que habría sido pagadero de conformidad, si el Contrato hubiera sido terminado con arreglo al apartado 39.6.

PRÁCTICAS CORRUPTIVAS O FRAUDULENTAS

ARTÍCULO 40:

40.1. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) soborno; (b) extorsión o coerción; (c) fraude; y (d) colusión. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, también se adoptarán medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente:

(i) “Soborno” consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre las acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio de la realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes;

(ii) “Extorsión o coerción” el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre sus bienes;

(iii) “Fraude” todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero; y

(iv) “Colusión” un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención de defraudar o causar daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito;

40.2. Si EL COMITENTE determina que el CONTRATISTA o un Sub Contratista, ha participado en prácticas corruptivas, fraudulentas, de colusión o coercitivas al competir por o en la ejecución del Contrato, EL COMITENTE podrá entonces terminar, previa notificación al CONTRATISTA con DIEZ (10) días de antelación, el empleo del CONTRATISTA en virtud del Contrato y expulsarlo del Lugar de las Obras.

Si se llegara a determinar que un empleado de la CONTRATISTA o de uno de sus sub Contratistas ha participado en alguna práctica corruptiva, fraudulenta o coercitiva durante la ejecución de la obra, a pedido de EL COMITENTE, dicho empleado deberá ser removido de la obra.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ARTICULO 41:

Durante la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, el COMITENTE y la CONTRATISTA harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia a la aplicación o interpretación del CONTRATO.

Si después de transcurridos VEINTE (20) días corridos, las partes no han podido resolver la controversia o deferencia mediante dichas consultas mutuas, entonces EL COMITENTE o la CONTRATISTA podrá informar a la otra Parte sobre sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se indican a continuación, no se podrá iniciar un proceso de arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la mencionada notificación.

Cualquier controversia o diferencia respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con este Artículo, se resolverá definitivamente mediante arbitraje.

En todos los caso, la controversia deberá ser sometida a juicio o arbitraje de uno o más árbitros designados de común acuerdo entre las Partes.

PRELACIÓN INTERPRETATIVA

ARTICULO 42:

Los documentos que se mencionan en el presente Artículo serán considerados parte integrante del CONTRATO, y en caso de duda o discrepancia entre ellos, se interpretarán con el siguiente orden de prelación:

1) El CONTRATO.
2) El Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos y Circulares.

3) Los Subanexos.
4) La Documentación para la Precalificación (Sobre Nº 1) y la Oferta Económica (Sobre Nº 2) de la CONTRATISTA y notas complementarias y/o aclaratorias.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

ARTICULO 43:

El presente CONTRATO será regido e interpretado de acuerdo con el denominado “Marco Regulatorio Eléctrico” integrado por la Ley Nº 15.336, la Ley Nº 24.065 y demás leyes de la REPUBLICA ARGENTINA. ( www.infoleg.gov.ar )

Las controversias generadas en relación con este CONTRATO deberán ser resueltas según lo establecido en el ARTÍCULO 41 del presente CONTRATO.

DOMICILIOS

ARTICULO 44:

A todos los efectos del presente CONTRATO, EL COMITENTE constituye domicilio en Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la CONTRATISTA lo constituye en ............. ...................... ............. ..........., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DOCUMENTACION INTEGRANTE DEL CONTRATO

ARTICULO 45:

Se deja constancia que las PARTES suscriben también como parte integrante de este CONTRATO la siguiente documentación:

a) OFERTA TECNICA.

b) Todos Los Subanexos correspondientes a la Ampliación, integrantes del Pliego. 

c) El Proyecto de Referencia y/o Proyecto Alternativo aprobado que sirven de base para la realización del Proyecto Ejecutivo.
d) El estudio de Evaluación del Impacto Ambiental.
Asimismo EL CONTRATISTA delega en el ….. ………… …….…….. DNI Nº ................ y EL COMITENTE en los Señores Ing. Rafael Miguel ASSANTE DNI Nº ......................... y/o Dr. Pablo HOURBEIGT DNI Nº ......................., para suscribir los documentos individualizados en a), b), c) y d) e inicialar el presente CONTRATO.
En cuanto a los documentos individualizados en a) la CONTRATISTA ratifica plenamente la firma efectuada por su Representante Legal .............. ........... .......... ...................., en oportunidad de la presentación de la Solicitud (Sobre Nº 1).
A todos los efectos legales y a un solo efecto LAS PARTES firman el presente CONTRATO en DOS (2) ejemplares de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES firmantes, en la Ciudad autónoma de Buenos Aires el día, mes y año antes indicados. Asimismo LAS PARTES suscriben UN (1) ejemplar del CONTRATO que no incluye la documentación indicada en a), b), c), y d) inclusive, a los efectos de la incorporación del mismo a las actuaciones administrativas correspondiente a la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA (Provincia de Santa Cruz).
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