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CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

SUBANEXO I-6: CRONOGRAMA DE OBRAS
En este Subanexo se incluye copia del Cronograma de Obras con Listado de Fechas Claves incorporado, que presenta el Proponente con su Oferta, cumpliendo los requerimientos del “Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares para la Selección de un Proponente para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.
